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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE   

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS  

DU BASSIN VERSANT DU LOUP, DE LA BRAGUE ET DES VALLONS COTIERS  

DU 17 OCTOBRE 2014 AU 31 DECEMBRE 2021 

  

Entre  

  

L’Etat, représenté par le Préfet coordonnateur de bassin et le Préfet du département des Alpes 

Maritimes   

 

Et  

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son Président 

 

Et 

  

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son Président 

  

Et   

  

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), représentée par son Président   

 

Et 

 

Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE) 

Maralpin, représenté par son Président 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ci-après désignés par « les partenaires du projet »  

1  
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Préambule  

  

La convention cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations des bassins 

versants du Loup, de la Brague et des vallons côtiers est entrée en vigueur le 17 octobre 2014 pour 

un montant de 11 654 700 euros HT. 

 

Dans son article 12, ladite convention mentionne que : « sous réserve que ne soit pas porté atteinte 

à son économie générale, la présente convention peut être révisée au moyen d’un avenant sans 

nouvel examen par le comité de labellisation, notamment pour permettre : 

▪ Une modification du programme d’actions initialement arrêté ; 

▪ Une modification de la répartition des financements initialement arrêtée ; 

▪ L’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions ; 

▪ La prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires législatives. » 

 

Au regard des intempéries du 3 octobre 2015, qui ont engendré de graves conséquences sur les 

communes côtières du territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), le 

comité de pilotage a décidé d’amender la convention PAPI 2 complet des bassins versants du Loup, 

de la Brague et des vallons côtiers par le biais d’un avenant afin de prolonger de 2 ans la durée du 

programme. Par ailleurs, la création du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la 

Gestion des Eaux (SMIAGE) Maralpin le 1er janvier 2017 nécessite de réviser les maîtrises d’ouvrage 

initialement arrêtées.  

 

Le bilan réalisé en janvier 2019 établit que 4 actions ont été réalisées, pour un montant total de 

506 661 euros HT. Le tableau en annexe 4 reprend ces éléments.  

Ce bilan met également en évidence un montant engagé de 2 103 404 euros HT.  

 

 

Le présent avenant intègre les actions restant à réaliser ainsi que les modifications apportées à la 

convention signée en 2014.  

 

 

Rappel du contexte de l’avenant 

 

Le 3 octobre 2015, le département des Alpes-Maritimes est frappé par un épisode orageux d’une rare 

violence. Les communes de la zone côtière entre Mandelieu-la-Napoule et Nice et en particulier les 

bassins versants de petites tailles comme le Riou de l’Argentière, la Grande Frayère et la Brague 

connaissent des précipitations exceptionnelles. Les intensités pluviométriques enregistrées sur 

2 heures (durée encadrant la période intense de pluie) font état de 121 mm sur le Riou de l’Argentière, 

122 mm sur la Grande Frayère et 126 mm (138 mm en 7h) sur la Brague. Les débits atteints sur ces 

cours d’eau dépassent l’occurrence de crue centennale. Les grands bassins versants du département ; 

Siagne, Loup, Var et Paillon n’ont quant à eux pas été impactés.  

 

Ces pluies intenses ont provoqué des débordements éclairs de cours d’eau et des ruissellements 

torrentiels. La formation d’embâcles, dus à la présence d’un couvert végétal méditerranéen développé 

et des fortes pentes accélérant les vitesses d’écoulement des eaux, a aggravé les phénomènes de 

débordements des cours d’eau par l’obstruction partielle ou totale d’ouvrages hydrauliques.  

Sur des secteurs très fortement urbanisés, les conséquences de ces phénomènes sont d’ampleur 

catastrophique. Au total, 20 décès sont à déplorer dont 7 sur le territoire de la CASA. Les dégâts 

matériels pour les infrastructures de réseau, les automobiles, les habitations et les commerces sont 

considérables ; 60 000 déclarations de sinistres avec des dommages s’élevant entre 550 et 650 M€.  
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Cet événement a alors rappelé la présence du risque inondation sur le territoire ainsi que la violence 

de ces phénomènes ; crues à cinétique rapide et ruissellements torrentiels ; auxquels le territoire de la 

CASA est soumis.  

En réponse à cet épisode de crue de nouvelles réflexions ont été impulsées sur ce territoire, en lien 

avec la gestion du risque inondation. En effet, l’étude hydraulique pour la « Poursuite du 

réaménagement de la Brague aval » inscrite au PAPI a démarré quelques mois avant les intempéries 

nécessitant un réajustement de l’étude. Ainsi, le périmètre d’action, initialement sur Antibes depuis 

l’autoroute A8 jusqu’à l’embouchure en mer, a été étendu à la commune de Biot depuis la sortie des 

gorges de la Brague, en amont de l’autoroute A8, intégrant les vallons biotois.  

Parallèlement, la CASA a lancé en 2017 une étude pour l’établissement d’un plan guide 

d’aménagement et de gestion durable de la plaine de la Brague. Cette dernière a permis de définir de 

nouvelles perspectives d’aménagement durable dans la plaine et le rachat de propriétés impactées par 

la crue de 2015. 

Ces nouvelles possibilités d’aménagements ont été intégrées dans l’étude hydraulique du PAPI en 

2018, ce qui a abouti à un schéma global de lutte contre les inondations de la Brague pour la 

sécurisation des populations de la plaine ainsi que la restauration du bon fonctionnement écologique 

et hydromorphologique du cours d’eau. 

 

Une volonté politique forte pour la mise en sécurité des populations de la plaine a alors émergé 

induisant l’ajout au programme d’actions de nouveaux travaux jugés prioritaires. Ces modifications 

et ajouts se feront par le biais d’un avenant qui nécessitera une labellisation en Commission Mixte 

Inondation.  

 

Le présent avenant vise à prolonger la durée du programme actuel de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 

2021. Ainsi, l’avenant avec labellisation en cours d’élaboration sera signé durant la période de validité 

de la convention. 

 

 

En janvier 2015, l’Etat et le Département des Alpes-Maritimes ont souhaité constituer conjointement 

une mission d’appui locale afin d’accompagner les intercommunalités dans l’organisation de la prise 

de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI), 

instaurée par la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles », dite « MAPTAM ».  

Les inondations d’octobre 2015 rappellent alors à l’ensemble des acteurs du territoire que la prise en 

compte du risque inondation doit être envisagée à l’échelle des bassins versants en intégrant la gestion 

globale des milieux aquatiques. Cet évènement a renforcé la volonté conjointe des acteurs locaux, de 

mutualiser les compétences et de concentrer les moyens, afin de répondre aux enjeux de la gestion 

des cours d’eau et de la prévention des inondations, et a conduit à soutenir la création d’un syndicat 

mixte de type Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le territoire des Alpes-

Maritimes.  

C’est dans ce cadre que le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des 

Eaux (SMIAGE) Maralpin a été créé le 1er janvier 2017 et labellisé EPTB le 22 juin 2018. Celui-ci 

intervient sur l’ensemble des bassins versants du département des Alpes-Maritimes (hors bassin du 

Verdon) et leurs extensions sur les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence.  

Le SMIAGE Maralpin est aujourd’hui porteur de 7 PAPI dont celui des bassins versants du Loup, de 

la Brague et des vallons côtiers. 

 

Dans ce cadre, un changement de pilotage du programme d’actions ainsi que de maîtrise d’ouvrage 

de certaines actions du programme doit être opéré.   
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Article 1 -   Périmètre géographique du projet  

  

Le projet concerne le bassin du Loup, de la Brague et des vallons côtiers secs, qui recouvre la 

région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et plus précisément le département des Alpes 

Maritimes.  

  

Les communes concernées, identiques à celles de la convention initiale, figurent à l’intérieur du 

périmètre défini en annexe 1 de la présente convention.  

  

 

Article 2 -   Durée de la convention  

  

La convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin versant 

du Loup, de la Brague et des vallons côtiers était initialement prévue sur la période 2014-2019, soit 

six ans. Cependant, la convention-cadre est entrée en vigueur à la date de sa signature par les 

partenaires du programme, le 17 octobre 2014. Il est donc proposé de décaler le calendrier 

prévisionnel afin de bénéficier de six années complètes de mise en œuvre du PAPI. 

 

En outre, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations ont été présentés comme des outils 

opérationnels de mise en œuvre des Stratégies Locales de Gestions du Risque Inondation (SLGRI). 

Or, la stratégie élaborée sur le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) Nice-Cannes-

Mandelieu a pour calendrier 2017-2021. Il semble donc pertinent que les calendriers puissent 

concorder.  

Finalement, cette période permet de couvrir le contrat territorial, signé entre le SMIAGE et la 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2018-2021, qui intègre les 

opérations prévues dans le cadre du PAPI 2 relatif aux bassins versant du Loup, de la Brague et des 

vallons côtiers et définit les rapports de délégation de maîtrise d’ouvrage entre les deux collectivités. 

 

L’avenant à la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du 

bassin versant du Loup, de la Brague et des vallons côtiers s’étend de ce fait jusqu’au 31 décembre 

2021. 

 

 

Article 3 -   Cadre juridique  

  

Les principaux textes applicables dans le cadre du présent avenant sont rappelés ci-après :  

  

• Code de l’environnement dans son ensemble, et en particulier les articles introduits ou 

modifiés par :   

o La loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages (titre II « risques naturels »).  

o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement.  

  

• Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement ; 

 

• PGRI et SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 

 

• Stratégie locale de gestion des risques d’inondation Nice-Cannes-Mandelieu ; 

  

• Cahier des charges « PAPI 3 » ; 
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• Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des 

programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 ». 

  

  

Article 4 -   Objectifs du projet de prévention des inondations  

  

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs cosignataires 

affirment leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens 

consécutifs aux inondations en mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des 

inondations selon le programme d’actions décrit ci-après.  

  

Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet s’engagent, 

dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et intégrée les 

problématiques de gestion des risques d’inondation, de préservation de l’environnement et 

d’aménagement du territoire, à informer le public pour développer la conscience du risque, et à 

réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux phénomènes naturels 

prévisibles d’inondations.  

  

A ce titre, la Région précise que les actions devront répondre au nouveau cadre d’intervention de 

la politique régionale de prévention des risques naturels majeurs adopté le 29 juin 2012, avec 

comme axe fondateur, la réduction de la vulnérabilité, et l’exigence de programmer des actions de 

réduction de la vulnérabilité concomitantes aux actions lourdes d’investissements. 

 

 

Article 5 -   Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage  

  

Parmi les 7 axes d’actions définis par le cahier des charges de l’appel à projets PAPI 2011, le 

programme d’actions du projet, objet de la présente convention a retenu les 7 axes d’intervention. 

Un axe supplémentaire, axe 0, a été retenu. Cet axe propose des actions transversales de 

gouvernance.  

  

  Axe 1 : Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque 

  Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations  

  Axe 3 : Alerte et gestion de crise  

  Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  

  Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  

  Axe 6 : Ralentissement des écoulements  

  Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques  

  Axe 0 : Actions de gouvernance  

  

Le programme d’actions est défini dans les fiches jointes en annexe 2 du présent avenant. Ces 

fiches précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement ainsi que le calendrier 

prévisionnel de réalisation de chaque action.  
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Article 6 -   Modification du programme d’actions 

 

Les modifications concernant le contenu, le changement de maitrise d’ouvrage et l’enveloppe 

financière sont exposées ci-après. 
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N° Intitulé de l’action 

Maitrise 

d’ouvrage 

initiale 

Maitrise 

d’ouvrage 

actualisée 

Etat de 

l’action 
Modifications proposées 

Axe 0 : Gouvernance 

0.1 Animation du PAPI CASA SMIAGE En cours 

Aucune modification du contenu ou de l’enveloppe financière de l’action 

n’est proposée. 

Le SMIAGE devient porteur du PAPI 2 CASA au 1er janvier 2018. De fait, 

l’opération est scindée en 2 sous actions de manière à tenir compte des 

évolutions de compétence liées à la GEMAPI. 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 
Analyse de la perception du risque et élaboration 

d’une stratégie de communication 
CASA CASA A réaliser 

Modification du contenu de l’action ainsi que la date prévisionnelle afin que 

la crue d’octobre 2015 soit un point de départ pour analyser la perception du 

risque de la population et pour définir la stratégie de communication.  

Aucun changement financier sur cette action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

1.2 Communication informative CASA CASA Engagée 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposée. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

1.3 Site internet dédié au PAPI CASA SMIAGE Engagée 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposée. 

La maîtrise d’ouvrage est reprise par le SMIAGE. 

1.4 Sensibilisation des scolaires CASA CASA En cours 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

1.5 
Support de communication spécifique à destination 

des acteurs locaux (élus, services techniques) 
CASA CASA En cours 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

1.6 Etude et pérennisation de la connaissance des PHEC CASA / Terminée Cette action a été réalisée. 

1.7 
Précision sur la carte d’aléa « submersion marine » 

réalisée par l’Etat 
CASA CASA A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 
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N° Intitulé de l’action 

Maitrise 

d’ouvrage 

initiale 

Nouvelle 

maitrise 

d’ouvrage 

Etat de 

l’action 
Modifications proposées 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

2.1 

Développement du réseau de pluviomètres au sol 

et de stations hydrométriques – ETUDE + 

TRAVAUX 

CASA SMIAGE En cours 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

Changement de la maîtrise d’ouvrage en faveur du SMIAGE. 

2.2 
Mise en œuvre d’un modèle hydrologique de la 

Brague et du Loup 
CD06 / Terminée Cette action a été réalisée. 

2.3 
Formation des acteurs locaux à l’utilisation de la 

plateforme hydrométéorologique Rainpol 
CD06 / Terminée Cette action a été réalisée. 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

3.1 

Assistance à la mise en cohérence des Plans 

Communaux de Sauvegarde pour la partie 

inondation 

CASA CASA Engagée 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

4.1 
Révision des PPRI les plus anciens sur le bassin 

versant de la Brague 
DDTM DDTM En cours 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

4.2 

Intégration du risque inondation dans le SCoT en 

vue d’une mise en cohérence des règles de gestion 

des eaux de ruissellement 

CASA CASA Engagée 

Il est proposé d’ajouter à l’action une étude relative à la gestion des 

ruissellements afin d’avoir une homogénéité sur le territoire de la CASA 

pour que chaque PLU et le SCoT puissent intégrer les 

recommandations/prescriptions. Cela souligne l’importance de la prise en 

compte de ce risque dans les documents d’urbanisme. Aussi, il est proposé 

de remplacer dans le titre « eaux communales » par « eaux de 

ruissellement ». 
Aucun changement financier sur cette action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 
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N° Intitulé de l’action 

Maitrise 

d’ouvrage 

initiale 

Nouvelle 

maitrise 

d’ouvrage 

Etat de 

l’action 
Modifications proposées 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

5.1 

Etude générale sur les mesures de réduction de la 

vulnérabilité des ERP et en particulier des 

campings en zone inondable 

CASA CASA En cours 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

5.2 
Etude générale sur les mesures de réduction de la 

vulnérabilité des habitations en zone inondable 
CASA CASA A réaliser 

Suite à la crue du 3 octobre 2015, plusieurs bâtis d’habitats privés ont été 

dévastés. Il est donc proposé de modifier le contenu de l’action afin de 

l’orienter sur l’élaboration de diagnostics de vulnérabilité pour les 

habitations situées en zone inondable.  

Aucun changement financier sur cette action n’est proposé. 

La maîtrise d’ouvrage reste inchangée. 

5.3 
Acquisition et démolition d’habitations en zones 

inondables. 

Antibes, 

Biot, 

Villeneuve-

Loubet 

/ Terminée Cette action a été réalisée. 

5.4 

Dérivation du vallon de la Maire – Amélioration 

du ressuyage du quartier des Paluds - ETUDE + 

TRAVAUX 

Vallauris CASA En cours 

Cette opération est scindée en 2 sous actions de manière à tenir compte 

des évolutions de compétence liées à la GEMAPI ; Vallauris est maître 

d’ouvrage de l’action pour la période 2014-2017 et la CASA reprend le 

pilotage de l’action pour 2018-2019.  

Le contenu et l’enveloppe financière de l’opération ne sont pas modifiés. 

Axe 6 : Ralentissements des écoulements 

6.2 
Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant 

du Laval – ETUDES 
Antibes CASA En cours 

Cette opération est scindée en 2 sous actions de manière à tenir compte 

des évolutions de compétence liées à la GEMAPI ; Antibes est maître 

d’ouvrage de l’action pour la période 2014-2017 et la CASA reprend le 

pilotage de l’action pour 2018-2021.  

Le contenu et l’enveloppe financière de l’opération ne sont pas modifiés. 

6.3 
Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant 

de l’Issourdadou – ETUDE + TRAVAUX 
Vallauris SMIAGE A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

Le SMIAGE devient le nouveau maître d’ouvrage.  

6.4 
Lutte contre les inondations dommageables du 

vallon des Horts - TRAVAUX 
Biot SMIAGE A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

Le pilotage de l’action est repris par le SMIAGE. 
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6.6 

Etude des secteurs de rétention et des zones 

d’expansion de crues potentielles sur le bassin 

versant du Loup 

SIVL CASA En cours 
Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

L’action est désormais sous maîtrise d’ouvrage CASA. 

6.7 
Etude d’optimisation des secteurs de rétention 

sur le vallon des Bertrands 

Roquefort-

les-Pins 
CASA A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

L’action est désormais sous maîtrise d’ouvrage CASA. 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

7.1 Prolongation de la digue des Ferrayones 
Villeneuve-

Loubet 
SMIAGE A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La nouvelle maîtrise d’ouvrage est confiée au SMIAGE. 

7.2 
Protection rapprochée du quartier de la Bastide 

Longue 

Villeneuve-

Loubet 
CASA A réaliser 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La nouvelle maîtrise d’ouvrage est confiée à la CASA.  

7.3 

Poursuite du réaménagement de la Brague aval -  

ETUDE 

Antibes 

CASA En cours 

Suite aux inondations d’octobre 2015, le périmètre de l’étude hydraulique 

est étendu depuis la sortie des gorges de la Brague à Biot jusqu’à son 

embouchure en mer à Antibes. Le programme de travaux envisagé 

concernera alors toute la plaine de Brague, particulièrement touchée par 

l’épisode orageux.  

Une phase de travaux spécifique au secteur du « Hameau de la Brague », 

dévasté par la crue de 2015, a été défini dans le cadre de cette étude. Ces 

travaux, jugés prioritaires par l’ensemble des acteurs du territoire, sont à 

mettre en œuvre le plus rapidement possible afin de sécuriser les biens et 

les personnes de cette zone. Ainsi, il est proposé dans le cadre de cet 

avenant de centrer la zone d’intervention pour ces travaux au droit du 

« Hameau de la Brague » à Biot. 

Le montant de l’action reste inchangé. 

A partir du 1er janvier 2018, la maîtrise d’ouvrage est transférée à la CASA 

pour la partie étude et au SMIAGE pour la phase travaux. 

Poursuite du réaménagement de la Brague aval - 

TRAVAUX 
SMIAGE A réaliser 

7.4 
Protections des quartiers du Béal et de la Luona : 

mise en place d’un chenal de dérivation des crues 

La Colle-

sur-Loup 
CASA En cours 

Aucune modification du contenu ou du montant de l’action n’est proposé. 

La nouvelle maîtrise d’ouvrage est confiée à la CASA.  
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Article 7 -   Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations  

  

Sur la durée de la présente convention, le coût total du Programme est évalué à 

9 066 361 euros HT. Ce coût comprend les actions réalisées au 31 décembre 2018 pour un 

montant de 506 661 euros HT (annexe 4) ainsi que le coût des actions restant à réaliser dans le 

cadre du présent avenant pour un montant de 8 559 700 euros HT.  

 

Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante :  

Axe 0 : 400 000 euros HT 

Axe 1 : 195 000 euros HT 

Axe 2 : 210 000 euros HT 

Axe 3 : 30 000 euros HT 

Axe 4 : 130 000 euros HT 

Axe 5 : 1 940 000 euros HT 

Axe 6 : 4 230 000 euros HT 

Axe 7 : 1 424 700 euros HT 

 

 

L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses pour les maîtres d’ouvrage, au titre 

des actions restant à réaliser, est le suivant :  

 
 

 

Maîtres d'ouvrages 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Etat -                  -                           -                           25 954                    25 954                    32 708                       7 692                         7 692                      100 000               

Communes 5 745             2 190                      3 060                      57 981                    50 035                    38 211                       8 260                         9 978                      175 460               

CASA 17 677           11 339                    15 615                    160 061                 141 153                 138 403                     99 911                       143 358                  727 518               

SMIAGE (pour la CASA) 6 976             19 363                    20 146                    10 377                    20 526                    207 186                     386 565                     1 315 374              1 986 513            

TOTAL ANNUEL 30 398           32 892                    38 821                    254 373                 237 667                 416 508                     502 428                     1 476 403              2 989 490            
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Synthèse des financements au titre des actions restant à réaliser 

Axe  
Etat BOP 181 

(Montant HT) 

Etat FPRNM 

(Montant HT) 

Région PACA 

(Montant HT) 

CD 06 

(Montant HT) 

Agence de 

l’Eau 

(Montant HT) 

CASA 

(Montant HT) 

Maîtres 

d’ouvrage 

(Montant HT) 

TOTAL 

(Montant HT) 

Axe 0  160 000 € 0 € 36 000 € 0 € 0 € 0 € 65 000 € 400 000 € 

Axe 1  26 000 € 32 500 € 71 500 € 0 € 0 € 0 € 42 000 € 195 000 € 

Axe 2 0 € 105 000 € 63 000 € 0 € 0 € 0 € 18 000 € 210 000 € 

Axe 3 0 € 0 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 106 000 € 30 000 € 

Axe 4  0 € 15 000 € 9 000 € 0 € 0 € 0 € 582 201 € 130 000 € 

Axe 5  0 € 808 000 € 222 000 € 180 000 € 0 € 147 799 € 1 676 115 € 1 940 000 € 

Axe 6  0 € 2 115 000 € 8 000 € 423 000 € 4 000 € 3 885 € 296 175 € 4 230 000 € 

Axe 7  0 € 604 350 € 273 705 € 142 470 € 108 000 € 0 € 
204 000 € 

 
1 424 700 € 

Total  186 000 € 3 679 850 € 695 205 € 745 470 € 112 000 € 150 275 € 2 989 490 € 8 559 700 € 

5  
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L’échéancier annuel prévisionnel de l’engagement des dépenses, au titre des actions restant à réaliser, est le suivant :  

  

  Engagement prévisionnel des dépenses annuelles (en € HT)  

Financeurs  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 Total  

Etat BOP 181 7 556 14 974 14 932 9 189 19 624 36 353 46 019 37 353 186 000 

Etat FPRNM 28 817 18 404 32 978 302 721 263 544 547 848 641 201 1 844 336 3 679 850 

Région PACA  9 618 6 396 17 285 90 466 82 225 194 123 182 473 112 619 695 205 

CD 06  6 420 3 929 7 379 66 078 56 485 110 329 121 222 373 628 745 470 

Agence Eau - - 3 285 707 477 39 072 36 522 31 936 112 000 

CASA 5 271 2 010 2 516 53 135 45 864 31 611 4 436 6 840 151 685 

Maîtres d’ouvrage  30 398 32 892 38 821 254 373 237 667 416 508 502 428 1 476 403 2 989 490 

Total annuel  88 080 78 621 117 183 776 669 705 886 1 375 844 1 534 302 3 883 115 8 559 700 

 

Le tableau financier en annexe 3 de la présente convention détaille la contribution financière de chaque partenaire du projet ainsi que les tiers, pour les 

actions prévues dans le cadre du programme d’actions. 
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Article 8 -   Propriété intellectuelle  

  

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modélisations, etc.) 

produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet du présent avenant 

sont mis à la disposition des co-financeurs de l’action concernée. Le cas échéant, une convention 

spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données pourra être rédigée. Les données 

cartographiques sous SIG seront conformes à la directive INSPIRE et précisément au standard 

COVADIS.  

  

  

Article 9 -   Décision de mise en place de financement  

  

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la présente convention sont 

prises par les Parties à la présente convention dans le cadre de leurs règles habituelles et dans la 

limite des dotations budgétaires annuelles. 

 

Le paiement des subventions du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 

pour les actions relatives aux aménagements hydrauliques et aux systèmes d’endiguement sur le 

bassin versant des Paillons est notamment conditionné à la délivrance de l’autorisation « loi sur 

l’eau » au titre de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions ») du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement.  

 

Par ailleurs, le versement du solde de la subvention du FPRNM de toute opération de travaux 

hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages 

hydrauliques » est conditionné au respect des obligations suivantes, à vérifier pour toute commune 

bénéficiant des travaux et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

(PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu : 

a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article L. 731-

3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans notamment pour tenir compte 

des travaux objets de la subvention ; 

b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par 

le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l’article R. 125-11 du code 

de l’environnement, consultable en mairie ou sur internet ; 

c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxième 

alinéa de l’article L. 125-2 du code de l’environnement ; 

d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l’article R. 125-12 du code de 

l’environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document d’information 

communal sur les risques majeurs) ; 

e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du 

code de l’environnement (dont l’inventaire est inclus dans le document d’information communal 

sur les risques majeurs). 

 

Les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM intégreront ces conditions. 
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Article 10 -  Coordination, programmation, et évaluation  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des inondations, les 

partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage qui se réunit au moins 

deux fois par an et à chaque fois que nécessaire.  

  

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges des PAPI. La composition 

prévisionnelle du comité de pilotage est précisée à l’annexe 5 de la présente convention.  

  

Il est présidé conjointement par le représentant de l’Etat et par le représentant du SMIAGE.  

Tel que défini dans l’annexe II de la circulaire du 12 mai 2011, le chef de projet de Monsieur le 

Préfet est le directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Mer des Alpes 

Maritimes.  

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 a approuvé la création du Syndicat Mixte pour les 

Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE). Le SMIAGE Maralpin devient 

l’animateur du PAPI 2 CASA. 

Il assure à ce titre le pilotage technique, administratif, réglementaire et financier du programme.  

 

Son secrétariat est assuré par le SMIAGE.  

  

Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme 

d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes annuelles 

de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à apprécier l’efficacité 

des actions menées. Il participe à la préparation de la programmation des différentes actions et est 

tenu informé des décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre 

des actions. Il peut décider le cas échéant de procéder à l’adaptation ou à la révision du programme 

d’actions du PAPI.  

  

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique.  

  

 

Article 11 -  Animation et mise en œuvre  

  

L’animation ainsi que la préparation du travail du comité de pilotage, sont assurées par un comité 

technique composé de représentants des financeurs, des maîtres d’ouvrages et des Parties. Ce 

comité technique est présidé conjointement par un représentant de l’Etat et un représentant du 

SMIAGE.  

  

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique avant les réunions du 

comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de l’avancement de la réalisation du 

programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise 

en œuvre des actions.  

  

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations relatifs à 

la mise en œuvre du Programme, détenus par les maîtres d’ouvrages.  

  

La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l’annexe 6.  

  

Son secrétariat est assuré par le SMIAGE.  
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Article 12 -  Concertation  

  

L’élaboration et la mise en œuvre du projet font l’objet d’une concertation avec les parties 

prenantes concernées et les communes et organismes divers. L’ensemble de ces acteurs ont été 

consultés soit directement soit lors de comités techniques ou de pilotage.  

  

L’état d’avancement général de la programmation et/ou d’opérations concrètes, fera l’objet, autant 

que besoin, d’une information plus large auprès des populations des territoires concernés (réunions 

publiques, expositions, publications…).  

 

 

Article 13 -  Suivi du programme au moyen de l’outil SAFPA 

 

Le porteur de projet et les services de l’État renseignent l’outil SAFPA (Suivi Administratif et 

Financier des PApi, disponible sous : https://www.safpa.fr) au fur et à mesure de l’avancement 

et, le cas échéant, des évolutions du programme. 

 

Notamment, chaque début d’année (N), une situation-projet de l’année (N-1) est renseignée 

avant l’échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour ce 

faire, le porteur de projet intègre dans SAFPA notamment toutes les informations nécessaires 

concernant l’avancement physique de chaque action du programme, ainsi que les prévisions de 

besoins de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), en lien avec les 

services de l’État. 

 

 

Article 14 -  Révision de la convention  

  

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente convention peut 

être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation, notamment 

pour permettre :  

  

▪ Une modification du programme d’actions initialement arrêté,  

▪ Une modification de la répartition des financements initialement arrêtée,  

▪ L’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions,  

▪ La prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives,  

  

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant.  

  

Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette évaluation au 

comité de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant.  

  

Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications envisagées, par leur 

ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre général du projet tel qu’il a été 

labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de labellisation compétent, qui déterminera si 

le projet modifié doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de labellisation.  

 

 

 

 

 

 

https://safpa.fr/
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Article 15 -  Résiliation de la convention  

  

La présente convention peut être résiliée faute d’accord entre les partenaires du projet. Dans ce 

cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en comité de 

pilotage. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenaires et 

d’une information au comité de labellisation compétent.  

  

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, les 

conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution.  

  

 

Article 16 -  Litiges  

  

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal 

compétent est le tribunal administratif de Nice.  

  

 

Article 17 -  Liste des annexes  

  

Annexe 1 : Périmètre Géographique du projet  

Annexe 2 : Fiches d’actions  

Annexe 3 : Annexe financière de l’avenant 

Annexe 4 : Tableau financier des opérations soldées de la convention initiale 

Annexe 5 : Composition du comité de pilotage  

Annexe 6 : Composition du comité technique  
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La présente convention est établie en sept (6) exemplaires originaux.  

  

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Préfet coordonnateur de Bassin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Président du Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Monsieur Renaud MUSELIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Président de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis 

Monsieur Jean LEONETTI 

 

 

 

 

 

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Préfet des Alpes Maritimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Président du Conseil Départemental des 

Alpes Maritimes 

Monsieur Charles-Ange GINESY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                  , le 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte pour les 

Inondations, l’Aménagement et la Gestion 

des Eaux (SMIAGE) 

Monsieur Charles-Ange GINESY 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 1 : Périmètre géographique du projet  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 2 : Fiches actions 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n°1.1  

Analyse de la perception du risque et élaboration d'une stratégie de 

communication 

Maître d’ouvrage : CASA 

Partenaires associés : SMIAGE, Communes 

Montant : 15 000 € HT 

Planning initial : 2014 

Planning actualisé : 2020 

OBJECTIFS  

• Informer et sensibiliser la population du bassin versant  
• Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale  
• Favoriser la diffusion de l’information  
• Valoriser le retour d'expérience acquis dans le PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L’élaboration d’une stratégie de communication est nécessaire notamment suite aux intempéries d’octobre 2015 sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. A ce titre, une étude préalable est nécessaire afin d’étudier la perception du 
risque par les acteurs locaux et la population. L’objectif étant d’optimiser les interventions de sensibilisation qui aujourd’hui sont 
menées à diverses échelles et de trouver les outils les plus appropriés pour communiquer. 
 
Pour être efficace, la stratégie de gestion du risque d’inondation doit reposer sur l’existence d’une conscience et d’une culture du 
risque. En effet, la population, de même que certains groupes cibles (élus, etc) doivent avoir intégré l’existence de ce risque pour 
pouvoir entendre les messages préventifs et agir.  

 
Le bassin versant est caractérisé par un dynamisme démographique important, avec un accueil touristique estival et une proportion 
de néo-arrivants non négligeable. Ces populations ne disposent généralement pas d'une connaissance des enjeux et des réalités 
locales, et restent souvent peu informées des risques identifiés sur le territoire. Les populations locales elles aussi ont souvent 
tendance à "éloigner" la perspective du risque et des dégâts associés, ou en disposent d'une vision partielle ou erronée.  

  
Communiquer efficacement sur le risque, dans une optique d'évolution des mentalités et des pratiques, nécessite de comprendre 
comme les habitants du bassin versant se « figurent » le risque sur leur territoire. Il est proposé la réalisation d’une étude spécifique, 
permettant d'identifier les représentations, les mentalités et les pratiques de la population soumises directement ou 
indirectement au risque d'inondation, pour adapter les messages de la stratégie de communication. Il sera également demandé 
d’analyser les outils utilisés aujourd’hui sur le territoire afin d’identifier les plus pertinents et proposer un programme d’actions 
autour de la communication/sensibilisation des acteurs locaux et de la population face à ce risque. 

  
Une étude a donné lieu à un diagnostic dans le cadre du PAPI 1 (action 2.1 - Rapport Mission M1 "Communication informative et 
pédagogique"); ses résultats seront valorisés dans le cadre de l'élaboration de la stratégie et des outils correspondant aux actions 
1.2, 1.3, 1.4 et 1.5.  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Recueil de données et analyse                         

Elaboration de la stratégie                    

PLAN DE FINANCEMENT  

 Montant estimatif (HT):  15 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux  

  

   

  

   

   

 

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  30%  

CD06  0%  

CASA  20%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Elaboration de la stratégie  100%  2020 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Information du comité de pilotage (Cf. action 1.5)     

* Sollicitation du Club PAPI     

 

  

          



 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n°1.2 

Communication informative 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Communes 

Montant : 50 000 € HT 

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2014-2021 

OBJECTIF  

• Informer et sensibiliser la population du bassin versant  
• Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale  
• Favoriser la diffusion de l’information  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'objectif est de mettre en place un plan d'actions de communication/sensibilisation global reposant à la fois sur des documents 
papiers, des évènements spécifiques, etc.  
De notre point de vue, la sociologie du territoire (tourisme, neo-arrivants, etc.) impose de mettre en place une communication 
régulière, appuyée par des parutions fréquentes dans les bulletins municipaux (ou communautaires, du Conseil général, etc.). Par 
ailleurs, ces actions pourront s'appuyer sur la mise en œuvre de communications autour des actions concrètes mises en œuvre dans 
le cadre du PAPI (inauguration des repères de crues, mise en place ou exercices de la réserve communale de sécurité civile, mise en 
place de la cellule d'alerte et exercice d'entrainement, etc.). Par ailleurs, la morphologie du bassin versant, assez vallonnée, impose 
de toucher plus directement les habitants situés en fond de vallée (le long des cours d'eau), directement concernés par ces enjeux. 
Leur mobilisation autour de l'inauguration de travaux, de repères de crues ou d'exercices d'alertes, se fera de manière privilégiée.  

  
Plus globalement, nous pensons que ces actions doivent s'articuler avec celles mises en œuvre dans le cadre du PAPI CASA, 
l'opportunité d'une synergie entre les bassins versants sera à établir afin d'homogénéiser la communication autour des inondations 
sur ce territoire.  

   
Exemples d'actions pouvant être mises en œuvre :  
* Réalisation de documents de communication à destination du Grand Public : dossier de presse pour publications dans les 
journaux, lettre d'information spécifique, exposition, ...  
* Manifestation sur le thème de l'eau à l'instar des "Eloges de l'Eau" pratiquée par les syndicats Mixtes des Vallées d’Orb et 
du Libron (http://www.sortieouest.fr/saison/spectacle/projections-rencontres-debats/eloge-de-l-eau.html) : évènementiel durant 
un week-end regroupant des conférences, des ateliers pédagogiques à destination des enfants, des spectacles, des expositions, ... 
Des interactions avec les acteurs du territoire seront recherchées afin de mobiliser le plus de partenaires possibles (les associations 
locales et les scolaires notamment seront sollicités).  
* Inauguration des repères de crue ; manifestation à l'initiative des communes concernées pouvant être combiné avec un 
mémorial de crue historique passée ; "fête de la rivière", etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Communication                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  50 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux  

        

   

   

   

   

   
  

   

BOP181  20%  

FPRNM  0%  

Région  40%  

CD06  0%  

CASA  40%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

A repréciser suite à la stratégie élaborée dans l'action 1.1        

Réalisation de documents de communication à destination du Grand Public 4  2021  

Inaugurations de repères de crue  4  2016  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

En lien avec action 1.1  

 

 

 

          



 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  

Fiche action n°1.3 
Site internet dédié au PAPI   

Maître d'ouvrage : SMIAGE  

Partenaires associés : CASA, Communes 

Montant : 15 000 € HT  

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2014-2021 

OBJECTIF  

• Informer et sensibiliser la population du bassin versant  
• Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale  
• Favoriser la diffusion de l’information  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Cette action a pour objectif de développer le site internet dédié au PAPI. Ce site permettra au plus grand nombre d'être informé sur 
la problématique inondation. Par exemple :  
* Etat d'avancement des actions PAPI  
* Les différents aléas inondation présents sur le territoire et leur caractérisation  
* Les évènements historiques   
* Le dispositif d'alerte  
* La conduite à tenir en période de crise  
* Présentation de la structure porteuse, missions, périmètre, financeurs, … 

  
Une plateforme de téléchargement de documents tels que des comptes rendus des comités de pilotage de la démarche, cartes 
diverses, DCE, pourra également être intégrée au site. Par rapport à la gestion des inondations, ce site pourra même constituer un 
"centre de ressources virtuel" à destination des acteurs du bassin versant investis sur ces questions. Un site dédié au PAPI est 
actuellement hébergé par celui de la CASA ; il constitue une base intéressante dont l'architecture devra être revue avec des personnes 
qualifiée. Ce site devra ensuite être régulièrement actualisé/complété/alimenté, au regard des interventions mises en œuvre sur le 
bassin. Il fera notamment des échos importants aux actions de sensibilisation/information (axe 1), aux actions structurelles (axes 6 
et 7), aux actions de gestion de crise (axe 3) et de diminution de la vulnérabilité (axe5). 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 

          



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Communication                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  15 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux          

   

  

   

   

   

   

 

BOP181  20%  

FPRNM  0%  

Région  40%  

CD06  0%  

CASA  0%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

40%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Modification du site internet  100%  2016  

Nombre de consultation de la partie du site Internet de la CASA dédié au PAPI 

(connexion > 30secondes)*  
80 par an  2015 - 2021 

* Il est difficile d'apprécier a priori ce critère qui dépend notamment des rubriques disponibles sur le site et notamment la présence 

d'une "vie quotidienne" (plateforme de téléchargement et DCE en ligne majoritairement).  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information de l'outil en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès des communes afin de diffuser l'information dans les journaux municipaux.  

* Sollicitation du Club PAPI     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n°1.4 

Sensibilisation des scolaires 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Communes 

Montant : 50 000 € HT 

Planning initial : 2015-2019 

Planning actualisé : 2015-2021 

OBJECTIF  

• Informer et sensibiliser la population du bassin versant, en mettant l’accent sur les publics scolaires et en valorisant leur mission 
de relais d’information au sein de leurs familles  

• Favoriser l’intégration de comportements responsables de la part des publics scolaires, de leurs éducateurs, familles et proches  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'objectif est de mettre en place un programme de sessions de sensibilisation aux risques liés aux inondations à destination du 
public scolaire du bassin versant. Toutes les écoles du bassin versant doivent être touchées par ce programme ; elles pourront 
concerner prioritairement les élèves des classes de primaires (CM1/CM2), des collèges (5ème) et des lycées dont les programmes 
scolaires traitent des catastrophes naturelles (notamment les inondations - à vérifier selon l'évolution des programmes de l'éducation 
nationale).  
Ces programmes de sensibilisation doivent combiner des approches théoriques (compréhension des systèmes hydrauliques, du cycle 

de l'eau, du fonctionnement naturel des rivières), mais aussi des éléments historiques en faisant éventuellement recours à la 

mémoire du risque (présentation d'articles, de photos, voire intervention de témoins - personnes âgées). Des sorties ou exercices 

pratiques, par exemple en lien avec les simulations des RCSC, peuvent déboucher sur des sorties terrains favorables à l'intégration 

des principes abordés dans une réalité locale. A noter que la CASA dispose aujourd'hui d' "ambassadeurs du tri", en charge de la 

sensibilisation des enfants et du grand public par rapport aux enjeux de gestion des déchets, et qui pourront intervenir sur ces 

missions (avec les enseignants et les autres publics auprès de qui ils travaillent régulièrement).  

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 
 

          



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Communication                    

PLAN DE FINANCEMENT   

Montant estimatif (HT):  50 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

  

   

   

   

   

   

   

   

Financeurs  Taux  
      

  

            

BOP181  20%  

FPRNM  0%  

Région  40%  

CD06  0%  

CASA  40%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 

0%   

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Intervention sur les communes d'Antibes, Biot, Vallauris et Villeneuve-Loubet  100%  2016  

Intervention sur les autres communes (au moins 1 intervention par commune)  100%  2021  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES   

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public (articles de presse local, sites internet CASA et 
communes…)  

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n°1.5 

Sensibilisation/formation des acteurs locaux (élus, services techniques) 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Communes 

Montant : 15 000 € HT 

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2014-2021 

OBJECTIF  

• Informer et sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux/ méthodes d'intervention liées aux inondations  
• Assurer la cohérence de l’action publique, dans le cadre d’une démarche transversale et intégrée dans le domaine de 
l’Eau  
• Favoriser la diffusion de l’information  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Cette action propose de mettre en œuvre un plan de communication / sensibilisation spécifique pour des acteurs du bassin 
versant disposant d'un rôle actif dans la gestion des crises, et qui manquent souvent de connaissance des 
réflexes/précautions/principes d'intervention à mettre en œuvre dans ce cas de figure.  Elle consiste en : 
 
- La conception d'un document didactique concernant la problématique inondation, les systèmes d’alerte et les méthodes 
de diminution de la vulnérabilité des biens exposés. Il s’agit d’établir un document didactique concernant les prescriptions à suivre 
face au risque d'inondation lors des opérations d’aménagement urbain ou de construction afin de pouvoir informer les aménageurs 
et promoteurs des dispositions réglementaires et des solutions techniques potentielles. Ce document prendra la forme d'une page 
A4 recto-verso (max), fournira les informations essentielles à la compréhension de la thématique abordée et donnera les sources 
d'informations permettant d'approfondir ces connaissances (site internet à consulter, contacts,....). Selon les domaines abordés, des 
documents de ce type sont d'ores et déjà disponible, il s'agira de les exploiter et de les adapter au territoire. 
 
Ce document pourra contenir :  
* Les prescriptions obligatoires liées au zonage PPRi  
* Les règles de compensation des surfaces étanchées  
* Les méthodes et moyens pertinents pour répondre à ces règles  
* Les moyens de protection à mettre en œuvre pour diminuer la vulnérabilité des établissements publics : diagnostic, mesures 
constructives, mesures à prendre en période de crise pour la sécurité des personnes et des biens. Une extension sur les mesures 
possibles pour la protection des habitations pourra également être inclus.   
* Les systèmes d’alerte existants  
* Gestion de crise: les actions simples à mettre en œuvre pour la sauvegarde des biens et des personnes   
Un lien avec les PCS existants sera être établi. Il pourra être élaboré conjointement avec la démarche PPRi et des éléments pourront 
également être utilisés pour réaliser un document de « porter à connaissance » au niveau du public. Il servira de support aux réunions 
d'information/sensibilisation présentées ci-dessous ; il pourra être consulté sur le site Internet du Syndicat / du CG / des 
intercommunalités.  

 

- Ses réunions d'information/sensibilisation à destination des élus locaux : des réunions d'information et d'échanges sur le 

risque inondation seront organisées pour les élus à une échelle cohérente (intercommunalités ? sous bassins-versants ?), et 

aborderont des thématiques spécifiques. Elles conjugueront des temps de présentation (données techniques, présentation d'actions 

et de programmes mis en œuvre, etc.) et des temps d'échanges, par exemple axés sur la mémoire du risque, les méthodes 

d'intervention, les contraintes liées à l'urbanisation/aménagement du territoire, etc. Des plaquettes synthétiques (A4 recto-verso 

maximum) seront éditées afin de compléter les informations orales et permettre aux acteurs de disposer des informations 

essentielles et des contacts pouvant les assister dans leurs démarches (voire d'en assurer un retour auprès de leurs collègues/conseils 

municipaux). Ces réunions pourraient se tenir à la fin des conseils syndicaux. 

 

 

 



 

 

- L'organisation de mini-formations de 2 à 3 heures, pour les personnels techniques des collectivités, sur une thématique 
précise une fois par an, ainsi que sur la diffusion auprès des services techniques des plaquettes destinées aux élus. Ces temps de 
formation seront organisés et animés par les agents du Syndicat et bénéficieront si nécessaire d’interventions de partenaires 
impliqués dans la mise en œuvre du PAPI.   
 

Les thèmes abordés dans les réunions d'information et les formations pourront notamment être:  

- Aménagement des bassins versants et prévention des inondations,  
- Prescriptions obligatoires du PPRI,  
- Gestion du ruissellement pluvial (règles de compensation des surfaces étanchées) - (en lien avec l'axe 4), - Prévision, annonce 
des crues et gestion de crise,  
- Urbanisme, prévention des inondations et réduction de la vulnérabilité du bâti et de son environnement, - Responsabilité 
des maires et contentieux,  
- Intégration des prescriptions du risque inondation dans les documents d'urbanisme (prise en compte de la dernière 
information portée à connaissance, compatibilité avec le SDAGE ... en lien avec l'axe 4)  

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 

          



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Sensibilisation et formation                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  15 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement: 

Financeurs  Taux  

        

   
  

   

   

   

   

   

BOP181  20%  

FPRNM  0%  

Région  40%  

CD06  0%  

CASA  40%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin  

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Echéance 

2 présentations élus + plaquettes par an 2021  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Communication auprès du grand public (mise en ligne des plaquettes synthétiques thématiques sur site internet  de la 
CASA et éventuellement des communes)  

* Sollicitation du Club PAPI               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  

Fiche action n°1.7 

Précision sur la carte d'aléa "submersion marine" réalisée par l’Etat  

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, DREAL, DDTM 

Montant : 50 000 € HT  

Planning initial : 2018 

Planning actualisé : 2020 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance du risque "submersion marine"  
• Sensibiliser la population du bassin versant  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'étude vise à:  

  
- Retracer au 1/5000ème la zone identifiée comme concernée par l'aléa submersion marine dans l'étude DREAL dont le 
rendu est au 1/25000ème.   
La DREAL doit fournir fin août 2013, à l'échelle du TRI Nice-Cannes-Mandelieu, la définition des secteurs se situant sous le niveau 
2.8mNGF, cette cote étant retenue comme celle définissant l'emprise de l’aléa submersion. L'étude est basée sur un traitement 
des données topographiques disponibles afin d'obtenir des résultats plus précis à l'échelle du littoral de la CASA et de Cagnes/ 
Mer. L'ensemble des données topographiques existantes seront utilisées (LIDAR DREAL, MNT Antibes,...).   
La commune de Cagnes-sur-Mer sera traitée dans le cadre de cette action: cette commune fait partie du PAPI Cagne limitrophe et 
les instances de gouvernance des PAPI impliqués ont choisi de mutualiser leurs moyens pour la réalisation de cette prestation. -> 
Réalisé dans le cadre du PAC submersion marine (2015). 

  
- Identifier les zones impactées par les remontées de nappe en lien avec le niveau marin.  
L’importance de ces remontées est mal connue à l'heure actuelle. Elles semblent principalement localisées sur les communes de 
Vallauris et Antibes. Il y a plusieurs secteurs, situés dans des zones de « plaine » en bord de mer, souvent séparées du littoral par 
une route ou une voie ferrée et qui posent souvent des problèmes d’inondation de sous-sols lors de fortes pluies associées à un 
niveau de mer élevé. On peut citer les secteurs de :  
- Antibes les pins ;  
- Val Claret (Antibes);  
- La zone de l’embouchure de la Brague.  
- Le quartier des Paluds et le passage sous la voie SNCF à Vallauris  
L'étude devra déterminer, via des enquêtes de terrain / contacts avec les communes ces secteurs. Le phénomène devra être 
caractérisé (localisation, hauteur d'eau constatée, impact sur les personnes et les biens,...)  

  

  

     

  

                     



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                     

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  25 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement :  

Financeurs  Taux  

        
   

  

   

   

   

   

  

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  30%  

CD06  0%  

CASA  20%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin  

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance 

Etudes   100%  2020  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public (articles de presse local, sites internet CASA et communes…)    

* Sollicitation du Club PAPI     

                     

 

 

 

Zone littorale de la CASA 
      

  
 

  

    
    



 

 

Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations 

Fiche action n°2.1 

Développement du réseau de pluviomètres au sol et de stations 
Hydrométriques  

Maître d'ouvrage : SMIAGE 

Partenaires associés : CASA, SDIS, MNCA, Communes, CD 

Montant : 210 000 € HT 

Planning initial : 2014-2015 

Planning actualisé : 2018-2020 

OBJECTIF  

• Améliorer l'alerte  

• Mettre en œuvre les études réalisées dans le PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Dans le cadre des études de prévention des inondations liées au PAPI CASA qui se sont déroulées entre septembre 2009 et avril 2012 
ont été fait plusieurs constats dans le domaine de l’alerte et de la gestion de crise inondation (cf.  
Mission M4 "étude d'un dispositif mutualisé d'alerte et de gestion de crise") :  
1. Le territoire de la CASA n’est pas couvert par le SPC MEDD Est et aucun dispositif d’Etat n’est donc en mesure de donner 
l’alerte pour un risque d’inondation ;  
2. Certaines communes (Antibes, Biot…) ont d’ores et déjà mis en œuvre et poursuivent le développement des dispositifs de 
prévention, d’alerte et de gestion de crise autonomes, mais pour la plupart des autres, les sources d’informations se limitent au 
dispositif GALA qui transmet des alertes météorologiques à l’échelle départementale et dans certains cas à des alertes Vigimet Flash. 
Cela s’avère insuffisant dans de nombreux cas sur le territoire de la CASA qui est sujet à des crues éclairs (vallons côtiers) ou à des 
crues de la Brague ou du Loup qui ne sont pas suivi par un SPC ;  
3. Les pratiques et outils utilisés dans ce domaine sont très diverses ;  
4. Il y a cependant une très forte convergence et interdépendance des besoins d’une commune à l’autre.   

  
Suite à ce constat, il a été envisagé la possibilité d’une mutualisation d’un dispositif de suivi et d’alerte concernant les inondations à 
l’échelle des principaux bassins versants de la CASA.  

  
La présente action a pour objet de mettre en œuvre un dispositif plus global, permettant de faire bénéficier toutes les communes de 
l’expérience acquise (système de diffusion d’alerte, service spécialisé de gestion, réseau de suivi hydrologique …) et permettant 
l’utilisation des outils les plus adaptés pour une utilisation mutualisée.   
Le réseau de mesures pourra être repris dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif "Rainpol" (cf. action 2.2).  

  
Cette action comprendra donc :  
1) Une étude pré-opérationnelle permettant de:  
* Définir et d’optimiser le développement du réseau d’acquisition de données hydrométéorologiques existant sur le territoire 
de la CASA ;  
* Créer une plateforme d'échange des données disponibles afin de permettre leur utilisation par les communes et la CASA. 
Cette plateforme sera réalisée une fois le réseau de mesures complété et sera conçue de manière pédagogique et opérationnelle 
afin de faciliter son utilisation.  
* Définir un modèle organisationnel de gestion et d'entretien du réseau de mesures à réaliser.  

 
2) L’acquisition et la mise en place des appareils de mesure complémentaires nécessaires (soit de 4 à 6 pluviomètres complémentaires 
+ 8 stations limnométriques à créer ou à mettre à niveau + abonnement données radar + éventuellement système d’appel en masse) 
définie par l'étude pré-opérationnelle.  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                     

Travaux                     

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  210 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  
Taux  

        
   
   

   
   

   
   

   
   

Etude  Travaux  

BOP181  0%  0%  

FPRNM  50%  50%  

Région  30%  30%  

CD06  0%  0%  

CASA  0%  0%  

Agence Eau  0%  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

20% 20%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action Objectif Echéance 

Etudes  100%  2019 

Travaux  100%  2020 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)     

* Sollicitation du Club PAPI     

  

          



 

 

Axe 3 : L'alerte et la gestion de crise  

Fiche action n°3.1 

Assistance à la mise en cohérence des Plans Communaux de Sauvegarde  

pour la partie inondation  

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Le Rouret, Roquefort-les-

Pins, Tourrettes-sur-Loup 

Montant initial : 30 000 € HT 

 

Planning initial : 2015-2019 

Planning actualisé : 2020-2021 

OBJECTIF  

• Favoriser la diffusion de l’information  
• Améliorer l’alerte  
• Améliorer la gestion de crise  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Dans le cadre du premier « PAPI CASA », un point a été fait sur les procédures de gestion des inondations utilisées par les 
communes touchées par ce phénomène. Les PCS existants ont ainsi été passés en revus et il est très vite apparu qu’un travail 
d’homogénéisation était nécessaire afin, d’une part, d’en doter les communes qui y sont soumises et qui ne respectent pas encore 
cette obligation et d’autre part de créer une dynamique de communication entre les communes situées sur un même bassin 
versant. C’est d’ailleurs l’objet du rapport annexé au volet stratégie intitulé « Appui à la conception des PCS et DICRIM ».  
C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’intervenir dans le cadre de ce deuxième Programme d’Action de Prévision des 
Inondations pour assister les communes qui n’en sont pas dotées à l’élaboration de leur PCS et pour mettre en cohérence entre 
eux ceux qui existent déjà.  

  
Cette action vise à :  
- Evaluer les points de convergence entre les divers PCS existants ;  
- Assister les communes qui en sont dotées afin qu’elles y ajoutent si nécessaire un volet communication 
intercommunal ;  

 
L'action vise ici à favoriser la communication entre les communes afin d'améliorer l'alerte et la gestion de crise.  
- Assister les communes qui n’en sont pas encore dotées jusqu’à la validation de leur PCS et sa mise en service ; La CASA 
pourra participer au lancement du marché ainsi qu'à son suivi en apportant une assistance technique. Elle veillera également à ce 
que le volet intercommunal soit traité.   
- Assister l’ensemble des communes utilisant un PCS pour y intégrer les nouveaux outils de prévision et d’alerte des 
crues et des inondations objets des fiches action n°2.1 et 2.2.  
Cet objectif permettra l'utilisation et la mise en œuvre des outils développés dans les fiches action 2.1 (mise en œuvre de 
pluviomètres et stations hydro) et 2.2 (formation à la plateforme hydrométéorologique Rainpol) afin d'améliorer l'alerte et la 
gestion de crise.  

  
Résultats escomptés :  
- Meilleure communication intercommunale lors des crises inondation ;  
- Meilleure utilisation des outils de prévision et d’alerte des crues et des inondations ; - Meilleure gestion de crise.  

  

  

  

  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Pour l'élaboration de l’alerte :  
* les communes ayant un PPRi approuvé et un PCS seront traitées 
en priorité: Antibes, Bar sur Loup, Biot, la Colle sur Loup, Vallauris, 
Villeneuve Loubet  
* les autres communes disposant d'un PCS: Valbonne, 
Châteauneuf, Gourdon, Opio.  

  

Pour l'élaboration des PCS : prioritairement Tourrettes-sur-Loup 
qui n'en dispose pas et qui a un PPRi approuvé.  

 

 

 

D'une manière générale : ensemble du périmètre PAPI 2 CASA  

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                     

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  30 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux          

   

  

   

   

   

   

  

BOP181  0%  

FPRNM  0%  

Région  40%  

CD06  0%  

CASA  60%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Intégration d'un volet "communication intercommunale" dans au moins 1 PCS 

existant  
100%  2020  

Réalisation d'au moins un PCS par les communes n'en disposant pas  100%  2021  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Action individuelle de communication auprès des communes intéressées.  

* Diffusion des DICRIM / PCS sur le site internet de la CASA et dans les journaux communaux     

                     

 

 

          

          

          

          

          

          

          
          

          

                



 

 

Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 

Fiche action n°4.1 
Révision des PPRI les plus anciens sur le bassin versant de la Brague 

Maître d'ouvrage : DDTM 

Partenaires associés : CASA, SMIAGE, Antibes, Biot, Vallauris 

Montant initial : 100 000 € HT 

Planning initial : 2015-2016 

Planning actualisé : 2017-2019 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance du risque  
• Informer et sensibiliser la population du bassin versant  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Les PPRI approuvés sur l’aval du bassin versant de la Brague font partie des plus anciens du Département (exemple du PPRI d’Antibes 
approuvé en 1998).  
Les règlements et les cartes de zonage ne sont donc plus très cohérents avec l’évolution du contexte territorial et des outils nouveaux 
de modélisation existants.  
Il est donc envisagé de réaliser une évaluation portant sur la cartographie des aléas et l’effectivité de la mise en œuvre des 
mesures réglementaires des PPRI des principales communes inondables riveraines de la Brague. Afin de donner une cohérence 
hydraulique, l’action portera sur l’ensemble des communes concernées par le risque d’inondation du bassin versant de la Brague.   

 
 Cette action consiste à:   
- Réaliser une étude hydraulique croisant aléa et enjeux sur le bassin versant de la Brague.  
- Délimiter des zones inondables rouges et bleues en fonction de la dangerosité ainsi mise en évidence   
- Développer un règlement de PPRI adapté au contexte et homogène   
- Une révision des PPRI existants et par l'approbation de nouveaux PPRI pour les communes concernées non encore dotées.  

 
Résultats escomptés :  
- Révision des PPRI les plus anciens (Biot, Antibes) ;  
- Approbation de nouveaux PPRI pour les communes concernées par les crues de la Brague et non encore dotées  
(Valbonne, Opio et Châteauneuf)  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Antibes, Biot, Valbonne, Opio et Chateauneuf 

       

       

       

       

     

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etudes                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  100 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux          

   

  

   

   

   

   

  

BOP181  0%  

FPRNM  100%  

Région  0%  

CD06  0%  

CASA  0%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Nombre de PPRI approuvés ou révisés  100%  2019  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Concertation avec les communes concernées autour des projets de PPRI établis     

* Réunions publiques d'information     

* Communication dans les journaux / sites internet communaux     

  

  

  
    

    

          

          

          

          
        

        

          

          



 

 

Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme  

Fiche action n°4.2 

Intégration du risque inondation dans le SCoT en vue d'une mise en cohérence 

des règles de gestion des eaux de ruissellement  
Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Communes, MNCA 

Montant initial : 30 000 € HT 

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2019-2021 

OBJECTIF  

• Informer et sensibiliser les élus du bassin versant  
• Intégrer le risque inondation dans l'aménagement du territoire  
• Mettre en œuvre les études réalisées dans le PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L’objectif de cette action est la prise en compte du risque inondation par ruissellement urbain dans le SCoT actuellement en cours 

de révision sur le territoire de la CASA. 

 

Afin d’intégrer ce risque dans le SCoT, il est proposé de :  

1- Réaliser une étude sur la gestion des ruissellements à l’échelle du territoire de la CASA : 

- Etat des lieux et analyse des bassins versants hydrologiques et des axes hydrauliques ainsi que l’identification des 

dysfonctionnements ; 

- Cartographie des zones homogènes identifiées ; 

- Proposition de mesures curatives et préventives pour réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

Cette étude permettra de définir :  

- Des recommandations et/ou prescriptions pouvant être intégrées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs 

du SCoT ; 

- Des mesures à intégrer dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) (par exemple, stockage à la parcelle en fonction 

de l’imperméabilisation). 

 

Cette étude devra être menée en synergie avec l’étude de gestion des risques de ruissellement sur les territoires de l’arc 

méditerranéen, piloté par la CREAL Rhône Méditerranée Corse. 

 
2- Participer à la rédaction d’articles et réaliser des cartes à insérer dans le SCoT de la CASA. 

3- Inciter les communes à reprendre les documents réalisés pour les appliquer dans les POS/PLU. 

 

Cette action prendra en compte les éléments suivants :  
* Les conclusions du rapport Mission M6 "Elaboration, renforcement ou actualisation des règles de gestion de l'urbanisation" 
réalisé dans le cadre du PAPI1 : cette étude donne des préconisations de mesures visant à compenser l'urbanisation.   
* Les conclusions de l'étude menée dans le cadre de l'action 1.7 "Précision sur la carte d'aléa "submersion marine" réalisée 
par l’Etat" qui localise les secteurs concernés par cet aléa.  
* Les zones d'expansion de crues identifiées dans l' "Etude des secteurs de rétention et des zones d’expansion de crues 
potentielles sur le bassin versant du Loup" (cf. action 6.6)  
* Les zones d'expansion de crue sont déjà définies sur la Brague (cf. étude Zone d'expansion de crue du SIAQUEBA)  
* Les zonages pluviaux et règlements d’assainissement existants. 
 

 

 

 

 



 

 

TERRITOIRE CONCERNE 

Ensemble du périmètre PAPI2 CASA   

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT): 30 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

  

   

   

   

   

   

   

        

 

Financeurs  Taux  
    

        

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  30%  

CD06  0%  

CASA  20%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

 autofinancement à la charge de la CASA 

0%    

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE 

Action  Objectif Echéance 

Réalisation de l’étude des enjeux liés aux ruissellements pluviaux  100% 2019 

Intégration du risque inondation dans le SCoT  100% 2021 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES    

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Sollicitation du Club PAPI  

              

          



 

 

Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n°5.1 
Etude générale sur les mesures de réduction de la vulnérabilité des ERP et en 

particulier des campings en zones inondables 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : Communes, DDTM, DREAL, CG06, SDIS, 

services de protection civile 

Montant initial : 80 000 € HT 

Planning initial : 2014-2016 

Planning actualisé : 2016-2021 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des ERP en zones inondables  
• Proposition de solutions concrètes et réalistes pour la réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation des 
établissements concernés.  
• Mettre en œuvre les études réalisées dans le PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Les études menées dans le cadre du PAPI 1 (Mission M5) ont permis de déterminer les zones les plus vulnérables vis-à-vis des risques 
d’inondations sur le territoire de la CASA.  
Il en ressort en particulier que dans le contexte de crues soudaines du territoire de la CASA et des nombreux campings existants sur 
les berges de ces rivières, cette problématique doit être traitée de manière spécifique.  
Dans la plaine de la Brague par exemple, la population estivale résidente dans les zones inondables est estimée à plusieurs milliers 
de personne (plus de 1800 emplacements de camping). Cette population qui, pour l’essentiel, réside dans des mobileshomes, doit 
pourvoir être évacuée très rapidement en cas de crue soudaine, le temps de concentration de la Brague étant d’environ 2h. On peut 
citer également le parc du Marineland, qui est un attrait important de ce territoire et qui a subit énormément de dégâts lors des 
inondations de novembre 2011.  
Cette situation se retrouve également dans certaines zones du bassin versant du Loup dont le temps de concentration avoisine les 
6h.  
Dans ces secteurs sensibles, l’équilibre entre réglementation d’urbanisme, mise en place d’une gestion de crise efficace, et mesures 
préalables de réduction de la vulnérabilité n’est pas toujours facile à définir et il est donc envisagé de mener une étude spécifique à 
cette problématique.  

  
Cette action a pour objectif d'imaginer les réponses possibles aux risques d’inondation touchant les ERP du territoire de la CASA en 
agissant sur tous les leviers possibles.  

  
Pour les enjeux particulièrement exposés qui seront définis au cahier des charges sur la base des résultats du diagnostic du territoire 
réalisé pendant le PAPI 1, la mission devra :  
- Evaluer les conséquences possibles de plusieurs types d’inondation (fréquentes, moyennes et extrêmes) dans ces zones, 
d’un point de vue économique, mais également sécuritaire, sur la base de modèles hydrauliques si nécessaire ;  
- Evaluer la conscience du risque inondation dans les établissements concernés   
- Imaginer les réponses possibles à cette vulnérabilité en agissant sur tous les leviers possibles : procédure de gestion de crise, 
règlement d’urbanisme, règlements internes aux ERP concernés, mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées et spécifiques.  

  
Ce travail devra se faire en concertation avec tous les acteurs de la gestion des risques d’inondation sur le territoire de la CASA : 
DDTM, DREAL, CG06, SDIS, Syndicat, services de protection civile… et en tenant compte de tous les documents publiés par l’Etat en 
lien avec cette étude. Les retours d’expériences d’autres régions, voir d’autres pays ayant eu à faire face à ce type de problématique 
seront recherchés. Il est également prévu qu'un lien soit établi avec l'action 5.2 du PAPI Cagne et les actions 5.2, 5.3 et 5.4 du PAPI 
Var.  

  

  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Bassins versants de la Brague et du Loup principalement  

      

      

      

      

      

      

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                   

PLAN DE FINANCEMENT  

 Montant estimatif (HT):  80 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

 

  
   

   
   
  

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  30%  

CD06  0%  

CASA  20%  

Agence Eau  0% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge 

de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Réalisation de diagnostics sur 50% des campings identifiés sur le territoire de la CASA  100%  2021 

Réalisation de 10 diagnostics sur des ERP sensibles  100%  2021 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Réunions avec les communes/ riverains concernés - Appui auprès de partenaires extérieurs (CCI, associations, experts 
habitats...)  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

* Communication auprès du grand public (site internet du      

 PAPI)       

* Sollicitation du Club PAPI                     

  

  
      

    

          
          

          

          

          

          

          

          

                



 

 

Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n°5.2 

Etude générale sur les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti 

d’habitat privé en zone inondable 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Communes, DDTM 

Montant : 60 000 € HT 

Planning initial : 2015-2017 

Planning actualisé : 2020-2021 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des ERP en zones inondables  
• Proposition de solutions concrètes et réalistes pour la réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation des 
établissements concernés.  
• Mettre en œuvre les études réalisées dans le PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Le 3 octobre 2015, un épisode orageux d’une rare violence s’est abattu sur les Alpes-Maritimes, en particulier sur la frange littorale 
depuis Nice jusqu’à Mandelieu-la-Napoule. La Brague et l’ensemble des vallons côtiers du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sophi Antipolis se sont transformés en véritable torrents du fait des pluies exceptionnelles enregistrées.  
 
Suite à cet événement, le gouvernement a demandé à ce que des mesures soient prises notamment pour réduire la vulnérabilité 
des habitations situées en zone inondable dans la circulaire du 31/12/2015.  
 
L’action vise à mener un audit de vulnérabilité au risque inondation sur l’ensemble du bâti d’habitat privé en zone inondable. Cette 
étude pré-opérationnelle devra porter une attention particulière aux parkings souterrains, conformément à la circulaire du 
31/12/2015.  
 
Les objectifs de cette opération sont les suivants :  
- Transmettre aux particuliers les bons comportement et gestes à adopter au cas d’inondation ; 
- Réaliser des diagnostics sur les habitations et définir de manière précise les mesures de mitigation à mettre en place afin 
de réduire la vulnérabilité du bien et de ses occupants ainsi que de favoriser le retour à la normale. Les mesures de mitigation 
proposées peuvent être de nature diverse : mise en place de batardeaux, mise en sécurité de l’installation électrique, modification 
des revêtements des sols ou des murs, création de zones refuges, … 
- La problématique des parkings souterrains devra être étudiée avec attention et des préconisations spécifiques devront être 
proposées aux habitations concernées ; 
- Informer et conseiller les propriétaires afin de les aider à mieux se protéger. 
 

 
 

 

 



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

 Ensemble des zones inondables du territoire de la CASA  

       

       

       

       

       

  

  

  

         

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etudes                     

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT): 60 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

     

   

   

   

   

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  30%  

CD06  0%  

CASA  20%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la 

charge de la CASA 

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance 

Réalisation des études préalables  100%  2020  

Actions de communication auprès des riverains  2  2021  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Réunions avec les communes / riverains concernés - Appui auprès de partenaires extérieurs (CCI, associations, experts 
habitats...)  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public (site internet du PAPI)         
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

* Sollicitation du Club PAPI    

 

  
  

 

    
    

          

          

          

          
          

                



 

 

Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n°5.4.1.1 

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du ressuyage du quartier des 

Paluds 

Maître d'ouvrage initial : Vallauris  

Partenaires associés : CASA 

Montant : 805 452 € HT 

Planning initial : 2014-2016 

Planning actualisé : 2014-2017 

 

OBJECTIF  

• Réduire la vulnérabilité aux inondations   
• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.   

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L’aménagement présente un double objectif, associé à l’aléa submersion marine :  
- Réduire l’aléa inondation en diminuant les apports au Madé et en améliorant l’évacuation des écoulements du Vallon de la 
Maïre.  
- Assurer le ressuyage du quartier des Paluds soumis au phénomène de remontées de nappe lié à un niveau marin important 
/ Réduction du temps d’exposition à l’inondation.   

  
La période de retour de protection de cet aménagement est estimée à 10 ans.  

  
Le projet se traduit par la création un nouvel exutoire dans le Port Camille Rayon en partie ouest du quartier moins soumis aux effets 
de houle par vent d’Est (généralement associé à des épisodes pluvieux) et par la déconnection à terme du vallon de la Maire avec 
celui du Madé (ce dernier perturbe le bon écoulement des eaux de la Maire et refoulement même dans le quartier des Paluds lors 
de fortes intempéries.  
Une première tranche a déjà été réalisée : mise en place de l’exutoire. Une deuxième tranche est la création d’un ouvrage cadre 
enterré de 500 mètres linéaires (dont 10m sous la voie ferrée Marseille - Nice). Il servira à relier le canal situé sous la parcelle au 
niveau du 333 Avenue Pierre Sémard à l’exutoire situé à l’angle de l’avenue de la Gabelle et de l’avenue P. Sémard. Cet ouvrage sera 
muni de plusieurs captages par buses enterrées et ce, sous les Avenues Paradis, Blanchi et Gabelle prolongée. Il servira également à 
relier le réseau d’eaux urbaines situé sous l’avenue de la Liberté aux décanteurs se trouvant sous le chemin du Gaz.  
Les autorisations réglementaires relatives à la loi sur l’Eau ont été obtenues, les travaux se trouvent sur le domaine public.  

  
L’action vise à :  
- Réaliser les études préalables :   
* Une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet (phases 1 et 2)  
* Une étude de diagnostic de la vulnérabilité du quartier des Paluds et des propositions de mesures de mitigation 
complémentaires aux aménagements  

*  
- Réaliser les études de conception de la phase 1  
 
- Mettre en œuvre les travaux de la phase 1.  
  

 

 

 

 

 



 

 

 
Schéma de phasage de la déviation du vallon de la Maïre 

TERRITOIRE CONCERNE 

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dossier réglementaires                  

Etudes de conception                

Travaux                 

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  805 452 €  

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Etude Travaux 
    

   

  

   

   

   

   

   

   

   

BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 40% 

Région 10% 10% 

CD06 10% 10% 

CASA 10% 20% 

Agence Eau 0% 0% 

Maître d’ouvrage 20% 20% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 
0% 0% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif Echéance 

Etudes de conception  100% 2017 

Travaux  100% 2017 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)     

* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

                        



 

 

Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n°5.4.1.2 

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du ressuyage du quartier des 

Paluds (Suite) 

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Vallauris 

Montant : 994 548 € HT 

Planning initial : 2014-2016 

Planning actualisé : 2018-2019 

 

OBJECTIF  

• Réduire la vulnérabilité aux inondations   
• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.   

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L’aménagement présente un double objectif, associé à l’aléa submersion marine :  
- Réduire l’aléa inondation en diminuant les apports au Madé et en améliorant l’évacuation des écoulements du Vallon de la 
Maïre.  
- Assurer le ressuyage du quartier des Paluds soumis au phénomène de remontées de nappe lié à un niveau marin important 
/ Réduction du temps d’exposition à l’inondation.   

  
La période de retour de protection de cet aménagement est estimée à 10 ans.  

  
Le projet se traduit par la création un nouvel exutoire dans le Port Camille Rayon en partie ouest du quartier moins soumis aux effets 
de houle par vent d’Est (généralement associé à des épisodes pluvieux) et par la déconnection à terme du vallon de la Maire avec 
celui du Madé (ce dernier perturbe le bon écoulement des eaux de la Maire et refoulement même dans le quartier des Paluds lors 
de fortes intempéries.  
Une première tranche a déjà été réalisée : mise en place de l’exutoire. Une deuxième tranche est la création d’un ouvrage cadre 
enterré de 500 mètres linéaires (dont 10m sous la voie ferrée Marseille - Nice). Il servira à relier le canal situé sous la parcelle au 
niveau du 333 Avenue Pierre Sémard à l’exutoire situé à l’angle de l’avenue de la Gabelle et de l’avenue P. Sémard. Cet ouvrage sera 
muni de plusieurs captages par buses enterrées et ce, sous les Avenues Paradis, Blanchi et Gabelle prolongée. Il servira également à 
relier le réseau d’eaux urbaines situé sous l’avenue de la Liberté aux décanteurs se trouvant sous le chemin du Gaz.  
Les autorisations réglementaires relatives à la loi sur l’Eau ont été obtenues, les travaux se trouvent sur le domaine public.  

  
L’action vise à :  
- Réaliser les études préalables :   
* Une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet (phases 1 et 2)  
* Une étude de diagnostic de la vulnérabilité du quartier des Paluds et des propositions de mesures de mitigation 
complémentaires aux aménagements  

*  
- Réaliser les études de conception de la phase 1  
 
- Mettre en œuvre les travaux de la phase 1.  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Schéma de phasage de la déviation du vallon de la Maïre 

TERRITOIRE CONCERNE 

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dossier réglementaires                       

Etudes de conception                   

Travaux                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  1 800 000 €  

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Etude Travaux 
    

   

  

   

   

   

   

   

   

   

BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 40% 

Région 10% 10% 

CD06 10% 10% 

CASA 0% 0% 

Agence Eau 0% 0% 

Maître d’ouvrage 30% 40% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 
0% 0% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif Echéance 

Etudes de conception  100% 2018 

Travaux  100% 2019 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)     

* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

                        

  



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements 

Fiche action n°6.2.1.1 

Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant du Laval  

Maître d'ouvrage : Antibes 

Partenaires associés : CASA 

Montant  : 19 427 € HT 

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2015-2017 

 

OBJECTIF  

• La maitrise des écoulements de surface  
• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.   

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Cette action vise à sécuriser de la route de Grasse avec un niveau de protection trentennal via la mise en œuvre de 3 rétentions.   

 
• Pour le bassin du square Cerruti :  
Il vise à réduire des manifestations des crues éclairs sur la route de Grasse (bassin versant du Laval) et à la sécuriser, par la création 
d'un bassin de rétention à ciel ouvert au niveau du square Cerruti, constituant l’un des maillons du schéma de protection trentennal 
de cette voie. Il contrôlera un sous bassin de 16,6 ha du Laval.  

 
• Pour le bassin des Bastides :  
Il vise à la sécurisation de la route de Grasse grâce à la diminution des ruissellements. La création d'un bassin de rétention enterré 
de 1200 m3 à l’aval du chemin des Combes, au niveau de l’immeuble les Bastides assure la diminution des ruissellements.  
 
•Pour le bassin Sarrazine :  
La conception d'un bassin de rétention d’un volume à optimiser sur le site de la Sarrazine afin de sécuriser les quartiers situés à l’aval 
(Reibaud, Bd Foch). Combiné au bassin de Saint-Claude (action PAPI 1) réalisé, la protection sera centennale.  

  
L’action consiste à réaliser les études préalables : 
* Une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet  
* Une étude approfondie des possibilités techniques de réalisation du bassin de Sarrazine qui soit économique acceptable  
* Étude de conception du bassin de rétention Cerrutti  

TERRITOIRE CONCERNE  

 
        

  
  
  
  



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION (AVANT ET APRES EVALUATION A MI-PARCOURS)  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 

Dossiers réglementaires          

Etudes de conception          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  19 427 € HT 
Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux 

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  0%  

CD06  10%  

CASA  20%  

Agence Eau  0%  

Maître d’ouvrage 20%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 
0% 

 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Etudes de conception + ACB  100%  2017  

Dossiers réglementaires  100%  2017 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements 

Fiche action n°6.2.1.2  

Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant du Laval (Suite) 

Maître d'ouvrage: CASA 

Partenaires associés : SMIAGE, Antibes 

Montant : 180 574 € HT 

Planning initial : 2014-2019 

Planning actualisé : 2018-2021 

 

OBJECTIF  

• La maitrise des écoulements de surface  
• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.   

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Cette action vise à sécuriser de la route de Grasse avec un niveau de protection trentennal via la mise en œuvre de 3 rétentions.   

 
• Pour le bassin du square Cerruti :  
Il vise à réduire des manifestations des crues éclairs sur la route de Grasse (bassin versant du Laval) et à la sécuriser, par la création 
d'un bassin de rétention à ciel ouvert au niveau du square Cerruti, constituant l’un des maillons du schéma de protection trentennal 
de cette voie. Il contrôlera un sous bassin de 16,6 ha du Laval.  

 
• Pour le bassin des Bastides :  
Il vise à la sécurisation de la route de Grasse grâce à la diminution des ruissellements. La création d'un bassin de rétention enterré 
de 1200 m3 à l’aval du chemin des Combes, au niveau de l’immeuble les Bastides assure la diminution des ruissellements.  
 
•Pour le bassin Sarrazine :  
La conception d'un bassin de rétention d’un volume à optimiser sur le site de la Sarrazine afin de sécuriser les quartiers situés à l’aval 
(Reibaud, Bd Foch). Combiné au bassin de Saint-Claude (action PAPI 1) réalisé, la protection sera centennale.  

  
L’action consiste à réaliser les études préalables : 
* Une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet  
* Une étude approfondie des possibilités techniques de réalisation du bassin de Sarrazine qui soit économique acceptable  
* Étude de conception du bassin de rétention Cerrutti  
  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION (AVANT ET APRES EVALUATION A MI-PARCOURS)  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 

Dossiers réglementaires          

Etudes de conception          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  180 574 € HT 
Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux 

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  0%  

CD06  10%  

CASA  0%  

Agence Eau  0%  

Maître d’ouvrage 40%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la CASA 
0% 

 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Etudes de conception + ACB  100%  2020  

Dossiers réglementaires  100%  2020 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  

        

  
  
  
  



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements  

Fiche action n°6.3  

Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant de l'Issourdadou  

Maître d’ouvrage: SMIAGE 

Partenaires associés :CASA, Vallauris 

Montant (€HT) : 1 950 000 € HT 

Planning initial : 2014-2016 

Planning actualisé : 2019-2020 

 

OBJECTIF  

• Réduction de l'aléa  
• Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable  
• Achever le programme d'action du PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Cette action consiste à sécuriser le secteur des écoles et la zone urbaine aval vis-à-vis des inondations,  
Ces aménagements font partie d’un dispositif global de lutte contre les inondations de l’Issourdadou, qui vise à protéger les 
zones à enjeux en aval de l’ouvrage.  L’action vise à :  
- Réaliser les études de conception et les dossiers réglementaires pour le bassin du stade Nord, dont ACB globale. - Mettre en 
œuvre les travaux pour le bassin du Stade Sud (report de l’action PAPI 1 non achevée). 

 
Localisation des bassins écrêteurs des stades Nord et Sud 

TERRITOIRE CONCERNE  

  

 

  

  
  
 

        

    



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Dossiers réglementaires            

Etudes de conception            

Travaux           

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  1 950 000 €  

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Etude Travaux  

BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 50% 

Région 0% 0% 

CD06 10% 10% 

Agence Eau 0% 0% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 
40% 40% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance 

Dossiers réglementaires  100%  2020 

Etudes de conception  100%  2020  

Travaux  100%  2021  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

 

  



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements  

Fiche action n°6.4  

Lutte contre les inondations dommageables du Vallon des Horts   

Maître d'ouvrage: SMIAGE 

Partenaires associés :CASA, Biot 

Montant : 1 960 000 € HT 

Planning initial : 2014-2015 

Planning actualisé : 2021 

 

OBJECTIF  

• Réduction de l'aléa  
• Mise en sécurité des populations et des biens exposés  
• Achever le programme d'action du PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'action consiste à d’écrêter les débits du ruisseau des Horts en amont des secteurs urbanisés afin de limiter les débordements.   
La protection envisagée permettra une réduction de l’aléa sur les zones urbaines :  
- directement impactées par les débordements du vallon des Horts sur la commune de Biot -impactées par le champ 
d’inondation de la Brague en aval, sur la commune d’Antibes.  
Cette action se décompose en deux phases :  
- En premier lieu, doter le vallon d'un bassin de rétention sec, dimensionné pour une crue centennale afin de laminer les débits 
de crues ;  
- Dans un deuxième temps, recalibrer le vallon entre le bassin et son exutoire sur la Brague.  

  
L’action vise à :  
- Mettre en œuvre les travaux (report d’une action PAPI1).  

  
Les caractéristiques de l’aménagement sont les suivantes (dimensionnement sur la base d’une pluie cinquantennale pour le volume 
mobilisable et d’une pluie centennale pour la digue):  

  
Un bassin de rétention à ciel ouvert de 10 000 m3 (surface totale d'emprise : 7 405 m², largeur moyenne : env. 45 m, longueur : env. 
140 m, hauteur d'eau en charge : env. 2,00), positionné en parallèle du vallon des Horts, en rive droite, peu après la rupture de pente, 
en amont des secteurs urbanisés, et réalisé en déblais dans les matériaux du site ; il comprend :  
- une digue déversante (merlon) longitudinale constituée de matelas gabionnés séparant le vallon du bassin, permettant le 
remplissage du bassin par surverse lorsque la hauteur d'eau dans le vallon dépasse un certain niveau  
(de 0,50 à 1,15 m) ;  
- une digue avale, constituant l'ouvrage de fuite et de surverse, en béton armé, dans lequel est intégrée la fenêtre de fuite de 3 
m² (ht : 1,00, longueur : 3,00 m) autorisant un débit de fuite de 14,3 m3/s ; cette digue sera surmontée d'une plateforme en platelage 
permettant l'entretien de l'ouvrage ;   
- un enrochement de la totalité du lit existant du vallon y compris en aval de l'ouvrage de fuite ; - une rampe d'accès au fond 
du bassin pour l'entretien ;  
- un piège à embâcles en amont du bassin ;  
- les berges des deux propriétés riveraines en rive gauche seront refaites en voile béton armé (Source : Lutte contre les 
inondations - Projet d'aménagement d'un bassin de rétention sur le vallon des Horts- Mise à l'enquête publique – Février 2011 Note 
de présentation).  

  

  

  

 

 

 



 

 

    
  
 

  

    

 
Localisation du bassin de rétention des Horts 

TERRITOIRE CONCERNE   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 

Travaux            

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  1 960 000 €  

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

   

    

   

  

   

  

   

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  0%  

CD06  10%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 

40%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif Echéance 

Travaux  100% 2021 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

                        

  



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements  

Fiche action n°6.6  

Etude des secteurs de rétention et des zones d’expansion de crues potentielles sur 

le bassin versant du Loup  

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Villeneuve-Loubet 

Montant : 80 000 € HT 

Planning initial : 2014-2015 

Planning actualisé : 2018-2019 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Cette action consiste à identifier et caractériser de manière exhaustive les zones d’expansion de crues existantes et potentielles sur 
le bassin versant du Loup:  
- Evaluer leur impact sur les crues du Loup pour différentes période de retour   
-Envisager les actions pouvant être mises en œuvre pour conduire à un maintien, voire à un développement de ces zones  

  
L’urbanisation croissante, malgré des règlements d’urbanisme prenant en compte la nécessaire rétention à la parcelle lors de 
nouveaux programmes de construction, a souvent pour conséquence une aggravation des ruissellements et donc des pics de crues.  
Une des pistes de réflexion pour tenter de limiter cette évolution est d’envisager la manière de restaurer les zones d’expansion de 
crues existantes et/ou les secteurs de rétention d’eau, en particulier à l’amont des bassins versants.  
Une telle réflexion a déjà été menée par le SIAQUEBA sur le bassin versant de la Brague et a permis de répertorier toutes les zones 
qui, soit méritent d’être protégées dans ce rôle d’expansion des crues, soit peuvent être légèrement aménagées afin de créer des 
zones de sur-inondations réduisant ainsi les conséquences des crues à l’aval. Afin d’homogénéiser la réflexion sur les deux bassins 
versants principaux de ce PAPI CASA n°2, la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis souhaite donc mener une étude similaire 
sur le bassin versant du Loup. L'action a pour objet de mieux connaitre les zones d’expansion de crues potentielles ou existantes sur 
le bassin versant du Loup.  

  
Cette action comprendra donc :  
- Une étude géomorphologique de l’ensemble du bassin versant faisant ressortir les secteurs potentiels de rétention d’eau et 
d’expansion de crues ;  
- Une évaluation, pour chacune des zones identifiées, de son importance relative et de son impact potentiel sur les crues du 
Loup en fonction de sa taille, de sa localisation, de sa forme…  
- Une conclusion sur l’intérêt résultant de chaque zone et sur les adaptations éventuellement judicieuses à réaliser pour 
augmenter leur impact.  

  

  

  

  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Bassin versant du Loup      

  

  

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etude          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  80 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs Taux 

        

       
   

  

   

  

   

  

BOP181 0% 

FPRNM 50% 

Région 10% 

CD06 10% 

CASA 25% 

Agence Eau 5% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge 

de la CASA 
0% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance 

Etude  100%  2019 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Action individuelle de communication auprès des communes intéressées.  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  

  

    
    

    



 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements  

Fiche action n°6.7  

Etude d'optimisation des secteurs de rétention sur le vallon 

des Bertrands  

Maître d'ouvrage initial : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Roquefort-les-Pins 

Montant : 40 000 € HT 

Planning initial : 2018 

Planning actualisé : 2019 

OBJECTIF  

• Améliorer la connaissance  
• Achever le programme d'action du PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

La commune de Roquefort-les-Pins dispose d'une étude de faisabilité sur le Vallon des Bertrands qui propose des dispositifs de 

rétention. L'action vise à reprendre l'analyse existante afin d'optimiser les dispositifs définis pour qu'il contribue à la protection plus 

ambitieuse en termes de période de retour notamment les contraintes techniques, foncières et financières seront également définies.  

TERRITOIRE CONCERNE  

Roquefort-les-Pins        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    
    



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etude          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT): 40 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

 

  

       

Financeurs  Taux  

    

    

  

  

  

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  0%  

CD06  10%  

CASA  40%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge 

de la CASA 
0% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action   Objectif  Echéance  

Etude   100%  2019  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

   

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n°7.1 

Prolongation de la digue des Ferrayones 

Maître d'ouvrage: SMIAGE 

Partenaires associés : CASA, Villeneuve-Loubet 

Montant : 43 200 € HT 
 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2019 - 2020 

OBJECTIF  

• Mise en sécurité des populations et des biens exposés  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L’action permettra de limiter les inondations sur le secteur urbanisé du quartier des Ferrayonnes pour la crue projet type 2011 
(estimée à une période de retour entre 15 et 20 ans).  

  
L'action vise à :  

- Réaliser les études de conception   

- Réaliser une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet  

 
Le mur de 1m50 surmontant les enrochements du 298 avenue des Ferrayonnes jusqu’au départ de la voie piétonne d’accès à la 
nouvelle passerelle (280m) a montré son efficacité lors de la dernière crue du 6 novembre 2011 puisqu’il n’y a pas eu de surverse. Ce 
qui a qualifié ce mur de digue des Ferrayonnes.  

  
Le projet consiste à prolonger la digue existante sur le tronçon du cours d’eau compris entre le la nouvelle passerelle et les ateliers 
techniques municipaux (environ 170m linéaire). La figure ci-après localise le projet de prolongation de la digue.  

 

 
Localisation de l’aménagement de prolongation de la digue Ferrayones 

            

  

  

  

    



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Villeneuve-Loubet  

ECHEANCIER PREVISIONNEL 

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 

Dossiers réglementaires                     

Etudes de conception                     

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  43 200 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

   

    

   

  

   

 

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  15%  

CD06  10%  

CASA  5%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin  20%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action Objectif Echéance 

Etudes de conception + ACB  100% 2020 

Dossiers réglementaires  100% 2020 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 

  
  
 

      
    

    



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques  

Fiche action n°7.2 

Protection rapprochée du quartier de la Bastide Longue  

Maître d'ouvrage initial : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Villeneuve-Loubet 

Montant : 54 000 € HT 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2019 -2020 

OBJECTIF  

• Mise en sécurité des populations et des biens exposés 

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'action consiste à la réalisation d’une digue permettant de protéger le quartier de la Bastide Longue des crues du Loup et de la mise 
en charge du vallon du Béal pour la crue centennale.  

  
L’action vise à :  
- Réaliser les études de conception   
- Réaliser une analyse cout-bénéfice sur l’ensemble du projet  

  
Afin de prendre en compte la réalité financière d’investissement du maitre d’ouvrage (commune de VilleneuveLoubet), la réalisation 
des travaux est proposé de manière différée, dans le cadre d’un PAPI 3.  

  
L’aménagement prévu est la création d’une digue tout le long de la zone inondable.  Les 
caractéristiques géométriques de la digue sont les suivantes : - La hauteur du merlon sera de 0.90 m  - 
La largeur de la crête de digue de 3m.  

  
L’aménagement de la zone maraîchère en une zone de stockage est donc nécessaire en tant que mesure compensatoire de l’impact lié 
à la mise hors d’eau du quartier de la Bastide Longue.  
Les travaux sont principalement des travaux de terrassements en remblai, dont le coût sera intimement lié à la possibilité d’utiliser les 
matériaux du site pour constituer le corps des merlons transversaux et de la digue. La digue de protection, malgré sa faible hauteur, 
viendra totalement en remblai par rapport au TN, configuration assez défavorable vis-à-vis des risques géotechniques associés à ce 
type d’ouvrage (glissement en crue et en décrue, renard hydraulique). Le choix du parement aval et le calage de la crête de digue 
devra être particulièrement soigné, et intégrer le risque d’érosion par surverse, par exemple en prévoyant l’aménagement d’un seuil 
déversant dimensionné pour de très fortes crues.  

  
La configuration du merlon transversal est la même mais le risque est bien moindre car la zone inondée en cas de rupture ne 
comporte aucun enjeu. L’aménagement de portions déversantes munies d’un parement adapté semble toutefois indispensable à la 
durabilité de l’ouvrage.  
Dans son ensemble, l’ouvrage devra être soumis à un entretien et une surveillance régulière, qui sont de rigueur pour les digues de 
protection en terre.  
En dehors de ces secteurs déversants à fortes contraintes, les ouvrages pourront être enherbés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Localisation de l'aménagement de protection du quartier de la Bastide Longue 

  

TERRITOIRE CONCERNE  

Villeneuve-Loubet  

 

 

 

 

   

     

    

 

 
  



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

   

2020 2021 

Dossiers réglementaires                    

Etudes de conception                    

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  54 000 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

      
   

  

   

  

   

  

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  15%  

CD06  10%  

CASA  25%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de 

la CASA 
0% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action Objectif  Echéance  

Etudes de conception + ACB  100%  2020  

Dossiers réglementaires  100%  2020  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n°7.3.1.1 

Etudes pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval  
Maître d'ouvrage : Antibes  

Partenaires associés : CASA, Biot 

Montant : 52 421 € HT 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2015 -2017 

OBJECTIF  

• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.  

• Poursuivre les actions PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Dans la continuité de l’aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste à augmenter la capacité 
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval.  
 
Cette action vise à : 

- Réaliser les études de conception 
- Réaliser les dossiers règlementaires 

 
Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de l’autoroute A8 jusqu’à l’embouchure en mer, cette action est étendue aux 
sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, la plaine d’inondation de la Brague s’étend sur la commune de 
Biot et d’Antibes. La crue du 3 octobre 2015, crue de référence sur le territoire des Alpes-Maritimes, a gravement impacté plusieurs 
quartiers biotois. Au vu des conséquences dramatiques de ces intempéries, une réflexion pour la protection de la population 
biotoise face au risque inondation s’est installée.  
 
A l’issue de cette étude, des aménagements durables seront proposés et viseront à réduire le risque inondation afin de sécuriser 
les biens et les personnes de la plaine de la Brague.  
 

TERRITOIRE CONCERNE  

Antibes, Biot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

   
    

    



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

   

2020 2021 

Dossiers réglementaires                       

Etudes de conception                   

PLAN DE FINANCEMENT  

   Montant estimatif (HT):  52 421 € HT 
Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs 
Taux  

Etude Travaux  

BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 40% 

Région 20% 20% 

CD06 10% 10% 

CASA 0% 0% 

Agence Eau 0% 10% 

Antibes 20% 20% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 

0% 20% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Dossiers réglementaires  100%  2017  

Etudes de conception  100%  2017 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n°7.3.1.2 
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval (Suite) 

Maître d'ouvrage initial : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, Antibes, Biot 

Montant : 67 579 € HT 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2018 -2019 

OBJECTIF  

• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.  

• Poursuivre les actions PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Dans la continuité de l’aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste à augmenter la capacité 
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval.  
 
Cette action vise à : 

- Réaliser les études de conception 
- Réaliser les analyses économiques du projet (analyse multicritères, analyse coût bénéfices) 
- Réaliser les dossiers règlementaires 

 
Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de l’autoroute A8 jusqu’à l’embouchure en mer, cette action est étendue aux 
sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, la plaine d’inondation de la Brague s’étend sur la commune de 
Biot et d’Antibes. La crue du 3 octobre 2015, crue de référence sur le territoire des Alpes-Maritimes, a gravement impacté plusieurs 
quartiers biotois. Au vu des conséquences dramatiques de ces intempéries, une réflexion pour la protection de la population 
biotoise face au risque inondation s’est installée.  
 
Par ailleurs, à l’heure de la GEMAPI, cette étude devra concilier la caractérisation de l’aléa inondation avec le potentiel de 
requalification écologique des cours d’eau du secteur.  
 
Parallèlement à cette étude hydraulique, une étude pour l’établissement d’un plan guide d’aménagement et de gestion durable de 
la plaine de la Brague a été lancée en 2017 par la CASA. Cette dernière a permis de définir de nouvelles perspectives d’aménagements 
dans la plaine et le rachat de propriétés, en particulier dans le secteur du hameau de la Brague.  
Ces nouvelles perspectives et possibilités d’aménagements seront intégrées dans l’étude hydraulique. 
 

A l’issue de cette étude, un schéma global d’aménagements durables de lutte contre les inondations sera défini. Celui-ci visera à la 

réduction du risque inondation dans la plaine et à la restauration du bon fonctionnement écologique et hydromorphologique du 

cours d’eau.  

 
TERRITOIRE CONCERNE  

Antibes, Biot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  
          



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

   

2020 2021 

Dossiers réglementaires                    

Etudes de conception                  

PLAN DE FINANCEMENT  

   Montant estimatif (HT):  67 579 € HT 
Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs 
Taux  

Etude Travaux  

BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 40% 

Région 20% 20% 

CD06 10% 10% 

CASA 20% 0% 

Agence Eau 0% 10% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la 

charge de la CASA 

0% 20% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Dossiers réglementaires  100%  2019  

Etudes de conception  100%  2019 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n°7.3.2 
Travaux pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval 

Maître d'ouvrage initial : SMIAGE  

Partenaires associés : CASA, Antibes, Biot 

Montant : 1 080 000 € HT 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2019-2021 

OBJECTIF  

• Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.  

• Poursuivre les actions PAPI 1  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Dans la continuité de l’aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste à augmenter la capacité 
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval. Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de l’autoroute A8 jusqu’à 
l’embouchure en mer, cette action est étendue aux sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, plusieurs 
quartiers biotois ont été gravement impactés par la crue du 3 octobre 2015 et une réflexion pour leur protection face au risque 
inondation s’est installée. 
 
L’étude a mis en évidence un schéma global d’aménagements de lutte contre les inondations de la Brague. Celui-ci vise à la 

réduction du risque inondation dans la plaine et à la restauration du bon fonctionnement écologique et hydromorphologique du 

cours d’eau.  

 

Cette action vise à mettre en œuvre les travaux définis dans l’étude hydraulique pour la poursuite du réaménagement de la Brague 

aval. 

 

Dans ce cadre, une phase de travaux, jugée prioritaire pour la sécurisation des personnes et des biens, spécifique au 

réaménagement de la Brague aval au droit du « Hameau de la Brague » à Biot, a vu le jour et est composée des aménagements 

suivants :  

 
Schéma de principe du réaménagement de la Brague aval au droit du " hameau de la Brague" à Biot (Cabinet Merlin, 2018)  

 

✓ Recalibrage de la Brague par l’élargissement du lit mineur porté à 20 mètres 

La Brague sera recalibrée sur un linéaire de 500 ml et son lit mineur sera porté à 20 m. Les habitations existantes seront dérasées 

et des risbermes, de 1 m de haut et d’une largeur variant entre 10 et 70 m, seront aménagées en rives gauche et droite sur 500 

ml.  



 

 

 
Vue en coupe du schéma de principe (Cabinet Merlin, 2018) 

✓ Mise en place d’un piège à embâcles sur la Brague 

Ce piège se présentera sous la forme de pieux (ou barres IPN) verticaux (espacés de 50 cm, ancrés au 2/3 du sol à l’aide de blocs 

béton et hauteur à l’air libre de 1 m) bloquant les flottants. L’efficacité du piège à embâcles est estimée à 80%. 

Les tests hydrauliques mettent en évidence une diminution des hauteurs d’eau de 25 cm au niveau de Biot. 

✓ Réaménagement du vallon des Clausonnes 

Le vallon des Clausonnes, d’une longueur d’environ 1,1 km, draine vers la Brague un bassin versant de 39,25 ha. Ce bassin est  

constitué, sur les hauteurs en pourtour, de zones résidentielles en habitat diffus, et en son centre, de part et d'autre de l'axe 

longitudinal du vallon, d'une zone naturelle en espace boisé classé (16,6 ha environ).  

 
Localisation du projet de réaménagement du vallon des Clausonnes (TPFi, 2017) 

Le projet vise à restaurer la section d’écoulement aval du vallon des Clausonnes jusqu’à la Brague. Cette section d'environ 110 

mètres a été comblée par le passé au fil de l'urbanisation du secteur (années 1980), de sorte qu'aujourd'hui le vallon, n'ayant 

plus d'exutoire sur la Brague, surverse sur la route communale des Clausonnes, entrainant l'inondation de la partie aval de la 

route des Clausonnes et des propriétés riveraines lors d'évènements pluvieux intenses et prolongés. 

Les travaux consistent, d’amont en aval, à :  

- Réaliser un ouvrage d’entonnement ; 

- Réaliser un ouvrage cadre de 180 ml, de 1,2 m sur 1 m, sous la voirie communale pour transiter une crue d’occurrence 
centennale (5,58 m3/s) ; 

- Réaliser un ouvrage de rejet incluant un ouvrage de dissipation d’énergie ; 

- Reprendre des enrochements de berges existants sur la Brague. 
 



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Antibes, Biot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

   

2020 2021 

Dossiers réglementaires                    

Etudes de conception                  

Travaux                     

PLAN DE FINANCEMENT  

   Montant estimatif (HT):  1 080 000 € HT 
Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs 
Taux  

Etude Travaux  
BOP181 0% 0% 

FPRNM 50% 40% 

Région 20% 20% 

CD06 10% 10% 

CASA 0% 0% 

Agence Eau 0% 10% 

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la 

charge de la CASA 

20% 20% 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Dossiers réglementaires  100%  2019  

Etudes de conception  100%  2019 

Travaux  100%  2021 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  
* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  
* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

  

  
   

    
    



 

 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n°7.4 

Protections des quartiers du Béal et de la Luona : mise en place d’un chenal de 

dérivation des crues  

Maître d'ouvrage : CASA  

Partenaires associés : SMIAGE, La Colle-sur-Loup 

Montant : 127 500 € HT 

Planning initial : 2015 - 2019 

Planning actualisé : 2019 -2020 

OBJECTIF  

• Mise en sécurité des populations et des biens exposés  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

L'action consiste à mettre hors d’eau les quartiers du Béal et de la Luona pour la crue projet (crue 2011).  

  
L’action vise à réaliser les études préalables, elles devront définir:  
* Une variante à l’aménagement proposé (risbermes sur le Loup en rive droite)  
* Evaluer les incidences foncières, environnementales et économiques (via une analyse cout-bénéfice) du projet  

 
Le principe de l’aménagement proposé est la mise en place d’un chenal de dérivation des eaux du Loup en crue. Pour que 
l’impact se fasse réellement sentir sur les zones habitées il faut que la capacité du secteur après aménagement soit au moins 
équivalente au débit de la crue de projet (crue 2011) dont le débit est estimé à environ 182 m3/s dans ce secteur, soit un gain 
d’environ 182-160 = 22 m3/s, c’est-à-dire environ 12%.  

  
Le chenal de dérivation d’une longueur totale de 600m pourra emprunter un ancien chenal situé dans la zone agricole en rive 
droite du Loup.   
La coupe type de ce chenal d’une capacité d’environ 60 m3/s est donnée sur la figure suivante. Pour tester cet aménagement le 
déversoir a fait l’objet de plusieurs dimensionnements : la longueur du déversoir étant fixée à 40m, on fait varier la cote du seuil 
de déversement. La courbe de tarage au droit du seuil permet de définir les cotes de seuil correspondant aux crues de période de 
retour 2ans, 5ans et 10ans.   
Les travaux consisteront essentiellement au terrassement du nouveau chenal. Celui-ci devrait s’effectuer principalement en 
déblai, malgré le tracé actuel s’inscrivant dans un ancien thalweg.  
Au droit du seuil, des protections de berges minérales de type enrochement bétonnés, gabions ou matelas Reno seront 
nécessaires à la protection du nouveau lit. Les fortes vitesses induites par la chute de la lame d’eau déversante provoqueront en 
effet une augmentation des contraintes sur le fond et les berges. Compte tenu de la largeur du seuil, ces protections devront se 
prolonger jusqu’au raccordement avec la section type du chenal, qui pourra, quant à elle, être végétalisée.  
Le tracé présenté, modifié par rapport au précédent qui passait droit dans la zone maraîchère située en face du quartier de la 

Luona, coupe cependant une voie d’accès à cette zone, qui sera à rétablir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Vue en plan du chenal de dérivation des crues du Loup dans les quartiers du Béal et de la Luona  

(Source : SOGREAH, 2007) 

TERRITOIRE CONCERNE  

La Colle-sur-Loup    

 

    

 
    

    



 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Dossiers réglementaires                    

Etudes de conception                    

PLAN DE FINANCEMENT  

 Montant estimatif (HT):  127 500 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

   

    

   

  

   

  

   

  

BOP181  0%  

FPRNM  50%  

Région  15%  

CG06  10%  

CASA  25%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA  

0%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance 

Etudes de conception + ACB  100%  2020  

Dossiers réglementaires  100%  2020  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)  

* Communication auprès du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et 
d'information de la CASA  

* Actions de communication définies dans le cadre de l'action 1.1 et réalisées dans le cadre de l'action 1.2  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Axe 0 : Actions supplémentaires hors axes  

Fiche action n°0.1.1 
Animation du PAPI 

Maître d'ouvrage: CASA 

Partenaires associés : - 

Montant : 110 366 € HT 

Planning initial : 2014 - 2019 

Planning actualisé : 2014 -2017 

OBJECTIF  

• Assurer les moyens humains nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme PAPI.  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la CASA tel qu’il est envisagé pour la période 2014 – 2019 regroupe 
29 actions et représente environ 20 M€ d’investissement.  
La qualité de l’animation de ce 2ème PAPI sera donc un élément essentiel de sa réussite.  

  
Cette action a pour objet de désigner une équipe représentant au moins un équivalent-temps-plein, chargée d’animer le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2014-
2019.  

  
L'action comprendra:   
- La désignation et la rémunération de l’équipe chargée du pilotage technique, administratif, réglementaire et financier 
du PAPI CASA 2.  

  
L’équipe sera constituée à minima :  
- D’un ingénieur chargé de mission ;  
- D’une secrétaire en charge également de la comptabilité  
- D’un apprenti en alternance d'une école d'ingénieur de Sophia Antipolis  

  
Le total des interventions de chacun représentant au moins un ETP.  

  
Le travail de cette équipe consistera à :  
- Assister les communes et autres maîtres d’ouvrages dans le bon déroulement de leurs actions ;  
- Lancer et conduire les actions dont la CASA est maître d’ouvrage (une dizaine) ; 
- Organiser les comités de pilotages ;  
- Coordonner l’ensemble du PAPI 2.  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre du PAPI    

  

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etude          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  110 366 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux          

       
   

  

   

  

   

  

BOP181  40%  

FPRNM  0%  

Région  9%  

CG06  0%  

CASA  51%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 

0% 
 

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Respect du calendrier prévisionnel des actions  100%  2017  

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

 

  

    
    

    



 

 

Axe 0 : Actions supplémentaires hors axes  

Fiche action n°0.1.2 
Animation du PAPI 

Maître d'ouvrage : SMIAGE 

Partenaires associés : CASA 

Montant : 289 634 € HT 

Planning initial : 2014 - 2019 

Planning actualisé : 2018-2021 

OBJECTIF  

• Assurer les moyens humains nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme PAPI.  

DESCRIPTION DE L'ACTION  

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la CASA tel qu’il est envisagé pour la période 2014 – 2019 regroupe 
29 actions et représente environ 20 M€ d’investissement.  
La qualité de l’animation de ce 2ème PAPI sera donc un élément essentiel de sa réussite.  

  
Cette action a pour objet de désigner une équipe représentant au moins un équivalent-temps-plein, chargée d’animer le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2014-
2019.  

  
L'action comprendra:   
- La désignation et la rémunération de l’équipe chargée du pilotage technique, administratif, réglementaire et financier 
du PAPI CASA 2.  

  
L’équipe sera constituée à minima :  
- D’un ingénieur chargé de mission ;  
- D’une secrétaire en charge également de la comptabilité  
- D’un apprenti en alternance d'une école d'ingénieur de Sophia Antipolis  

  
Le total des interventions de chacun représentant au moins un ETP.  

  
Le travail de cette équipe consistera à :  
- Assister les communes et autres maîtres d’ouvrages dans le bon déroulement de leurs actions ;  
- Lancer et conduire les actions dont la CASA est maître d’ouvrage (une dizaine) ; 
- Organiser les comités de pilotages ;  
- Coordonner l’ensemble du PAPI 2.  



 

 

TERRITOIRE CONCERNE  

Ensemble du périmètre du PAPI    

  

ECHEANCIER PREVISIONNEL  

Planning  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Etude          

PLAN DE FINANCEMENT  

Montant estimatif (HT):  289 634 € HT 

Identification des financeurs et taux de financement:  

Financeurs  Taux  

        

       
   

  

 

BOP181  40%  

FPRNM  0%  

Région  9%  

CG06  0%  

CASA  0%  

Agence Eau  0%  

SMIAGE Maralpin 

autofinancement à la charge de la 

CASA 

51%  

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE  

Action  Objectif  Echéance  

Respect du calendrier prévisionnel des actions  100%  2021 

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES  

 

  

    
    

    



Agence de l'Eau

N° intitulé action Coût prévsionnel Calendrier Maître d'ouvrage Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)

1.1
amélioration de la perception du risque et élaboration 

d'une stratégie de communication
15 000 € 2020 CASA 20% 3 000 € 50% 7 500 € 30% 4 500 €

1.2 Communication informative 50 000 € 2014-2021 CASA 40% 20 000 € 20% 10 000 € 40% 20 000 €

1.3 Site internet dédié au PAPI 15 000 € 2014-2021 SMIAGE 40% 6 000 € 20% 3 000 € 40% 6 000 €

1.4 Sensibilisation des scolaires 50 000 € 2015-2021 CASA 40% 20 000 € 20% 10 000 € 40% 20 000 €

1.5
Sensibilisation/formation des acteurs locaux (élus, 

services techniques)
15 000 € 2014-2021 CASA 40% 6 000 € 20% 3 000 € 40% 6 000 €

1.7
Précision sur la carte d'aléa "submersion marine" 

réalisée par l'Etat
50 000 € 2020 CASA 20% 10 000 € 50% 25 000 € 30% 15 000 €

Total Axe 1 195 000 € 30% 59 000 € 3% 6 000 € 13% 26 000 € 17% 32 500 € 37% 71 500 €

Développement du réseau de pluviomètres au sol et 

de stations hydrométriques ETUDE
63 000 € 2018-2019 SMIAGE 20% 12 600 € 50% 31 500 € 30% 18 900 €

Développement du réseau de pluviomètres au sol et 

de stations hydrométriques TRAVAUX
147 000 € 2019-2020 SMIAGE 20% 29 400 € 50% 73 500 € 30% 44 100 €

Total Axe 2 210 000 € 20% 42 000 € 50% 105 000 € 30% 63 000 €

Axe 3: Alerte et gestion de crise

3.1
Assistance à la mise en cohérence des Plans 

Communaux de Sauvegarde pour la partie inondation
30 000 € 2020-2021 CASA 60% 18 000 € 40% 12 000 €

Total Axe 3 30 000 € 60% 18 000 € 40% 12 000 €

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

4.1
Révision des PPRi les plus anciens sur le bassin versant 

de la Brague
100 000 € 2017-2019 DDTM 100% 100 000 €

4.2

Intégration du risque inondation dans le SCoT en vue 

d'une mise en cohérences des règles de gestion des 

eaux de ruissellement

30 000 € 2019-2021 CASA 20% 6 000 € 50% 15 000 € 30% 9 000 €

Total Axe 4 130 000 € 77% 100 000 € 5% 6 000 € 12% 15 000 € 7% 9 000 €

Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

5.1

Etude générale sur les mesures de réduction de la 

vulnérabilité des ERP et en particulier des campings en 

zones inondables

80 000 € 2016-2021 CASA 20% 16 000 € 50% 40 000 € 30% 24 000 €

5.2
Etude générale sur les mesures de réduction de la 

vulnérabilité du bâti d'habitat privé en zone inondable
60 000 € 2020-2021 CASA 20% 12 000 € 50% 30 000 € 30% 18 000 €

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 

ressuyage du quartier des Paluds - ETUDE
132 912 € 20% 26 582 € 50% 66 456 € 10% 13 291 € 10% 13 291 € 10% 13 291 €

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 

ressuyage du quartier des Paluds - TRAVAUX
672 540 € 20% 134 508 € 40% 269 016 € 10% 67 254 € 10% 67 254 € 20% 134 508 €

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 

ressuyage du quartier des Paluds (Suite) - ETUDE
47 088 € 30% 14 126 € 50% 23 544 € 10% 4 709 € 10% 4 709 €

Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 

ressuyage du quartier des Paluds (Suite) - TRAVAUX
947 460 € 40% 378 984 € 40% 378 984 € 10% 94 746 € 10% 94 746 €

total axe 5 1 940 000 € 22% 421 110 € 8% 161 090 € 42% 808 000 € 11% 222 000 € 9% 180 000 € 8% 147 799 €

Axe 6: Ralentissement des écoulements

6.2.1.1
Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant du 

Laval
19 427 € 2016-2017 Antibes 20% 3 885 € 50% 9 713 € 10% 1 943 € 20% 3 885 €

6.2.1.2
Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant du 

Laval (Suite)
180 574 € 2018-2020 CASA 40% 72 229 € 50% 90 287 € 10% 18 057 €

Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant de 

l'Issourdadou ETUDE
150 000 € 2019-2020 SMIAGE 40% 60 000 € 50% 75 000 € 10% 15 000 €

Mise en œuvre de rétentions sur le bassin versant de 

l'Issourdadou TRAVAUX
1 800 000 € 2020-2021 SMIAGE 40% 720 000 € 50% 900 000 € 10% 180 000 €

6.4
Lutte contre les inondations dommageagbles du vallon 

des Horts
1 960 000 € 2021 SMIAGE 40% 784 000 € 50% 980 000 € 10% 196 000 €

6.6

Etude des secteurs de rétention et des zones 

d'expansion des crues potentielles sur le bassin 

versant du Loup

80 000 € 2018-2019 CASA 25% 20 000 € 50% 40 000 € 10% 8 000 € 10% 8 000 € 5% 4 000 €

5.4.1.2 2018-2019 CASA

6.3

CD06 CASA

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations

2.1

5.4.1.1 2014-2017 Vallauris

*autofinancement SMIAGE à la charge de la CASA Etat FPRNM CASA SMIAGE* Communes Etat BOP Etat FPRNM Région



Agence de l'Eau

N° intitulé action Coût prévsionnel Calendrier Maître d'ouvrage Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)

CD06 CASA*autofinancement SMIAGE à la charge de la CASA Etat FPRNM CASA SMIAGE* Communes Etat BOP Etat FPRNM Région

6.7
Etude d'optimisation des secteurs de rétention sur le 

vallon des Bertrands 
40 000 € 2019 CASA 40% 16 000 € 50% 20 000 € 10% 4 000 €

Total Axe 6 4 230 000 € 3% 108 229 € 37% 1 564 000 € 0.1% 3 885 € 50% 2 115 000 € 0% 8 000 € 10% 423 000 € 0.1% 3 885 € 0.09% 4 000 €

Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique

7.1 Prolongation de la digue des Ferrayones 43 200 € 2019-2020 SMIAGE 25% 10 800 € 50% 21 600 € 15% 6 480 € 10% 4 320 €

7.2
protection rapprochée du quartier de la Bastide 

Longue
54 000 € 2019-2020 CASA 25% 13 500 € 50% 27 000 € 15% 8 100 € 10% 5 400 €

7.3.1.1
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la 

Brague aval
52 421 € 2015-2017 Antibes 20% 10 484 € 50% 26 210 € 20% 10 484 € 10% 5 000 €

7.3.1.2
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la 

Brague aval (Suite)
67 579 € 2018-2019 CASA 20% 13 516 € 50% 33 790 € 20% 13 516 € 10% 7 000 €

7.3.2
Travaux pour la poursuite du réaménagement de la 

Brague aval
1 080 000 € 2019-2021 SMIAGE 20% 216 000 € 40% 432 000 € 20% 216 000 € 10% 108 000 € 10% 108 000 €

7.4
Protections des quartiers du Béal et de la Luona: mise 

en place d'un chenal de dérivation des crues
127 500 € 2019-2020 CASA 25% 31 875 € 50% 63 750 € 15% 19 125 € 10% 12 750 €

Total Axe 7 1 424 700 € 4% 58 891 € 16% 226 800 € 1% 10 484 € 42% 604 350 € 19% 273 705 € 10% 142 470 € 8% 108 000 €

Axe 0: Gouvernance

0.1.1 Animation PAPI 110 366 € 2014-2017 CASA 51% 56 287 € 40% 44 147 € 9% 9 933 €

0.1.2 Animation PAPI (Suite) 289 634 € 2018-2021 SMIAGE 51% 147 713 € 40% 115 853 € 9% 26 067.02 €

Total Axe 0 400 000 € 14% 56 287 € 37% 147 713 € 40% 160 000 € 9% 36 000 €

SYNTHESE

Etat FPRNM Autres Agence de l'Eau

Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)

8 559 700 € 2014-2021 1% 100 000 € 8% 727 518 € 23% 1 986 513 € 2% 175 460 € 2% 186 000 € 43% 3 679 850 € 8% 695 205 € 9% 745 470 € 2% 151 685 € 1% 112 000 €

Axe Nombre d'actions Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 Agence de l'Eau CASA Maîtres d'ouvrage TOTAL

1 6 26 000 € 32 500 € 71 500 € 0 € 0 € 0 € 65 000 € 195 000 €

2 1 0 € 105 000 € 63 000 € 0 € 0 € 0 € 42 000 € 210 000 €

3 1 0 € 0 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 18 000 € 30 000 €

4 2 0 € 15 000 € 9 000 € 0 € 0 € 0 € 106 000 € 130 000 €

5 6 0 € 808 000 € 222 000 € 180 000 € 0 € 147 799 € 582 201 € 1 940 000 €

6 7 0 € 2 115 000 € 8 000 € 423 000 € 4 000 € 3 885 € 1 676 115 € 4 230 000 €

7 6 0 € 604 350 € 273 705 € 142 470 € 108 000 € 0 € 296 175 € 1 424 700 €

0 1 160 000 € 0 € 36 000 € 0 € 0 € 0 € 204 000 € 400 000 €

Total 30 186 000 € 3 679 850 € 695 205 € 745 470 € 112 000 € 151 685 € 2 989 490 € 8 559 700 €

Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 CASA

Total avenant 

CASA SMIAGE



 

 

Annexe 4 : Tableau financier des opérations soldées de la convention 

initiale  
 

  
  

  



*autofinancement SMIAGE à la charge de la CASA

N° intitulé action
Coût 

prévsionnel
Calendrier 

Maître 

d'ouvrage
Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)

1.6
Etude et pérennisation de la 

connaissance des PHEC
13 480 € Réalisé et soldé CASA 20% 2 696 € 50% 6 740 € 30% 4 044 €

13 480 € 2 696 € 6 740 € 4 044 €

2.2
Mise en œuvre d'un modèle 

hydrologique de la Brague et du Loup
30 000 € Réalisé et soldé CD06 100% 30 000 €

2.3
Formation des acteurs locaux à 

l'utilisation de la plateforme 
0 € Réalisé et soldé CD06

30 000 € 30 000 € 0 € 0 €

5.3
Acquisition et démolition d'habitations 

en zone inondable
463 181 € Réalisé et soldé

Antibes, 

Biot, 
100% 463 181 €

463 181 € 0 € 463 181 € 0 € 0 € 0 €

506 661 € 0 € 30 000 € 2 696 € 0 € 0 € 469 921 € 4 044 € 0 € 0 €

Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Total Axe 5 

Total actions soldées

CASA AE

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Total Axe 1

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations

Total Axe 2

Maître d'ouvrage Financeurs

Etat CD06 CASA Autres (communes, syndicats) SMIAGE* Etat Région CD06



 

 

Annexe 5 : Composition du comité de pilotage  
  

Représentants des maitres d’ouvrage et financeurs :  

L’Etat  

La Région Provence Alpes Côte d’Azur  

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes   

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  

Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE) 

Maralpin 

La commune d’Antibes 

La commune de Biot 

La commune de La Colle-sur-Loup 

La commune de Vallauris 

La commune de Villeneuve-Loubet 

La commune de Roquefort-les-Pins 

 

 

 

 

Annexe 6 : Composition du comité technique  
  

Représentants :  

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes, les services du 

Préfet  

La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement   

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis   

Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE) 

Maralpin 

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes   

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  

En tant que de besoin, les bureaux d’études ou prestataires techniques mandatés dans le cadre de 

la mise en œuvre du Programme. 

  




