






 
 
 
 
 

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA 
COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, 

ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, 
VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 

 
 

 
 
 
 

BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS 
LOT N°14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS SUR LES SECTIONS S0 ET S3 

 
 
 

 

N° de marché :     2019_410 

Date de notification :    11/03/2020 

Titulaire : SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT CÔTE 
D’AZUR 

                                                                                     52 BOULEVARD RIBA-ROUSSA 
                                                                                     06340 LA TRINITE 
   
 
 
 

 
 

AVENANT N° 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

Département des Alpes-Maritimes 
Arrondissement de GRASSE 



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS 
Lot n°14 Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3 

Marché n°2019_410 Avenant n°1 
 

 2 

 
Avenant n°1 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est situé en Mairie d’Antibes, Cours 
Masséna, à Antibes (06600) et représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer 
le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 13 septembre 2021, 
 

D’une part, 
 
 
Et, 
 
La SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT CÔTE D’AZUR, dont le siège social est situé au 52 
boulevard Riba-Roussa à la Trinité (06340), et représentée par son d‘agence, Monsieur Jérôme IVANEZ, dûment 
habilité à signer le présent avenant,  

      
   D’autre part, 

 
 

 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis a notifié le 11 mars 2020, à la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT CÔTE 
D’AZUR, le marché n°2019_410 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis – Lot n°14 : travaux de voirie et réseaux 
divers sur les sections S0 et S3», suite à une procédure d’appel d’offres ouvert européen, lancé en application des 
articles L.2124-2, R.2124-2-1°et R.2161-1 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Il s’agit d’un marché fractionné à tranches : une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle : 

- Tranche ferme : Travaux VRD sur le secteur S3 ; 
- Tranche optionnelle n°1 : Travaux VRD sur le secteur S0 

 
 Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 11 479 595,90€ HT, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : 10 815 371,10 € HT 
- Tranche optionnelle n°1: 664 224,80 € HT. 

 
Dans le cadre de l’exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés que la 
C.A.S.A ne pouvait pas prévoir, générant une incidence financière et de planning.  
 
Compte tenu de ce qui précède, et en application notamment des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la 
Commande Publique, il convient de conclure un avenant n°1 au marché n°2019_410 afin d’y intégrer ces 
différentes modifications.  
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IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1- Objet de l’avenant n°1 
 
Considérant l’évolution des besoins initialement recensés que la C.A.S.A ne pouvait pas prévoir, et en application 
des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande Publique, le présent avenant a pour objet : 
 

- D’intégrer des évolutions de besoin générant des incidences financières positives ou négatives pour la 
tranche ferme. Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du 
marché. 

 
- De notifier l’abandon de la tranche optionnelle n°1 ; 

 
- D’intégrer une prolongation de la période de préparation de dix (10) semaines afin de tenir compte de 

l’impact du confinement de mars 2020 sur le délai de concertation avec les concessionnaires de réseaux 
et les perturbations dans les recueils de données d’entrée sur site ; 
 

-  D’intégrer une prolongation du délai d’exécution des travaux de huit mois et demi (8.5 mois), afin de 
tenir compte des modifications de phasage qui ont permis de limiter la gêne des riverains pendant la 
période de crise sanitaire, et par voie de conséquence de modifier les articles 4.3.6, 4.3.7 et 4.3.8 du 
C.C.A.P directement liés au délai d’exécution des travaux ; 
 

- Et d’intégrer un allongement de neuf (9) mois de la durée globale du marché, afin de tenir compte de la 
modification du planning directeur susvisée. 
 

 
Article 2 – Evolution des besoins de la tranche ferme 
 
Article 2.1 – Description technique des besoins  
Les modifications des besoins relatifs à la tranche ferme concernent les éléments de projet suivants :  
 

- Aléas imprévisibles, liés à : 
o La prise en compte de l’impact direct de la crise sanitaire sur l’exécution des travaux (hors 

incidence immatérielle); 
o Les diagnostics et le retrait d’une partie du linéaire d’un réseau d’eaux usées amianté ; 
o La purge de matériaux en raison de sols peu porteurs et d’aléas géotechniques ; 
o L’adaptation de l’exécution suite à un réseau d’adduction d’eau potable dont la position s’est 

avérée décalée en planimétrie et altimétrie ;  
o La découverte de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées au droit de la résidence des Jardins de 

l’Amiral, non identifiés sur les plans ; 
o La découverte d’un réseau d’eaux pluviales au droit de la résidence le Moéna, non identifié sur 

les plans ; 
o Le raccordement de branchements non présents sur les plans du gestionnaire des eaux usées ; 

 
Soit un coût supplémentaire de + 611 672.55 € HT. 

- Modifications du projet technique : 
o La mise en place de bordures de transition pour un meilleur rendu qualitatif ; 
o L’optimisation des structures de chaussées permettant de réduire les épaisseurs de chaussées en 

conservant les mêmes caractéristiques de longévité de la voirie (variante brevetée de couche de 
fondation appelée GB5) ; 
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o La mise en œuvre de remblais techniques en matériaux du site à l’arrière des murs ; 
o L’optimisation des dalles de transition de l’ouvrage hydraulique sur l’avenue Sarrazine (remblais 

en grave ciment en lieu et place des dalles de transition béton) ; 
o Les reprises d’études d’exécution complémentaires après diffusion des premières versions de 

plans du secteur (refonte de l’architecture de réseaux secs pour mutualisation d’usages, 
aménagement provisoire devant Mauro, intégration des demandes complémentaires de cyclistes 
suite à leur opposition initiale au projet, remodelage de la géométrie du mur 9) ; 

 
Soit une moins-value de – 91 922.52 € HT. 

- Modifications de projet suite à la demande des riverains : 
o Le désamiantage de la propriété Mauro ; 
o La réalisation d’une aire pour Food truck ; 
o L’intégration de dispositifs complémentaires au parking d’éco mobilité des Martyrs de la 

Résistance ;  
o L’optimisation architecturale des murs ModBloc (substitution d’une partie des murs en voiles 

béton armé par des murs modulaires de type ModBloc) ; 
o L’aménagement de l’entrée de la Résidence des Jardins de l’Amiral, côté rue des âmes du 

purgatoire et la modification ponctuelle du mur de soutènement au droit de l’entrée piétonne 
(mur M5) côté Route de Grasse ; 

o L’amélioration de la perception du parvis du Collège Bertone ; 
o La modification ponctuelle du mur de soutènement au droit de l’entrée piétonne du mur de la 

copropriété les bastides (mur n°4) en mur de type ModBloc; 
o La réalisation d’un muret de ceinture entre le parking de Carrefour Market et le futur trottoir, 

surmonté d’une clôture à panneaux rigides ;  
o La rehausse du mur de soutènement dans la copropriété Le Moéna (mur n°3) ; 

 
Soit un coût supplémentaire de + 304 739.37 € HT. 

- Modifications de projet réseaux humides : 
o La découverte de réseaux concessionnaires sur le secteur Grasse/Sarrazine 

(Télécom/DSI/HTA/GRT)  
o L’intégration des demandes du gestionnaire de réseaux d’eaux pluviales que soient rajoutées des 

infrastructures complémentaires de manière à alimenter le projet connexe de bassin de rétention 
d’eau au niveau du square Cerruti ; 

o La modification de la géométrie du réseau aval d’eaux pluviales afin de substituer la buse 
diamètre 1200 en cadre 1200*700 ; 

o La modification de la chambre « eaux pluviales » liée au projet connexe avec mise en place de 
solutions provisoires et réalisation d’un by-pass pour tenir compte des incertitudes du phasage 
du bassin connexe ; 

o La modification du réseau d’eaux pluviales sur l’avenue Sarrazine ; 
o L’adaptation de l’ouvrage hydraulique de l’avenue Sarrazine ; 
o Le croisement des deux réseaux (sujétions cadre Eaux pluviales) sur la route de Grasse ;  
o La modification de la géométrie du raccordement de la ligne Nord pour substituer la buse 

diamètre 600 en cadre 1100*500 ; 
o Le rajout d’un clapet anti-retour sur l’un des exécutoires du bassin de rétention ; 
o La modification de la nature du réseau d’eaux usées de l’avenue Sarrazine à dévoyer ; 
o Le dévoiement du réseau d’adduction en eau potable de l’avenue Sarrazine ;  

 
Soit un coût supplémentaire de + 577 167.20 € HT. 

- Modifications de projet suite aux demandes de concessionnaires de réseaux : 
 
Les concessionnaires et exploitants de réseaux ont mis au point certaines de leurs demandes ultérieurement à la 
notification du présent marché, impliquant des modifications et quantités supplémentaires.  
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Afin de permettre une meilleure lisibilité de la destination des fourreaux, l’ensemble des travaux liés aux différents 
concessionnaires a été formalisé sous forme de fiches de modification positives, contrebalancées par l’annulation 
des quantités de fourreaux présentes au marché, dont la destination n’était pas identifiée (Orange, Altice, Enedis, 
DSI, Eclairage public, SLT).  
 
Par ailleurs, les armoires SLT Aloès et Sarrazine/Grasse ont été maillées et des quantités de matériaux 
supplémentaires ont dû être identifiées pour la réalisation du réseau multi alvéolaires du secteur 3. 
 
Soit un coût supplémentaire de + 437 638,74 € HT. 
 
Article 2.2 – Description financière des besoins 
Le détail des répartitions de chaque poste défini ci-avant a l’impact financier suivant :  
 

 
 

 
 

FDM 2 Installations complémentaires COVID 200 096,99 €
FDM 54  Diagnostics amiante sur la tranche 1 1 818,56 €
FDM 58 Amiante 66 427,18 €
FDM 24 Aléas terrassement 227 630,00 €
FDM 50 Cadre EP 1000x400 14 540,39 €
FDM 28 Raccordement du réseau EP et EU Jardins de l’Amiral 32 473,22 €
FDM 36 Modification du réseau pluvial du Mur n°3 6 484,69 €
FDM 7 Reprise de branchements EU complémentaires 62 201,53 €

SOUS-TOTAL H.T. 611 672,55 €

Aléas imprévisibles

FDM 4 Bordures spéciales 76 915,00 €
FDM 5 Optimisation structures -153 116,57 €
FDM 25 Mise en œuvre de remblais techniques en matériaux du site (Murs) -1 173,80 €
FDM 43 Optimisation des dalles de transition de l'OH sarrazine -24 128,75 €
FDM 53 Etudes exécution complémentaires 9 581,60 €

SOUS-TOTAL H.T. -91 922,52 €

Modifications du projet technique
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Le coût supplémentaire total de ces modifications relatives à la tranche ferme est donc de 1 839 295,33 € HT 
(=1 227 622,78 € HT hors aléas imprévisibles). 
 
  

FDM 1 Désamiantage propriété Mauro 69 130,35 €
FDM 8 Réalisation d’une aire pour Foodtruck 8 215,36 €
FDM 15 Parking des Martyrs de la Résistance 98 095,74 €
FDM 17 Optimisation architecturale des murs Modbloc 45 998,26 €
FDM 19 Aménagement des Jardins de l’Amiral 19 597,03 €
FDM 32 Modification du Mur 5 14 528,48 €
FDM 38 Revêtements Parvis Collège Bertone  8 298,50 €
FDM 45 Réalisations de Murs en retours M4 1 167,54 €
FDM 46 Realisation d’un muret de ceinture Carrefour Market 24 031,73 €
FDM 47 Réhausse de l’arase du Mur 3 12 594,09 €
FDM 56 Giradome 3 082,30 €

SOUS-TOTAL H.T. 304 739,37 €

Modifications du projet suite à des demandes riveraines

FDM 6 Modifications du réseau EP 240 586,46 €
FDM 20 Sujétions cadre EP Route de Grasse 41 111,16 €
FDM 22 Réseau EP Cerruti 87 002,48 €
FDM 29 Modification du réseau EP Avenue de Sarrazine -1 001,75 €
FDM 40 Ouvrage hydraulique Sarrazine 8 120,32 €
FDM 44 Sujétions cadre EP Route de Grasse 4 626,46 €
FDM 49 Cadre EP 1100x550 16 532,98 €
FDM 48 Clapet anti-retour sur bassin de rétention 1 578,27 €
FDM 9 Réseau EU Sarrazine en PRV 126 891,59 €
FDM 23 Dévoiement du réseau AEP Sarrazine 51 719,22 €

SOUS-TOTAL H.T. 577 167,20 €

Modifications du projet de réseaux humides

FDM 61 - Value réseaux secs -866 613,30 €
FDM 10 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Orange 96 982,70 €
FDM 13 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Altice 31 399,69 €
FDM 16 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire ENEDIS 192 259,09 €
FDM 18 Modification réseaux secs SLT Sarrazine (jonctions armoires) 8 795,72 €
FDM 26 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire DSI 89 131,83 €
FDM 41 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Eclairage Public 274 726,67 €
FDM 42 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire SLT 309 829,39 €
FDM 67 Réseau multitubulaire 301 126,96 €

SOUS-TOTAL H.T. 437 638,74 €

TOTAL H.T. 1 839 295,33 €
TOTAL H.T. hors aléas 1 227 622,78 €

Modifications du projet suite à des demandes concessionnaires de réseaux
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Article 2.3 – Prix nouveaux 
Les modifications de programmes décrites ci-avant impliquent les prix nouveaux suivants au Bordereau des Prix 
Unitaires Initial :  

 
 
 

PU € HT

A 1,2,1 INSTAL. COMPL. BASE VIE COVID FT/mois 9 377,06
A 18 TRANSFERT HORS PERIMETRE PROJET U 850,00
A 20 ETUDES COMPLEMENTAIRES MAURO, CYCLES, RESEAUX SECS ET M9 Ft 9 581,60
A 21 FRAIS D’ETUDES SUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AVENANT 1 Ft 250684,55
A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

PN C 5.1 CICATRISATION DE PLANTATION FT 400,00
PN C 34 Démolition et désamiantage Mauro - Phase 1 Ft 58 313,24
PN C 35 Transplantation d'Oliviers U 2 500,00
PN C 36 Dépose, modification et repose de portique gabarit U 2 777,65
PN C 37 Massif borne de rechargement U 553,16
PN C 38 Plots Abri vélo U 1 985,98
PN C 39 Sciage et recépage de muret pierre ML 282,62
PN C 40 F&P Panneau de covoiturage U 3 725,25
PN C 41 Décroutage enduit existant M2 95,78

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES
PN D 9 GNT 0/20 Drainante M3 71,50

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
E1 102,1 Reprise de plan de ferraillage pour élargissement des entonnements Ft 1 500,00
E2 204.1 REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS M3 86,00
E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95
E3 310 Mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 270,07
E3 311 Mur en bloc empilés manuportable 2 face M2 300,96
E3 312 ELEMENT D'ANGLE MODBLOC SPECIFIQUE AVEC PAREMENT 1 VUE ML 456,03
E5 503,1 GRAVE CIMENT 4% AU DROIT DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE SARRAZINE M3 322,65
E5 503,2 GRAVE CIMENT 4% M3 160,00
E5 511 Passage en encorbellement réseau RMT Ft 3 013,70
E PRIX E - GENIE CIVIL

F1 3.1 PENETRATION BUSE SUR OUVRAGE GC EXISTANT U 2 336,00

F1 9,1a
Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 
changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 419,00

F1 9.1b
Regard de visite sur EP DN1200 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 
changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 451,00

F1 11.1 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur DN 800 + 600 (surverse) + DN 300 Ft 6 410,00
F1 11,2 OUVRAGE DE RACCORDEMENT 1m50x0,7 sur existant Ft 6 378,00
F1 11,3 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur cadre Ft 5 233,00
F1 11,4 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur regard Ft 3 637,20
F1 11,5 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur D800 Ft 5 428,00
F1 30 CANALISATION PRV Ø400 SN10000 ML 525,00
F1 31 CANALISATION PRV Ø300 SN10000 ML 440,00
F1 32 POMPAGE + BALLONAGE PRV400 Ft 2 345,31
F1 33 CADRE EP 1.5m x 0.7m ML 600,00
F1 33,1 PLUS VALUE AU F1.23 POUR CADRES ANGLES PREFABRIQUES U 854,11
F1 33,2 CADRE EP 1.1 x 0.55m ML 570,00
F1 33,3 CADRE EP 1 x 0,4m 550,00
F1 34 TAMPON GRILLE EP1000 D400 U 600,00
F1 35 PRESTATION VEOLIA SARRAZINE FT 37 776,50
F1 36 CANIVEAU GRILLE C250 ML 328,82
F1 37 DEMOLITION DE TUYAU OU CONDUITES EXISTANTS EN AMIANTE
F1 371 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 125 ET 200MM ML 330,00
F1 372 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 201 ET 500MM ML 370,00
F1 373 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 501 ET 800MM ML 430,00
F1 38 PRESTATION VEOLIA GRASSE Ft 382 409,64
F1 39 CLAPET ANTI-RETOUR DN400B U 1 331,31
F1 40 DIAGNOSTICS AMIANTE TRANCHE 1 Ft 1 534,00

F1 40,1
PLUS-VALUE AU PRIX F1,1 AU 2,6 POUR TERRASSEMENT ET DEGAGEMENT DE 
CONDUITE EN AMIANTE ML 186,45

F1 40,2 DEPOSE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE TRANCHE 1 Ft 38 692,20
F1 40,3 MISE EN PLACE INSTALLATION AMIANTE ET AMENE FLUIDE Ft 2 984,20
F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN

Famille Code prix Libellé prix Unité
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Article 3 – Evolution des besoins de la tranche optionnelle n°1 
Article 3.1 – Description technique des besoins 
Compte tenu de l’évolution des besoins, la tranche optionnelle ne sera pas affermie. 
 
Article 3.2 – Description financière des besoins 
Le non-affermissement de la tranche optionnelle n°1 entraîne une moins-value de – 664 224.8 € HT. 
 

F2 1.1.2 BORDURE T2 BASSE BETON CLASSE U+B ML 38,42
F2 1.7 BORDURE I1 BETON GRIS 46,22
F2 1,8 BORDURE A2 BETON GRIS 37,11
F2 1,9 BORDURE T2 ARASEE BETON GRIS 43,75
F2 1.10 BORDURE RACCORDEMENT T2/A2 BETON GRIS 88,27
F2 1.11 BORDURE RACCORDEMENT T2/B15 BETON GRIS 96,51
F2 1.12 BORDURE RACCORDEMENT T2/B30Q NOIRE 350,00
F2 1.13 BORDURE B30D14 E IMITATION PIERRE 315,27
F2 1.14 BORDURE B30D14 EXT D/G IMITATION PIERRE 347,61
F2 1.15 BORDURE B30D14 EXT ET EXT R30 IMITATION PIERRE 325,34
F2 1.16 BORDURE B30/T2 IMITATION PIERRE 259,60
F2 6 GIRATOIRE PREFABRIQUE TYPE GIRADOME U 3 490,00
F2 PRIX F2 - BORDURES
F3 5.1 FOURREAU PVC 42/45 YC ACCESSOIRES ML 3,86
F3 5.2 FOURREAU PVC D60 YC ACCESSOIRES ML 5,19
F3 5.3 FOURREAU PVC D80 YC ACCESSOIRES ML 5,62
F3 6.2.1 CHAMBRE L1C FONTE 400KN U 650,00
F3 6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KN U 670,00
F3 6.4.1 CHAMBRE L3C FONTE 400KN U 882,48
F3 6.8.1 REMPLACEMENT DE TAMPON  L1C 400 kN U 620,00
F3 6.8.2 REMPLACEMENT DE TAMPON K2C 400 kN U 980,00
F3 6.8.3 REMPLACEMENT DE TAMPON L3C 400 kN U 670,00
F3 6.8.4 REMPLACEMENT DE TAMPON L4T 250kN U 1 012,17

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 
PROTECTION

U 390,00

F3 11 REMONTEE AERO-SOUTERRAINE U 318,93
F3 12 POSE SOCLE ARMOIRE ORANGE (FOURNITURE PAR COINCESSIONNAIRE) U 543,93
F3 13 PLUS VALUE CHAMBRE POUR MARQUAGE "ORANGE" U 73,20
F3 14 REALISATION DE SOCLE POUR COFFRET ENEDIS U 390,00
F3 15 TERRASSEMENT PAR ASPIRATRICE M3 150,00
F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES
G 5.1 GB 5 T 76,80
G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS
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Article 4 - Incidence financière 
Le montant initial du marché s’élevait à 11 479 595,90€ HT, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : 10 815 371,10 € HT 
- Tranche optionnelle : 664 224,80 € HT. 

 
Montant du marché initial 11 479 595,90€ HT 
Tranche ferme  10 815 371,10 € HT 

Modification pour aléas imprévisibles + 611 672.55 € 
Modifications du projet technique -  91 922.52 € 

Modifications du projet suite aux demandes des 
riverains 

+ 304 739.37 € 

Modifications du projet de réseaux humides + 577 167.20 € 
Modifications du projet suite aux demandes des 

concessionnaires de réseaux  
+ 437 638.74 € 

Montant de la tranche ferme après avenant n°1 12 654 666.43 € soit une plus-value de 1 839 295,33 
€ HT 

Tranche optionnelle n°1 + 664 224.80 € 
Suppression de la tranche optionnelle n°1 - 664 224.80 € 

Montant de la tranche optionnelle n°1 après 
avenant n°1 

0 € 

Montant du marché après avenant n°1 décomposé 
comme suit : 

12 654 666.43 € soit une plus-value de 1 175 070,53 
€ HT  

Tranche ferme 12 654 666.43 €  
 
Le montant après avenant 1 du marché s’élève ainsi à 12 654 666.43 € HT, soit + 1 175 070,53 € HT d’incidence 
financière par rapport au marché initial (+10,2 %), dont 563 397,98 € HT hors aléas imprévisibles (+4,9%). 
 
Article 5 - Incidence sur le délai 
 
Article 5.1 – Période de préparation et délai d’exécution 
 
La période de préparation, telle que prévue initialement, est de quatre (4) mois, à compter du 11 mars 2020, d’où 
une fin de période initialement fixée au 11 juillet 2020. 
Compte tenu :  

- Du confinement pour raisons sanitaires de mars 2020, qui a impliqué des retards dans la concertation avec 
les concessionnaires de réseau et a perturbé les recueils de données d’entrée sur site,  

- Des modifications du planning directeur de l’opération souhaitées par le maitre d’ouvrage impliquant une 
refonte du phasage des travaux,  

Il a été convenu de l’allongement de la période de préparation de dix (10) semaines, en deux temps :  
- Du 11 mars au 21 août 2020, soit un allongement de six (6) semaines ;  
- Puis du 21 août au 21 septembre 2020, soit un allongement de quatre (4) semaines. 

 
Le délai d’exécution, tel que prévu intialement, est de dix-huit (18) mois, à compter du 21 septembre 2020, d’où 
une fin de délai fixée au 21 mars 2022. 
Dans l’objectif de limiter la gêne des riverains pendant la période de crise sanitaire (avec télétravail renforcé et 
confinements successifs), le maitre d’ouvrage a modifié le planning directeur des travaux. Cette modification du 
planning a eu comme impact une prolongation du délai d’exécution de huit mois et demi (8.5 mois), soit 
jusqu’au 11 décembre 2022. 
Cette prolongation intègre les modifications de phasage et l’ensemble des fiches de modifications listées à l’article 
2. 2. 
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Article 5.2 – Modifications du C.C.A.P  
 
Suite à la prolongation du délai d’exécution de huit mois et demi (8.5 mois), les articles 4.3.6, 4.3.7 et 4.3.8 du 
C.C.A.P sont modifiés tels que : 
 
Article 4.3.6 : 
 
« Une prime mensuelle de 2000 € HT sera accordée à l’entreprise chaque mois si celle-ci remplit toutes les 
conditions nécessaires d’un point de vue environnemental :  
o Reporting mensuel au MOE, sous forme d’un tableau de suivi élaboré sur la base des clauses des cahiers des 
charges du marché,  
o Respect des règles du SOPRE, lors de l’établissement du PRE et établissement des FAE (Fiches d’Anomalies 
Environnementales) et DPI (Demandes de Parties Intéressées)  
o Bon entretien des installations de chantier (compris zones de dépôts) et des zones en travaux par constat 
mensuel contradictoire (propreté du chantier). 
 
Le montant maximal des primes attribuables au titulaire est de 53 000 €HT pour les primes concernant les mesures 
environnementales ». 
 
Article 4.3.7 : 
 
« Une prime de 2 000 € HT sera accordée à l’entreprise chaque mois si celle-ci remplit toutes les conditions 
nécessaires d’un point de vue sécurité et exploitation sous chantier :  
o Reporting sous forme d’un agenda (type agenda du patrouilleur et consignation sur un tableau de bord mis à 
jour mensuellement de l’ensemble des évènements et actions correctives menés durant la période) au MOE,  
o Respect des règles de sécurité par un rappel tous les 15 jours (Lundi matin, hors jours fériés) d’un quart d’heure 
de sécurité auprès des personnels intervenants sur le chantier,  
o Respect des consignes du CSPS, avec paragraphe dédié à la sécurité (en présence du CSPS) lors des réunions de 
chantier hebdomadaires ;  
o Etablissement des fiches progrès et actions correctives lors d’incidents en matière de sécurité ;  
o Entretien des voies publiques autorisées et utilisées pour les accès au chantier par constat contradictoire.  
 
Le montant maximal des primes attribuables au titulaire est de 53 000 €HT pour les primes concernant les mesures 
de sécurité ». 
 
Article 4.3.8 : 
 
« Une prime de 2 000 € HT sera accordée à l’entreprise chaque mois si celle-ci remplit toutes les conditions 
nécessaires d’un point de vue sécurité et exploitation sous chantier :  
o Reporting sous forme d’un agenda (type agenda du patrouilleur et consignation sur un tableau de bord mis à 
jour mensuellement de l’ensemble des évènements et actions correctives menés durant la période) au MOE,  
o Respect des règles permettant la circulation sécurisée des PMR dans les zones de chantier o Réalisation et 
formalisation des quart d’heure d’accessibilité auprès des personnels intervenants sur le chantier,  
o Etablissement des fiches progrès et actions correctives lors d’incidents en matière d’accessibilité  
o Entretien des cheminements piétonniers ne manière à permettre la circulation des PMR  
 
Le montant maximal des primes attribuables au titulaire est de 53 000 €HT pour les primes concernant les mesures 
d’accessibilité PMR ». 
 
Article 5.3 – Durée globale du marché 
 
La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de vingt-quatre (24) mois, à compter du 11 mars 
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2020, d’où une fin des travaux initialement fixée au 11 mars 2022. 
 
Au vu de la modiication du planning directeur demandé par le maître d’ouvrage, le délai global du marché initial 
est prolongé de neuf (9) mois, portant la durée globale du marché à trente-trois (33) mois, soit jusqu’au 11 
décembre 2022. 
 
Article 6 – Clause de renonciation 
Le présent avenant n’emporte renonciation à recours de la part de l’entreprise que pour les seuls prix nouveaux 
des prestations mentionnés à l’article 2.3 intitulé Prix Nouveaux ; en particulier, les incidences financières 
indirectes induites par ces modifications de programme ne sont pas intégrées dans le présent avenant. 
 
Article 7 – Pièces constitutives de l'avenant n°1 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2019_410 sont complétées par : 

- Le présent avenant n°1 ; 
- Le rapport rédigé par le maître d’œuvre ;  
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire ; 
- Le Bordereau des Prix Unitaires complémentaire ; 
- Le sous-détail de prix unitaires. 

 
Article 8 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 9 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le représentant de la SNC EIFFAGE ROUTE 
MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT CÔTE D’AZUR  

 
 
 
 
 

Jérôme IVANEZ 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 

  
 



 
 
 

 
ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, 

CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, 
COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA 

ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, 
VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 

 

 
Réalisation du Bus-Tram ANTIBES <> SOPHIA ANTIPOLIS 

 
Lot n°14 : Travaux de voirie et de réseaux divers sur les secteurs S0 et 

S3  

 
 

N° de marché :   n°19/410 

Date de notification :  le 11/03/2020 

Titulaire :  EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE 

 
Etablissement Côte d’Azur 
52 Boulevard Riba Roussa 
06340 La Trinité 
 

 

 
 
 

 
Avenant N° 1 

Sous-Détails de Prix Unitaires  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

 

 
Département des Alpes-Maritimes 

Arrondissement de GRASSE 



PN A2 18

Ft

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

114 127.00 €

1 080.00 J 18.00 € 19 440.00

720.00 J 12.00 € 8 640.00

720.00 J 12.00 € 8 640.00

1 440.00 J 15.00 € 21 600.00

720.00 J 22.50 € 16 200.00

1.00 Unité 13 687.00 € 13 687.00

90.00 J 288.00 € 25 920.00

92 000.00 €

4.00 M 12 500.00 € 50 000.00

3.00 M 10 000.00 € 30 000.00

2.00 M 6 000.00 € 12 000.00

837 540.00 €

18.00 M 12 500.00 € 225 000.00

18.00 M 10 000.00 € 180 000.00

18.00 M 6 000.00 € 108 000.00

M 6 000.00 €

540.00 J 520.00 € 280 800.00

540.00 J 81.00 € 43 740.00

9 710.00 €

2.50 J 764.00 € 1 910.00

5.00 J 390.00 € 1 950.00

10.00 J 390.00 € 3 900.00

5.00 J 390.00 € 1 950.00

4 100.00 €

5.00 J 430.00 € 2 150.00

5.00 J 390.00 € 1 950.00

135 174.86 €

720.00 12.00 € 8 640.00

6 840.00 15.00 € 102 600.00

720.00 22.50 € 16 200.00

1.00 1 400.86 € 1 400.86

1.00 6 334.00 € 6 334.00

9 710.00 €

2.50 764.00 € 1 910.00

5.00 390.00 € 1 950.00

10.00 390.00 € 3 900.00

5.00 390.00 € 1 950.00

TOTAL Mat. : 281 490.00 € TOTAL Pers. : 893 600.00 €
TOTAL 

Fourni. :
TOTAL SST : 27 271.86 €

TOTAL 
Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Rappel prix A1.2 : 

PV totale au prix A1.2 :

Frais généraux, Bénéfices et 
aléas :

1 418 786.99 €

INSTALLATION BASE VIE (5 jours)

Mesures "COVID" appliquées aux installations fixes de chantier

Modification agencement intérieur

INSTALLATION BASE VIE (COVID - 5j)

INSTALLATIONS GENERALES (base 18 MOIS)

INSTALLATIONS GENERALES (18 mois)

ENCADREMENT - PREPARATION (4 mois)

Conducteur de matériel de terrassement

TRANSFERTS (20 unités, 5 jours)

Tracteur 4x2 + Porte engins CU > 30 t 3 essieux (1 directeur)

Chauffeur de camion

Transfert, Installation et repli de modules complémentaires

CAMION 6X4 GRUE AVEC CHAUFFEUR

Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2.00 Ouvrier 

1.00 Conducteur de matériel de terrassement

Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

Ouvrier 

380.00

40.00

5

Dispositifs COVID extérieurs pour accueuil personnel

Bungalow bureau - 5m équipé bureau + chaises

BUREAU - Bungalow Salle de réunion 30 m²

Cdtx

Aide-Cdtx

Administratif

Chef de chantier - j

Fourgon > 5 m3 Master

CAMION 6X4 GRUE AVEC CHAUFFEUR

Bungalow vestiaire  employés

Bungalow refectoire employés

BUCHA5 - Bungalow bureau - 5m équipé bureau + chaises

BUREAU - Bungalow Salle de réunion 30 m²

Transfert et Installation modules

Chargeuse sur pneus 1000 à 1500 l

1 250 000.00 €

168 786.99 €

Montant total MENSUEL : 9 377.06 €

Débours total (HT) : 1 202 361.86 €

18

40.00

0.50

1.00

1.00

1.00

1.00

5

1.00

2.00

1.00

4

5

1.00

1.00

1.00

30.00

30.00

0.50

1.00

0.75 Cdtx

0.50

18

1.00

Directeur tx

Aide-Cdtx

ENCADREMENT - EXECUTION (18 mois)

Directeur tx

40.00

40.00

80.00

40.00

1.00

5.00

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

18

60.00 Bungalow sanitaire  employés

PRIX A1.2 - INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER - S3

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Plus-value au prix A1.2 pour application des mesures COVID19 sur les installations communes 
- base OPPBTP + FRTP

Unité : Durée : 1

SOUS DETAIL DE PRIX NOUVEAU 10/09/2020

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
18



1

ft

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,88 J 378,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,88 J 0,00 390,00 € 343,20 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 721,60 €

378,40 € TOTAL Pers. : 343,20 € 0,00 € TOTAL SST : 0,00 €
TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 850,00 €

851,49 €

1,00 Tracteur 4x2 + Porte engins CU > 30 t 3 essieux (1 

1,00 Chauffeur de camion

Débours total 

(HT) :
721,60 €

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Transfert Hors périmètre Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : A18 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



Marché de base : 10 815 370 € C.A. travaux : 9 064 881 € Durée : 18

N° Prix Désignation U Indivi Encadrement Topo
Total débours 

sec :

A.1.2 INSTALLATION GENERALE CHANTIER S3 FT 150 966 € 1 096 857 € 1 247 823 €

A.4.2 REALISATION DU MARQUAGE-PIQUETAGE S3 FT/mois 71 749 € 71 749 €

A.5.2 CHARGE DE SECURITE S3 FT 45 170 € 45 170 €

A.6.2 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT FT 15 060 € 15 060 €

A.8.2 ETUDES D'EXECUTION S3 FT 30 066 € 30 066 €

A.9.2 PLANS DE SYNTHESE S3 FT 74 010 € 74 010 €

A.10.2 CONTRÔLE ET ASS QUALITE S3 FT 25 418 € 25 418 €

A.11.2 CONTRÔLE EXTERNE YC SUIVI TOPO S3 FT 39 825 € 39 825 €

A.12.2 SUIVI DES INTERFACES S3 FT 4 000 € 4 000 €

A.13.2 DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER S3 FT 5 003 € 5 003 €

A.14.2 DISPOSITIFS D'EXPL SOUS CHANTIER S3 FT 110 873 € 4 602 € 115 475 €

A.15.2 DOC CONFORMES EXE/RECOLEMENT S3 FT 3 540 € 4 425 € 7 965 €

Totaux : 261 838 € 1 194 649 € 225 078 € 1 681 565 €

2,89% 13,18% 2,48% 18,55%
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Zone de texte
Il est ici précisé que compte tenu des divers travaux complémentaires suite aux aléas et aux différentes demandes du MOE et du MOA, le titulaire a fait valoir une incidence sur ses frais d’études et ses frais généraux de chantier présentés dans le chapitre A du marché.Le titulaire présente une analyse qui porte sur les forfaits du chapitre A comprenant les parts d’encadrement, topographiques et installations de chantier. Ce dernier inclut aussi une partie d’installation complémentaires du COVID dont la présentation détaillée figure également dans ce rapport. L’application de ces montants amène le titulaire à proposer 20.44% de frais présentés selon le détail ci-dessus.Après analyse, sont acceptés les éléments calculés sur la base de la prise en compte: -	Des frais d’études et des frais généraux qui sont proportionnels à la masse des travaux à réaliser. Sont donc exclus les coûts du chapitre A relatifs aux panneaux d’information, constats d’huissiers, mission G3 et planche d’essai de matériaux. -	Du rapport avec le chiffre d’affaire de travaux (montant du marché sans chapitre A). Ce rapport de prix de 1681565 € sur 9064881 € de chiffre d’affaire porte un total de 18.55% de frais généraux. La variation des frais d’études et de frais généraux sur les fiches de modification de projet/programme s’applique donc pour chacunes des modifications, qu’elles apportent une plus ou moins-value financière. Pour ce faire, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveaux provisoire A 19 par l’ordre de service N˚50 pour cette prestation. 



1

Ft

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

    

4.00 J 570.00 € 2 280.00

1.00 J 650.00 € 650.00

    

2.00 J 570.00 € 1 140.00

    

2.00 J 570.00 € 1 140.00

    

3.00 J 570.00 € 1 710.00

1.00 J 650.00 € 650.00

1.00 J 550.00 € 550.00

8 120.00 €

TOTAL Mat. : TOTAL Pers. : 8 120.00 € TOTAL Fourni. : TOTAL SST :
TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :
9 581.60 €

Arrondi à :

Débours total (HT) : 8 120.00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

1.00 Chargé de Mission - contrôle externe

1.00 Topo terrain

1.00 Projeteur

 Aménagement provisoire Mauro - 18/02/21 CR 35

1.00 Projeteur

 Modifications liées aux cyclistes - 24/02/21

 Modification de l'implantation du Mur M9 - 26/02/21

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches
Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Prix N° : PN Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :

Unité : Durée :  

SOUS DETAIL DE PRIX 09/03/2021

1.00 Projeteur

1.00 Chargé de Mission - contrôle externe

Libellé : Etudes EXE supplémentaires  - février 2021

Nbre Désignation

 Mise à jour suite aux réunions Moa/Moe des 10 et 16/02/21

1.00 Projeteur



1

ft

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 0,00 0,00 0,00 338,98 € 338,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 338,98 €

0,00 € TOTAL Pers. : 0,00 € 0,00 € TOTAL SST : 338,98 €
TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 400,00 €

400,00 €

1,00 Prestation sous-traitée

Débours total 

(HT) :
338,98 €

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Cicatrisation de plantation Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : C5.1 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



Référence Marché

Désignation du Prix 

N° du prix

Quantités prévues 1 1 Ft

Date(jj/mm/aaaa)

Transfert du matériel Ft 1,00 7 935,00 € 7 935,00 €

Curage second œuvre (suivant documents fournis) Ft 1,00 2 288,50 € 2 288,50 €

Désamiantage :

Etablissement et diffusion du PRA Ft 1,00 1 150,00 € 1 150,00 €

Dépose des conduits ml 5,00 138,00 € 690,00 €

Dépose porte four cuisine Ft 1,00 287,50 € 287,50 €

Dépose couverture amiante m² 58,00 42,00 € 2 436,00 €

Poteaux avec coffrage amiante Unité 8,00 345,00 € 2 760,00 €

Stratégie et Analyse chantier Ft 1,00 2 300,00 € 2 300,00 €

Transport et frais traitement déchets amiante Ft 1,00 2 162,00 € 2 162,00 €

Démolition superstructure Ft 1,00 6 221,50 € 6 221,50 €

Gestion des gravats inertes Ft 1,00 8 487,00 € 8 487,00 €

Evacuation et frais traitement DIB + bois Ft 1,00 2 714,00 € 2 714,00 €

Nivellement sommaire plateforme Ft 1,00 1 486,50 € 1 486,50 €

Chef de chantier J 4,00 520,00 € 2 080,00 €

Ouvrier qualifié J 8,00 390,00 € 3 120,00 €

Fourgon J 4,00 120,00 € 480,00 €

Camion 8x4 grue J 4,00 580,00 € 2 320,00 €

Ft 1,00 500,00 € 500,00 €

Prix Unitaire sec 49 418,00 € € / Ft Délais supplémentaires : 1 mois de travaux / 5 jour pour le PRA et 1 mois d'instruction

Coefficient 1,18

Prix de vente (HT) 58 313,24 € € / Ft

Unité de 

Temps
PN C-34

18/05/2020

Composantes du Prix

Quantité ou Durée 

Unité

MAIN D'ŒUVRE
Prix unitaire en euro 

H.T
FOURNITURES

TOTAL 

prestation en 

Euros H.T

Durée estimée

Attention : les chiffrages sont établis suivant les documents transmis par le Moe et le MoA et hors conséquences COVID-19

Ils pourront faire l'objet de modifications en cas de découvertes lors de la prise de possession du site (intérieur des bâtiments, 

décharges extérieures)

Petit matériel divers

Préparation zone, accès (élagage, ouverture accès +dégagement)

SOUS-DETAIL DE PRIX

BHNS CASA - LOT 14

Désamiantage et démolition Riverain MAURO - Phase 1 (A,B,C,D) Rendement 

estimé

SOUS-TRAITANT UnitéMATERIEL



1

ft

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 0,00 0,00 0,00 2 118,64 € 2 118,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 118,64 €

0,00 € TOTAL Pers. : 0,00 € 0,00 € TOTAL SST : 2 118,64 €
TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 2 500,00 €

2 500,00 €

1,00 Prestation sous-traitée

Débours 

total (HT) 

:

2 118,64 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Transplantation d'olivier Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : C35 Quantité prévue :
Rendeme

nt de 

la tâche :

1



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN C 36 Ouvrage Client : Dépose / Modif / Repose portique Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : U Prix unitaire sec : 2 345.00 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 2 696.75 € Prix unitaire Vente : 2 777.65 € Montant

total :
2 777.65 €

Tâche N° : Tâche : Dépose / Modif / Repose portique Déb Unitaire Tâche: 2 345.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000 Quantité

tâche traitée
1.00 Unité U Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac 1.0000 J 155.00 € 130.00 € 105.00 € 390.00 € 390.00 €

0.5000 CAMION 6X4 0.5000 J 690.00 € 345.00 €

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 1.0000 J 390.00 € 390.00 €

1.0000 Ouvrier 1.0000 J 390.00 € 390.00 €

1.0000 Modifification en atelier (Ouvrier, Barres, peinture, 1.0000 U 740.00 € 740.00 €

1.0000 Béton massif portique 1.0000 m3 90.00 € 90.00 €

TOTAL Mat 735.00 € TOTAL
Prestat 780.00 €

TOTAL
Fourni. 830.00 € TOTAL Sous-

Trait. TOTAL Co-T. TOTAL NSD

etc)



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN C-37 Ouvrage Client : Massif Borne Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : U Prix unitaire sec : 467.00 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 537.05 € Prix unitaire Vente : 553.16 € Montant

total :
553.16 €

Tâche N° : Tâche : Massif Borne Déb Unitaire Tâche: 467.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000 Quantité

tâche traitée
1.00 Unité U Rendement 10.000 Durée 0.10 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac 0.1000 J 155.00 € 130.00 € 105.00 € 390.00 € 39.00 €

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 0.1000 J 390.00 € 39.00 €

1.0000 Ouvrier 0.1000 J 390.00 € 39.00 €

1.0000 Fournitures (Massif Borne,Fourreaux, cablette cuivre, 1.0000 U 350.00 € 350.00 €

TOTAL Mat 39.00 € TOTAL
Prestat 78.00 €

TOTAL
Fourni. 350.00 € TOTAL Sous-

Trait. TOTAL Co-T. TOTAL NSD

Béton calage)



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN C-38 Ouvrage Client : plots beton Abri  vélos Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : ft Prix unitaire sec : 1 676.64 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 1 928.14 € Prix unitaire Vente : 1 985.98 € Montant

total :
1 985.98 €

Tâche N° : Tâche : Massif Borne Déb Unitaire Tâche: 1 676.64 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000 Quantité

tâche traitée
1.00 Unité U Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac 1.0000 J 155.00 € 130.00 € 105.00 € 390.00 € 390.00 €

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 1.0000 J 390.00 € 390.00 €

1.0000 Ouvrier 2.0000 J 390.00 € 780.00 €

1.2960 Massif béton Abri vélos 1.2960 m3 90.00 € 116.64 €

1.0000 Armature (100kg/m3) 285.0 kg 1.50 € 427.50 €

TOTAL Mat 390.00 € TOTAL
Prestat 1 170.00 €

TOTAL
Fourni. 116.64 € TOTAL Sous-

Trait. TOTAL Co-T. TOTAL NSD



50

ML

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50 J 155,00 € 130,00 € 105,00 € 975,00 390,00 € 975,00 0,00 0,00 0,00

10,00 J 0,00 390,00 € 3 900,00 0,00 0,00 0,00

45,00 ML 0,00 127,68 € 5 745,42

2,00 M3 0,00 0,00 90,00 € 180,00 0,00 0,00

50,00 M² 0,00 0,00 4,00 € 200,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11 975,42 €

975,00 € TOTAL Pers. : 4 875,00 €
TOTAL 

Fourni. :
380,00 € TOTAL SST : 5 745,42 €

TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : C39 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
10

Libellé : Sciage, recépage de mur en pierre Unité : Durée : 5,0

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

0,50 Mécalac

2,00 Ouvrier 

1,00 Sciage Mur

1,00 Béton pour arase

1,00 Protection diverse

Frais généraux, Bénéfices et aléas 

:
282,62 €

Débours total 

(HT) :
239,51 €



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN C-40 Ouvrage Client : Fourniture et pose de panneau covoiturage Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : U Prix unitaire sec : 3 145.00 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 3 616.75 € Prix unitaire Vente : 3 725.25 € Montant

total :
3 725.25 €

Tâche N° : Tâche : Dépose / Modif / Repose portique Déb Unitaire Tâche: 3 145.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000 Quantité

tâche traitée
1.00 Unité U Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac 1.0000 J 155.00 € 130.00 € 105.00 € 390.00 € 390.00 €

0.5000 CAMION 6X4 0.5000 J 690.00 € 345.00 €

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 1.0000 J 390.00 € 390.00 €

1.0000 Ouvrier 2.0000 J 390.00 € 780.00 €

1.0000 Fourniture et pose des support 1.0000 U 200.00 € 200.00 €

1.0000 Fourniture du panneau 1.0000 U 950.00 € 950.00 €

1.0000 Béton massif 1.0000 m3 90.00 € 90.00 €

TOTAL Mat 735.00 € TOTAL
Prestat 1 170.00 €

TOTAL
Fourni. 1 240.00 € TOTAL Sous-

Trait. TOTAL Co-T. TOTAL NSD



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN C-41 Ouvrage Client : Decroutage enduit Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 70.00 Unité : m2 Prix unitaire sec : 80.86 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 92.99 € Prix unitaire Vente : 95.78 € Montant

total :
95.78 €

Tâche N° : Tâche : Sciage, Recépage mur Déb Unitaire Tâche: 80.86 €

Qté prise en
compte 70.00 Conversion 70.000 Quantité

tâche traitée
70.00 Unité m2 Rendement 35.000 Durée 2.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U.
(1+2+3)

TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Camion  8t  grue 3.0000 J 155.00 € 130.00 € 105.00 € 390.00 € 1 170.00 €

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 3.0000 J 390.00 € 1 170.00 €

2.0000 Ouvrier 4.0000 J 390.00 € 3 120.00 €

1.0000 Compresseur 2.0000 J 100.00 € 200.00 €

TOTAL Mat 1 170.00 € TOTAL
Prestat 4 290.00 €

TOTAL
Fourni. 0.00 € TOTAL Sous-

Trait. 200.00 € TOTAL Co-T. TOTAL NSD



3 995

M3

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,00 J 225,00 € 132,00 € 163,00 € 8 840,00 390,00 € 6 630,00 0,00 0,00 0,00

17,00 J 180,00 € 150,00 € 100,00 € 7 310,00 390,00 € 6 630,00 0,00 0,00 0,00

34,00 J 0,00 390,00 € 13 260,00 0,00

17,00 J 52,00 € 35,00 € 60,00 € 2 499,00 390,00 € 6 630,00 0,00 0,00 0,00

62,90 J 720,00 € 45 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 990,00 T 0,00 0,00 18,20 € 145 418,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 242 505,00 €

63 937,00 € TOTAL Pers. : 33 150,00 €
TOTAL 

Fourni. :
145 418,00 € TOTAL SST : 0,00 €

TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 71,50 €

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : D9 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
235

Libellé : GNT 0/20 drainante Unité : Durée : 17,0

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

1,00 Cylindre VM5

1,00 Niveleuse 90 à 110

CO-TRAITANTS

1,00 Chargeuse

3,70 Camion 8x4 loc.

2,00 Ouvrier

71,63 €

2,00 GNT Drainante

Débours total 

(HT) :
60,70 €

Frais généraux, Bénéfices et aléas 

:



Sous détail de prix BHNS Antibes

3.00 %

Unité : 106.22 € Taux MB : 0.00 % 125.82 €
Montant 

total :

1.000
Quantité 

tâche traitée
Unité M3 Durée

Unité

Amortis. 1 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U.

J 164.00 € 392.00 € 1 568.00 €

J 597.00 € 3 582.00 €

J 57.00 € 228.00 €

J 390.00 € 1 560.00 €

J 390.00 € 3 120.00 €

ml

T

J 164.00 € 392.00 € -784.00 €

J 597.00 € -2 388.00 €

J 57.00 € -114.00 €

J 390.00 € -780.00 €

J 390.00 € -2 340.00 €

TOTAL Mat 2 092.00 € TOTAL Prestat 1 560.00 € TOTAL Sous-Trait. TOTAL Co-T. 0.00 € TOTAL NSD

m³

m³

m³

SOUS DETAIL DE PRIX NOUVEAU 01/04/2021

Prix N° : PN E2-209 Libellé :  Remblai contigus superficiels aux ouvrages en matériaux du site

Prix N° : E2.204 REMBLAIS CONTIGUS Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas :

Quantité : 192.00 M3 Prix unitaire sec : 
Prix unitaire 

Calculé :
122.16 € Prix unitaire Vente : 24 157.64 €

2.00 J

Composante du Prix Qte / Durée MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Qté prise en 
compte

192.00 Conversion 192.00 Rendement 96.000

TOTAL TOTAL

2.0000 Pelle sur chenilles 16 à 19 t 4.0000 113.00 € 115.00 €

Nbre Désignation Entretien 2 Consom. 3 P.U.

2.0000 LOC PLAQUE VIBRANTE 600KG PQ4 TELECOMMANDEE 4.0000

3.0000 SEMI BENNE ENROCHEMENT AVEC CHAUFFEUR 6.0000

4.0000 Ouvrier 8.0000

2.0000 Conducteur de matériel de terrassement 4.0000

4 500.00 €

2.0000 Mat. Drainant  + BALLAST 20/40 384.0000 15.20 € 5 836.80 €

0.0438 DRAIN PVC AGRICOLE CHAUSSETTE GEOTEXTILE 100 50M 60.0000 75.00 €

2.0000 Pelle sur chenilles 16 à 19 t -2.0000 113.00 € 115.00 €

PN E2-209 MODIFICATIONS POUR REMBLAIS CONTIGUS SUPERFICIELS - mise en œuvre grande masse

2.0000 LOC PLAQUE VIBRANTE 600KG PQ4 TELECOMMANDEE -2.0000

3.0000 SEMI BENNE ENROCHEMENT AVEC CHAUFFEUR -4.0000

TOTAL Fourni.

4.0000 Ouvrier -6.0000

2.0000 Conducteur de matériel de terrassement -2.0000

Economie sur prix E2.204 -39.03 €

10 336.80 € 0.00 €

Prix de vente total (HT) 85.97 €

Rappel prix E2.204 125.00 €



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN E3.309 Ouvrage Client : Arase BLOCS MANUPORTABLE EMPILES AVEC 1
PAREMENT Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : M2 Prix unitaire sec : 287.00 € Taux MB : 0.00 % Prix unitaire
Calculé : 330.05 € Prix unitaire Vente : 339.95 € Montant

total :
339.95 €

Tâche N° : STE3.303 Tâche : Arase Bloc manuportable 1 face de vue pour arase de mur Déb Unitaire Tâche: 287.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000 Quantité

tâche traitée
1.00 Unité M2 Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 BLOCS EMPILES AVEC PAREMENT
IMITATION PIERRE 1.0000 M2 287.00 € 287.00 €

TOTAL Mat 0.00 € TOTAL
Prestat 0.00 € TOTAL Fourni. 0.00 €

TOTAL
Sous-
Trait.

287.00 € TOTAL Co-T. 0.00 € TOTAL
NSD

0.00 €



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN E3.310 Ouvrage Client : MUR EN BLOCS MANUPORTABLE EMPILES AVEC 
PAREMENT IMITATION PIERRE 1 FACE VUE Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : M2 Prix unitaire sec : 228.00 € Taux MB : 0.00 %
Prix unitaire

Calculé : 262.20 € Prix unitaire Vente : 270.07 € Montant
total :

270.07 €

Tâche N° : STE3.303 Tâche : BLOCS MANUPORATABLE EMPILES AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE 1FACE Déb Unitaire Tâche: 228.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000

Quantité
tâche
traitée

1.00 Unité M2 Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 BLOCS EMPILES
AVEC PAREMENT 1.0000 M2 228.00 € 228.00 €

TOTAL Mat 0.00 € TOTAL
Prestat 0.00 € TOTAL Fourni. 0.00 € 228.00 € TOTAL Co-T. 0.00 € TOTAL

NSD
0.00 €



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN E3.311 Ouvrage Client : MUR EN BLOCS MANUPORTABLE EMPILES AVEC
PAREMENT IMITATION PIERRE 2 FACES VUES Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : M2 Prix unitaire sec : 254.00 € Taux MB : 0.00 %
Prix unitaire

Calculé : 292.10 € Prix unitaire Vente : 300.86 € Montant
total :

300.96 €

Tâche N° : STE3.303 Tâche : BLOCS MANUPORATABLE EMPILES AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE 2 FACES Déb Unitaire Tâche: 254.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000

Quantité
tâche
traitée

1.00 Unité M2 Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 BLOCS EMPILES
AVEC PAREMENT 1.0000 M2 254.00 € 254.00 €

TOTAL Mat 0.00 € TOTAL
Prestat 0.00 € TOTAL Fourni. 0.00 €

TOTAL
Sous-
Trait.

254.00 € TOTAL Co-T. 0.00 € TOTAL
NSD

0.00 €



Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PN E3.312 Ouvrage Client :
ELEMENT D'ANGLE SPECIFIQUE   "MODBLOC" 
AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE 1 FACE VUE  - 
PRIX AU ML D' ANGLE

Frais généraux : 15.00 % Bénéfices et aléas : 3.00 %

Quantité : 1.00 Unité : ML Prix unitaire sec : 385.00 € Taux MB : 0.00 %
Prix unitaire

Calculé : 442.75 € Prix unitaire Vente : 456.03 € Montant
total :

456.03 €

Tâche N° : STE3.303 Tâche :
ELEMENT D'ANGLE SPECIFIQUE   "MODBLOC" AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE 1 FACE 
VUE  - PRIX AU ML D' ANGLE Déb Unitaire Tâche: 385.00 €

Qté prise en
compte 1.00 Conversion 1.000

Quantité
tâche
traitée

1.00 Unité M2 Rendement 1.000 Durée 1.00 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Nbre Désignation Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.0000 Element d'angle
"ouvert"  modbloc 1.0000 ml 385.00 € 385.00 €

TOTAL Mat 0.00 € TOTAL
Prestat 0.00 € TOTAL Fourni. 0.00 €

TOTAL
Sous-
Trait.

385.00 € TOTAL Co-T. 0.00 € TOTAL
NSD 0.00 €





150

M3

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 J 95,00 € 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 J 0,00 390,00 € 2 340,00 0,00

3,00 J 52,00 € 35,00 € 60,00 € 441,00 390,00 € 1 170,00 0,00 0,00 0,00

2,25 J 480,00 € 1 080,00 390,00 € 877,50 0,00 0,00 0,00

150,00 M3 0,00 0,00 95,00 € 14 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20 443,50 €

1 806,00 € TOTAL Pers. : 4 387,50 €
TOTAL 

Fourni. :
14 250,00 € TOTAL SST : 0,00 €

TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 160,00 €

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : E5 503.2 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
50

Libellé :
Grave ciment 4% - application 

courante
Unité : Durée : 3,0

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

1,00 Cylindre BW120

2,00 Ouvrier

CO-TRAITANTS

1,00 Chargeuse

0,75 Camion grue benne preneuse

1,00 Grave ciment 4%

Frais généraux, Bénéfices et aléas 

:
160,82 €

Débours total (HT) 

:
136,29 €



PN F1-3.1 3

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

3,00 Unité 1 980,00 € 5 940,00

TOTAL Mat. : TOTAL Pers. :
TOTAL 

Fourni. :
TOTAL SST : 5 940,00 €

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 2 336,00 €

Débours total (HT) : 1 980,00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
2 336,40 €

Prestation : raccordement d'une buse béton sur cadre pluvial existant, y 

compris percement des voiles, recomposition et reprise béton

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

PRIX F1.2.8 - FMO dalot

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Pénétration buse sur ouvrage GC existant (Sarrazine + Grasse) - GC depuis 

intérieur cadre
Unité : Durée : 3

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



PN F1-9a 28

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

2,33 J 390,00 € 910,00

4,67 J 390,00 € 1 820,00

2,33 J 390,00 € 910,00

M3 90,00 €

56,00 U 87,60 € 4 905,57

28,00 U 60,42 € 1 691,76

28,00 U 147,00 € 4 116,00

11,00 U 767,80 € 8 445,80

17,00 U 640,00 € 10 880,00

33 679,13 €

TOTAL Mat. : 910,00 € TOTAL Pers. : 2 730,00 €
TOTAL 

Fourni. :
30 039,13 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
1 419,33 €

1 419,00 €

Débours total (HT) : 1 202,83 €

1,00 TAMPON

1,00 Buse DN1000 spéciale avec angle et départ cheminée DN1000

1,00 Buse DN1000 spéciale avec départ cheminée DN1000

PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

2,00 Elément droit D90 1000

1,00 DALLE SUP 1000

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Regards de visite EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changement de direction
Unité : Durée : 2,333333333

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
12



PN F1-9b 9

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,75 J 390,00 € 292,50

1,50 J 390,00 € 585,00

0,75 J 390,00 € 292,50

M3 90,00 €

18,00 U 87,60 € 1 576,79

9,00 U 60,42 € 543,78

9,00 U 147,00 € 1 323,00

4,00 U 813,00 € 3 252,00

5,00 U 640,00 € 3 200,00

11 065,57 €

TOTAL Mat. : 292,50 € TOTAL Pers. : 877,50 €
TOTAL 

Fourni. :
9 895,57 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
1 450,82 €

1 451,00 €

Débours total (HT) : 1 229,51 €

1,00 TAMPON

1,00 Buse DN1200 spéciale avec angle et départ cheminée DN1000

1,00 Buse DN1200 spéciale avec départ cheminée DN1000

PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

2,00 Elément droit D90 1000

1,00 DALLE SUP 1000

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Regards de visite EP DN1200 avec départ cheminée en DN1000 et angles sur 

changement de direction
Unité : Durée : 0,75

SOUS DETAIL DE PRIX NOUVEAU 28/05/2021

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
12



PN F1-11.1 1

Ft

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

2,00 J 390,00 € 780,00

4,00 J 390,00 € 1 560,00

2,00 J 390,00 € 780,00

J 340,00 €

3,78 M3 90,00 € 340,20

151,20 kg 2,00 € 302,40

1,00 U 608,96 € 608,96

2,00 U 87,60 € 175,20

1,00 U 60,42 € 60,42

1,00 U 147,00 € 147,00

1,00 U 685,56 € 685,56

5 439,74 €

TOTAL Mat. : 780,00 € TOTAL Pers. : 2 340,00 €
TOTAL 

Fourni. :
2 319,74 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 6 410,00 €

Débours total (HT) : 5 439,74 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
6 418,89 €

1,00 TAMPON

1,00 Petit matériel et fournitures finitions (surverse + divers)

1,00 Element préfa pour création fond de regard - à maçonner

2,00 ED 90 1000

1,00 DALLE SUP 1000

Camion 8x4

PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

40,00 Armatures

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin / camion

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :

Ouvrage de raccordement EP du DN1200/DN600/ DN800/DN400 (ref : REP1.3) avec 

réalisation d'une surverse intégrée pour le bassin
Unité : Durée : 2,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



PN F1-11.2 1

Ft

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 390,00 € 390,00

2,00 J 390,00 € 780,00

1,00 J 390,00 € 390,00

1,00 J 340,00 € 340,00

6,20 M3 90,00 € 558,00

288,00 kg 2,00 € 576,00

1,00 U 958,96 € 958,96

2,00 U 87,60 € 175,20

1,00 U 60,42 € 60,42

1,00 U 147,00 € 147,00

1,00 U 1 029,40 € 1 029,40

5 404,98 €

TOTAL Mat. : 730,00 € TOTAL Pers. : 1 170,00 €
TOTAL 

Fourni. :
3 504,98 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 6 378,00 €

Débours total (HT) : 5 404,98 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
6 377,88 €

1,00 TAMPON

1,00 Petit matériel et fournitures finitions

1,00 Element préfa pour création fond de regard - à maçonner

2,00 ED 90 1000

1,00 DALLE SUP 1000

1,00 Camion 8x4

0,50 PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

40,00 Armatures

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin / camion

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

PRIX F1.9.1 - Regard de visite

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Ouvrage de raccordement EP du nouveau cadre 1m50*0m70 sur 

ouvrage cadre existant, route de Grasse
Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



PN F1-11.3 1

Ft

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 390,00 € 390,00

2,00 J 390,00 € 780,00

1,00 J 390,00 € 390,00

1,00 J 340,00 € 340,00

4,20 M3 90,00 € 378,00

168,00 kg 2,00 € 336,00

1,00 U 858,96 € 858,96

2,00 U 87,60 € 175,20

1,00 U 60,42 € 60,42

1,00 U 147,00 € 147,00

1,00 U 579,40 € 579,40

4 434,98 €

TOTAL Mat. : 730,00 € TOTAL Pers. : 1 170,00 €
TOTAL 

Fourni. :
2 534,98 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 5 233,00 €

Débours total (HT) : 4 434,98 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
5 233,28 €

1,00 TAMPON

1,00 Petit matériel et fournitures finitions

1,00 Element préfa pour création fond de regard - à maçonner

2,00 ED 90 1000

1,00 DALLE SUP 1000

1,00 Camion 8x4

0,50 PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

40,00 Armatures

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin / camion

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

PRIX F1.9.1 - Regard de visite

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Ouvrage de raccordement EP du nouveau cadre 1m50*0m70 sur 

buse en 1200 amont + intégration avaloir (ref : REP3.3)
Unité : Durée : 2,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F1-11.4 1

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 390,00 € 390,00

2,00 J 390,00 € 780,00

1,50 J 390,00 € 585,00

0,50 J 340,00 € 170,00

4,20 M3 90,00 € 378,00

1,00 U 779,40 € 779,40

3 082,40 €

TOTAL Mat. : 560,00 € TOTAL Pers. : 1 365,00 €
TOTAL 

Fourni. :
1 157,40 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 3 637,20 €

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
3 637,23 €Débours total (HT) : 3 082,40 €

1,00 Camion 8x4

0,50 PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

1,00 Petit matériel et fournitures finitions

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin / camion

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Raccordement cadre 1m00*0m40 sur regard existant Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F1-11.5 1

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 390,00 € 390,00

2,00 J 390,00 € 780,00

1,00 J 390,00 € 390,00

1,00 J 340,00 € 340,00

4,20 M3 90,00 € 378,00

168,00 kg 2,00 € 336,00

1,00 U 858,96 € 858,96

2,00 U 150,00 € 300,00

1,00 U 100,00 € 100,00

1,00 U 147,00 € 147,00

1,00 U 579,40 € 579,40

4 599,36 €

TOTAL Mat. : 730,00 € TOTAL Pers. : 1 170,00 €
TOTAL 

Fourni. :
2 699,36 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 5 428,00 €

Débours total (HT) : 4 599,36 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
5 427,24 €

1,00 TAMPON

1,00 Petit matériel et fournitures finitions

1,00 Element préfa pour création fond de regard - à maçonner

2,00 ED 90 1500

1,00 DALLE SUP 1500

1,00 Camion 8x4

0,50 PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

40,00 Armatures

1,00 Pelle multifonctions 12 t - Mecalac

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Chauffeur d'engin / camion

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Ouvrage de raccordement EP du nouveau cadre 1m00*0m40 sur 

buse en 800
Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
0,75



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F1-30 114

Ml

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

7,60 J 392,00 € 2 979,20 390,00 € 2 964,00

16,72 J 390,00 € 14 345,76

7,60 J 720,00 € 5 472,00

7,60 J 57,00 € 433,20

7,60 J 52,00 € 35,00 € 60,00 € 147,00 € 1 117,20 390,00 € 2 964,00

22,80 J 50,70 € 3 467,88

22,80 J 27,95 € 1 911,78

7,60 J 50,00 € 380,00

114,91 T 8,30 € 953,77

164,16 T 8,00 € 1 313,28

164,16 T 4,50 € 738,72

1,00 ML 91,00 € 10 374,00

1,00 ML 1 089,07 € 1 089,07

50 503,86 €

TOTAL Mat. : 15 761,26 € TOTAL Pers. : 20 273,76 €
TOTAL 

Fourni. :
14 468,84 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 525,00 €

1,00 Plaque vibrante loc

3,00 REHCEN - Rehausse blindage tranchée - 2.9 x 1.3 m

POMPAGE EU 

114,00 TUYAU PRV 400

1,00 GNT 0/20 RECYCLEE

1,00

1,00

Sable recyclé 

GNT 0/20 RECYCLEE sur BV

1,00 Chargeuse

3,00 BLICEN - Blindage tranchée - 2.9 x 2.6 m

Débours total (HT) : 443,02 € Frais généraux, Bénéfices et aléas : 522,76 €

1,00 Pièces spéciales

1,00

1,00 Camion 8x4 loc.

1,00 Pelle multifonctions 16 à 19T

2,20 Ouvrier qualifié

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : CANALISATION EN PRV D400 SN1000 Unité : Durée : 7,6

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
15



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F1-31 15

Ml

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 392,00 € 392,00 390,00 € 390,00

1,75 J 390,00 € 1 194,38

0,50 J 720,00 € 180,00

1,00 J 57,00 € 57,00

0,50 J 52,00 € 35,00 € 60,00 € 147,00 € 73,50 390,00 € 195,00

3,00 J 50,70 € 456,30

3,00 J 27,95 € 251,55

1,00 J 50,00 € 50,00

15,12 T 8,30 € 125,50

21,60 T 8,00 € 172,80

21,60 T 4,50 € 97,20

1,00 ML 74,00 € 1 110,00

1,00 ML 879,30 € 879,30

5 624,52 €

TOTAL Mat. : 1 460,35 € TOTAL Pers. : 1 779,38 €
TOTAL 

Fourni. :
2 384,80 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 440,00 €

Débours total (HT) : 374,97 € Frais généraux, Bénéfices et aléas : 442,46 €

1,00 Pièces spéciales

1,00 GNT 0/20 RECYCLEE

1,00 GNT 0/20 RECYCLEE sur BV

15,00 TUYAU PRV 300

3,00 REHCEN - Rehausse blindage tranchée - 2.9 x 1.3 m

1,00 POMPAGE EU 

1,00 Sable recyclé 

1,00 Plaque vibrante loc

0,50 Chargeuse

3,00 BLICEN - Blindage tranchée - 2.9 x 2.6 m

1,00 Pelle multifonctions 16 à 19T

1,75 Ouvrier qualifié

0,50 Camion 8x4 loc.

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : CANALISATION EN PRV D300 SN1000 Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
15





Sous détail de prix BHNS Antibes

50

ML

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

2,45 J 57,00 € 57,00 € 139,71

7,35 J 50,70 € 50,70 € 372,79

2,45 J 730,00 € 730,00 € 1 789,22

2,45 J 485,00 € 485,00 € 1 188,73 390,00 € 955,88

4,90 J 390,00 € 1 911,76

60,00 T 8,30 € 498,00

142,86 T

50,00 Ml 380,00 € 19 000,00

14,29 M3 90,00 € 1 285,71

158,73 T 7,55 € 1 198,41

28 340,21 €

TOTAL Mat. : 3 490,44 € TOTAL Pers. : 2 867,65 €
TOTAL 

Fourni. :
21 982,13 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

SOUS DETAIL DE PRIX

DALOT H=1.50 m DE LARGE, H=0.70m  Unité : Durée : 4,9

SOUS-TRAITANTS

 

Prix N° : PN F1-33 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
10,2

Libellé :

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches
MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES

0,50 LOC PLAQUE VIBRANTE 600KG PQ4 TELECOMMANDEE

1,50 BLICEN - Blindage tranchée

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL

0,50 CAMION 8X4 CU 19T ENROCHEMENT

0,50 Pelle sur chenilles 25 t

1,00 Ouvrier 

1,20 Sable recyclé 

2,86 GNT 0/20 RECYCLEE sur BV (reprise stock démol)

1,00 DALOT 1.50 x 0.70 

0,29 PSC-BETON 300KG (OUVRAGE, C25/30, P05)

3,17 DECHARGE ISDND SANS RECHARGEMENT

Débours total (HT) : 509,80 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
601,57 €

600,00 €



33.1
33.2
33.3





Sous détail de prix BHNS Antibes

Prix N° : PNP F1-36 Ouvrage Client : CANIVEAU GRILLE C250 KN Frais généraux : 15.00 %
Bénéfices et

aléas : 3.00 %

Quantité : 11.00 Prix unitaire Montant
total :

Tâche N° : PNP F1-9 Tâche : CANIVEAU GRILLE C250 KN Déb Unitaire Tâche: 277.61 €

Qté prise en
compte

11.00 Conversion 1.000 Quantité
tâche traitée

11.00 Unité ml Rendement 6.000 Durée 1.83 J

Composante du Prix Qte / Durée Unité

Nbre Désignation

MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0.5000 Mini pelle 3.5T 0.9167

2.0000 Ouvrier 3.6667

0.5000 Conducteur de matériel de terrassement 0.9167

2.0000 BETON DE PROPRET É 3.6667

5.5000 CANIVEAU GRILLE FONTE 250 kN 10.0833

J 172.00 € 157.67 €

J 390.00 € 1 430.00 €

J 390.00 € 357.50 €

M²

U

18.00 € 66.00 €

78.00 € 786.50 €

3.0000 Raccordment regard EP 3.0000

Evacuation déblais  NV 2.5000

U

T

TOTAL Mat 157.67 €
TOTAL
Prestat 1 787.50 €

75.00 €

12.40 €

TOTAL
Fourni.

225.00 €

31.00 €

1 108.50 €
TOTAL
Sous- TOTAL Co-T. 0.00 €
Trait.

TOTAL
NSD

0.00 €

Calculé :
Unité : ml Prix unitaire sec : 277.61 €   Taux MB : 0.00 % 319.25 €  Prix unitaire Vente : 328.82 € 328.82 €



PN F1-39 1

U

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1 131,23 €

0,50 J 390,00 € 195,00

1,00 u 872,12 € 872,12

1,00 u 35,61 € 35,61

1,00 u 28,50 € 28,50

TOTAL Mat. : TOTAL Pers. : 195,00 €
TOTAL 

Fourni. :
936,23 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

1 334,85 €

1 331,31 €

Débours total (HT) : 1 131,23 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

1,00 Outillage pour percement et  stabilisation du clapet

1,00 Ouvrier 

1,00 Clapet anti retour DN400B Incliné

1,00 Ragréage surface regard (enduit + lissage)

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Fourniture et pose de clapet anti-retour D400 Unité : Durée : 1

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



F1 40 



1

Ft

Qte / Durée Unité

1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.00 ML 158.00 € 158.00

 

158.00 €

TOTAL Mat. : TOTAL Pers. : TOTAL Fourni. : TOTAL SST : 158.00 €
TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Débours total (HT) : 158.00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
186.44 €

Nota: tient compte des temps d'attente lié au désamiantage

1.00 PU - SST RAMPA

 

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Frais Fixes sur Etude et suivi TS (18.55%)

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé :
Plus-value aux prix F1.1 à F2.6 pour terrassement soigné  au droit 

de la conduite amiantée
Unité : Durée :  

SOUS DETAIL DE PRIX 07/04/2021

Prix N° : PN Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :

Edition du : 07/04/2021 LOT14-EXE-FDM-AME-S3-TTS-357-A-traitement l'amiante zone 1 tranche 1.xlsx - SDDP PN1 3/5



1

Ft

Qte / Durée Unité

1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.00 ft 1 200.00 € 1 200.00

1.00 ft 800.00 € 800.00

1.00 ft 4 480.00 € 4 480.00

1.00 ft 24 410.00 € 24 410.00

1.00 ft 1 900.00 € 1 900.00

32 790.00 €

TOTAL Mat. : TOTAL Pers. : TOTAL Fourni. : TOTAL SST : 32 790.00 €
TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Débours total (HT) : 32 790.00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
38 692.20 €

1.00 Dépose de conduites sur 2 semaines (mobilisation équipe)

1.00 Evacuation et frais de traitement

1.00 Avenant PRA

1.00 Transfert UMD

1.00 Stratégie et analyse pour 2 semaines

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Frais Fixes sur Etude et suivi TS (18.55%)

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Dépose et traitement de l'amiante zone 1 - tranche 1 Unité : Durée : 10 j

SOUS DETAIL DE PRIX 07/04/2021

Prix N° : PN Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :

Edition du : 07/04/2021 LOT14-EXE-FDM-AME-S3-TTS-357-A-traitement l'amiante zone 1 tranche 1.xlsx - SDDP PN2 4/5



1

Ft

Qte / Durée Unité

1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1.00 ft 500.00 € 500.00

1.00 J 390.00 € 1 170.00

1.00 J 110.00 € 83.00 € 126.00 € 319.00 € 319.00

1.00 J 390.00 € 390.00

1.00 ft 150.00 € 150.00

2 529.00 €

TOTAL Mat. : 319.00 € TOTAL Pers. : 1 560.00 € TOTAL Fourni. : 650.00 € TOTAL SST :
TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Débours total (HT) : 2 529.00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
2 984.22 €

1.00 Chauffeur de camion

1.00 divers quincaille AEP - piquage /robinet

1.00 Clôture Heras+géotextile

3.00 Ouvrier 

1.00 Camion 4x2 grue - PTAC 19 t

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Frais Fixes sur Etude et suivi TS (18.55%)

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Mise en place Balisage et amenée fluide -  zone 1 Unité : Durée :

SOUS DETAIL DE PRIX 07/04/2021

Prix N° : PN Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :

Edition du : 07/04/2021 LOT14-EXE-FDM-AME-S3-TTS-357-A-traitement l'amiante zone 1 tranche 1.xlsx - SDDP PN3 5/5















Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F2-1.12 16

Ml

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,45 J 392,00 € 570,18 390,00 € 567,27

1,45 J 390,00 € 567,27

0,73 J 680,00 € 247,27

1,44 M3 90,00 € 129,69

1,00 ML 130,00 € 2 080,00

1,00 Ml 37,80 € 604,80

4 766,49 €

TOTAL Mat. : 817,45 € TOTAL Pers. : 1 134,55 €
TOTAL 

Fourni. :
2 209,69 € TOTAL SST : 604,80 €

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 350,00 €

Débours total (HT) : 297,91 € Frais généraux, Bénéfices et aléas : 351,53 €

1,00 Béton bordure

16,00 Bordure de raccordement B30Q/T2

16,00 ST Poseur bordure

1,00 Mini-pelle 3.5 à 6t

1,00 Ouvrier qualifié

0,50 Camion 4x2 benne loc.

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Bordure de raccordement T2/B30Q Noire Unité : Durée : 1,5

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
11











1

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 J 0,00 390,00 € 390,00 0,00

1,50 M3 0,00 0,00 90,00 € 135,00 0,00 0,00

0,50 J 480,00 € 240,00 390,00 € 195,00 0,00 0,00 0,00

1,00 Unité 0,00 0,00 2 000,00 € 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 960,00 €

240,00 € TOTAL Pers. : 585,00 €
TOTAL 

Fourni. :
2 135,00 € TOTAL SST : 0,00 €

TOTAL 

Co-T. :
0,00 €

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 3 490,00 €

3 492,80 €

0,50 Camion grue benne preneuse

1,00 Giradôme préfa

Débours total (HT) 

:
2 960,00 €

Frais généraux, Bénéfices et aléas 

:

2,00 Ouvrier

1,00 Béton

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Giratoire préfabriqué type Giradôme Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX

Prix N° : F2-6 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
1



jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 5.1



jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 5.2



SOUS-DETAIL DE PRIX 16/11/2020

3.00 %

Unité : 4.74 € Taux MB : 0.00 % 5.62 €
Montant 

total :

1.000
Quantité 

tâche 
traitée

Unité ML Durée

Unité

Amortis. 1 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P .U. TOTAL P.U.

u

u

J 390.00 €

TOTAL Mat 0.00 €
TOTAL 
Prestat

0.00 €
TOTAL 
Sous-
Trait.

TOTAL Co-T. 0.00 €
TOTAL 

NSD

1.000
Quantité 

tâche 
traitée

Unité ML Durée

Unité

Amortis. 1 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P .U. TOTAL P.U.

J 14.00 € 61.00 € 15.25 €

u

J 390.00 € 97.50 €

TOTAL Mat 15.25 €
TOTAL 
Prestat

97.50 €
TOTAL 
Sous-
Trait.

TOTAL Co-T. 0.00 €
TOTAL 

NSD
352.88 € 0.00 €

TOTAL 
Fourni.

352.88 €

1.0000 Ouvrier 0.2500

Fournitures (peignes, 
colle, coudes)

1 764 0.20 €

TOTAL TOTAL

1.0000
Compresseur mobile tous 
types

0.2500 14.00 € 33.00 €

Nbre Désignation Entretien 2 Consom. 3 P.U.

0.25 J

Composante du Prix Qte / Durée MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS No n Sous-Détaillé

Qté prise en 
compte

1 764.40 Conversion 1 764.40 Rendement 7 057.600

7 904.51 € 0.00 €

Tâche N° : Tâche : Essais et réceptions terrain Déb Unitaire Tâche: 0.26 €

TOTAL 
Fourni.

1 058.64 €

2.0000 Ouvrier 

Fournitures (peignes, 
colle, coudes)

1 764.4000 0.60 €

TOTAL TOTAL

Fourreau PVC D80 1 764.4000 3.88 € 6 845.87 €

Nbre Désignation Entretien 2 Consom. 3 P.U.

Tâche N° : PN F3-4 Tâche : FMO fourreau PVC D80 Déb Unitaire Tâche: 4.48 €

11.03 J

Composante du Prix Qte / Durée MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS No n Sous-Détaillé

Qté prise en 
compte

1 764.40 Conversion 1 764.40 Rendement 160.000

Bénéfices et 
aléas :

Quantité : 1 764.40 ML Prix unitaire sec : 
Prix unitaire 

Calculé :
5.46 €

Prix N° : PN F3-4 Ouvrage Client : FMO fourreau PVC D80 Frais généraux : 15.00 %

Prix unitaire Vente : 9 914.43 €

jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 5.3



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F3-6.3.1 3

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 172,00 € 172,00 390,00 € 390,00

1,00 J 390,00 € 780,00

1,00 J 120,00 € 120,00

1,00 U 113,88 € 113,88

1,00 U 120,28 € 120,28

1 696,16 €

TOTAL Mat. : 292,00 € TOTAL Pers. : 1 170,00 €
TOTAL 

Fourni. :
234,16 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 670,00 €

Frais généraux, Bénéfices et aléas : 667,16 €Débours total (HT) : 565,39 €

1,00 Fourgon benne

1,00 Chambre béton PTT L2c

1,00 Tampon fonte + cadre L2c

1,00 Mini-pelle 2.5 à 3.5t

2,00 Ouvrier qualifié

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Chambre L2c Unité : Durée : 1,0

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
3



Sous détail de prix BHNS Antibes

PN  F3-6.4.1 1

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,17 J 172,00 € 28,67 390,00 € 65,00

0,67 J 390,00 € 260,00

0,33 J 120,00 € 40,00

1,00 U 177,50 € 177,50

1,00 U 176,70 € 176,70

747,86 €

TOTAL Mat. : 68,67 € TOTAL Pers. : 325,00 €
TOTAL 

Fourni. :
354,20 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :  

Débours total (HT) : 747,86 € Frais généraux, Bénéfices et aléas : 882,48 €

1,00 Chambre béton PTT L3c

1,00 Tampon fonte + cadre L3c

0,50 Mini-pelle 2.5 à 3.5t

2,00 Ouvrier qualifié

1,00 Fourgon benne

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

 

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Chambre L3c Unité : Durée : 0,3

SOUS DETAIL DE PRIX   

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
3



SOUS-DETAIL DE PRIX 28/05/2021

1

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

0,40 J 390,00 € 156,00

1,00 U 180,00 € 180,00

1,00 Ft 190,00 € 190,00

526,00 €

TOTAL 

Mat. :
TOTAL Pers. : 156,00 €

TOTAL 

Fourni. :
370,00 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à : 620,00 €

Débours total (HT) : 526,00 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
620,68 €

1,00 Fournitures scellements et déchets

2,00 Ouvrier 

1,00 FONTE L1C 400KN

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : REMPLACEMENT de tampon L1c 400 KN Unité : Durée : 0,2

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : F3-6.8.1 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
5



SOUS-DETAIL DE PRIX 28/05/2021

7

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

3,50 J 390,00 € 1 365,00

7,00 U 448,00 € 3 136,00

7,00 Ft 190,00 € 1 330,00

5 831,00 €

TOTAL 

Mat. :
TOTAL Pers. : 1 365,00 €

TOTAL 

Fourni. :
4 466,00 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
982,94 €

980,00 €

833,00 €

1,00 Fournitures scellements et déchets

Débours total (HT) :

2,00 Ouvrier 

1,00 FONTE K2C 400KN

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : REMPLACEMENT de tampon K2c 400 KN Unité : Durée : 1,8

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : F3-6.8.2 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
4



SOUS-DETAIL DE PRIX 28/05/2021

3

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,33 J 390,00 € 520,00

3,00 U 205,00 € 615,00

3,00 Ft 190,00 € 570,00

1 705,00 €

TOTAL 

Mat. :
TOTAL Pers. : 520,00 €

TOTAL 

Fourni. :
1 185,00 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Débours total (HT) : 568,33 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
670,63 €

670,00 €

2,00 Ouvrier 

1,00 FONTE L3C 400KN

1,00 Fournitures scellements et déchets

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : REMPLACEMENT de tampon L3c 400 KN Unité : Durée : 0,7

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : F3-6.8.3 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
5



SOUS-DETAIL DE PRIX 28/05/2021

1

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1,00 J 390,00 € 390,00

1,00 U 277,77 € 277,77

1,00 Ft 190,00 € 190,00

857,77 €

TOTAL 

Mat. :
TOTAL Pers. : 390,00 €

TOTAL 

Fourni. :
467,77 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

Débours total (HT) : 857,77 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
1 012,17 €

 

2,00 Ouvrier 

1,00 FONTE L4t 250KN

1,00 Fournitures scellements et déchets

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : REMPLACEMENT de tampon L4t 250KN Unité : Durée : 0,5

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : F3-6.8.4 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
2



jc.caillieret
Zone de texte
F3 10



Sous détail de prix BHNS Antibes

3.00 %

Unité : 269.25 € Taux MB : 0.00 % 318.93 €
Montant 

total :

1.000

Quantité 

tâche 

traitée

Unité ml Durée

Unité

Amortis. 1
P.U. 

(1+2+3)
TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. TOTAL P.U. TOTAL P.U.

J 390.00 € 1 560.00 €

J 390.00 € 1 560.00 €

J 390.00 € 1 560.00 €

U

TOTAL Mat 1 560.00 €
TOTAL 

Prestat
3 120.00 €

TOTAL 

Sous-

Trait.

TOTAL Co-T. 0.00 €
TOTAL 

NSD

Bénéfices et aléas 

:

Quantité : 20.00 U Prix unitaire sec : 
Prix unitaire 

Calculé :
309.64 €

Prix N° : PNP F3-20 Ouvrage Client : Remontée Aéro souterraine Frais généraux : 15.00 %

Prix unitaire Vente : 6 378.53 €

Tâche N° : PNP F3-20 Tâche : Remontée Aéro souterraine Déb Unitaire Tâche: 269.25 €

4.00 J

Composante du Prix Qte / Durée MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS CO-TRAITANTS Non Sous-Détaillé

Qté prise en 

compte
20.00 Conversion 20.00 Rendement 5.000

TOTAL TOTAL

1.0000 Pelle multifonction 4.0000

Nbre Désignation Entretien 2 Consom. 3 P.U.

1.0000 Conducteur de matériel de terrassement 4.0000

1.0000 Ouvrier 4.0000

0.00 €

705.00 €

TOTAL 

Fourni.
705.00 €

1.0000 Goulotte prtection + Coude + Outillage divers 20.0000 35.25 €

jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 11

jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 11



jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 12

jc.caillieret
Zone de texte




jc.caillieret
Zone de texte
PN F3 13



SOUS-DETAIL DE PRIX 28/05/2021

55

U

Qte / Durée Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

13,75 J 172,00 € 2 365,00 390,00 € 5 362,50

13,75 J 390,00 € 5 362,50

6,88 J 680,00 € 4 675,00

27,50 m² 6,00 € 82,50

5,50 M3 90,00 € 49,50

55,00 U 6,80 € 374,00

9,90 T 12,40 € 22,10

18 293,10 €

TOTAL 

Mat. :
7 040,00 € TOTAL Pers. : 10 725,00 €

TOTAL 

Fourni. :
528,10 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à :

  

390,00 €

    

392,47 €Débours total (HT) : 332,60 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :

1,00 Réservation TPC

0,18 Evacuation déblais terrassement socle 

0,50 Camion 4x2 loc.

0,50 Coffrage Socle béton

0,10 Béton C30-37

1,00 Mini pelle 3.5T

1,00 Ouvrier 

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Socle pour coffret ENEDIS Unité : Durée : 13,8

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : PN F3-14 Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
4



PN F3-15 15

M3

Qte / 

Durée
Unité

Amortis. 1 Entretien 2 Consom. 3 P.U. (1+2+3) TOTAL 5 P.U.6 TOTAL 7 P.U. P.U. TOTAL P.U. TOTAL

1 974,13 €

1,00 Ft 1 700,00 € 1 700,00

32,25 T 8,50 € 274,13

TOTAL Mat. : 1 700,00 € TOTAL Pers. :
TOTAL 

Fourni. :
274,13 € TOTAL SST :

TOTAL 

Co-T. :

18 %
Prix de vente 

total (HT) :

Arrondi à (HT) :

1 974,13 €
Frais généraux, Bénéfices et 

aléas :
155,30 €

150,00 €

Débours total (HT) :

1,00 CAMION aspiratrice

2,15 DECHARGE TERRE ET CAILLOUX SANS RECHARGEMENT

CO-TRAITANTS
Sous-totaux 

débours / tâches

Nbre Désignation

Composante du Prix MATERIEL MAIN D'ŒUVRE FOURNITURES SOUS-TRAITANTS

Libellé : Terrassements par aspiratrice  Unité : Durée : 1

SOUS DETAIL DE PRIX  

Prix N° : Quantité prévue :
Rendement de 

la tâche :
15





 2  

 
 
 
 
 

 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Directeur Agence, 
EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE 

(mandataire)  
 

 
 
 

 
Monsieur Jérome IVANEZ 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 



BUS-TRAM ANTIBES - SOPHIA ANTIPOLIS
Travaux de voirie te réseaux sur les secteurs S0 et S3 Page 1 / 1

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis
LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

FDM 67 Réseau multitubulaire

PU € HT

TOTAL
S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 254 008,40          47 118,56
A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
F2 PRIX F2 - BORDURES
F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 1 518,58              77 447,58
F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 230,56                  11 528,00
F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 62,06                    161,36
F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 32,69                    88,26
F3 5 MULTITUBULAIRE BETONNEE 9 FOURREAUX PVC D80 ML 95,00 1 589,18              150 972,10
F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 1,00                      510,00
F3 6.4 CHAMBRE L3T FONTE 250KN U 526,40 23,00                    12 107,20
F3 6.5 CHAMBRE K2C FONTE 400KN U 1 193,90 1,00                      1 193,90
F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 254 008,40

CA TRAVAUX 254 008,40

Total MONTANT TOTAL HT 301 126,96

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 
 
 
 

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, 
LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, 

OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-
SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 

 

 
Réalisation du Bus-Tram ANTIBES <> SOPHIA ANTIPOLIS 

 
Lot n°14 : Travaux de voirie et de réseaux divers sur les secteurs S0 et S3  

 
 

N° de marché :   n°2019/410 

Date de notification :  le 11/03/2020 

Titulaire :  EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE 

 
Etablissement Côte d’Azur 
52 Boulevard Riba Roussa 
06340 La Trinité 
 

 

 
 
 

 
Avenant N° 1 

BPU COMPLEMENTAIRE 
 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

Département des Alpes-Maritimes 
Arrondissement de GRASSE 



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS  
Lot n°14 : Travaux de voirie et de réseaux divers sur les secteurs S0 et S3 -  Marché n°19/410 

 2  

 
 
LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 

 
N° des 

prix 
Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  

  
Prix HT en 

chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

INSTALLATIONS GENERALES CHANTIER S3 
 
LE FORFAIT : 

 

INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER 
Ce prix rémunère forfaitairement l’installation générale de chantier (base vie) nécessaire à 
l’ensemble des travaux du marché, pour tous les lots pendant toute la durée du chantier 
dans les conditions du PGC, du CCAP et du CCTP.  
 
Ce prix comprend notamment :  
• les dépenses éventuelles d'achat ou de location de terrains autres que ceux mis à 

disposition de l'Entrepreneur, ainsi que tous leurs aménagements, 
• le renforcement si nécessaire des voies d’accès à la zone d’installation de chantier 
• l’aménagement des accès spécifiques (entrées/sorties) sur la voie publique  
• les pistes de chantier, y compris assainissement, 
• la remise en état des voiries utilisées dans le cadre de l’accès aux zones d’installations 

de chantier. 
• l’entretien de ces pistes : arrosage pour éviter la formation de poussières, 

rechargement si nécessaire, curage des fossés, nettoyage aux abords des voies 
publiques et toutes opérations que le Maître d’œuvre estimerait nécessaires pour des 
raisons de sécurité et de propreté, 

• L’assainissement et l'entretien de l’installation générale de chantier ainsi que les 
ouvrages provisoires (busages, déviations...) pour assurer le libre écoulement des eaux 
de surface, 

• les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des ateliers, entrepôts, 
bureaux, laboratoires propres à l'entreprise,  

• La fourniture et les frais d’installation de douches, vestiaires, sanitaires 
• l’installation de la base vie comprendra outre les bungalows de l’entreprise, un local 

pour le maître d’œuvre équipé (3 personnes), une salle de réunion (20 personnes 
minimum) 

• La mise en place de bennes de déchets selon le mode de tri choisi (SOSED) 
• La réalisation de la signalisation routière horizontale, verticale, et piétonnière pour 

l’accès à la base vie 
• La mise en place de l’éclairage de la base vie au besoin 
• Les protections d’ouvrages divers non déposés situés à proximité de la base vie 
• Les dispositifs de tout ordre pour assurer l’hygiène et la sécurité, conformément aux 

règlements en vigueur  
• la station météo prévue au fascicule A du CCTP, 
• les branchements aux réseaux, y compris consommations et abonnements, 
• l’établissement d’une liaison téléphonique, y compris consommations, 
• les installations communes de sécurité et d'hygiène, 
• les frais relatifs aux contraintes et sujétions liées à la présence de réseaux (aériens et 

enterrés) dans l’environnement et au droit de la zone de travaux,  
• les frais de nettoyage, balayage, remise en état des voies publiques ou privées utilisées 

par l’entrepreneur tout au long des travaux, 
• les aménagements des terrains, y compris la fourniture et la mise en œuvre de 

matériaux d’apport pour la réalisation des plates-formes de travail, d’installations de 
chantier, d’aires de stockage et de fabrication, de zones de dépôts, et zones d’accès aux 
installations de chantier… 

• les opérations topographiques générales et particulières (implantation, bornage, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 250 000,00 
€ 
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contrôles, etc.), 
• le piquetage général des travaux, 
• les frais de gardiennage et de clôture du chantier 
• la fourniture et la pose de portails et fermetures de chantier aux points d'accès sur 

chantier, 
• l’amenée et le repliement de tous les matériels et des ouvrages provisoires nécessaires 

à l’exécution, autres que ceux définis par un prix spécifique, y compris transferts de 
matériels, ouvrages provisoires et équipements en cours de travaux, 

• le maintien des accès aux riverains, 
• les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière de respect de l'environnement et 

aux ouvrages associés, tels que définis au fascicule A du CCTP, 
• les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d’hygiène et sécurité, 

conformément aux règlements en vigueur, ainsi qu’à celles résultant des décisions du 
CISSCT et du coordonnateur sécurité, 

• les frais d’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
(PPSPS) et de ses mises à jour, 

• les frais d’astreinte prévus au CCAP, 
• l'enlèvement en fin de chantier des installations et l'évacuation des matériaux non 

utilisés, 
• la remise en état des lieux en fin de travaux. 

 
Ce prix sera réglé par fraction suivant la décomposition :  
• 70 % réglé par fraction mensuelle égale au quotient des 70 % du forfait par la durée 

contractuelle du chantier exprimée en nombre entier de mois, 
• 30 % au repliement du chantier, la remise en état des lieux ayant été constatée par le 

Maître d'Œuvre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 

INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES BASE VIE COVID 
 
Ce prix rémunère, par forfait mensuel, le complément sur les installations de base vie lié aux 
préconisations sanitaires COVID. 
 
Ce prix comprend notamment : 
- Toutes les prescriptions du chapitre A1.2 du BPU, 
- Toutes les prescriptions détaillées au CCTP, 
 
- Les moyens complémentaires en installations selon les principes validés par le SPS, 
Inspection du travail et le MOE au regard des prescriptions gouvernementales traduites 
dans les guides OPPBTP.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

9 377,06 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE DE SECURITE S3 
 
LE FORFAIT : 
 
CHARGE DE SECURITE 
 
Ce prix rémunère forfaitairement, les prestations et frais relatifs aux dispositions à prendre 
en matière d’hygiène et de sécurité, pour l’ensemble des travaux objets du présent marché, 
ainsi que l’activité de l’animateur sécurité, affecté sur le chantier à des missions relatives à 
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5.2 

la sécurité pendant toute la durée du chantier (y compris la période de préparation), au 
travail d’analyse des risques, de formation et de gestion de l’information concernant la 
sécurité du chantier (situations à risque, presque accident, accident…) ainsi qu’aux contrôles 
prévus dans les pièces contractuelles. 
 
Ce prix comprend notamment : 
• La  présence sur chantier du chargé de sécurité avec les qualifications et l'expérience 

requises (rappel du CV du candidat proposé à fournir dans l'offre), 
• les installations et les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière de sécurité et 

d’hygiène pour l’ensemble des travaux, conformément aux règlements en vigueur, 
• les frais relatifs aux mesures de sécurité édictées par le coordonnateur SPS, les 

gestionnaires des voiries maintenues sous circulation,  
• les frais d'établissement des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) et de leurs mises à jour 
• les réunions de sensibilisation à la sécurité (type quart d’heure sécurité) qui seront 

organisées et mises en œuvre pour l’ensemble du personnel travaillant pour le compte 
de l’entreprise ou du groupement (personnel propre, intérimaires, sous-traitants, 
prestataires de service) 2 fois par mois," 

Cette mission consiste notamment, pour l’ensemble des activités de l’entreprise, de ses 
cotraitants, de sous-traitants et prestataires de service, en : 
• la vérification de l’application de la réglementation et des pièces contractuelles, 
• la vérification (et la réalisation selon les cas) des contrôles internes et les visites sur le 

chantier,  
• la participation active aux réunions de chantier avec le maître d’œuvre et/ou le 

coordonnateur SPS, 
• l’élaboration et la diffusion du reporting mensuel détaillé 
 
Ce prix sera appliqué au fur et à mesure de l'avancement du chantier, mensuellement, par 
fraction égale au montant du forfait divisé par le nombre de mois compris dans la durée 
contractuelle des travaux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT S3 
 
LE FORFAIT : 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
  
Ce prix rémunère forfaitairement la mise en œuvre de toutes les démarches nécessaires à la 
protection de l'environnement, comme l'établissement et mise en œuvre d’un Schéma 
Organisationnel Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) y compris les différentes 
remises à jour, et méthodologies de suivi de l’environnement (notamment l’outil de suivi 
environnemental) conformément aux stipulations du CCTP et CCAP. Il comprend également 
la mise en œuvre du Schéma d'Organisation du Suivi de l'Elimination des Déchets (SOSED). 
 
Il comprend toutes les mesures et contrôles nécessaires au suivi environnemental du 
chantier, ainsi que les équipements prévus dans les plans d’intervention en cas de 
pollution." 
 
Ce prix rémunère également : 

• le prélèvement d’échantillons d’eau superficielle en un point défini par le Maître 
d’œuvre, et conformément aux normes d’échantillonnages en vigueur, 

• l’analyse par un laboratoire agréé du taux de matières en suspension (MES), 
exprimée en mg/l, 

• la communication au Maître d’œuvre des résultats de laboratoire en précisant bien 
la date, l’heure et le point de prélèvement ainsi que la date de l’analyse. La 
fréquence de ces mesures sera déterminée dans le PRE en fonction des stipulations 
du CCTP, 

• l’élaboration des dossiers d’information relatifs aux points de pompage (sous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 120,00 € 
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réserve d’autorisations de la Police de l’eau),  
• l’élaboration des procédures particulières environnement liées aux besoins du 

chantier, 
• l’élaboration d’un suivi déchets et bordereaux associés, ainsi que la remise des 

autorisations de tous les centres de traitement des déchets, 
• le bilan environnemental du chantier, comprenant un bilan des émissions des 

déchets, 
• la mise à disposition du personnel et du matériel nécessaire au nettoyage du 

chantier et à la prise en compte de l’environnement sur le chantier. 
 
Ce prix sera réglé par fraction mensuelle, égale au quotient du montant du forfait par la 
durée contractuelle du délai d’exécution, à compter de l’agrément du Maître d’œuvre sur 
l’organisation du contrôle externe et de l’Assurance Qualité jusqu’à la fin des travaux. 
 
Tout dysfonctionnement de l’organisation conduira à la non application du prix au prorata 
de la durée calendaire pendant laquelle sera constaté le dysfonctionnement, sans dispense 
de l’application des pénalités (cf CCAP) 
 
Ce prix rémunère également l'accompagnement du chargé environnement du titulaire, pour 
suivre ces prestations et notamment : 
• Le respect des exigences et spécifications environnementales 
• Le suivi de la stricte application du SOPRE auquel il aura contribué 
• La prévention des risques 
• La sensibilisation et l'information interne 
• La surveillance du chantier avec forte présence pour assurer la conformité des travaux 

aux stipulations du  SOPRE et du CCEC 
• La tenue du chapitre environnement du journal de chantier 
• L'établissement d'une fiche de suivi environnemental hebdomadaire 
• L'établissement d'une synthèse mensuelle des évènements environnementaux 

survenus et à gérer dans le cadre du chantier 
•  L’établissement d’un plan de gestion des eaux fournit dans un délai minimum de 1.5 

mois avant le démarrage des travaux. 
 
Celui-ci participera également aux réunions de chantier et aux réunions de travail à la 
demande du Maître d’œuvre aussi souvent que nécessaire. 
 
Ce prix s’applique à l’ensemble des travaux du présent marché. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 

CONTROLE EXT Y/C SUIVI TOPO S3 
 
LE FORFAIT : 

CONTROLE EXT Y/C SUIVI TOPO 

 
Ce prix rémunère forfaitairement le contrôle externe tel qu'il est également défini au CCAP 
et au CCTP. Ce prix concerne le contrôle externe des travaux, notamment des prestations, 
fournitures et mises en œuvre rémunérées par les prix du présent bordereau, pour les 
natures de travaux suivantes : 
• travaux de dégagement des emprises, 
• terrassements, 
• chaussées, 
• assainissement et bassin 
• tous réseaux 

 
Ce service de contrôle externe aura notamment pour mission : 
• l’organisation des contrôles externes notamment la mise en place des procédures 

d’exécution, 
• la surveillance du contrôle interne à l’aide des documents de suivi du contrôle de la 

qualité, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 000,00 € 
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• la réalisation des essais et épreuves de contrôle externe mis à la charge de 
l’Entrepreneur par les pièces du marché," 

• l’audit du chantier quant à l’assurance de la qualité (une fois par trimestre), 
• la mise en place de mesures correctives en cas de divergence de la qualité, 
• le suivi des sous-traitants chargés des contrôles spécifiques,  
• l’intervention d’un ou plusieurs organismes agréés assurant le contrôle externe (y 

compris plans et notes de calculs) des ouvrages provisoires, matériels spéciaux et 
matériels de montage 

• la validation des spécifications techniques d’achat, 
• le contrôle de conformité aux spécifications du produit fini et la rédaction des certificats 

de conformité, 
• le contrôle de conformité des prestations des sous-traitants, 
• l’exploitation et l’archivage de tous les résultats relevés, 
• les adaptations nécessaires du processus de fabrication. 
 
Ce prix rémunère également le contrôle et le suivi topographique du chantier et notamment 
: 
• la création en nombre suffisant de bornes polygonales à l'échelle du chantier, 
• La  vérification mensuel de  la  polygonale avec rapport associé, 
• La fourniture et la mise en place de borne complémentaire si nécessaire, 
• Le contrôle de l'implantation altimétrique de tous les ouvrages par rapport aux plans 

EXE validés, 
• Le repérage de tous les réseaux enterrés en fouille ouverte pour le récolement des 

réseaux 
 
Ce prix sera réglé par fraction mensuelle, égale au quotient du montant du forfait par la 
durée contractuelle du délai d’exécution, à compter de l’agrément du Maître d’œuvre sur 
l’organisation du contrôle externe et de l’Assurance Qualité jusqu’à la fin des travaux. 
 
Tout dysfonctionnement de l’organisation conduira à la non application du prix au prorata 
de la durée calendaire pendant laquelle sera constaté le dysfonctionnement, sans dispense 
de l’application des pénalités. 

18 TRANSFERT HORS PERIMETRE PROJET  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le transfert de matériel et d’engins pour réalisation de 
travaux en dehors du périmètre du projet, quel que soit le type de matériel ou la distance de 
transfert.   
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 

850,00 € 

 
 
 
 
 
 

21  

FRAIS D’ETUDES SUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AVENANT 1  
 
Ce prix rémunère, au Forfait, la prise en charge des frais complémentaires associés aux 
fiches de modifications de programme listées dans l’avenant 1.  
 
Ce prix inclut notamment :  
- Les moyens d’encadrement,  
- L’ensemble des moyens d’étude et de topographie  
- L’ensemble des moyens de suivi de réalisation des travaux 
- Les indivisibles reliés 
 
Ce prix forfaitaire a été calculé par application d’un pourcentage de 18,55 % appliqué au 
montant de travaux (id. amputé du chapitre A) objet de fiches de modification de 
programme listées dans l’avenant n°1. 
Le pourcentage de 18.55 % a été calculé sur la base du ratio entre des frais d’études et des 
frais généraux (=chapitre A hors panneaux d’information, constats d’huissiers, mission G3 et 
planche d’essai de matériaux) rapporté au chiffre d’affaires des travaux à réaliser (montant 
du marché initial sans chapitre A).  
 

 
 
 
 
 
 

250 684,55€ 

 ETUDES COMPLEMENTAIRES MAURO, CYCLES, RESEAUX SECS ET M9  
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20  

 
Ce prix rémunère, au forfait, l’établissement et la livraison des documents d'exécution 
complémentaires concernant :  
 

• Refonte de l’architecture de réseaux secs pour mutualisation d’usages 
• Aménagement provisoire devant Mauro. Le calendrier différent entre le projet Bus-

Tram et immobilier entraine l’impossibilité de réaliser certains aménagements et 
implique la création d’un aménagement provisoire et les plans associés.  

• Intégration des demandes complémentaires des cyclistes suites à leur opposition au 
projet et concertation qui en a suivi.  

• Remodelage de la géométrie du mur 9 afin d’élargir les espaces publics en vue 
d’augmenter la part d’espaces végétalisés du secteur.  

 
Ce prix comprend également la gestion électronique des documents selon La GED mise en 
place par le MOA et le respect des procédures de diffusion des documents. 
 
Ce prix comprend notamment : 
• toutes les opérations de lever topographique,  
• les frais de personnel, de transport et de mise à disposition du matériel nécessaire à ces 

travaux. 
• les documents et plans d'exécution, 
• les notes de calcul automatiques et manuelles, 
• les notes méthodologiques et des consignes d'exécution, réalisés par un ingénieur 

méthode associé aux études d'exécutions sur l'ensemble de la durée du chantier, 
• les avants métrés accompagnant les plans d’exécution (suivant le cadre des prix du 

Détail Estimatif), 
• les calculs altimétriques des couches et des cahiers de réception en nivellement de 

celles-ci. 
• la gestion et le suivi des documents 
• le contrôle externe formalisé des études d'exécution 
• tous les frais administratifs, d'établissement, de tirage, de transmission des documents 

conformément aux dispositions du CCAP 
• la validation de l’ensemble de ces plans produits par l’entrepreneur, auprès des 

gestionnaires des réseaux. 
 
Ce prix comprend également la mise à jour des plans d'exécution au fur et à mesure du 
chantier, chaque fois qu'une modification est apportée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 581,60€  
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  C - TRAVAUX PREPARATOIRES 

N° 
des 
prix 

Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en 
chiffres 

 
 
 

5.1 

CICATRISATION DE PLANTATION  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, l’intervention de traitement cicatrisant sur des 
plantations élaguées pour les besoins du chantier. Ces interventions doivent se faire sous 
validation préalable du MOE/MOA.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 

400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

Démolition et désamiantage Mauro – Phase 1 
 

 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le désamiantage et la démolition des bâtiments de la 
parcelle dite Mauro et en particulier des éléments concernés dans la phase 1.  
 
Les bâtiments concernés sont les bâtiments A, B, C, D identifiés ci-dessous :  
 

 
 
 
Ce prix comprend notamment : 
 

- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 

- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 

- Les études d’exécution et levés géométriques préalables à la bonne exécution des 
travaux.  

- Les contrôles d’agrément des matériaux utilisés 
- La réalisation en contexte contraint, géométriquement par la configuration du site 

existant mais également par la continuité d’exploitation des bâtiments E, F et G 
identifiés ci-dessus.  

- Le tri des matériaux, leur évacuation dans des centres agrées selon les conditions 
fixées dans le PRE 

- Les fouilles nécessaires à l’extraction du béton, notamment pour les fondations des 
bâtiments et leur comblement.  
 

- Tous les frais des démarches administratives préalables, tous les essais et tous les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 251,24 €  



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS  
Lot n°14 : Travaux de voirie et de réseaux divers sur les secteurs S0 et S3 -  Marché n°19/410 

 9  

contrôles, 
- Les sujétions liées à la présence d'émergences diverses. 

 
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Transplantations d’Oliviers 
 
 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la transplantation d’Oliviers.  
 
Ce prix comprend notamment : 
 

- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 

- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 

- Les études d’exécution et levés géométriques préalables à la bonne exécution des 
travaux.  

- Tous les frais supplémentaires pour le personnel et matériel nécessaire à la 
conduite du camion et de la grue supplémentaire jusqu’aux différents sites de 
transplantation dans un rayon de 20km, 

- Les contrôles d’agrément des matériaux utilisés 
- Tous les frais de terrassement en tranchée (largeur 0.30 à 0.50m) manuel ou à la 

mini pelle en terrain de toute nature pour la réalisation de la motte, 
- L’extraction, le tri, le chargement, le transport et l’évacuation de matériaux issus du 

terrassement en décharge quelle que soit sa distance y compris frais de décharge, 
- La mise en forme de la motte manuellement y compris la fourniture et pose d’une 

protection autour de la motte et y compris fourniture et mise en place des 
matériaux nécessaires à la fixation de la protection, 

- Tous les frais d’intervention sur le système racinaire, 
- Tous les frais d’intervention sur le système aérien, 
- Les opérations de levage de l’élément (transplanteur, grue, etc…), 
- La mise en place de l’arbre ou du palmier dans un bac ou un conteneur, 
- Tous les frais relatifs à la mise en jauge provisoire,  
- Le chargement de l’élément sur un camion plateau bâché, 
- Le transport jusqu’au lieu de stockage situé sur la commune d’Antibes, 
- Les opérations de levage de l’élément (transplanteur, grue, etc…) pour plantation, y 

compris tous les frais de transfert (entre le lieu de l’arrachage et le lieu de 
plantation) du ou des moyens de levage, 

- La remise en place de l’arbre ou du palmier sur un site désigné dans la commune 
d’Antibes, 

- Le terrassement en terrain de toute nature mécaniquement ou manuellement pour 
ouverture de trou pour replantation, 

- L’extraction, le tri, le chargement, le transport et l’évacuation de matériaux issus du 
terrassement en décharge quelle que soit sa distance et y compris frais de 
décharge, 

- Toutes les sujétions d’accessibilité liées au transport de l’élément entre son point 
d’enlèvement et son point de repose, y compris aménagement d’un cheminement 
praticable, 

- L’haubanage, 
- La remise en état du terrain. 
- La protection des réseaux existants si nécessaire, 
- Le comblement des vides résultant de matériaux en GNT 0/31.5 y compris 

fourniture, transport, jusqu’au lieu de mise en œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 500,00 €  
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- La mise en œuvre de la GNT 0/31.5, y compris compactage et réglage des 
matériaux, 

- La démolition de la jardinière en béton armé ou non, autour de l’arbre, 
- La dépose soignée et la repose des bordures existantes, 
- La dépose et la repose de bouche de lavage si nécessaire. 

 
Ce prix comprend aussi : 
 

- Tous les frais d’autorisation de circulation et arrêtés de voirie correspondants dans 
le cas d’utilisation de convois exceptionnels, 

- Tous les frais dans le cas d’utilisation de convois exceptionnels, 
- Tous les frais d’attente et d’immobilisation du personnel et matériel dans le cas 

d’utilisation de convois exceptionnels, 
- Tous les frais d’attente et d’immobilisation du personnel et matériel lors des 

opérations de remblaiement de la zone de plantation effectuées par le service des 
espaces verts. 

 
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

Dépose, modification et repose de portique gabarit  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la dépose, remise en état et aux dimensions projetés d’un 
portique gabarit routier ainsi que sa repose sur son emplacement définitif.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le démontage soigné de potence/portique, 
- La mise en place de protection autour des potences/portique, 
- La fourniture de palettes, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des palettes jusqu’au lieu d’usinage, 
- La modification de la potence/portique pour adaptation aux nouvelles dispositions 
projetées,  
- Le transport vers le site de remise en place, ce dernier sera situé sur l’agglomération 
d’Antibes.  
- La repose du portique/potence 
- Le réglage du gabarit 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 777,65 € 

 
 
 
 
 
 

37 

Massif borne de rechargement  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation de massif de fondation pour une borne de 
recharge de véhicules électriques.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
- La fabrication des massifs en béton armé y compris études d’exécution, 
- Le respect des dispositions constructives (position des fourreaux, tiges, dimensions, etc.) 
fournies par le prestataire ou MOE 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 

553,16 € 

 
 
 
 
 

Plots Abri vélo  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation des massifs de fondation pour un (1) abri vélo. 
Tous les massifs de fondation de l’abri sont concernés par le prix dans le cas de semelles 
ponctuelles ou longrines).  
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38 

 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
- La fabrication des massifs en béton armé y compris études d’exécution, 
- Le respect des dispositions constructives (position des fourreaux, tiges, dimensions, etc.) 
fournies par le prestataire ou MOE 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 

1 985,98 €  

 
 
 
 
 
 
 

39 

Sciage et recépage de muret pierre 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le sciage et reprise d’arase de muret en pierre 
cimentées.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
- Le sciage du muret à hauteur finale vue  
- L’évacuation des déblais à la décharge, 
- La reprise de l’arase de mur pour finition esthétique  
- Tout matériel spécifique à la découpe de muret en pierre 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 

282,62 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

F&P Panneau de covoiturage 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et pose d’un panneau de communication de 
dimensions maximales 4x3m, non éclairé.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
- La fourniture de maquettes à but communicatif pour validation MOA et MOE, 
- La fabrication du panneau d’information, 
- Le chargement, le transport et le déchargement depuis le lieu de fabrication jusqu’au lieu 
de mise en œuvre du panneau 
- Les terrassements mécaniques ou manuels pour massifs supports de panneau 
d’information, quelle que soit la nature des matériaux à extraire, l’extraction, le 
chargement, le transport et l’évacuation en décharge des matériaux, quelle que soit sa 
distance et y compris frais de décharge, 
- La fabrication des massifs en béton armé y compris études d’exécution, 
- La fabrication du support pour le panneau d’information, 
- La pose des massifs en béton armé, 
- La pose du panneau d’information, 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 725.25 € 

 
 
 
 
 
 

41 

Décroutage enduit existant 
 
Ce prix rémunère, au mètre carré, le décroutage d’enduit.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le 
nombre de déplacements,  
- Le décroutage de l’enduit y compris sur murs en pierre cimentées  
- La matériel spécifique aux différents types de murs y compris pierres cimentées.  
- La reprise éventuelle des joints mortiers entre pierres,  
 

 
 
 
 
 
 

95,78 € 
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Toutes sujétions et main d’œuvre, 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 

N° 
des 
prix 

Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en 
chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 drainante (y compris  lit de pose si nécessaire) 
 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre de couche de forme en 
GNT 0/20 drainante suivant le fascicule D du CCTP.  
 
Ce prix comprend notamment : 

- Les frais d’implantation et de piquetages complémentaires, 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 

nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 

prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture des matériaux pour couche de forme et couche de réglage, 
- Le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- Le déchargement et la mise en œuvre mécanique ou manuelle par couche, 
- Le réglage, 
- La fourniture et le transport de l’eau ainsi que l’arrosage si nécessaire, 
- Le compactage soigné des matériaux, y compris utilisation d'engin de compactage 

manuel si cela est nécessaire, 
- La fourniture et mise en œuvre d’une couche d’imprégnation. 

 
Ce prix comprend aussi : 

- La mise en œuvre des matériaux en stock provisoire du titulaire si nécessaire, 
- La reprise sur stock, le transport quel que soit la distance entre le lieu de stockage 

provisoire et la mise en œuvre si nécessaire, 
- La préparation de la zone de mise en œuvre des couches de formes 
- Tous les frais de mise en œuvre des matériaux à proximité des réseaux existants, 
- Les sujétions de mise en œuvre et de compactage au voisinage et au droit des 

ouvrages, quels qu'ils soient, 
- La protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y 

compris l'exécution et l'entretien des ouvrages correspondants, 
- La "fermeture" des matériaux en fin de journée par lissage et compactage et la 

mise en place de bourrelets provisoires, 
- Les relevés topographiques de contrôle, 
- Les mises à niveau de bouche à clé et regards (eau et gaz) pour permettre l’accès 

aux différents concessionnaires, 
- Les essais de plaques ou dynaplaque nécessaires pour identifier la portance du 

support. Les essais devront être validés par le maître d'œuvre avant la réalisation 
des structures de chaussées ou de trottoirs, 

- Tous les frais d’accès et de mise en œuvre des matériaux liés aux contraintes de 
circulation à proximité des remblais, 

- Tous les frais liés au phasage pour assurer le maintien des circulations, 
- Tous les frais de mise en œuvre liée à la mise en œuvre des matériaux à proximité 

des arbres. 
 

Les volumes résultent des profils en travers d'exécution (profils théoriques) dressés par 
l'Entrepreneur et acceptés par le Maître d'Œuvre avant exécution.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71,50 € 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  E - GENIE CIVIL 

N° des prix Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204.1 

REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS  
 
Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise en œuvre de remblais superficiels en 
arrière des murs Mod’Bloc par l’usage de matériaux drainants tels que définis 
au CCTP.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le cadre des prix E2 du BPU en 
particulier le prix E2 203 et 204,  
- La conformité des matériaux mis en œuvre dans les prescriptions du CCTP,  
 - Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit 
le nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
 
Ce prix comprend en particulier :  
- L’amené des matériaux de remblaiement quel que soit l’origine,  
- La mise en œuvre des matériaux de remblais et la compaction nécessaire à 
l’atteinte des objectifs de portance prescrits par le CCTP et en conformité avec 
les notes de calcul. 
- Les essais et contrôles 
 
La rémunération de ce prix sera réalisée selon les quantités théoriques 
prévues lors de l’établissement des plans d’exécution validés par le maitre 
d’œuvre.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86,00 € 

309 Arase de mur en bloc empilés manu portable 1 face 
 
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose de blocs empilés manu 
portables pour réaliser les arases de murs.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées dans le chapitre E3 – 303.  

 
 
 

339,95 € 

310 Mur en bloc empilés manu portable 1 face 
 
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose de blocs empilés manu 
portables avec une phase vue.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées dans le chapitre E3 – 303. 

 
 
 

270,70 € 

311 Mur en bloc empilés manu portable 2 face 
 
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose de blocs empilés manu 
portables avec une phase vue.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées dans le chapitre E3 – 303.  

 
 
 

300,96 €  

312 ELEMENT D'ANGLE MODBLOC SPECIFIQUE AVEC PAREMENT 1 VUE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de blocs empilés 
d’angle spécifique avec parement une vue. 
 

 
 
 
 

456,03 € 
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Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées dans le chapitre E3 – 303.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

503.1 

GRAVE CIMENT 4% AU DROIT DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE SARRAZINE 
 
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre d’une grave-
ciment 4% spécifiquement au droit de l’ouvrage de Sarrazine.  
 
Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La préparation des fouilles et supports ;  
- Le chargement, le transport et le déchargement toutes méthodologies 
d’accès comprises, 
- La mise en œuvre dans la sur-largeur de terrassement au droit de l’ouvrage 
d’art de Sarrazine ;  
- La mise en œuvre par couche et compactage par moyens spécifiques et en 
adéquation avec la présence d’un ouvrage d’art à proximité immédiate ;  
- Le reprofilage des structures ;  
- Les essais et contrôles de conformité,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

322,65 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

503.2 

GRAVE CIMENT 4%   
 
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre d’une grave-
ciment 4%.  
 
Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La préparation des fouilles et supports ;  
- Le chargement, le transport et le déchargement toutes méthodologies 
d’accès comprises, 
- Le reprofilage des structures ;  
- Les essais et contrôles de conformité,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 

160,00 € 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 

N° des prix Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 

PENETRATION BUSE SUR OUVRAGE GC EXISTANT  
 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la pénétration d’une buse de tout 
diamètre sur un ouvrage existant.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- L’ouverture de l’ouvrage existant par sciage, carottage ou toute autre 
méthodologie agrée par le maitre d’œuvre,  
- La pénétration dans l’ouvrage de la buse,  
- Son scellement, réalisation des masques depuis l’intérieur de l’ouvrage 
existant,  
- Le nettoyage des cunettes et abords de l’ouverture,  
- Le chargement, le transport et le déchargement des matériaux issus de la 
démolition, 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 336,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.a 

Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 
changements de direction  
 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la création d’un regard de visite EP 
DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour changements de 
direction 
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des matériaux issus de la 
démolition, 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 419,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.b 

Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1200 et angle pour 
changements de direction  
 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la création d’un regard de visite EP 
DN1200 avec départ cheminée DN1000 et angle pour changements de 
direction 
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des matériaux issus de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 451,00 € 
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démolition, 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 

OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur DN 800 + 600 (surverse) + DN 300  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la création d’un regard de visite intégrant 
plusieurs gros diamètres de réseaux pluviaux ainsi qu’une surverse pour le 
bassin d’infiltration. 
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La création d’un ouvrage de dimensions adaptées à l’accueil des réseaux DN 
1200, DN 800, DN 300 et d’une surverse en DN 600 selon validation du maître 
d’œuvre,  
- La prise en compte des réseaux à proximité et leur densité dans la conception 
et réalisation de l’ouvrage,  
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 410,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 

OUVRAGE DE RACCORDEMENT 1m50x0,7 sur existant 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le raccordement d’un cadre pluvial de 
dimensions 1.5 x 0.7 m sur le cadre existant.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La pénétration dans l’ouvrage du cadre hydraulique,  
- La démolition du cadre avec piédroit en pierre existant,  
- La création d’un ouvrage linteau de liaisonnement entre les éléments afin 
d’assurer une liaison mécanique et solidité de l’ouvrage, 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 378,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 

OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur cadre  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le raccordement entre une buse de 
diamètre DN 1200 maximale avec un ouvrage de type cadre de dimensions 
maximales 1.5 x 0.7 m sur le cadre existant.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La création d’un regard de visite adapté aux dimensions des deux ouvrages 
d’entrée et de sortie,  
- La création des cunettes permettant le bon raccordement entre les deux 
modes d’écoulement afin de minimiser les perturbations,   
- Les essais et contrôles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 233,00 € 
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Toutes sujétions et main d’œuvre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 

OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur regard 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le raccordement entre un regard de visite 
avec un ouvrage de type cadre de dimensions 1 x 0.4 m.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La création d’un regard de visite adapté aux dimensions des deux ouvrages 
d’entrée et de sortie,  
- La création des cunettes permettant le bon raccordement entre les deux 
modes d’écoulement afin de minimiser les perturbations,   
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 637,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5 

OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur buse D800 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le raccordement entre une buse D800 avec 
un ouvrage de type cadre de dimensions 1 x 0.4 m par création d’un ouvrage 
spécifique.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 9 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La création d’un regard de visite adapté aux dimensions des deux ouvrages 
d’entrée et de sortie,  
- La création des cunettes permettant le bon raccordement entre les deux 
modes d’écoulement afin de minimiser les perturbations,   
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 428,00 € 

 CANALISATION PRV 
 
Ce prix rémunère, l’ouverture de tranchée pour pose de canalisation 
d’assainissement, la fourniture et la pose de canalisations en PRV, le lit de 
pose et l’enrobage des canalisations, le grillage avertisseur, ainsi que le 
remblaiement des fouilles. 
 
Ce prix comprend les prestations suivantes : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les calculs et les justificatifs des blindages, 
- L’implantation et piquetage des différentes fouilles, 
- Le sciage de la chaussée et/ou du trottoir existant, si nécessaire, 
- La démolition du revêtement si nécessaire de la chaussée et/ou du trottoir 
existant mécanique ou manuel, 
- Le chargement, transport et l’évacuation des matériaux issus des démolitions 
en décharge quelle que soit sa distance y compris frais de décharge, 
- Les terrassements mécaniques ou manuels des tranchées en terrain de toute 
nature y compris terrassement par aspiration, 
- L’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux issus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS  
Lot n°14 : Travaux de voirie et de réseaux divers sur les secteurs S0 et S3 -  Marché n°19/410 

 19  

des terrassements en décharge quelle que soit sa distance y compris frais de 
décharge, 
- Les terrassements mécaniques ou manuels en terrain de toute nature pour 
élargissements latéraux si nécessaire, 
- L’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux issus 
des terrassements latéraux quelle que soit sa distance y compris frais de 
décharge, 
- L’enlèvement des réseaux abandonnés de toutes sections et de toutes 
natures (câbles, canalisation en fonte, en béton…), y compris l’extraction, le 
chargement, le transport et l’évacuation en décharge y compris frais de 
décharge quelle que soit sa distance les frais de décharge et conformément à 
la législation en vigueur et suivant les dispositions que le titulaire aura 
précisées dans son SOGED, 
- La réalisation des terrassements mécaniques ou manuels en sous-oeuvre et 
dans l’embarras des réseaux existants, 
- Les terrassements mécaniques ou manuels en terrain de toute nature dans le 
cas d’un traitement du fond de fouilles en matériaux drainants, 
- L’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux issus 
des terrassements pour traitement du fond de fouilles quelle que soit sa 
distance y compris frais de décharge, 
- La fourniture et mise en œuvre de matériaux drainants 20/40 jusqu’au lieu 
de mise en œuvre y compris fourniture et pose d’un géotextile, 
- Le réglage et le compactage des fonds de fouille et le dressage des parois, 
ainsi que la purge de tous les corps saillants, 
- Les études et essais contractuels nécessaires à l’identification des matériaux, 
- La fourniture du sable ou grain de riz pour lit de pose et enrobage de 
canalisations, 
- Le chargement, le transport et le déchargement du sable ou grain de riz 
jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- La mise en œuvre du sable ou grain de riz en fond de fouille et enrobage de 
canalisations y compris compactage, 
- La fourniture des différentes canalisations en PRV, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des différentes canalisations 
de PRV jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- La pose des différentes canalisations en PRV, 
- Toutes les coupes des tuyaux nécessaires à la pose, 
- La fourniture et pose des pièces de jonction et pièces de raccordements 
(manchons, bouchons, etc…) nécessaires, de qualités physiques et mécanique 
égales ou supérieures à la canalisation posée. 
- L’exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, 
- La réalisation de tous les massifs d'ancrage et de calage nécessaires, 
- La fourniture et pose du grillage avertisseur, 
- La fourniture de GNT 0/31.5 pour remblaiement de tranchées, 
- Le chargement, le transport et le déchargement de la GNT 
0/31.5 jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- La mise en œuvre de la GNT 0/31.5 par couche, pour remblaiement de 
tranchées y compris compactage, 
- Le réglage de la GNT 0/31.5 avant la mise en œuvre du revêtement final, 
- L’évacuation des matériaux excédentaires, le balayage y compris le matériel 
et personnel. 
 
 
Ce prix comprend aussi : 
 
- La réalisation de sur-profondeurs mécaniques ou manuelles, en terrain de 
toute nature, dues à des sujétions de croisements de conduites y compris 
remblaiement, 
- La réalisation de sur-largeurs mécaniques ou manuelles en terrain de toute 
nature dues à des sujétions de croisements de conduites y compris 
remblaiement, 
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- L'étaiement ou le blindage jointif, si nécessaire, des fouilles dans les 
conditions prévues par la législation du travail, en fonction de la profondeur de 
la tranchée et de la nature du terrain, y compris la fourniture des matériaux 
nécessaires ainsi que leur montage et démontage, 
- Les sujétions de croisements de conduites existantes et de maintien en état 
de ces conduites, 
- La protection, le soutènement éventuel des ouvrages rencontrés dans la 
fouille ou longés, 
- Les investigations nécessaires à la reconnaissance des réseaux existants, 
- Les terrassements manuels pour l’élargissement localisé de la fouille lié à la 
présence de réseaux existants y compris extraction, chargement, transport et 
évacuation en décharge y compris frais de décharge, 
- Tous les frais de pompage et l’assainissement provisoire des fonds de fouille, 
- Le travail éventuel en sous en œuvre, lié aux traversées sous chaussée. 
- La protection contre les eaux de pluie et de ruissellement de surface, 
- Le nettoyage à l’eau de toutes les canalisations posées et toutes sujétions de 
fourniture de matériel et de main d'œuvre, 
- Le nettoyage à l’eau des canalisations amont et aval existantes dans le cas où 
des matériaux issus de la construction des différents réseaux étaient 
rencontrés, 
- La réalisation des essais d’étanchéité à l’air des canalisations, réalisés par un 
organisme agréé (contrôle externe), 
- La fourniture des rapports d’essais d’étanchéité tels que décrits au CCTP, 
- La réalisation d’inspection vidéo en couleur, 
- La fourniture du rapport des inspections vidéo tel que décrite au CCTP, 
- L'évacuation des matériaux excédentaires, le balayage y compris le matériel 
et personnel, 
- La fourniture et mise en œuvre de béton auto-compactant pour les réseaux 
humides en traversée en carrefour, 
- La fourniture et mise en œuvre de béton auto-compactant pour comblement 
d’affouillement des différentes tranchées des réseaux humides, du 
décompactage des tranchées limitrophes et aux affouillements des tranchées 
dus aux déviations des réseaux du projet. 
 
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

30 CANALISATION PRV Ø400 SN10000, jusqu’à 3.50m 
 
Ce prix rémunère, la fourniture de PRV 400 à une profondeur jusqu’à 3.5 m.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées ci-dessus 

 
 
 

525,00 € 

31 CANALISATION PRV Ø300 SN10000, jusqu’à 3.50m 
 
Ce prix rémunère, la fourniture de PRV 300 à une profondeur jusqu’à 3.5 m.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Les prestations détaillées ci-dessus 

 
 
 

440,00 € 

32 POMPAGE + BALLONAGE PRV400  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la mise en œuvre de ballonage et pompage 
d’un réseau PRV400  
 
Ce prix rémunère notamment :  
 
- La location de la pompe adaptée, 
- Le personnel nécessaire pour mise en œuvre et suivi, 
- Vérification régulière du bon fonctionnement, 
- Le relevé des débits de pompage, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution des 
déblais en terrain de toute nature quel que soit le nombre de déplacements  

 
 
 
 
 
 
 
 

 9 298,40 €  
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Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

Cadre EP 1.5m x 0.7m  
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des collecteurs, en 
béton armé, y compris raccordements aux regards et ouvrages de tête. 
 
Ce prix comprend notamment : 
• Les fouilles nécessaires à la pose de la canalisation, y compris sujétions pour 
l’utilisation d’un brise roche dans les terrains rocheux, 
• Les purges éventuelles en fond de fouilles, 
• Le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire ou définitif des 
matériaux, 
• Le talutage, l’étaiement, le blindage ou le confortement des fouilles, 
• Le remblayage de ces fouilles, conformément aux prescriptions du fascicule 
70 du CCTG, 
• le compactage de fond de fouilles, 
• la fourniture à pied d'œuvre, la mise en œuvre et le compactage du lit de 
pose en fond de fouilles, 
• la fourniture à pied d'œuvre et la pose des éléments, 
• la fourniture à pied d'œuvre et la confection de joints, y compris les sujétions 
de coupes, de perçage, de calage et de raccordement aux ouvrages, 
• la fourniture, la mise en œuvre, l'arrosage et le compactage soigné du 
remblai d'enrobage (lit de pose, assise et remblai de protection) autour de la 
canalisation, 
• la fourniture, la mise en œuvre, l’arrosage et le compactage soigné du 
remblai en GNT 0/31.5, 
• la remise en état des abords, 
• toutes sujétions d'accès, de mise à la cote des éléments, 
• toutes sujétions liées à la présence d'eau, y compris les pompages pendant 
toute la durée de l'exécution,  
• tous sujétions et travaux relatifs au maintien des écoulements permanents 
ou occasionnels (création, entretien, puis remblayage des déviations 
provisoires de ruisseaux et fossés),  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution, quel que soit le nombre de 
déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution, quel 
que soit le nombre de déplacements,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

PLUS VALUE AU F1.23 POUR CADRES ANGLES PREFABRIQUES  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la plus-value au prix F1-23 de cadre hydraulique 
pluvial pour la création d’éléments d’angles préfabriqués.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 2.8 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture, livraison, stockage, et déplacement quels que soient leur 
nombre sur la zone de chantier des éléments préfabriqués,  
- La mise en œuvre des éléments 
- Leur raccordement et étanchéité,   
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

854,11 € 

 
 

CADRE EP 1100 x 550 
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33.2 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et mise en œuvre d’un cadre 
pluvial préfabriqué de dimensions 1100x550.   
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 2.8 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture, livraison, stockage, et déplacement quels que soient leur 
nombre sur la zone de chantier des éléments préfabriqués,  
- La mise en œuvre des éléments 
- Leur raccordement et étanchéité,   
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 

570,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.3 

CADRE EP 1 x 0,4m  
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et mise en œuvre d’un cadre 
pluvial préfabriqué de dimensions 1000x400.   
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F1 2.8 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture, livraison, stockage, et déplacement quels que soient leur 
nombre sur la zone de chantier des éléments préfabriqués,  
- La mise en œuvre des éléments 
- Leur raccordement et étanchéité,   
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

550,00 € 

 
 
 
 

35 

Prestation Véolia Sarrazine  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la prise en charge de la prestation 
dévoiement et renouvellement du réseau d’eau potable sur l’Avenue de 
Sarrazine. Cette prestation est effectuée par Véolia. Les interactions et co-
activité dans les zones de travaux avec Véolia est comprise dans le montant du 
forfait.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 

37 776,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANIVEAU GRILLE C250 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de caniveau à grille 
en fonte. 
 
Ce prix comprend notamment : 
- Les frais d’implantation et de piquetages complémentaires, 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le sciage de la chaussée et/ou du trottoir existant si nécessaire, 
- La démolition du revêtement de la chaussée et/ou du trottoir existant 
mécanique ou manuel si nécessaire, 
- Le chargement, transport et l’évacuation des matériaux issus des démolitions 
en décharge quelle que soit sa distance y compris frais de décharge, 
- Les terrassements mécaniques ou manuels des tranchées en terrain de toute 
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36 

nature y compris par aspiration si nécessaire, 
- L’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux issus 
des terrassements en décharge quelle que soit sa distance y compris frais de 
décharge, 
- L’enlèvement des réseaux abandonnés de toutes sections et de toutes 
natures (câbles, canalisation en fonte, en béton…), y compris l’extraction, le 
chargement, le transport et l’évacuation en décharge quelle que soit sa 
distance y compris frais de décharge et conformément à la législation en 
vigueur et suivant les dispositions que le titulaire aura précisées dans son 
SOGED, 
- La réalisation des terrassements mécaniques ou manuels en sous-œuvre et 
dans l’embarras des réseaux existants, 
- Le réglage et le compactage des fonds de fouille et le dressage des parois, 
ainsi que la purge de tous les corps saillants, 
- La fourniture et mise en œuvre de béton armés C25/30 y compris ferraillage 
et coffrage sur une épaisseur de 0.15m et le traitement d’une pente pour 
permettre le bon écoulement des eaux dans le caniveau, 
- La fourniture et pose du caniveau à grille, 
- La fourniture de l’ensemble des pièces constituant le caniveau : grille en 
fonte, obturateur d’extrémité, 
- La fourniture et la pose d’un avaloir d’extrémité (y compris regard visitable 
en extrémité) de dimensionnement identique à celui du caniveau et raccordé à 
ce dernier par boulons inox. 
- La fourniture et mise en place de la visserie en inox pour permettre la 
fermeture et le verrouillage des grilles, 
- Le remblaiement, y compris la fourniture, le chargement, le transport et le 
déchargement des matériaux jusqu’au lieu de mise en œuvre ou en stock 
provisoire éventuelle et y compris reprise sur stock et compactage soigné, 
- La réalisation de l’étanchéité des regards, 
- La mise à la cote des tampons quel que soit le nombre de mise à la cote en 
fonction des phasages du chantier, 
- Les finitions intérieures du regard (cunette, finitions autour des différents 
tuyaux, etc…). 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 

328,82 € 

 
 
 
 
 
 
 

39 

CLAPET ANTI-RETOUR DN400B  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et mise en œuvre d’un clapet anti-
retour DN400.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture de matériel, son scellement et finitions autour du support, 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 

1 331,31 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

DIAGNOSTICS AMIANTE TRANCHE 1 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation des prélèvements in-situ et 
analyses de présence de fibres d’amiante sur les tuyaux gravitaires, 
notamment EU, de la tranche 1 de travaux entre le collège Bertone et 
Sarrazine.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 534,00 € 
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prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Les essais et contrôles, 
- La réalisation du rapport et diffusion des éléments recollés. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.1 

PLUS-VALUE AU PRIX F1,1 AU 2,6 POUR TERRASSEMENT ET DEGAGEMENT DE 
CONDUITE EN AMIANTE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le terrassement et dégagement autour 
d’une conduite en amiante-ciment dans le but de son retrait.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le cadre des prix F1 1.1 à 2.6 du 
BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
 
Ce prix comprend en particulier :  
- Le terrassement soigné autour de la conduite en amiante ciment, et dans 
l’encombrement des réseaux existants, quel que soit la profondeur du réseau.  
- Les pertes de rendements liées aux terrassements soignés, à la profondeur, 
au dégagement soigné – y compris par méthodes manuelles ou aspiratrice - de 
la conduite 
- Les temps d’attente, d’arrêt et reprise des terrassements liés aux phases 
successives de désamiantage et de retrait de l’amiante avant repose 
d’éléments neufs  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186,45 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.2 

DEPOSE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE TRANCHE 1 
 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la prestation de dépose et d’évacuation 
pour traitement de tuyau en amiante sur la tranche 1 de travaux de la section 
3.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- La rédaction et l’instruction auprès des autorités administratives, SPS et 
maitre d’ouvrage du plan de retrait amiante ou de l’avenant à un plan de 
retrait amiante déjà déposé  
- L’amené et repli d’une unité mobile de décontamination sur site et son 
déplacement selon les besoins du chantier et de son avancement  
- L’établissement des plans de phasages, de la stratégie et analyse pour la 
durée du retrait de l’amiante 
- Les moyens humains et matériels nécessaires à la dépose de conduites et 
leur évacuation pour retraitement  
- Les frais d’évacuation et de retraitement vers des filiales agrées 
 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 692,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE INSTALLATION AMIANTE ET AMENE FLUIDE 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la prestation d’installations spécifiques de 
chantier au droit des zones en travaux de désamiantage et l’amené fluide 
d’eau pour le retrait des buses en amiante ciment.  
 
 
Ce prix comprend notamment :  
- La fourniture et mise en place de clôtures de chantier types héras protégées 
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40.3 par l’apposition de film occultant de type géotextile 
- La fourniture et mise en œuvre de l’amené de point d’eau nécessaire au 
retrait de l’amiante quel que soit la méthodologie d’amené ou de prise en 
charge sur canalisation,  
- Les frais d’amené d’eau, de prise en charge sur conduite, de cuve mobile ou 
bouille à eau,  
- Les consommations d’eau 
- Tous les moyens humains et matériels nécessaires, 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

2 984,22 € 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  F2 - BORDURES 

N° des prix Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 

BORDURE T2 BASSE BETON CLASSE U+B 
 

 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en place de 
bordures suivant profils précisés, béton de classe U+B selon les normes NF EN 
1340 et NF P 98-340/CN, conformément aux plans projet et au fascicule F2 du 
CCTP. 
 
Ce prix comprend les bordures courbes, biaises et l’abaissement des bordures 
pour la réalisation des passages bateau. 
 
Ce prix comprend également : 
 
• les opérations topographiques de piquetage, les implantations 
éventuelles nécessaires de nivellement et d’alignement, 
• la fourniture et la mise en œuvre de béton de fondation dosé à 250 
Kg/m3 et d'épaulement des bordures la pose des bordures à joints réguliers 
avec dans les courbes, des éléments de bordures de 0,50 m (grand rayon) et 
0,30 m (petit rayon), 
• les coupes de bordures réalisées à la tronçonneuse ou à la disqueuse 
seront franches et rectilignes dans les alignements droits ; dans les courbes, la 
coupe devra prendre en compte un angle de dépouille pour assurer la 
régularité du joint, 
• les bordures biaises et l’abaissement des bordures au niveau des 
traversées piétonnes, 
• la confection des joints de 2 cm d'épaisseur au mortier de ciment 
dosé à 400 kg/m3 de CEMII, 
• les fouilles et l’évacuation des matériaux vers le lieu de dépôt ou de 
réemploi visé par le Maître d’Œuvre, 
• le découpage et la démolition éventuels du revêtement de chaussée, 
• l’épaulement et le réglage des terres du site en accotement et le 
nettoyage de la chaussée, 
• toutes sujétions d'exécution et de phasage des travaux. 
 
Les longueurs prises en compte résulteront du plan d’exécution ou conforme à 
l’exécution en cas de modifications intervenues. 
 
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,42 €  

1.7 BORDURE I1 BETON GRIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 1.5 « BORDURE BETON 
CLASSE U+B » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

46,22 € 

1.8 BORDURE A2 BETON GRIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
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Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 1.5 « BORDURE BETON 
CLASSE U+B » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
37,11 € 

1.9 BORDURE T2 ARASEE BETON GRIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 1.5 « BORDURE BETON 
CLASSE U+B » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

43,75 € 

1.10 BORDURE RACCORDEMENT T2/A2 BETON GRIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 1.5 « BORDURE BETON 
CLASSE U+B » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

88,27 € 

1.11 BORDURE RACCORDEMENT T2/B15 BETON GRIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 1.5 « BORDURE BETON 
CLASSE U+B » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

96,51 € 

1.12 BORDURE RACCORDEMENT T2/B30Q NOIRE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 2.1/2.2 « BORDURE QUAI 
BUSTRAM » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

350,00 € 

1.13 BORDURE B30D14 E IMITATION PIERRE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 3.1 à 9 « BORDURE 
IMITATION PIERRE » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 

 
 
 
 
 

315,27 € 
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Toutes sujétions et main d’œuvre, 

1.14 BORDURE B30D14 EXT D/G IMITATION PIERRE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 3.1 à 9 « BORDURE 
IMITATION PIERRE » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

347,61 € 

1.15 BORDURE B30D14 EXT ET EXT R30 IMITATION PIERRE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 3.1 à 9 « BORDURE 
IMITATION PIERRE » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

325,34 € 

1.16 BORDURE B30/T2 IMITATION PIERRE 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures I1 
béton grises.  
 
Ce prix comprend : 
• Toutes les prescriptions détaillées au chapitre F2 3.1 à 9 « BORDURE 
IMITATION PIERRE » 
• Toutes les prescriptions techniques du fascicule F2 du CCTP 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 

259,60 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

GIRATOIRE PREFABRIQUE TYPE GIRADOME  
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture et mise en œuvre d’un 
giratoire préfabriqué de type GIRADOME ou équivalent.  
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations décrites dans le chapitre F2 1 du BPU.  
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le sciage des structures nécessaires à la mise en œuvre,  
- Le terrassement et évacuation des déblais,  
- La mise en œuvre du support, son régalage conformément aux instructions 
de pose préconisées par le fournisseur 
- Les essais et contrôles. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 490,00 € 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  F3 – RESEAUX SECONDAIRES 

N° des 
prix 

Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en 
chiffres 

5.1 FOURREAU PVC 42/45 YC ACCESSOIRES  
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et mise en œuvre de 
fourreaux PVC 42/45.  
 
Ce prix comprend notamment : 
 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture des fourreaux, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des fourreaux, 
- La vérification des fourreaux (diamètre, ovalisation, etc…), 
- La mise en place dans la tranchée selon plan-type, avec aiguille fixée en 
extrémité, 
- Le raccordement des fourreaux aux regards, 
- La mise en place de bouchons de protection après pose et le repérage, 
- Les essais de mandrinage et contrôles. 
 
Les fourreaux sous chaussées circulables seront posés avec une charge de 80 
cm par rapport au niveau fini de voirie. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,86 € 

5.2 FOURREAU PVC D60 YC ACCESSOIRES 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et mise en œuvre de 
fourreaux PVC D60.  
 
Ce prix comprend notamment : 
 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture des fourreaux, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des fourreaux, 
- La vérification des fourreaux (diamètre, ovalisation, etc…), 
- La mise en place dans la tranchée selon plan-type, avec aiguille fixée en 
extrémité, 
- Le raccordement des fourreaux aux regards, 
- La mise en place de bouchons de protection après pose et le repérage, 
- Les essais de mandrinage et contrôles. 
 
Les fourreaux sous chaussées circulables seront posés avec une charge de 80 
cm par rapport au niveau fini de voirie. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,19 € 

 
 
 
 
 

FOURREAU PVC D80 YC ACCESSOIRES  
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et mise en œuvre de 
fourreaux PVC 42/45. 
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5.3 

Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture des fourreaux, 
- Le chargement, le transport et le déchargement des fourreaux, 
- La vérification des fourreaux (diamètre, ovalisation, etc…), 
- La mise en place dans la tranchée selon plan-type, avec aiguille fixée en 
extrémité, 
- Le raccordement des fourreaux aux regards, 
- La mise en place de bouchons de protection après pose et le repérage, 
- Les essais de mandrinage et contrôles. 
 
Les fourreaux sous chaussées circulables seront posés avec une charge de 80 
cm par rapport au niveau fini de voirie. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 

5,62 € 

6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KC 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et mise en œuvre de chambres L2C 
fonte de classe D400. 
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations prévues au titre du chapitre F3 6 du BPU.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 

670,00 € 

6.4.1 CHAMBRE L3C FONTE 400KC 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et mise en œuvre de chambres L3C 
fonte de classe D400. 
 
Ce prix comprend notamment :  
- L’ensemble des prestations prévues au titre du chapitre F3 6 du BPU.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 

882,48 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.1 

REMPLACEMENT DE TAMPON L1C 400 kN  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le remplacement d’un tampon L1C de classe 400 
kN  
 
Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture du tampon et cadre associé en classe 400kN  
- Le chargement, le transport et le déchargement, 
- Le retrait de l’ancien tampon et cadre associé,  
- La mise en place du nouveau cadre, le petit génie civil associé et du tampon,  
- La mise à la cote définitive des ouvrages,  
- La protection des câbles et boitiers présents dans la chambre,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

620,00 € 

 
 
 
 
 
 

REMPLACEMENT DE TAMPON K2C 400 kN  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le remplacement d’un tampon K2C de classe 400 
kN  
 
Ce prix comprend notamment : 
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6.8.2 

- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture du tampon et cadre associé en classe 400kN  
- Le chargement, le transport et le déchargement, 
- Le retrait de l’ancien tampon et cadre associé,  
- La mise en place du nouveau cadre, le petit génie civil associé et du tampon,  
- La mise à la cote définitive des ouvrages,  
- La protection des câbles et boitiers présents dans la chambre,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 

980,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.3 

REMPLACEMENT DE TAMPON L3C 400 kN 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le remplacement d’un tampon L3C de classe 400 
kN  
 
Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture du tampon et cadre associé en classe 400kN  
- Le chargement, le transport et le déchargement, 
- Le retrait de l’ancien tampon et cadre associé,  
- La mise en place du nouveau cadre, le petit génie civil associé et du tampon,  
- La mise à la cote définitive des ouvrages,  
- La protection des câbles et boitiers présents dans la chambre,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

670,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.4 

REMPLACEMENT DE TAMPON L4T 250kN  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le remplacement d’un tampon L4T de classe 250 kN  
 
Ce prix comprend notamment : 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution de la prestation quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation quel que soit le nombre de déplacements, 
- La fourniture du tampon et cadre associé en classe 250 kN  
- Le chargement, le transport et le déchargement, 
- Le retrait de l’ancien tampon et cadre associé,  
- La mise en place du nouveau cadre, le petit génie civil associé et du tampon,  
- La mise à la cote définitive des ouvrages,  
- La protection des câbles et boitiers présents dans la chambre,  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 012,17 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE 
ET PROTECTION  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le raccordement de fourreaux sur un ouvrage 
existant par piquage ou reprise de maçonnerie. Le prix inclue également la 
protection mécanique des réseaux.  
 
Ce prix comprend notamment : 
• L’implantation topographique des réseaux en plan et en altimétrie, 
• les dispositions et sujétions d'exécution liées à la présence de réseaux, de 
fondations ou d'ouvrage existants, 
• la mise en œuvre des fourreaux, coudes ou pliages selon les angles 
préconisés par les règles de l’art ou particuliers à un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

390,00 € 
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concessionnaire/exploitant.  
• les sujétions et la mise en œuvre en nappe ou l'épanouissement vertical ou 
horizontal, 
• la pénétration des fourreaux dans l’ouvrage existant, 
• Les perçages d’ouvrages, massifs  
• Les reprises de maçonnerie et finitions autour des pénétrations  
• le mandrinage et la vérification du bon état des fourreaux, le procès-verbal 
de mandrinage, 
• les accessoires de pose et de liaison, 
• la pénétration des fourreaux dans les chambres ou massifs, la pose de 
capuchons et le repérage des fourreaux, 
• l’aiguillage des fourreaux à l’aide d’une cordelette nylon. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

REMONTEE AERO-SOUTERRAINE  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation de remontées aéro-souterraine de 
fourreaux de tous types et de tous diamètres. 
 
Ce prix comprend notamment : 
• L’implantation topographique des réseaux en plan et en altimétrie, 
• les dispositions et sujétions d'exécution liées à la présence de réseaux, de 
fondations ou d'ouvrage existants, 
• la mise en œuvre des fourreaux, coudes ou pliages selon les angles 
préconisés par les règles de l’art ou particuliers à un 
concessionnaire/exploitant.  
• les sujétions et la mise en œuvre en nappe ou l'épanouissement vertical ou 
horizontal, 
• le mandrinage et la vérification du bon état des fourreaux, le procès-verbal 
de mandrinage, 
• les accessoires de pose et de liaison, 
• la pose de capuchons de protection, 
• l’aiguillage des fourreaux à l’aide d’une cordelette nylon. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

318,93 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

POSE SOCLE ARMOIRE ORANGE (FOURNITURE PAR CONCESSIONNAIRE) 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en œuvre de socle d’armoire pour les 
concessionnaires Orange. La fourniture de socle préfabriqué sera réalisée par 
le concessionnaire.  
 
Ce prix comprend notamment : 
 
- Toutes les prescriptions décrites au CCTP, 
- Le dimensionnement du socle en béton armé y compris fourniture de plans 
d’exécution, 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution du socle quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution du socle 
quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le sciage du revêtement existant sur le pourtour de la nouvelle implantation, 
- La démolition de revêtement existant mécanique ou manuelle, 
- Le terrassement mécanique ou manuel en terrain de toutes natures, 
- L’extraction, le tri, le chargement, le transport, et l’évacuation des produits et 
matériaux issus des démolitions en décharge quelle que soit sa distance y 
compris frais de décharge, 
- Le comblement des vides résultant par des matériaux en GNT 0/31.5 y 
compris fourniture, transport, jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- La mise en œuvre de la GNT 0/31.5, y compris compactage et réglage des 
matériaux, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

543,93 €  
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- La fourniture et mise en œuvre d’une couche d’imprégnation, 
- La fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en BBSG 0/10 sur 5cm 
d’épaisseur ou de béton lisse sur 0.10m y compris chargement, transport et 
déchargement entre le lieu de fabrication et le lieu de mise en œuvre, 
- Le compactage du BBSG 0/10 ou le lissage du béton. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 

13 

PLUS VALUE CHAMBRE POUR MARQUAGE « ORANGE » 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la plus-value au prix de chambre pour l’apposition 
du marquage « Orange » sur les tampons.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 

73,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

REALISATION DE SOCLE POUR COFFRET ENEDIS 
 
Ce prix rémunère, à l’unité, le scellement de coffrets de branchement ENEDIS 
de tous types. La fourniture des coffrets sera réalisée par le concessionnaire.  
 
Ce prix comprend notamment : 
 
- Le personnel nécessaire à la bonne exécution du socle quel que soit le 
nombre de déplacements, 
- Les amenées et les replis du matériel nécessaire à la bonne exécution du socle 
quel que soit le nombre de déplacements, 
- Le sciage du revêtement existant sur le pourtour de la nouvelle implantation, 
- La démolition de revêtement existant mécanique ou manuelle, 
- Le terrassement mécanique ou manuel en terrain de toutes natures, 
- L’extraction, le tri, le chargement, le transport, et l’évacuation des produits et 
matériaux issus des démolitions en décharge quelle que soit sa distance y 
compris frais de décharge, 
- Le comblement des vides résultant par des matériaux en GNT 0/31.5 y 
compris fourniture, transport, jusqu’au lieu de mise en œuvre, 
- La mise en œuvre de la GNT 0/31.5, y compris compactage et réglage des 
matériaux, 
- La réalisation du scellement du coffret et sa mise à la cote, 
- Le façonnage du béton de scellement par moyen mécanique ou manuelle, 
- La reprise du revêtement de surface de même nature que le revêtement 
existant.  
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

390,00 € 

 
 
 
 
 
 

15 

Terrassement par aspiratrice 
 
Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté les 
travaux de terrassement à l'aide d'un camion aspirateur excavateur à proximité 
des réseaux enterrés : 
- l'exécution complète des terrassements, avec ou sans blindage, à la main ou 
mécaniquement, en tout terrain 
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de réalisation 
notamment pour préserver l'intégrité des câbles, canalisations et ouvrages 
souterrains divers rencontrés dans les fouilles. 
 
Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 

150,00 € 
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LOT  14 - Travaux de voirie et réseaux divers sur les sections S0 et S3  
Famille :  G – CHAUSSEES ET TROTTOIRS 

N° des 
prix 

Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en 
chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 

GB 5  
 
Ce prix rémunère, à la tonne, la réalisation des couches de base et fondation 
en Grave Bitume 0/14 de classe 5 
 
Il comprend notamment :  

− La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des 
enrobés à pied d’œuvre, 

− La préparation du support : reflachage, suppression de relief, 
balayage, 

− Le répandage, le réglage, le compactage, conformément aux articles 
correspondants du CCTP, 

− La technique de guidage de l’atelier de répandage (fil, poutre…), 
− Le transport éventuel de l’atelier du matériel d’un site à un autre, 
− Toutes les sujétions d’interruption ou de modification de l’atelier au 

droit des surlargeurs, tampons. 
− Les frais et sujétions des études de formulation, 
− Les essais et contrôles 

 
Ces prix comprennent l’entretien des voies d’accès au chantier, la réalisation 
des passages provisoires dans l’emprise du projet et leur démolition et 
évacuation en fin de travaux, la signalisation de chantier, l’ensemble des 
opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre, l’ensemble des 
opérations de contrôle interne dans le cadre du PAQ 
 
Les quantités à prendre en compte résulteront du produit des volumes 
réellement mis en œuvre calculés par levé topo conformément au fascicule A 
du CCTP, plafonnés aux tolérances géométriques (largeur, épaisseur) par la 
densité moyenne de l’enrobé. 
 
Les quantités de matériaux issus des découpages d'enrobés, de reprise, de 
début ou de fin de fabrication ou d'essai de la part de l'entreprise ne seront pas 
prises en compte. 
 
Toutes sujétions et main d’œuvre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,80 € 
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Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Directeur Agence, 
EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE (mandataire)  

 
 
 
 

 
Monsieur Jérome IVANEZ 
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Introduction 

 
Suite à une procédure de consultation des entreprises par voie d’appel d’offres ouvert, le marché des 
travaux de voiries et réseaux divers des sections S3 et S0 (tranche optionnelle) a été conclu par la 
CASA avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE dans le cadre du projet du Bustram 
Antibes Sophia Antipolis.  
 
Son montant initial total s’élève à 10 815 371,10 € HT pour la section S3 et 664 224,80€ HT pour la 
section S0 –tranche optionnelle – soit un total de 11 479 595,90€ HT. 
 
 

 
 Montants € H.T. Montant  € TVA (20%) Montant € TTC 

Marché initial 

Tranche Ferme  10 815 371,10 €    
  

 2 163 074,22 €   
12 978 445,32 € 

Tranche Optionnelle 664 224,80 € 132 844,96 € 797 069,76 € 

TOTAL 11 479 595,90 € 2 295 919,18 € 13 775 515,08 € 

 
 
Or, pendant l’exécution des travaux, et compte tenu de la présence d’imprévus, la maitrise d’ouvrage 
et la Maîtrise d’œuvre ont demandé des prestations supplémentaires dans l’intérêt de l’opération.  Le 
groupement d’entreprises a remis au maître d’œuvre EGIS Villes et Transport des demandes de 
rémunérations supplémentaires associées à ces prestations.  
 
L’objet du présent rapport consiste à présenter l’analyse effectuée par le maître d’œuvre EGIS Villes 
et transports de toutes les demandes de rémunérations supplémentaires présentées dans le marché. 
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1 Aléas imprévisibles 
 
1.1 FDM 02 : Installations chantier en période COVID   

 
 
La prise en compte des mesures sanitaires imposées par les services de l’état et les guides OPPBTP 
en vue de la lutte contre l’épidémie de COVID 19 a conduit a la mise en œuvre de bungalows 
complémentaires nettoyés journalièrement ainsi que la modification des aménagements et 
d’organisation de la base-vie.  
 
La mise en place de ces moyens renforcés à fait l’objet d’une demande de rémunération spécifique 
de la part du titulaire qu’il propose de forfaitiser sur 18 mois.  
 
Dans un contexte sanitaire incertain et avec l’espoir d’une fin de mesures spécifiques avant 
terminaison du chantier, le MOE préconise alors la mensualisation de la rémunération de ces moyens 
augmentés dans l’éventualité d’une modification en cours de projet.  
 
 
Selon ce principe, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveau provisoire A 1.2.1 par l’ordre de service 
n° 25 pour cette prestation. Le montant global associé à cette prestation s’élève à 200 096,99 € H.T. 
selon le détail ci-joint : 
 

 
 

1.2 FDM 54 : Diagnostics amiante sur la tranche 1 

 
La découverte de réseaux amiantés sur la Route de Grasse à conduit à missionner le lot 14 pour la 
réalisation de diagnostics complémentaires sur la partie déjà cours de réalisation.  
 
Le titulaire a soumis à l’examen du maitre d’œuvre un prix en vue de rémunérer ces prestations. Le 
MOE valide le niveau de prix et a notifié le prix nouveau provisoire F1 40.  
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 1,2,1 INSTAL. COMPL. BASE VIE COVID FT/mois 9 377,06 18                          168 787,00

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 168 787,00          31 309,99

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 168 787,00

CA TRAVAUX 168 787,00

Total MONTANT TOTAL HT 200 096,99

 EIFFAGE 

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 7/47 

 

 
 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  1 818,56 € H.T. 
 

 

1.3 FDM 58 : Retrait d’amiante tranche 1 

 
Lors de l’exécution des réseaux gravitaires pluviaux et d’eaux usées, une interface avec un réseau 
d’eaux usées amianté prévu abandonné a nécessité le retrait d’une partie du linéaire de ce réseau.  
Afin de limiter les impacts financiers et plannings seule la partie en interface direct avec le nouveau 
réseau a créer a été traitée.  
 
Ces dispositions engendrent des travaux supplémentaires détaillés dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
Le MOE a notifié les prix nouveaux provisoires F1 40.1 à 40.3 par ordre de service n°48. 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 66 427,18 € H.T. 
 

1.4 FDM 24 : Aléas de terrassements 

 
Lors des phases de réalisation des travaux, en particulier les terrassements, des sols peu porteurs 
et aléas géotechniques ont nécessité la purge de matériaux. Ces quantités sont constatées par le 
MOE sur constat de site. Aussi, des quantités importantes de béton armé ont été découverte en 
arrière des ouvrages existants et en sous-sols issus des historiques de travaux sur le secteur et non 
prévus dans le cadre du projet en cours.  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 1 534,00              284,56

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F1 40 DIAGNOSTICS AMIANTE TRANCHE 1 Ft 1 534,00 1                            1 534,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 1 534,00

CA TRAVAUX 1 534,00

Total MONTANT TOTAL HT 1 818,56

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 56 033,05            10 394,13

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F1 40,1

PLUS-VALUE AU PRIX F1,1 AU 2,6 POUR TERRASSEMENT ET DEGAGEMENT DE 

CONDUITE EN AMIANTE ML 186,45 77                          14 356,65

F1 40,2 DEPOSE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE TRANCHE 1 Ft 38 692,20 1                            38 692,20

F1 40,3 MISE EN PLACE INSTALLATION AMIANTE ET AMENE FLUIDE Ft 2 984,20 1                            2 984,20

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 56 033,05

CA TRAVAUX 56 033,05

Total MONTANT TOTAL HT 66 427,18

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Les quantités constatées au mois d’Avril 2021 sont proposées dans cet avenant.  
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 227 630,00 € H.T. 
 
 

1.5 FDM 50 : Cadre EP 1000x400 suite à découverte réseau mal positionné 
 

Le réseau d’adduction d’eau potable du château d’eau d’Antibes traverse la Route de Grasse au 
niveau du carrefour des Terres-Blanches. Lors de l’exécution, sa position s’est averée décalée de 
plusieurs mètres en planimétrie et en altimétrie. Cette découverte à obligé l’adaptation de l’exécution 
via la substitution de la buse diamètre 1200 par un cadre de section 1000x400.  
 
 
La substitution de ces éléments a fait l’objet de proposition de prix nouveaux provisoires par le titulaire 
soumis à l’examen du MOE. Après négociation, le MOE a notifié par les ordres de service n°40 et 46 
les prix nouveaux provisoires F1 11.4 ; 11.5 ; 33.3. 
 
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  14 540,39 € H.T. 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 850,00                  127 500,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 127 500,00

D 3 PURGES, CHARG, EVAC ET SUBSTIT M3 117,80 850                        100 130,00

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 100 130,00

CA TRAVAUX 227 630,00

Total MONTANT TOTAL HT 227 630,00

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 12 265,20            2 275,19

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 3,00                      1 050,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 5,00                      150,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 1 950,00

F1 2.4 CANALISATION BCA135 - D800mm ML 305,00 10 -                         -3 050,00

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 2 -                           -1 200,00

F1 11,4 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur regard Ft 3 637,20 1                            3 637,20

F1 11,5 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur D800 Ft 5 428,00 1                            5 428,00

F1 33,3 CADRE EP 1 x 0,4m 550,00 10                          5 500,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 10 315,20

CA TRAVAUX 12 265,20

Total MONTANT TOTAL HT 14 540,39

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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1.6 FDM 28 : Raccordement des réseaux inconnus EP et EU Jardins de l’Amiral  

 
 
Lors de la réalisation du mur de soutènement numéro au droit de la résidence des Jardins de l’Amiral, 
il a été mis à jour un second rejet EP et EU de la résidence en plus de celui déjà identifié sur les plans 
des gestionnaires de réseaux. Il s’agit donc de la découverte de réseaux inconnus. 
 
Afin de maintenir la continuité de service, ces réseaux ont dû être repris, adaptés et approfondis pour 
passer sous l’ouvrage nouvellement créé. Ces travaux ont engendré des quantités supplémentaires 
de prestations prévues dans le cadre du marché dont le détail figure dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 32 473,22 € H.T. 
 

1.7 FDM 36 : Modification du réseau inconnu EP du Mur n°3  

 
Lors de la réalisation du mur de soutènement numéro au droit de la résidence le Moena, il a été mis 
à jour un rejet EP de la résidence non identifié sur les plans des gestionnaires de réseaux. Il s’agit 
donc de la découverte d’un réseau inconnu. 
 
Afin de maintenir la continuité de service, ces réseaux ont dû être repris, adaptés et approfondis pour 
passer sous l’ouvrage nouvellement créé. Ces travaux ont engendré des quantités supplémentaires 
de prestations prévues dans le cadre du marché dont le détail figure dans le tableau ci-dessous :  
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 27 392,00            5 081,22

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 4,00                      1 400,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 20,00                    600,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 750,00

F1 1.1 CANALISATION PVC SN8 - DN315 mm ML 280,00 13,00                    3 640,00

F1 1.2 CANALISATION PVC SN8  - DN200 mm EU ML 270,00 41,60                    11 232,00

F1 3 RACCOR. CANALIS. REGARD EXIST. U 450,00 8,00                      3 600,00

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 4,00                      2 400,00

F1 9.3 REGARD DE VISITE EU 80X80 U 750,00 5,00                      3 750,00

F1 15 DEPOSE REGARD EXISTANT U 10,00 2,00                      20,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 24 642,00

CA TRAVAUX 27 392,00

Total MONTANT TOTAL HT 32 473,22

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Après  analyse par la MOE, le montant global associé à cette modification de projet est de 6 484,69 
€ H.T. 

 

1.8 FDM 07 : Reprise de branchements EU inconnus 

 
Lors de la réalisation des travaux de renouvellement des réseaux gravitaires d’eaux usées, des 
branchements de résidences non présents sur les plans du gestionnaire des eaux usées ont été 
rencontrés. Leur raccordement a impliqué des quantités supplémentaires de fourniture.  
 
Le titulaire a également fait valoir des modifications de phasages liées à ces travaux, refusée par le 
MOE. Toutefois, le MOE valide la mise en œuvre de ces quantités supplémentaires liées au 
raccordement au réseau principal.  
 
 
 

 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 62 201,53 € H.T.. 

 

  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 5 470,00              1 014,69

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 3,00                      1 050,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 3,00                      90,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 2,00                      300,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 1 440,00

F1 1.2 CANALISATION PVC SN8  - DN200 mm EU ML 270,00 10                          2 700,00

F1 3 RACCOR. CANALIS. REGARD EXIST. U 450,00 1                            450,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 1                            230,00

F1 10.2 REGARD BRANCHEMENT 800 X800 U 600,00 1                            600,00

F1 16 DEPOSE ET OBTURATION D'OUVRAGE ML 5,00 10                          50,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 4 030,00

CA TRAVAUX 5 470,00

Total MONTANT TOTAL HT 6 484,69

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 52 468,60            9 732,93

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 12,00                    4 200,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 24,00                    720,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 12,00                    1 800,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 6 720,00

F1 1.2 CANALISATION PVC SN8  - DN200 mm EU ML 270,00 117,18                  31 638,60

F1 9.3 REGARD DE VISITE EU 80X80 U 750,00 8                            6 000,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 17                          3 910,00

F1 10.2 REGARD BRANCHEMENT 800 X800 U 600,00 7                            4 200,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 45 748,60

CA TRAVAUX 52 468,60

Total MONTANT TOTAL HT 62 201,53

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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2 Modifications du projet technique 

2.1 FDM 04 : Bordures spéciales   

 
Dans une optique d’optimisation esthétique du projet, le titulaire à soumis à l’approbation du MOE et 
du MOA la mise en œuvre de bordures de raccordement spécifiques.  
 
Le MOA a souhaité mettre en œuvre ces bordures de transitions dans l’optique d’avoir le meilleur 
rendu qualitatif possible.  
 

 
 
 
Dans cette optique, la maîtrise d’œuvre a notifié les prix nouveaux provisoires PNP F2 1.1.2 et F2 
1.7 à 1.16 par l’ordre de service N°12 et 19 pour cette prestation. Le montant global associé à cette 
prestation s’élève à 76 915,00 € H.T. 
 

2.2 FDM 05 : Optimisation des structures de chaussées.  

 
Le titulaire EIFFAGE a proposé une optimisation dans les strcutres de chaussées à l’analyse du MOE. 
L’entreprise utilise une variante brevetée de couche de fondation appellée GB 5. L’utilisation de cette 
technologie permet de réduire les épaisseurs de chaussées en conservant les mêmes 
caractéristiques de longévité de la voirie.  
 
Par ailleurs, par souci de longévité de la structure dans une zone qui sera soumise à de fortes 
sollicitations, les épaisseurs ont été augmentées en station.  
 

 BHNS BHNS Station VP 

 Structures Marché CCTP 

EME 0.15 - 0.13 

BBME 0.06 - - 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 64 879,80            12 035,20

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F2 1.1 BORDURE T2 BETON CLASSE U+B ML 28,00 470,00 -                 -13 160,00

F2 1.1.2 BORDURE T2 BASSE BETON CLASSE U+B ML 38,42 570,00                  21 899,40

F2 1.3 BORDURE A1 BETON CLASSE U+B ML 10,90 185,00 -                 -2 016,50

F2 1.7 BORDURE I1 BETON GRIS 46,22 30,00                    1 386,60

F2 1,8 BORDURE A2 BETON GRIS 37,11 370,00                  13 730,70

F2 1,9 BORDURE T2 ARASEE BETON GRIS 43,75 170,00                  7 437,50

F2 1.10 BORDURE RACCORDEMENT T2/A2 BETON GRIS 88,27 54,00                    4 766,58

F2 1.11 BORDURE RACCORDEMENT T2/B15 BETON GRIS 96,51 20,00                    1 930,20

F2 1.12 BORDURE RACCORDEMENT T2/B30Q NOIRE 350,00 16,00                    5 600,00

F2 1.13 BORDURE B30D14 E IMITATION PIERRE 315,27 60,00                    18 916,20

F2 1.14 BORDURE B30D14 EXT D/G IMITATION PIERRE 347,61 20,00                    6 952,20

F2 1.15 BORDURE B30D14 EXT ET EXT R30 IMITATION PIERRE 325,34 8,00                      2 602,72

F2 1.16 BORDURE B30/T2 IMITATION PIERRE 259,60 27,00                    7 009,20

F2 2.2 BORDURE QUAI BUSTRAM BIAISE - B30 B ML 155,00 16,00 -                   -2 480,00

F2 3.2 BORDURE IMITATION PIERRE B30D14 ML 277,00 35,00 -                   -9 695,00

F2 PRIX F2 - BORDURES 64 879,80

CA TRAVAUX 64 879,80

Total MONTANT TOTAL HT 76 915,00

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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BBSG - - 0.06 

 Structure Optimisée 

GB 5 0.105 0.13 0.08 

BBME 0.06 0.06 - 

BBSG - - 0.06 

 
 
Cette optimisation technique présente un gain économique important qu’il convient de mentionner 
dans le présent avenant.  
 
Le MOE valide cette modification qui présente un gain économique de 153 116,57 euros HT. Le détail 
des prestations est le suivant :  
 

 
 
 
Après analyse, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveau provisoire G 5.1 par l’ordre de service 
N°51 pour cette prestation.  
 
 

2.3 FDM 25 : Mise en œuvre de remblais technique en matériaux du site à l’arrière des 
murs.  
 

Le lot 14 a proposé une solution technique variante dans la réalisation des remblais en arrière des 
ouvrages de soutènements en blocs modulaires. Cette proposition est liée à :  

− La mise en exergue dans le cadre de la mission G3 de matériaux de site de type A1 argileux 
impropres à la réutilisation 

− L’optimisation des volumes de terrassements permis par le raidissement des talus également 
prévus dans le cadre de la mission G3.  

 
 
Cette solution présente un équilibre financier avec un gain estimé 1 173,80 € H.T.. 
 
Afin de simplifier la lecture, les prestations sont détaillés selon la vision marché, version modificative 
avant de présenter le montage des deux.  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 129 157,80 -         -23 958,77

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER -23 958,77

D 2.1 DEBLAIS, CHARGEMENT, EVACUATION M3 12,00 618 -                       -7 416,00

D 3 PURGES, CHARG, EVAC ET SUBSTIT M3 117,80 309 -                       -36 400,20

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS -43 816,20

G 5 EME 0/14 CLASSE 2 T 60,00 10 271,00 -           -616 260,00

G 5.1 GB 5 T 76,80 6 913,000            530 918,40

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS -85 341,60

CA TRAVAUX -129 157,80

Total MONTANT TOTAL HT -153 116,57

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qté 
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Après analyse, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveau provisoire E2 204.1 par l’ordre de service 
N°49 pour cette prestation.  
 
 
 

 
2.4 FDM 43 : Optimisation des dalles de transition de l’ouvrage hydraulique Sarrazine    
 

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55%

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

D 6 REMBLAIS ISSUS DES MATERIAUX DU SITE M3 20,00

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

E2 201 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 15,00 19 030                  285 450,00

E2 203 REMBLAIEMENT DE FOUILLE- APPORT M3 7,00 3 608                    25 256,00

E2 204 REMBLAIS CONTIGUS M3 125,00 192                        24 000,00

E2 204.1 REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS M3 86,00

E2 208 RENFORCEMENT DERRIERE LES MURS MODULAIRES M3 90,00 1 662                    149 580,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 484 286,00

CA TRAVAUX 484 286,00

Total MONTANT TOTAL HT 484 286,00

VISION MARCHE 

 Qte  S0 + S3 Famille Code prix Libellé prix Unité

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 483 295,87                 89 651,38

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 89 651,38

D 6 REMBLAIS ISSUS DES MATERIAUX DU SITE M3 20,00 490,9                           9 818,00

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 9 818,00

E2 201 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 15,00 9 068,54                     136 028,10

E2 203 REMBLAIEMENT DE FOUILLE- APPORT M3 7,00

E2 204 REMBLAIS CONTIGUS M3 125,00 1 765                           220 636,25

E2 204.1 REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS M3 86,00 1 201,32                     103 313,52

E2 208 RENFORCEMENT DERRIERE LES MURS MODULAIRES M3 90,00 150                               13 500,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 473 477,87

CA TRAVAUX 483 295,87

Total MONTANT TOTAL HT 572 947,25

VISION VARIANTE

Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 Famille

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 990,13 -                        -183,67

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER -183,67

D 6 REMBLAIS ISSUS DES MATERIAUX DU SITE M3 20,00 490,9                           9 818,00

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 9 818,00

E2 201 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 15,00 9 961,46 -                    -149 421,90

E2 203 REMBLAIEMENT DE FOUILLE- APPORT M3 7,00 3 608 -                          -25 256,00

E2 204 REMBLAIS CONTIGUS M3 125,00 1 573                           196 636,25

E2 204.1 REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS M3 86,00 1 201,32                     103 313,52

E2 208 RENFORCEMENT DERRIERE LES MURS MODULAIRES M3 90,00 1 512 -                          -136 080,00

E PRIX E - GENIE CIVIL -10 808,13

CA TRAVAUX -990,13

Total MONTANT TOTAL HT -1 173,80

Unité  Qte  S0 + S3 

VISION ASSEMBLEE

Famille Code prix Libellé prix
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Le lot 14 a proposé une optimisation en vue de substituer les dalles de transitions béton entre 
l’ouvrage hydraulique cadre de Sarrazine en le terrain adjacent par la mise en œuvre de remblai en 
grave ciment.  
 
Cette solution, basée sur une note de calcul du titulaire permet d’éviter la réalisation des dalles et de 
réduire les délais de séchages associés. Elle permet aussi de faire des économies substantielles par 
rapport à la solution marché. 
 
Après analyse, le MOE valide le montant global de -24 128,75 € H.T.. 
 

 
 
 
Après analyse, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveau provisoire E5 508.1 par l’ordre de service 
N°35 pour cette prestation.  

 
 
 

2.5 FDM 53 : Etudes exécution complémentaires  
 

 
Des modifications d’études ont été initiées auprès de l’entreprise après diffusion des premières 
versions de plans du secteur. Ces modifications particulières et non prévisibles ont mobilisé des 
moyens du bureau d’étude.  
 
Les prestations dont il est question sont les suivantes :  

− Refonte de l’architecture de réseaux secs pour mutualisation d’usages 

− Aménagement provisoire devant Mauro. Le calendrier différent entre le projet Bus-Tram et 
immobilier entraine l’impossibilité de réaliser certains aménagements et implique la création 
d’un aménagement provisoire et les plans associés. 

− Intégration des demandes complémentaires des cyclistes suites à leur opposition au projet et 
concertation qui en a suivi. 

− Remodelage de la géométrie du mur 9 afin d’élargir les espaces publics en vue d’augmenter 
la part d’espaces végétalisés du secteur. 

 
 
 
Le titulaire du lot 14 a souhaité être rémunéré du temps consacré par le bureau d’étude sur ces sujets. 
Après accord du maitre d’ouvrage, le MOE a notifié par l’ordre de service n°50 le prix nouveau 
provisoire A 20 selon le tableau présenté ci-dessous :  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 20 353,23 -           -3 775,52

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E2 204 REMBLAIS CONTIGUS M3 125,00 47 -                         -5 906,25

E5 501 BETON DE PROPRETE M2 18,00 315 -                       -5 670,00

E5 502 BETON C35/45 M3 239,50 63 -                         -15 088,50

E5 503,1 GRAVE CIMENT 4% AU DROIT DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE SARRAZINE M3 322,65 46,8                      15 100,02

E5 504.1 COFFRAGE SIMPLE M2 73,50 27 -                         -1 984,50

E5 505 ARMATURES PASSIVES KG 1,20 5 670 -                   -6 804,00

E PRIX E - GENIE CIVIL -20 353,23

CA TRAVAUX -20 353,23

Total MONTANT TOTAL HT -24 128,75

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le montant global associé à cette prestation s’élève à 9 581,60 € H.T. 
  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 20 ETUDES COMPLEMENTAIRES MAURO, CYCLES, RESEAUX SECS ET M9 Ft 9 581,60 1,00                      9 581,60

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 9 581,60

CA TRAVAUX 9 581,60

Total MONTANT TOTAL HT 9 581,60

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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3 Modifications de projet suite à des demandes riveraines 
3.1 FDM 01 : Désamiantage propriété Mauro 
 
Le programme immobilier connexe qui prévoit la démolition du bâtiment industriel servant à l’activité 
« Cash Boisson » ainsi que les anciens bâtiments annexes de la parcelle était toujours au stade du 
permis de construire au démarrage du projet. Deux des bâtiments annexes se situant dans l’emprise 
du chantier (futur bassin de rétention modulaire et voirie dédiée BHNS), les deux projets devenaient 
incompatibles dans leur calendrier.  
 
A la demande du MOA, la démolition des annexes de la parcelle ont été confiées au lot 14 y compris 
traitement de l’amiante présente dans les matériaux de construction des bâtiments.  
 
 
Après analyse, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveau provisoire PNP C34 par l’ordre de service 
N°3 et 7 pour cette prestation. Le montant global associé à cette prestation s’élève à 58  à 69 130,35 
€ H.T selon le détail ci-joint :  
 

 
 

 

3.2 FDM 08 : Réalisation d’une aire pour Foodtruck  

 
Dans le cadre de la concertation menée avec les riverains et commerçants de la Route de Grasse, 
les aires de stationnement pour camions de restauration mobiles ont été sollicités. Le lot 14 a chiffré 
les prestations nécessaires pour dégagement d’une emprise plus profonde au niveau du Mur 1.  
 
Les prestations ne faisant appel qu’à des prix marché sur des quantités constatées lors de l’exécution, 
le MOE valide les prestations.  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 58 313,24            10 817,11

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

PN C 34 Démolition et désamiantage Mauro - Phase 1 Ft 58 313,24 1,00                      58 313,24

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 58 313,24

CA TRAVAUX 58 313,24

Total MONTANT TOTAL HT 69 130,35

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le montant global associé à cette prestation s’élève à 8 215,36€ H.T. 

3.3 FDM 15 : Parking des Martyrs de la Résistance   
 
 

Dans l’optique d’améliorer l’écomobilité de la ville, notamment autour du projet bus-tram. Le MOA a 
souhaité l’intégration de dispositifs complémentaires au parking initialement envisagé.  
 
Deux places de rechargement électrique ainsi qu’un abri vélo ont été mis en place et ont nécessité 
un génie civil adéquat pour les recevoir, un panneau informatif a été installé ainsi que le portique 
gabarit en entrée pour éviter les incivilités.  
 
Le maitre d’ouvrage a également souhaité la reprise partielle de l’ancien mur de clotûre de l’habitation 
existante en vue de l’amélioration esthétique du secteur et de sa perception par les riverains.  
 
Après analyse des demandes de rémunérations du lot 14, le MOE valide un montant global de 
98 095,74 Euros H.T., selon le détail ci-dessous :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 6 929,87              1 285,49

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 2 DEGAGEMENT DES EMPRISES SECTION S3 M2 0,50 36,30                    18,15

C 32 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D’ARBRE U 200,00 6,60                      1 320,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 1 338,15

D 1.1 DECAPAGE EVACUE M2 6,60 36,30                    239,58

D 2.1 DEBLAIS, CHARGEMENT, EVACUATION M3 12,00 29,70                    356,40

D 5 GEOTEXTILE S2 M2 4,00 36,30                    145,20

D 8 COUCHE DE FORME ET DE REGLAGE GNT 0/20 M3 65,00 22,26                    1 446,90

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 2 188,08

E3 301 BÉTON DE PROPRETÉ - MURS M2 25,00 8,60                      215,00

E3 302.1 SEMELLES ET LONGRINES EN BETON ARME M3 10,00 5,90                      59,00

E3 306 VOILE EN BLOCS A BANCHER M2 180,00 7,00                      1 260,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 7,70                      269,50

E PRIX E - GENIE CIVIL 1 803,50

F2 1.1 BORDURE T2 BETON CLASSE U+B ML 28,00 22,00 -                   -616,00

F2 1.1.2 BORDURE T2 BASSE BETON CLASSE U+B ML 38,42 32,00                    1 229,44

F2 PRIX F2 - BORDURES 613,44

G 9 BBM 0/6 drainant classe 3 ROUGE (4 cm sur trottoirs) T 115,00 8,58                      986,70

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS 986,70

CA TRAVAUX 6 929,87

Total MONTANT TOTAL HT 8 215,36

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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L’OS n°16 du MOE notifie les prix nouveaux  provisoires C 35 à 41. 

 

 

3.4 FDM 17 : Optimisation architecturale des murs Modbloc  

Le lot 14 a proposé une variante consistant à substituer une partie des murs en voiles béton armé 
prévus dans le cadre du marché par des murs modulaires de type ModBloc manuportables. Cette 
solution de blocs modulaires légers et rapides en exécution a aussi pour vertu d’apporter plus d’unité 
au traitement architectural des murs.  
 
Les murs ainsi traités sont les suivants : M1 ; M2 ; M8 ; M10 ; M11 ; M12 ; M13.  
 
En accord avec le MOA, le MOE a validé les prix nouveaux provisoires E3 309 à 311 par l’OS n°14. 
 

Le montant global associé à cette prestation s’élève à 45 998,26 € H.T. 

 

 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 82 746,30            15 349,44

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 24,80                    3 720,00

PN C 35 Transplantation d'Oliviers U 2 500,00 4,00                      10 000,00

PN C 36 Dépose, modification et repose de portique gabarit U 2 777,65 1,00                      2 777,65

PN C 37 Massif borne de rechargement U 553,16 1,00                      553,16

PN C 38 Plots Abri vélo U 1 985,98 1,00                      1 985,98

PN C 39 Sciage et recépage de muret pierre ML 282,62 50,00                    14 131,00

PN C 40 F&P Panneau de covoiturage U 3 725,25 1,00                      3 725,25

PN C 41 Décroutage enduit existant M2 95,78 70,00                    6 704,60

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 43 897,64

D 2.1 DEBLAIS, CHARGEMENT, EVACUATION M3 12,00 24,80                    297,60

PN D 9 GNT 0/20 Drainante M3 71,50 492,84                  35 238,06

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 35 535,66

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 30                          1 050,00

E5 502 BETON C35/45 M3 239,50 2                            479,00

E5 504.2 COFFRAGE FIN M2 89,20 20                          1 784,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 3 313,00

CA TRAVAUX 82 746,30

Total MONTANT TOTAL HT 98 095,74

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 38 800,73            7 197,53

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E3 303 BLOCS EMPILES AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE M2 280,00 310,60 -                 -86 968,00

E3 306 VOILE EN BLOCS A BANCHER M2 180,00 325,50 -                 -58 590,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 325,50 -                 -11 392,50

E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95 310,60                  105 588,47

E3 310 Mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 270,07 252,50                  68 192,68

E3 311 Mur en bloc empilés manuportable 2 face M2 300,96 73,00                    21 970,08

E PRIX E - GENIE CIVIL 38 800,73

CA TRAVAUX 38 800,73

Total MONTANT TOTAL HT 45 998,26

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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3.5 FDM 19 : Aménagement des Jardins de l’Amiral  
    

Dans la démarche de concertation riverain, la copropriété des jardins de l’Amiral ont soumis des 
doléances validées par le maitre d’ouvrage. Ces dernières ont amené à la réalisation de travaux 
supplémentaires, notamment sur l’entrée côté Ames du Purgatoire.  
 
Le détail des prestations engagées figure dans le tableau suivant :  
 

 
 
 
Afin de réaliser ces travaux, le MOE a notifié par l’OS n°22 les prix nouveaux provisoires A 18 et C 
5.1. Le montant global associé à cette prestation s’élève à 19 597,03 € H.T. 
 
 

 
 

3.6 FDM 32 : Modification du Mur 5  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 18 TRANSFERT HORS PERIMETRE PROJET U 850,00 1,00                      850,00

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 16 530,60            3 066,43

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 850,00

C 2 DEGAGEMENT DES EMPRISES SECTION S3 M2 0,50 10,00                    5,00

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 2,00                      700,00

PN C 5.1 CICATRISATION DE PLANTATION FT 400,00 1                            400,00

C 9 DEMOL CHAUSSEES M2 3,00 20,00                    60,00

C 11 DEPOSE BORDURES ET CANIVEAUX ML 5,00 15,00                    75,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 2,00                      300,00

C 13 DEPOSE DE PORTAIL U 315,00 1,00                      315,00

C 20.3 F+ M/OE PORTAIL COULISSANT MOTORISE 1 VANTAIL LARGEUR  6 M U 9 030,00 1,00                      9 030,00

C 23 Dépose et repose d'une enseigne lumineuse y compris branchement électrique U 671,00 1,00                      671,00

C 33 SUPPRESSION HAIE ARBUSTIVE ML 50,00 5,00                      250,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 11 806,00

D 1.1 DECAPAGE EVACUE M2 6,60 15                          99,00

D 2.1 DEBLAIS, CHARGEMENT, EVACUATION M3 12,00 11                          132,00

D 3 PURGES, CHARG, EVAC ET SUBSTIT M3 117,80 10                          1 178,00

D 5 GEOTEXTILE S2 M2 4,00 24                          96,00

D 8 COUCHE DE FORME ET DE REGLAGE GNT 0/20 M3 65,00 6                            390,00

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 1 895,00

E2 201 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 15,00 5                            75,00

E2 202 DÉMOLITION DE BÉTON OU MAÇONNERIE M3 23,20 1                            23,20

E3 301 BÉTON DE PROPRETÉ - MURS M2 25,00 2                            50,00

E3 302.1 SEMELLES ET LONGRINES EN BETON ARME M3 10,00 1                            10,00

E3 305 VOILE EN PARPAINGS CREUX M2 120,00 5                            600,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 2                            70,00

E5 504.1 COFFRAGE SIMPLE M2 73,50 1                            88,20

E5 505 ARMATURES PASSIVES KG 1,20 180                        216,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 1 132,40

F2 1.1 BORDURE T2 BETON CLASSE U+B ML 28,00 15,00                    420,00

F2 1.2 BORDURE P1 BETON CLASSE U+B ML 16,00

F2 PRIX F2 - BORDURES 420,00

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 2,00                      5,20

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 5,20

G 1 SCIAGE CHAUSSEE ML 2,80 20,00                    56,00

G 4 COUCHE D'IMPREGNATION M2 0,80 20,00                    16,00

G 6 BBSG 0/10 CLASSE 3 (6 cm sur chaussées classiques et parking) T 70,00 5,00                      350,00

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS 422,00

CA TRAVAUX 16 530,60

Total MONTANT TOTAL HT 19 597,03

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 20/47 

 

Dans le cadre de la concertation avec les riverains, la copropriété à fait valoir une doléance consistant 
à reprendre les murs en retours du mur 5 dans l’accès piéton selon le même principe que le mur de 
soutènement lui-même. La solution de Modbloc manuportable à été validée par le MOA.  
 
Les prestations sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 

Le MOE a notifié par OS n°32 les prix nouveaux E3 312, les autres ayant préalablement fait l’objet 
de notification.  
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 14 528,48 € H.T. 
 
 

 

3.7 FDM 38 : Revêtements Parvis Collège Bertone   
 

Dans la démarche de concertation riveraine, le collège Bertone a émis une doléance visant à 
améliorer la perception « d’espace partagé » de son parvis. Cette disposition a été validée par le 
maitre d’ouvrage via l’application de résine pépite sur l’ensemble du parvis.  
 
Cette disposition présente les coûts détaillés dans le tableau suivant :  
 

 
 
 

Le montant global associé à cette modification de projet est de 8 298,50 € . 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 12 255,15            2 273,33

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 3,00                      450,00

PN C 39 Sciage et recépage de muret pierre ML 282,62 3,00                      847,86

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 1 297,86

E2 202 DÉMOLITION DE BÉTON OU MAÇONNERIE M3 23,20 3,00                      69,60

E3 302.1 SEMELLES ET LONGRINES EN BETON ARME M3 10,00 6,00 -                     -60,00

E3 306 VOILE EN BLOCS A BANCHER M2 180,00 25,00 -                   -4 500,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 37,60 -                   -1 316,00

E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95 21,00                    7 138,95

E3 310 Mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 270,07 25,00                    6 751,75

E3 312 ELEMENT D'ANGLE MODBLOC SPECIFIQUE AVEC PAREMENT 1 VUE ML 456,03 6,30                      2 872,99

E PRIX E - GENIE CIVIL 10 957,29

CA TRAVAUX 12 255,15

Total MONTANT TOTAL HT 14 528,48

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 7 000,00              1 298,50

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

G 10 REVETEMENT EN RESINE PEPITE SUR VOIES BUSTRAM EN STATION M2 10,00 700,00                  7 000,00

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS 7 000,00

CA TRAVAUX 7 000,00

Total MONTANT TOTAL HT 8 298,50

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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3.8 FDM 45 : Réalisations de Murs en retours M4 

 
Dans le cadre de la concertation avec les riverains, la copropriété à fait valoir une doléance consistant 
à reprendre les murs en retours du mur 4 dans l’accès piéton selon le même principe que le mur de 
soutènement lui-même. La solution de Modbloc manuportable à été validée par le MOA.  
 
Les prestations sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 

 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 1 167,54 € H.T. . 
 
 

3.9 FDM 46 : Realisation d’un muret de ceinture Carrefour Market    

 
Dans le cadre de la concertation avec les riverains, le propriétaire a fait valoir une doléance consistant 
en la création d’un muret de séparation de son parking et du futur trottoir, ce dernier surmonté d’une 
clôture à panneaux rigides.  
 
Cette disposition a été vraliée par le maitre d’ouvrage et engendre des quantités supplémentaires 
dans le cadre des prix marché. Le tableau suivant détaille les prestations complémentaires :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 984,85                  182,69

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E3 301 BÉTON DE PROPRETÉ - MURS M2 25,00

E3 302.1 SEMELLES ET LONGRINES EN BETON ARME M3 10,00 3 -                           -30,00

E3 303 BLOCS EMPILES AVEC PAREMENT IMITATION PIERRE M2 280,00 12                          3 360,00

E3 306 VOILE EN BLOCS A BANCHER M2 180,00 15 -                         -2 700,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 19 -                         -665,00

E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95 3                            1 019,85

E PRIX E - GENIE CIVIL 984,85

CA TRAVAUX 984,85

Total MONTANT TOTAL HT 1 167,54

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 22/47 

 

 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à à 24 031,73 € H.T. 
 
 

3.10 FDM 47 : Réhausse de l’arase du Mur 3 

 
Dans le cadre de la concertation avec les riverains, la copropriété du Moena a fait valoir une doléance 
consistant en la réhausse du mur de soutènement Modbloc. Le MOA a validé la demande dans la 
limite d’une réhausse d’un rang de Modbloc.  
 
Le détail des prestations supplémentaires figure dans le tableau suivant :  
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 12 594,09 € H.  
 

3.11 FDM 56 : Giradome 

 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 20 271,39            3 760,34

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 3,00                      1 050,00

C 9 DEMOL CHAUSSEES M2 3,00 119,50                  358,50

C 11 DEPOSE BORDURES ET CANIVEAUX ML 5,00 8,00                      40,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 11,83                    1 774,50

C 16 F+ M/OE MURET DE 0,5 m AVEC CLOTURE RIGIDE HAUTEUR 1,5 M ML 40,40 101,78                  4 111,91

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 7 334,91

D 8 COUCHE DE FORME ET DE REGLAGE GNT 0/20 M3 65,00 33,30                    2 164,50

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 2 164,50

E2 201 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 15,00 36,31                    544,65

E3 301 BÉTON DE PROPRETÉ - MURS M2 25,00 125,33                  3 133,25

E3 306 VOILE EN BLOCS A BANCHER M2 180,00 9,90                      1 782,00

E3 307 ENDUIT CIMENT M2 35,00 29,83                    1 044,05

E5 502 BETON C35/45 M3 239,50 6,31                      1 511,25

E5 504.1 COFFRAGE SIMPLE M2 73,50 8,09                      594,62

E5 505 ARMATURES PASSIVES KG 1,20 252,48                  302,98

E PRIX E - GENIE CIVIL 8 912,79

G 4 COUCHE D'IMPREGNATION M2 0,80 164,49                  131,59

G 6 BBSG 0/10 CLASSE 3 (6 cm sur chaussées classiques et parking) T 70,00 24,68                    1 727,60

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS 1 859,19

CA TRAVAUX 20 271,39

Total MONTANT TOTAL HT 24 031,73

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 10 623,44            1 970,65

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95 31,25                    10 623,44

E PRIX E - GENIE CIVIL 10 623,44

CA TRAVAUX 10 623,44

Total MONTANT TOTAL HT 12 594,09

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le lot 14 a proposé une variante technique au giratoire de petite envergure situé entre Carrefour 
Market et Best Drive via la mise en œuvre d’un giratoire préfabriqué en béton désactivé.  
 
Cet aménagement permet de gagner en délai de mise en œuvre et en qualité de réalisation via un 
élément monolithique. Il permet surtout de gagner en rendu esthétique du traiement des voiries. Le 
MOE a trouvé le niveau de prix cohérent et le MOA a validé l’amélioration esthétique.  
 
Le MOE a notifié par l’OS 46 le prix nouveau provisoire F2 6. Le détail des prestations est en suivant :  

 

 

 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  3 082,30 € H.T. 
 

 

 

 

  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 2 600,00              482,30

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E5 502 BETON C35/45 M3 239,50 1,50 -                     -359,25

E5 505 ARMATURES PASSIVES KG 1,20 80,00 -                   -96,00

E PRIX E - GENIE CIVIL -455,25

F2 1.4 BORDURE I2 BETON CLASSE U+B ML 35,00 7,85 -                     -274,75

F2 6 GIRATOIRE PREFABRIQUE TYPE GIRADOME U 3 490,00 1,00                      3 490,00

F2 PRIX F2 - BORDURES 3 215,25

G 8 BBM 0/6 drainant classe 3 NOIR (4 cm sur trottoirs) T 80,00 2,00 -                     -160,00

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS -160,00

CA TRAVAUX 2 600,00

Total MONTANT TOTAL HT 3 082,30

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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4 Modifications de projet réseaux humides 

4.1 FDM 06 – Modifications du réseau EP  

 
Lors de la réalisation des travaux de renouvellement des conduites d’eau pluviales sur le secteur 
Grasse/Sarrazine, les réseaux concessionnaires suivants ont été rencontrés :  

− Présence d’une poutre réseaux télécom et DSI sur l’Avenue de Sarrazine dont l’écart de 
positionnement a entrainé une modification de tracé du réseau EP.  

− Présence de réseaux HTA, GRT, Télécom dans le carrefour Sarrazine/Grasse en conflit avec 
les côtes des réseaux projetés.  

 
Le MOE souhaite noter que la densité de réseaux dans ce secteur et le diamètre important des buses 
à raccorder impliquent qu’un réseau, même en classe A, variant dans le fuseau peut engendrer des 
perturbations importantes.  
 
En lien avec ces interfaces, le projet du bus-tram a du s’adapter via le raccordement dans le canal 
existant de certains buses, déplacement et ajout d’ouvrages de raccordement.  
Le titulaire a fait valoir que ces ouvrages n’étaient pas initialement prévus dans le cadre du marché 
et a soumis à l’analyse du MOE des prix dédiés à chacune de ces prestations.  
 
D’autre part, le gestionnaire de réseaux d’eaux pluviales a souhaité que soit rajouté des 
infrastructures complémentaires de manière à alimenter le  projet connexe de bassin de rétention 
d’eau au niveau du square Cerruti  
Après de nombreuses négociations, le MOE a abouti à la proposition suivante acceptable pour 
chacune des parties.  
 

 
 

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 202 940,92          37 645,54

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 6,50                      2 275,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 21,00                    630,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 12,00                    1 800,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 4 705,00

F1 1.1 CANALISATION PVC SN8 - DN315 mm ML 280,00 123,32                  34 529,60

F1 1.2 CANALISATION PVC SN8  - DN200 mm EU ML 270,00 28,00                    7 560,00

F1 2.1 CANALISATION BCA135 - D400mm ML 275,00 30,00                    8 250,00

F1 2.2 CANALISATION BCA135 - D500mm ML 235,00 38,15                    8 965,25

F1 2.3 CANALISATION BCA135 - D600mm ML 275,00 84,77                    23 311,75

F1 3 RACCOR. CANALIS. REGARD EXIST. U 450,00 5,00                      2 250,00

F1 3.1 PENETRATION BUSE SUR OUVRAGE GC EXISTANT U 2 336,00 4,00                      9 344,00

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 6,00                      3 600,00

F1 9,1a

Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 419,00 28,00                    39 732,00

F1 9.1b

Regard de visite sur EP DN1200 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 451,00 9,00                      13 059,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 5,00                      1 150,00

F1 10.1 REGARD BRANCHEMENT 600 X600 U 50,00 5,00                      250,00

F1 11.1 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur DN 800 + 600 (surverse) + DN 300 Ft 6 410,00 1,00                      6 410,00

F1 13 REGARD AVALOIR BORDURE T2 14CM U 1 500,00 20,00                    30 000,00

F1 14 REGARD A GRILLE 500x500 U 425,00 3,00                      1 275,00

F1 36 CANIVEAU GRILLE C250 ML 328,82 26,00                    8 549,32

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 198 235,92

CA TRAVAUX 202 940,92

Total MONTANT TOTAL HT 240 586,46

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Selon ce principe, la maîtrise d’œuvre a notifié les prix nouveaux provisoires F1 3.1 ; 9.1a ; 9.1b ; 
11.1 ; 36 par les ordres de service n° 24 et 38 pour ces prestations. Le montant global associé à cette 
prestation s’élève à 240 586,46 € H.T. 
 

4.2 FDM 20 : Sujétions cadre EP Route de Grasse 
 

Dans la continuité avec les interfaces de réseau précédemment citées, il est à noter que l’interface 
des réseaux a également conduit à modifier la géométrie du réseau aval pour substituer la buse 
diamètre 1200 en cadre 1200x700 dont l’encombrement en hauteur permet de mieux croiser 
l’ensemble des réseaux existants.  
 
La substitution de ces éléments a fait l’objet de proposition de prix nouveaux provisoires par le titulaire 
soumis à l’examen du MOE. Après négociation, les prix nouveaux provisoires suivants :  

− F1 11.2 et 11.3  

− F1 33 et 33.1 
 
Le détail des prestations figure dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  41 111,16 € H.T.. 
 

4.3 FDM 22 : Réseau EP Cerruti 
 

 
En complément de la demande du gestionnaire de réseaux d’eaux pluviales dans le cadre du projet 
connexe de création d’un bassin de rétention d’eau au niveau du square Cerruti et qui consistait en 
l’ajout d’éléments de captation et modifications de réseaux et diamètres, le projet du Bus-Tram a 
également dû prendre en compte les futurs ouvrages du projet.  
 
La future chambre EP liée au projet connexe étant différente dans le planning de réalisation, des 
solutions provisoires ont été mises en place afin de permettre au projet du Bus-Tram de se dérouler 
et de laisser toutes les possibilités au projet connexe de réaliser les ouvrages ultérieurement. 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 34 678,33            6 432,83

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 6,80                      2 380,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 50,00                    1 500,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 4,50                      675,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 4 555,00

F1 2.6 CANALISATION BCA135 - D1200mm ML 550,00 55 -                         -30 250,00

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 5 -                           -3 000,00

F1 11,2 OUVRAGE DE RACCORDEMENT 1m50x0,7 sur existant Ft 6 378,00 1                            6 378,00

F1 11,3 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur cadre Ft 5 233,00 1                            5 233,00

F1 33 CADRE EP 1.5m x 0.7m ML 600,00 82                          49 200,00

F1 33,1 PLUS VALUE AU F1.23 POUR CADRES ANGLES PREFABRIQUES U 854,11 3                            2 562,33

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 30 123,33

CA TRAVAUX 34 678,33

Total MONTANT TOTAL HT 41 111,16

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Egalement, un by-pass du bassin doit être réalisé compte tenu des incertitudes de phasage du bassin 
connexe. 
 
La continuité de service est ainsi assurée dans l’intervalle de temps via des mesures provisoires. Le 
détail des prestations ajoutées est le suivant :  
 
 

 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 87 002,48 € H.T. 
 
 

4.4 FDM 29 : Modification du réseau EP Avenue de Sarrazine  

 
Dans la continuité avec les interfaces de réseau précédemment citées, il est a noter la présence 
d’une poutre DSI + Télécom remontant l’Avenue de Sarrazine et en conflit avec les réseaux humides 
projetés. Le réseau pluvial prévu a été connecté en amont de l’ouvrage cadre hydraulique selon la 
même configuration que le réseau existant remplacé.  
 
Après  analyse par la MOE, le montant global associé à cette modification de projet est de -1 001,75 
€ H.T. par l’application du pourcentage de frais lié aux travaux complémentaires. 
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 73 388,85            13 613,63

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 10,00                    3 500,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 4 550,00

F1 1.1 CANALISATION PVC SN8 - DN315 mm ML 280,00 3                            840,00

F1 2.2 CANALISATION BCA135 - D500mm ML 235,00 40,45                    9 505,75

F1 2.3 CANALISATION BCA135 - D600mm ML 275,00 33,58                    9 234,50

F1 2.4 CANALISATION BCA135 - D800mm ML 305,00 40,00                    12 200,00

F1 2.9 PV SURPROFONDEUR RESEAU EP>2,50m jusqu'à 3,50m ML 280,00 66,22                    18 541,60

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 6,00                      3 600,00

F1 9,1a

Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 419,00 3,00                      4 257,00

F1 9.2 PV POUR SURPROFONDEUR REGARD EP > 2,5m dm 600,00 17,00                    10 200,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 2,00                      460,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 68 838,85

CA TRAVAUX 73 388,85

Total MONTANT TOTAL HT 87 002,48

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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4.5 FDM 40 : Ouvrage hydraulique de Sarrazine  

 
L’ouvrage hydraulique de Sarrazine a vu quelques adaptations afin de le rendre plus opérationnel et 
esthétique.  
 
Une partie des demandes de l’entreprise sont encore en cours d’échange technique et financières. 
La partie présentée dans le présent avenant est liée aux travaux qui ont été effectués et dont un 
concensus est trouvé.  
 
Cela concerne une poutre en encorbellement au droit de l’OH permettant la traversée des réseaux 
secs sur une section dont l’encombrement vertical ne permet pas de faire passer de réseaux, ainsi 
qu’une reprise de note de calcul de ferraillage.   
 
Le détail des prestations dont le présent avenant régularise la réalisation est détaillé dans le tableau 
ci-dessous.  

 
 
Le MOE a notifié les prix nouveaux provisoires E1 102.1 et E5 511 par l’OS n°52.  
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 8 120,32 € H.T. 
 
 

4.6 FDM 44 : Sujétions cadre EP Route de Grasse 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 845,00 -                 -156,75

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 5,00                      1 750,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 3,00                      450,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 500,00

F1 2.1 CANALISATION BCA135 - D400mm ML 275,00 47                          12 925,00

F1 2.3 CANALISATION BCA135 - D600mm ML 275,00 60 -                         -16 500,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 1                            230,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN -3 345,00

CA TRAVAUX -845,00

Total MONTANT TOTAL HT -1 001,75

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 6 849,70              1 270,62

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

E1 102,1 Reprise de plan de ferraillage pour élargissement des entonnements Ft 1 500,00 1                            1 500,00

E5 511 Passage en encorbellement réseau RMT Ft 3 013,70 1                            3 013,70

E PRIX E - GENIE CIVIL 4 513,70

F1 3.1 PENETRATION BUSE SUR OUVRAGE GC EXISTANT U 2 336,00 1                            2 336,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 2 336,00

CA TRAVAUX 6 849,70

Total MONTANT TOTAL HT 8 120,32

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Dans la continuité avec les interfaces de réseau précédemment citées, il est a noter que le cadre 
pluvial 1200x700 posé a permis de conserver une charge suffisante et de croiser la plupart des 
réseaux à l’exception de deux, une HTA ENEDIS et une poutre réseau fibre ORANGE. A noter qu’un 
AEP a également été partiellement dévoyé, travaux pour lesquels la prise en charge a été réalisée 
directement par la CASA au titre de sa compétence « eau potable ». 
 
Le croisement de ces deux réseaux a engendré les travaux supplémentaires suivants :  
 

 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  4 626,46 € H.T. 
 
 

4.7 FDM 49 : Cadre EP 1100x550 
 

 
Dans la continuité avec les interfaces de réseau précédemment citées, il est a noter qu’une nouvelle 
interface de réseau télécom a également conduit à modifier la géométrie du raccordement de la ligne 
Nord pour substituer la buse diamètre 600 en cadre 1100x550 dont l’encombrement en hauteur 
permet de croiser l’existant.  
 
La substitution de ces éléments a fait l’objet de proposition de prix nouveaux provisoires par le titulaire 
soumis à l’examen du MOE. Après négociation, le MOE a notifié les prix nouveaux provisoires F1 
11.3 et 33.2.   
 
Le détail des prestations figure dans le tableau ci-dessous :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 3 902,54              723,92

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 5,00                      1 750,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 5,00                      150,00

C 9 DEMOL CHAUSSEES M2 3,00 110,00                  330,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 230,00

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 12,00                    540,00

F3 2.3 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,9M ML 55,00 10,00                    550,00

F3 4.4 FOURREAU TPC D160 ML 3,40 12,00                    40,80

F3 5.3 FOURREAU PVC D80 YC ACCESSOIRES ML 5,62 27,00                    151,74

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 1,00                      

390,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 1 672,54

CA TRAVAUX 3 902,54

Total MONTANT TOTAL HT 4 626,46

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le montant global associé à cette prestation s’élève à 16 532,98 € H.T. 
 
 
 
 

4.8 FDM 48 : Clapet anti-retour sur bassin de rétention    
 

A la demande du MOE, un clapet anti-retour a été rajouté sur un des exutoires du bassin en vue de 
d’éviter tout reflux.  
 
Le lot 14 a soumis un prix nouveau pour cette prestation. Après négociation, un accord est trouvé 
avec le titulaire que le MOE trouve acceptable. Le MOE a notifié le prix nouveau provisoire F1 39 par 
ordre de service n°45. Le tableau suivant présente les détails des prestations :  
 

 
 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 1578,27 € H.T. 

 

 

4.9 FDM 09 : Réseau EU Sarrazine en PRV   
 

A la demande du gestionnaire du réseau gravitaire d’eaux usées, le MOE a fait procéder au lot 14 de 
modifier la nature de matériau du réseau EU de l’Avenue de Sarrazine à dévoyer.  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 13 946,00            2 586,98

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 5,00                      1 750,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 8,00                      1 200,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 3 250,00

E3 301 BÉTON DE PROPRETÉ - MURS M2 25,00 38                          950,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 950,00

F1 2.6 CANALISATION BCA135 - D1200mm ML 550,00 24 -                         -13 200,00

F1 9.1 REGARD DE VISITE EP D1000 U 600,00 2 -                           -1 200,00

F1 11,3 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur cadre Ft 5 233,00 2                            10 466,00

F1 33,2 CADRE EP 1.1 x 0.55m ML 570,00 24                          13 680,00

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 9 746,00

CA TRAVAUX 13 946,00

Total MONTANT TOTAL HT 16 532,98

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 1 331,31              246,96

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F1 39 CLAPET ANTI-RETOUR DN400B U 1 331,31 1                            1 331,31

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 1 331,31

CA TRAVAUX 1 331,31

Total MONTANT TOTAL HT 1 578,27

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le lot 14 a fait valoir des prix nouveaux pour le changement de matériaux et les moyens nécessaires 
associés à ce procédé de mise en œuvre. Après négociation, le MOA a donné son accord sur le 
niveau de prix nouveaux provisoires suivants :  
 

 
 
 
Le MOE a notifié par OS n°50 les prix nouveaux provisoires F1 30 à 32 pour ces prestations. 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 126 891,59 € H.T. 

 

 
 
 

4.10 FDM 23 : Dévoiement du réseau AEP Sarrazine 
 

Dans le cadre des travaux des déviations des réseaux des concessionnaires, le lot 14 a réalisé les 
travaux de dévoiement de l’AEP sur l’avenue de Sarrazine. Cette opération rendue nécéssaire au 
titre du renouvellement de réseau souhaité par l’exploitant est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 107 036,35          19 855,24

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 9,00                      3 150,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 6,00                      180,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 6,00                      900,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 4 230,00

E5 502 BETON C35/45 M3 239,50 6,00                      1 437,00

E PRIX E - GENIE CIVIL 1 437,00

F1 1.2 CANALISATION PVC SN8  - DN200 mm EU ML 270,00 47,30                    12 771,00

F1 3 RACCOR. CANALIS. REGARD EXIST. U 450,00 2,00                      900,00

F1 9.3 REGARD DE VISITE EU 80X80 U 750,00 7,00                      5 250,00

F1 9.5 PV RACCORD. REGARD VISITE U 230,00 7,00                      1 610,00

F1 10.2 REGARD BRANCHEMENT 800 X800 U 600,00 6,00                      3 600,00

F1 30 CANALISATION PRV Ø400 SN10000 ML 525,00 117,37                  61 619,25

F1 31 CANALISATION PRV Ø300 SN10000 ML 440,00 14,50                    6 380,00

F1 32 POMPAGE + BALLONAGE PRV400 Ft 9 239,10 1,00                      9 239,10

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 101 369,35

CA TRAVAUX 107 036,35

Total MONTANT TOTAL HT 126 891,59

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le montant global associé à cette prestation s’élève à 51 719,22 € H.T. par l’application du 
pourcentage de frais lié aux travaux complémentaires. 
 

  

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 43 626,50            8 092,72

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F1 4 CANALISATION AEP SOUS PRESSION PEHD PN16 DN150 ML 10,00 130 -                       -1 300,00

F1 35 PRESTATION VEOLIA SARRAZINE FT 37 776,50 1                            37 776,50

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN 36 476,50

F3 2.3 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,9M ML 55,00 130,00                  7 150,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 7 150,00

CA TRAVAUX 43 626,50

Total MONTANT TOTAL HT 51 719,22

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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5 Modifications de projet suite aux demandes des concessionnaires de 
réseaux 

5.1 FDM 61 : Ré-imputation réseaux secs marchés  
    

Les concessionaires et exploitants de réseaux ont mis au point certaines de leurs demandes 
ultérieurement à la passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités 
supplémentaires.  
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives sont contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée par concessionnaire.  
 
Le présent chapitre montre la suppression des quantités prévues dans le cadre initial du marché 
tandis que le chapitre suivant présentera usage par usage les nouveaux besoins.  
 

 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à -866 613,30 € H.T. 

5.2 FDM 10 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Orange 
 

Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leurs demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires.  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 731 010,80 -         -135 602,50

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F3 1.1 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 40,00 630,00 -                 -25 200,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 893,00 -                 -45 543,00

F3 1.3 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,9M ML 52,00 3 465,00 -             -180 180,00

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 793,00 -                 -35 685,00

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 1 050,00 -             -52 500,00

F3 2.3 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,9M ML 55,00 1 575,00 -             -86 625,00

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 5 775,00 -             -8 662,50

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 1 495,00 -             -3 887,00

F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 4 465,00 -             -12 055,50

F3 4.3 FOURREAU TPC D110 ML 2,80 473,00 -                 -1 324,40

F3 4.4 FOURREAU TPC D160 ML 3,40 546,00 -                 -1 856,40

F3 5 MULTITUBULAIRE BETONNEE 9 FOURREAUX PVC D80 ML 95,00 1 560,00 -             -148 200,00

F3 6.1 CHAMBRE L0T FONTE 250KN U 300,00

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 11,00 -                   -3 300,00

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 45,00 -                   -22 950,00

F3 6.4 CHAMBRE L3T FONTE 250KN U 526,40 45,00 -                   -23 688,00

F3 6.5 CHAMBRE K2C FONTE 400KN U 1 193,90 15,00 -                   -17 908,50

F3 6.6 CHAMBRE K3C FONTE 400KN U 1 450,00

F3 6.7 REGARD ATTENTE BOUCLE SLT U 154,90 10,00 -                   -1 549,00

F3 7 LIAISON CAMERA DE SURVEILLANCE U 2 077,30 5,00 -                     -10 386,50

F3 8.1 MASSIF POTEAU SLT PIETON U 100,00 28,00 -                   -2 800,00

F3 8.2 MASSIF POTEAU SLT U 105,00 52,00 -                   -5 460,00

F3 8.3 MASSIF CANDELABRE H=5M U 160,00 57,00 -                   -9 120,00

F3 8.4 MASSIF CANDELABRE H=8M U 180,00 126,00 -                 -22 680,00

F3 9 TERRASSEMENTS POUR RACCORDEMENT ENEDIS m3 150,00 63,00 -                   -9 450,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES -731 010,80

CA TRAVAUX -731 010,80

Total MONTANT TOTAL HT -866 613,30

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 33/47 

 

Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 

 
 
 
Les prix nouveaux ont fait objet de négociation avec le titulaire, après analyse le MOE a notifié par 
OS n°19 les prix nouveaux  provisoires suivants, acceptés par le titulaire :  

− F3 5.1 et 5.2 

− F3 6.3.1 et 6.4.1 

− F3 6.8.1 à 6.8.4 

− F3 10 

− F3 12 et 13 
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 96 982,70 € H.T. 
 
 

5.3 FDM 13 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Altice  
 

 
Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leurs demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires.  
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 81 807,42            15 175,28

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 21,00                    7 350,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 42,00                    1 260,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 8 610,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 668,95                  34 116,45

F3 1.3 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,9M ML 52,00 7,16                      372,32

F3 5.1 FOURREAU PVC 42/45 YC ACCESSOIRES ML 3,86 1 752,55              6 764,84

F3 5.2 FOURREAU PVC D60 YC ACCESSOIRES ML 5,19 71,63                    371,76

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 2,00                      600,00

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 3,00                      1 530,00

F3 6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KN U 670,00 1,00                      670,00

F3 6.4.1 CHAMBRE L3C FONTE 400KN U 882,48 1,00                      882,48

F3 6.5 CHAMBRE K2C FONTE 400KN U 1 193,90 7,00                      8 357,30

F3 6.8.1 REMPLACEMENT DE TAMPON  L1C 400 kN U 620,00 1,00                      620,00

F3 6.8.3 REMPLACEMENT DE TAMPON L3C 400 kN U 670,00 3,00                      2 010,00

F3 6.8.4 REMPLACEMENT DE TAMPON L4T 250kN U 1 012,17 2,00                      2 024,34

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 33,00                    

12 870,00

F3 12 POSE SOCLE ARMOIRE U 543,93 1,00                      543,93

F3 13 PLUS VALUE CHAMBRE POUR MARQUAGE "ORANGE" U 73,20 20,00                    1 464,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 73 197,42

CA TRAVAUX 81 807,42

Total MONTANT TOTAL HT 96 982,70

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Les prix nouveaux ont fait objet de négociation avec le titulaire, après analyse le MOE a notifié par 
OS n°19 les prix nouveaux, acceptés par le titulaire.  
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à 31 399,69 € H.T. 

 

5.4 FDM 16 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire ENEDIS  

 
 

Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leurs demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires.  
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 26 486,45            4 913,24

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 5,00                      1 750,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 050,00

F3 1.1 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 40,00 191,60                  7 664,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 191,61                  8 622,45

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00

F3 5.1 FOURREAU PVC 42/45 YC ACCESSOIRES ML 3,86 847,15                  3 270,00

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 4,00                      1 200,00

F3 6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KN U 670,00 2,00                      1 340,00

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 6,00                      

2 340,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 24 436,45

CA TRAVAUX 26 486,45

Total MONTANT TOTAL HT 31 399,69

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Les prix nouveaux ont fait objet de négociation avec le titulaire, après analyse le MOE a notifié par 
OS n°21 et 24 les prix nouveaux provisoires F3 11 et 14, acceptés par le titulaire.  
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève 192 259,09 € H.T. 
 

 

5.5 FDM 18 : Modification réseaux secs SLT Sarrazine (jonctions armoires)   
 

 
A la demande du gestionnaire de réseau, les armoires SLT Aloès et Sarrazine/Grasse ont été 
maillées.  
 
Cette prestation a engendré des quantités de matériaux supplémentaires sur des prix présents au 
marché ou déjà notifiés dans le cadre de la réalisation des réseaux secs. Le montant global associé 
à cette prestation s’élève à 8 795,72 € H.T.. 
 
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 162 175,53          30 083,56

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 65,50                    1 965,00

C 11 DEPOSE BORDURES ET CANIVEAUX ML 5,00 200,00                  1 000,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 30,00                    4 500,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 7 465,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 952,35                  48 569,85

F3 1.3 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,9M ML 52,00 449,67                  23 382,84

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 531,15                  26 557,50

F3 2.3 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,9M ML 55,00 118,49                  6 516,95

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 22,34                    33,51

F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 23,63                    63,80

F3 4.3 FOURREAU TPC D110 ML 2,80 545,36                  1 527,01

F3 4.4 FOURREAU TPC D160 ML 3,40 2 006,02              6 820,47

F3 6.1 CHAMBRE L0T FONTE 250KN U 300,00 1,00                      300,00

F3 9 TERRASSEMENTS POUR RACCORDEMENT ENEDIS m3 150,00 90,00                    13 500,00

F3 11 REMONTEE AERO-SOUTERRAINE U 318,93 20,00                    6 378,60

F3 14 REALISATION DE SOCLE POUR COFFRET ENEDIS U 390,00 54,00                    21 060,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 154 710,53

CA TRAVAUX 162 175,53

Total MONTANT TOTAL HT 192 259,09

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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5.6 FDM 26 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire DSI  
 

Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leur demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires.  
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 
Concernant l’architecture du réseau DSI, les prestations sont détaillées dans le tableau ci-après :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 7 419,42              1 376,30

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 5,00                      1 750,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 20,00                    600,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 3 100,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 50,20                    2 560,20

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 50,20                    75,30

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 50,20                    130,52

F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 50,20                    135,54

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 2,00                      

780,00

F3 11 REMONTEE AERO-SOUTERRAINE U 318,93 2,00                      637,86

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 4 319,42

CA TRAVAUX 7 419,42

Total MONTANT TOTAL HT 8 795,72

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Les prix nouveaux provisoires ont fait objet de négociation avec le titulaire, après analyse le MOE a 
notifié par OS n°21 et 34 et 36 les prix nouveaux provisoires F3 5.3 ; 6.2.1 ; 10 et 12, acceptés par le 
titulaire.  
 
Le montant global associé à cette prestation s’élève à  89 131,83 € H.T. 

 

 

 

5.7 FDM 41 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Eclairage Public  
 

Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leur demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires. En 
particulier de l’éclairage décoratif a également été demandé sur la Route de Grasse en partie amont 
(Terriers). 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 
Concernant l’architecture du réseau d’éclairage public et décoratif, les prestations sont détaillées 
dans le tableau ci-après :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 75 185,01            13 946,82

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 10,00                    3 500,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 60,00                    1 800,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 6 050,00

F3 1.1 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 40,00 417,54                  16 701,60

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 55,72                    2 841,72

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 185,15                  8 331,75

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 24,20                    1 210,00

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 319,12                  478,68

F3 5.3 FOURREAU PVC D80 YC ACCESSOIRES ML 5,62 1 611,71              9 057,81

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 7,00                      2 100,00

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 23,00                    11 730,00

F3 7 LIAISON CAMERA DE SURVEILLANCE U 2 077,30 6,00                      12 463,80

F3 8.4 MASSIF CANDELABRE H=8M U 180,00 4,00                      720,00

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 2,00                      

780,00

F3 12 POSE SOCLE ARMOIRE U 543,93 5,00                      2 719,65

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 69 135,01

CA TRAVAUX 75 185,01

Total MONTANT TOTAL HT 89 131,83

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 38/47 

 

 
 
 
Les prix nouveaux provisoires ont préalablement été notifié par le MOE. Le montant global associé à 
cette prestation s’élève à 274 726,67 € H.T. 
 
 
 

5.8 FDM 42 : Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire SLT  
 

Les concessionaires réseaux ont mis au point certaines de leur demandes ultérieurement à la 
passation du marché avec le lot 14 impliquant des modifications et quantités supplémentaires. 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité globale sur le marché et la destination des fourreaux, le MOE 
a demandé la formalisation par FDM de l’ensemble des travaux liés aux différents concessionnaires. 
Ces fiches de modification positives seront contre-balancées par l’annulation des quantités de 
fourreaux présentes au marché dont la destination n’était pas identifiée.  
 
Concernant l’architecture du réseau SLT, les prestations sont détaillées dans le tableau ci-après :  
 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 231 739,08          42 987,60

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 4,00                      1 400,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 10,00                    300,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 4,00                      600,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 300,00

F3 1.1 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 40,00 3 511,15              140 446,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 6,47                      329,97

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 757,26                  34 076,70

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 4 272,90              6 409,35

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 4 856,56              12 627,06

F3 6.1 CHAMBRE L0T FONTE 250KN U 300,00 2,00                      600,00

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 4,00                      1 200,00

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 2,00                      1 020,00

F3 8.3 MASSIF CANDELABRE H=5M U 160,00 69,00                    11 040,00

F3 8.4 MASSIF CANDELABRE H=8M U 180,00 114,00                  20 520,00

F3 14 REALISATION DE SOCLE U 390,00 3,00                      1 170,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 229 439,08

CA TRAVAUX 231 739,08

Total MONTANT TOTAL HT 274 726,67

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Les prix nouveaux ont préalablement été notifié par le MOE. Le montant global associé à cette 
prestation s’élève à à 309 829,39 € H.T. 
 
 

5.9 FDM 67 : Réseau Multitubulaire 

 
Dans le cadre de la redéfinition précise de l’ensemble des réseaux secs. La présente fiche identifie 
les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation du réseau multialvéolaire du secteur 3.  
 

 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 261 349,12          48 480,26

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

C 3 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 350,00 6,00                      2 100,00

C 4 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 30,00 41,00                    1 230,00

C 12 DEMOLITION DE BETON ARME M3 150,00 5,00                      750,00

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 4 080,00

F3 1.1 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 40,00 920,65                  36 826,00

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 512,18                  26 121,18

F3 1.3 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,9M ML 52,00 66,03                    3 433,56

F3 2.1 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 45,00 874,17                  39 337,65

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 877,01                  43 850,50

F3 2.3 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,9M ML 55,00 91,92                    5 055,60

F3 3 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 1,50 8 518,40              12 777,60

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 1 791,61              4 658,19

F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 6 735,81              18 186,69

F3 6.2 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 300,00 5,00                      1 500,00

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 70,00                    35 700,00

F3 6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KN U 670,00 8,00                      5 360,00

F3 6.7 REGARD ATTENTE BOUCLE SLT U 154,90 57,00                    8 829,30

F3 8.1 MASSIF POTEAU SLT PIETON U 100,00 94,00                    9 400,00

F3 8.2 MASSIF POTEAU SLT U 105,00 5,00                      525,00

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00 2,00                      

780,00

F3 11 REMONTEE AERO-SOUTERRAINE U 318,93 2,00                      637,86

F3 14 REALISATION DE SOCLE U 390,00 11,00                    4 290,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 257 269,12

CA TRAVAUX 261 349,12

Total MONTANT TOTAL HT 309 829,39

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 

Bus-tram Antibes-Sophia Antipolis

LOT14 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  SUR LES SECTIONS S0 et S3

PU € HT

TOTAL

S0+S3

Prix € HT

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55% 254 008,40          47 118,56

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

F3 1.2 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 51,00 1 518,58              77 447,58

F3 2.2 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,6M ML 50,00 230,56                  11 528,00

F3 4.1 FOURREAU TPC D63 ML 2,60 62,06                    161,36

F3 4.2 FOURREAU TPC D90 ML 2,70 32,69                    88,26

F3 5 MULTITUBULAIRE BETONNEE 9 FOURREAUX PVC D80 ML 95,00 1 589,18              150 972,10

F3 6.3 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 510,00 1,00                      510,00

F3 6.4 CHAMBRE L3T FONTE 250KN U 526,40 23,00                    12 107,20

F3 6.5 CHAMBRE K2C FONTE 400KN U 1 193,90 1,00                      1 193,90

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES 254 008,40

CA TRAVAUX 254 008,40

Total MONTANT TOTAL HT 301 126,96

Famille Code prix Libellé prix Unité  Qte  S0 + S3 
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Le montant global associé à cette prestation s’élève à 301 126,96 € H.T. 
 
 
 

 
 

6 ACCOSTAGE SUR LES QUANTITES MARCHE HORS FMC  
 
Le lot 14 est un marché à prix unitaires. De facto, le montant de ce marché a été établi sur la base 
d’un Détail Quantitatif Estimatif (DQE).  
 
Le Titulaire sera rémunéré des quantités réelles validées par attachements travaux, dans la limite 
des quantités. 
 
A périmètre constant (hors les modifications de projet/programme identifiées précédement), 
l’accostage connu au 31 mars 2021 est inférieur ou égal au montant DQE. 
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7 MONTANT GLOBAL DES PRESTATIONS MODIFICATIVES 
 

D’après le détail des répartitions de chaque poste défini dans les tableaux précédents, la répartition 
globale se déclinerait selon le tableau de synthèse suivant : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

FDM 2 Installations complémentaires COVID 200 096,99 €

FDM 54  Diagnostics amiante sur la tranche 1 1 818,56 €

FDM 58 Amiante 66 427,18 €

FDM 24 Aléas terrassement 227 630,00 €

FDM 50 Cadre EP 1000x400 14 540,39 €

FDM 28 Raccordement du réseau EP et EU Jardins de l’Amiral 32 473,22 €

FDM 36 Modification du réseau pluvial du Mur n°3 6 484,69 €

FDM 7 Reprise de branchements EU complémentaires 62 201,53 €

SOUS-TOTAL H.T. 611 672,55 €

Aléas imprévisibles

FDM 4 Bordures spéciales 76 915,00 €

FDM 5 Optimisation structures -153 116,57 €

FDM 25 Mise en œuvre de remblais techniques en matériaux du site (Murs) -1 173,80 €

FDM 43 Optimisation des dalles de transition de l'OH sarrazine -24 128,75 €

FDM 53 Etudes exécution complémentaires 9 581,60 €

SOUS-TOTAL H.T. -91 922,52 €

Modifications du projet technique

FDM 1 Désamiantage propriété Mauro 69 130,35 €

FDM 8 Réalisation d’une aire pour Foodtruck 8 215,36 €

FDM 15 Parking des Martyrs de la Résistance 98 095,74 €

FDM 17 Optimisation architecturale des murs Modbloc 45 998,26 €

FDM 19 Aménagement des Jardins de l’Amiral 19 597,03 €

FDM 32 Modification du Mur 5 14 528,48 €

FDM 38 Revêtements Parvis Collège Bertone  8 298,50 €

FDM 45 Réalisations de Murs en retours M4 1 167,54 €

FDM 46 Realisation d’un muret de ceinture Carrefour Market 24 031,73 €

FDM 47 Réhausse de l’arase du Mur 3 12 594,09 €

FDM 56 Giradome 3 082,30 €

SOUS-TOTAL H.T. 304 739,37 €

Modifications du projet suite à des demandes riveraines

FDM 6 Modifications du réseau EP 240 586,46 €

FDM 20 Sujétions cadre EP Route de Grasse 41 111,16 €

FDM 22 Réseau EP Cerruti 87 002,48 €

FDM 29 Modification du réseau EP Avenue de Sarrazine -1 001,75 €

FDM 40 Ouvrage hydraulique Sarrazine 8 120,32 €

FDM 44 Sujétions cadre EP Route de Grasse 4 626,46 €

FDM 49 Cadre EP 1100x550 16 532,98 €

FDM 48 Clapet anti-retour sur bassin de rétention 1 578,27 €

FDM 9 Réseau EU Sarrazine en PRV 126 891,59 €

FDM 23 Dévoiement du réseau AEP Sarrazine 51 719,22 €

SOUS-TOTAL H.T. 577 167,20 €

Modifications du projet de réseaux humides
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8 Prix nouveaux 
Les modifications de programme décrites ci-avant impliquent les prix nouveaux suivants :  

 

FDM 61 - Value réseaux secs -866 613,30 €

FDM 10 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Orange 96 982,70 €

FDM 13 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Altice 31 399,69 €

FDM 16 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire ENEDIS 192 259,09 €

FDM 18 Modification réseaux secs SLT Sarrazine (jonctions armoires) 8 795,72 €

FDM 26 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire DSI 89 131,83 €

FDM 41 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire Eclairage Public 274 726,67 €

FDM 42 Réalisation de travaux de réseaux secs : Concessionnaire SLT 309 829,39 €

FDM 67 Réseau multitubulaire 301 126,96 €

SOUS-TOTAL H.T. 437 638,74 €

Modifications du projet suite à des demandes concessionnaires de réseaux

Marché notifié (TF+TO) 11 479 595,90 €

Travaux modificatifs (Σ FMC) 1 839 295,33 €

Suppression de la Tranche optionnelle n°1 -664 224,80 €

Marché après avenant N°1 12 654 666,43 €
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PU € HT

A 1,2,1 INSTAL. COMPL. BASE VIE COVID FT/mois 9 377,06

A 18 TRANSFERT HORS PERIMETRE PROJET U 850,00

A 19 FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX SUR TRAVAUX COMPL. % 18,55%

A 20 ETUDES COMPLEMENTAIRES MAURO, CYCLES, RESEAUX SECS ET M9 Ft 9 581,60

A PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

PN C 5.1 CICATRISATION DE PLANTATION FT 400,00

PN C 34 Démolition et désamiantage Mauro - Phase 1 Ft 58 313,24

PN C 35 Transplantation d'Oliviers U 2 500,00

PN C 36 Dépose, modification et repose de portique gabarit U 2 777,65

PN C 37 Massif borne de rechargement U 553,16

PN C 38 Plots Abri vélo U 1 985,98

PN C 39 Sciage et recépage de muret pierre ML 282,62

PN C 40 F&P Panneau de covoiturage U 3 725,25

PN C 41 Décroutage enduit existant M2 95,78

C PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES

PN D 9 GNT 0/20 Drainante M3 71,50

D PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

E1 102,1 Reprise de plan de ferraillage pour élargissement des entonnements Ft 1 500,00

E2 204.1 REMBLAIS SUPERFICIELS DRAINANTS M3 86,00

E3 309 Arase de mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 339,95

E3 310 Mur en bloc empilés manuportable 1 face M2 270,07

E3 311 Mur en bloc empilés manuportable 2 face M2 300,96

E3 312 ELEMENT D'ANGLE MODBLOC SPECIFIQUE AVEC PAREMENT 1 VUE ML 456,03

E5 503,1 GRAVE CIMENT 4% AU DROIT DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE SARRAZINE M3 322,65

E5 503,2 GRAVE CIMENT 4% M3 160,00

E5 511 Passage en encorbellement réseau RMT Ft 3 013,70

E PRIX E - GENIE CIVIL

F1 3.1 PENETRATION BUSE SUR OUVRAGE GC EXISTANT U 2 336,00

F1 9,1a

Regard de visite sur EP DN1000 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 419,00

F1 9.1b

Regard de visite sur EP DN1200 avec départ cheminée DN1000 et angle pour 

changements de direction (encombrement réduit et suppression maçonneries) U 1 451,00

F1 11.1 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur DN 800 + 600 (surverse) + DN 300 Ft 6 410,00

F1 11,2 OUVRAGE DE RACCORDEMENT 1m50x0,7 sur existant Ft 6 378,00

F1 11,3 OUVRAGE DE RACCORDEMENT DN1200 sur cadre Ft 5 233,00

F1 11,4 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur regard Ft 3 637,20

F1 11,5 OUVRAGE DE RACCORDEMENT Cadre 1x0,4 m sur D800 Ft 5 428,00

F1 30 CANALISATION PRV Ø400 SN10000 ML 525,00

F1 31 CANALISATION PRV Ø300 SN10000 ML 440,00

F1 32 POMPAGE + BALLONAGE PRV400 Ft 2 345,31

F1 33 CADRE EP 1.5m x 0.7m ML 600,00

F1 33,1 PLUS VALUE AU F1.23 POUR CADRES ANGLES PREFABRIQUES U 854,11

F1 33,2 CADRE EP 1.1 x 0.55m ML 570,00

F1 33,3 CADRE EP 1 x 0,4m 550,00

F1 34 TAMPON GRILLE EP1000 D400 U 600,00

F1 35 PRESTATION VEOLIA SARRAZINE FT 37 776,50

F1 36 CANIVEAU GRILLE C250 ML 328,82

F1 37 DEMOLITION DE TUYAU OU CONDUITES EXISTANTS EN AMIANTE

F1 371 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 125 ET 200MM ML 330,00

F1 372 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 201 ET 500MM ML 370,00

F1 373 POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 501 ET 800MM ML 430,00

F1 38 PRESTATION VEOLIA GRASSE Ft 382 409,64

F1 39 CLAPET ANTI-RETOUR DN400B U 1 331,31

F1 40 DIAGNOSTICS AMIANTE TRANCHE 1 Ft 1 534,00

F1 40,1

PLUS-VALUE AU PRIX F1,1 AU 2,6 POUR TERRASSEMENT ET DEGAGEMENT DE 

CONDUITE EN AMIANTE ML 186,45

F1 40,2 DEPOSE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE TRANCHE 1 Ft 38 692,20

F1 40,3 MISE EN PLACE INSTALLATION AMIANTE ET AMENE FLUIDE Ft 2 984,20

F1 PRIX F1 - RESEAUX HUMIDES & BASSIN

Famille Code prix Libellé prix Unité
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Chacun de ses sous-détails de prix a fait l’étude d’une analyse approfondie par la MOE, avec analyse 
(et négociaiton le cas échéant) des sous-détails de prix. 
 
Il est ici précisé que compte tenu des divers travaux complémentaires suite aux aléas et aux 
différentes demandes du MOE et du MOA, le titulaire a fait valoir une incidence sur ses frais d’études 
et ses frais généraux de chantier présentés dans le chapitre A du marché. 
 
Le titulaire présente une analyse qui porte sur les forfaits du chapitre A comprenant les parts 
d’encadrement, topographiques et installations de chantier. Ce dernier inclut aussi une partie 
d’installation complémentaires du COVID dont la présentation détaillée figure également dans ce 
rapport. L’application de ces montants amène le titulaire à proposer 20.44% de frais présentés selon 
le détail ci-dessous.  
 

F2 1.1.2 BORDURE T2 BASSE BETON CLASSE U+B ML 38,42

F2 1.7 BORDURE I1 BETON GRIS 46,22

F2 1,8 BORDURE A2 BETON GRIS 37,11

F2 1,9 BORDURE T2 ARASEE BETON GRIS 43,75

F2 1.10 BORDURE RACCORDEMENT T2/A2 BETON GRIS 88,27

F2 1.11 BORDURE RACCORDEMENT T2/B15 BETON GRIS 96,51

F2 1.12 BORDURE RACCORDEMENT T2/B30Q NOIRE 350,00

F2 1.13 BORDURE B30D14 E IMITATION PIERRE 315,27

F2 1.14 BORDURE B30D14 EXT D/G IMITATION PIERRE 347,61

F2 1.15 BORDURE B30D14 EXT ET EXT R30 IMITATION PIERRE 325,34

F2 1.16 BORDURE B30/T2 IMITATION PIERRE 259,60

F2 6 GIRATOIRE PREFABRIQUE TYPE GIRADOME U 3 490,00

F2 PRIX F2 - BORDURES

F3 5.1 FOURREAU PVC 42/45 YC ACCESSOIRES ML 3,86

F3 5.2 FOURREAU PVC D60 YC ACCESSOIRES ML 5,19

F3 5.3 FOURREAU PVC D80 YC ACCESSOIRES ML 5,62

F3 6.2.1 CHAMBRE L1C FONTE 400KN U 650,00

F3 6.3.1 CHAMBRE L2C FONTE 400KN U 670,00

F3 6.4.1 CHAMBRE L3C FONTE 400KN U 882,48

F3 6.8.1 REMPLACEMENT DE TAMPON  L1C 400 kN U 620,00

F3 6.8.2 REMPLACEMENT DE TAMPON K2C 400 kN U 980,00

F3 6.8.3 REMPLACEMENT DE TAMPON L3C 400 kN U 670,00

F3 6.8.4 REMPLACEMENT DE TAMPON L4T 250kN U 1 012,17

F3 10
PIQUAGE ET/OU RACCORDEMENT SUR OUVRAGE EXISTANT YC MACONNERIE ET 

PROTECTION
U 390,00

F3 11 REMONTEE AERO-SOUTERRAINE U 318,93

F3 12 POSE SOCLE ARMOIRE ORANGE (FOURNITURE PAR COINCESSIONNAIRE) U 543,93

F3 13 PLUS VALUE CHAMBRE POUR MARQUAGE "ORANGE" U 73,20

F3 14 REALISATION DE SOCLE POUR COFFRET ENEDIS U 390,00

F3 15 TERRASSEMENT PAR ASPIRATRICE M3 150,00

F3 PRIX F3 - RESEAUX SECONDAIRES

G 5.1 GB 5 T 76,80

G PRIX G - CHAUSSEES ET TROTTOIRS



 

BUSTRAM CASA  Lot n°14  
 Rapport du MOE pour l’avenant 1  

             Page 45/47 

 

 
 
Après analyse, sont acceptés les éléments calculés sur la base des frais d’études et des frais 
généraux qui sont proportionnels aux chiffre d’affairesdes travaux à réaliser (montant du marché initial 
sans chapitre A). Sont donc exclus les coûts du chapitre A relatifs aux panneaux d’infomation, 
constats d’huissiers, mission G3 et planche d’essai de matériaux.  

 
 
Ce rapport de prix de 1 681 565 € sur 9 064 881 € de chiffre d’affaire porte un total de 18.55% de 
frais généraux.  
 
La variation des frais d’études et de frais généraux sur les fiches de modification de projet/programme 
s’applique donc pour chacunes des modifications, qu’elles apportent une plus ou moins-value 
financière.  
 
Pour ce faire, la maîtrise d’œuvre a notifié le prix nouveaux provisoire A 19 par l’ordre de service 
N°50 pour cette prestation.  
 
 

9 Tranche Optionnelle 1: 
 

Le marché prévoyait une tranche optionnelle n°1 d’un montant de 664 224,80€ HT. 
Compte tenu d’une évolution des besoins, cette tranche optionnelle ne sera pas notifiée et est 
supprimée du marché. 
 
 

  

10 Récapitulatif : 
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Par le présent rapport de présentation, la maîtrise d’œuvre propose de retenir pour le marché le 
montant global suivant :  
 

 
 

Le montant après avenant 1 du lot 14 s’élève ainsi à 12 654 666,43 € HT,  

L’incidence financière du à l’avenant 1 s’élève à 1 175 070,43 € HT par rapport au marché signé, 

soit +10 % par rapport au marché signé. 

L’incidence financière hors aléas imprévisibles du à l’avenant 1 s’elève à 563 397,98 € HT par 

rapport au marché signé, soit +4,9% par rapport au marché signé. 
 
 
 

11 PROLONGATION  DES  DELAIS 
 
 

11.1 Prolongation  de la période de préparation 
 

La crise sanitaire Covid’19 avec confinement a engendré des difficultés pour l’entreprise a établir 
l’ensemble des éléments nécessaires pour le démarrage du chantier.  En  particulier, la concertation 
avec les concessionnaires de réseau et les recueils de données d’entrée sur site ont été très 
perturbées. 
Par ordre de service n°1, la période de préparation a été prolongée de 6 semaines soit :  
 

− Ancienne période de préparation : Du 11/03/2020 au 11/07/2020 

− Nouvelle période : Du 11/03/2020 au 21/08/2020 
 
 
 
Par l’ordre de service n°8, la période de préparation est allongéee d’un mois pour permettre la prise 
en compte de la demande de modification du planning directeur de l’opération par le maitre d’ouvrage 
et en lien avec le manque de pièces techniques fournies par l’entreprise. Les nouvelles périodes 
sont :  

 

− Ancienne période de préparation : Du 11/03/2020 au 21/08/2020 

− Nouvelle période : Du 11/03/2020 au 21/09/2020 
 
 
 

11.2 Prolongations de délais d’éxécution 

La durée d’éxécution telle que prévue au marché est de 18 mois à compter de l’OS de démarrage du 
chantier.  

Le démarrage du chantier, notifié par l’OS 15 au 21/09/2020, prévoit ainsi une fin du délai global fixé 
au 21 mars 2022.  

A l’été 2021, le maitre d’ouvrage a souhaité modifier le planning directeur de l’opération, afin de limiter 
la gêne riverains pendant le chantier. En effet, la crise sanitaire Covid’19 a induit une généralisation 
du télétravail et un confinement partiel de l’opération et donc une acceptabilité de la gêne chantier 
différente par rapport aux conditions initiales. 

Le maitre d’ouvrage a ainsi souhaité la réalisation des travaux en deux phases :  

Marché notifié (TF+TO) 11 479 595,90 €

Travaux modificatifs (Σ FMC) 1 839 295,33 €

Suppression de la Tranche optionnelle n°1 -664 224,80 €

Marché après avenant N°1 12 654 666,43 €
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- Phase 1 entre l’avenue Sarrazine et le collège Bertone entre mi-septembre 2020 et l’été 2022 
- Phase 2 entre le collège bertone et le giratoire Croix Rouge à partir de septembre 2021  

 

Après analyses, le MOE valide une prolongation de délai d’exécution de 8,5 mois environ pour arriver 
à une fin de travaux au 11 décembre 2022. Cette prolongation de délai intègre les modifications de 
phasage, l’ensemble des FMC présentée ci-avant notamment celles qui ont fait l’objet d’une 
rémunération supplémentaires.  

La prolongation de délai a été notifiée par l’ordre de service n° 27 soit une durée d’exécution de 26,5 
mois.  

 

 

11.3 Durée globale du marché 

La durée globale du marché initial était de 24 mois, à compter de la notification du marché (11 mars 
2020). 

Compte tenu de la modification du planning directeur demandée par le maitre d’ouvrage (cf § durée 
d’exécution), la durée globale du marché est portée à 33 mois, soit une prolongation de +9 mois. Le 
délai global du marché courre donc jusqu’au 11 décembre 2022. 

 

 

12 Clause de renonciation 

Le présent avenant n’emporte renonciation à recours de la part de l’entreprise que pour les seuls prix 
nouveaux des prestations mentionnés dans son article 8 intitulé Prix Nouveaux ; en particulier, les 
incidences financières indirectes induites par les modifications de programme ne sont pas intégrées 
dans le présent avenant. 
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