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Séance du 31 mai 2021

L'an deux mil vingt et un et le 31 mai a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré — avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI,
Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA,
Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric
MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard
THIERY, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN,
René TRASTOUR

PROCURATION :
Jean-Pierre DERMIT & Jean LEONETTI

ABSENTS :

N° Enregistrement : BC.2021.101

Date de la convocation :
Le 25/05/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
endatedu = 8 JUIN 2021
de la réception s/Préfecture

endatedu =9 JUIN ZUZ]

Pour le Président,
La Resp ble de Service

fifine SANTAINE

Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Frédéric POMA, Marc MALFATTO, Alexis
ARGENTI

Monsieur OCCELLI,

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de
Services, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié
le 20 aodt 2018, au groupement conjoint SPIE Industrie et tertiaire
SAS (mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, le marché
n°2018_199 «Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Lot n®11:
Equipements stations et signalisation lumineuse et tricolore », suite a
une procédure d'appel d'offres ouvert européen, lancé en application
des articles 26, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.



BC.2021.101 - Voirie et Réseaux Divers - Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis - Equipements Stations et signalisation lumineuse tricolore - Marché
n°2018_199-Lotn°11-Avenantn®2

Il s'agit d’un marché fractionné a tranches : une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles :
- Tranche ferme: prestations liées aux aménagements des secteurs S2.1, 55, 56, 510, 511, 512 et

513}

- Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 52.2;
- Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur SO.1 ;
- Tranche optionnelle n°3 : Travaux sur le secteur 57, 58, 59.

Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 2.867.294, 14 € HT.

Par délibération n° BC.2019.019 en date du 28 janvier 2019, le Bureau Communautaire de la CAS.A a
approuvé un avenant n°1 au marché n°2018_199 ayant pour objet la substitution de la SAS SPIE
CITYNETWORKS a la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERITIAIRE, comme mandataire du groupement conjoint
susvisé titulaire dudit marché.

Dans le cadre de I'exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés,
générant une incidence financiére et de planning.
Compte tenu de ce qui précéde, il convient de conclure un avenant n® 2 au marché n°® 2018_199 qui a

pour objet :

- D'intégrer des évolutions de besoins générant des incidences financiéres positives ou négatives,
portant le montant du marché aprés avenant n® 2 a 2 279 317,20 € HT, décomposé comme suit :

O
)]

O
(@]

1550 538,11 € HT pour la tranche ferme soit une moins-value de 690 973,74 € HT,

0 € HT pour la tranche optionnelle n° 1 (tranche abandonnée) soit une moins-value
de 121 195,11 € HT,

232 909,17 € HT pour la tranche optionnelle n° 2,

495 869,88 € HT pour la tranche optionnelle n° 3 soit une plus-value de 224 191, 87 €,

- De notifier I'abandon de la tranche optionnelle n° 1,

- D'intégrer un allongement de dix-huit (18) mois de la durée globale du marché, soit jusqu’au
16 aolt 2023, afin de tenir compte des interfaces avec les lots de réalisation des travaux de
voirie et réseaux divers, de mobilier de stations et de tenir compte de la date de livraison des
cartes SIM pour les Bornes d'information-voyageurs autonomes; des modifications de
programme ainsi que de la prorogation du délai de notification des tranches optionnelles n°® 2 et
n° 3, porté a quarante-huit (48) mois, a compter de la date de notification du marché (soit
jusqu’au 16 aout 2022).

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 2 au marché n° 2018_199, « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Lot

n°11:

Equipements stations et signalisation lumineuse et tricolore» conclu entre la

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, et le groupement conjoint SPIE Industrie et
tertiaire SAS (mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, dont le projet est en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.



BC.2021.107 - Voirie et Réseaux Divers - Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis - Equipements Stations et signalisation lumineuse tricolore - Marché
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver lI'avenant n° 2 au marché n° 2018_199, « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Lot
n°11: Equipements stations et signalisation lumineuse et tricolore» conclu entre la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, et le groupement conjoint SPIE Industrie et
tertiaire SAS (mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, dont le projet est en annexe ;

- d’autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 31 mai 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

ean LEONETTI ™

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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LOT N°11 : EQUIPEMENTS STATIONS ET SIGNALISATION LUMINEUSE ET TRICOLORE

N° de marché : 2018_199
Date de notification : 20/08/2018
Titulaire : Groupement conjoint SPIE Industrie et tertiaire SAS

(mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS
4 avenue Jean Jaures

TSA 90001

69551 FEYZIN CEDEX

AVENANT N° 2




BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore
Marché n°2018_199 Avenant n°2

Avenant n°2
Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
dliment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 31 mai 2021,

D’une part,

Et,

La SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, mandataire du groupement conjoint SPIE Industrie et Tertiaire
SAS/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, dont le sieége social est situé au 4 avenue Jean Jaurés, TSA 90001, a Feyzin
(69551 Cedex), et représentée par son Président, Monsieur Olivier DOMERGUE, dliment habilité a signer le
présent avenant,

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis a notifié le 20 aolt 2018, au groupement conjoint SPIE Industrie et tertiaire SAS
(mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, le marché n°2018_199 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis —
Lot n°11 : Equipements stations et signalisation lumineuse et tricolore », suite a une procédure d’appel d’offres
ouvert européen, lancé en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Il s’agit d’un marché fractionné a tranches : une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles :
- Tranche ferme : prestations liées aux aménagements des secteurs S2.1, S5, S6, S10, S11, S12 et S13;
- Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur S2.2
- Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur S0.1
- Tranche optionnelle n°3 : Travaux sur le secteur S7, S8, S9

Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 2.867.294, 14 € HT.
Par délibération n°BC.2019.019 en date du 28 janvier 2019, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé
un avenant n°1 au marché n°2018 199 ayant pour objet la substitution de la SAS SPIE CITYNETWORKS a la SAS

SPIE INDUSTRIE ET TERITIAIRE, comme mandataire du groupement conjoint susvisé titulaire dudit marché.

Dans le cadre de I'exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés, générant
une incidence financiere et planning.

Compte tenu de ce qui précéde, il convient de conclure un avenant n°2 au marché n°2018_ 199 afin d’y intégrer
ces différentes modifications.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore
Marché n°2018_199 Avenant n°2

Article 1- Objet de I’avenant n°2

Le présent avenant a pour objet :

- D’intégrer des évolutions de besoin générant des incidences financieres positives ou négatives .Chaque
prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché.

- De notifier 'abandon de la tranche optionnelle n°1.

- D’intégrer un allongement de dix-huit (18) mois de la durée globale du marché, afin de tenir compte des
interfaces avec les lots de réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, de mobilier de stations et de
tenir compte de la date de livraison des cartes SIM pour les Bornes d’information-voyageurs autonomes.

Article 2 — Incidence financiere

Le montant initial du marché s’élevait a 2 867 294, 14 € HT, dont
- 2241511,85 € HT pour la tranche ferme
- 121 195,11 € HT pour la tranche optionnelle n°1
- 232909,17 € HT pour la tranche optionnelle n°2
- 271 678,01 € HT pour la tranche optionnelle n°3.

Le montant du marché apres avenant n°2 est ramené a 2 279 317,20 € HT, dont
- 1550538,11 € HT pour la tranche ferme soit une moins-value de 690 973,74 € HT
- 0 €HT pour la tranche optionnelle n°1 (tranche abandonnée) soit une moins-value de 121 195,11 € HT
- 232909,17 € HT pour la tranche optionnelle n°2
- 495 869,88 € HT pour la tranche optionnelle n°3 soit une plus-value de 224 191, 87 €

Ces évolutions de co(t sont détaillées ci-apreés.



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS

Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore

Marché n°2018_199 Avenant n°2

Article 2.1 — Tranche ferme

Les modifications des besoins relatifs a la tranche ferme concernent les éléments de projet suivants :

FMT |~ [sujet ~ |Total =
TRANCHE FERME
1|Mats SLT 11 055,00 €
2|Armoire SLT 13 872,00 €
3|BIV site isolé 81 059,00 €
5[fourniture pose enregistreurs station 2124,00€
7|sauvegarde Switch controleur 1890,00 €
8[RAL couronne HP mobilier 3285,00€
9|armoire opérateur 13051,13 €
10|Modem 4G DUGOMMIER 2951,00€
11(Armoire vidéo 34 241,56 €
12(Interface CECCLI 9598,00 €
13[Nlle section cables 4314,75 €
14|platine ENEDIS 2 510,00 €
15|ral marie Louise 7218,75€
Modification station Super Antibes
16|BIV site isolé, passage des armoires et BIV sur lot de rechange 40391,74 €
17|Aiguillage des fourreaux 5442,09 €
18|Ajout du feux en sortie de la copro Sarrazine dans le carrefour Sarrazine - St Claude 5131,00€
19|Modif de prog du carrefour Route de Grasse - Sarrazine et déplacement de feux 3378,75€
20(Programme éclairage station 3688,00 €
21|Retard des tiers 39950,00 €
23|Alimentation provisoire AzurArena 1277,50€
24|Mise en place des répétiteurs sur les feux de carrefour 2 652,00 €
25|Reprise plan d'adressage équipements Carrefour 2462,50 €
26|Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé 2 756,25 €
27|Réduction du programme de la tranche ferme (TF) : barriére contrdle d'acceés - 37419,00 €
28|Réduction du programme de la tranche ferme (TF) : équipements station -706 873,90 €
30(Modification lot de rechange 21449,03 €
TOTAL -428 543,85
DQE de la Tranche Ferme (HT)| 2241511,85
Evolution des quantités de la Tranche Ferme (HT)| -262 429,89
Montant des FMT exécutées (HT) -428 543,85
Montant des prestations exécutées Tranche Ferme y compris FMT (HT)| 1550538,11

Le détail de chacune des fiches de modification de projet est joint en annexe du présent avenant.

Article 2.2 — Tranche optionnelle n°1

La tranche optionnelle N°1 est relative a I'équipement du carrefour a feu de I'intersection Avenue Sarrazine/
Route de Grasse.
Le phasage des travaux a été modifié si bien que I'équipement du présent carrefour sera a réaliser simultanément
aux carrefours de la Route de Grasse.
Les travaux d’équipements des carrefours a feux de la route de Grasse étant réalisés dans le cadre d’un marché
travaux spécifique (lot 17 du bus-tram), la présente tranche optionnelle ne sera pas notifiée.

Article 2.3 — Tranche optionnelle n°2

Sans objet (232 909,17 € HT)



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore
Marché n°2018_199 Avenant n°2

Article 2.4 — Tranche optionnelle n°3

Les modifications des besoins relatifs a la tranche optionnelle n°3 concernent les éléments de projet suivants :

TRANCHE OPTIONELLE 3

29|Equipement des 3 stations Route de Grasse | 223713,84 €
TOTAL 223 713,84

DQE de la Tranche Optionnelle TO3 (HT) 271 678,01

Evolution des quantités de la Tranche optionnelle TO3 (HT) 478,03

Montant des FMT exécutées de la Tranche Optionnelle TO3 (HT) 223 713,84

Montant des prestations exécutées Tranche Optionnelle TO3y compris FMT (HT) 495 869,88

Le détail de la fiche de modification de projet est joint en annexe du présent avenant.

Article 2.5 - BPU Complémentaire

Afin de rémunérer les prestations nouvelles demandées a I'entreprise travaux, les prix nouveaux suivants sont
intégrés au Bordereau des Prix Unitaires.



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore
Marché n°2018_199 Avenant n°2

Item Description Unité Par unité
(€HT)
PNPOO1 |Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00
PNP0O0O2 [Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 480,00
PNPOO3 |potence déport 6,5m non peinte u 2177,00
PNPO4 BIV Led simple mat pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 5129,00
PNPO5 BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 2 832,00
PNPO6 Fourniture pose armoire vidéosuneillance, standard hors équipements u 1 000,00
PNPO7 Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 1 000,00
PNPOO8 |Enregistreur station u 531,00
PNPOO9 |Alimentation secourue contréleur et switch SLT u 210,00
PNP0O10 |Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00
PNPO11 [|Armoire opérateur Maison des associations u 6 098,00
PNPO0O12 |Armoire opérateur Parking Azur ARENA u 5057,00
PNPO13 |Fourniture pose modem 4G armoire Quai u 2951,00
PNP0O14 |Etudes armoires vidéo équipées secteur 2 & 6 u 375,00
PNPO15 |[Etudes armoires vidéo équipées secteur 11 u 750,00
PNPO16 FoAurniture pose armoire vidéosuneeillance, standard hors équipements + U 4562,50
mat secteur 2 & 6
Fourniture pose armoire vidéosurweillance, standard hors équipements +
PNPO17 |mat secteur 11 u 6 348,75
PNPO18 |Fourniture pose configuration caméras secteur 11 u 862,50
PNP019 |Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 9 598,00
PNP020 |fourniture pose cable 3G6 au ml u 4,39
PNP0O21 |[fourniture pose cable 3G25 au ml u 14,92
PNP022 |fourniture pose cable SYT1 3P au mi u 2,11
PNP023 |Etudes Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 1610,00
PNP024 |fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 150,00
PNP025 |modificationb RAL marie Louise écran TFT u 206,25
PNP204 |Armoire de feux 3 compartiments équipées (hors ctleur) u 2 811,00
PNP707 |BIV Led simple mat pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 11 000,00
PNP801 |[lot de rechange Armoire de feux 3 compartiments équipées u 2 700,00
PNP824 |BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00
PNP26 Aiguillage des fourreaux u 5442,09
PNP27 Paramétrage supplémentaire SLT carrefour Route de Grasse - Sarrazine u 2071,75
PNP28 Programme éclairage station u 3 688,00
PNP29 Phasage : Impacts directs (Retard des tiers) et impacts indirects (prolong u 39 950,00
PNP30 Reprise plan d'adressage équipements Carrefour u 2462,50
PNP31 Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé u 2 756,25




BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore
Marché n°2018_199 Avenant n°2

Article 3 - Incidence sur le délai

La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de quarante-deux (42) mois, a compter du 16 ao(t
2018, d’ou une fin des travaux initialement fixée au 16 février 2022.

Au vu des modifications de programme de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n°3, et de la nécessaire
coordination entre les lots, le délai global du marché initial est prolongé de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 16
aodt 2023.

Cette prolongation de délai intégre les modifications de programme ainsi que la prorogation du délai de
notification des tranches optionnelles n°2 et n°3, porté a quarante-huit (48) mois, a compter de la date de
notification du marché (soit jusqu’au 16 aout 2022).

Article 4 — Pieces constitutives de |I'avenant n°2
Les piéces constitutives du marché n° 2018 199 sont complétées par :
- Le présent avenant n°2;
- Les fiches de modification de programme de la tranche ferme
- Lafiche de modification de programme de la tranche optionnelle n°3
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire pour la tranche ferme
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire pour la tranche optionnelle n°3
Article 5 — Dispositions diverses
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.
Article 6 — Date d’effet du présent avenant

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le représentant du groupement conjoint, Le Président de la Communauté
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE d’Agglomération Sophia Antipolis
Olivier DOMERGUE Jean LEONETTI
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 001

Indice : B

Date : 08/11/2019

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description

Modification du type de mats SLT :
Le marché prévoyait des méts d'aspects lisses, peints.

Lors des réunions de démarrage projet, la CASA a fait une demande pour la
mise en ceuvre de méats SLT d'aspect cannelé, en alu brut.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines

|:| Estimation

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|X| Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF: [_]oul [_] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(s) : |:| oul |:| NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature

RESTRICTED
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO1 - Mats Cannelés-V1.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Le prix unitaire des poteaux avec aspect cannelés est le suivant:
552€ pour les poteaux de hauteur 3.60m

480€ pour les poteaux de hauteur 2.80m

2177€ pour les poteaux de hauteur 6.50m

Vous trouverez ci-dessous le quantitatif pour chaque type de poteau.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |E Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Poteau support de feu H =3.50m (prix 401) -37 412 -15244
Poteau support de feu H < 2.65m (prix 402) -19 400 -7600
Potence support de feu -1 2214 -2214
Poteau cannelé SLT 3.60m 38 552 20976
Potelet cannelé SLT 2.80m 27 480 12960
Potelet cannelé SLT 6.50m 1 2177 2177
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 11 055,00
Tranches impactées : Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage)

|E Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

RESTRICTED page 213
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e lS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO1 - Mats Cannelés-V1.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

RESTRICTED page 313
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 002

Indice : B Date : 21/11/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

Dans le marché il été prévu une armoire contrdleur feux 2 compartiments
sans pointes de diamants Apres plusieurs échanges le MOE a demandé et
validé une armoire 3 compartiments avec pointes de diamant sur la face avant
(conformément au DAF identifié "LO11 EXE DAF SIL TTS 20002 C").

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : 8 semaines d'approvisionnement

Co0t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation & Devis
Avis du Maitre Impact TF : <] oul [_] NON Impact TO(s) : X oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:

d’ouvrage
|:| Refusée

|:| Acceptée

Commentaire:

|:| Complément d’instruction

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO02_Armoire SLT 3 compartiments.d

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Dans le marché il été prévu une armoire 2 compartiments sans pointes de diamants, nous avions prévu de
fournir une armoire LACROIX (cf Prix sous-détail 204). Aprés plusieurs échanges le MOE a demandé et
validé sans observation le 18/01/2019 une armoire 3 compartiments avec pointes de diamant sur la face
avant (conformément au DOCUMENT identifié "SLT_Dossier d'agrément Armoire de feux équipée (Hors
contréleur, hors détecteurs)" sous la réfrence LO11 EXE DAF SIL TTS 20002 C du 17/01/2019).

Ne disposant pas de ce type d'armoire dans notre catalogue, nous sommes dans l'obligation
d’approvisionner cette armoire chez Grolleau.

Cette modification porte sur les quantités du prix 204 TF, TO1, TO2, TO3 et sur la quantité du prix 801 TO3

Codt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
I?NZ_OA} Armoire de fgux 3 compaftlments 11 2 811,00 30921,00
équipée (Hors contréleur, hors détecteurs)
I?rlx_294 : Armoire d? feux 2 compamments 11 -1 655,00 -18205,00
équipée (Hors contréleur, hors détecteurs)
PN801 Ipt de reghapqe Armoire de feux 3 1 2 700,00 2 700,00
compartiments équipée
Prix 801_Iot de rgch.an,ge Armoire de feux 2 1 -1 544,00 -1 544,00
compartiments équipée

TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 13 872,00

Tranches impactées : Impacts délais :
X] Tranche Ferme Pas d'impacts

|X| Tranche Optionnelle n°1
|Z Tranche Optionnelle n°2
|X| Tranche Optionnelle n°3

Page 2/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO02_Armoire SLT 3 compartiments.d

II.  Annexe 2: Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

Page 3/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 003

Indice : A

Date : 11/02/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Marie SINTUREL

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

La BIV LED autonome 230VAC proposée pour équiper les sites isolés ne
convient pas au MOA. Celui-ci choisit un modele TFT sur méat parmi le
catalogue de notre fournisseur LUMIPLAN

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai ;

5 mois fabrication

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|Z Devis

|:| Estimation

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2) |:| Avis positif

Impact TF : D oul [_] NON

|:| Avis négatif

Impact TO(s) : |X| oul |:| NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

|:| Refusée
|:| Acceptée

Commentaire:

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Complément d’instruction

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO03-Remplacement BIV Site Isolée 2

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Bien que celle-ci réponde aux exigences du CCTP, la BIV 230VAc LED proposée par le groupement pour
équiper les sites isolés ne convient pas au MOA, comme l'atteste le VISA du MOE 30023 A joint en annexe.
Celui-ci souhaite que soit mis en ceuvre une BIV Ecran LCD TFT Extérieur 24 pouces hautes luminosité.

Cette BIV engendre une plus-value matérielle et nécessite l'acquisition d'une licence TFT ainsi qu'une
adaptation logicielle que nous vous proposons d'amortir sur la quantité de BIV a fournir en TF et TO.

Cette modification porte sur les quantités du prix 707 de la TF et TO2 ainsi que les quantités du prix 824 de
laTF

Codt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
FMTO03-PN707 SITE ISOLE AVEC
ENERGIE 230V - ECRANS TFT 24' 13 11.000,00 143 000,00
an}?O? : BIV LED simple sur méat pour site 13 5 129,00 66 677,00
isolé (230v)
FMTO3 — PN§24 BIV TFT 24" site isolé 1 7 568,00 7 568,00
230v sans mat
Prix 824 : BIV LED site isolé 230v sans mat -1 2 832,00 2 832,00

TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 81 059,00

Tranches impactées : Impacts délais :
|X| Tranche Ferme 5 mois de fabrication — livraison prévu en juillet

|:| Tranche Optionnelle n°1
|Z Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Page 2/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO03-Remplacement BIV Site Isolée 2

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

Page 3/3




Maitrise d’ouvrage Titulaires Maitrise d’ceuvre

),

< o A e ¥ o |
D ‘ﬂ(: [.ﬁc,1-;_.r0r t--]l-lr [ SpIE“CIteG!oHEm//(tLACRO;% egIS

[ U'SDPHIA ANTIPOLIS

/1\\

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 005 Indice : A Date : 20/11/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description | Fourniture et pose de 4 enregistreurs vidéo supplémentaires dans les stations
synthétique
(détail Annexe 1)

Impact Délai : aucun

Evaluation de I'impact

(Détail Annexe 1) Codt marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |Z Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_]oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage
|:| Refusée

[ Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO5-Enregistreurs_V2.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Le CCTP prévoyait un enregistrement en local de la vidéo des stations afin de ne pas surcharger les liens
opérateur. Cet enregistrement doit s'effectuer 24/24 7j/7 sur un horizon de 30 jours au maximum.

A cet effet, il nous était demandé de fournir, raccorder et mettre en service 1 enregistreur par boucle
optique terrain.

Le MOE demande qu'un enregistreur soit fourni, posé et mis en service par station.

Lors de I'appel d'offre, nous avions rémunéré ces 2 enregistreurs au travers du prix 701.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Enregistreur station 4 531,00 2 124,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 124,00
Tranches impactées : Impacts délais :
X Tranche Ferme Pas d'impacts

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Page 2/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO5-Enregistreurs_V2.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

Page 3/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 007

Indice : B

Date : 11/02/2019

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

Le marché demande que le contréleur soit secouru pendant 15' en cas de
coupure de l'alimentation de maniére a remonter le défaut au PCRT. Cette
disposition est interne au contrdleur. Cette exigence doit étre étendue au
switch qui permet au PCRT d'accéder aux contréleurs qui lui sont rattachés.
Cette extension n'était pas reprise dans le CCTP.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai :

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation

|X| Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2) |:| Avis positif

Impact TF : D] oul [_] NON

|:| Avis négatif

Impact TO(S) : |E Oul |:| NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

|:| Refusée
|:| Acceptée

Commentaire:

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Complément d’instruction

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTOQ7-B_Sauvegarde-switch-slt-

contréleur.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Le marché demande que le contréleur soit secouru pendant 15' en cas de coupure de l'alimentation de
maniére a remonter le défaut au PCRT. Cette disposition est interne au controleur. Cette exigence doit
étre étendue au switch qui permet au PCRT d'accéder aux contrdleurs qui lui sont rattachés.

Une sauvegarde du contrdleur sans la sauvegarde des équipements de transmission n’a pas de sens car
I'info « coupure secteur » ne pourra pas étre remontée au PC RT si les équipements de transmission ne
sont pas sauvegardés. Pour permettre la sauvegarde des équipements contréleur + switch transmission
nous pouvons proposer une alimentation secouru avec une capacité de maintien étendue.

Les puissances a sauvegarder sont les suivantes :
0 Contrdleur de feux : puissance : 30 W
o] Switch CWayBis-GE-2W-MC2 : puissance 10 W (sans POE)

Pour répondre a l'exigence de maintien pendant 15', nous proposons d’utiliser une alimentation SLAT
SDC-M RS 3E 12V / 55W qui permettra une sauvegarde des équipements pendant ce délai en
remplacement de l'alimentation du switch initialement prévue. La documentation de I'alimentation est
jointe en annexe.

Cette alimentation SLAT est en 12V
Cette modification porte sur les quantités des prix 201,202 et 203 de la TF, TO1, TO2, TO3

Elle intégre une moins-value portant sur la non fourniture de l'alimentation du switch

Colt de réalisation :

|:| Estimation |E Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
FMTQ? - PN ahr_nentatlon secourue 15 9 210,00 1 890,00
contrdleur et switch
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 1 890,00

Tranches impactées : Impacts délais :
|Z Tranche Ferme

& Tranche Optionnelle n°1
|Z Tranche Optionnelle n°2
|E Tranche Optionnelle n°3

Page 2/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e lS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTOQ7-B_Sauvegarde-switch-slt-

contréleur.docx

.  Annexe 2 : Instruction de 'impact par |le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [ ] Avis positif [ ] Avis négatif

Page 3/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 008

Indice : A

Date : 18/03/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Pierre des RIEUX — Directeur de Projet

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description
de couleur blanc creme.

La couleur standard de la couronne des HP intégrés dans les abris BUS est

Le MOA demande que soit utilisé une peinture respectant le RAL de I'abri.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai ;

Pas d'impact sur le délai final

|:| Estimation

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|Z Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : D] oul [_] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(s) : |X| oul |:| NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO08-Peinture_couronne_HP.docx

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Afin de parfaire l'intégration esthétique des HP dans le mobilier de I'abri bus, le MOA demande que la
peinture de la couronne du HP adopte le RAL 2900 Sable Akzo Nobel.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis

(joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)

Peinture spécifique couronne HP — RAL 15 219 3 285,00
2900

TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 285,00

Tranches impactées : Impacts délais :
|X| Tranche Ferme Pas d'impact car commande anticipée de la prestation

|X| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Page 2/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTO08-Peinture_couronne_HP.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

Page 3/3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 009

Indice : A Date : 28/03/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX
Objet de la demande — Description | Afin d'assurer le lien vers le PCRT et le PC St Bernard, une armoire opérateur
synthétique doit étre fournie et posée au niveau du carrefour de la maison des
(détail Annexe 1) associations et du carrefour Parking Azur Aréna.
Ces armoires integrent le ou les modem(s) opérateur ainsi qu'un lien optique
vers le switch Envibus et/ou SLT le plus proche.
Impact Délai : 7 ou 10 semaines selon choix
Evaluation de I'impact A i o
(Détail Annexe 1) Codt marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |Z Devis
Avis du Maitre Impact TF : D] oul [_] NON Impact TO(s) : [_] oul [X] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |Z Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :le 10/07/2019

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e lS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT09-Armoires_opérateurs V3.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

De maniere a permettre de mettre en ceuvre des liaisons opérées distinctes vers le PC RT et le PC ST BERNARD :

1/ une armoire opérateur est fournie et adossée a l'armoire contrbleur du carrefour C021 "Maison des
associations".

Cette armoire, prélevée sur le stock des armoires SLT que rémunére la FM02, integre 2 modems raccordés a la
FO opérateur. Deux liens réseaux sont respectivement tirés vers le switch SLT (C021) et le switch ENVIBUS
(ANTHALA) le plus proche. L'armoire opérateur et ses servitudes sont alimentées par I'armoire contréleur C021
dans laquelle un départ 16A est ajouté (prix 212).

Cette armoire intégre : 1 inter, 1 disjoncteur différentiel 30mA + 4 prises, 1 alim 230VAC/24VDC,1 tiroir optique, 1
convertisseur CU/FO sur rail din, ainsi que, en I'absence de données précises, 2 tablettes de 210 x 300 mm pour
recevoir les modems opérateur.

Le lien entre I'armoire SLT C021 et I'armoire opérateur est un lien Cu. Ce lien est réalisé avec un céble cat6 (prix
608) équipés de connecteur RJ45 directement raccordé sur le switch CRX de l'armoire contrdleur d'une part et sur
le modem opérateur SLT d'autre part. (Nous n'avons pas prévu de bandeau RJ45)

Le lien entre Anthala et I'armoire opérateur est un lien optique Cu/FO/Cu. A cet effet nous intégrons dans l'armoire
Envibus sens 1, un boitier optique et un convertisseur Cu/FO alimenté en 24VDC. Un lien 6FO (prix 610) est tiré
vers l'armoire opérateur dans laquelle sont intégré comme indiqué supra 1 boite optique, un convertisseur FO/Cu
et une alimentation 230VAC/24VDC. L'alimentation 24VDC est raccordée au 230VAC de I'armoire opérateur. Les
tétes de cébles 6FO sont rémunérés par le prix 717.

2/ une armoire opérateur est fournie et adossée a l'armoire contrdleur du carrefour C061 "Parking Azur Arena".
Cette armoire, 2 portes, 1 compartiment, integre 1 modem raccordé a la FO opérateur. Un lien Cu est tiré vers le
switch SLT (C061). L'armoire et ses servitudes sont alimentées par I'armoire contréleur CO61 dans laquelle un
départ 16A est ajouté (prix 212).

Cette armoire integre : 1 inter, 1 disjoncteur différentiel 30mA + 4 prises, ainsi que, en l'absence de données
précises, 1 tablette de 210 x 300 mm pour recevoir le modem opérateur SLT.

Nota : Le lien Envibus du secteur nord est tiré sur 3 Moulin ou se trouve un switch N3, lui-méme raccordé a un
modem opérateur existant. Un lien optique 6FO est raccordé en antenne a la boucle optique ENVIBUS vers le
switch Niv 3 que nous implantons dans les locaux du dépét de 3 MOULINS.

Cette fiche présente les colts induits par la mise en place de ces équipements. Un synoptique de principe est joint
en annexe.

Page 2/4




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification

FMT09-Armoires_opérateurs V3.docx

egis

Colt de réalisation : CHOIX 1

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Armoire Opérateur Maison des associations 1 6 098,00 6 098,00
Armoire Opérateur Parking Azur Arena 1 5 057,00 5 057,00
Tirage 6FO (prix 610) 150 3,20 480,00
Tirage Lien cat6 (prix 608) 5 2,67 13,35
Tétes cable 6FO (prix 717) 2 484,39 968,78
Départs armoires SLT (prix 212) 2 217,00 434,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 13 051,13

Tranches impactées :

|X| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : 7 semaines (approvisionnement + montage)

Page 3/4
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMTOQ9-Armoires_opérateurs V3.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

De l'avis de la MOE, le produit proposé est largement surdimensionné au regard du matériel qu'il doit
contenir cependant il répond aux demandes et attentes express des exploitants en terme de
dimensionnement et d'aspect pour conserver la cohérence visuelle des armoires extérieures du projet.

Justification du Prix de I'armoire équipée : le prix de I'armoire PCRT 2 503 € comprend : I'enveloppe 2
portes équipée et sa rehausse.

Cette armoire est dite équipée ce qui correspond a un aménagement intérieur propre a recevoir, alimenter
et protéger électriqguement les équipements actifs décrit dans la FMT.

on entend par "équipée" : une platine d'ancrage ou grille, un bandeau energie sur rail DIN avec
équipements de protection électrique, un bandeau de 4 PC, 2 tablettes 210x300 pour la pose et mise en
ceuvre des modems OPT, les PE, la barrette de terre, les borniers sur rail....

cette armoire, hors catalogue SPIE, doit étre approvisionnée en tres petite quantité ce qui n'est pas propice
au effets d'échelles concernant le colt, cependant il est a noter, pour comparaison, que cette armoire est
d'un aspect structure et finition proche de I'armoire SLT 3 compartiments équipée : 2 811€

Avis de la MOE, Les aménagements intérieurs ainsi que les équipements électriques répondent aux
besoins, les prix sont en cohérences avec les prix du marché.

Justification du nombre d'heures de projeteur dans le prix d'étude : le titulaire soumet un quantitatif qui est
cohérent au regard de la prestation a fournir

e 16h soit environ 2,5 jours de projeteur pour identifier le produit correspondant aux besoins,
démarcher les fournisseurs et créer la fiche FMT correspondant au besoin

e 16h soit environ 2,5 jours de projeteur pour structurer, définir et proposer des plans d'intégration au
VISA du MOE et faire les éventuelles reprises de réalisation et d'intégration au DOE.

Le quantitatif et colts de main d'ceuvre pour la pose et la mise en service de I'armoire (16h monteur pose et
raccordement armoire) et des équipements qui la composent (12h de technicien réseau + essais) n'est pas
en redondance avec le colt de main d'ceuvre forfaitaire pour la mise en ceuvre de la liaison armoire SLT /
armoire PCRT. et semblent cohérent au vue du travail a réaliser. avis favorable de la MOE.

Avis positif de la MOE pour le choix 1 de la FMTQ9 afin de limiter I'impact délais d'approvisionnement et
déploiement sur les sites.

JFM

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 010 Indice : A Date : 06/05/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX — Directeur de projet

Objet de la demande — Description | La station DUGOMMIER n'est pas reliée sur une boucle optique. Cette station
synthétique nécessite la mise en place d'un modem 4G
(détail Annexe 1)

Impact Délai ;
Evaluation de I'impact . ] o
(Détail Annexe 1) Colt marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |Z Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_] oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage
|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT10-4G_Dugommier.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

La station DUGOMMIER n'est pas raccordée sur une boucle optique. Il est par conséquent nécessaire de mettre en
place un modem 4G. Ce modem 4G sera déclaré comme Gateway du switch de I'armoire de quai.

Il véhiculera les différents VLAN (Billettique, GTC, Vidéo, sono...); Il se connecte sur le méme switch WAN situé au
PC ENVIBUS sur St Bernard sur lequel les BIV des sites isolés se connectent.

Le modem que nous proposons est de marque ETIC et de type Routeur industriel (WAN : 3G+ monde/4G, LAN : 1
Eth). Nous le raccordons a une Antenne de traversée, 2G/3G/4G disposant d'un cable de 5m.

L'étude montrera la nécessité de positionner cette antenne en extérieur ou en intérieur au sein du totem.

La fiche d'agrément matériel est jointe en annexe.

Codt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Fourniture pose d'un modem 4G 1 2 951,00 2 951,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 951,00
Tranches impactées : Impacts délais :
|:| Tranche Eerme Cette intégration sera réalisée dans le méme temps que la mise en place de

I'armoire de quai DUGOMMIER
|:| Tranche Optionnelle n°1

|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT10-4G_Dugommier.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 011

Indice : D Date : 07/12/2020

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX
Objet de la demande — Description | Le MOA, par courriel du 13/03/2019, exprime son souhait de mettre en place
synthétique les équipements et dispositifs permettant de la vidéosurveillance du secteur 2
(détail Annexe 1) (Anthala — Sarrazine), du secteur 6 (laugier Ciste) et du secteur 11 (voie
boisée).
Impact Délai : approvisionnement armoire 7 semaines
Evaluation de I'impact A ] o
(Détail Annexe 1) Codt marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |X| Devis
Avis du Maitre Impact TF : D] oul [_] NON Impact TO(s) : [_] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |X| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :08/07/2019

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d'instruction

Commentaire:

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e lS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT11-Armoires_DSI_vidéo_V5.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Dans la perspective de la mise en place de la vidéosurveillance sur différents secteur, le MOA nous
demande de fournir et poser des armoires de type double porte un compartiment, de fournir et poser sur
chaque site un mat de 6 métres pour recevoir une caméra.

L'armoire est alimentée par un départ 16A supplémentaire, ajouté dans l'armoire SLT la plus proche (prix
212).

3 secteurs sont concernés avec un niveau d'équipements distinct.

A/ Secteur 2

Carrefour maison des associations : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de I'armoire non équipée
Carrefour Sarrazine-Ste Claude : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de I'armoire non équipée
Les méts de 6 m sont de type OMEGAS89 de couleur Blanc RAL9010

B/ Secteur 6:

Carrefour Laugier-Ciste : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de I'armoire non équipée

Le mét de 6 m est de type OMEGAS89 de couleur Marron RAL8011

C/ Secteur 11 — Zone boisée

Il s'agit de mettre en ceuvre, a chaque extrémité de la zone boisée, une caméra de surveillance de la voie boisée.
Carrefour ciste-Alizier : Entrée de la zone boisée.

Route des campus tic en limite S11-S12 : sortie de la zone boisée

Notre offre propose :

de fournir et poser une sur chaque site une armoire comprenant une arrivée 230VAC, un switch 4 ports
100TX, 1 port 100FX SM, une alimentation 230VAC/24VDC, une alimentation 230VAC/48VDC, un injecteur
POE+, un boitier optique et un bandeau de prise de courant protégée par un différentiel 30ma.

De fournir et tirer un lien optiqgue 12FO SM entre |'armoire de quai CISTE et I'armoire vidéo Ciste Alizier

De fournir et tirer un lien optiqgue 12FO SM entre I'armoire vidéo ciste et I'armoire vidéo Route des
campus (nota ces 2 liens sont rémunérés par I'application du prix 610, les tétes de cables sont rémunérés par le
prix 717)

De raccorder en antenne les 2 armoires vidéos sur le switch de quai, en intégrant dans I'armoire CISTE
un boitier optique dédié a cette liaison.

De fournir et poser sur chaque site un mat de type OMEGAS9 de couleur marron RAL 8011

De fournir sur chaque site une caméra fixe de marque Hymatom et de type Starlight avec double toit et
support 3 axes, IP66, objectif varifocale motorisé 2,7-13.5mm (93.4°-28.6°), 5 mégapixels, WDR120dB, projecteur
IR 50 m, alimentation POE / 12 VCC, triple flux vidéo, 1 entrée et 1 sortie audio, 1 entrée et 1 sortie alarme,
emplacement pour carte SD, traitement d'image filtrage de bruit 2D et 3D, antibrouillard, mode couloir, ONVIF Ces
caméras permettent la surveillance des entrées et sorties de la voie boisée. Le flux des caméras est enregistré sur
I'équipement NVR de la station CISTE.

Cette fiche présente les codts induits par les études, les reprises de plan et la mise en place de ces
équipements.
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Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification
FMT11-Armoires_DSI_vidéo_V5.docx

egis

Colt de réalisation :

|E Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

|:| Estimation |E Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
6Etudes, Armoires Vidéo non équipée Secteurs 2 et 1 375,00 375.00
Etudes, Armoires vidéo équipée Secteur 11 1 750,00 750,00
Fourniture pose Armoires vidéo + mats Secteur 2 & 6 3 4 562,50 13 687,50
Fourniture pose Armoires vidéo équipée + mats Secteur 11 2 6 348,75 12 697,50
Fourniture pose configuration caméras fixe Secteur 11 2 862,50 1725,00
Tirage 12FO raccordement secteur 11 (prix 610) 620 3,20 1 984,00
Tétes céable 12FO secteur 11 (prix 717) 4 484,39 1 937,56
gr(e;Tﬁ)girrths\Lljiggl(;émentaires (prix 212) alimentation 5 217.00 1 085,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 34 241,56 €
Tranches impactées : Impacts délais : 8 semaines avec montage armoires standards
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT11-Armoires_DSI_vidéo_V5.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Les équipements proposés pour les secteurs 2 et 6 correspondent aux besoins exprimés par les
exploitants, les prix sont en cohérence avec les prix du marché. avis favorable de la MOE

Initialement le marché prévoyait un contréle d'acces par barriere de la zone boisée du secteur 11.La
solution barriere d'acces ayant été abandonnée un contrdle automatique des véhicules qui empruntent ce

secteur réservé aux TC a été demandé.

Les caméras LAPI ont été remplacées par des caméras fixes suite a la demande de la MOE/MOA pour
réduire les codts.

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 012 Indice : A Date : 06/05/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Marie SINTUREL CITELUM

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

Co(t supplémentaire lié & un développement spécifique pour gérer la
messagerie.

Le colt associé a la gestion de la messagerie a partir de I'lIHM CECCLI
correspond a un module qui pourra étre développé par un renfort sur I'équipe
projet afin de garantir les délais.

Impact Délai : Livraison S32

Evaluation de I'impact

(Détail Annexe 1) Co0t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation & Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_] oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage

|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT12-Interface_ CECCLI.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Suite aux échanges entre CECCLI et LUMIPLAN, bien que finalement les échanges de données
Information Voyageur seront au format GTFS-protocole buffer contrairement a I'offre initiale, les seuls
écarts constatées sont liés a la messagerie.

Messagerie :
; : . R .. ... | CEccL Fait :
« Echanges messagerie par Web service, simple requéte avec spécificité : | Exports du | Mail de Cyril
message général, message par ligne et/ou par arrét équipé de BIV site du

9e9 ge parte P auip d'Antibes | 04/04/2019
* date et heure de début de diffusion + date et heure de fin de diffusion

o . A Lo . CECCLI,
e transmission/récupération des messages similaire au GTFS via HTTP Fournir

URL

C’est pourquoi pour tenir les délais décrit ci aprés, LUMIPLAN prévoit un renforcement d’équipe liés
uniguement au développement supplémentaire de ce module..

Codt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Developpt_ament spécifique lié a la 1 9598,00 € 9598,00 €
messagerie
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 9 598,00
Tranches impactées : Impacts délais :

Livraison de la spécification d’interface S17

Relecture et validation de la spécification par CECCLI S18-S20
Développements (8 semaines) S20 & S27

Validation en interne (2 semaines) S27 a S28

Validation conjointe avec Ceccli (4 semaines) S29 a S32

|X| Tranche Ferme
|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2

|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT12-Interface_ CECCLI.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 013

Indice : B

Date : 21/11/2019

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

David DEPONTAILLER — Directeur de projet

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description
plans d'armoires

De nouvelles sections de cables ont été définies par la note de calcul et/ou les

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : aucun

|:| Estimation

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|X| Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF: [_]oul [_] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(S) : |:| oul |:| NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d'instruction

Commentaire:

Date et signature




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification
FMT13-nlle_sections_cables.docx

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

3x2,5 mm3),

Il s'agit du 3G6 et du 3G25 ainsi que qu'un cable SYT2 3 paires.

Les prix proposés réglent la fourniture et le tirage des sections indiquées.

Le temps de tirage du SYT 3 paires est de 0,03 heures au métre linéaire.

Les prix de cébles sont fonction de la section et du métré commandé.

La note de calcul a débouché sur le recours a des sections de cables non listées dans le BPU.

(ne pas confondre 3G25 avec 3G2,5 qui correspondent a des sections de cables de 3x25 mm?2 au lieu de

Par comparaison, le temps de tirage du 3G2.5 et du 3G6 est identique : 0,04 heures au métre linéaire.

Le temps de tirage du 3G25 est de 0,14 heures au métre linéaire et peut nécessiter des équipements
complémentaires (moteur de tirage) compte-tenu du poids au métre du cable.

Les sous détails des prix 601 (3G2, 5) et 607 (6Paires) sont joints pour comparaison.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |E Devis
(joint en
annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (EHT)

Fourniture pose d'1 ml de cable 3G6 425 4,39 1865,75
Fourniture pose d'l ml de cable 3G25 150 14,92 2 238,00

Fourniture pose d'1lml de cable SYT1 3P 100 2,11 211,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 4314,75

Tranches impactées :

|Z Tranche Ferme

& Tranche Optionnelle n°1
|Z Tranche Optionnelle n°2
|E Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais :

Cette intégration sera réalisée dans le méme temps que la mise en place
de I'armoire de quai DUGOMMIER
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT13-nlle_sections_céables.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 010 Indice : A Date : 06/05/2019

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Marie SINTUREL — Responsable Affaire CITELUM

Objet de la demande — Description | Le MOA demande que le RAL de la Marie-Louise des écrans TFT LUMIPLAN
synthétique soit modifié soit sur les 35 écrans commandés.
(détail Annexe 1)

Impact Délai :

Evaluation de I'impact

(Détail Annexe 1) Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |X| Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_]oul [_] NON Impact TO(s) : [_] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage
|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

RESTRICTED



Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT15-RAL_marie_louise.docx

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

certaine station soit modifié de maniére a correspondre au RAL du mobilier.

Le MOA demande que le RAL de la marie-louise de I'écran TFT fournit par LUMIPLAN et devant étre posé dans

Colt de réalisation :

|:| Estimation |E Devis
(jointen
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
L\‘/Izo,dlflcanon RAL Marie Louise écran TFT 4 206.25 82500
Mo,dlflce}non, RAL Marie Louise écran TFT 15 206.25 3093,75
24’ BIV isolé
MO(_jlflcanon_RAL Marie Louise écran TFT 13 206.25 2681,25
Abribus Station
Modification RAL Marie Louise écran TFT
Abribus Station Spare 2 206,25 412,50
Modification RAL Marie Louise écran TFT
24’ BIV isolé Spare 1 206,25 206,25
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 7218,75 €

Tranches impactées : Impacts délais :

|E Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

RESTRICTED
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Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT15-RAL_marie_louise.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif

RESTRICTED page 313
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 016

Indice : A

Date : 02/09/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Pierre des RIEUX — Marie Sinturel

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

L'éguipement de la station Super Antibes est reporté.

L'lV sera assurée par 2 BIV site isolée sur mat.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai ;

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |Z Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_]oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |:| Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

|:| Refusée

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT16-super_Antibes.docx

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Compte-tenu des projets d'aménagement a venir I'équipement de la station Super Antibes est reporté. Ce report
intervient alors que les armoires et les équipements de la station ont déja été approvisionnés. L'équipement de la
station DUGOMIER permet le réemploi d'une armoire, d'une BIV station, d'une caméra et d'un HP.

Nous proposons que les équipements du deuxiéme quai soient versés dans le lot de rechange.

Afin de mettre en ceuvre de I'Information Voyageur sur l'arrét Super Antibes, le MOA demande que 2 BIV site isolé,
posées sur mat.

Les prix nouveaux de I'OS8 sont intégrés pour la plus-value du RAL du HP et la fourniture/pose de la BIV
site isolé.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Armoire équipée — lot de rechange (Prix 802) 1 4 968,88 4 968,88
BIV station lot de rechange (Prix 822) 1 7 980,00 7 980,00
Caméra lot de rechange (Prix 820) 1 214,37 214,37
HP lot de rechange (Prix 830) 1 35,49 35,49
Plus-values RAL HP (PNP010) 1 219,00 219,00
Fourniture — pose BIV Site isolée — 230 VAC (PNP707) 2 11 000,00 22 000,00
Fourniture pose Mats support (Prix 823) 2 1 044,00 2 088,00
Fourniture pose modem 4G (Prix 826) 2 1 443,00 2 886,00
TOTAL ETUDES - FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 40 391,74
Tranches impactées : Impacts délais :

|X| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT16-super_Antibes.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: [] Avis positif [] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage

Maitrise d’ceuvre

egis

Titulaires

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11

: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 017

Indice : A Date : 07/11/2019

I.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur

David DEPONTAILLER — Chef de Projet

Objet de la demande — Description

Le non aiguillage des fourreaux dans la multitubulaire et I'acces vers les

synthétique
(détail Annexe 1)

terminaisons a retardé notre sous-traitant dans son tirage de cébles (Fibre+
énergie)

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai :

Co0t marché de réalisation Euros HT :

|E Devis

|:| Estimation

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : D] oul [_] NON Impact TO(s) : [_]oul [_]NON

] Avis posiif L] Avis négat [] Avis positif [] Avis négatif
e ]
Date et signature MOE : //{,/%/
07 /12/2019 e
& . —

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modiﬁcﬁion de marché:

|:| Refusée

[ Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:




Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT17-Aiguillage Fourreaux.docx

I.  Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Lors du tirage de cébles dans la multitubulaire et vers les points finaux (Armoires Stations et SLT), nous
nous sommes apercus que de nombreux fourreaux n'étaient pas aiguillés et par conséquent cela nous a
empéché de tirer nos cables.

Nous (avec notre sous-traitant) avons donc di repasser des aiguilles pour vérifier que les fourreaux
n'étaient pas bouchés et qu'ils aboutissaient bien dans la chambre de tirage avant de pouvoir retirer nos
cables.

Il'y a eu également des blocages (Réseau RMS Azur Aréna, Réseau RMS Sophocle, réseau SLT Cistes) et des
recherches de cheminements (parcours sur les stations) qui ont nécessité des investigations par notre sous-
traitant.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |E Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (EHT)

Aiguillage Sarrazine -Anthala 470 ml 1,23 578,1
Aiguillage Super Antibes-Cistes 584 ml 1.23 718,32
Aiguillage Cistes-Saint Philippe 1001 ml 1,23 1231,23
Aiguillage vers Stations 768 ml 1,23 944,64
Aiguillage vers Carrefour 260 ml 1,23 319,8
Blocage Réseau RMS & SLT 15h 55 825
Recherche cheminement Stations 15h 55 825

TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 5442,09
Tranches impactées : Impacts délais :

|X| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT17-Aiguillage Fourreaux.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre
Avis favorable :
Opération d'aiguillage nécessaire au vue du tres grands nombre de capillaire entre les abris stations des
arréts.
Temps passé cohérent
JFM
Avis du Maitre d'ceuvre: X Avis positif [] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage

Titulaires

Maitrise d’ceuvre

egis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 018

Indice : A

Date : 28/03/2019

I.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description

synthétique
(détail Annexe 1)

existant.

Afin de sécuriser la sortie des usagers de I'immeuble Sarrazine au droit du
carrefour St Claude Sarrazine, il est demandé I'ajout d’'une ligne de feu non
prévue au DQE.

Cette ligne de feu implique des quantités supplémentaires au bordereau

Evaluation de l'impact

(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines

|:| Estimation

|Z Devis

Co0t marché de réalisation Euros HT :

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : D] oul [_] NON

|Z Avis positif

|:| Avis négatif

Impact TO(s) : [_]oul [_] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :
29/03/2019

o

o=

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modificatign de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature

RESTRICTED




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore
Sarrazine - 3 (Enregistré automatiqguement).docx

Fiche de modification
FMT18-Modification St Claude

eqis

Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

AN N N N N NN

AN NI NN

1 mét de signalisation hauteur 3.70m — prix 401

1 lanterne 3 x 200 — prix 301

1 répétiteur — prix 309

1 boucle de détection — prix 501

1 détecteur VP — prix 502

50m de cable R2V 12 G1.5mm?2 environ — prix 602
50m de cable boucle 2x1.5mm?2 environ — prix 609
1 carte feux 3 LF — prix 806 divisé par 6

TOTAL

Ainsi que la reprise des prestations suivante déja réalisées :

Etude d’exécution carrefour — prix 110

Dossier de régulation carrefour — prix 111

Etude de modification de la programmation — prix 112
Programmation du contréleur — prix 1004

TOTAL

De maniéere a permettre la sortie des usagers de I'immeuble Sarrazine sur le carrefour St Claude Sarrazine, il va
étre ajouté le matériel suivant :

412 €
451 €
156 €
444 €
089 €
325 €
220 €
254 €

2 097,00 €
605 €
554 €

277 €
739 €

2 175,00 €

Colt de réalisation :

|:| Estimation |X| Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Ajout ligne de feu St Claude Sarrazine
PRIX BORDEREAU 1 4272,00 4272,00
CARTE BLOC FEUX 1 254,00 254,00
Encadrement 1 120,00 120,00
Pose raccordement 1 400,00 400,00
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 5 046,00

Tranches impactées :

|E Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage)

RESTRICTED
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Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT18-Modification St Claude

Sarrazine - 3 (Enregistré automatiqguement).docx

eqis

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Demande complémentaire dans les prix du marché

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif

|:| Avis négatif

RESTRICTED
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Maitrise d’ouvrage Titulaires Maitrise d’ceuvre

eqgis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 019 Indice : A Date : 28/03/2019

.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description | Afin de d'insérer les BUS venant de Sarrazine sur I'avenue de Grasse, des
synthétique équipements du carrefour existant doivent étre déplacés et la programmation
(détail Annexe 1) du carrefour modifiée.

Cette modification implique des prix de déplacement non prévus au marché et
détaillés en sous détail de prix.

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines

Evaluation de I'impact

(Détail Annexe 1) Co0t marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |X| Devis
Avis du Maitre Impact TF : <] oul [_] NON Impact TO(s) : [_] oul [_]NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |Z Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif
Date et signature MOE : &
29/03/2019
Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage
|:| Refusée
[] Acceptee Date et signature

|:| Complément d'instruction

Commentaire:

RESTRICTED



Fiche de modification

Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
FMT19-Modification Grasse Sarrazine.dc

Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

eqis

. Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

v' Afin d'implanter la nouvelle configuration du carrefour, nous devons déposer :
= 3 supports équipés 3,50m
= 1 support équipé 2,50m
= 1 lanterne et 1 répétiteur sur crosse

v" Nous devons reposer et tirer :
= 3 supports équipés 3,50m a ré-équiper
= 1 support équipé 2,50m
= Tirer 90m de céble et les raccorder

v" Une maodification de la programmation permettra le bon fonctionnement de cette nouvelle architecture

Colt de réalisation :

|:| Estimation & Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (EHT)
Modification carrefour Grasse Sarrazine 1 1 953,00 1 953,00
PRIX BORDEREAU 602 120 6,50 780,00
PRIX BORDEREAU 1005 1 527,00 527,00
Encadrement 1 120 120
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 380,00

Tranches impactées :

& Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage)

RESTRICTED
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT19-Modification Grasse Sarrazine.dc

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Réaménagement non prévisible initialement;

Prix nouveaux cohérents avec le marché.

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif

RESTRICTED page 313




Maitrise d’ouvrage Titulaires Maitrise d’ceuvre

egis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore
FICHE DE MODIFICATION
N° de Fiche : 020 Indice : A Date : 15/07/2019

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description | Aucun programme GTC n'étant prévu dans le marché, il est nécessaire de

synthétique
(détail Annexe 1)

déployer un programme provisoire afin d'allumer et d'éteindre I'éclairage des
stations.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |X| Devis
Avis du Maitre Impact TF: [_] out [X] NON Impact TO(s) : [_] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |E Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE :25/07/2020 -~

Décision du Maitre
d’'ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d'instruction

Commentaire:




Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT20-Programme_GTC_allumage EC

. Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Aucun programme GTC n'est actuellement prévu au marché. Il est cependant nécessaire de pouvoir piloter I'éclairage
de la station de maniére a éclairer les quais une fois la nuit tombée.

Ne disposant pas de capteur de luminosité, nous proposons de nous baser sur les éphémérides de Nice qui indiquent
pour chaque jour de I'année, I'heure du coucher et du lever du soleil.

Nous avons programmeé une tache qui vient déterminer périodiquement, en fonction de I'heure courante, la valeur d'un
flag "NUIT".

Lorsque le flag "NUIT" est vrai, I'automate pilote les sorties ECL de la station.

Ce programme est déployé dans les 6 stations du tracé.

Colt de réalisation :

|:| Estimation & Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Programmation ECL station 1 3 688,00 3 688,00
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 688,00
Tranches impactées : Impacts délais : déploiement fin juillet 2019

& Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT20-Programme_GTC_allumage EC

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Création et déploiement dans les APl MES station d’'un soft GTC de pilotage automatique de I'éclairage
station en I'absence de supervision GTC Envibus. Non prévisible.

Cout en cohérence avec les prix du marché.

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage

Titulaires Maitrise d’ceuvre

egis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION
Impacts directs (Retard des tiers) et impacts indirects
(prolongation global du marché)

N° de Fiche : 021

Indice : D Date : 06/05/2020

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

DEPONTAILLER David Chef de Projet

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

L'objet de cette fiche de modifications est la prise en compte de I'ensemble des
conséquences directes et indirectes subies par le Groupement résultant d’aléas
et imprévus du chantier dont la responsabilité du lot 11 n’est pas engagée.

1) Lesimpacts directs sont liés a des imprévus et aléas précis liés a des
tiers et qui ont eu des conséquences sur I'organisation des équipes du
lot 11.

2) Les impacts indirects sont liés au frais de suivi et de gestion du lot 11
sur la prolongation globale de chantier.

Cette fiche a été initialisée et présentée le 23/07. Depuis des faits ont conduits
a procéder des modifications diverses.

Elle couvre également les préjudices subis sur I'ensemble du tracé BHNS
jusqu'a l'installation des équipements de la station Dugommier le 22/01/2020.

Elle ne traite des faits de projet ultérieurs a la date du 11/03/2020 dans le cadre
d'une visite terrain.

Impact Délai et Couts.

La tranche ferme a un délai global de 12 mois dont 3 mois de préparation. Ce
délai court depuis le 20 ao(t 2018.

Le MOE a prolongé par I'ordre de service le délai global de la TF de 3 mois ce
qui conduit a une fin de travaux au 20 novembre 2019.

Par ailleurs, I'ensemble des conséquences subies décrites en annexe 1
présente un impact d'un délai d’1 mois supplémentaire.

L'impact délai est donc au total sur la TF de 3 + 1 mois supplémentaire soit de
4 mois.

L’ensemble des colts est présenté en annexe 1 de la présente FMC 21

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation X Devis




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

JFM.docx

Fiche de modification
FMT21- Retard des tiers_D v0 RGI

eqis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : <] oul [_] NON

X Avis positif [ ] Avis négatif

Impact TO(s) : [_]oul [_]NON

[ ] Avis positif [ ] Avis négatif

Date et signature MOE : le 11/05/2020
Rémy GIRARD

Jean- Francois Michel

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT21- Retard des tiers_D v0 RGI
JFM.docx

. Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Dans la présente fiche FMC 21, le groupement demande a étre rémunéré des colts directs liés a des aléas et
imprévus qui ne résultent pas du lot 11 et des codts indirects liés a une prolongation globale du marché.

. Description des impacts directs :

Le Groupement a subi en phase travaux de multiples perturbations lors de la réalisation de son marché qui ont
engendré des retards et induit des colts supplémentaires pour le Groupement. Ces aléas subis étaient non
identifiables et imprévisibles lors de la phase d'établissement des prix du marché en Juin 2018.

La liste des faits imprévus est la suivante :

1. Retard de livraison des totems

La livraison en retard des totems (prévue de S16 a S23 et livrée S21 a S26) a impacté notre rendement
notamment pour la pose des armoires et leur raccordement aux équipements de la station.

Conséquence : Le Groupement a donc remobilisé une équipe pour raccorder les équipements aux armoires
(cf. sous-détail dans fichier Excel joint).

bl [l

1_Planning de pose 1_PLANNING
station.xls LIVRAISONS restantt

2. Retard dans la mise en ceuvre des compteurs ENEDIS

Le retard pour la mise en place des compteurs ENEDIS (prévue du 15 juin au 01 Juillet 2019 selon le
planning OPC du 13 Mars 2019, réalisée du 02 au 06 Décembre 2019) et la mise sous tension nous ont
blogués pour effectuer le raccordement de nos armoires sur le réseau électrique et vérifier le bon
fonctionnement de nos installations.

Conséquence : Le Groupement a donc remobilisé des équipes pour effectuer le raccordement des armoires
de stations et vérifier le fonctionnement des équipements par son expert réseau (cf. sous-détail dans fichier
Excel joint)
o
2_BUSTRAM
PLANNING DES INTE

3. Fourreaux bouchés

Le groupement a été confronté a de nombreuses reprises a des fourreaux bouchés ce qui immobilise
I'équipe et empéche de tirer les cables. Il a fallu ensuite attendre que les lots de génie civil interviennent sur
site pour remettre en service les fourreaux concernés.

Conséquence : Outres toute la désorganisation de chantier immédiate avec I'immobilisation de I'équipe
qui n'a pas été comptabilisée, le Groupement a remobilisé ses équipes pour tirer les cables manquants
une fois les fourreaux débouchés. (cf. sous-détail dans fichier Excel joint)

4. Perte de temps et réparation des cables pincés

Le groupement a été contraint de remobiliser des
équipes suite a des cables pincés lors de la
fermeture des toits des stations (Saint Philippe et
Azur Aréna). Ces faits ont été signalés a la MOE et
le groupement a dO attendre lintervention
d'Aximum pour ouvrir les toits afin de refaire passer
les cables.

Ces interventions ont été effectuées en 2 fois: une
premiére fois sur Azur Aréna et une seconde fois
pour Saint Philippe. (cf. sous-détail dans fichier

Excel joint) Azur Aréna S1 Azur Aréna S2
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT21- Retard des tiers_D v0 RGI

JFM.docx

5.

Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations

La détérioration d'une fibre dans Il'armoire SLT
Maison des associations a obligé le Groupement a
ré-intervenir pour refaire la soudure.

Le Groupement a fait appel a son sous-traitant pour

la reprise de la fibre (cf. sous-détail dans fichier Excel
joint).

Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord

Le groupement doit ré-intervenir pour raccorder la
caméra Vidéo S11 Nord (Cheminement manquant
entre la caméra et I'armoire Carrefour) et vérifier la
prise de vue de la caméra.

Il faut pour cela attendre que le génie civil soit réalisé.
En effet, au 11 Mars 2020 pour lintervention de
tirage, le cheminement entre les 2 chambres de
tirages n'est toujours pas opérationnel. Le
groupement doit donc remobiliser une équipe une
seconde fois pour intervenir.

(Cf. sous-détail dans fichier Excel joint)

Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier

Concernant les travaux de Dugommier, le Groupement a di démobiliser une équipe qui était programmée
pour finaliser la station pour fin Décembre 2019. (du 16 au 20 décembre 2019). Le groupement a regu en
effet un mail d'’AXIMUM le 06/12/2019 qui indiquait ne pas pouvoir poser I'abribus pour le 20/12/2019.

Par ailleurs, étant donné le délai court (1 semaine) en période de fin d'année entre I'annonce du report de
la pose de I'abribus et notre planning d'intervention, le Groupement n’a pas pu remobiliser I'équipe dédiée
(un conducteur avec deux monteurs) sur un autre chantier.

Au final, le groupement a dd intervenir au mois de Janvier 2020 et doit ré-intervenir pour changer le cable
d’'alimentation de la station. (cf. sous-détail dans fichier Excel joint)

7_RE Réalisation station Dugommier.msg

Absence d'informations de raccordement de |'armoire Dugommier

Sur la station Dugommier, le 22/01/2020, le Groupement n'a pas pu raccorder l'armoire sur le réseau
électrique. Suite a la réunion technique du 31/01/2020, il a été demandé au groupement de rebrancher sur
une installation existante.

Lors de notre visite sur site du 11/03, le Groupement a constaté que l'installation existante est en cable
3G2.5 alors que les armoires du marché sont alimentées en 3G6 selon la note de calcul.

Le groupement reste en attente d'information complémentaire (données d'entrées de I'existant) pour faire
une étude technique afin de s’assurer du bon dimensionnement de cable pour définir la section de cable
pour I'armoire.) L'armoire n'étant pas alimentée, le Groupement n’a pas pu valider le bon fonctionnement en
local des équipements.

Le Groupement demande a étre remunéré des moyens supplémentaires a mettre en place pour finir le travail
sur la Station Dugommier vis-a-vis de I'alimentation électrique de la station.
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT21- Retard des tiers_D v0 RGI
JFM.docx

9. Bilan financier de I'ensemble des 8 items sur les aléas et imprévus de chantier

N° Intitulé Montant
1 Retard de livraison des totems 1531,25€
2 Retard dans la mise en ceuwe des compteurs ENEDIS 1 225,00 €
3 Fourreaux bouchés 3 062,50 €
4 Perte de temps et réparation des cables pincés 2 025,00 €
5 Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations 1093,75€
6 Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord 1981,25 €
7 Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier 9 187,50 €
8 Absence dinformations de raccordement de I'armoire Dugommier 1993,75 €
Total H.T. 22 100,00 €

1. Description des impacts indirects :

La tranche ferme a un délai global de 12 mois dont 3 mois de préparation. Ce délai court depuis le 20 ao(t 2018 ce
qui conduit une fin des travaux au 20 aodt 2019.

Le MOE a prolongé par I'ordre de service n°7 le délai global de la TF de 3 mois a la vue des modifications apportées
post préparation de chantier via les ordres de services suivants OS n°3 (modifications sur carrefour), OS n°4
(modifications sur carrefour + équipements); OS n°5 (modifications diverses équipements) et OS n°6.

Le délai de tranche ferme a été prolongé de 3 mois ce qui conduit a une fin de travaux au 20 novembre 2019.

Compte tenu de I'ensemble des aléas et imprévus listés dans la partie 1 qui n’est pas de la responsabilité du lot 11,
le groupement considére que le délai global de la TF doit se prolonger d’1 mois supplémentaire pour réaliser ces
travaux.

Le Groupement demande d’étre rémunéré sur les 3 + 1 soit 4 mois de délai supplémentaires. En effet, le marché
nécessite un suivi et une gestion de I'encadrement évalué a 1,5 jours par semaine d’'un cadre (conducteur de
chantier).

Le Montant s’éleve ainsi a 24 journées d’encadrement évalué en tenant compte des frais K1 K2 et K3 a un montant
de 743,75 euros/journée soit un montant global de 17 850,00 euros H.T.

N° Intitulé Montant
9 Colts indirects sur la prolongation de chantier (24 jours d'encadrements) 17 850,00 €
Total H.T. 17 850,00 €

Il conviendra de formaliser par ordre de service et avenant le délai complémentaire d’'1 mois

Sur colt de réalisation :

|:| Estimation X Régularisation
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT21- Retard des tiers_D v0 RGI
JFM.docx

N° Intitulé Montant

1 Retard de liraison des totems 1531,25 €

2 Retard dans la mise en ceuwre des compteurs ENEDIS 1 225,00 €

3 Fourreaux bouchés 3 062,50 €

4 Perte de temps et réparation des cébles pincés 2 025,00 €

5 Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations 1093,75 €

6 Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord 1981,25 €

7 Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier 9 187,50 €

8 Absence d'informations de raccordement de I'armoire Dugommier 1993,75 €

9 Codits indirects sur la prolongation de chantier (24 jours d'encadrements) 17 850,00 €

Total H.T. 39 950,00 €
Tranches impactées : Impacts délais :
X] Tranche Ferme 4 mois supplémentaires de travaux
|:| Tranche Optionnelle n°1 6,5 mois de suspension de délai dont :
. R - 3,5 mois liés aux aléas et imprévus du 20 nov au 20 février 2020
|:| Tranche Optionnelle n°2
. - 3 mois liés a la pandémie du 20 février au 20 mai 2020
[_] Tranche Optionnelle n°3 ) o o
Une fin de travaux fixée au 5 juillet 2020 pour autant que les travaux du lot
11 puissent reprendre au 5 juin 2020.

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Le Moe valide une prolongation supplémentaire d’1 mois et les montants des codts directs et indirects évalués
a 39 950,00 euros H.T.

Par ailleurs, compte tenu des visites et inspections faites, le MOE considére que le chantier nécessite une suspension
de délai de 6 mois :

- 3,5 mois de suspension pour des raisons technique propres au chantier entre I'identification et le diagnostic
des problémes et la résolution par les lots concernés pour permettre au lot 11 d’intervenir. Cette suspension
part du 20 novembre au 20 février et du 20 mai au 5 juin 2020. Il convient en effet de réaliser le génie civil sur
S11 Nord.

- 3 mois de suspension liés a la pandémie du Covid 19 du 20 février au 20 mai 2020.

Ces suspensions de délai sont considérées comme intégrées dans la demande de rémunération du groupement. La
fin de travaux est fixée au 5 juillet 2020 pour autant que les travaux indépendants du lot 11 soit réalisés au 5 juin
2020.

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage

Titulaires Maitrise d’ceuvre

eqgis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 023

Indice : A Date : 22/11/2019

.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description

synthétique
(détail Annexe 1)

Afin d’alimenter en énergie le carrefour Azur Arena, il est demandé de tirer un
céble d’alimentation depuis I'armoire de Ciste Laugier.

Cette nouvelle prestation reprend des prix bordereau.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines

Colt marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |X| Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : <] oul [_] NON Impact TO(s) : [_] oul [_] NON

|E Avis positif

|:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : 29/11/2020 /%

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d'instruction

Commentaire:

Date et signature

RESTRICTED




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification

FMT23-Alimentation provisoire AzurAren

eqis

. Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

De maniére a alimenter le carrefour AzurArena, nous devons tirer 350m de 3G2,5mm?2 et installer une protection

électrique dans I'armoire de Ciste Laugier.

Colt de réalisation :

|:| Estimation & Devis
(joint en annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
PRIX BORDEREAU 601 350 3,03 1 060,50
PRIX BORDEREAU 212 1 217,00 217,00
Encadrement 1 120 120
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 1 397,50

Tranches impactées :

& Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage)

RESTRICTED
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT23-Alimentation provisoire AzurAren

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Alimentation provisoire nécessaire pour I'ouverture de ligne — prix au marché

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif

RESTRICTED page 313




Maitrise d’ouvrage

Titulaires Maitrise d’ceuvre

eqgis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 024

Indice : A Date : 22/11/2019

.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX

Objet de la demande — Description
synthétique
(détail Annexe 1)

Afin d’obtenir une meilleure lisibilité du signal BUS, il est demandé d’installer
des répétiteurs avec masque BUS sur tous les feux BUS.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 2 semaines

Co(t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |X| Devis
Avis du Maitre Impact TF : [_] oul [X] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |E Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : 29/11/2%

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:

d’'ouvrage
|:| Refusée

|:| Acceptée

Commentaire:

|:| Complément d'instruction

Date et signature

RESTRICTED




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification

FMT24 - Ajout répétiteurs BUS.docx

eqis

. Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

v' L'impact financier se traduit par une augmentation des quantités de répétiteurs au marché et correspondant

au prix 309 : Répétiteur a LED tout type

Colt de réalisation :

|:| Estimation & Devis
(joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
PRIX BORDEREAU 309 17 156,00 2 652,00
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 652,00
Tranches impactées : Impacts délais : 4 semaines (approvisionnement + montage)
& Tranche Ferme
|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

RESTRICTED
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT24 - Ajout répétiteurs BUS.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Meilleure visibilité des signaux par les chauffeurs + homogénéisation de la ligne.

Réalisé avec les prix du marché.

vis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage Titulaires Maitrise d’ceuvre

egis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 025 Indice : A Date : 10/06/2020

I.  Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur DEPONTAILLER David Chef de Projet

Objet de la demande — Description | L'objet de cette fiche de modification est la reprise du plan d’adressage des
synthétique équipements Carrefour sur la ville d’Antibes

(détail Annexe 1)

Impact Délai :

Evaluation de l'impact

(Détail Annexe 1) Co0t marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |Z Devis
Avis du Maitre Impact TF : D] oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [X] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |Z Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif
7

Date et signature MOE : 18/06/2020 %

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage
|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:




Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT25- Reprise plan d'adressage
équipements Carrefour.docx

I.  Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Les équipements des carrefours de la ville d’Antibes ont été paramétrés en usine conformément au plan
d'adressage IP validé par la MOE et installés sur site.

Une demande est faite pour mettre a jour la configuration de ces équipements avec I'ajout de parameétres
supplémentaires comme la création/modification de VLAN.

Les carrefours impactés par ces modifications sont :
C021-St Claude M.des Associations

C024-St Claude Sarrazine

C050-3 Moulins Super Antibes

C061-Pk Azur Arena

CO70-Cistes Laugier

C100-Cistes Alisiers

Il faudra également reconfigurer le switch Niveau 3 qui sera mis en place au PCRT.

Les travaux consistent a intervenir en se déplagant sur chaque carrefour pour :
-Modifier/créer de nouveaux VLAN et vérifier leur bon fonctionnement

-Changer les différentes adresses IP configurés dans le switch de station et vérifier leur bon
fonctionnement

-Changer I'adresse IP du contréleur de feux et de la gestion des priorités et vérifier leur bon
fonctionnement

Enfin, le plan d'adressage Carrefour sera remis a jour avec les derniers éléments.

Colt de réalisation :

|:| Estimation |:| Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€EHT)
Modification paramétrage switch niveau 3 1 375 375
Modification paramétrage switch Carrefour 6 187,5 1125
Modification paramétrage équipements 6 93,75 562.5
Carrefour
Reprise plan d’adressage IP Carrefour 1 187,5 187,5
Encadrement — gestion projet 1 212,5 212,5
TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2462,50 €
Tranches impactées : Impacts délais :

|:| Tranche Ferme
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT25- Reprise plan d'adressage
équipements Carrefour.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Le gestionnaire du réseau de données du PCRT Gertrude demande une modification du plan
d'adressage SLT déja déployé sur les équipements pour sortir du plan @IP de la ville d’Antibes.

Cette demande induit des déplacements sur chaque site pour modifications de configuration des SW
réseau SLT et modification de paramétrage des équipements carrefours.

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif
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Maitrise d’ouvrage Titulaires Maitrise d'ceuvre

egis

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 026 Indice : A Date : 14/10/2020

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur SINTUREL Marie

Objet de la demande — Description | Suite a la demande de pose des BIV isolés sans avoir les cartes SIM, les entreprises
synthétique CITELUM et LUMIPLAN doivent réintervenir pour installer et programmer ces sites.

(detail Annexe 1) I était prévu de le faire courant Juillet apres la formation opérateur.

Apres une premiere descente infructueuse, bien qu'ENVIBUS ait confirmé la validité
des cartes SIM, LUMIPLAN doit encore prévoir plusieurs jours d’intervention sur site
pour mettre en service les sites.

Impact Délai : Fin Aolt (1 Mois)

Evaluation de I'impact

(Détail Annexe 1) Colt marché de réalisation Euros HT :
|:| Estimation |E Devis
Avis du Maitre Impact TF : D] oul [_] NON Impact TO(s) : ] oul [_] NON
d’ceuvre
(Détail annexe 2) |Z Avis positif |:| Avis négatif |:| Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : 17/11/2020

Décision du Maitre | Décision MOA sur la modification de marché:
d’ouvrage

|:| Refusée

[] Acceptée Date et signature

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

RESTRICTED




Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT26- Réintervention Lumiplan BIV
isolé.docx

I.  Annexe 1: Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Déplacement de LUMIPLAN -> Billet d’avion, hotel, ...

Programmation de chaque panneau par Lumiplan - 3 jours d’intervention

L'intervention a eu lieu du 8 au 10 juillet 2020

Colt de réalisation :

|:| Estimation & Devis
(joint en
annexe)
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Frais de déplacement 1 625 625

Mise en place d'une carte SIM dans
chaque Modem des BIV isolés — 21 131,25 2756,25 €
Programmation des BIV

TOTAL ETUDES — FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2756,25€
Tranches impactées : Impacts délais :
|Z Tranche Ferme 1 Mois

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e | S
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT26- Réintervention Lumiplan BIV
isolé.docx

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’eeuvre

Des dysfonctionnement dans la chaine d’activation des cartes SIM des BIV sites Isolés (hors périmétre du
marché Lot11) ont nécessité plusieurs déplacements consécutifs des entrprises.

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif
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Maitrise d’ceuvre

egis

City

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 028

Indice : A

Date : 24/11/2020

Synthése de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Jean Francois MICHEL

Objet de la demande — Description

Réduction du programme de la tranche ferme (TF)

synthétique
(détail Annexe 1)

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 2)

Impact Délai :

|:| Devis

|X| Estimation

Co0t marché de réalisation Euros HT :

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : <] oul [_] NON

& Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(s) : [_] oul [X] NON

& Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : JF MICHEL
24/11/2020

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e IS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT28-Lot11 - Réduction du programme CX

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

A la demande de la Maitrise d’ouvrage, les prestations suivantes, initialement prévues dans la Tranche ferme, sont
annulées.

En effet, 'exploitant a souhaité réduire le nombre des équipements d’information voyageurs.

[ item | Description | unité | P.U.HT | Quantités [ TOTALHT
702 Armoire station intégré dans le totem de I'abri U 6 563,18 € -5- 32815,90€
706 BIV TFT double sous abri U 9129,00 € -49 - 447 321,00 €
707 BIV LED simple sur mat pour site isolé (230v) u 5129,00 € -11 - 56 419,00 €
708 BIV LED simple pour site isolé autonome (Photovoltaique) u 4933,00 € -30 - 147 990,00 €
709 Afficheur Multimédia 40" extérieur avec supports U 11 164,00 € -2 - 22328,00€

TOTAL - 706 873,90 €

Tranches impactées : Impacts délais : sans objet

|X| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

AVIS MOE :
Avis Favorable de la MOE

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [] Avis négatif
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Maitrise d’ceuvre

egis

City

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 029

Indice : B

Date : 20/11/2020

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Jean Francois MICHEL

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description

Intégration du secteur S3 dans la TOS.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 2)

Impact Délai :

|:| Devis

|X| Estimation

Co0t marché de réalisation Euros HT :

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : [_]oul [X] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(s) : X oul [_] NON

& Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : JF MICHEL
20/11/2020

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

DE sur la base des prix du marché.

Continuité matérielle pour les systémes de la ligne BHNS existante.

Il est précisé que pour le cas ou la présente FMP serait dissociée des prestations objet de la TO3, une mobilisation
supplémentaire du groupement serait nécessaire afin de traiter les interfaces chantier ; le cas échéant, cette sur-
mobilisation serait valorisée a 18 379,86 € HT.

Montant de la modification :

|E Estimation prix DE |:| Devis
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Prix de vente DE S3 ens SO 231 661.50 €

TOTAL FOURNITURES (€ HT)

231 661.50 €

Tranches impactées :

|:| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|X| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : sans objet
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Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification

FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

egis

Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

AVIS MOE :

Permet de garantir 'lhomogénéité des systémes sur I'ensemble de la ligne BHNS.
Avis Favorable de la MOE

Prix de vente
e . Quantité
Item Description Unité i
selon DE | Parunité Total
Famille 100 |Stations et SLT : ETUDES et DOCUMENTS
i 101 Spécifications générales Ens 18 379,86
i 103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 202,99 12 202,99
" 106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 866,40 5 866,40
r Assistance a la MOA pour demande de raccordement
107 ENEDIS d'un site u 3 185,00 555,00
" 108 Contréle technique électrique d'un site u 3 396,00 1188,00
Suivi des interfaces lots infrastructures / Systéeme / Matériel
109 roulant Ens 19 755,26 19 755,26
" 113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 U 2147,27 6441,81
r Dossier de récolement Dossier Systeme par site Station/arrét
114 ou carrefour U 235,52 706,56
i 116 Dossier d'Ouwage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 2919,59 2919,59
Famille 600 |Station et SLT : Cables Cu et FO
i 601 Cable U1000 R2V - 3G2.5mm?2 (amené énergie) ML 700 3,03 2121,00
" 608 Cable Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00
" 610 Cable Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80
i 611 Cable Fibre optigue monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87
" Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une
612 liaison Ethernet U 84 21,22 1782,48
i 613 Jarretiére optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 12 8,16 97,92
i 614 Jarretiére Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m u 72 5,14 370,08
i 615 Boite a joint optique 24FO U 4 273,50 1094,00
r 616 Joint droit pour mise en continuité d'un cable 24FO U 4 570,71 2282,84
r 617 Joint pour dérivation 6FO sur cable 24 FO U 4 570,71 2282,84
Famille 700 |Station : Equipements
i 702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 6 563,18 39379,08
" 703 Caméra Vidéosuneillance Station : DAT ou Quai u 6 464,86 2789,16
i 705 GTC - Module Entrées/Sortie U 6 1051,82 6 310,92
" 706 BIV TFT double sous abri U 6 9129,00 54 774,00
711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 6 1389,54 8337,24
712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 6 210,12 1260,72
713 Switch réseau BusTram niv2 u 6 1793,52 10761,12
715 modules SFP SW BusTram U 12 155,37 1864,44
717 Téte de cable et de brassage 6FO BusTram u 6 484,39 2906,34
Famille 1000 |Station et SLT : RECETTE ET PRESTATIONS DIVERSES
Essais et réglages annonces sonores BIV et sonorisation
1007 station u 6 863,00 5178,00
1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83
1014 Qualification de l'interface Réseau Stations Ens 1 5323,85 5323,85
1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00
SOUS TOTAL S3 - HT 1 216 457,14
Fiches de modifications de programmes et
compléments
0S8 : PNPOO8|Enregistreur station 3 531,00 1593,00
0S8 : PNP010|Peinture couronne HP RAL 2900 6 219,00 1314,00
0S8 : PNP020(fourniture pose cable 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25
0S8 : PNP021|fourniture pose cable 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00
0S8 : PNP022|fourniture pose cable SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95
0S8 : PNP024|fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS 3 150,00 450,00
0S8 : PNP025|modificationb RAL marie Louise écran TFT 6 206,25 1237,50
Chemin de cables en station ml 108 69,77 7 535,16
Chargement programme AP station u 3 137,50 412,50
total Fiches modifications TF 15 204,36
TOTAL HT 231 661,50

Page 3/4




.
Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification e lS
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [ ] Avis négatif
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 030

Indice : A Date :

I.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Louis DESPRES

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description

Réduction du lot de rechange

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : 0

Codt marché de réalisation Euros HT :

|:| Estimation |X| Devis

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : <] oul [_] NON

|:| Avis positif

|:| Avis négatif |:| Avis positif

Impact TO(s) : [_] oul [_] NON

|:| Avis négatif

Date et signature MOE :

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature

RESTRICTED




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis

Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

rechange.docx

Fiche de modification
FMT30 - TF réduc lot de

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

Lot de rechange prévu dans le marché initial

Au regard de l'organisation de la Maitrise d’Ouvrage et de I'exploitant de bus, la CASA souhaite
modifier les quantités associées au lot de rechange des équipements.

Prix de vente selon DE

Lot de rechange nécessaire au MOA

Item Description Unité Quantité L,
selon DE | Parunité Total
Famille 800 [Station et SLT : LOT DE RECHANGE

" 823 Mat pour BIV LED site isolé U 4 1044,00 4176,00
i 824 BIV LED site isolé 230vsans mat u 3 2832,00 8496,00
" 825 BIV LED site isolé Photowltaique sans mat U 3 3018,00 9054,00
" 826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé u 3 1443,00 4329,00
" 827 Afficheur multimédia 40" extérieur U 1 7 818,00 7 818,00
" 828 Interphone IP station U 1 774,15 774,15
" 829 Module Ampli IP de sonorisation station U 2 415,40 830,80
i 830 HP de sonorisation station u 2 35,49 70,98
" 831 Onduleur station U 2 99,38 198,76
" 832 Switch niv2 réseau Station U 2 768,33 1536,66
r 833 Switch niv3 réseau Station U 1 3106,54 3106,54
" 834 Module SFP réseau Station U 3 155,37 466,11
" 835 Téte de cable 6FO réseau Station u 1 159,86 159,86
" 836 Téte de cable 24FO réseau Station U 234,53

SOUS TOTAL TF - HT 1 41 016,86

RESTRICTED
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Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore
rechange.docx

Fiche de modification
FMT30 - TF réduc lot de

egis

Prix de . | Prix de vente accostage
_— s Quantité
Item Description Unité i "
Par unité |accostage| Parunité Total
- - - m0d|f| - - -
Famille 800 [Station et SLT : LOT DE RECHANGE
f 802 Armoire Station Equipée u 4968,88 1 1 a 968,88 4 968,83
0S4 : PNPOO1|Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00 2 552,00 1104,00
0S8 : PNP824(BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00 2 7 568,00 15 136,00
f 808 Répétiteur véhicules a LED u 111,00 2 111,00 222,00
" 809 Signal piétons a LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 362,00 2 362,00 724,00
" 815 Switch/Modem NiV2 réseau SLT u 990,94 1 990,94 990,94
f 817 Module SFP réseau SLT u 147,64 2 147,64 295,28
f 820 Caméra fixe Station u 214,37 2 214,37 428,74
0S8 : PNP010|Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00 2 h 219,00 438,00
" 821 Module E/S GTC u 1051,82 1 1051,82 1051,82
" 822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00 2 1 7 980,00 15 960,00
0S8 : PNP824(BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00 2 7 568,00 15 136,00
" 823 Mat pour BIV LED site isolé u 1044,00 1 1 1 044,00 1044,00
" 826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé U 1443,00 2 1443,00 2 886,00
f 829 Module Ampli IP de sonorisation station U 415,40 2 415,40 830,80
" 830 HP de sonorisation station U 35,49 2 35,49 70,98
" 831 Onduleur station U 99,38 1 99,38 99,38
d 832 Switch niVv2 réseau Station U 768,33 768,33 768,33
f 834 Module SFP réseau Station u 155,37 2 155,37 310,74
" 835 Téte de cable 6FO réseau Station U 159,86 159,86
SOUS TOTAL TF - HT 1 62 465,89
Codt de réalisation :
|:| Estimation |E Devis
21 449,03 € HT

Tranches impactées : Impacts délais : 0
|E Tranche Ferme
|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|:| Tranche Optionnelle n°3
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11 : Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION

N° de Fiche : 029

Indice : B

Date : 20/11/2020

.  Synthese de la modification

Nom et fonction du rédacteur

Jean Francois MICHEL

Objet de la demande —

synthétique
(détail Annexe 1)

Description

Intégration du secteur S3 dans la TOS.

Evaluation de I'impact
(Détail Annexe 2)

Impact Délai :

|:| Devis

|X| Estimation

Co0t marché de réalisation Euros HT :

Avis du Maitre
d’ceuvre

(Détail annexe 2)

Impact TF : [_]oul [X] NON

|:| Avis positif |:| Avis négatif

Impact TO(s) : X oul [_] NON

& Avis positif |:| Avis négatif

Date et signature MOE : JF MICHEL
20/11/2020

Décision du Maitre
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché:

|:| Refusée
|:| Acceptée

|:| Complément d’instruction

Commentaire:

Date et signature




Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

egis

I.  Annexe 1 : Description détaillée de I'impact

Description de I'impact :

DE sur la base des prix du marché.

Continuité matérielle pour les systémes de la ligne BHNS existante.

Il est précisé que pour le cas ou la présente FMP serait dissociée des prestations objet de la TO3, une mobilisation
supplémentaire du groupement serait nécessaire afin de traiter les interfaces chantier ; le cas échéant, cette sur-
mobilisation serait valorisée a 18 379,86 € HT.

Montant de la modification :

|E Estimation prix DE |:| Devis
Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT)
Prix de vente DE S3 ens SO 223 713,84 €

TOTAL FOURNITURES (€ HT)

223 713,84 €

Tranches impactées :

|:| Tranche Ferme

|:| Tranche Optionnelle n°1
|:| Tranche Optionnelle n°2
|X| Tranche Optionnelle n°3

Impacts délais : sans objet
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Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

AVIS MOE :

Permet de garantir 'lhomogénéité des systémes sur I'ensemble de la ligne BHNS.
Avis Favorable de la MOE
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Realisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis
Lot N°11: Equipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

Fiche de modification
FMT29-Lot11 - intégration du S3 dans la

egis

.  Annexe 2 : Instruction de I'impact par le Maitre d’ceuvre

DQE complémentaire TO3 : FMP S3 du bus-tram

Prix de vente
e L, Quantité
Item Description Unité .
selon DE | Par unité Total

d 101 Spécifications générales Ens 18 379,86
i 103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 12 202,99 12 202,99
i 106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 5 866,40 5 866,40
i Assistance a la MOA pour demande de raccordement

107 ENEDIS d'un site u 3 185,00 555,00
i 108 Contréle technique électrique d'un site U 3 396,00 1188,00
i Suivi des interfaces lots infrastructures / Systéme / Matériel

109 roulant Ens 1 19 755,26 19 755,26
i 113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 U 3 2147,27 6441,81
i Dossier de récolement Dossier Systéme par site Station/arrét

114 ou carrefour U 3 235,52 706,56
i 116 Dossier d'Ouwage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 2919,59 2919,59
d 601 Cable U1000 R2V - 3G2.5mm? (amené énergie) ML 700 3,03 2121,00
d 608 Cable Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00
d 610 Cable Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80
g 611 Cable Fibre optique monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87
i Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une

612 liaison Ethernet u 84 21,22 1782,48
d 613 Jarretiére optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 12 8,16 97,92
i 614 Jarretieére Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 72 5,14 370,08
" 615  |Boite & joint optique 24FO u 4 273,50 1094,00
i 616 Joint droit pour mise en continuité d'un cable 24FO U 4 570,71 2282,84
i 617 Joint pour dérivation 6FO sur cable 24 FO U 4 570,71 2282,84
g 702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 6 563,18 39 379,08
i 703 Caméra Vidéosuneillance Station : DAT ou Quai U 6 464,86 2789,16
" 705 GTC - Module Entrées/Sortie u 6 1051,82 6 310,92
" 706 BIV TFT double sous abri U 6 9129,00 54 774,00
d 711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 6 1389,54 8337,24
d 712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) u 6 210,12 1260,72
" 713 Switch réseau BusTram niv2 U 6 1793,52 10761,12
" 715 |modules SFP SW BusTram u 12 155,37 1864,44
i 717 Téte de cable et de brassage 6FO BusTram U 6 484,39 2906,34
i Essais et réglages annonces sonores BIV et sonorisation

1007 station u 6 863,00 5178,00
i 1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83

1014 Qualification de l'interface Réseau Stations Ens 1 5323,85 5323,85
" 1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00
0S8 : PNPOO8|Enregistreur station 3 531,00 1 593,00
0S8 : PNP010|Peinture couronne HP RAL 2900 6 219,00 1314,00
0S8 : PNP020|fourniture pose cable 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25
0S8 : PNP021|fourniture pose cable 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00
0S8 : PNP022(fourniture pose cable SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95
0S8 : PNP024|fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS 3 150,00 450,00
0S8 : PNP025|modificationb RAL marie Louise écran TFT 6 206,25 1237,50

TOTAL HT 223 713,84
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Avis du Maitre d’ceuvre: X Avis positif [] Avis négatif
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L. . Quantité rtri)f Quantité Total avenant

Item Description Unité selon DQE Unitaire |Total DQE (€HT) TF avenant 2 (€HT)
(€HT) 2
modifié
DQE TF BusTram
101 Spécifications générales Ens 1 53 934,96 53 934,96 1 53 934,96
102 Spécifications détaillées pour la Tranche Ferme Ens 1 132 197,99 132197,99 1 132 197,99
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 12 572,99
104 Spécification d'Interfaces Ens 1 7 965,00 7 965,00 1 7 965,00
105 Assurance qualité pour la Tranche Ferme Ens 1 32539,02 32 539,02 1 32539,02
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 5935,40
107 Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site u 22 185,00 4070,00 24 4 440,00
108 Contrdle technique électrique d'un site U 22 396,00 8712,00 24 9 504,00
109 Suivi des interfaces lots infrastructures / Systeme / Matériel roulant Ens 1 53512,70 53512,70 1 53512,70
110 Etudes d'exécution pour un carrefour U 10 605,00 6 050,00 11 6 655,00
111 Dossier de régulation d'un carrefour U 10 554,00 5 540,00 10 5 540,00
112 Etude de Modification de la programmation d'un carrefour existant F 4 277,00 1108,00 4 1108,00
113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 U 15 5743,27 86 149,05 15 86 149,05
114 Dossier de récolement Dossier Systéme par site Station/arrét ou carrefour U 25 895,52 22 388,00 24 21492,48
115 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) SLT BusTram Ens 1 323,00 323,00 1 323,00
116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 12 779,59 12 779,59 1 12 779,59
201 Controleur 8 lignes, précablé 8 u 4 3961,00 15 844,00 5 19 805,00
202 Contrdleur 16 lignes, précablé 16 u 6 4623,00 27 738,00 4 18 492,00
203 Contréleur 32 lignes, précablé 32 U 5713,00
204 Armoire de feux équipée (Hors contrdleur, hors détecteurs) U 10 1655,00 16 550,00
205 Switch /Modem niv2 réseau SLT u 8 1474,29 11794,32 6 8845,74
206 Switch niv3 réseau SLT u 2 1750,40 3500,80 1 1750,40
207 modules SFP - réseau SLT u 20 203,00 4060,00 16 3248,00
208 Firewall u 1 4139,90 4139,90
209 Téte de cable et de brassage 6FO SLT U 6 436,66 2619,96 6 2619,96
210 Téte de cable et de brassage 24FO SLT U 2 761,26 1522,52 6 4 567,56
211 Outil de programmation et de maintenance SLT (PC Portable + logiciel) U 1 1859,00 1.859,00
Disjoncteur (1A, 2A, 6A ou 10A) fourniture, pose et raccordement
212 complémentaire dans une armoire SLT u 20 217,00 4 340,00 19 4123,00
213 Raccordement d'une armoire a un point ENEDIS U 22 92,00 2024,00 24 2 208,00
214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS U 22 96,00 2112,00 24 2 304,00
301 Lanterne tricolore a LED diametre 200 mm de tout type U 40 451,00 18 040,00 40 18 040,00
Lanterne tricolore mixte a LED diametre 200 mm + rouge diamétre 300 mm

302 tout type u 1 699,00 699,00 1 699,00
303 Signal piétons a LED de type R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 24 384,00 9216,00 36 13 824,00
304 Panneau lumineux de protection de type (A13b) U 2 249,00 498,00
305 Croix grecque U 219,00
306 Signal d'anticipation LED de type R16 U 227,00
307 Signal d'Aide a la Conduite BusTram a LED u 20 287,00 5 740,00 17 4.879,00
308 Signal d'arrét rouge clignotant R24 & LED U 8 211,00 1688,00
309 Répétiteur a LED tout type u 21 156,00 3276,00 43 6 708,00
310 Boitier appel piéton U 16 109,00 1744,00 20 2 180,00




o " Quantité rtri)f Quantité Total avenant
Item Description Unité selon DQE Unitaire |Total DQE (€HT) TF avenant 2 (€HT)
(€HT) 2
311 Ecran de contraste U 1 266,00 266,00
312 Casquette pour lanterne U 2 31,50 63,00
313 Télécommande pour équipements sonores (lot de 50 unités) u 1 1 495,00 1 495,00
314 Logiciel de paramétrage des modules sonores U 1 1,00 1,00
401 Poteau support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m U 37 412,00 15 244,00
402 Potelet support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m U 19 400,00 7 600,00
403 Potence support de feux U 1 2214,00 2 214,00
404 Mat pour capteur non intrusif 6m U 2 551,00 1102,00
405 Identification d'un support de feux U 59 1,00 59,00 65 65,00
Boucle de détection VP VTC (par voie de circulation, tout type et quel que
501 soit le nombre) u 64 444,00 28 416,00 38 16 872,00
502 Détecteur VP, VTC u 64 89,00 5696,00 37 3293,00
503 Détecteur de présence véhicules par capteur non intrusif U 2 3174,00 6 348,00
504 Barriére de controle d'accés en site propre boisé ou accés P+R U 4 7 768,00 31072,00




L. . Quantité rtri)f Quantité Total avenant

Item Description Unité selon DQE Unitaire |Total DQE (€HT) TF avenant 2 (€HT)
(€HT) 2

601 Céable U1000 R2V - 3G2.5mm? (amené énergie) ML 2120 3,03 6 423,60 865 2620,95
602 Cable U1000 R2V - 12G1.5mm2 noir (armoire / feu Tricolore) ML 2050 6,50 13 325,00 2418 15717,00
603 Céble U1000 R2V - 5G1.5mm? noir (armoire / feux R12-SAC-R23) ML 2100 4,70 9 870,00 848 3985,60
604 Cable U1000 R2V - 3G1.5mm? noir (armoire / feux R24-R25) BIV - AM ML 2290 4,40 10 076,00 940 4136,00
605 Cable HO7 RN-F 12 x 1;5mm? (interne feux tricolores) ML 240 0,01 2,40
606 Cable HO7 RN-F 5 x 1,5mm? (interne potelets) ML 57 0,01 0,57
607 Céable GTC SYT2 6 paires ML 634 2,75 1743,50
608 Cable Ethernet caté ML 1504 2,67 4015,68 1305 3484,35
609 Cable boucles et appel piéton (2x1.5mm? souple blindé) ML 8000 4,40 35 200,00 2855 12 562,00
610 Cable Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 420 3,20 1344,00 2700 8 640,00
611 Cable Fibre optique monomode G652 24FO ML 7200 3,49 25 128,00 5150 17 973,50
612 Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison Ethernet ML 64 21,22 1358,08 57 1209,54
613 Jarretiere optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 100 8,16 816,00 32 261,12
614 Jarretiere Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 63 5,14 323,82 57 292,98
615 Boite & joint optique 24FO U 42 273,50 11 487,00 12 3282,00
616 Joint droit pour mise en continuité d'un cable 24FO U 25 570,71 14 267,75 12 6 848,52
617 Joint pour dérivation 6FO sur cable 24 FO U 17 570,71 9702,07 12 6 848,52
618 Coffret CIBE équipé u 21 179,00 3759,00 9 1611,00
701 Armoire station extérieure pour abri simple totem U 1 7 982,86 7 982,86
702 Armoire station intégré dans le totem de I'abri V] 17 6563,18 111 574,06 12 78 758,16
703 Cameéra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 12 464,86 5578,32 13 6 043,18
704 DAT : livraison, installation et raccordement (Hors fourniture) U 8 968,85 7 750,80 2 1937,70
705 GTC - Module Entrées/Sortie u 18 1051,82 18932,76 10 10 518,20
706 BIV TFT double sous abri u 60 9129,00 547 740,00 11 100 419,00
707 BIV LED simple sur mat pour site isolé (230v) U 24 5129,00 123 096,00
708 BIV LED simple pour site isolé autonome (Photovoltaique) U 30 4 933,00 147 990,00
709 Afficheur Multimédia 40" extérieur avec supports U 6 11 164,00 66 984,00 4 44 656,00
710 Interphone IP de la station U 8 913,91 7311,28
711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 16 1389,54 22 232,64 13 18 064,02
712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 17 210,12 3572,04 10 2101,20
713 Switch réseau BusTram niv2 u 15 1793,52 26 902,80 10 17 935,20
714 Switch réseau BusTram niv3 téte de réseau U 5 3907,70 19 538,50 2 7 815,40
715 modules SFP SW BusTram u 23 155,37 3573,51 32 4971,84
716 Modem Hertzien pour BIV en site isolé U 17 1443,00 24 531,00 15 21 645,00
717 Téte de cable et de brassage 6FO BusTram U 7 484,39 3390,73 21 10172,19
718 Téte de cable et de brassage 24FO BusTram U 5 659,59 3297,95
801 Armoire SLT équipée u 1544,00
802 Armoire Station Equipée U 4 968,88 1 4 968,88
803 Rack Controleur (8 & 32 LF) U 626,00
804 Alimentation contrdleur (8 a 32 LF) U 154,00
805 Carte UC (8 232 LF) u 659,00
806 Carte 16 LF u 1523,00
807 Carte 32 E/S u 242,00
808 Répétiteur véhicules a LED U 111,00 2 222,00
809 Signal piétons a LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 362,00 2 724,00
810 Panneau lumineux de protection de type (A13b) R U 223,00
811 Poteau support de feux U 360,00
812 Potelet support de feux piétons U 347,00
813 Détecteur VP U 71,00
814 Détecteur de présence véhicule non intrusif U 3310,00




o " Quantité rtri)f Quantité Total avenant

Item Description Unité selon DQE Unitaire |Total DQE (€HT) TF avenant 2 (€HT)
(€HT) 2

815 Switch/Modem Niv2 réseau SLT U 990,94 1 990,94
816 Switch Niv3 réseau SLT R U 1352,96
817 Module SFP réseau SLT U 147,64 2 295,28
818 Tiroir de brassage 6 Fo SLT U 159,80
819 Tiroir de brassage 24 Fo SLT U 234,53
820 Caméra fixe Station U 214,37 2 428,74
821 Module E/S GTC U 1051,82 1 1051,82
822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00 2 15 960,00
823 Mat pour BIV LED site isolé U 4 1 044,00 4176,00 1 1 044,00
824 BIV LED site isolé 230v sans mat u 3 2832,00 8496,00
825 BIV LED site isolé Photovoltaique sans mat U 3 3018,00 9 054,00
826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé U 3 1443,00 4329,00 2 2 886,00
827 Afficheur multimédia 40" extérieur U 1 7 818,00 7 818,00
828 Interphone IP station U 1 774,15 774,15
829 Module Ampli IP de sonorisation station U 2 415,40 830,80 2 830,80
830 HP de sonorisation station U 2 35,49 70,98 2 70,98
831 Onduleur station U 2 99,38 198,76 1 99,38
832 Switch niv2 réseau Station V] 2 768,33 1536,66 1 768,33
833 Switch niv3 réseau Station U 1 3106,54 3 106,54
834 Module SFP réseau Station U 3 155,37 466,11 2 310,74
835 Téte de cable 6FO réseau Station U 1 159,86 159,86
836 Téte de cable 24FO réseau Station U 234,53




Quantité Prix Quantité Total avenant
Item Description Unité Unitaire |Total DQE (€HT) TF avenant
selon DQE 2 (€HT)
(€HT) 2
901 Serveur frontal d'Information Voyageurs Ens 1 7 965,00 7 965,00 1 7 965,00
902 Logiciel de supervision Information voyageurs Ens 1 56 678,00 56 678,00 1 56 678,00
1001 Recette sur plateforme usine d'un systéme information voyageurs Ens 1 6 519,00 6 519,00 1 6 519,00
Recette sur plateforme usine d'un contréleur de carrefour en condition
1002 d'exploitation Ens 1 280,00 280,00 1 280,00
1003 Mise en service routiére d'un carrefour V] 10 167,00 1670,00 9 1503,00
1004 Programmation du contréleur U 10 739,00 7 390,00 9 6 651,00
1005 Reprise du paramétrage du contréleur U 2,5 527,00 1317,50 1 527,00
1006 Essais et réglages de traversées non-voyants U 12 46,00 552,00 9 414,00
1007 Essais et réglages annonces sonores BIV et sonorisation station U 15 863,00 12 945,00 13 11 219,00
1008 Essais et réglages Interphone station U 8 84,39 675,12
1009 Essais d'ensemble pour la Tranche Ferme Ens 1 24 645,47 24 645,47 1 24 645,47
1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 3 13 458,83 40376,49
1011 Qualification de l'interface avec le CRT Gertrude Ens 1 554,00 554,00 1 554,00
1012 Qualification de l'interface avec le PCC Envibus Ens 1 6 694,00 6 694,00 1 6 694,00
1013 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens 1 5693,85 5693,85 1 5693,85
1014 Qualification de I'interface Réseau Stations Ens 1 5323,85 5323,85 1 5323,85
1015 Mise a disposition d'un technicien Régulation Carrefour J 4,5 381,00 1714,50
1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 508,00 1 508,00
1017 SLT : Formation exploitation / maintenance Ens 2 2118,00 4 236,00
1018 Stations : Formation exploitation / maintenance Ens 2 24 042,34 48 084,68 1 24 042,34
Fiches de modifications de programmes
0S4 : PNP001 |Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00 40 22 080,00
0S4 : PNPOO2 |Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 480,00 29 13 920,00
0S4 : PNPOO3 |potence déport 6,5m non peinte u 2177,00 1 2177,00
0S4 : PNPO4 |BIV Led simple mat pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 5129,00
0S4 : PNPO5 |BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 2 832,00
0S6 : PNPO6 |Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements u 1 000,00
0S6 : PNPO7 |Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 1 000,00
0S8 : PNPOO8 |Enregistreur station u 531,00 4 2124,00
0S8 : PNPO09 |Alimentation secourue contrdleur et switch SLT u 210,00 9 1 890,00
0S8 : PNP010 |Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00 18 3942,00
0S8 : PNPO11 |Armoire opérateur Maison des associations u 6 098,00 1 6 098,00
0S8 : PNP012 |Armoire opérateur Parking Azur ARENA u 5057,00 1 5057,00
0S8 : PNP013 |Fourniture pose modem 4G armoire Quai u 2951,00 2 5902,00
0S8 : PNP014 |Etudes armoires vidéo équipées secteur 2 & 6 u 375,00 1 375,00
0S8 : PNPO15 |Etudes armoires vidéo équipées secteur 11 u 750,00 1 750,00
0S8 : PNPO16 Fczurnnure pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements + u 4562,50 3 13 687,50
mat secteur 2 & 6
Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements +
0S8 : PNPO17 |mat secteur 11 u 6 348,75 2 12 697,50
0S8 : PNP018 |Fourniture pose configuration caméras secteur 11 u 862,50 2 1725,00
0S8 : PNP019 |Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 9 598,00 1 9 598,00
0S8 : PNP020 |fourniture pose cable 3G6 au ml u 4,39 425 1865,75
0S8 : PNP021 |fourniture pose cable 3G25 au ml u 14,92 150 2 238,00
0S8 : PNP022 |fourniture pose cable SYT1 3P au ml u 2,11 100 211,00
0S8 : PNP023 |Etudes Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 1610,00 1 1610,00
0S8 : PNP024 |fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 150,00 6 900,00
0S8 : PNP025 |modificationb RAL marie Louise écran TFT u 206,25 35 7 218,75
0S8 : PNP204 |Armoire de feux 3 compartiments équipées (hors ctleur) u 2 811,00 11 30921,00
0S8 : PNP707 |BIV Led simple mat pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 11 000,00 15 165 000,00
0S8 : PNP801 |lot de rechange Armoire de feux 3 compartiments équipées u 2 700,00
0S8 : PNP824 |BIV Led sans mat sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00 2 15 136,00
PNP26 Aiguillage des fourreaux u 5442,09 1 5442,09
PNP27 Modif de prog du carrefour Route de Grasse - Sarrazine et déplacement de f{ u 2071,75 1 2071,75
PNP28 Programme éclairage station u 3 688,00 1 3 688,00
PNP29 Retard des tiers u 39 950,00 1 39 950,00
PNP30 Reprise plan d'adressage équipements Carrefour u 2 462,50 1 2 462,50
PNP31 Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé u 2 756,25 1 2 756,25
total Fiches modifications TF 1 383 494,09

TOTAL TRANCHE FERME Avenant 2

1550538,11




DQE TO3 sans FMP S3

. . Quantité P_mf Total DQE
Item Description Unité selon DQE Unitaire (€HT)
(€HT)
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 572,99 12572,99
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5935,40 5935,40
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site
107 (site isolé) u 2 185,00 370,00
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site
107 (station) u 2 185,00 370,00
108 Contrdle technique électrique d'un site (site isolé) U 2 396,00 792,00
108 Contréle technique électrique d'un site (station) U 2 396,00 792,00
110 Etudes d'exécution pour un carrefour U 2 605,00 1210,00
111 Dossier de régulation d'un carrefour U 2 554,00 1108,00
112 Etude de Modification de la programmation d'un carrefour existant F 1 277,00 277,00
113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 (site isolé) U 5743,27
113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 (station) U 5743,27 11 486,54
Dossier de récolement Dossier Systéme par site Station/arrét ou carrefour
114 (site isolé) u 895,52
Dossier de récolement Dossier Systéme par site Station/arrét ou carrefour
114 (station) u 5 895,52 4 477,60
115 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) SLT BusTram Ens 1 323,00 323,00
116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram (station) Ens 1 12 779,59 12 779,59
201 Contréleur 8 lignes, précablé 8 U 1 3961,00 3961,00
202 Contrdleur 16 lignes, précablé 16 U 1 4 623,00 4623,00
203 Contréleur 32 lignes, précablé 32 U 5713,00
204 Armoire de feux équipée (Hors contrdleur, hors détecteurs) U 2 1655,00 3310,00
205 Switch /Modem niv2 réseau SLT u 2 1474,29 2948,58
206 Switch niv3 réseau SLT U 1750,40
207 modules SFP - réseau SLT U 5 203,00 1015,00
208 Firewall u 4139,90
209 Téte de cable et de brassage 6FO SLT U 1 436,66 436,66
210 Téte de cable et de brassage 24FO SLT U 1 761,26 761,26
211 Outil de programmation et de maintenance SLT (PC Portable + logiciel) U 1859,00
Disjoncteur (1A, 2A, 6A ou 10A) fourniture, pose et raccordement
212 complémentaire dans une armoire SLT u 4 217,00 868,00
213 Raccordement d'une armoire a un point ENEDIS SLT) U 2 92,00 184,00
214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (SLT) U 2 96,00 192,00
213 Raccordement d'une armoire a un point ENEDIS (site isolé) U 92,00
213 Raccordement d'une armoire a un point ENEDIS (station) U 2 92,00 184,00
214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (site isolé) U 96,00
214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (station) U 2 96,00 192,00
301 Lanterne tricolore a LED diametre 200 mm de tout type U 11 451,00 4961,00
Lanterne tricolore mixte & LED diamétre 200 mm + rouge diamétre 300 mm
302 tout type U 699,00
303 Signal piétons a LED de type R12 avec équipement sonore pour mal voyant U P 384,00 768,00
304 Panneau lumineux de protection de type (A13b) U 249,00
305 Croix grecque U 219,00
306 Signal d'anticipation LED de type R16 U 227,00
307 Signal d'Aide a la Conduite BusTram a LED u 4 287,00 1148,00
308 Signal d'arrét rouge clignotant R24 a LED U 211,00
309 Répétiteur a LED tout type U 8 156,00 1 248,00
310 Boitier appel piéton U 109,00
311 Ecran de contraste U 266,00
312 Casquette pour lanterne U 2 31,50 63,00
313 Télécommande pour équipements sonores (lot de 50 unités) U 1495,00
314 Logiciel de paramétrage des modules sonores U 1,00
401 Poteau support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m U 10 412,00 4120,00
402 Potelet support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m U 2 400,00 800,00
403 Potence support de feux U 2 214,00
404 Mat pour capteur non intrusif 6m U 1 551,00 551,00
405 Identification d'un support de feux U 13 1,00 13,00
Boucle de détection VP VTC (par voie de circulation, tout type et quel que
501 soit le nombre) u 10 444,00 4.440,00
502 Détecteur VP, VTC u 10 89,00 890,00
503 Détecteur de présence véhicules par capteur non intrusif U 1 3174,00 3174,00
504 Barriere de contréle d'accés en site propre boisé ou accés P+R U 7 768,00
601 Céable U1000 R2V - 3G2.5mm? (amené énergie) ML 330 3,03 999,90
602 Cable U1000 R2V - 12G1.5mm? noir (armoire / feu Tricolore) ML 550 6,50 3 575,00
603 Céble U1000 R2V - 5G1.5mm? noir (armoire / feux R12-SAC-R23) ML 300 4,70 1410,00
604 Cable U1000 R2V - 3G1.5mm? noir (armoire / feux R24-R25) BIV - AM ML 240 4,40 1056,00
605 Céable HO7 RN-F 12 x 1;5mm? (interne feux tricolores) ML 55 0,01 0,55
606 Cable HO7 RN-F 5 x 1,5mn (interne potelets) ML 6 0,01 0,06
607 Cable GTC SYT2 6 paires ML 158 2,75 434,50
608 Cable Ethernet cat6 ML 388 2,67 1035,96
609 Cable boucles et appel piéton (2x1.5mm? souple blindé) ML 1000 4,40 4 400,00




Prix

Item Description Unité s::: z:‘n;:E Unitaire To(t::_ﬁ)q E
(€HT)
610 Céble Fibre optigue monomode G652 D 6FO ML 120 3,20 384,00
611 Cable Fibre optigue monomode G652 24FO ML 3096 3,49 10 805,04
612 Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison Ethernet ML 16 21,22 339,52
613 Jarretiere optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 24 8,16 195,84
614 Jarretiére Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 13 5,14 66,82
615 Boite a joint optique 24FO U 17 273,50 4 649,50
616 Joint droit pour mise en continuité d'un cable 24FO U 12 570,71 6 848,52
617 Joint pour dérivation 6FO sur cable 24 FO U 5 570,71 2 853,55
618 Coffret CIBE équipé (site isolé) U 2 179,00 358,00
618 Coffret CIBE équipé (station) U 2 179,00 358,00
702 Armoire station intégré dans le totem de I'abri U 4 6563,18 26 252,72
703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 4 464,86 1859,44
704 DAT : livraison, installation et raccordement U 2 968,85 1937,70
705 GTC - Module Entrées/Sortie U 4 1051,82 4207,28
706 BIV TFT double sous abri V] 8 9129,00 73 032,00
710 Interphone IP de la station U 2 913,91 1827,82
711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 4 1389,54 5558,16
712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 4 210,12 840,48
713 Switch réseau BusTram niv2 U 4 1793,52 7 174,08
714 Switch réseau BusTram niv3 téte de réseau U 3907,70
715 modules SFP SW BusTram U 4 155,37 621,48
716 Modem Hertzien pour BIV en site isolé U 1443,00
717 Téte de cable et de brassage 6FO BusTram U 484,39
718 Téte de cable et de brassage 24FO BusTram U 2 659,59 1319,18
801 Armoire SLT équipée U 1 1544,00 1544,00
802 Armoire Station Equipée U 4 968,88
803 Rack Controleur (8 & 32 LF) U 626,00
804 Alimentation controleur (8 a 32 LF) U 1 154,00 154,00
805 Carte UC (8 232 LF) u 1 659,00 659,00
806 Carte 16 LF u 1 1523,00 1523,00
807 Carte 32 E/S U 1 242,00 242,00
808 Répétiteur véhicules a LED u 2 111,00 222,00
809 Signal piétons a LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 1 362,00 362,00
810 Panneau lumineux de protection de type (A13b) R U 223,00
811 Poteau support de feux U 1 360,00 360,00
812 Potelet support de feux piétons U 1 347,00 347,00
813 Détecteur VP U 71,00
814 Détecteur de présence véhicule non intrusif U 1 3310,00 3310,00
815 Switch/Modem Niv2 réseau SLT U 990,94
816 Switch Niv3 réseau SLT R u 1352,96
817 Module SFP réseau SLT U 1 147,64 147,64
818 Tiroir de brassage 6 Fo SLT U 159,80
819 Tiroir de brassage 24 Fo SLT U 234,53
820 Caméra fixe Station U 214,37
821 Module E/S GTC u 1051,82
822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00
829 Module Ampli IP de sonorisation station U 415,40
830 HP de sonorisation station U 35,49
831 Onduleur station U 99,38
832 Switch niv2 réseau Station U 768,33
833 Switch niv3 réseau Station U 3106,54
834 Module SFP réseau Station U 1 155,37 155,37
835 Téte de cable 6FO réseau Station U 159,86
901 Serveur frontal d'Information Voyageurs Ens 7 965,00
902 Logiciel de supervision Information voyageurs Ens 56 678,00
1001 Recette sur plateforme usine d'un systéme information voyageurs Ens 6 519,00
Recette sur plateforme usine d'un contréleur de carrefour en condition

1002 d'exploitation Ens 280,00
1003 Mise en service routiére d'un carrefour U 2 167,00 334,00
1004 Programmation du contréleur U 2 739,00 1478,00
1005 Reprise du paramétrage du contrdleur U 0,5 527,00 263,50
1006 Essais et régalages de traversées non-voyants U 1 46,00 46,00
1007 Essais et réglages annonces sonores BIV et sonorisation station U 2 863,00 1726,00
1008 Essais et réglages interphone station U 2 84,39 168,78
1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 13 458,83
1011 Qualification de l'interface avec le CRT Gertrude Ens 554,00
1012 Qualification de l'interface avec le PCC Envibus Ens 6 694,00
1013 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens 5693,85
1014 Qualification de I'interface Réseau Stations Ens 5323,85
1015 Mise a disposition d'un technicien Régulation Carrefour J 1 381,00 381,00
1016 Optimisation réglages phase VSR (site isolé) Ens 1 169,33 169,33
1016 Optimisation réglages phase VSR (station) Ens 2 169,33 338,67
1017 SLT : Formation exploitation / maintenance Ens 2 118,00
1018 Stations : Formation exploitation / maintenance Ens 24 042,34

0S4 : PNP0O1 |Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00

0S4 : PNPOO2 |Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 480,00

0S4 : PNP0O03 |potence déport 6,5m non peinte u 2177,00

0S8 : PNPOO8 |Enregistreur station u 531,00




Prix

Item Description Unité ::Il; ann;:E Unitaire To(t::_ﬁ)q E
(€HT)
0S8 : PNPO09 |Alimentation secourue controleur et switch SLT u 210,00
0S8 : PNP010 |Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00
0S8 : PNP020 |fourniture pose cable 3G6 au ml u 4,39
0S8 : PNP021 |fourniture pose cable 3G25 au ml u 14,92
0S8 : PNP024 |fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 150,00
0S8 : PNP025 |modificationb RAL marie Louise écran TFT u 206,25
0S8 : PNP707 |BIV Led simple mat pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 11 000,00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3

271 678,01




DQE complémentaire TO3 : FMP S3 du bus-tram

Prix de vente

Item Description Unité Quantité L
selon DE Par unité Total
101 Spécifications générales Ens 18 379,86
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 202,99 12 202,99
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 866,40 5 866,40
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS
107 d'un site u 3 185,00 555,00
108 Contr6le technique électrique d'un site U 3 396,00 1 188,00
Suivi des interfaces lots infrastructures / Systeme / Matériel
109 roulant Ens 1 19 755,26 19 755,26
113 Etude d'exécution pour un arrét ou station BusTram S1+S2 U 3 2 147,27 6441,81
Dossier de récolement Dossier Systéme par site Station/arrét ou
114 carrefour U 3 235,52 706,56
116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 2919,59 2919,59
601 Céble U1000 R2V - 3G2.5mmz? (amené énergie) ML 700 3,03 2121,00
608 Cable Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00
610 Cable Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80
611 Cable Fibre optique monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87
Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison
612 Ethernet u 84 21,22 1782,48
613 Jarretiére optique duplex SC/APC ou LC : 2m u 12 8,16 97,92
614 Jarretiére Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 72 5,14 370,08
615 Boite & joint optique 24FO u 4 273,50 1 094,00
616 Joint droit pour mise en continuité d'un cable 24FO U 4 570,71 2282,84
617 Joint pour dérivation 6FO sur cable 24 FO U 4 570,71 2282,84
702 Armoire station intégré dans le totem de I'abri U 6 6 563,18 39 379,08
703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 6 464,86 2789,16
705 GTC - Module Entrées/Sortie U 6 1051,82 6 310,92
706 BIV TFT double sous abri U 6 9129,00 54 774,00
711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) u 6 1389,54 8337,24
712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) u 6 210,12 1 260,72
713 Switch réseau BusTram niv2 U 6 1793,52 10761,12
715 modules SFP SW BusTram U 12 155,37 1864,44
717 Téte de cable et de brassage 6FO BusTram U 6 484,39 2 906,34
1007 Essais et réglages annonces sonores BIV et sonorisation station u 6 863,00 5 178,00
1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83
1014 Qualification de I'interface Réseau Stations Ens 1 5323,85 5 323,85
1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00
0S8 : PNPOO8 |Enregistreur station u 3 531,00 1593,00
0S8 : PNP0O10 |Peinture couronne HP RAL 2900 u 6 219,00 1314,00
0S8 : PNP020 |fourniture pose cable 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25
0S8 : PNP021 [fourniture pose cable 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00
0S8 : PNP022 (fourniture pose cable SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95
0S8 : PNP024 (fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 3 150,00 450,00
0S8 : PNP025 |modificationb RAL marie Louise écran TFT u 6 206,25 1237,50

TOTAL HT

223 713,84
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	16 DMDT - 1 Bus Tram - Avenant 2_marche 2018_199_VF.pdf
	La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 31 mai 2021,
	Article 3 - Incidence sur le délai
	La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de quarante-deux (42) mois, à compter du 16 août 2018, d’où une fin des travaux initialement fixée au 16 février 2022.
	Au vu des modifications de programme de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n 3, et de la nécessaire coordination entre les lots, le délai global du marché initial est prolongé de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 16 août 2023.
	Cette prolongation de délai intègre les modifications de programme ainsi que la prorogation du délai de notification des tranches optionnelles n 2 et n 3, porté à quarante-huit (48) mois, à compter de la date de notification du marché (soit jusqu’au 1...


