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Séance du 31 mai 2021

L'an deux mil vingt et un et le 31 mai a 10h30, le Bureau Communautaire
de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulierement
convoqué conformément aux dispositions des articles L. 5211-1, L. 2121-
10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort carré — avenue du 11
novembre a Antibes, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI,
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire
d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI,
Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA,
Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric
MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY,
Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, Rene
TRASTOUR

PROCURATION :
Jean-Pierre DERMIT a Jean LEONETTI

ABSENTS :
Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Frédéric POMA, Marc MALFATTO, Alexis
ARGENTI

Monsieur OCCELLI,

Vu les articles 2044 a 2052 du Code civil ;
Vu l'article L. 2122 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la
transaction pour régler amiablement les conflits ;

Vu la jurisprudence administrative transposant la transaction en matiére
administrative ;

Vu le marché n°2014_368 «Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis -
Lot 3: Travaux de génie civil 3 moulins » conclu entre la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis et le groupement conjoint SAS TP
SPADA (mandataire) / SAS RAZEL-BEC / SAS EUROVIA MEDITERRANEE et
notifié audit groupement le 22 décembre 2014 ;
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Considérant que suivant l'acte d’engagement en date du 17 décembre 2014, le lot n°3 «Travaux GC
3 Moulins » du marché portant sur la réalisation du bus-tram de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis (CASA) a été notifié au groupement dont la société TP SPADA est le mandataire ;

Considérant que le montant du marché était fixé a 11399657.05 euros HT, soit
13679 588,46 euros TTC;

Considérant qu’une décision de poursuivre pour un montant maximum de 14 000 000 euros HT en date du
13 juin 2016 a été prise par Monsieur le Président de la CAS.A;

Considérant qu’une décision de réception avec réserves a été prononcée le 24 novembre 2016 ;

Considérant que par Ordre de service n°53 en date du 17 octobre 2017, la procédure d'élaboration du
décompte avait fait I'objet d’'une suspension du fait de I'absence de levée des réserves par le Groupement TP
SPADA.;

Considérant que suivant le procés-verbal en date du 1° février 2018, les réserves a la réception ont été
levées ;

Considérant que suivant I'Ordre de service n°54 en date du 22 aoGt 2018, la CA.S.A. a notifié a la société TP
SPADA le décompte général du marche ;

Considérant toutefois que par requéte en date du 17 janvier 2018, la société TP SPADA a saisi le Président
du Tribunal administratif de Nice d'une demande de désignation d'un médiateur ;

Considérant que par ordonnance en date du 26 octobre 2018, un médiateur a été désigné par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif ;

Considérant que plusieurs réunions de médiation ont été organisées, qu’un sachant, Monsieur Subercaze, a
été nommé aux fins d’analyse des réclamations respectives des parties, et qu'il a rendu une analyse le 18
mars 2019 ;

Considérant néanmoins que les parties ne sont néanmoins pas parvenues a un accord dans le cadre de
cette médiation ;

Considérant que par requéte enregistrée le 25 septembre 2018, le groupement a saisi le Tribunal
Administratif de Nice aux fins de fixation du montant du décompte général et définitif ;

Considérant qu’en conséquence, le litige est ainsi caractérisé par les prétentions des parties formulées dans
le cadre du contentieux en cours devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et la société TP SPADA a proposé a la
C.AS.A. d'ajouter au décompte général notifié par OS n° 54 la somme de 969 474 € HT soit 1 163 368.80 €
TTC correspondant au montant déterminé par Monsieur Subercaze, sachant, nommé dans le cadre de la
médiation, tout en soulignant que le travail de ce dernier n'avait été interrompu par I'échec de la médiation
quau stade de son pré rapport il réservait d'autres postes de réclamation sous réserve
d'approfondissement ;

Considérant que la CAS.A. a donné son accord sous réserve de |'application de pénalités a hauteur
de 317000 €;

Considérant que la société TP SPADA a donné son accord en soulignant que le décompte notifié avec I'OS
n° 54 déduit les 317 000 € de pénalités et sous réserve de l'application des intéréts moratoires de droit,
correspondant au paiement du solde du marché, mais également aux situations de travaux payées avec
retard, en cours d'exécution du marché;
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Afin de prévenir tout contentieux indemnitaire et dans le souci de la bonne gestion des deniers publics, les
parties se sont donc rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel dont le projet est
joint en annexe a la présente.

Ce protocole a pour objet de régler les comptes entre le groupement conjoint SAS TP SPADA
(mandataire)/SASRAZEL-BEC/SAS EUROVIA MEDITERRANEE et la C.A.S.A au titre du lot n°3 «Travaux de
Génie civil 3 moulins » dans le cadre de la réalisation du Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis. Il regle ainsi le
Décompte Général et Définitif du marché, décomposé comme suit :

Montant OSn°54 15661 242,30 € TTC (pénalités comprises a
hauteur de 317 000 €)
Concessions de la C.A.S.A. sur les pénalités 98 500 € TTC
Rapport SUBERCAZE 1163 368,80 € TTC
TOTAL 16923 111,10£€TTC

Afin de parfaire la procédure, dans la semaine suivant la signature du protocole transactionnel, dont le
projet est joint en annexe, la C.A.S.A devra saisir le juge administratif d'une demande d'homologation, aux
fins de validation des concessions réciproques et cléture du contentieux susvisé.

Vu la délibération n® CC.2020.006 du Conseil Communautaire du 20 juillet 2021 autorisant le Bureau
Communautaire a résoudre les litiges par protocoles transactionnels de tous les marchés quel que soit leur
montant. '

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver le protocole transactionnel conclu entre la CA.S.A et le groupement conjoint SAS TP
SPADA (mandataire)/SASRAZEL-BEC/SAS EUROVIA MEDITERRANEE, dont le projet est en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit protocole ainsi que toutes les actes afférents a la mise
en ceuvre de cette délibération.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A
L'UNANIMITE, DECIDE :

- d’approuver le protocole transactionnel conclu entre la C.AS.A et le groupement conjoint SAS TP
SPADA (mandataire)/SASRAZEL-BEC/SAS EUROVIA MEDITERRANEE, dont le projet est en annexe ;

- d’autoriser Monsieur le Président a signer ledit protocole ainsi que toutes les actes afférents a la mise
en ceuvre de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 31 mai 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

an LEONETTI™

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique & partir d'une application internet dénommée
«Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/, »




PROTOCOLE TRANSACTIONNEL portant sur le décompte général et définitif du lot 3 du marché de
fravaux du BUS-TRAM : Travaux GC Trois Moulins

ENTRE

La Communauté d’'Agglomération Sophia Antipolis, dont le siege est sis 449 route de Crétes — BP 43 —
06 901 SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par son Président en exercice — domicilié en cette qualité audit
siege et d0ment habilité aux présentes

Ci-aprés dénommée la C.AS.A.

ET

1 - La société TP SPADA, SAS au capital de 2.250.000 euros, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le
n°413 179 607, dont le siege social est 22 Chemin des Presses, CS 10049 & CAGNES-SUR-MER CEDEX (06801)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege prise
en la personne de son représentant soussigné, Monsieur Laurent COVELLI, d0ment habilité par pouvoir
annexé au présent pour y faire corps.

2 - EUROVIA MEDITERRANEE, SAS au capital de 1.382.507 euros, immatriculée au RCS d’' AIX EN PROVENCE
sous le n°307 191 015, prise en son agence de Nice, 217 route de Grenoble & Nice (06200), agissant
poursuites et diligences de ses représentants Iégaux, domiciliés en cette qualité audit siege,

3 - RAZEL BEC, SASU au capital de 20.000.000, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 562 136 036
prise en la personne de son agence de Colomars, Lieudit Le Piboula 06670, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,

Groupement d’entreprise dont la société TP SPADA est le mandataire, fitulaire du lot 3 : Travaux GC Trois
Moulins.

Ci-aprés dénommé le Groupement

Ensemble dénommé « LES PARTIES »

V7 29.04.2021 DD



PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

1 - Suivant acte d’engagement en date du 17 décembre 2014, le lot n°3 « Travaux GC 3 Moulins » du
marché portant sur la réalisation du bus-tram de la Communauté d’'Agglomération Sophia Antipolis
(C.AS.A.) a été notifié au groupement dont la société TP SPADA est le mandataire.

2 - Le montant du marché était fixé a 11 399 657.05 euros HT, soit 13 679 588.46 euros TTC

3 - Une décision de poursuivre pour un montant maximum de 14 000 000 euros HT en date du 13 juin 2016
a été prise par Monsieur le Président de la C.AS.A.

4 - Une décision de réception avec réserves a été prononcée le 24 novembre 2016.
5 - Suivant procés-verbal en date du 1¢er février 2018, les réserves 4 la réception ont été levées.

6 - Suivant Ordre de service n°54 en date du 22 aoCt 2018, la C.AS.A. a noftifié a la société TP SPADA le
décompte général du marché.

Il est & noter que par Ordre de service n°53 en date du 17 octobre 2017, la procédure d'élaboration du
décompte avait fait I'objet d'une suspension du fait de I'absence de levée des réserves par le
Groupement TP SPADA.

7 - Parrequéte en date du 17 janvier 2018, la société TP SPADA a saisi le Président du Tribunal administratif
de Nice d'une demande de désignation d’'un médiateur.

8 - Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, un médiateur a été désigné par Monsieur le Président
du Tribunal administratif.

Plusieurs réunions de médiation ont été organisées, et un sachant, Monsieur Subercaze a été nommeé aux
fins d'analyse des réclamations respectives des parties. Il a rendu une analyse le 18 mars 2019.

ANNEXE 1 : Analyse de Monsieur Subercaze

Les parties ne sont néanmoins pas parvenues & un accord dans le cadre de cette médiation.

9 — Par requéte enregistrée le 25 septembre 2018, le groupement a saisi le Tribunal administratif de Nice
aux fins de fixation du montant du décompte général et définitif.

I sollicite :

- La fixation du montant du décompte général et définitif du marché & la somme de
19797 615.75 euros TIC ;

- La condamnation de la C.A.S.A. au paiement de la somme de 3 890 223.80 euros TTC ;

- La condamnation aux intéréts moratoires & compter du 20 octobre 2017 au taux de 8%

- La condamnation de la C.A.S.A. au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement
des dispositions de I'article L. 761-1 du Code de justice administrative.



10 - Dans le cadre du contfentieux introduit par le groupement devant le Tribunal administratif de Nice la
C.AS.A. sollicite :

- A titre principal, la fixation du montant du décompte général et définitif & la somme de
12 998 201.96 euros HT, soit 15 661 242.30 euros TTIC
La condamnation de la société TP SPADA au versement de la somme de 278 400 euros TTC
dla C.AS.A., outre intéréts de droit, courant & compter de la date de notification de I'OS 54,
capitalisés a compter d'un an aprés cette date
A titre subsidiaire, la fixation du montant du décompte général et définitif & la somme de
13 366 693,00 euros HT, soit 16 103 937,56 euros TTIC
A titre infiniment subsidiaire, la fixation du montant du décompte général et définitif & la
somme de 13 809 176.9 euros HT soit 16 634 594,30 euros TTC
En tout état de cause, la condamnation du groupement dont la société TP SPADA est le
mandataire au versement de la somme de 5000 euros au fitre des dispositions de I'arficle L.
761-1 du Code de justice administrative

Le litige est ainsi caractérisé par les prétentions des parties formulées dans le cadre du contentieux en
cours devant le Tribunal administratif de Nice.

11 - Les PARTIES se sont rapprochées en cours d'instance et la société TP SPADA a proposé ¢ la C.AS.A.
d’'ajouter au décompte général notifié par OS 54 la somme de 969 474 € HT soit 1 163 368.8 euros TTC
correspondant au montant déterminé par Monsieur Subercaze, sachant, nommé dans le cadre de la
médiation, tout en soulignant que le travail de ce dernier n'avait été interrompu par I'échec de la
médiation qu'au stade de son pré rapport il réservait d'autres postes de réclamation sous réserve
d'approfondissement (exemple p.14 1¢" paragraphe : A ce stade d'avancement du rapport , la demande du
groupement semble injustifiée et ne sera pas retenue). (ANNEXE 1 : Rapport de Monsieur Subercaze rédigé
dans le cadre de la médiation)

La C.AS.A. a donné son accord sous réserve de I'application de pénalités a hauteur de 317 000 €.
(ANNEXE 2 : Justification du montant de pénalités appliquées)

La société TP SPADA a donné son accord en soulignant que le décompte notifié avec I'OS 54 déduit les
317 000 € de pénalités (ANNEXE 3 : OS 54) et sous réserve de I'application des intéréts moratoires de droit,
correspondant au paiement du solde du marché, mais également aux situations de travaux payées avec
retard, en cours d'exécution du marché.



Ceci exposé, il est convenu et arrété ce qui suit

Les parties ont ainsi, conformément & la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours
d la fransaction pour régler amiablement les conflits, arrété ce qui suit.

Vu les articles 2044 & 2052 du Code civil,
Vu I'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours & la transaction pour régler
amiablement les conflits ;

Vu la jurisprudence administrative transposant la transaction en matiere administrative ;

Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 31 mai 2021 approuvant les termes du présent
protocole tfransactionnel et autorisant Monsieur le Président a le signer.

Afin de prévenir tout contentieux indemnitaire et dans le souci de la bonne gestion des deniers publics,
les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel dans les termes
suivants :

ARTICLE 1 - Objet :

Le protocole a pour objet de régler les comptes entre le groupement et la C.AS.A., au fitre du lot n°3
«Travaux GC 3 Moulins» du marché portant sur la réalisation du bus-fram de la Communauté
d’'Agglomération de Sophia Antipolis (C.A.S.A.).

Il régle le Décompte Général et Définitif du marché.

ARTICLE 2 - Accord des PARTIES

2.1- Les concessions réciprogques

La C.AS.A., estimant que certaines pénalités étaient excessives, a accepté d'abandonner 98 500 euros
de pénalités, si bien que le montant des pénalités est ramené de 317 000 euros & 218 500 euros (ANNEXE
2 : justificatif des pénalités appliquées parla C.AS.A.).

Certains des postes du mémoire en réclamation présenté par la société TP SPADA sont excessifs, elle a
accepté I'analyse de Monsieur Subercaze en reprenant certaines des justifications manquantes, soit
1 163 368 euros TTC.



2.2 — Détail financier de I'accord des parties

Le montant du décompte général et définitif est fixé d la somme de

- Montant OS54 ..o 15.661.242, 30 € TIC (pénalités
comprises & hauteur de 317 000 euros)

- Concessions de la C.AS.A. sur les pénalités 98 500 euros TIC

- Rapport SUBERCAZE.................... 1.163.368, 80 € TTC

= TOTAL.iiic 16923 111.10 euros TTC

ANNEXE 4 : Décompte Général et Définitif

Le solde du marché s'éléve donc d la somme de 16 923 111.10 € TIC — 15.943.643,29 (sommes payées) =
979 467.81 euros TIC due par la C.AS.A. au groupement.

Le CCAP dans son article 3.7 dispose que le taux des intéréts moratoires est celui fixé & I'article 8 du décret
2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.

Le décompte général initial avait été notfifié par ordre de service numéro 52 daté du 4 septembre 2017
(ANNEXE 5 : OS 52).
Les intéréts moratoires sont dus & compter du 20 octolbre 2017.

Arrété au 20 octobre 2021, date prévisionnelle de paiement du présent protocole, le montant des intéréts
moratoires s'éléve a 313 429,70euros TTC (ANNEXE 6 : Calculs intéréts moratoires)

L'entreprise ayant souligné que la majorité de ses situations travaux avaient été payées avec retard, le
montant des intéréts moratoires sur les retards de paiement des situations de fravaux s'élevent a la
somme de 41 626,90 euros TTIC. (ANNEXE 7 : Tableau récapitulatif des retards de paiement)
La somme due parla C.AS.A. a la société TP SPADA s'éleve donc & 1 334 524,41 euros TTIC.

Il est expressément convenu que les présentes constituent, du chef du Groupement, le solde du marché
visé a I'article 13 du CCAG travaux, de sorte qu’aucune autre somme a titre d'indemnité et/ ou de solde
des fravaux exécutés ne pourra étre réclamée par les entrepreneurs postérieurement a la signature des
présentes.

ARTICLE 3 - Homologation de I'accord des parties

Dans le cadre de I'instance en cours, enregistrée sous le numéro 1804199 au Tribunal administratif de
Nice, les PARTIES soumettront le présent accord a homologation par le juge administratif.

Dans la semaine suivant la signafure des présentes, la C.AS.A. saisira le Tribunal administratif d'une
demande d'homologation. Le juge administratif vérifiera le consentement valable des PARTIES, la licéité
de l'objet de la transaction, l'absence de libéralité de la part de I'administration ou de méconnaissance
d'autres regles d'ordre public.

En cas de rejet de la demande d’homologation, le contentieux en cours enregistré sous le numéro
1804199 suivra son cours, ef le montant du décompte général et définitif sera fixé par le juge administratif.



Le présent protocole sera alors considéré comme étant caduc, et ne produira donc pas d'effets
juridiques.

ARTICLE 4 - Engagements des PARTIES :

4.1 - Engagement du Groupement : Si I'hnomologation de I'accord est prononcée, et en contrepartie de
I'accord sur le solde du marché, le groupement renonce irrévocablement :

- Atoutes demandes d'indemnisation de tous préjudices au fitre des travaux effectués pour
le compte de la C.AS.A. en rapport avec I'exécution du marché en cause.

- Atoute action en justice et & tous recours & I'encontre de la C.A.S.A. relatifs au marché du
lot 3 « Travaux GC 3 Moulins ».

Le groupement se désistera donc de I'action en cours devant le Tribunal administratif de Nice, enregistrée
sous le numéro 1804199. Il se désistera de toutes ses demandes y compris celles formulées au fitre des
dispositions de I'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il n’engagera pas d'autres actions ou
instances relatives au lot 3 du marché de fravaux du Bus-Tram.

La C.AS.A. acceptera purement et simplement ce désistement et renoncera également 4 ses
demandes exposées au titre de I'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Le désistement sera sollicité par le groupement au Tribunal administratif de Nice par mémoire déposé

dans la semaine suivant le rendu de I'ordonnance d’homologation par le juge administratif, ou sera
prononcé par le juge administratif dans le cadre de I'ordonnance d’homologation.

4.2 — Engagement de la C.AS.A. :

La C.AS.A. accepte de verser au plus tard dans les 30 jours & compter de I'ordonnance d’homologation,
a titre transactionnel et définitif, au Groupement, qui I'accepte, la somme forfaitaire de 1 334 524.41
euros TTC pour solde de tout compte de toutes les conséquences financieres découlant de I'exécution
du marché

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires d'avocats ainsi que de tous dépens,
frais et honoraires de conseils engagés pour parvenir au présent accord.

ARTICLE 5 - Valeur du présent protocole transactionnel :

La présente transaction est régie par les dispositions de I'article 2044 et suivants du Code civil.

Elle comprend les concessions réciproques exigées par cet article dés son homologation par le juge
administratif.

La fransaction bénéficie de 'autorité de la chose jugée en dernier ressort et se frouve exécutoire de plein
droit.

La présente transaction n'est pas exclusive de toute garantie ou responsabilité dues par I'entrepreneur
au titre de sa présence ou de ses activités, développés sur site a I'occasion de I'exécution du marché
cité.



Les parties soulignent que I'esprit et les effets du présent accord sont ceux visés par les circulaire et avis
du Conseil d’Etat incitant I'administration & avoir recours a la fransaction, notfamment la circulaire du 6
avril 2011, dans le cadre de ses articles 1.4 et 1.4.1 ci-apres partiellement retranscrits :

. 1.4. - Effets de la transaction

Les transactions ont, entre les parties, I'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052 du code
civil). Elles ne peuvent étre contestées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de Iésion.

Le principal effet de la transaction est d'obliger les parties a en exécuter les termes, afin de régler
définitivement leur litige.

La transaction est exécutoire de plein droit « sans qu'y fassent obstacle, notamment, les régles de la
comptabilité publique » (avis d'assemblée du CE du 6 décembre 2002, Syndicat infercommunal des
établissements du second degré de L'Hay-les-Roses, préc. et Ass. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag,
préc.).

En dehors de I'obligation d'exécution incombant aux parties, la transaction a trois effets.
. 1.4.1 - Un effet extinctif
Lorsqu'une transaction a été régulierement conclue et que les parties ont exécuté les obligations qu'elle

comporte, elle fait obstacle a tout recours juridictionnel ultérieur concernant le méme litige. Un tel recours
estirrecevable (CE 8 février 1956, dame Germain, Rec. p. 69 ; CE 31 mars 1971, sieur Baysse, Rec. p. 1116).

ARTICLE 6 — Confidentialité :

Il est expressément convenu entre les PARTIES que le présent protocole d’'accord présente un caractére
confidentiel et ne pourra étre divulgué auprés des tiers en dehors de I'administration fiscale pour justifier
des mouvements comptables concernant I'entreprise.

Les PARTIES sont par qilleurs autorisées a remettre une copie & la juridiction administrative en vue de
I'nomologation, si des difficultés d’exécution survenadient, ou si une instance devait étre engagée

s'agissant du lot 3 du marché de travaux, ou de maniere générale si la divulgation des termes de cet
accord est nécessaire & sa mise en ceuvre.

ARTICLE 7 - Bureau Communauvutaire de la C.AS.A. :

Le présent accord est soumis au vote du bureau communautaire de la C.AS.A. et transmis au controle
de Iégalité préalablement & sa signature,

ANNEXE 8 : Délibération autorisant la signature du présent protocole



Le présent protocole est établi en XXXX exemplaire originaux, chacune des XXXXX parties
reconnaissant en avoir recu un, en XXXXX feuilles paraphées.

Fait & Antibes, le *****
En deux exemplaires

SIGNATURES

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Rapport de Monsieur Subercaze produit dans le cadre de la médiation
ANNEXE 2 : Justificatif du montant des pénalités appliquées par la C.AS.A.
ANNEXE 3 : OS 54

ANNEXE 4 : Décompte Général et Définitif

ANNEXE 5 : OS 52

ANNEXE 6 : Justificatif du montant des intéréts moratoires

ANNEXE 7 : Tableau récapitulatif des retards de paiement

ANNEXE 8 : Délibération autorisant la signature du protocole
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Narbonne le 18/03/2019

Monsieur Daniel BENAHIA
Médiateur prés la Cour d'appel de
Toulouse
5 rue Louis Lachenal
31500 TOULOUSE

Références :

Tribunal Administratif de Nice
Ordonnance du 26 octobre 2018
Médiateur : Monsieur Daniel BENYAHIA

Nos réf.: GSU/19 2019
Groupement TP SPADA

C/

La Communauté d'Agglomération
SOPHIA ANTIPOLIS (C.A.S.A)

Objet : Pré-rapport

IMPORTANT
Cette note est établie en tenant compte des documents et des dires recus. Elle fait le point
a ce jour, sur I'état d’investigations de I'expert. ELLE EST UN DOCUMENT
PREPARATOIRE A LA REDACTION DU RAPPORT ET A CE TITRE ELLE N'EST PAS
DEFINITIVE. Tous dires ou observations sur cette note devront étre faits par écrit.

Madame, Monsieur,
Suite a la réunion du Jeudi 05 février 2019, je vous indique, par la présente, les termes de nos
conversations dans l'intérét de 'avancement de cette affaire.

Présents a la réunion du 05 février 2019 a la base vie du Bus Tram dans les bungalows
du chantier sis déchetterie d'Antibes , rue des trois moulins a 06600 ANTIBES :

= Monsieur Louis DESPRES , Directeur Adjoint Voirie et Grands Projets de la
Communauté d'Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS (C.A.S.A)

= Maitre Noémie RICHON , avocat au barreau de Lyon , Conseil de la C.A.S.A

= Monsieur Christian REY Directeur de la société SIETUDES , Assistant du Maitre
d'Ouvrage C.A.S.A.

= Monsieur Vincent PETIT , Directeur travaux de la société TP SPADA ,Mandataire
du Groupement

=  Maitre Jean-Louis DEPLANO , avocat au barreau de Nice , Conseil de la société TP
SPADA,

= Monsieur Daniel BENYAHIA , Médiateur désigné par le Tribunal Administratif de
NICE

=  Et nous méme
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PREMIER ESSAI DE RAPPEL CHRONOLOGIQUE DES FAITS (provisoire)

La Communauté d'Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS (C.A.S.A.) lance l'appel d'offre
de la construction du Bus-Tram dans le secteur des 3 Moulins pour relier la commune
d'ANTIBES a SOPHIA ANTIPOLIS en 2014.

Les travaux seront réalisés sur les domaines publics et privés du territoire de la C.A.S.A.
, du Conseil Territorial 06 et 'ESCOTA

Le projet est divisé en 9 lots et un appel d'offre est lancé pour chaque lot

Le 27 octobre 2014 , la commission d'appel d'offre retient pour le Lot n°3 : "Travaux GC
3 Moulins" , le groupement d'entreprises TP SPADA(mandataire) , RAZEL BEC SAS et
EUROVIA MEDITERRANEE SA a partir des criteres définis dans le Réglement de
Consultation .

Le groupement TP SPADA bien que 3eme en prix est retenu pour le Lot n°3 en qualité
de mieux disant .

Le 22 décembre 2014 le marché est naotifié au groupement d'entreprises TP SPADA

Le 29 décembre 2014 TP SPADA recoit I'ordre de service n°1 de commencement des
travaux

Le délais contractuel de 18 mois débute le 30 décembre 2014 pour s'achever le 30 juin
2016

L'évolution du chantier conduit le maitre d'ouvrage a notifier par I'ordre de service n°36
une prolongation du délai global de 3 mois ; la nouvelle date d'achévement des travaux
contractuelle est le 30 septembre 2016

La demande de réception des travaux est établie par le groupement pour le 29
septembre 2016 .

La réception est prononcée avec réserves .

Les réserves seront totalement levées le 1 février 2018 .

Le montant global initial du marché est de 11 399 657,05 euros HTVA

Durant le chantier , 98 prix nouveaux ont été notifiés

L'entreprise établi son projet de Décompte Final en intégrant une demande de
rémunération complémentaire pour 3 819 373, 45 euros TTC

Le 8 septembre 2017 I'ordre de service n°52 fixe le Décompte Général Définitif proposé
par le Maitre d'Ouvrage a 15 978 242, 30 euros TTC

Le 21 septembre 2017 par courrier en RAR le groupement émet des réserves a |'Ordre
de Service n°52 , accompagnées du Mémoire en Réclamation

Le 17 octobre 2017 le Maitre d'Ouvrage transmet par courrier en RAR , I'Ordre de
service n°53 notifiant une décision de suspension de la procédure d'établissement du
Décompte Général Définitif , avec une liste de réserves restant en attente d'étre levées
par le groupement

Le 26 octobre 2017 ,I'entreprise TP SPADA retourne par courrier RAR les 3 exemplaires
de I'Ordre de Service n°53 sans y avoir appose la signature et le cachet .

Afin de trouver une solution amiable au litige la C.A.S.A. demande au Tribunal
Administratif de NICE la désignation d'un Médiateur

Par Ordonnance du 26 octobre 2018 Le Tribunal Administratif de NICE désigne
Monsieur Daniel BENYAHIA comme Médiateur

Dans le cadre de la Médiation et dans l'optique de tenter d'aboutir & un accord les
médiés ont souhaité confier & un expert une mission , consistant par une lecture
autorisée et objective , a les éclairer sur leur différend .

L'expert retenu par les médiés est Monsieur Gérard SUBERCAZE

Une convention sera signée entre les médiés et lI'expert le 5 février 2019 avec pour
objectif fixé a I'expert d'apporter a la C.A.S.A. , son expertise permettant a cette derniére
d'apprécier le bien-fondé du montant financier de la réclamation du groupement
d'entreprise TP SPADA

Une premiére réunion avec les médiés s'est tenue le 5 février

La premiére provision sur frais a été demandée le vendredi 15 février 2019
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MISSION DE L’EXPERT :

" Donner aux meédiés et au médiateur un avis éclairé , objectif et impartial sur le bien-
fondé du montant financier de la réclamation de I'Entreprise ; cette mission sera réalisée
de maniere neutre et équitable dans I'optique de permettre aux médiés de parvenir a une
solution amiable du litige "

Nous informons les médiés que nous répondrons a la mission qui nous ont été confiés, en
fonction des éléments qui ont été portés a notre connaissance. De ce fait, les commentaires
sont susceptibles d’étre modifiés a 'avancement de notre mission.

1) Prendre connaissance de tous documents utiles a l'accomplissement de sa
mission ,

Nous rappellerons les correspondances contractuelles et techniques recues :
Avant laréunion du mardi 5 février 2019 :
- le courriel de monsieur le Médiateur du 16 janvier 2019 comprenant :

.La demande de réglement complémentaire du groupement TP SPADA , Lot n°3 ,de juin 2017
avec une série d'annexes numérotées de 1 a 32 .

le courrier de Maitre Noémie RICHON du 14 janvier 2019 avec :
Piéces jointes a la communication n°1
1- Ordre de service n°52 en date du 4 septembre 2017 : notification du décompte final a la
société TP SPADA
2- Lettre de la société TP SPADA en date du 21 septembre 2017 , notifiant des réserves
au décompte final et transmettant a la CASA un mémoire en réclamation
3- Ordre de service n°53 en date du 17 octobre 2017 notifiant a la société TP SPADA la
suspension de la procédure d'élaboration du décompte du fait de I'absence de
réception définitive et de réserves non levées
4- Proces-Verbal de levée des réserves en date du 1° février 2018
5- Ordre de service n°54 en date du 22 aolt 2018 notifiant a la société TP SPADA le
décompte général du marché
6- Lettre de la société TP SPADA en date du 4 septembre 2018 portant réserves a l'ordre
de service n°54 notifié par la C.A.S.A.
Piéces jointes a la communication n°2
7- Analyse du mémoire en réclamation de la société TP SPADA

-le courriel de monsieur le Médiateur du 31 janvier 2019 comprenant le dossier marché du lot
n°3 (non exploitable informatiquement )

Pendant la réunion du mardi 5 février 2019:

-Monsieur Vincent PETIT représentant de la TP SPADA , m'a remis :

1) un rapport de septembre 2017 : " Mémoire en Réclamation — Réalisation du Bus-Tram
Antibes-Sophia — Secteur 5 et 6 — Lot n°3:Travaux GC 3 Moulins ", sans les annexes

2) une clé USB comprenant :

la demande rémunération complémentaire avec les annexes numérotées de 1 a 119

le marché Bus Tram d'Antibes Lot n°3 avec :

l'acte d'engagement

le CCAP

le CCTP et CCTP Annexe 1 et CCTP Annexe 2
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le DQE

le BPU

Sous détail de Prix série A a série Y

-Monsieur Louis DESPRES , représentant de la C.A.S.A , m'a remis un exemplaire du rapport
d'analyse :" Analyse du MOA , Procédure de Médiation LOT 3 comportant 187 pages .

Aprés la réunion du mardi 5 février 2019 :

-courriels de Monsieur BENYAHIA du 6 février 2019 comprenant :

Le courrier de maitre Noémie RICHON du 22 novembre 2018 ; communication n°1
Le courrier de maitre Noémie RICHON du 14 janvier 2019 ; communication n°2

Le courriel rappelant les dispositions prises en réunion du 5 février 2019

-courriel de Monsieur BENYAHIA du 11 février 2019 comprenant :
Le courrier de maitre Noémie RICHON du 11 février 2019 ; communication n°3 avec:
8- Marché passé avec le titulaire du Lot n°3
9- Mémoire technique présenté par le groupement dont TP SPADA est le mandataire
10- Rapport d'analyse des offres occulté
11- Le plan d'assurance qualité

- le courrier de Maitre Noémie RICHON du 21 février 2019 , avec :

Piéces jointes a la communication n°3

8-dossier Marché

9-mémoire technique présenté par le groupement dont TP SPASA est mandataire
10-rapport d'analyse des offres occulté

11-le plan d'assurance qualité

- le courrier de Maitre Noémie RICHON du 26 février 2019 , avec :
Piéces jointes a la communication n°4
12-réglement de consultation de I'appel d'offre du marché du lot 3 "travaux GC trois moulins "

- le courrier de Maitre Jean Louis DEPLANO du 28 février 2019 en réponse a l'analyse du
maitre d'ouvrage remis en réunion du 5 février 2019

Nous rappellerons les correspondances que nous avons transmises :

- Le 15 février 2019 la facture d'avance n°19-002 a l'entreprise TP SPADA et Monsieur le
Médiateur

- Le 21 février 2019 la note aux parties n°1 a Monsieur le Médiateur qui I'a transférée aux
conseils des médiés le 22 février 2019 .Cette note précise attendre des éléments en
retour pour le 1 Mars 2019

- Le 21 février 2019 la facture d'avance n°19-003 a l'entreprise TP SPADA et Monsieur le
Médiateur

- Le 08 mars 2019 deux courriels aux conseils des médiés et Monsieur le Médiateur
précisant étre dans lattente de documents demandés avec des éléments
complémentaires .

2) Laréunion du 5 février 2019 :

Début de la réunion : 10 h 30
Pause Déjeuner : 13h30 a 15h
Fin de la réunion : 18h30

Le matin , les présents se sont présentés , les échanges se sont installés entre les parties afin
de définir la chronologie des faits ayant conduit & la situation actuelle entre les parties .Un point

4
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sur les pieces versées au débat a été fait ; une parties des pieces demandées par I'expert ont
été transmises apres la réunion .

Reste en attente de transmission papier a l'expert par le maitre d'ouvrage :

-Mémoire technique présenté a I'offre par le groupement dont TP SPADA est le mandataire

-Le réglement de consultation

-Rapport d'analyse des offres occulté

-Le plan d'assurance qualité

Le jour de notre réunion , I'entreprise TP SPADA représentant le groupement Titulaire du Lot
n°3 , n'avait pas pris connaissance de l'analyse du mémoire en réclamation faite par le maitre
d'ouvrage , son assistant et le maitre d'ceuvre .Une nouvelle diffusion sera faite et d'éventuels
commentaires et remarques pourront étre établis en retour par I'entreprise TP SPADA .

L'aprés-midi s'est déroulée en 2 parties :

lere partie : échanges entre l'expert et les représentants de la C.A.S.A. et présence de
monsieur le Médiateur , sur I'historique de I'appel d'offre , sur le déroulement du chantier et
I'analyse du MOA du mémoire de réclamation du Groupement TP SPADA .

L'expert a demandé un récapitulatif du suivi financier du marché .

2éme partie : signature de la convention et échanges entre l'expert et les représentants du
groupement TP SPADA sur l'organisation du groupement du lot n°3 , les difficultés rencontrées
au cours du chantier exprimées dans le mémoire en réclamation de septembre 2017 présenté
par le groupement au maitre d'ouvrage .

L'expert a demandé par courriel et voie postale:

-Le PAQ étude

-Le tableau de suivi des documents études j'jusqu'au visa sans observations (VSO)

-L'annexe 62 du mémoire en couleur grand format A3 et Al

-Une synthese de l'annexe 62 en A3 superposant les 7 phases initialement prévues avec les 14
phases réalisées

Nous rappellerons les quelques dispositions retenues en réunion pour un bon déroulement de
la mission dans le respect du contradictoire :

-Toute information ou observation a communiquer sera adressée au médiateur pour diffusion.
-Le médiateur communique exclusivement avec les avocats des médiés afin d’assurer la bonne
diffusion des piéces échangées.

-Pour toute question concernant I'organisation des réunions le médiateur communiquera
exclusivement avec les destinataires objet du présent mail.

-Monsieur Subercaze adressera au médiateur un pré rapport date limite 10 mars 2019.

-Une réunion se tiendra le 28 mars a 10 heures avec plateau repas_a la base vie du Bus Tram
dans les bungalows du chantier sis déchetterie d'Antibes , rue des trois moulins 06600
ANTIBES

3) L'appel d'offre

Le Maitre d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Les Genéts BP 43

449, route des Crétes

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

L’objet du présent marché est la réalisation des travaux du Bus-Tram, Bus a Haut Niveau de
Services, reliant la commune d’Antibes a Sophia Antipolis, pour le compte de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), dans le secteur des 3 Moulins. Ces travaux sont
réalisés sur les domaines public et privé du territoire de la CASA, du CG06 et ’ESCOTA.
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Ce marché s’inscrit dans une procédure d’allotissement de I'opération Bus-Tram, décomposée
en 9 lots sépareés :

Travaux préparatoires et d’accompagnement :
.Lot N°1 : Travaux préparatoires et d’accompagnement, VRD

.Lot N°2 : Travaux préparatoires et d’accompagnement, Equipements provisoires,
communication chantier, Signalisation

Travaux de construction du Bus-Tram
. Lot N°3 : Travaux GC 3 Moulins

. Lot N°4 : Travaux VRD Nord A8
. Lot N°5 : Travaux VRD Sud A8
. Lot N°6 : Travaux Aménagements paysagers

. Lot N°7 : Travaux Eclairage et Systémes

.Lot N°8 : Travaux Stations
. Lot N°9: Travaux GC Valmasque

La procédure d'appel d'offre est lancée par le maitre d'ouvrage en juillet 2014 avec 3 critéres de
jugement des offres :

A. La valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (coefficient 7)

B. Le prix (coefficient 5)

C. Performances en matiere de protection de I'environnement appréciées au vu du SOPRE
(coefficient 1)

Ainsi la valeur technique représente 54% de la note , le prix 38% et le SOPRE 8%.

le groupement TP SPADA , RAZEL BEC et EUROVIA MEDITERRANEE dont TP SPADA est
mandataire a été retenu en qualité de mieux disant pour le lot n°3 : Travaux GC 3 Moulins ,
avec une offre de prix a 11 399 657, 05 euros HT . l'offre du groupement étant classée en
troisieme position sur le seul critére du prix .

Parmi les offres présentées , le prix le moins élevé présenté est de : 10 330 045,68 euros HT
soit 9,4% inférieur a l'offre retenue .

L'estimation du maitre d'ceuvre de juin 2014 est de 12 374 235,20 euros HT soit 11,7%
supérieure a l'offre retenue .

Il est reconnu par le représentant du maitre d'ouvrage que :

-les enjeux de l'opération sont importants , que le dossier de consultation des entreprises (DCE)
n'est pas parfait et comporte quelques imprécisions .

-Le phasage prévisionnel proposé en 7 grandes phases s'est réalisé en 20 sous phases

-cette modification du phasage prévisionnel a eu un impact réel sur le rendement recevable
contractuellement

4) Le Marché du Lot n°3: Travaux GC 3 Moulins

Rappelons guelques points de I'Acte d'Engagement :

Le groupement adjudicataire est composé de TP SPADA , RAZEL BEC et EUROVIA
MEDITERRANEE , TP SPADA mandataire du groupement solidaire .
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D1- Montant global

Les travaux et prestations faisant I'objet du présent marché sont rémunérés par application aux
guantités réellement exécutées des prix unitaires du bordereau de prix.

Sur la base ainsi définie le montant des travaux et prestations faisant l'objet du présent marché
, est évalué a :

Montant en euros HT : 11 399 657,05 euros

TVA 20% 1 2279931,41 euros

Montant en euros TTC: 13 679 588,46 euros

D2- décomposition du Montant :

= Décomposition par intervenants en cas de groupement :

Statut Objet de la prestation Part (%) Montant HT
Mandataire ‘

Solidaire/ | Genje-Civil - Terrassement - VRD } 81.40 % 9280 650.15
Cotraitant 1
TP SPADA/

RAZEL-BEC Réalisés en moyens intégrés

Cotraitant 2

EUROVIA | Chaussée 18.6 % 2119 006.90
MEDITERRANEE

(o)1) v €= 3| [PRRNDRUDSEIBUNSSRSNENERRSTRSTISRRDAI [y P S————

E- Délai d'exécution du marché :

Le délai d'exécution du marché est de 18 mois a compter de la notification de l'ordre de service
de démarrage du marché et comprend une période de préparation fixée a :

-1 mois pour les travaux de déviation des réseaux

-2 mois pour le travaux de Génie Civil

Annexe n°1 a l'acte d'engagement en cas de sous-traitance DC4 :

SOLETANCHE-BACHY : Fondations profondes : 172 312,90 euros HT
EPC France :Parois clouées -soutéenements berlinoise : 762 692,00 euros HT
SAS Jean GRANIOU : Electricité : 75 885,31 euros HT
Entreprise BIANCO : Réseaux AEP sous pression : 386 090,00 euros HT

SIGNATURES MEDITERRANEE: Signalisations verticales, horizontales: 256 726,04 euros HT

Total annexe n°1 Sous-Traitance HT : 1 653 706,25 euros
Total annexe n°1 Sous-Traitance TTC: 1 984 447,50 euros

Rappelons quelques points du CCAP :

-Article 1 . Intervenants:

Le Maitre d'ouvrage :
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
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1.5.1 La Conduite d'opération :
La conduite d'opération est assurée par la DDIR Direction Déplacements Infrastructures et
Risques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

1.5.2 La Maitrise d'ceuvre :

La maitrise d'ceuvre est assurée par le Groupement ARTELIA Ville et Transports / JONCTION
/Cabinet le Transfo — RICCI / Cabinet MASCARELLI / KFH.

ARTELIA Ville et Transports ,Le Condorcet ,18, rue Elie Pelas ,CS 80132,13016 Marseille

153L"'AM.O:

Dans sa mission de maitre d’ouvrage, la CASA se fait assister d’'un groupement de prestataires
auquel est confiée une mission d’assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO). Le mandataire de ce
groupement est la société SITETUDES.

1.7 La Coordination Sécurité - Protection de la santé :

Cette mission de catégorie 1 est confiée a :

BUREAU VERITAS | Agence Métropole Méditerranée

Les Algorithmes - Le Pythagore A - 2000, Route des Lucioles - CS 80055 ,06901 SOPHIA
ANTIPOLIS CEDEX

1.8 La Coordination environnementale :

1.9 L'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :

La mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination (O.P.C.) sera assurée par Groupement
ARTELIA Ville et Transports / JONCTION /Cabinet le Transfo — RICCI / Cabinet MASCARELLI /
KFH

1.10 L'OPC synthése des réseaux :

Par arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le maitre d’ouvrage doit
désormais se soumettre a la réglementation qui oblige la fourniture de plans géo référencés des
réseaux sensibles en zones urbaines en réponse au DT/DICT.

Ceci implique la nécessité de mener une prestation OPC Synthése de réseaux sur 'ensemble
du linéaire .Cette mission est confiée au Groupement ARTELIA Ville et Transports / JONCTION
/Cabinet le Transfo — RICCI / Cabinet MASCARELLI / KFH.

-Article 2. Les documents contractuels:

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux le présent marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante dont les seuls
exemplaires conservés par I'entité adjudicatrice font seule foi:

- L'Acte d'engagement (AE)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

- Le PGC

- Le MOZA et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- L’Offre technique et financiéere

- Les éléments de décomposition de I'offre financiere au regard des sous-détails de prix
unitaires suivants, présentés conformément aux spécifications de I'article 10.3.3 du CCAG
Travaux :

o Prix n°D100-03 Terrassements en déblais et évacuation en décharge (déblais classe III)
o Prix n°D100-04 Moins-value au prix n°D100-03 pour mise en stock sur site en vue d’un
réemploi

o Prix n°D100-05 Plus-value au prix n°D100-03 pour terrassement en terrain rocheux
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Prix n°D110-01 Concassage et criblage de déblais rocheux

Prix n°D200 Remblais en matériau de déblai pris sur le stock

Prix n°D205 Remblais techniques contigus aux ouvrages de souténement

Série n°E010 Terrassements en tranchées pour canalisations et drains (prix n°E010-01 a
E010-05)

o Série G120 Fourniture et mise en ceuvre de GNT3 (prix n°G120-03 a G120-05)

o Prix n°G412-03 Fourniture et mise en ceuvre EB-BBSG pour chaussée CASA, ESCOTA et
CG sur une épaisseur de 6¢cm.

Prix n°J150-01 Fourniture et mise en ceuvre d’une multitubulaire M1

Prix n°L120-01 Canalisation ame téle DN600 mm a joints type SL

Prix n°X700-01 Mise en ceuvre de coffrage, coffrage vertical pour parement simple

Prix n°X800-04 Béton pour béton armé BPS C25/30 pour semelles

Prix nX800-10 Béton projeté ép 25cm (2 passes)

Prix n°X900-01 Armatures a haute adhérence FE E 500 pour culées, piédroits, tabliers

- Le SOPAQ

- Le SOPRE

- Le Code des Marchés Publics issu du décret n°2006-975 du ler ao(t 2006,

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009 et son rectificatif publié le 1er octobre 2009 entré
en vigueur le ler janvier 2010,

- Le CCTG,

- Les normes et réglements applicables aux prestations faisant 'objet du marché.

o
o
o
o

O O O O O O

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini au 3-5-1 du présent CCAP).

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire
étant censé les connaitre.

-Article 4. Délai d'exécution :

4.1.1 Délai d'exécution

Le délai d'exécution du marché est de 18 mois a compter de la notification de l'ordre de service
de démarrage du marché et comprend une période de préparation fixée a :

-1 mois pour les travaux de déviation des réseaux

-2 mois pour le travaux de Génie Civil

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service , sauf si la
raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai
d'exécution du marché de la méme durée .

4.1.2 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution figurant au mémoire technique du Titulaire doit
impérativement respecter les délais de fermeture de la bretelle ESCOTA Est, limités et compris
entre le 1er Juillet 2015 et le 31 Aolt 2015, comme mentionné au planning prévisionnel des
travaux joint a titre informatif au dossier de consultation. Il doit également prendre en compte le
délai de déplacement et de démantelement du poste de transformation par ERDF, dont
I'achevement des travaux est prévu mi-décembre 2014.

4.1.3 Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d’exécution sera produit par I'entreprise durant la période de préparation

-Article 9. Controle et réception des travaux :

9.5 Documents fournis apres exécution
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Il est stipulé que les plans et autres documents a fournir par le Titulaire aprés exécution des
travaux devront tous étre remis au Maitre d’CEuvre au plus tard lors de la demande de
réception, par dérogation a l'article 40 du CCAG TRAVAUX.

5) L'objet du mémoire en réclamation du Lot n°3 : Travaux GC 3 Moulins , établi en
septembre 2017 par le groupement d'entreprises dont TP SPADA est mandataire :

Le groupement écrit :

"Lors de I'exécution des travaux, le Groupement a rencontré des difficultés qui ont conduit a
des retards dans I'exécution des travaux, a un allongement du délai d’exécution et a une
désorganisation des travaux, entrainant des surcodt :

Ces difficultés sont nées :

- De retards dans la libération des emprises par le Maitre d’Ouvrage ,

- De reconnaissances complémentaires insuffisantes des réseaux par le Maitre d’Ouvrage
préalablement aux travaux ,

- De la découverte consécutive de nombreux réseaux de concessionnaires non répertoriés ou
mal positionnés sur les plans fournis en retour des DT et aux DICT du Groupement et la
présence de nombreux réseaux situés a une profondeur insuffisante et parfois incompatible
avec le projet,

- De I'absence de diagnostic amiante ,

- Des retards dans I'exécution d’opérations préliminaires a la charge du Maitre de 'Ouvrage ou
de travaux préalables objet d’'un autre marché ,

- Des désignations tardives par le Maitre d’Ouvrage des autres Entreprises ou intervenants
dans le projet ,

- D’un projet insuffisamment abouti ,

. La synchronisation et la coordination défectueuse des travaux des différents

intervenants sur I'opération

L’ensemble de ces difficultés se résume par I'émission de 52 Ordres de Services ayant conduit
a la notification de 98 prix nouveaux et I'allongement du délai d’exécution de 3 mois. Ces
Ordres de Services ont fait I'objet de réserves du Groupement, les prix notifiés étant pour
certains trés largement abattus et ne tenant pas compte des conséquences indirectes
financieres et de délai.

Le surco(t des travaux fait subir un préjudice a I'entreprise. Le présent Mémoire a pour objet de
préciser les motifs des difficultés rencontrées, d’établir le montant du surcout des travaux, et
d’en demander la compensation par le Maitre d’ouvrage en vue du rétablissement de I'équilibre
financier du marché.

Le Groupement d’Entreprises souligne que le Maitre d’Ouvrage est présent a toutes les
réunions de chantier et qu'il est rendu destinataire de la plupart des courriers adressés par le
Groupement a son Maitre d’CEuvre.

Il est donc parfaitement informé des conditions du déroulement de ses travaux.

Le groupement a choisi de classer ces difficultés dans cing sous-chapitres :

- Lalibération tardive des emprises du chantier ;

- Les difficultés liées aux réseaux ;

- Les retards dans I’exécution d'opérations préliminaires a la charge

du Maitre de I'Ouvrage qui ont pour conséquences la désorganisation du chantier
- La mise au point du projet par le maitre d’Ouvrage et son Maitre d’CEuvre
pendant les études d’exécution et les travaux.

-difficultés des cotraitants et sous-traitants
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6) Le mémoire en réclamation du Lot n°3:

6.1 la libération tardive des emprises du chantier :

Le groupement rappelle que :

-I'article 10.1 du CCAG Travaux précise que les prix du marché sont réputés tenir compte des
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux.

-L'article 3.1 du CCAP défini le "Contenu des prix - Mode d'évaluation des travaux et reglement
des comptes" .

-I'article 2.7.1 du CCTP « Libération des emprises » précise que le Maitre d’Ouvrage doit libérer
I'intégralité des emprises définies sur les plans au démarrage des travaux ou libérée
partiellement en fonction de la coactivité avec les autres intervenants du chantier (autres lots,
concessionnaires...).

-La libération perlée des emprises par le maitre d’Ouvrage telle que décrite ci-aprés n’était pas
une sujétion qui était normalement prévisible par le groupement d’entreprises.

Le groupement détaille ci-aprés une liste de retards de libération d’emprises pour des causes
extérieures a son fait, qui ne lui ont pas permis de respecter le calendrier détaillé d’exécution et
les phasages prévus :

Le retard dans la mise a disposition des plateformes pour les installations de chantier

Le retard dans la mise a disposition des plateformes prévues pour le stockage et la valorisation
des matériaux

Le retard dans la mise a disposition des emprises du transformateur au sud-est du giratoire des
3 moulins

Les retards dans les opérations de débroussaillage et d’abattages d’arbres

Le retard dans la mise a disposition des emprises de la Zone Giratoire des 3 Moulins » et «
Route des Chappes — RD 535/Vallon »

Le retard dans la libération des emprises ESCOTA

Le retard dans la mise a disposition des emprises du giratoire ouest.

Le Maitre d'ceuvre précise que :

-I'annexe 20 du mémoire est un plan de masse mentionnant les différentes zones impactées
par les retards de mise a disposition d’emprises sans les quantifier a I'appui d'un comparatif de
dates prévues et réalisée .

-Hormis le sujet base vie et zone de stockage, les sites nécessitant le débroussaillage par un
autre lot ont été mis a disposition entre mi-mars et fin avril 2015 pour les travaux.

6.1.1. Les emprises des installations de chantier :

Le groupement rappelle que :

Suivant le planning joint a I'offre du Groupement d’Entreprises (annexe 21), et remis a jour dans
la version V2, les installations de chantier sont prévues d’étre mises en place entre le 19 janvier
et le 9 février 2015

Suivant les stipulations de Il'article 1.1.3. « Descriptif sommaire des travaux » du CCTP, la
préparation des installations de chantier comprenant la base vie MOA/MOE, la préparation et
viabilisation des plateformes de base vie pour les entreprises des différents marchés, la cléture
et une piste d’accés sont réalisées dans le cadre d’'un marché a bons de commande, courant
sur toute la période des travaux du Bus Tram (annexe 22)

Suivant les stipulations de l'article 2.10 du CCTP, l'installation de chantier sur les plateformes
préparées et viabilisées mises a la disposition du Groupement d’Entreprises titulaire est a sa
charge. L’alimentation du chantier en électricité, en eau et téléphone sont a la charge de
'Entrepreneur titulaire du lot 1. (Annexe 23)

Malgré les retards des travaux préalables de viabilisation de la plateforme, qui font I'objet d’'un
autre marché (Lot 1), le Groupement d’Entreprises titulaire du lot n°3 prend possession des
emprises le 12 janvier 2015 (Voir fiche de prise de site du 14 janvier 2015 en annexe 25), et
débute le nivellement de la plate-forme des installations pour installer ses modules de chantier
dés la deuxieme quinzaine du mois de janvier 2015.

Les branchements n'étant pas réalisés par le lot n° 1 dans les délais compatibles avec le
planning des travaux, des dispositions provisoires sont prises, comme l'alimentation électrique
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provisoire des installations de chantier avec un groupe électrogéne, la mise en place d’une
fosse toutes eaux, dans l'attente d’'un raccordement qui ne se fera jamais, retardant ainsi la
mise en service des installations de chantier du groupement dans des conditions normales.

Les prestations d’amenée des fluides n’étant pas exécutées par le lot n°1, le Groupement doit
donc réaliser a ses frais avancés les réseaux d’alimentation en eau, électricité et
télécommunication jusqu’a un point de raccordement rue de la déchetterie.

Bien gue non contesté par la maitrise d'ceuvre , ces travaux de réseaux réalisés a la place du
lot n°1 n'ont pas été constaté ni formalisés par ordre de service .

Nous joignons en annexe 28, le sous-détail de prix des colts engagés :

- Pour les travaux de nivellement de la plate-forme a partir du 12 janvier 2015

- Le raccordement des fluides depuis les points de livraison en périphérie du chantier, jusqu’a la
cléture des installations de chantier entre le 19 janvier et le 25 février 2015

- La location d’'un groupe électrogene pour alimenter provisoirement les installations de chantier
entre le 26 janvier et le 2 mars 2015.

La Maitrise d'ceuvre :

Il n'est pas contesté par la maitrise d'ceuvre la réalisation des travaux d'amené des réseaux au
droit des installations ; cependant l'entreprise n'apporte pas de constat et ou ordre de service
justifiant ces travaux qu'elle aurait engagée en lieu et place du lot n°l , afin de préserver
I'avancement du programme de réalisation des travaux .

Afin de préserver le programme de réalisation des travaux , la maitrise d'ceuvre aurait pu
prendre des dispositions pour faire réaliser ces travaux par un autre intervenant ; c'est ce
gu'aurait fait le groupement d'entreprise sans le formaliser .

Le maitre d'ceuvre retient la prise en compte du groupe électrogéne entre le 26 janvier 2015 et
le 02 mars 2015 (date de raccordement réseau Lot n°3) Soit 5600*1,25= 7 000 euros

Ceci confirme la date tardive du raccordement au réseau ; il est retenu le groupe électrogéne
sans justificatif et pour le reste du sous détail du prix n°28 les dépenses ne sont pas contestée
et il n'y a pas de justificatifs versés aux débats.

Dans un cadre amiable nous proposerons de retenir le sous détail de prix "nivellement
de la plateforme et amenée des fluides " pour 58640 euros HT (annexe n°3) en
demandant au groupement d'apporter des justificatifs (rapport journalier d'activité du
chantier par exemple ...)

6.1.2. La zone de stockage et de valorisation des matériaux

Le groupement rappelle que :

. L’article 6.8 du CCAP (annexe 29) prévoit la mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage d’'une
plateforme de valorisation des matériaux, dont I'équipement reste a la charge du groupement
d’entreprises ainsi que les remises en état des lieux

. Par courrier du 17 mars 2015 référencé DIRECTION-Th.U/CH auquel des photos sont jointes
(annexe 30), le Groupement d’Entreprises exprime au Maitre d’Ouvrage son incompréhension,
de se voir proposer un terrain dans un tel état, qui plus est, plus d’'un mois et demi aprés la date
contractuellement prévue

La mise a disposition de la zone de stockage par le Maitre d’Ouvrage n’est donc effective que 4
mois aprés l'origine du délai contractuel, et de plus assortie d’'une possibilité de restitution sur
sa demande expresse sous un délai de 3 semaines

A compter de la réception de I'Ordre de Service n°3, les matériaux stockés provisoirement
doivent étre repris entre le 23 avril et le 7 mai 2015, depuis la zone du vallon jusqu’a la plate-
forme de stockage et de valorisation

Nous joignons en annexe 33, le sous-détail de prix de ces opérations de reprise pour un
montant de 64 575,00 euros HT

La maitrise d'ceuvre précise que :

Le marché ne prévoit pas une mise a disposition de la zone de stockage début février 2015

Par ailleurs, I'entreprise n'a pas été contraint de trouver un site extérieur pour stocker les
déblais valorisables.
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L'OS N°2 (signé au 09 avril 2015) permet la mise a disposition d’'une emprise de 4 680 m2 pour
le stockage. L'emprise a été récupérée le 23 mars 2017 (CR OPC N°7)

Puis 'OS N°3 (signé le 23 avril 2015 en Annexe 10) donnait une zone de stockage
supplémentaire de 5230 m2. La zone a été récupérée le 20 avril 2015 (CR Lot3 N°16)

Il est a noter que le groupement a été autorisé a utiliser une partie de la base vie du MOE
depuis I'été 2015 jusqu’a la fin de son chantier

L’emprise cumulée des sections 5 et 6 devant la base vie représente 1628m2 et non 3380m2
sur la section 6. Cette emprise a été donnée comme zone de stockage au regard du planning
qui ne prévoyait aucun travaux sur cette zone en 2015. D’ailleurs les travaux seront réalisés en
provisoire devant la base vie.

De plus le stockage ne sert que pour les matériaux réutilisables, si bien qu’il ne s’agit que d’un
stockage provisoire

A fin avril la situation travaux fait apparaitre 2351 m3 de volume de terrassement mis en stock
Et a fin mai 2015 le volume de terrassement mis en stock est de 3180 m3 .
le Plan de mouvement des terres n’avait pas été transmis par le groupement

A ce stade d'avancement du rapport , la demande du groupement semble injustifiée et ne
sera pas retenue .

6.1.3. Les autres libérations tardives d’emprises

Le groupement rappelle que :

6.1.3.1. La zone du transformateur

6.1.3.2. Le débroussaillage des emprises

6.1.3.3. La libération tardive des emprises Escota

6.1.3.4. La zone du giratoire Ouest

6.1.3.5. Les emprises du secteur 6

Nous joignons en annexe 40, le sous-détail de prix des surcolts consécutifs a I'allongement de
la durée de présence d’'une équipe de sondages pendant une durée de 15 semaines.

Nous sollicitons la prise en compte par le Maitre d’'ouvrage des surcolts correspondants d’'un
montant de : = 87 750,00 € HT

Le Maitre d'ceuvre précise et rappelle :

I'article 2.7.1 et 2.7.2 de la section 5 du CCTP :

"2.7.1 Libération des emprises

L’intégralité des emprises définies sur les plans sera libérée au démarrage des travaux ou
libérée partiellement en fonction de la co-activité avec les autres intervenants du chantier
(autres lots, concessionnaires...).

2.7.2 Contraintes liées aux autorisations de voirie

L’entreprise devra comprendre dans son programme les délais de fourniture des Dossiers
d’Exploitation Sous Chantier de Quatre (4) semaines a compter de la date prévisionnelle de
début des travaux. »"

Les sondages hors voiries ont été réalisées en revanche les sondages sous voiries n’ont pas
été anticipées par le titulaire du marché

L'Art 2.7 de la section 5 du CCTP précise les dispositions a prendre pour les travaux sous
voiries.

Le groupement n’a pas anticipé les demandes d’arrétés pour réaliser les sondages sous voiries
si bien qu’il a commencé a établir des DESC courant janvier 2015. Le DESC Phase 1 a été
diffusable aux gestionnaires et transmis fin janvier c’est-a-dire a la fin de la période de
préparation pour les réseaux.

Les autres DESC ont été établi au fil de I'avancement du chantier sans respecter les délais
nécessaires a I'obtention des arrétés. ( L'annexe 11 DESC apporte un éclairage sur les dates
de demandes des DESC du groupement.)

La présence de I'équipe de sondage jusqu’en mai 2015 ne peut étre ni imputable au MOE ni
imputable au MOA. De plus les autres sondages commandés par le MOA ont été rémunérés
par un prix nouveaux.
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A ce stade d'avancement du rapport , la demande du groupement semble injustifiée et ne
sera pas retenue .

6.2. Les défaillances du Maitre d’ouvrage dans I’organisation du chantier

Le groupement rappelle ici :
les retards dans I'obtention des permissions de voirie, dans la désignation d’autres intervenants
a 'opération, dans I'exécution d'opérations préliminaires aux travaux par le Maitre d’Ouvrage:

- Les arrétés de la Ville d’Antibes sont regus par le groupement le 11 février 2015 pour pouvoir
réaliser certains sondages nécessaires aux études d’exécution du réseau ame téle et autres
sondages nécessaires pour réaliser les études d’exécution.

- la signature de la convention ESCOTA est trés tardive, pres de trois mois aprés l'origine du
délai contractuel.

- La désignation tardive par le Maitre d’ouvrage du prestataire de la mission G4 soit plus de 4
mois apres le début du délai contractuel,

- L’absence de diagnostic amiante sur les réseaux de canalisation en fibrociment et les enrobés
a réaliser préalablement aux travaux et a la charge du Maitre d’Ouvrage ; le groupement
d’entreprises réalise les diagnostics amiante sur les réseaux de canalisations et les enrobés
des voiries et précise en réunion de chantier n°12 du 2 avril 2015 que le réseau en provenance
de la rue des Tulipes et passant a travers le Vallat, est bien en amiante. La présence d’amiante
sera confirmée dans le rapport. Un plan de retrait est établi et les travaux supplémentaires
seront notifiés deux mois plus tard, par I'ordre de service n°5 regu le 1er juin 2015 soit plus de 5
mois aprés le début du délai contractuel.

- L’absence de convention signée préalablement aux travaux entre le Maitre d’Ouvrage et le
Concessionnaire VEOLIA pour la prise en charge des raccordements des réseaux AEP déviés
@150 et @200 . Les travaux de raccordement seront réalisés le 30 juin et le 7 juillet 2015 et les
prix seront notifiés par I'ordre de service n°6, environ deux mois plus tard, avec des prix abattus
sans justification de 30 a 50%.

Il rappelle aussi les articles :

- 31.3 du CCAG Travaux : "31.3":

Autorisations administratives :

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés
voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages
faisant I'objet du marché. »

- I'article 2.18.2 du CCTP « Mission géotechnique a charge de la Maitrise d’Ouvrage » :

« Une mission géotechnique de type G4 (au sens de la norme NF P 94-500) sera assurée par
un prestataire extérieur, a la charge de la Maitrise d’Ouvrage. »

- le décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante:

le Maitre d’Ouvrage a I'obligation de joindre aux documents de consultation des entreprises
tout document permettant le repérage des matériaux contenant de I'amiante.

-I'article 2.7 de la section 5 du CCTP qui précise les dispositions & prendre pour les travaux
sous voiries notamment le délai de 4 semaines pour obtention des arrétés.

-L’art 2.7.8 de la section 5 du CCTP qui précise les Contraintes de maintien de la circulation
pendant la phase chantier

-Rappelons que I'ensemble de ces sujets ont fait 'objet de prix nouveaux rémunéré au titulaire
du marché pour les codts directs
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Le groupement alerte le Maitre d’Ouvrage :

- par un premier courrier référencé 2C 064 612 3166 3 du 17 février 2015 (annexe 42), sur les
différentes problématiques d’installation de chantier, de libération des emprises, foncier,
parcellaire, de dossier d'exploitation sous circulation, d’arrétés auprés des gestionnaires de
voirie, de concessionnaires, de sondages et reconnaissance des réseaux, qui générent déja un
retard d’un mois sur les travaux de génie-civil et d'un mois et demi sur les travaux de réseaux.
- par un second courrier référencé ThU/CHC/VP/DIR/TR/27159 du 13 mai 2015 (annexe 43).
-Qu'au mois de mai 2015, le retard pris dans I'organisation de son chantier sur le calendrier
des travaux , conseécutif aux sujets détaillées ci-dessus de la responsabilité du Maitre
d’'Ouvrage , est de quatre mois.

Le groupement précise que :

Ce retard a pour conséquence de créer des superpositions de taches, en particulier avec les
travaux de la bretelle Est ’ESCOTA qui elle, doit étre réalisée en juillet et aot 2015 et avec
des dates tres contraintes et ,

- pendant quatre mois , entre les mois de février et mai 2015, le chantier dispose d’un atelier de
terrassement comprenant une pelle 25 tonnes, et une équipe composée d’'un chef d’équipe et
deux hommes en sous-affectation sur le site, avec un rendement de 50%.(ce qui n'est pas
contesté par le Maitre d'ceuvre ) .

- Le retard génére une suractivité entre les mois de juin et d'Aolt 2015 , avec une multiplicité
des postes de travail actifs (ce qui n'est pas contesté par le Maitre d'ceuvre)

-Un deuxieme atelier de terrassement a di étre mobilisé, pour pallier I'activité simultanée des
ateliers sur plusieurs zones du chantier, ne permettant plus d’optimiser l'utilisation des
ressources par des transferts sur place.

Ainsi Le groupement sollicite la prise en compte par le Maitre d’Ouvrage suivant le sous-détail
de prix ne Annexe 44 des surcodts d'un atelier de terrassement comprenant une pelle 25
tonnes, et une équipe composée d’'un chef d’équipe et deux hommes en sous-affectation sur le
site, avec un rendement de 50% entre les mois de février et mai 2015, et du codt d’un atelier
supplémentaire avec son personnel entre juin et aolt 2015, au titre de la superposition des
ateliers, pour un montant de : 205 300,00 € HT

Il est a noter que :

-tous les sujets ont été rémunérés au moyen de prix nouveaux pour le codts directs

-les sujets évoqués dans les courrier ont fait 'objet de réponse par le Maitre d'CEuvre

-aucun constat d'immobilisation d’équipe n’a été formalisé.

-le planning contractuel (offre) de référence fait apparaitre une activité continue de terrassement
pendant 13 mois pour toutes les zones. Les travaux terrassement seront réalisés entre mars
2015 et aout 2016. L'activité de terrassement se réduit entre janvier et février 2016 au profit de
I'activité GC et réseaux. Ce qui traduit un étirement de l'atelier terrassement de plus de 3 MOIS.
-le Maitre d'ceuvre considére ce sujet traité dans le poste main d’ceuvre et matériel au 6.3.5.1
et 6.3.5.2 du mémoire .

- de juillet a fin Aodt , le deuxiéme atelier de terrassement était prévu dans I'offre du Lot n°3

Il n'est pas contesté par le Maitre d'ceuvre que :
- aucune des autorisations d’'occupation permettant le démarrage immédiat des travaux n’a été
préalablement obtenue par le Maitre d’Ouvrage.

Apreés analyse des éléments , nous proposerons en réponse a la demande du
groupement de retenir le co(t d'un atelier supplémentaire de terrassement pour le mois
de JUIN 2015 suivant le détail de I'annexe n°44 du mémoire de réclamation pour un
montant de : 24 830 euros * 1.25 = 31 037,50euros HT (annexe 4).
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6.3. Les difficultés liées aux réseaux :
Le groupement rappelle ici :

- Les dispositions réglementaires et contractuelles :

-Le décret du 5 octobre 2011, entré en application le 1er juillet 2012 permet au Groupement
d'envisager la réalisation des travaux avec des réseaux localisés avec précision; ces réseaux
étant géo-référencés par des investigations complémentaires réalisées par le Maitre d’Ouvrage
avant la notification du marché.

- I'article 27.3 du CCAG Travaux : " Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au
voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et
cables ou autres réseaux, dépendant du maitre de 'ouvrage ou de tierces personnes, le
représentant du pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois
dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue de
leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial,... Il appartient également au maitre de
l'ouvrage et au Maitre d’ceuvre de recueillir auprés des exploitants des ouvrages repérés les
mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au
titulaire.™"

- L’arrété du 28 juin 2012 précise que la norme d’application obligatoire visée par l'arrété du 15
février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité des réseaux est la partie 1 de la norme
NF S 70-003, homologuée le 27 juin 2012. Elle spécifie les regles selon lesquelles les Maitres
d’'Ouvrages, les Entreprises et les Exploitants des réseaux doivent respecter obligations et
exercer leurs responsabilités.

-S’agissant de I'élaboration de projets de travaux : études, déclarations de projets de travaux
(DT), suivant l'article 5.2 de cette norme, il incombe notamment au Maitre d’Ouvrage de :

.Consulter le télé service du guichet unique (aprés inscription) en indiquant la zone
d’intervention du projet de travaux envisagé et faire ensuite une déclaration de projet de travaux
(DT) aupres de chaque exploitant indiqué par le guichet unique

.Pour des projets situés en unité urbaine, confier a un prestataire certifié les investigations
complémentaires pour les réseaux sensibles de classes de précision insuffisante (classe B ou
C);

.Fixer dans le marché les clauses techniques et financiéres particuliéres permettant de prévenir
tout endommagement lorsque l'incertitude relative a la localisation des réseaux enterrés est
supérieure a celle de la classe A et lorsqu’il n’est pas réalisé d’'investigations complémentaires
dans les cas dérogatoires I'autorisant ;

.Procéder ou faire procéder sous sa responsabilité et a ses frais au marquage ou piquetage au
sol du tracé ou de la zone d’intervention des réseaux souterrains, sauf si celui-ci est effectué
par les exploitants des réseaux concernés ;

.Procéder ou faire procéder sous sa responsabilité et a ses frais & des mesures de localisation
des trongons d’ouvrages sensibles mis a nu et porter le résultat de ces mesures a la
connaissance des exploitants concernés ;

Arréter les chantiers en cas de dangers liés a la découverte fortuite de réseaux souterrains non
identifiés au préalable ou au constat d’'une position des réseaux non conforme a celle indiquée
dans les réponses aux DT ou aux DICT ;

L’envoi des DT par le Maitre d’Ouvrage aurait donc étre suivi du traitement par ses soins des
réponses des concessionnaires, afin de décider le lancement des investigations
complémentaires obligatoires préalablement aux travaux, d’insérer dans le marché les clauses
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techniques et financiéres si I'incertitude sur la localisation géographique d’au moins un des
ouvrages ou trongons d’ouvrages concernes par la zone d’intervention des travaux est
susceptible de remettre en cause le projet ou la sécurité ou de modifier les conditions
techniques ou financiéres de leur réalisation, de faire reprendre le projet par le maitre d’ceuvre
si la position des réseaux le nécessite

-Les piéces particuliéres du marché :
Il est précisé notamment a :

L’article 7.3 du CCAP « Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques
ou aériens » :

« Sauf s’il a été exécuté avant la notification du marché, le piquetage spécial des ouvrages

souterrains ou enterrés en service, tels que canalisations ou cables, identifiés et situés au droit
ou au voisinage des travaux, sera effectué par le Titulaire, sous la responsabilité et aux frais du
Maitre d’Ouvrage, dans les conditions définies a I'article R554-27 du Code de I'Environnement.

Le titulaire effectuera en lieu et place du maitre d’ouvrage, le marquage-piquetage des réseaux
identifiés sur la base des réponses aux DICT. »

Et a I'article 2.2 du CCTP « Piquetage complémentaire et piquetage spécial des ouvrages
souterrains » :

« Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que
canalisations et cables ou autres réseaux est effectué par le titulaire, & sa charge. »

L’article 7.3 du CCAP est complété par l'article 2.5 du CCTP « Connaissance des lieux » et par
I'article 2.7.4 du CCTP « Contraintes liées aux réseaux »

On notera gu'il n'est pas contesté par le maitre d'ceuvre que toutes les dispositions des
piéces particulieres ci-dessus, sont contraires au CCAG et aux dispositions de la norme
NF S70-003-1 qui est rendue d’application obligatoire par I’arrété du ministére de
I’environnement du 28 juin 2012 et qui s'applique dans le cadre du présent marché .

6.3.3. Le piquetage des réseaux

Le groupement rappelle que :
Dans la correspondance du 16 janvier 2015 (annexe 45 du mémoire ), le Groupement
d’Entreprises signale au Maitre d’Ouvrage que :

« ...I'absence de résultats des investigations complémentaires rendues obligatoires, des lors
gue les réponses aux DT ont révélé la présence de réseaux en classe B ou C. Ce qui est le cas
pour le réseau GRDF et ERDF sur ce chantier. Le récépissé des DICT sont jointes au présent
courrier. »

Les informations complémentaires demandées, ne parviendront jamais au Groupement.
Conformément aux stipulations de l'article 7.3 du CCAP (annexe 46), le Groupement
d’Entreprises sollicite la prise en compte du piquetage spécial des ouvrages souterrains ou

enterrés en service, effectué par ses soins sous la responsabilité et aux frais du Maitre
d’Ouvrage.

Le montant des opérations de piquetage s’éléve a 99 587,50 € HT(annexe 47).
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Le Maitre d'ceuvre précise que :

-Le géoradar recu du MOA a été transmis au démarrage de I'opération et des compléments le
15 janvier et 04 février pour le sujet de la canalisation @600

-Il n'a pas été porté a notre connaissance des constats ou justificatifs quantifiant les piquetages
des réseaux et I'énergie utilisée .

Il n'est pas contesté que , les trés nombreux réseaux découverts a des positions ou a des
altitudes incompatibles avec le projet ont générés les situations suivantes :

-Des arréts de chantier et des travaux fractionnés, exécutés avec des petites quantités pour des
reprises ;

-Des interventions non planifiées de concessionnaires pour dévier ou approfondir leurs réseaux
-Des madifications & apporter au projet de travaux ;

-Des protections particuliéres a mettre en place.

Sous réserve de justificatifs a apporter par le groupement ,le sujet nous semble

recevable et retiendrons a ce stade de I'analyse le sous détail de I'annexe 47 du mémoire
pour : 99 587,50 euros HT (annexe 5) .

6.3.4. Les insuffisances de projet pour les travaux de dévoiement de réseaux :

Le groupement liste ci-aprés les exemples les plus représentatifs des difficultés rencontrées:
6.3.4.1. La bretelle ouest

Lors de la réunion de chantier n°17 du 7 mai 2015, le Maitre d’CEuvre informe le Groupement
des décisions prises avec ESCOTA pour la bretelle ouest :

« Bretelle ESCOTA Quest : Suites aux sondages réalisés dans I'emprise de la future bretelle de
sortie, il a été mis en évidence que le positionnement des réseaux n’étaient pas conforme au
DICT. Ainsi le réseau fibre est sous I'emprise voirie et a une altimétrie ne permettant pas la
réalisation de la voie sans dévoiement du réseau. Aussi, lors de la réunion, il a été vu et décidé
en commun accord avec le représentant ’ESCOTA des points suivants :

- Le réseau fibre devra étre dévoyé.

- Pour permettre le dévoiement, ESCOTA a contacté tous les concessionnaires afin de prévoir
le basculement de I'ensemble du réseau sur le réseau parallele situé sur l'autre voie. Cette
opération devrait étre finalisée sous trois ou quatre semaines (date a préciser).

- Durant cette période aucuns travaux de terrassement ne pourront étre réalisés. »
Les travaux de la bretelle ouest qui devaient se dérouler entre le 18 février et le 2 mars 2015,
conformément au calendrier détaillé d’exécution sont décalés de trois mois et demi, mais

surtout sans aucune marge vis-a-vis d’éventuelles intempéries et la période de fermeture
imposée de la bretelle est a partir du ler juillet 2015.

Ce point n'est pas contesté par la Maitrise d'ceuvre et précise que les travaux de la
bretelle ouest ont été rémunérés soit au moyen de prix nouveaux soit par les prix du
marché

6.3.4.2. Réseau Culée Est du PSPE

Le Groupement d’Entreprises réalise les premiers sondages aprés la période de préparation au
début du mois de février 2015.
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Lors de la réunion de chantier n°8 du 26 février 2015, le Groupement d’Entreprises informe le
Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre de la présence d’un réseau non répertorié mis a jour a
la suite d’'un sondage réalisé sur la conduite ame-tble, le long de la culée Est du PSPE. Il s’agit
d’'un ouvrage 25 x 25 en béton surmonté d’un grillage avertisseur vert. Ce réseau n’a pas été
identifié sur les retours de DICT adressées aux divers concessionnaires, ni détecté sur les
investigations complémentaires faites lors des campagnes de géoradar lancées tardivement par
le maitre d’ouvrage.

L’ordre de service n°7 du 3 juin 2015 notifie au Groupement le projet modifié retenu :

Les études d’exécution du PSPSE démarrent donc a compter de cette date, avec cinqg mois de
retard.

Sur ce point le maitre d'ceuvre précise que :

-le retard est donc de 3 mois (avril-mai-juin 2015) et non pas de 5 mois

-il s’agissait des études d’Exe au niveau des fondations du PSPS

-Il s’agissait d’une proposition d'entreprise traitée dans le cadre d’un prix nouveau et
ayant contribué a la prolongation de délai de +3mois.

6.3.4.3. Réseaux zone du ®600 ame tole

Les clous de la paroi de souténement provisoire interceptent le réseau ame-tole existant, ainsi
que divers réseaux en service a dévier préalablement a ces travaux (EU, Eclairage public, AEP
@150 et @200, France Telecom).

De ce fait, les travaux de déviation de I'ensemble de ces réseaux sont planifiés dans le
calendrier détaillé d’exécution dés le démarrage des travaux car ils conditionnent le démarrage
des travaux du PICF (OA1l) prévus le 17 mars 2015.

Lors de la réunion concessionnaire du 15 janvier 2015, le maitre d’ceuvre demande au Lot 3 de
transmettre un devis pour la fourniture et pose d’une vanne sur la conduite Bonna 600.

Le maitre d’ceuvre demande au Groupement d’Entreprises de déterminer par sondage le point
précis de raccordement en X, Y, Z de la conduite ame tble a créer avec la conduite existante.

Dés la signature de la convention le 25 mars 2015 entre le Maitre d’Ouvrage et ESCOTA, les
premiers travaux démarrent, pour s’arréter immédiatement entre le 1er et le 3 avril 2015, suite a
la découverte de deux réseaux sensibles appartenant a ERDF et GRDF.

La réalisation des travaux sur le réseau ame-téle initialement prévue entre le 10 et le 20 février
2015 se déroule en fait de maniere perlée entre le 26 mars et le 19 juin 2015, suivie par la
dépose des équipements de comptage de I'ancien réseau et la repose dans la nouvelle
chambre achevée par le lot n°1, et les raccordements des déviations provisoires des réseaux
AEP @150 et @200.

Ce décalage est extrémement pénalisant pour le groupement d’entreprises :

- Les travaux démarrent en période de fermeture estivale des entreprises
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- Les travaux de la paroi clouée du mur M6 et les ateliers de terrassements de la bretelle est
sont en cours simultanément avec ceux de la paroi clouée provisoire du PICF a démarrer

- L’ouvrage démarre pendant la fermeture des usines de fagonnage des armatures.
6.3.4.4. Bretelle Est

En retour aux envois des DICT par le Groupement, les Concessionnaires ERDF et GRDF
mentionnent la présence de réseaux leur appartenant, avec une classe de précision B pour
GRDF et B ou C suivant le troncon pour ERDF.

Par courriel du 21 avril 2015 ,les deux concessionnaires informent la maitrise d’ceuvre du
résultat des sondages réalisés par leurs soins le 7 et 8 avril 2015, et précisent que leurs
réseaux sont a une profondeur suffisante

Malheureusement, les sondages sont incomplets, les réseaux ne sont pas géoréférences,
Le ler juillet 2015, les travaux de terrassements et démolition de la bretelle de sortie est
démarrent normalement, et le 8 juillet 2015, le groupement d’entreprises informe la maitrise

d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre par courriel qu’il a mis a jour des réseaux situés dans I'emprise
des fondations du mur M1. Les concessionnaires sont mis en copie.

Le projet doit étre adapté dans I'urgence pour pallier la découverte des réseaux dans I'emprise
de l'ouvrage, et le prix des travaux correspondants sont remis le 7 aolt 2015.

Les travaux supplémentaires sont notifiés par I'ordre de service n°14, recu le 12 janvier 2016
A noter que le colt direct a été traité par un prix nouveau .
6.3.4.5. Raccordement du réseau EU neuf sur le réseau existant

Le marché présente des contradictions en ce qui concerne les prestations de raccordements
des réseaux EU sur les réseaux existants :

- Suivant l'article 2.3.1 du CCTP relatif aux dossiers des ouvrages exécutés des réseaux
d’assainissement Eaux Pluviales et Eaux Usées, les raccordements sont assurés par le
Titulaire, aprés autorisation de raccordement obtenue par les soins de ce dernier aupres de la
direction des réseaux d’assainissement ;

- Suivant l'article Ill. « Exécution des travaux » du CCTP, la mise en service des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées est assujettie a 'accord du concessionnaire, qui réalisera lui-méme les
raccordements sur les réseaux existants.

Devant ces deux articles contradictoires du CCTP, il appartient au Maitre d’Ouvrage de préciser
qui, du titulaire ou du concessionnaire, doit réaliser les raccordements.

Les deux réseaux existants dans la zone de la future voie BHNS sud impactent le terrassement
du PICF puis les terrassements de la bretelle ESCOTA est.

Le dévoiement et le raccordement du réseau EU pression doivent donc étre réalisés
préalablement, pour permettre la neutralisation de la bretelle est a partir du 1er juillet 2015.

Le maitre d'ceuvre rappelle que le groupement sera rémunéré en travaux
supplémentaires pour cette prestation sans impact sur la désorganisation du chantier .
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6.3.4.6. Réseau EP sous talus ESCOTA :

Le projet prévoit le remplacement d’un réseau pluvial dans le secteur BHNS sud. Ce réseau se
trouve a une profondeur importante (entre 2,50 et 4,50 métres de profondeur), sous le talus
autoroutier.

La réalisation de ces travaux définis dans le projet, nécessite d'importants blindages et
souténement qui n’ont ni été définis, ni prévus au CCTP.

Le 30 janvier 2015, par question n°32 (annexe 61), le groupement demande si le réseau
existant est a reprendre ou a créer. Le maitre d’ceuvre répond que le réseau existant n’est pas
en état.

Il confirme qu'il avait été prévu dans le cadre du marché de le remplacer, en lieu et place de
I'existant. Suite a la visualisation de l'inspection caméra transmise par la ville, une partie de
celui-ci pourrait étre réutilisable.

Lors de la réunion de chantier n°15 du 23 avril 2015, le maitre d’ceuvre demande au
groupement d’étudier et de proposer rapidement un nouveau projet pour les reprises a réaliser
sur le réseau, par chemisage et par application d’un enduit spécial

Le 5 octobre 2015, le maitre d’ceuvre demande au Groupement d’étudier le chiffrage de deux
solutions :

1)Chemisage de I'ensemble complet (avec réalisation de regard si besoin) ;

2)Solution mixte chemisage et enduisage

La notification des travaux intervient par I'ordre de service n°24, qui est recu le 23 février 2016,
un peu plus d’'un an apres la premiére demande de précision du groupement sur le projet a
réaliser.

L’intervention du sous-traitant SMCE REHA, a qui le Groupement d’Entreprises confie les
travaux de chemisage de la canalisation, débute le 17 mai 2016.

Le maitre d'ceuvre précise que cette solution apporte un gain de temps au niveau du
planning puisque les travaux de terrassement, blindage et pose de réseau ne seront pas
réalisés. De plus le groupement sera rémunéré au moyen d’un prix nouveau.

6.3.4.7. Réseaux divers — BHNS sud

A partir du mois d’octobre 2015, le Groupement d’Entreprises effectue des sondages dans la
zone du BHNS sud et procéde au piquetage des réseaux, qui mettent a jour de nombreux
réseaux impactant le projet (ERDF, GRDF, EU).

Selon les informations communiquées au groupement d’entreprises, les réseaux sensibles
(ERDF, GRDF) et non sensibles (France Télécom) situés dans I'emprise de cette partie du
projet, avaient fait I'objet d’'un approfondissement préalablement aux travaux par les
concessionnaires.

Aprés analyse des concessionnaires, il ressort que les informations fournies, a partir desquelles
ils avaient procédé aux travaux d’approfondissement des réseaux étaient erronées.

Le maitre d'ceuvre rappelle que :

la partie de génie civil impactée par la mise a niveau de la chambre n’était pas prévisible
al’élaboration du DCE car elle était enterrée, seul le tampon était visible.

Lors des terrassements I’'ouvrage a été découvert nécessitant des adaptations .
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Ces réseaux non pas été répertoriés sur les géoradars réalisés et n’apparaissaient ni sur
DT ni sur les DICT au lieu indiqués.

Ils ont été découverts dans la plateforme dans le cadre des terrassements (courant fin
février /début mars 2016).

Cette chambre EU a Vanne s’est révélée complexe présentant deux regards distincts un
regard rond et un regard rectangulaire recouvert d’'un tampon France Telecom. Le projet
prévoyait une mise a niveau classique des regards avec adaptation mineure mais en
réalité les deux regards sont connectés et sont équipés de Vannes nécessitant une
adaptation plus importante. Ces informations n’étaient pas fournies par les gestionnaires
ni dans le cadre des études ni dans le cadre des DT.

GRDF

Les travaux du concessionnaire GRDF sont prévus en coordination avec le planning du
LOT3 entre le 09 nov. 2015 et 04 déc. 2015 au niveau du PICF (Voir CR MOE 42 a 46). De
plus GRDF réalise le prolongement du réseau au niveau de la zone BHNS Sud depuis oct.
2015 vers I'Ouvrage d’art de 'autoroute A8. Ces travaux seront terminés au 09 oct. 2015.
D’ailleurs, le MOE demandera et obtiendra les plans de récolement au concessionnaire.
Le réseau sera découvert trop haut lors de la phase de terrassement (fin mars/ début
avril 2016) voir CR MOE 60 et 61, ou la maitrise d'ceuvre regrette qu’aucune anticipation
n’a été faite par le groupement.

6.3.5. Conséguences de la désorganisation du chantier :

Le Groupement d’Entreprises souligne qu’il a constamment adopté une attitude positive et
constructive en dépit des conditions d’exécution qui lui sont infligées et de I'impossibilité de
travailler suivant les méthodes rationnelles qu’il avait étudiées initialement, pour établir son offre
de prix.

Le planning des travaux est totalement bouleversé, comme le montre la lecture du planning
comparatif V2/Réalisé joint en annexe 2.

Chaque tache de travaux est décalée ou sa durée se prolonge au fil des arréts de chantier,
dans l'attente des libérations d’emprises, de I'obtention des arrétés de voirie, des interventions
préalables des concessionnaires, de la désignation du prestataire chargé de la mission
géotechnique G4, des modifications et mises au point du projet, des retards dans
I'établissement et par suite de la validation des documents d’exécution .

Lorsque les problémes relatifs a la position de réseaux sont découverts pendant les travaux,
cela a nécessairement des conséquences sur le chantier, notamment sur leur planification.

Leur phasage doit étre continuellement remanié.

Les retards dans le déroulement du chantier ne sont pas dus au Groupement d'Entreprises, qui
a des le début des travaux fait part au Maitre d’ouvrage de ses réserves face a I'absence
d’investigations complémentaires pour lever les incertitudes sur la position des réseaux. La
désorganisation du chantier résulte en fait du retard initial de quatre mois au démarrage des
travaux pris par le Maitre d'Ouvrage dans les libérations d’emprises ,dans I'organisation du
chantier par le Maitre d’Ouvrage et dans I'absence des investigations complémentaires, en
application de la norme NF S70-003-1 .

L’allongement du délai d’exécution des travaux résulte incontestablement du bouleversement

des conditions d’exécution, des nombreuses mises au point du projet et consécutivement des
nombreux travaux supplémentaires ou modificatifs notifiés treés tardivement :

- Le Maitre d’Ouvrage a dd notifier quatre-vingt-dix-huit prix nouveaux par de multiples Ordres
de Service pour rémunérer ces travaux supplémentaires et ou modificatifs.
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La date d’achévement des travaux prescrite par I'Ordre de Service n°36 et retenue par le Maitre
d’Ouvrage est le 30 septembre 2016, soit précisément trois mois aprés le 30 juin 2016, date de
fin du délai contractuel de 18 mois.

Le maitre d 'ceuvre précise que :

le groupement a été rémunéré des prestations supplémentaires

il n'est pas fourni de constats d’arréts de chantier et rappelle I'article 8.7.6.3 du CCAP :
""En cas d’arrét de chantier, 'indemnisation du titulaire sera alors établie suivant constat
réalisé avec le maitre d’ceuvre sur les moyens humains et matériels mis en ceuvre
uniquement le jour de I'événement et sur la base des sous détails de prix du marché.

Les impacts sur les délais d’exécution seront également constatés contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre.

L’ensemble des décisions prises (financiéres et temporelles) seront alors notifiées au
titulaire par Ordre de Service.""

6.3.5.1 Sur les postes de main d’ceuvre et de matériel

Le groupement exprime que :

Les nombreuses modifications du planning et du phasage des travaux qui en ont découlé, ont
conduit le Groupement d’Entreprises a des périodes de sous-activité alternant avec des
périodes de suractivité avec du matériel et du personnel supplémentaires

En effet, concernant les ateliers de terrassement et réseaux, nous avions prévu la mobilisation
de un a deux ateliers sur la période de février a aout 2015, or le groupement a été contraint de
faire varier de 1 a 5 le nombre d’ateliers travaillant sur le site.

Le Groupement d’Entreprises est ainsi bien fondé a étre indemnisé du montant des surcodts
indirects, résultant de la désorganisation du chantier, lesquels étaient indispensables a la
réalisation des ouvrages dans le délai prescrit par I'Ordre de Service n°36, alors méme qu'il ne
s'agissait pas de sujétions imprévues.

Nous sollicitons la prise en compte par le Maitre d’Ouvrage des surcodts induits par la perte de
rendement découlant des périodes de sous-activité alternant avec des périodes de suractivité
avec du matériel et du personnel supplémentaires (effet accordéon).

Terrassement : période de février 2015 a aout 2015 :

Les équipes terrassement du Groupement sont désorganisées par les problématiques liées aux
insuffisances du projet pour les travaux de dévoiement de réseaux définies aux chapitres
6.3.4.1a6.3.4.6

I était prévu la mobilisation de 1 a 2 ateliers durant 7 mois ; cumulant 12 ateliers mois Le
groupement a mis en place 1 a 5 ateliers ; cumulant 19 ateliers mois.

Soit 7 mois d’'un atelier supplémentaire type, comprenant :

o 1 chef d’équipe ;

0 1 compagnon ;
01 pelle 20/30 T ;
0 1 camion 8x4 ;

0 1 compacteur.

Réseaux : période de février 2015 a aout 2015

Les équipes réseaux du Groupement sont désorganisées par les problématiques liées aux
insuffisances du projet pour les travaux de dévoiement de réseaux définies aux chapitres
6.3.4.1a6.3.4.6

Il était prévu la mobilisation de 1 a 2 ateliers durant 7 mois ; cumulant 9 ateliers mois. Le
Groupement a mis en place 1 & 3 ateliers; cumulant 13 ateliers mois.

Soit 4 mois d’un atelier supplémentaire type, comprenant :

o 1 chef d’équipe ;

0 3 compagnons ;
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o0lpelle5T;
0 1 camion 4x2 ;

0 1 compacteur.

Réseaux : période de janvier 2016 a juillet 2016

Les équipes réseaux du Groupement sont désorganisées par les problématiques liées aux
insuffisances du projet pour les travaux de dévoiement de réseaux du secteur BHNS SUD

définies au chapitre 6.3.4.7.

Un atelier mis en place désorganisé pendant 4 mois, conduisant a une perte de rendement
cumulée d’'un mois, comprenant :

o 1 chef d’équipe ;

0 3 compagnons ;
o0lpelle5T;

0 1 camion 4x2 ;
0 1 compacteur

Nous joignons en annexe 64, le sous-détail de prix correspondant dont le montant s’éléve a :
=651 650,00 € HT

L'analyse du maitre d'ceuvre précise que :

-L’annexe 62 du lot 3 montre un décalage des prestations hormis les sujets GC et BHNS Sud
-Le retard pris lié a la libération d’emprise ne permet pas justifier la mobilisation d’atelier de
terrassement supplémentaire

-L’entreprise n’a pas anticipé la phase des sondages nécessitant les demandes d’arrétés.
-Sur le secteur BHNS Sud une désorganisation est avérée liée suite aux découvertes des
réseaux Orange, eaux usées et GRDF.

Le maitre d'ceuvre a établi un comparatif entre le théorique et le réalisé sur le nombre d'ateliers
nécessaire et cette comparaison fait apparaitre que :

- Le pourcentage d’augmentation entre ateliers prévus et ateliers mis en place est de 14.8%
(79,64-69,39)/69,39

- concernant |'étirement du chantier Génie Civil (GC) de 10 mois a 18mois :

Le remblai a réellement démarré vers fin décembre 2015 soit 8 mois de décalage .

L’analyse synthétique du planning réalisé par rapport a la solution du marché nous permet de
considérer que le lot 3 est responsable de la totalité de la sur-activité des ateliers GC. La
Maitrise d'Ouvrage est en revanche responsable d’'un décalage dans le temps de certains
travaux de GC, ce qui a d’ailleurs conduit cette derniére a accorder un délai supplémentaire de
+3 mois .

-concernant I'étirement du chantier terrassement/réseau de 10 mois a 16 mois:

Cet étirement est essentiellement lié au terrassement de la zone BHNS Sud. Cette phase était
initialement prévue entre Oct. 15 et déc. 2015 et va se prolonger jusqu’en juillet 2016.

Si la phase de sondage avait été faite, certains réseaux aurait pu étre découverts notamment le
réseau GRDF réalisé en octobre 2015 mais découvert en mars/ avril 2016.

Nous considérons que le Lot3 est responsable des travaux entre avril et juillet 2016.
Nous proposons donc que les ateliers Réseaux et Terrassement soit remunérés pendant
3, mois.

A ce stade d'avancement de I'analyse nous partageons la proposition de la maitrise
d'ceuvre et il nous semble nécessaire de compléter I'équipe terrassements et démolitions
avec un camion et son chauffeur ; en considérant un chargeur et un BRH a 50% .En
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reprenant les colts unitaire des sous détails de prix , nous estimons le co(t mensuel de
I'atelier de terrassement a :54383 euros

L'atelier de réseaux , sur la base de I'équipe retenue par le maitre d'ceuvre , avec les prix
unitaires des sous détails de prix , nous estimons le colt mensuel de I'atelier de réseaux
humides a :58914 euros

Soit ,a ce stade d'avancement de I'analyse , un total estimé pour 3 mois de 339 891 euros

HT (annexe 6)
Nous rappellerons avoir demandé au groupement le sous détail de prix de chaque atelier.

6.3.5.2 Sur les frais de chantier

Le groupement expose que :

A la fin du mois de juin 2015, le chantier accusait un retard de 4 mois, a I'exception toutefois
des travaux de la phase 5, liés aux dates contraintes de la fermeture de la bretelle ESCOTA Est
pendant les mois de juillet et aolt 2015.

A la fin du mois de septembre 2016, 'augmentation de la masse des travaux est de 22,8%
(13,996 M€ / 11,399 M€).

Ramené au délai de 17 mois de travaux nécessaires pour exécuter le montant initial du marché,
un délai de 4 mois supplémentaires (17 mois x 22,8%) est nécessaire pour réaliser une telle
augmentation de la masse des travaux.

Or, conformément aux prescriptions de I'Ordre de Service n°36 (annexe 65), c’est une
prolongation de seulement trois mois du délai qui a été notifiée au Groupement d’Entreprises.

C’est donc un retard de 5 mois (4 + 4 — 3) que le Groupement d’Entreprises a dd résorber a la
demande du Maitre d’Ouvrage, prescrite par 'Ordre de Service précité, pour pouvoir achever
les travaux le 30 septembre 2016.

Nous sollicitons la prise en compte par le Maitre d’Ouvrage des frais de chantier

supplémentaires induits par :
.L’allongement de trois mois du délai de travaux ;
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.L’affectation de I'encadrement et la maitrise de chantier pour les travaux de génie-civil qui a été
affecté six mois supplémentaires ;

.L’encadrement supplémentaire nécessaire pour pallier la désorganisation du chantier et limiter
I'allongement de délai a trois mois.

Le sous-détail des frais de chantier supplémentaires est joint en annexe 66, dont le montant
s’éléve a 559 400,00 € HT en prix de vente.

Nous joignons en annexe 67, le détail des frais de chantier pour le montant initial du marché qui
s’élévent en déboursés secs a 546 307,00 € HT.

Le Groupement d’Entreprises a bénéficié d’'un complément de rémunération de frais de
chantier, par le biais de 'augmentation de la masse des travaux de 2,6 M€ HT, que nous
calculons par une régle de trois a partir du montant ci-dessus en divisant 'augmentation de la
masse des travaux par le montant du marché arrondi a 11,4 M€, soit :

546 307,00 € HT x 2,6 / 11,4 soit 124 600,00 € HT

Nous sollicitons la prise en compte par le Maitre d’Ouvrage des frais de chantier
supplémentaires ci-dessus, aprés déduction :

.Des frais de chantier rémunérés par 'augmentation de la masse des travaux de 124 600,00 €
HT ;

.De la somme de 36 120,00 € HT accordée par le biais des prix nouveaux PNP n°80 «
Installation de chantier — plus-value liée a I'allongement du délai contractuel de 3 mois » et PNP
n°81 « Management de la sécurité sous la domanialité autoroutiére ».

Soit en vente 124 600,00 + 36 120,00 € = 160 720,00 € HT x 1,15 = 184 828,00 € HT.
Le montant des frais de chantier supplémentaires demandés s’élévent donc a :

559 400,00 € HT — 184 828,00 € HT =374 572,00 € HT

L'analyse du maitre d'ceuvre précise que :

Le marché a été prolongé de 3 mois conformément a 'OS N°36.

Les calculs ne sont pas précis a savoir :

13.753/11.399 = 20,6% (il faut retirer les prix nouveaux liés a I'allongement de délai)

et

17*20.6 =3.5 mois

Le marché a été prolongé de 3 mois et le titulaire du marché n’a pas travaillé au moins pendant
15 jours en ao(t.

De plus 'augmentation de la masse des travaux est liée a la découverte de terres polluées pour
environ 1 millions d’euros (soit 8.8% d’augmentation du marché). Or I'évacuation des terres
polluées n'a pas nécessité un délai d'1 mois.

En cohérence avec I’'analyse développée au point précédent , le Maitre d'ouvrage
considére que les difficultés de chantiers qui lui seraient imputables sont susceptibles
d’avoir engendré I’'allongement de la durée de présence pour :

- Le directeur travaux : 3 mois : 39 300 €

- L’ingénieur Qualité : 3 mois : 23 220 €
- Le conducteur de travaux Réseaux : 3 mois : 34 500 €
- Le chef de chantier Réseaux : 3 mois : 29 703 €
Soit un total de 126 723 € (Prix sec), auquel il convient de rajouter les frais généraux,
d’ou un total de 145 731 € HT .
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A ce stade d'avancement de |'analyse nous partageons la proposition de la maitrise
d'ceuvre et il nous semble nécessaire de la compléter avec :

- Lasecrétaire de chantier a mi-temps : 3 mois : 7050 euros

- Lapart main d'ceuvre de la brigade topo :3 mois 24192 euros

Il est nécessaire de déduire 36 120,00 € HT accordée par le biais des prix nouveaux PNP

n°80 ; ainsi nous proposons , a ce stade d'avancement de I'analyse, une estimation de ce
poste a (126723+7050+24192- 36120)*1,15 = 140122 euros HT

6.4 La mise au point du projet pendant les études d’exécution et |les travaux

Le groupement exprime que :

la mise au point du projet pendant le délai contractuel a eu pour principale conséquence un
allongement considérable de la durée des études d’exécution prévue sur le planning général V2
des travaux du lot n°3 et conforme également a celle de I'offre technique du Groupement
d’Entreprises. Elle n’a fait I'objet d’aucune remarque particuliére, ni du Maitre d’Ouvrage, ni de
son Maitre d’CEuvre pendant la mise au point du marché ou encore a réception du calendrier du
lot 3 pendant la période de préparation.

Le planning prévoit un achevement des études de réseaux le 17 février 2015, et un achévement
des études des ouvrages le 11 mars 2015.

Ce chapitre traite des difficultés rencontrées par le Groupement, qui vont considérablement
étaler dans le temps ses études d’exécution d’'une part, et augmenter la masse des moyens
affectés d’autre part.

Mais les études d’exécution sont tout simplement bloquées par 'impossibilité pour le
Groupement d’Entreprises de réaliser les sondages..., les emprises nécessaires n’étant pas
disponibles.

Un autre exemple de désorganisation est la désignation tardive par le Maitre d’Ouvrage du
prestataire chargé de la mission géotechnique G4, qui entraine de nombreux retards dans les
visas des documents d’exécution par le Maitre d’CEuvre, qui sont suspendus a l'avis de ce
prestataire, ou pire, venant parfois infirmer un visa BPE donné par le maitre d’ceuvre sur un
document d’exécution.

Le Maitre d'ceuvre ne conteste pas , mais souligne I'absence de preuves de ce qui est avancé
ci-dessus par le groupement .

6.4.1 Les axes du projet
Le groupement exprime que :
Le Groupement d’Entreprises va recevoir tous les éléments de définition des axes demandés,

de maniéere perlée, le contraignant a maintenir les moyens d’études sur le chantier

A titre d’exemple, le Groupement cite les difficultés relatives aux définitions des axes du projet
du giratoire ouest et la bretelle ESCOTA ouest qui vont perdurer pendant plusieurs mois.

Onze mois apres le démarrage du délai contractuel, le Groupement d’Entreprises n’est toujours
pas en possession de 'ensemble des éléments nécessaires pour finaliser ses études
d’exécution.

Le maitre d'ceuvre précise que sa transmission des documents était compatible avec la
planification du groupement.
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6.4.2 Les études de ’OA1 (PICF)
Le groupement exprime que :

6.4.3 Les études de 'OA2 (PSPE)

6.4.4 Les études du mur M4

6.4.5 Les études du rond-point Ouest (Azur Arena)

6.4.6 Les études des murs anti-bruit

6.4.7 Les études des massifs Candélabres

6.4.8 Les études du cadre 2.00 x 2.00

6.4.9 Les études de la voirie de la RD 535 Sud

6.4.10 Les études du bassin Escota central

6.4.11 Les études du bassin ESCOTA Est

6.4.12 Les études de la Rue des Tulipes Nord —Le mur M7

6.4.13 Les études de la bretelle ESCOTA Ouest

6.4.13.1 La DBA Dissymétrique

6.4.13.2 La mise au point du projet d’évacuation des eaux pluviales

6.4.13.3 Les dispositifs de retenue

6.4.14 Mise au point du projet de la signalisation verticale et horizontale

6.4.15 Les aménagements du RD 535 vers le raccordement avec le giratoire des trois
moulins

6.4.16 CONCLUSION : Conséquences de la mise au point du projet pendant les travaux

6.4.17 Conséguences financiéres sur les études d’exécution

Les modifications du Projet imposées par le Maitre d’Ouvrage ne constituent pas des sujétions
normalement prévisibles. Leurs conséquences financiéres doivent donc étre rémunérées au
groupement d’entreprises .

En réponse le maitre d'ceuvre rappelle au groupement le CCTP dans la section 5 qui précise en
son art 2.8.3 les prescription d'exécution des travaux , qui s'appliquent .

6.4.17.1 Les études géotechniques supplémentaires :

Les études géotechniques ont fortement augmentées notamment du fait de la non désignation
de la missions G4 (Supervision géotechnique d'exécution) (cf. Art 6.2.2) et de la gestion des
aléas géotechniques du chantier (fondations PSPE ; tassements, tirants Mur M7 avec
jardiniéres, purges mur des tennis, fondation murs culée Ouest, remblais allégés ...).

Ces prestations s’apparentent a des missions de type G5 (Diagnostic géotechnigue) et non a la
mission G3 (Etude et suivi géotechnique d’exécution) prévues dans le cadre du marché.

Nous sollicitons la prise en compte par le Maitre d’ouvrage des surco(ts induits par ces études
complémentaires ; & savoir :

Ingénieur géotechnicien : 20 j x 750 Euros /J = 15 000.00 Euros

A déduire les montants des études géotechniques supplémentaires payées dans le cadre de la
notification de travaux supplémentaires.

- 3] x 750 Euros/J = 2 250.00 Euros

Soit un total de 15000 — 2250 = 12 750 x K= 1.25 = 15 937, 50 E HT

Le Maitre d'ceuvre , précise sa position en réponse :

Ces prestations sont totalement injustifiées et font partie des études d’exécution y
compris G3 aréaliser dans le cadre du marché.

La mission G3 compléte pour tout le marché (prix A300) a été estimée a 43 000 euros

Les prestations géotechniques ont été remunérées dans le cadre des prix nouveaux
notifiés pour le compte du PSPE a hauteur de 17 895 euros. Le sujet des PN a été cléturé
par ’OS n°50.
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le poste est évalué a =0euros HT

Nous partageons l'avis du Maitre d'ceuvre a ce stade d'avancement de I'analyse et
proposons de ne pas retenir cette demande .

6.4.17.2 Les études d’exécution pour les travaux de VRD :
Le groupement présente sa demande :

Nous joignons en annexe 112, le tableau de présence hebdomadaire des projeteurs affectés a
'opération, avec les codes couleur suivants :

- Gris clair : présence des projeteurs prévue ;

- Bleu foncé : problémes de réseaux ;

- Rose : problémes de libérations d’emprises hors ESCOTA ;

- Vert foncé : libération des emprises ESCOTA ;

- Bleu clair : bassins ESCOTA ;

- Vert clair : mises au point du projet pendant les travaux

Les conséquences financiéres s’élévent en déboursés secs a :

- Problemes de réseaux : 46 semaines / 4,33 x 8 500,00 €/mois = 90 300,00 € HT

- Libération d’emprises hors ESCOTA : 11 semaines / 4,33 x 8 500,00 €/mois=
21 594,00 € HT

- Libération des emprises ESCOTA : 29 semaines /4,33 x 8 500,00 €/mois
=56928,00 € HT

- Bassins ESCOTA : 9 semaines /4,33 x 8 500,00 €/mois =17 667,00 € HT

- Mise au point du projet : 37 semaines / 4,33 x 8 500,00 €/mois =72 633,00 € HT

Le Maitre d'ceuvre , précise sa position en réponse :

Certaines études d’Exe ont été reprises du fait des demandes complémentaires. Ces
travaux complémentaires ont donné lieu a des prix nouveaux, déja rémunéreés dans le
cadre des OS de PNP acceptés sans réserve par le groupement.

Toutefois, le Maitre d'ceuvre retient quelques reprises d’études liées aux réseaux secs
,aux réseaux concessionnaires, aux murs M7 , a la signalisation horizontale et verticale
et aménagement divers.

Par ailleurs, compte tenu de la prolongation de délai de 3 mois, la Maitrise d'ouvrage
accepte de considérer un allongement de 3 mois de projeteur en complément .
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DESIGMATION Montant Reprise etudes EXE

B} Autres reprises études d'exe hors prix nouveaux

Reseaux secs (éclairage) 2 427,00 £
Mur M6 et surtout M7 (probléme géotechnigue) 9 708,00 £
5ig horizontale et verticale 4 854 00 £
réseaux concessionnaires (FT, ERDF GRDF) 4045 00 £
Modification divers amenagement (quai PSPE, école super antibes stc.) 4045 00 £
Allongement délai 3 mois pour 1 Projeteur 29 070,00 £
sous TOTAL 54 149,00 £

Le Maitre d'ceuvre estime ce poste a =54 149 € HT

A ce stade d'avancement de l'analyse , nous partageons l'avis du Maitre d'ceuvre et
proposons de retenir pour ce poste : 54 149 € HT

6.4.18 Conséguences financiéres sur les travaux

6.4.18.1 Bassin ESCOTA Est/bretelle Escota Est

Le groupement demande une rémunération complémentaire suivant son estimation en annexe
113 du mémoire pour un montant de 45 127,50 euros HT

6.4.18.2 Bretelle ESCOTA Ouest

Le groupement demande une rémunération complémentaire suivant son estimation en annexe
113 du mémoire pour un montant de 83 523,75 euros HT

6.4.18.3 Bassin Escota Centre

Le groupement demande une rémunération complémentaire suivant son estimation en annexe
113 du mémoire pour un montant de 3 602,50 euros HT

6.4.18.4 Le cadre 2.00 x 2.00

Le groupement demande une rémunération complémentaire suivant son estimation en annexe
114 du mémoire pour un montant de 7 664,66 euros HT

6.4.18.5 Le rond-point Ouest (Azur Arena)

Le groupement demande une rémunération complémentaire suivant son estimation en annexe
113 du mémoire pour un montant de 81 262,50 euros HT

En réponse aux demandes du groupement de ce poste , le Maitre d'ceuvre précise que:

- Il n’existe aucun constat d’arrét de I’équipe ou d’'immobilisation au sens de I’art 12 du
CCAG Travaux et rappelle aussi l'article 8.7.6.3 du CCAP .

-il n'existe pas de constats d'arréts de chantier en lien avec les points évoqués ci-dessus
- ces demandes viennent en doublon des demandes faites pour le poste main d’ceuvre et
matériel.

Ainsi le Maitre d'ceuvre ne retiendra pas ces demandes du groupement .

A ce stade d'avancement de I'analyse , nous partageons l'avis du Maitre d'ceuvre et

proposons de ne pas retenir ce poste en rappelant que ces demandes sont a rattachées
a celles qui sont traitées précédemment au 6.3.5.1 (poste main d'ceuvre et matériels )

6.5 Les demandes de nos co-traitants et sous-traitants :
Le groupement présente les demande suivantes :

6.5.1 La demande du co-traitant EUROVIA
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575. Notre co-traitant EUROVIA nous a transmis un mémoire que nous vous joignons en
annexe 115. Le montant de la demande de notre cotraitant EUROVIA s’éléve a :

=600 116,25 € HT
En réponse aux demandes du groupement de ce poste , le Maitre d'ceuvre précise que:

Parmi tous les points développés , la majorité concerne des travaux et finitions réglés
par les prix du marchés excepté pour :

- 1.1 Découverte de réseau GRDF dans I’emprise terrassement :

La découverte des réseaux rue 3 moulins (GRDF de couverture 30 cm sous voirie) a
généré un arrét de chantier, les travaux d’adaptions ainsi que de nhombreuses reprises
Le Maitre d'ceuvre donne son accord pour le prix immobilisations d’équipe en revanche
la reprise d’étude d’exe est payé par prix nouveaux liés ala pose des plagues de tbles.
Le poste est donc évalué a=5 875 € HT

-2.1 Fourniture et mise en ceuvre de bicouche non prévu au marché:

Le Maitre d'ouvrage aimposé gue la voirie soit revétue compte tenu du trafic important
de larue déchetterie et aussi a la géne que cela pourrait occasionner de fagcon générale.
Le poste est donc évalué a=7 701 € HT

-2.3 Rue des 3 Moulins — Giration des bus :

Le titulaire a réalisée I'implantation des bordures sans tenir compte des passages de bus
sur la base de documents non validés.

le Maitre d'ceuvre donne son accord pour les variantes au niveau du dimensionnement
de la structure de chaussée

Le poste est donc évalué a=2 160 € HT

-2.5 Bordures Courbes pour carrefour Azur Aréna :

Le poste est évalué a 516,38 euros

-3.3 Colts directs et indirects liés au micro phasages

Les travaux devaient se dérouler avec trés peu de voiries provisoires ...et de fagon
continue. Le principe du phasage était la réutilisation des voiries existantes.

Les travaux se faisaient par demi- chaussée avec utilisation soit des chaussées
existantes soit des chaussées nouvellement créées.

La seule voirie provisoire nécessitant une structure compléte était celle réalisée apres
les travaux d’été 2015 au niveau de la bretelle Est. C’est cette voirie qui a été chiffrée
dans les postes généraux.

Le phasage initial a été modifié .Ses adaptations de phasage ont générées des reprises
de voiries car il a été nécessaire de revenir a plusieurs reprises sur chaque zone traitée
(pour les réseaux, les voiries etc....).

Pour autant plusieurs travaux ont été réglés au prix du marché. L’analyse des journaux
de chantier d’Eurovia fait apparaitre un réel de 11,76 ateliers utilisés , contre 9,66 ateliers
a I'offre.

Nous proposons de rémunérer le cotraitant Eurovia de 1 atelier supplémentaire pour une
estimation de:30 000 euros HT suivant I'atelier défini ci-dessous :

Revétements 1 Chef d’équipe 1 Niveleuse
hydrocarbonés 1 Régleur 1 Pelle
2 Ouvriers
2 Conducteurs d’engin 1 Répandeuse
1 Finisseur
1 Cylindre

1 compacteur

A ce stade d'avancement de l'analyse et en accord avec l'avis du Maitre d'ceuvre nous
proposerons de retenir pour ce poste 2 ateliers (11,76 — 9,66 = 2,10 ) soit 60 000 euros
HT ; ce qui nous donne un montant total estimé a: 76 252 euros HT
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Nous rappellerons avoir demande au groupement par courriel du 8 mars 2019 le sous
détail de prix d'un atelier supplémentaire .

6.5.2 La demande du sous-traitant EPC

Notre sous-traitant EPC nous a transmis un mémoire que nous vous joignons en annexe 116
pour faire état d’'une part d’'une quantité de béton de 197 m3 consommée en hors profil et
d’autre part d’'une surconsommation de béton de 71 m3 soit une demande de rémunération de
268 m3 a 350,00 €/m3 = 93 800,00 € HT a majorer du coefficient sur sous-traitant K=1,10 soit
un total de 93 800,00 € X 1,10 :

=103 180,00 € HT

Le maitre d'ceuvre précise que :

Le béton projeté est rémunéré par le prix de marché X800-10 au prix de 137 euros/m2

Le prix "BETON PROJETE EP. 25 CM (2 PASSES)" est décrit comme suit :

"Ce prix rémunere, au meétre carré mesuré verticalement, la fourniture et la mise en
ceuvre de béton projeté de confortement des talus et fouilles.

Ce prix s’applique quelles que soient les pentes des fouilles ou des talus, I’épaisseur
d’application fixée par I’état des sols en place et les calculs, le volume unitaire de béton
mis en ceuvre a chaque opération.

La surface prise en compte sera celle figurant sur les plans d’exécution, correspondant a
la surface verticale projetée de I’ouvrage.

Elle n’est rémunérée qu’une seule fois, indépendamment du nombre de passes réalisées
pour mettre en place le béton projeté.

Le poste est donc évalué a =0 € HT

A ce stade d'avancement de I'analyse , en accord avec l'avis du maitre d'ceuvre ,la
définition du prix de béton projeté est précise et doit s'appliquer .Nous proposerons en
conséquence de ne pas retenir cette demande .

6.5.3 Laréclamation du sous-traitant AER

Notre sous-traitant AER nous a transmis un mémoire que nous vous joignons en annexe 117
pour faire état de surcodts lors de la mise en ceuvre des éléments suivants :

- Dispositifs de retenues lourds et métalliques

- Mise en ceuvre des écrans acoustiques

Les surcouts portent sur des amenées-replis d’ateliers multipliés et non prévus, des
modifications de projet, des moyens et des frais d’encadrement supplémentaires, pour un
montant de 118 375.50 € HT. a majorer du coefficient sur sous-traitant K=1,10 soit un total de :
130 213.05 € HT.

Le Maitre d'ceuvre ne retiendra pas cette demande car :
Les dispositifs de retenue ont été rémunérés dans le cadre du marché
Il s’agit d’un sujet a traiter par le groupement

A ce stade d'avancement de l'analyse , en accord avec |'avis du maitre d'ceuvre ,nous
proposerons de ne pas retenir cette demande .

7 Les préjudices financiers :
7.5 Les frais d’établissement du mémoire en réclamation
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Dans le cadre de la préparation du dossier pour le présent mémoire, le groupement doit
mobiliser des ressources en interne et faire appel a un cabinet extérieur afin d’analyser la
situation contractuelle et déterminer les enjeux liés aux perturbations rencontrées.

Le groupement a supporté a ses frais avancés les colts d’établissement de ce mémoire, qui
résulte de perturbations qui sont extérieures au groupement, et dont il demande la prise en
compte par le Maitre d’ouvrage. L’annexe 118 présente les conséquences financieres liées aux
frais d’établissement de ce dossier. Le montant de ces frais s’éléve a := 76 410,00 € HT

La Maitrise d'ceuvre refuse de retenir ces frais .
A ce stade d'avancement de I'analyse nous proposerons de suivre l'avis du Maitre d'ceuvre .

8 Larévision négative du marché :

Le groupement rappelle que :
Le marché du lot n°3 du Bus Tram fait I'objet d’'une procédure d’appel d’offres durant I'été 2014
pour une réponse fin septembre 2014. Le marché est signé puis natifié le 22 décembre 2014.

Le chapitre Il du CCAP « Documents Contractuels » stipule : les documents applicables sont
ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini au
3.5.1 du présent CCAP

En l'occurrence, I'offre ayant été remise en Septembre 2014, le mois de référence est Aot
2014, ainsi 'ensemble des documents applicables sont ceux en vigueur au 31 Aot 2014.

L’article 3.5 du CCAP prévoit la révision des prix selon la formule : 0,125(terme fixe) + 0,875 x
(20% x TP01+50% TP0O2 + 20% x TP0O9 + 10% x TP10a).

Les prix d’'un marché public sont en principe intangibles et ne sont susceptibles d’évoluer (a la
hausse ou a la baisse) que par I'effet des clauses de variation des prix prévues et acceptées
contractuellement, et qui ne peuvent normalement étre modifiées sauf a remettre en cause le
principe d’égalité de traitement des candidats a un marché public.

Une exception doit toutefois étre faite, en cas de disparition d’'un index de révision et son
nécessaire remplacement, ou en cas de substitution des index de révision en cours d’un
marché de travaux.

Une refonte des index TP est intervenue dans le cadre du transfert a 'INSEE de la gestion de
I'ensemble des index, qui a été mise en ceuvre en janvier 2015 pour les calculs des valeurs a
partir du mois d'Octobre 2014 soit postérieurement au mois de référence du marché.

La refonte de ces index a été faite en changeant la pondération des 7 postes servant a leur
calcul : Main d’ceuvre, Matériel, Energie, Fourniture, Services, Transport et Déchets.

Trois index ont subi des changements importants de ces pondérations, les index TP 01, TP 08
et TP 09. Pour I'index TP 10a des modifications sont également intervenues.

Le groupement d’entreprises est concerné par les index TP01, TP09 et TP10a qui représentent
chacun 20% de la révision pour les 2 premiers et 10% pour le 3éme.

L’article 10-1 du CCAG Travaux « Contenu des Prix » expose en son paragraphe 10.1.1 « A

I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par
les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui
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sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces
travaux...»

Or les madifications de la structure des index de révision ou leur remplacement par de
nouveaux index n’étaient absolument pas prévisibles au moment de la remise des offres ;

Le Maitre d’Ouvrage n’a pas notifié par voie d’avenant I'application des nouveaux index, ainsi le
Groupement est fondé a demander I'application des index prévus au marché.

Nous joignons en annexe 119 I'évolution entre la nouvelle formule et 'ancienne depuis le mois
d’octobre 2014 qui fait apparaitre une évolution en notre défaveur de 169 796 Euros HT.

Le groupement d’entreprises demande le calcul de la révision des prix sur la base de la
composition de I’ancien index de révision de prix.

L’incidence financiére sur la base des quantités du Projet de Décompte Final est de 169 796
Euros HT entre le calcul avec les anciens indices et celui avec les nouveaux.

Le groupement d’entreprises sollicite la prise en compte par le Maitre d’ouvrage d’une
diminution de la révision négative du marché, d’'un montant de 169 796 Euros soit :
=169 796,00 € HT

Le Maitre d 'ceuvre précise que :

- La réclamation du lot 3 ne porte d’ailleurs pas sur le choix des indices, mais sur la composition
elle-méme de ces indices (part main d’ceuvre, matériel, fournitures, etc). Or, ces indices ont été
élaborés par 'INSEE en collaboration étroite avec la FNTP. Egalement, en début d’opération, le
lot 3 n’a pas attiré I'attention du MOA sur la discordance entre la composition des indices et la
nature réelle des travaux, alors méme que la composition des indices tout comme la nature des
travaux était parfaitement connue.

- La formule du marché a été appliquée a la lettre, en remplagant le TPO1 par le TPO1 new, le
TPO2 par le TP02 new, le TPO9 par le TP09 new et le TP010a par le TP010a new, cf le tableau
de synthése des révisions appliquées en PJ

- Le choix des nouveaux indices s’est imposé de lui-méme. D’ailleurs les indices retenus ont été
proposés par le lot 3 lui-méme (cf situation travaux n°1)

- En I'espéce, les index de référence ont évolué en cours d’exécution du marché. Ainsi que
I'indique 'INSEE dans sa note en date du 14 janvier 2015, sur le fondement d’'un avis de la
DAJ, lorsqu’un index unique est remplacé par un index correspondant, ou lorsque la nature de
'ouvrage permet de désigner sans ambiguité I'index correspondant, il n’est pas nécessaire de
passer un avenant au contrat pour appliquer a la formule de révision des prix, le nouvel index.
Lorsqu’un index est remplacé par plusieurs index, pouvant correspondre, ou par plusieurs
séries, alors un avenant doit venir fixer le choix de la série correspondante.

Par exemple, I'index TP02 a été remplacé par 3 séries TP02 base 2010 : travaux de génie civil
et d’'ouvrages d’art neufs ou rénovation ; TP04 base 2010 : fondations et travaux géotechniques
; TPO7b base 2010 : travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrage. Soit le choix du nouvel
index s’impose, soit une contestation est envisageable, alors il convient de passer un avenant.
Ce raisonnement s’applique a chacun des index inclus dans la formule de révision des prix.
Ainsi, un avenant aurait pu étre formalisé pour le choix des nouveaux index de la formule
de révision des prix, mais le fondement juridique de cet avenant n’est pas la justification
avanceée par TPSTRADA dans son mémoire en réclamation. Ce n’est pas I’article 10-1 du
CCAG travaux qui fonde la nécessité de formaliser le changement d’index par un
avenant, mais la position de la DAJ, lorsque un index est remplacé par plusieurs pouvant
correspondre.

Ainsi le Maitre d'ceuvre ne retient pas cette demande .
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Nous rappellerons que :

- Le réglement de consultation a fixé la date limite de remise des offres au : 26
septembre 2014 a 12h00.
- Le 22 décembre 2014 le marché est notifié au groupement d'entreprises TP SPADA
- Le 29 décembre 2014 TP SPADA recoit I'ordre de service n°1 de commencement des
travaux
- L'article du CCAP 3.5.1 Révision des prix :
Les prix du présent marché sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du codt de la prestation. lls sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois qui précede le mois de remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro"
(Mo). La révision sera réalisée sur la base du dernier indice connu, la date de mise en ligne des
indices faisant foi.

La refonte des index TP est intervenue dans le cadre du transfert a 'INSEE de la gestion de
'ensemble des index, qui a été mise en ceuvre en janvier 2015 postérieurement a la notification
du marché de décembre 2014 et pour les calculs des valeurs a partir du mois d’Octobre 2014
aussi postérieurement au mois de référence du marché.

Par expérience , lors de I'établissement d'une offre , I'entreprise établit une estimation de sa
révision de prix contractuelle prévue et l'intégre dans sa stratégie de remise d'offre quand elle
arréte son prix de vente .

Il peut étre considéré que ces changements d'index postérieurs a la notification du marché
changent les conditions économiques sur lesquelles l'offre a été établie .Cette situation s'est
imposée au maitre d'ouvrage et a I'entreprise .

Dans un cadre amiable et en vue de préserver I'équilibre du contrat , nous proposerons
de retenir la demande de I'entreprise aprés avoir été reformulée , a savoir :

La prise en compte par le Maitre d’ouvrage d’une diminution de la révision négative du
marché, d’un montant de 169 796 Euros HT.

Nous avons sollicité le position de la Fédération Nationale des Travaux Publics exprimée
sur ce sujet .

7 ) Récapitulatif de I'analyse , proposition :

Rappelons qu'il est reconnu par le représentant du maitre d'ouvrage que :

-les enjeux de l'opération sont importants , que le dossier de consultation des entreprises (DCE)
n'est pas parfait et comporte quelques imprécisions .

-L'estimation du maitre d'ceuvre de juin 2014 est de 12 374 235,20 euros HT soit 11,7%
supérieure a l'offre retenue du groupement TP SPADA pour 11 399 657, 05 euros HT .

-Le phasage prévisionnel a été bouleversé

-cette modification du phasage prévisionnel a eu un impact réel sur le rendement recevable
contractuellement

-qualitativement le chantier rendu est conforme aux attentes du Maitre d'ouvrage

-toutes les réserves ont été levées

-les contraintes contractuelles de respect de dates notamment pour les délais de fermeture de
la bretelle ESCOTA Est ont été respectées

-I'obligation du contrat semble remplie

Aussi dans un cadre amiable et en vue de contribuer au rétablissement de I'équilibre du contrat
, hous proposerons a ce stade de 'analyse de retenir les sujets et montants ci-dessous :
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Synthése récapitulative de I'analyse des demandes par | montant | retenu | proposé
le MOA au 05 février 2019 demandé|par MOA] le 18
parlelot] aub5 mars
Chapitr |Désignation : Les surcodts travaux 3 février 2019
l)les demandes directes du groupement
6.1.1. | Les emprises des installations de chantier 58640 7000 58640
6.1.2. |La zone de stockage et valorisation des matériaux 64575 0 0
6.1.3. |Les libérations tardives d’emprises 87750 0 0
Les défaillances du Maitre d’'Ouvrage dans I'organisation du
6.2 chantier 205300 0 31037
6.3 |Les difficultés liées aux réseaux
si justificatifs
6.3.3. |Le piquetage des réseaux 99588 0 99587 |fournis
6.3.5. |Conséquences de la désorganisation du chantier
6.3.5.1 | Sur le poste main d’ceuvre et matériel 651650 210000 339891
6.3.5.2. |Sur les frais de chantier 374572 104193| 140122
La mise au point du projet pendant les études
6.4 .
d’exécution et les travaux
6.4.17.1|Les études géotechniques supplémentaires 15938 0
6.4.17.2|Les études d’exécution pour les travaux de VRD 323903 54149 54149
6.4.18 JConséquences financiéres sur les travaux
6.4.18.1|Bassin ESCOTA Est / Bretelle ESCOTA Est 45128 0
6.4.18.2|Bassin ESCOTA Ouest 83524 0
6.4.18.3|Bassin ESCOTA Centre 3603 0
6.4.18.4]Le Cadre 2X2 7665 0
6.4.18.5]Le Rond-Point Ouest 81263 0
SOUS-TOTAL )| 2103096| 375342| 723426 34%
6.5 |ll)Les demandes des co-traitants et sous-traitants
6.5.1 |Co-traitant EUROVIA 600116 46252 76252
6.5.2 |Sous-traitant EPC 103180 0
6.5.3 |Sous-traitant AER 130213 0
7 Les frais d’établissement du mémoire en réclamation 76410 0
8 La demande sur la révision négative 169796 ol 169796
SOUS-TOTAL I)| 1079715 46252| 246048 23%
TOTAL HT base marché en Euros| 3182811 421594| 969474 30%
TVA 20,00 %| 636562 84319| 193895
TOTAL GENERAL TTC en Euros| 3819373| 505913 1163369
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Nous attendons en retour du présent pré-rapport que l'entreprise TP SPADA produise tous
commentaires et justificatifs complémentaires et notamment les justificatifs a leur demande de
rémunération complémentaire des points n°6.2 et 6.3.3 demandé par courriels du 8 mars 2019
ainsi que les sous détails de prix .

Nous rappellerons notre deuxiéme réunion sur site le 28 mars 2019 aprés transmission du pré-
rapport .

Pour mémoire, vous trouverez en annexe a la présente, le tableau indicatif de I'état des frais
d’expertise a ce jour .

L’expert judiciaire
Gérard Subercaze

PJ : Annexe 1 : feuille de présence du 05 février 2019 (idem note aux parties)

Annexe 2 : comparatif planning (annexe 62)

Annexe 3 : sous détail de prix , nivellement de la plateforme et amenée des fluides (annexe
n°28)

Annexe 4 : sous détail de prix , surcodts ateliers de terrassements(annexe n°44)

Annexe 5 : montant piquetages (annexe n°47)

Annexe 6 : sous détail de prix d'atelier de terrassement et de réseaux

Annexe 7 : Etat des frais d'expertise au 18/03/2019
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Annexe 7 : état des frais d'expertise au 18 mars 2019

ETAT DES FRAIS D'EXPERTISE au 18/03/201% GSU/M9 2019 Lot n°3 -groupement TP SPADA - ¢ - CASA.

Date Details Code U Q Pl PHT ComulHT | Comal TIC
31012019 |Préparation da [a rawmion du 5 fevriar 1 b 1 105.00 3500 3500 37800
05022019 (Trajet AR 1 b 9 50.00 450.00 765.00 91800
05022019 (Deplacoment AR 11 km 360 075 64500 1410.00 169200
05022019 |Réumion dexperise 1 b 63 105.00 68250 108250 251100
15022019 |Etude du dossier aprés reunion 1 b 3 105.00 31500 140750 2130.00
18/02/2019 |Rédaction note awx. partis 4 b 5 105.00 51500 193250 351000
20022019 (Dactylographie 16 t 4 850 119.00 305150 3661.80
102209 |Expédition aux parties en LS 1 u 1 500 800 305850 367140
110372019 |Enude du dossier 1 b 16 105.00 168000 473850 568740
161032019 |Rédaction pré-rapport 4 b b 105.00 152000 725850 371140
18032019 (Dactylographie 16 t 0 850 15500 751450 901740
18032010 |Expédirion aux parties en 15 1 u i 800 40.00 755450 906540

.00 755450 906540

0.00 7355450 908540

0.00 7355450 908540

0.00 755450 906540

0.00 755450 9065.40

.00 755450 906540

0.00 755450 9065.40

0.00 755450 906540

000 755450 906540

.00 755450 906540

0.00 7355450 908540

0.00 7355450 908540

0.00 7355450 908540

TOTAL DES TRALS TE0 X
o L I ———
Late Lonstzmation de fype Montant Cumul consigme

TS INE [Avances Tonon T
.00 3 000.00
0.00 3 000.00
TOTAL ConGT TR
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Tableau des pénalités lot3

0S 54 Protocole transactionnel

Objet observations Avis MOA Commentaire Avis MOA Commentaire
art 4.3.4 Pénalités pour non-respect des prescriptions des gestionnaires de voiries

Non respect des arrétés de circulation pour I'avenue

des Tulipes 5000,00 € |les 18 et 19/04/2015 : OS n°15 du 10/12/2015 5 000,00 €

Constats de début juin 2015 et du

Stationnemnt des camions sur giratoire 5 000,00 € |18/06/2015: OS n°8 du 02/07/2015 5000,00 €

Travaux sur voie publique sans arrété de circulation 5 000,00 € |Courrier MOe du 2 juillet 2015 5000,00 €
art 4.3.5 Absences aux réunions

Absence réunion OPC de 18 juin 2104 500,00 € [Mail du MOe du 18 juin 2015 500,00 €
4.3.10 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé

Plusieurs observations du CSPS + observation

*barriéres HERAS et balisage & modifier:trop prés de téte talus MOe du 02/07/2015

*stabilité barrieres type HERAS au niveau tétes talus a vérifier et a

solutionner pour supprimer risques basculement 10 000,00 € |Observation CSPS + OS n°8 du 02/07/2015 10 000,00 €

*fermeture zone travaux culée ouest avec cones . Zone a fermer

avec barriéres pour interdire accés public. Cones doivent étre mis

en place pendant horaires travaux. Zones chantier hors horaires

travaux doivent étre closes. 10 000,00 € |CR Vis. CSPS N°11 (fouille sans protection) 10 000,00 €

ces 3 points pas présents ce jour sur tranchées chantier. Arrét . . N

postes travaux demandé, reprendre postes et fournir justificatifs Plusieurs observations du CSPS et arrét de

pour reprise au CSPS 10 000,00 € chantier par CSPS 10 000,00 €

Travaux pose canalisation VEOLIA et mur:

*préconisations géotechniques non respectées, procédures non

respectées (risques chute de pierres, détachement lentilles Remarqyues du CSPS (21/05/2015, .

important): action immédiate entreprise pour supprimer ces 04/06/2015, 10/06/2015) + deamnde d'action

risques. 10 000,00 € immédiate par CSPS le 18/06/2015 10 000,00 €

Cheminement piétons a améliorer:

*s'assurer que les PMR puissent passer par cheminements

provisoires (remblais, passage bordures et autres)

*compléter passages piétons (accés école)

*compléter balisage pour interdire accés aux voies de circulation

chantier aux piétons (barriérages bas) 10 000,00 € 0S n° 8 nOtifié le 05/07/2015 10 000,00 €

Travaux de projection béton:

*attention au port des EPI pour supprimer risques inhalation Plusieurs observations du CPS (17 et

poussieres ( silice), le personnel ne porte pas les EPI réglementaires 10 000,00 € {31/08/2015 et 03/09/2015) 10 000,00 €

Talus:

*les études géotechniques ont préconisé des pentes pour talus

provisoires, si les pentes de talus en réalisation ne sont pas

respectée. Un géotechnicien doit donner avis sur ces pentes

(valides, non valides) et donner si nécessaire des préconisations de . .

protections a mettre en place (cas vue ce jour lors de la visite Plusieurs observations du CPS (04/06-10/06-

chantier, le CSPS attend avis d'un géotechnicien) 10 000,00 € |18/06-11/09-17/09/2015) 10 000,00 €

Circulations du personnel:

*circulations du personnel pour rejoindre les différentes zones de

travail non sécurisés (passage sur chaussées sans passage piéton et . .

autres). (fournir au CSPS plan de circulation du personnel pour Plusieurs observations du CPS (17/09-24/09-

validation) 10 000,00 € |12/10/2015) 10 000,00 €

Travaux sans protection du 17/02/16 et 03/07/2015 (travaux

devant I'école) 10 000,00 € |observation CSPS CR Vis. N°15 10 000,00 €
4.3.12 Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant la préservation de
I'environnement
a) les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables :

*veiller au stationnement engins sur zone étanche en fin de

Stationnement des engins [journée
Absence de zone étanche sur chantier.
Zone du vallon et zone 6, veiller au stationnement sur zone étanche 2 000,00 €| Multiples rappels par AMO Environnement 2 000,00 €




Tableau des pénalités lot3

0S 54

Protocole transactionnel

Objet

observations

Avis MOA

Commentaire

Avis MOA

Commentaire

Propreté du chantier, des voies d'acces et de ses abords |*nettoyer les excédents de pompe a béton 2 000,00 € |7 rappels de I'AMO Environnement 2 000,00 €
*présence de 2 zones de rejet de laitance hors fosse lavage - . . .
mettre en place une zone de lavage des goulottes pour toupie 4 observations de I'AMO environnement
Assainissement provisoire |béton - nettoyer les laitances présentes 2 000,00 € |entre le 03/08/2015 et le 08/09/2015 2 000,00 €
*prévoir assainissement provisoire eaux de ruissellement de la
chaussée circulée collectées par le CAF et se rejetant directement . . .
dans zone chantier. Ces eaux sont susceptibles d'étre chargées en 4 observations de I'AMO environnement
hydrocarbures et métaux lourds (proposition transmise au 23/10) 2 000,00 € |entre le 08/09/2015 et le 23/10/2015 2 000,00 €
*compresseur Alpharoc:déversement d'hydrocarbures sous
Pollution accidentelle |compresseur:a traiter en urgence
AMO environnement les 21/01/2016 et
*nouveau déversement, précédent non traité 2 000,00 € [01/02/2016 2 000,00 €
Prévention pollution |*base vie: cuve a carburant non cadenassée (en cours au 23/10)
*les produits d'étanchéité béton (badigeon) doivent . . .
impérativement é&tre stockés a |'abri des intempéries et sur 4 observations de I'AMO environnement
rétention 2 000,00 € [(21/01-01/02-08/02-15/02/2016) 2 000,00 €
*veiller & concasser uniquement matériaux inertes, réaliser tri des 9 observations de I'AMO environnement
Tri des déchets |plastiques et ferrailles:a trier : reste a faire au 05/10 2 000,00 € |entre le 18/06/2015 et le 05/10/2015 2 000,00 €
*des déchets plastiques et autres sont présents dans les matériaux 11 observations de I'AMO environnement
concassés 2 000,00 € |entre le 18/06/2015 et le 30/12/2015 2 000,00 €
*fraisats présents sur zone chantier & évacuer - fraisats ont été 5 observations de I'AMO environnement
Evacuation des déchets |étalés sur zone travaux 2 000,00 € |entre le 09/07/2015 et le 27/08/2015 2 000,00 €
*présence de repousses de cannes de Pce dans stock de déblais. Le . i .
traitement de ces terres devra faire I'objet d'une procédure Observations récurentes de I'AMO
Présence d'espéces envahissantes |spécifique 2 000,00 € |environnment tout au long du chantier 2 000,00 €
*sensibilisation du personnel est a réaliser sur themes Rappel exigé par AMO en.wronnement i
suivants:ramassage et tri déchets - remplissage carburant - lavage compte tenu du nombre important des écarts
Information du personnel |des toupies et pompe a béton 2 000,00 € |alaregle 2 000,00 €
Non respect de I'arrété ICPE (courrier DDTM du 13 juillet 2016) 2 000,00 € |courrier DDTM du 13 juillet 2016 rajouté en ar 2 000,00 €
Non respect des emprises *dép6t de matériaux maison des Tennis 2 000,00 € |CR Visite chantier du 7 avril 2016 rajouté en ar] 2 000,00 €
*parcelle boisée de la ville d'Antibes & proximité de la salle AAA 2 000,00 € |CR Visite chantier du 7 avril 2016 rajouté en ar] 2 000,00 €

4.3.17 Levée des réserves

Pénalités de retard liées a la levées des réserves

183 500,00 €

Réception le ler février 2018

85 000,00 €

Réception partielle le 19 juillet 2017 (soit un
retard de 170 jours calendaires), avec
notamment la transmission d'un DOE
complet et la levée des réserves travaux. Les
observations sur les observations du DOE, de
méme que les travaux de réparation d'un
désordre de travaux sont a imputer en GPA

Total des pénalités

317 000,00 €

218 500,00 €




ﬂ p, ps Ordre de service S
el Réalisation du bus-tram Antibes-SopIJ%_ ﬁéJ_F IRAVAIIX
ETURES — | | MATERIEL
A7 !
Bus-tram Antibes Sophia Antipolis SPADA 2 4 AOUT 2018 AIX
LOT 3 : Travaux GC 3 Moulins | !
Marché n° 14/368 F.CATY/DAF PERSONNEL i —"
Maitre d’Ouvrage:  CASA — Péle infrastructures Mobilité COMPTA Q.S.E,
Maitre d’ceuvre : Artelia

Titulaire du marché : Groupement TP Spada SAS — Razel Bec SAS — Eurovia Méditerrannée SAS

Numéro de 'ordre de service : 54

Nombre de pieces jointes : 1

Objet de I'ordre de service : Décompte Général

Le présent ordre de service a pour objet de notifier au Titulaire:
- Le Décompte Général arrété a la somme de 12 998 201.91 € HT, et 15 661 242.30 € TTC.

Quinze Millions six cent soixante et un mille deux cent quarante-deux euros et trente centimes toutes taxes
comprises,

Ce décompte général inclut les pénalités, y compris celles suite a la levée des réserves hors délais, ainsi que les
réfactions de prix.

Conformément a 'article 13.4.4 du C.C.A.G. Travaux, vous devez nous retourner un exemplaire de ce document
signé, dans un délai de 45 jours a compter de la date de réception du présent ordre de service.

Passé ce délai, ce décompte général sera considéré comme accepté.

Date de notification de I'OS:

A Sophia Antipolis, A CAGNES-SUR-MER
le 22 /08/ 2 =] -;'*'-e 24 aolt 2018
O e e e w
} | e
T s o e
T o, TP

La Maitrise d’ouvrage, - .‘ '-"',,' v rle entrepreneurTltuJaLauf nt CO ELLI
Monsieur Thierry OCCELLI Sij];gi;;x‘é';d"iiiﬁi}'i’m —
Vice-Président Délégué a la Mobilité et aux Transports
De la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

Le présent ordre de service est adressé en trois exemplaires au titulaire. Celui-ci renvoie immédiatement 1
exemplaire au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire au maftre d’ceuvre aprés les avoir signés et y avoir apporté la
date a laquelle il les a regus.

Le présent ordre de service est notifié au titulaire et (rayer la mention inutile) :

- adressé par lettre recommandée avec accusé de réception

- remis en main propre

page 1/1




COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

bordereau d’'envoi

A: TP SPADA
M. Thierry USCLADE
22 chemin des Presses
06800 CAGNES SUR MER

De: Louis DESPRES
Responsable du service Infrastructures Grands Travaux

Piéces jointes : 3

Réf. : LD
Date : 22 /08 o
RARn®:

Objet: Marché n° 14/368 - Réalisation du bus-tram Antibes -
Sophia Antipolis
Lot n°3 : Travaux de génie civil 3 Moulins

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint, en 3 exemplaires, I'ordre de service n® 54 relatif au
Décompte Général de votre marché.

Nous vous remercions de bien vouloir en retourner un exemplaire diment
complété au MOA et 1 exemplaire au MOE.

Cordialement,
Louis DESPRES

Responsable du service
Infrastructures Grands Travaux




i .
I‘: — Ordre de service 08
Aatian £7 Suphls
Lo ARtiPaLiE Réalisation du bus-tram Antibes-Sophia Antipolis 54
Bus-tram Antibes Sophia Antipolis
LOT 3 : Travaux GC 3 Moulins
Marché n° 14/368
Maitre d’Ouvrage : CASA — Pdle infrastructures Mobilité
Maitre d’ceuvre : Artelia
Titulaire du marché: Groupement TP Spada SAS — Razel Bec SAS — Eurovia Méditerrannée SAS
Numéro de 'ordre de service : 54

Nombre de piéces jointes : 1

Objet de I'ordre de service : Décompte Général

Le présent ordre de service a pour objet de notifier au Titulaire:

- Le Décompte Général arrété 3 la somme de 12 998 201.91 € HT, et 15 661 242.30 € TTC.
Quinze Millions six cent soixante et un mille deux cent quarante-deux euros et trente centimes toutes taxes
comprises.
Ce décompte général inclut les pénalités, y compris celles suite a la levée des réserves hors délais, ainsi que les
réfactions de prix.

Confarmément a I'article 13.4.4 du C.C.A.G. Travaux, vous devez nous retourner un exemplaire de ce document
signé, dans un délai de 45 jours a compter de la date de réception du présent ordre de service.

Passé ce délai, ce décompte général sera considéré comme accepté.

Date de notification de I'OS:

A Sophia Antipolis, A F
le 22 /c¥/ 8 e o eetocm | Le

4— e (1 i G i

?\, '_,._ ; ]

La Maitrise d’ouvrage, Eo'“,fj”\ et [’entrepreneur Titulaire
Monsieur Thierry OCCELLI SURHIA AN g ‘
Vice-Président Délégué a la Mobilité et aux Transports
De la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Le présent ordre de service est adressé en trois exemplaires au titulaire. Celui-ci renvoie immédiatement 1
exemplaire au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire au maitre d’ceuvre aprés les avoir signés et y avair apporté la
date a laquelle il les a regus.

Le présent ordre de service est notifié au titulaire et (rayer la mention inutile) :

- adressé par lettre recommandée avec accusé de réception

- remis en main propre

page 1/1



%

|absanvations

[Commanlaire

[Non rripaet des anriites de oroulsbon pour [ ivenue

les 18 et 19/04/2015 : 0§ n*15 du

Travaus un viee puttlioue Lans arrdle de crculalion

art £.3.5 Abienees sur riutiions

s Tubpes 5000.00 € 10/12/2015
Cisritati the dibil juin 2015 gt du
Saationnemnt des eaminn sur giratalre 500000 € 15: 05 a8 du 02/07,

500000 ¢ |Courrler MOs d 2 jusilet 3015

|Absence réunion OPC de 18 juin 2104

500,00 € |Mtail du MOw du 1A juin J01S

4.3.10 Pénalités pour inobiervation Wune obligation concornant s sécinmté et (s

[pratection de la santé

Touseribrey 1sE A o1 sk Lige b el i Mog b e Lt Lt

Plusieurs observations du CSPS +
observation MOe du 02/07/201S

o1 bt mamriders Tyme MERAY acn mhrais b trtut b vielier 10
Lehibiamnrs g 1agraes s Basrless e

[Dbservation CSPS + 05 n'B du

10000,00 € |D2/07/201S

*lermeture 20ne travaux culée ouest avec canes . Zone 3 fermer
[svec harribres pour Interdire accés public Cones doivant dtre mis
bn place pendant horaires travaux. Zones chantier hors horaires
Iravaux doivent éire closes

CR Vis, CSPS N*11 (fouifle sans

10 000.00 € |protection]

ces 3 oh: Arrdt

pour reprite au GPS

Plusieurs observations du CSPS et

1000000 € arrét de chantfer par CSPS

qyues du CSPS (21/05/2015,

Catiraniuiiany,

[sespectées nsques chute de presres, détachement lentilles
Important): action Immeédiate entrepsise pour supprimer ces
risques

04/06/2015, 10/06/2015) + deamnde
d'action immediate par CSFS le

10000.00 € 18/06/2015

*s'assurer que les PMR puissent passer par cheminements
[proviorres [remblais, passage bordures et autres|

*compléLer passages giélons {accds école)
Framata Dot MACTIST BLCEY but VR rEuaTian

0S n” 8 notiflé le 05/07/2015

100200

chantier aus piétans (barriérages bas)

*allentian au porl des EPI paur supprimer fisgues Inhalation
[poussiéres { siice), le persannei ne porte pas les EP
"

Plusieurs observations du CPS {17 et

10009,00 € 31/08/2015 et 03/09/2015)

[*les d1ude lalus.

pravisoires, siles penles de talus en réalisation ne sonl pas

fespectée. Un géotechnliclen dolt donner awis sur ces pentes

valldes, }el danner des ligns d

protections 3 metire en place {cas vue ce jour lors de la wste Plusieurs abservations du CPS {04/06-

fchantler, le CSPS atrend avis d'un géntechnicien) 10000,00 € J1E106- 10/04- 1105 1 1/09/2015]

_ [Groiem by pesaeer

*cis du personnel pour rej rones de

Aravail non sécurisés (passage sur chaussees sans passage piélon

[t awtres). (fournie au CSPS plan de circulation du personnel pour Plusieurs observations du CPS (17/09-
10 000,00 € |24/09-12/10/2015)

17/02/16 €1 63/07/2015 {travaux

[devant féca'e}

1000000 € Jatservation C595 CA Vis, N'LS

4.3.32 Panalitis pour inctisrvation d'une shiigation concernant 12 prévervation de

[V ermviramnamnnt

|ah b astwintes 3 Femironnement ou digradations nigarabdes ¢

Stationnzment des engins

St s natamarmant togem v re Ly
jornie

Jo B, v e
#tsnche

Absence de zone étanche sur chantier,
Multiples rappels par AMO
Environnement

2000.00€

Propretd du chantier, dei vales d'occés of die ied abords | *~1uyis i esohdint e g 3 bivin

Anuninivsemiant provisoine [béton - netloyer les latances présentes

000,00 € |7 rappels de I'AMO Envirannement

*ardsence de 2 20mes de rejet de laltance hors fosse lavage
metie en place une 20ne de lavage des goulottes pour 1oupie

4 observations de I'AMO
environnement entre le 03/08/2015

200000 € [et ie 08/09/2015

révoir P dela

e aaun et
st eriiares ot svitian e Lnrapodtian trsramise s 23/10}

2000,00€ [et le Zilloﬂuls

4 abjervations de PAMOD
i entre le 08/09/2015

Pollution ccidentelte urater amungince
[AMO envirannement les 21/01/2016
revasd diverimnant, prividest som bralth 2000.00€ et 01/02/2016
Préheentic pollulion | *base vie: cuve 3 cashurant nan cadenassée fan cours au 23/10)
<5os preims i st ot b (scgeon] diivest 1 observations de 'AMO
environnement (21/01-01/02-08/02-
rélentian 2000,00 € }15/02/2016)
9 otaenvations de FAMO
*velller & concaser uniquement matériaux inenes, réaliser Url des eavirannement entre le 18/06/2015
Tri des déchets [plastiaues et ferrailles:a tris 4 falre au 05/10 200000 € et le 05/10/2015

11 observations de 'AMO
envirgnnement entre le 18/06/2015

2000,00 € [et le 30/12/2015

Présence d'espdces envahissanies

*fralsats présents sur 20me chanbier b évacuer - fraisats ont été
dtalés sur zone travaux

VALIONT.
environnement entre le 09/07/2015

2000.00 € et le 27/08/2015

Pprésence de repousses de cannes de Pce dans stock de déblais Le
[iranement de ces lerres devra fawre I'objet d'une procédure
specihque

Observalions récurentes de 'AMO
environnment tout au lang du

2000,00 € |chantier

Information du petsonne!

Non respect de I'arrélé ICPE {courrier DDTM du 13 juillet 2016)

SUARELITEN Oy Berionnel 4 b i alne 197 theery

< lavage
s loupies el pompe & bétan

Rappel exigé par AMO
compte tenu du nambre impartant
des écarts 3 la régle

*ddpot de matériaux maison des Teas

*narcelle baisée de I3 vile d'Antibes & prowmilé de fa salle AAA

CA Winkte chantler du 7 avrib 2014 rajout

4.3.17 Levée des réserves

Pinadivés do rétard ties b Lo livées des nfserees

183 500,00 € JRécentian le ler février 2018

Tatal des pénalités
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MAITRE D'OUVRAGE :
C.AS.A.

 vp

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

OPERATION :

REALISATION DU BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA
ANTIPOLIS

DESIGNATION DES TRAVAUX :

Travaux d'aménagement pour la réalisation du
Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Lot n°3:
TRAVAUX GC 3 MOULINS

TITULAIRE :
Groupement solidaire : TP SPADA SAS /| RAZEL
BEC SAS/ EUROVIA MEDITERRANEE SAS

SOUS TRAITANTS :

Groupement de maitrise
MAITRE D'OEUVRE :

i - G .

ARTELIA

JONCTICN

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS TRAITANTS A REGLER

Groupement solidaire : TP SPADA SAS / RAZEL BEC
SAS/ EUROVIA MEDITERRANEE SAS

DECOMPTE GENERAL

DECOMPTE GENERAL 17 278 167,70 €.T.T.C.
RESTE A PAYER 1334 524,41 €.T.T.C.
MONTANT CUMULE CUMUL MSQEQE;\ETDU
DES TRAVAUX ANTERIEUR ACOMPTE
Décompte général Situation 22 (1-2)
OS 54

1 - Avance forfaitaire : oui / non 379 988,56 € 379 988,56 € - €
2 - Autres avances - €
3 - Travaux 13 996 838,03 € 13 952 483,81 € 44 354,22 €
6 - TOTAL (1 a6) 14 376 826,59 € 14 332 472,37 € 44 354,22 €
7 - Remboursement avance forfaitaire - 379 988,56 € |- 379 988,56 € - €

8 - Résorption autres avances
9 - Retenue de Garantie : oui/ non - €
10 - Pénalités - 317 000,00 € - 317 000,00 €
11 - Réfaction de prix qualité enrobé - 10 000,00 € - 10 000,00 €
12 - TOTAL (7 a11) - 706 988,56 € |- 379 988,56 € - 327 000,00 €
13 - Différence (6-12) 13 669 838,03 € 13 952 483,81 € |- 282 645,78 €
14 - Révision TP 01, 02, 09 et 10a - 671 636,12 € |- 660 919,93 € |- 10 716,19 €
TOTAL HT 12 998 201,91 € 13 291 563,88 € - 293 361,97 €
TVA 20% 2 663 040,38 € 2652 079,41 € 10 960,97 €
TOTAL TTC (20+21) 15 661 242,30 € 15943 643,29 € - 282 400,99 €

Protocole transactionnel

Concession sur les pénalités 98 500,00 € 98 500,00 €
Rapport Subercaze 1163 368,80 € 1163 368,80 €
TOTAL TTC hors intéréts moratoires 16 923 111,10 € 15943 643,29 € 979 467,81 €
Intéréts Moratoires sur solde 313429,70 € 313429,70 €
Intéréts Moratoires sur retard situations 41 626,90 € 41 626,90 €
TOTAL TTC 17 278 167,70 € 15943 643,29 € 1334 524,41 €




gv - ' Ordre de service &

(L T T

Réalisation du bus-tram Antibes-Sophia Antipolis 52

Bus-tram Antibes Sophia Antipolis
LOT 3 : Travaux GC 3 Moulins
Marché n® 14/368
Majtre d’Ouvrage : CASA - Pole infrastructures Mobilité

Maitre d’ceuvre : Artelia

Titulaire du marché :  Groupement TP Spada SAS - Razel Bec SAS — Eurovia Méditerrannée SAS

Numéro de V'ordre de service : 52

Nombre de piéces jointes ; 1

Objet de Pordre de service :  Démarrage des travaux

Le présent ordre de service a pour objet de natifier au Titulaire:
- Le Décompte Général arrété 3 la somme de 40 342,70 € TTC

Quarante mille trois cent quarante-deux euros et saixante-dix centimes toutes taxes comprises

Canfarmément a l'article 13.4.4 du C.C.A.G. Travaux, vous devez nous retourner un exemplaire de ce document
signé, dans un délai de 45 jours & compter de la date de réception du présent ordre de service.

Passé ce délai, ce décompte général sera considéré comme accepté.

Date de notification de I'0S:

A Sophia Antipolis, A CAGNES-SUR-MER,
Le O /05/200 Le 20 septembre 2017 .
Arer HEh QW &h«m}(‘ Cort LM e

L S PPEY

COAGI R NAT )

La Maitrise d'ouvrage, e eer s L'entrepreneur Titulalre” 7~ .7, ¢ -’/‘\
Monsleur Thierry OCCELL) - ) l
Vice-Président Délégué a la Mobilité et aux Transports 4 '
De la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis X

Le présent ordre de service est adressé en trois exemplaires au titulaire. Celui-ci renvoie immédiatement 1
exemplaire au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire au maitre d'asuvre aprés les avoir signés et y avoir apporté la
date a laquelle il les a regus.
Le présent ordre de service est notifié au titulaire et rayer la mention inutile) :

- adressé par lettre recommandée avec accusé de réception

- remis en main propre
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Calcul des intéréts moratoires sur le paiement des situations

Montant du solde du marché

Intéréts moratoires dus a compter du

Date prévisionnelle de paiement du solde

Durée de calcul des intéréts moratoires (en année)
Taux annuel en vigueur

Montant des intéréts moratoires

979 467,81 €

20/10/2017
20/10/2021

4

8%
313429,70 €



Exercice
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

N" écriture.
480089
480105
480107
480108
480106
486172
486173
486176
486174
487957
487958
489249
489248
491930
491928
494274
494279
494278
494277
494275
494276
494281
494282
494291
494280
496279
496278
496283
496281
496280
496284
496285
496286
497971
497966
497967
497968
497969
497970
497972
497964
497965
497973
497974
497975
497976
497977
497978
505217
505216
505218
505219
505220
505221
505222
505223
505224
505225
505226
505227
507213
507212
507216
507217
507218
507219
507221
515288
515290
515293
515299
515300
515301
515302
515303
515304
517074
517075
517076
517077
517078
517079
520325
520326
520327
520328
520666
520667
520668
520669
523346
523345
523344
523347
523348
523350
523349
523351
523352
525602
525604
525603
525605
531789
531788
531790
531791
531792
531793
531794
531797
531798
531796
531795
531799

N°piéce  N° bordere: Libellé

20038
20039
20041
20042
20040
20097
20097
20098
20098
20101
20102
20118
20118
20142
20142
20170
20170
20170
20170
20170
20170
20172
20173
20174
20171
20230
20230
20230
20230
20230
20231
20232
20233
20244
20244
20244
20244
20244
20244
20244
20244
20244
20245
20246
20247
20248
20249
20250
20320
20320
20321
20322
20323
20324
20325
20326
20327
20328
20329
20329
20348
20348
20349
20350
20351
20351
20352
20059
20059
20060
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20083
20083
20084
20085
20086
20087
20126
20126
20127
20128
20129
20130
20131
20132
20145
20145
20145
20146
20146
20147
20147
20148
20149
20179
20179
20179
20180
20229
20229
20229
20230
20231
20232
20233
20234
20234
20234
20234
20235

20009
20009
20009
20009
20009
20031
20031
20031
20031
20034
20034
20041
20041
20051
20051
20062
20062
20062
20062
20062
20062
20062
20062
20062
20062
20074
20074
20074
20074
20074
20074
20074
20074
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20079
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20109
20113
20113
20113
20113
20113
20113
20113
20015
20015
20015
20015
20015
20015
20015
20015
20015
20023
20023
20023
20023
20023
20023
20034
20034
20034
20034
20034
20034
20034
20034
20041
20041
20041
20041
20041
20041
20041
20041
20041
20053
20053
20053
20053
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068
20068

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

Complément du mandat 20097
Complément du mandat 20098

FAC
FAC

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

FAC.

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

. Avance 5% DU 03/02/2015 CPN°1 Avanc
. Avance 5% DU 03/02/2015 CPN°2 Avanc
. Avance 5% DU 03/02/2015 CPN°4 Avanc
. Avance 5% DU 03/02/2015 CPN°5 Avanc
. Avance 5% DU 03/02/2015 CPN°3 Avanc
- 1DU 11/02/2015 CPN6 Lot3-Trav
- 1DU 11/02/2015 CPN6 Lot3-Trav
.2DU28/02/2015  CPN°7 Lot 3 Trava
.2DU28/02/2015  CPN'7 Lot 3 Trava

3DU 21/4/2015
3DU 21/4/2015
4DU 30/04/2015
4DU 30/04/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
.5 DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
5DU 31/05/2015
.6 DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
6DU 29/07/2015
.6 DU 29/07/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
-7 DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
-7 DU 12/08/2015
7DU 12/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
.8 DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
8DU 31/08/2015
9 DU 30/09/2015
9 DU 30/09/2015
100U 23/11/2015
100U 23/11/2015
100U 23/11/2015
100U 23/11/2015
11DU 23/11/2015
11DU 23/11/2015
11DU 23/11/2015
12U 31/12/2015
12U 31/12/2015
120U 31/12/2015
12U 31/12/2015
12U 31/12/2015
120U 31/12/2015
12U 31/12/2015
12U 31/12/2015
120U 31/12/2015
13 DU 31/01/2016
13 DU 31/01/2016
13 DU 31/01/2016
13 DU 31/01/2016
13 DU 31/01/2016
13 DU 31/01/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
14 DU 28/02/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
15 DU 03/05/2016
16 DU 16/04/2016
16 DU 16/04/2016
16 DU 16/04/2016
16 DU 16/04/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
17 DU 31/05/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016

révisions de prixsurla s
révisions de prixsurla s

CPN°10 Lot 3 travau
CPN°10 Lot 3 travau
Lot 2 travaux G

Lot 2 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Lot 3 travaux G

Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juin 2015 Lot 3 Travi
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
Juillet 2015 Lot 3 Trav,
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
aout 2015 lot 3 trave
Septembre 2015 lot3t
Septembre 2015 lot3t
Octobre 2015 Lot36

Octobre 2015 Lot36

Octobre 2015 Lot36

Octobre 2015 Lot36

Novembre 2015 Lot3

Novembre 2015 Lot3

Novembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Décembre 2015 Lot3

Janvier 2016 Lot3-T

Janvier 2016 Lot3-T

Janvier 2016 Lot3-T

Janvier 2016 Lot3-T

Janvier 2016 Lot3-T

Janvier 2016 Lot3-T

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

Février 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

MArs 2016 Lot3tra

Avril 2016 Lot 3 Trav

Avril 2016 Lot 3 Trav

Avril 2016 Lot 3 Trav

Avril 2016 Lot 3 Trav

mai 2016 Lot 3 Tray

mai 2016 Lot 3 Tray

mai 2016 Lot 3 Tray

mai 2016 Bus tram

mai 2016 Bus tram

mai 2016 Bus tram

mai 2016 Bus tram

Juin 2016 Lot3-Tre

Juin 2016 Lot3-Tre

Juin 2016 Lot3-Tre

Juin 2016 Lot3-Tre

Juin 2016 Lot3-Tre

Montant HT
33773469
5743,76
252951
8557,53
25423,07
747191
480182,00
65035,00
-1844,31
4496,79
832,33
22777,13
215271,77
359417,09
-16392,07
-8.200,00
500 740,80
34311,49
-115 894,00
-37838,66
-1961,33
37838,66
115894,00
1961,33
8200,00
-96 700,00
-92.096,50
812256,52
-16 612,36
-8 860,00
92096,50
96700,00
860,00
4506,67
67825,75
-36 457,83
-147 297,37
-29553,80
-31781,01
882805,85
-8670,00
5 586,86
8670,00
5586,86
67825,75
36 457,83
14729737
29553,80
669316,63
-49270,83
205 580,70
149699,97
65 508,20
73534,28
32063,16
86111,18
11486,79
3300,00
-10147,96
267051,68
565733,04
23233,59
20233,98
25180,10
-13 748,26
325911,95
35884,35
40874,87
483 973,04
29588,85
1723151
28123,03
3327,20
3199,00
41168,01
7302,92
-43257,00
710979,30
75 154,51
10927,28
9108,62
10000,00
-39383,03
58121428
17003,84
38842,61
3000,00
413,46
13434,63
2475,00
99922473
33773469
-77581,40
10927,28
-8557,53
3000,00
252951
139168,21
5611,00
802478,73
-3000,00
56 975,99
3000,00
175 453,78
40279,87
601192,03
76 856,86
3000,00
56886,42
38710,50
-125212,40
-2462,00
526 820,07
-32136,02
69142,68

Montant TVA
75997,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-1494,38
96 036,40
13 007,00
-368,86
899,35
166,47
-4555,55
43054,35
71883,42
327842
0,00
100 148,16
-6 862,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162451,30
332247
0,00
0,00
0,00
0,00
901,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 356,20
176 561,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259320,19
985417
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2029,59
53410,33
122229,42
-4646,72
0,00
0,00
-2749,65
72359,26
0,00
-8174,97
113 909,31
0,00
0,00
0,00
0,00
639,80
8233,60
0,00
-8651,40
163 233,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-7876,61
128094,84
0,00
0,00
0,00
0,00
2686,93
495,00
202 630,40
75997,71
-15516,28
0,00
0,00
0,00
0,00
27833,64
1122,20
160495,75
0,00
-11395,20
0,00
0,00
-8055,97
120 238,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-492,40
105 364,02
6427,20
0,00

Montant TTC
413732,40
574376
2529,51
8557,53
25423,07
-8966,29
576 218,40
78 042,00
221317
5396,14
998,80
27333,28
258326,12
431300,51
-19670,49
-8 200,00
600 888,96
4117379
-115 894,00
-37838,66
-1961,33
37838,66
115 894,00
1961,33
8200,00
-96 700,00
92 096,50
974707,82
19934,83
-8 860,00
92 096,50
96 700,00
8860,00
5408,00
6782575
-36457,83
-147 297,37
-29553,80
38137,21
1059 367,02
-8670,00
5586,86
85670,00
5586,86
6782575
36457,83
147 297,37
29553,80
928636,82
59125,00
205 580,70
149 699,97
65 508,20
73534,28
32063,16
86111,18
11486,79
3300,00
12177,55
320462,01
687 962,46
-27880,31
20233,98
25180,10
-16 497,91
398271,21
35884,35
-49.049,84
597 882,35
29588,85
1723151
28123,03
3327,20
3838,80
4940161
7302,92
-51908,40
87421324
75154,51
10927,28
9108,62
10000,00
47 259,64
709 309,12
17003,84
38842,61
3000,00
413,46
16121,56
2970,00
120185513
-413 732,40
93097,68
10927,28
8557,53
3000,00
252951
167 001,85
6733,20
962974,48
-3000,00
68371,19
3000,00
-175 453,78
-48335,84
721430,44
76 856,86
3000,00
56.886,42
38710,50
-125 212,40
-2954,40
632184,09
-38563,22
69142,68

Date réglement _ Libellé tiers

12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
16/02/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
11/05/2015
11/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/06/2015
29/06/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
SOLETANCHE - BACHY PIEUX
JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
SIGNATURE MEDITERRANEE

EPC ALPHAROC

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
VEOLIA EAU

WELBOND ARMATURES

SIAM INGENIERIE

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
SIGNATURE MEDITERRANEE
VEOLIA EAU

SIAM INGENIERIE

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
SIAM INGENIERIE

WELBOND ARMATURES
SIGNATURE MEDITERRANEE
SAPB SAS

EPC ALPHAROC

AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
EPC ALPHAROC

BONNA SABLA SNC

AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
SAPB SAS

SIGNATURE MEDITERRANEE
WELBOND ARMATURES

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
SIAM INGENIERIE

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
WELBOND ARMATURES

SAPB SAS

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
SIGNATURE MEDITERRANEE
WELBOND ARMATURES

ASTEN SERVICES

BONNA SABLA SNC

SAPB SAS

ALPES GEOS ETANCHEITE
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
EPC ALPHAROC

SIGNATURE MEDITERRANEE
WELBOND ARMATURES

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
EPC ALPHAROC

VEOLIA EAU

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
ALPES GEOS ETANCHEITE

BONNA SABLA SNC

SIAM INGENIERIE

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
SIGNATURE MEDITERRANEE
SIGNATURE MEDITERRANEE

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
SAPB SAS

SIAM INGENIERIE

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
EPC ALPHAROC

SMCE REHA

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC

Date de transmission de
la facture 3 MOE

Délai de
paiement

11/02/2015
11/02/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
21/04/2015
21/04/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
07/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016

Retard

intéréts moratoires

4167,72€
171,05 €

42,58 €
7,88¢€

452,96 €
1417,97€

921,91€

3,01€
58,05 €
304,82 €
5,16 €
23,36 €

427,27 €

40,37 €
42,39€

3,88¢€
11,85€

2321,90 €

19,00 €
12,25 €
148,66 €
79,91€
322,84 €
84,21€
6309,64 €

1396,82 €
1017,14 €
445,10 €
499,63 €
217,85€
585,08 €
78,05 €
22,82€

2177,39€
1809,44 €

53,22 €
66,23 €

1047,51€
94,38 €

1572,51€
77,82€
45,32 €
73,97 €
8,75€
10,10 €
129,93 €
19,21€
159,28 €

310,93 €
7,45€
17,03 €
1,32¢€
0,18€
7,07 €
1,30€

- €

homon o n oo o

6641,11 €
707,50 €
27,62€
523,67 €
356,35 €

1108,49 €

121,24 €



2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

531800
531801
531802
531803
531804
533948
533949
533947
533950
535027
535026
541913
541914
541915
541916
541917
541918
541919
541922
541923
541924
541970
560369
560370
560371
560373
560374
560372
560375
560376

20236
20237
20238
20239
20240
20247
20247
20247
20248
20269
20269
20005
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20115
20116
20117
20118
20118
20118
20118
20118

20068
20068
20068
20068
20068
20073
20073
20073
20073
20082
20082
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20043
20043
20043
20043
20043
20043
20043
20043

FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.
FAC.

18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
18 DU 04/08/2016
19 DU 21/09/2016
19 DU 21/09/2016
19 DU 21/09/2016
19 DU 21/09/2016
20 DU 18/10/2016
20 DU 18/10/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
21DU 23/12/2016
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017
22 DU 31/03/2017

TOTAL GENERAL

Juin 2016
Juin 2016
Juin 2016
Juin 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Juillet 2016
Juillet 2016
Juillet 2016
Aout 2016
Aout 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017

Lot3-Tre
Lot3-Tre
Lot3-Tre
Lot3-Tre
Lot3-Tre
Lot3bus
Lot3bus
Lot3bus
Lot3bus
Lot 3 Bus
Lot 3 Bus
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3G
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu
Lot3Bu

2462,00
17003,84
3000,00
20005,12
16060,76
-43465,26
566 848,91
-27775,60
43465,26
120811,65
5557,33
64681,96
136631375
4240,00
6296,20
16 300,00
36072,31
35000,00
68924,50
5340,00
1559,86
0,00
9927,69
1822,00
3550,03
9927,69
-3550,03
-14661,14
-1822,00
666 415,63
13291 563,88

492,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 369,79
555512
0,00
2416233
111147
-12 936,39
280126,87
848,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
27034,45
0,00
364,40
0,00

0,00

0,00
2932,23
364,40
133 283,13
2652079,41

2954,40
17003,84
3000,00
20005,12
16060,76
-43465,26
680 218,70
33330,72
43465,26
144973,98
-6 668,80
7761835
1646 440,62
5088,00
6296,20
16 300,00
36072,31
35000,00
68924,50
5340,00
1559,86
27034,45
9927,69
2186,40
3550,03
9927,69
-3550,03
-17593,37
-2186,40
799 698,76
15943 643,29

23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
22/11/2016
22/11/2016
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017

SIAM INGENIERIE
EPC ALPHAROC

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
SIGNATURE MEDITERRANEE
TECHNI-SOLUTIONS
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
SIAM INGENIERIE

ASTEN SERVICES

ETIC

AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
COMELY

WELBOND ARMATURES

RCA

JEAN GRANIOU / CITEOS NICE
SAPB SAS

AER ETS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC
SIAM INGENIERIE

VEOLIA EAU

GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(
GROUPEMENT SPADA RAZEL EUR(

16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
20/10/2016
20/10/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
21/05/2017

518¢€
29,81€

526€
35,08€
28,16 €
19,05€

14,61€

9533€

1804,32€
558€
690€
17,86 €
39,53€
38,36 €
75,53€
585¢€
1,71¢€
29,63€
653€
144€
233¢

525,83 €
41626,90€
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Date de l'acte : [31/05/2021 |

Numéro : | BC_2021_100 |

Nature : | DE - Deliberations

Objet : Bus Tram Antibes Sophia Antipolis - Travaux GC Trois

Moulins - Groupement TP SPADA SAS - Lot n.3 du
marche 14_368 - Protocole transactionnel

Matiére : l 1.1 - Marchés publics |
Interlocuteur
Nom : [ VINCENT Laurence |

Suivi des transactions

Accusé d'envoi
Identifiant : 9EXsSdO

Accusé de réception préfecture

Date de réception :

Identifiant : i006-240500585-20210531-Bc_2021_19[}-DE}
Acte recu
Date : 31/05/2021
Numéro interne : BC_2021_100

Code nature :
Code matiére 1 :
Code matiere 2 :

Objet : Bus Tram Antibes Sophia Antipolis - Travaux GC Trois Moulins - Groupement TP SPADA SAS - Lot n.3 du
marchAfA© 14 368 - Protocole transactionnel

Classification utilisée : |29/08/2019
Document : [99__DE-006-240600585-20210531-8C_2021_100-DE-1-1_1.PDFj

Annexes
Nombre : 8

[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_2.PDF |
[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_3.PDF|
[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_4.PDF|
[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_5.PDF|
{99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_6.PDF|
[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_7.PDF|
[ 99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_8.PDF |
[99_SE-006-240600585-20210531-BC_2021_100-DE-1-1_9.PDF|
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