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Séance du 31 mai 2021

L'an deux mil vingt et un et le 31 mai a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré — avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI,
Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA,
Frangois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric
MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard
THIERY, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN,
René TRASTOUR

PROCURATION :
Jean-Pierre DERMIT a Jean LEONETTI

ABSENTS :
Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Frédéric POMA, Marc MALFATTO, Alexis
ARGENTI

Monsieur OCCELLI,

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de
Services, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié
le 20 février 2020, au groupement conjoint SAS SETEC
INTERNATIONAL / SAS BECO, le marché n°2019_276 « Mission de
maitrise d'ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone
d'Activités Economiques des Hauts d'Antibes », suite a une procédure
avec négociation, lancée en application des articles R.2124-4,
R.2161-21 a R.2161-23 du Code de la Commande Publique.

Il s'agit d’'un marché ordinaire constitué d'une tranche ferme et de
deux tranches optionnelles, définies comme suit :
- Tranche ferme:
o Missions lois MOP
o Missions supplémentaires MS1 a MS17
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- Tranche optionnelle 1 : Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre
de l'autopont Weisweiller

- Tranche optionnelle 2 : Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre
de 'aménagement du giratoire Coutelier et de I'avenue Coutelier.

Le montant global et forfaitaire initial de ce marché est de 1 696 372,5 € HT ainsi décomposé :

- Tranche ferme: 1393857,50 €HT
- Tranche optionnellen®1: 236 350 €HT
- Tranche optionnellen®2: 66 165 € HT

Le niveau d'études antérieures identifié au démarrage du marché était évalué de niveau AVP ; toutefois,
des adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes) ou ont fait suite aux premiéres réunions de concertation (organisées avec des
associations et/ou des riverains notamment).

Des études complémentaires ont donc été nécessaires et ont conduit le titulaire du marché a produire
un dossier complet d’AVP sur les secteurs de la section n°® 4 du Bus Tram, le giratoire de Provence et le
carrefour des Terriers.

Concernant le carrefour Weisweiller, le schéma initialement identifié dans le marché était celui de la
création d'un autopont, dont le co(t des travaux était évalué a six (6) millions d’euros HT.

Le choix de la C.A.S.A s'est finalement porté sur la construction d'un giratoire, dont le colt des travaux
était évalué a un million d'euros HT. Les prestations d'études s'en trouvent donc modifiées, avec
modification de la tranche optionnelle n° 1.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission supplémentaire n°17 (MS17), il avait été identifié la nécessité de
réaliser des missions d'études complémentaires. Ces études concernent :
e Carrefour Weisweiller: la réalisation d'un dossier cas par cas, de vidéos de présentation des
scénarii étudiés, de tests de sensibilité trafic ainsi que des reprises d'études ;
e Parking Sarrazine : réalisation d'études ;
e FEtudes d'interfaces complémentaires liées a la modification de phasage des études de
I'opération, en lien notamment avec l'extension du centre commercial Carrefour et des
procédures administratives liées aux bretelles autoroutiéres.

Enfin, dans le cadre de I'état d’urgence sanitaire liée a |I'épidémie de SARS-COV 2, une réorganisation de
la production, impliquant une réaffectation des moyens de production et des pertes de productivité, a
d( étre mise en ceuvre.

Aussi, dans le cadre de I'exécution de ce marché, il est apparu une évolution des besoins initialement
recensés, générant une incidence financiere, sans pour autant modifier I'économie générale du projet ni
le programme des travaux.

Compte-tenu de ce qui précede, il convient de conclure un avenant n° 1 au marché n°® 2019_276 qui a
pour objet:
- D’'intégrer des modifications de prestations en phase Etudes ainsi que des prestations
supplémentaires pour la tranche ferme,
- De modifier la tranche optionnelle n® 1.
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Ces modifications portent le montant du marché apres avenant n° 1 a 1713 860 € HT, soit une plus-
value de 17 487,5 € HT, et décomposé comme suit :

- Tranche ferme: 1 577 885 € soit une plus-value de 184 027,5 € HT

- Tranche optionnelle n°1 : 69 810 € soit une moins-value de 166 540 € HT

- Tranche optionnelle n°2:66 165 €

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° 2019_276, « Mission de maitrise d'ceuvre pour la
requalification des voiries de la Zone d'Activités Economiques des Hauts d'Antibes », conclu
entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et le groupement conjoint SAS SETEC
INTERNATIONAL / SAS BECO, dont le projet est en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° 2019_276, « Mission de maitrise d'ceuvre pour la
requalification des voiries de la Zone d'Activités Economiques des Hauts d'Antibes », conclu

entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et le groupement conjoint SAS SETEC
INTERNATIONAL / SAS BECO, dont le projet est en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 31 mai 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

lousy -

Jean LEONETTI ™

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
. 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des
Hauts d’Antibes

N° de marché : 2019 _276
Date de notification : 20 février 2020
Titulaire :

Groupement conjoint
SAS SETEC International (mandataire) /SAS BECO

5 CHEMIN DES GORGES DE CABRIES
13127 VITROLLES

AVENANT N°1
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Avenant n°1

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
diment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 31 mai 2021,

Ci-aprés dénommeée « la C.A.S.A »

D’une part,

Et

La SAS SETEC International, mandataire du groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL / SAS BECO, dont le
siege social est situé 5 chemin des gorges de Cabries a VITROLLES (13127), et représentée par son Directeur Général,
Monsieur Thibault LEPINGLE, diment habilité a signer le présent avenant,

Ci-aprés dénommeée « la SAS SETEC International »,

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis a notifié le 20 février 2020, au groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL / SAS BECO, le marché
n°2019 276 « Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des
Hauts d’Antibes », suite a une procédure avec négociation, lancée en application des articles R.2124-4, R.2161-21 a
R.2161-23 du Code de la Commande Publique.

Il s’agit d’'un marché ordinaire constitué d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles, définies comme suit :
- Tranche ferme :
0 Missions lois MOP
0 Missions supplémentaires MS1 a MS17
- Tranche optionnelle 1: Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre de
I"autopont Weisweiller
- Tranche optionnelle 2: Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre de
I’'aménagement du giratoire Coutelier et de I'avenue Coutelier.

Le montant global et forfaitaire de ce marché est de 1.696.372,5 € HT ainsi décomposé :

- Tranche ferme : 1.393.857,50 € HT

- Tranche optionnelle n°1 : 236 350 € HT

- Tranche optionnelle n°2 : 66 165 € HT
Le niveau d’études antérieures identifié au démarrage du marché était évalué de niveau AVP; toutefois, des
adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes) ou
ont fait suite aux premiéres réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des riverains
notamment).
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Des études complémentaires ont donc été nécessaires et ont conduit le titulaire du marché a produire un dossier
complet d’AVP sur les secteurs de la section n°4 du Bus Tram, le giratoire de Provence et le carrefour des Terriers.

Concernant le carrefour Weisweiller, le schéma initialement identifié dans le marché était celui de la création d’un
autopont, dont le co(t des travaux était évalué a six (6) millions d’euros HT.

Le choix de la C.A.S.A s’est finalement porté sur la construction d’un giratoire, dont le co(t des travaux était évalué
a un million d’euros HT. Les prestations d’études s’en trouvent donc modifiées, avec modification de la tranche
optionnelle n°1.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission supplémentaire n°17 (MS17), il avait été identifié la nécessité de réaliser des
missions d’études complémentaires. Ces études concernent :
e Carrefour Weisweiller : la réalisation d’un dossier cas par cas, de vidéos de présentation des scénarii étudiés,
de tests de sensibilité trafic ainsi que des reprises d’études ;
e Parking Sarrazine : réalisation d’études ;
e Etudes d’interfaces complémentaires liées a la modification de phasage des études de I'opération, en lien
notamment avec I'extension du centre commercial Carrefour et des procédures administratives liées aux
bretelles autoroutieres.

Enfin, dans le cadre de I'état d’urgence sanitaire liée a I'épidémie de SARS-COV 2, une réorganisation de la
production, impliquant une réaffectation des moyens de production et des pertes de productivité a dii étre mise en
ceuvre.

Aussi, dans le cadre de I'exécution de ce marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés,
générant une incidence financiére, sans pour autant modifier I'économie générale du projet ni le programme des
travaux.

ILA DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 : Objet de I'avenant n°1

Le présent avenant a pour objet :
- D’intégrer des modifications de prestations en phase Etudes ainsi que des prestations
supplémentaires pour la tranche ferme,
- De maodifier la tranche optionnelle n°1,

Article 2 : Modification des prestations en phase Etudes

Section n°4 du Bus Tram

Le périmétre d’études de la section géographique n°4 du Bus Tram, du giratoire Croix Rouge au giratoire de Provence,
est estimé a 4.500 000 d’euros HT.

Les études antérieures réalisées par les bureaux d’études Artélia, Egis et Sitétudes étaient évaluées de niveau AVP.

Le présent marché prévoyait I'analyse critique et la reprise de ces études, dénommeée « MS2 Mission Supplémentaire
n°2 »

Toutefois, des adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes) ou ont fait suite aux premiéres réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des
riverains notamment).

La modification du projet a impliqué la rédaction d’un AVP complet.

Aussi, la prestation du marché « MS2 Mission Supplémentaire n°2 » est supprimée :
4 500 000 € a 0,48%, soit - 21 417,50 euros

Elle est remplacée par des études de niveau AVP rémunérées comme suit, par application du pourcentage de
rémunération d’une mission AVP indiqué dans I’ATTRI1 :

4500 000 € a 1,44%, soit 64 800,00 euros

Soit une rémunération complémentaire de :

+ 43 382,50 euros

Secteur Provence et Terriers

Le périmetre d’études comprenant le giratoire de Provence, y compris I'autopont, et le carrefour des Terriers, est
estimé a 6.500 000 d’euros HT.

Les études réalisées en amont par les bureaux d’études Artélia, Egis et Sitétudes étaient évaluées de niveau AVP.

Le présent marché prévoyait I'analyse critique et la reprise de ces études, dénommeée « MS1 Mission Supplémentaire
n°l»

Toutefois, des adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes) ou ont fait suite aux premiéres réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des
riverains notamment).

La modification du projet a impliqué la rédaction d’un AVP complet.
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Aussi, la prestation du marché « MS1 Mission Supplémentaire n°1 » est partiellement supprimée :
6 500 000 € a 0,39%, soit - 25 350,00 euros

Elle est remplacée par des études de niveau AVP rémunérées comme suit rémunérées comme suit, par application
du pourcentage de rémunération d’une mission AVP indiqué dans 'ATTRI1 :

6 500 000 € a 1,44%, soit 93 600,00 euros

Soit une rémunération complémentaire de :

+ 68 250,00 euros

Article 3 : Réalisation d’études supplémentaires

MS17 - Réalisation d’un dossier cas par cas en vue de I'aménagement d’un viaduc sur le carrefour Weisweiller
Cette étude est relative a la production d’un dossier cas par cas en vue de 'aménagement d’un viaduc sur le carrefour
Weisweiller.

La rémunération de la MOE pour cette mission est de 3 512,50 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,35 350,00 €
Chef de projet 850,00 € 1,25 1062,50 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 3,5 2 100,00 €
Total HT 3512,50€

La durée de la mission est d’'une (1) semaine a compter de la notification de I'ordre de service n°3.

MS17 - Réalisation d’une vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller

Cette étude est relative a la production d’une vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller.

La rémunération de la MOE pour cette mission est de 6 610,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 €
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 4 2 400,00 €
Projeteur 520,00 € 5,5 2 860,00 €
Total HT 6 610,00 €

La durée de la mission est de deux (2) mois a compter de la notification de I'ordre de service n°4.
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MS17 - Réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking avenue Sarrazine a Antibes
Cette étude est relative a la réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking avenue Sarrazine a Antibes.

La rémunération de la MOE pour cette mission est de 4 285 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,3 300,00 €
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,1 660,00 €
Technicien 550,00 € 4,5 2 475,00 €
Total HT 4 285,00 €

La durée de la mission est de six (6) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°5.

MS17 - Complément d’études Carrefour de Provence

Cette étude complémentaire est relative a la modification de phasage dans le cadre du projet Carrefour® et des
bretelles autoroutiéres, dont les procédures administratives sont en cours (sous maitrise d’ouvrage ESCOTA).

La rémunération de la MOE pour cette mission est de 4 625 euros HT, décomposée comme suit :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 €
Chef de projet 850,00 € 2,5 2 125,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,5 900,00 €
Technicien 550,00 € 2 1 100,00 €
Total HT 4 625,00 €

La durée de la mission est de deux mois et demi (2.5) a compter de la notification de I'ordre de service n°6.

MS17 - Réalisation d’'une vidéo 3D de présentation de la Route de Grasse entre le giratoire Croix Rouge et |’autopont
Provence compris

En complément de la production de vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller (ordre
de service n°4), les études suivantes seront a réaliser par le titulaire du présent marché :

- Extension du périmétre au carrefour de Provence

- Ajout des enseignes sur les commerces

Ces vidéos devront étre représentatives de la géométrie 3D des ouvrages projetés (voirie et accessoires de voirie,
OA, espaces verts, etc.), en cohérence avec le niveau de détail des missions MS2, MS3, MS4, MS5.

La rémunération de la MOE pour ce complément de mission est de 3 620,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Ingénieur d’étude 600,00 € 3 1 800,00 €
Projeteur 520,00 € 3,5 1 820,00 €
Total HT 3 620,00 €

Le délai de remise du livrable est fixé a deux (2) semaines a compter de I'ordre de service n°7.
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MS17 - Reprise d’études de niveau études préliminaires du carrefour Weisweiller.

Cette mission porte sur I'étude de deux scenarii, I'un surfacique a feux, I’autre avec autopont.

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 10.100 euros HT par scénario, soit un total de

20 200 euros HT pour les deux scenarii, décomposée comme suit :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 €
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 10 6 000,00 €
Projeteur 520,00 € 5 2 750,00 €
Total HT 10 100,00 €

La durée de la mission est de deux (2) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°8.

Cette mission compléte la mission MS3 d’analyse critique des études antérieures.

MS17 - Réalisation d’une vidéo sur le périmétre de la section S4 compléte, hors secteur Weisweiller

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 7 430,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 €
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 4,5 2 700,00 €
Projeteur 520,00 € 6,5 3 380,00 €
Total HT 7 430,00 €

La durée de la mission est de trois (3) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°8.

Cette mission vient en complément de celle déja rémunérée au titre des ordres de service n°4 et n°7.

En effet, les missions objet de I'ordre de service n°4 ne couvraient que le périmetre géographique du carrefour de

Weisweiller - soit un linéaire de 400 m- tandis que la section n°4 compléte est d’un linéaire de 850 m.

MS17 - Réalisation d’un test de sensibilité de trafic en simulation dynamigue avec 2 scénarii d’aménagement

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 5 012,50 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00 €
Chef de projet 850,00 € 0,25 212,50 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 8 4 800,00 €
Projeteur 520,00 € 0 0,00 €
Total HT 5012,50 €

La durée de la mission est de deux (2) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°8.
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Mission MS17 — étude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion cyclable

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 4 900,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,6 600,00 €
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 3 1 800,00 €
Projeteur 520,00 € 3 1650,00 €
Total HT 4 900,00 €

La durée de la mission est de trois (3) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°12.

Cette mission fait suite aux concertations avec les riverains et I'association de cyclistes.

Mission MS17 — étude de faisabilité d’insertion d’une traversée piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le carrefour

Weisweiller

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 4 425,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,3 300,00 €
Chef de projet 850,00 € 1,5 1275,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 2 1 200,00 €
Projeteur 520,00 € 3 1650,00 €
Total HT 4 425,00 €

La durée de la mission est de trois (3) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°12.

Cette mission fait suite aux concertations avec les riverains.

Mission MS17 — étude de faisabilité d’insertion d’une seconde voie en sortie Sud du giratoire de Provence

La rémunération de la maitrise d’ceuvre pour cette mission est de 2 775,00 euros HT, décomposée comme suit :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,1 100,00 €
Chef de projet 850,00 € 0,5 425,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 1 600,00 €
Projeteur 520,00 € 3 1650,00 €
Total HT 2 775,00 €

La durée de la mission est de deux (2) semaines a compter de la notification de I'ordre de service n°12.

Cette mission fait suite aux concertations avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
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Réorganisation de la production durant la période de crise sanitaire

Devant la propagation du virus SARS-COV-2, I'état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face a I'épidémie de COVID-19, puis prorogé par les lois n°2020-1379 du 14 novembre
2020 et n°2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prolongation de I'état d’urgence sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire.

Ces circonstances exceptionnelles ont conduit a une modification des conditions d’exécution du présent marché. En
effet, compte-tenu des nouvelles normes sanitaires, le titulaire a d( réaffecter ses ressources humaines en continu,
durant toute la période, afin de pouvoir tenir les délais. Cela a impliqué des sujétions de passage de relais sur affaires,
entralnant une perte d’efficacité globale.

Par ailleurs, le titulaire a d( faire face a des surco(t d’exploitation, avec la création d’une cellule de crise, la création
de postes de référent COVID, la mise en ceuvre d’un plan de charge hebdomadaire des équipes pour gérer la situation

des collaborateurs (alternance entre arrét et reprise...), ainsi que la fourniture en équipements sanitaires.

Le co(it associé a cette réorganisation de la production pouvant étre pris en charge dans le cadre du présent marché
est évalué a 5 000 euros HT.

Article 4 : Modification de la tranche optionnelle n°1

Le périmetre d’études concerne le carrefour Weisweiller.
En phase AVP, le scénario identifié dans le présent marché était celui de la création d’un autopont, dont le colt des
travaux était évalué a six (6) millions d’euros HT.
Le choix de la C.A.S.A s’est finalement porté sur la construction d’un giratoire, dont le co(t des travaux est évalué a
un (1) million d’euros HT.
Le montant des travaux estimé est donc réduit de cing (5) millions d’euros HT, soit une rémunération de la maitrise
d’ceuvre (MOE) pour la phase AVP réduite de :

-5 000 000 € a 1,44%, soit -72 000,00 euros

En conséquence, il s’en suit une modification de la tranche optionnelle n°1, dont I'estimation du co(t des travaux est
réduite de deux (2) millions d’euros HT, soit une rémunération de la maitrise d’ceuvre (MOE) pour les phases PRO-
REA réduite de :

-2 000 000 € a 4,73%, soit -94 540,00 euros
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Article 5 : Incidence financiére sur le marché
Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté en Annexe, se décompose ainsi (en

euros HT) :

TRANCHE FERME :
Modification des prestations en phase Etudes dont :

« MS2 Mission Supplémentaire n°2 » supprimée -21417,50 euros
Remplacée par Etudes AVP + 64 800 euros
Soit rémunération complémentaire +43 382,50 euros
« MS1 Mission Supplémentaire n°1 » partiellement - 25350 euros
supprimée

+93 600 euros
Remplacée par Etudes AVP

Soit rémunération complémentaire + 68 250 euros

SOUS TOTAL + 111 632,50 euros

Prestations supplémentaires dont :

Réalisation d’un dossier cas par cas en vue de

I"aménagement d’un viaduc sur le carrefour +3512,50 euros
Weisweiller

Réalisation d’une vidéo 3D de présentation des 2

scenarii sur le carrefour Weisweiller + 6 610 euros
Réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking

avenue Sarrazine a Antibes + 4 285 euros

Complément d’études Carrefour de Provence
+4 625 euros

Réalisation d’une vidéo 3D de présentation de la Route
de Grasse entre giratoire Croix Rouge et Autopont | + 3 620 euros
Provence compris

Reprise d’études de niveau études préliminaires du

carrefour Weisweiller +20 200 euros
Réalisation d’une vidéo sur le périmétre de la section 54
compléte, hors secteur Weisweiller +7 430 euros

Réalisation d’un test de sensibilité de trafic en
simulation dynamique avec 2 scénarios | + 5 012,50 euros
d’aménagement

Etude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion
cyclable + 4900 euros

Etude de faisabilité d’insertion d’une traversée
piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le carrefour | + 4 425 euros

Weisweiller

Etude de faisabilité d’insertion d’une 2éme voie en

sortie Sud du giratoire de Provence +2 775 euros
Réorganisation de la production en période de crise | + 5 000 euros
sanitaire

SOUS TOTAL +72 395 euros
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TRANCHE OPTIONNELLE N°1 :

Modification de la tranche optionnelle n°1

Montant initial de la TO n°1

+ 236 350 euros

Phase AVP réduite

- 72 000 euros

n°1

Phases PRO-REA réduites - 94 540 euros
TOTAL DES REDUCTIONS - 166 540 euros
RECAPITULATIF :
Montant du marché initial 1696 372,50 €
Tranche ferme 1393857,50 €
Modification des prestations en phase Etudes +111632.50€
Réalisation de prestations supplémentaires, en ce +72395 €
compris la réorganisation de la production
Montant de la tranche ferme aprés avenant n°1 1577 885 €
Tranche optionnelle n°1 +236350€
Modification de la tranche optionnelle n°1 -166 540 €
Montant de la tranche optionnelle n°1 aprés avenant | 69 810 €

Montant du marché aprés avenant n°1 décomposé
comme suit :

1 713 860 € soit une plus-value de 17 487.50 €

HT

Tranche ferme

1.577.885 € soit une plus-value de 184 027.5 €

HT

Tranche optionnelle n°1

5810 € soit une moins-value de 166 540 € HT

Tranche optionnelle n°2

66 165 €

Article 6 : Incidence sur le délai et la durée du marché

Le présent avenant n°1 n’a niincidence sur le délai d’exécution du marché, ni incidence sur la durée totale du marché.

1
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Article 7 : Piéeces constitutives de I’avenant n°1
Les pieces constitutives du marché n°2019 276 sont complétées par :
- Le présent avenant n°1;
- L’annexe au présent avenant n°1, valant nouvelle Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Article 8 : Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.

Article 9 : Date d’effet du présent avenant

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le représentant du groupement conjoint, Le Président de la Communauté
SAS SETEC International D’Agglomération Sophia Antipolis,
Thibault LEPINGLE Jean LEONETTI



Marché initial

Marché initial + avenant 1
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TRANCHE FERME
montant des travaux total HT % sur travaux montant des travaux total HT % sur travaux
Réf.  |Missions Témoin
AVP  |AVP : Avant-Projet (RD35, yc Weisweiller) 6 000 000,00 € 86 400,00 € 1,44% 6 000 000,00 € 86 400,00 € 1,44%
AVP  |AVP : Avant-Projet (Ch de St Claude prioritaire et Terriers) 5500 000,00 € 79 200,00 € 1,44%
AVP  |AVP : Avant-Projet (Rue des 3 Moulins) 500 000,00 € 7 200,00 € 1,44%
AVP  |AVP : Avant-Projet (Coutelier) 1000 000,00 € 14 307,50 € 1,43% 1 000 000,00€ 14 307,50€ 1,44%
PRO [PRO: Projet 16 500 000,00 € 231322,50€ 1,40% 16 500 000,00 € 231322,50€ 1,40%
ACT  |ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 16 500 000,00 € 61441,25€ 0,37% 16 500 000,00 € 61441,25€ 0,37%
VISA  |VISA : Visa des études d’exécution 16 500 000,00 € 58 521,25€ 0,35% 16 500 000,00 € 58 521,25€ 0,35%
DET [DET : Direction d’exécution des travaux 16 500 000,00 € 185 020,00 € 1,12% 16 500 000,00 € 185 020,00 € 1,12%
AOR |AOR : Assistance aux opérations de réception 16 500 000,00 € 18 171,25 € 0,11% 16 500 000,00 € 18171,25€ 0,11%
Sous-total mission Témoin 655 183,75 € 741 583,75 €
Réf.  |Autres missions lois MOP
OPC |OPC: Ordonnancement Pilotage et Coordination 18 500 000,00 € 30 000,00 € 18 500 000,00 € 30 000,00 €
OPCr |OPC Réseaux 18 500 000,00 € 18 000,00 € 0,10% 18 500 000,00 € 18 000,00 € 0,10%
Sous-total autres missions loi MOP 48 000,00 € 48 000,00 €
Réf. |Missions complémentaires d’assistance
MS1 Analyse critique et reprise d’études du giratoire Terriers, du giratoire Provence (y compris
autopont), et du chemin de St Claude 11 000 000,00 € 43 278,75 € 0,39% 4500 000,00 € 17 928,75 € 0,39%
MS2 Analyse critique et reprise d’études de la section géographique 4 du bus-tram (entre le giratoire
Croix Rouge et I’A8), hors carrefour Weisweiller 4500 000,00 € 21417,50€ 0,48% - €
MS3  |Analyse critique des études préliminaires du carrefour Weisweiller (y compris autopont) 6 000 000,00 € 10057,50€ 0,17% 6 000 000,00 € 10057,50€ 0,17%
MS4  |Simulation dynamique 27 000,00 € 27 000,00 €
MS5  |Mission supplémentaire de prescriptions architecturales et paysagéres en phase AVP 21 950,00 € 21 950,00 €
MISE Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de travaux de dévoiement de
réseaux des concessionnaires 1000 000,00 € 63 200,00 € 6,32% 1000 000,00€ 63 200,00 € 6,32%
MS7 Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de travaux de reconstitutions
riveraines dans les emprises privées 1000 000,00 € 64 880,00 € 6,49% 1000 000,00€ 64 880,00 € 6,49%
MS8 Analyse des autorisations Procédures administratives et réglementaires a obtenir avant le
démarrage des travaux 17 850,00 € 17 850,00 €
MS9  |Enquéte publique unique 24 325,00 € 24 325,00 €
MS10 [Reprise d’étude au titre de I’environnement 5452,50€ 5452,50€
MS11 | Ingénierie géotechnique G2 en phase Etudes 60 547,50 € 60 547,50 €
MS12 [Synthése en phase Etudes (y compris synthése réseaux et exploitation sous chantier) 66 015,00 € 66 015,00 €
MS13  [Mission géotechnique G4 en phase travaux 48 070,00 € 48 070,00 €
MS14 |Etude hydraulique EP de la RD35 et du chemin de Saint Claude 23 100,00 € 23 100,00 €
MS15 [Communication en phase travaux 45 550,00 € 45 550,00 €
MS16 [Modélisation 3D du projet 36 080,00 € 36 080,00 €
MS17 [OS3 - dossier cas par cas 3512,50€
MS17 [OS4 - video 3D weisweiller 6 610,00 €
MS17 |OSS5 - parking Sarrazine 4 285,00 €
MS17 |0OS6 - MS1 partiel 4625,00€
MS17 [OS7 - video 3D provence 3620,00€
MS17 |OS8 - video S4 7 430,00 €
MS17 |OS8 - test de sensibilté trafic 5012,50€
MS17 |OS8 - reprise études EP Weisweiller 20 200,00 €
MS17 [0S12 - étude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion cyclable 4900,00 €
MS17 0S12 - étude de faisabilité d’insertion d’une traversée piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le
carrefour Weisweiller 4 425,00€
MS17 . Lt g . , \ . . . .
0S12 - étude de faisabilité d’insertion d’'une 2éme voie en sortie Sud du giratoire de Provence 2775,00€
MS17 |Etudes diverses 111 900,00 € 111 900,00 €
Sous-total missions complémentaires 690 673,75 € 711301,25€
TRANCHE OPTIONNELLE 1
montant des travaux montant des travaux
Réf.  |Missions Témoin
PRO [PRO: Projet 5000 000,00 € 84 707,50 € 1,69% 3 000 000,00 € 50 824,50 € 1,69%
ACT  |ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 5000 000,00 € 21 648,75 € 0,43% 3 000 000,00€ 12 989,25 € 0,43%
VISA  |VISA : Visa des études d’exécution 5000 000,00 € 27 843,75 € 0,56% 3000 000,00 € 16 706,25 € 0,56%
DET |DET : Direction d’exécution des travaux 5000 000,00 € 75 825,00 € 1,52% 3000 000,00€ 45 495,00 € 1,52%
AOR |AOR : Assistance aux opérations de réception 5000 000,00 € 9 825,00€ 0,20% 3000 000,00 € 5 895,00 € 0,20%
Sous-total mission Témoin 219 850,00 € 131 910,00 €
Réf.  |Autres missions lois MOP
OPC |OPC: Ordonnancement Pilotage et Coordination 5000 000,00 € 4 500,00€ 0,09% 3 000 000,00€ 2 700,00 € 0,09%
OPCr [OPC Réseaux 5000 000,00 € 12 000,00 € 0,24% 3000 000,00 € 7 200,00 € 0,24%
Sous-total autres missions loi MOP 16 500,00 € 9900,00 €
4,73%
TRANCHE OPTIONNELLE 2
montant des travaux montant des travaux
Réf. |Missions Témoin
PRO [PRO: Projet 1000 000,00 € 28 985,00 € 2,90% 1000 000,00 € 28 985,00 € 2,90%
ACT  |ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 1000 000,00€ 8295,00€ 0,83% 1000 000,00€ 8295,00€ 0,83%
VISA  |VISA : Visa des études d’exécution 1 000 000,00 € 6 220,00 € 0,62% 1000 000,00 € 6 220,00 € 0,62%
DET |DET : Direction d’exécution des travaux 1000 000,00 € 15 465,00 € 1,55% 1000 000,00€ 15 465,00 € 1,55%
AOR |AOR : Assistance aux opérations de réception 1000 000,00€ 2 700,00 € 0,27% 1000 000,00€ 2 700,00 € 0,27%
Sous-total mission Témoin 61 665,00 € 61 665,00 €
Réf.  |Autres missions lois MOP
OPC |OPC: Ordonnancement Pilotage et Coordination 1 000 000,00€ 1500,00€ 0,15% 1000 000,00€ 1 500,00 € 0,15%
OPCr [OPC Réseaux 1 000 000,00 € 3 000,00 € 0,30% 1000 000,00 € 3 000,00 € 0,30%
Sous-total autres missions loi MOP 4 500,00 € 4 500,00 €
| TOTAL HT TF + TO1 + TO2 I 1696 372,50€ I 1708 860,00 € I
12 487,50€ 0,74%
SUJETIONS IMPREVISIBLES
|impact COVID 5000,00 €
| TOTAL HT TF + TO1 + TO2 + sujétions imprévisibles | 1696 372,50 € | 1713 860,00 € |
écart avec marché notifié 17 487,50€ 1,03%
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