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Avenant n°1 
 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 31 mai 2021, 
 
Ci-après dénommée « la C.A.S.A » 
 
D’une part, 

 
 
Et  
 
La SAS SETEC International, mandataire du groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL / SAS BECO, dont le 
siège social est situé 5 chemin des gorges de Cabries à VITROLLES (13127), et représentée par son Directeur Général, 
Monsieur Thibault LEPINGLE, dûment habilité à signer le présent avenant,  
 
Ci-après dénommée « la SAS SETEC International »,  
 
D’autre part, 

 

 

EXPOSE PREALABLE 

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis a notifié le 20 février 2020, au groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL / SAS BECO, le marché 
n°2019_276 « Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des 
Hauts d’Antibes », suite à une procédure avec négociation, lancée en application des articles R.2124-4, R.2161-21 à 
R.2161-23 du Code de la Commande Publique. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire constitué d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles, définies comme suit : 

- Tranche ferme :  
o Missions lois MOP 
o Missions supplémentaires MS1 à MS17 

- Tranche optionnelle 1 : Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmètre de 
l’autopont Weisweiller 

- Tranche optionnelle 2 : Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmètre de 
l’aménagement du giratoire Coutelier et de l’avenue Coutelier. 

 
Le montant global et forfaitaire de ce marché est de 1.696.372,5 € HT ainsi décomposé :  

- Tranche ferme : 1.393.857,50 € HT 
- Tranche optionnelle n°1 : 236 350 € HT 
- Tranche optionnelle n°2 : 66 165 € HT 

Le niveau d’études antérieures identifié au démarrage du marché était évalué de niveau AVP ; toutefois, des 
adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes) ou 
ont fait suite aux premières réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des riverains 
notamment).  
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Des études complémentaires ont donc été nécessaires et ont conduit le titulaire du marché à produire un dossier 
complet d’AVP sur les secteurs de la section n°4 du Bus Tram, le giratoire de Provence et le carrefour des Terriers. 
 
Concernant le carrefour Weisweiller, le schéma initialement identifié dans le marché était celui de la création d’un 
autopont, dont le coût des travaux était évalué à six (6) millions d’euros HT.  
Le choix de la C.A.S.A s’est finalement porté sur la construction d’un giratoire, dont le coût des travaux était évalué 
à un million d’euros HT. Les prestations d’études s’en trouvent donc modifiées, avec modification de la tranche 
optionnelle n°1. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mission supplémentaire n°17 (MS17), il avait été identifié la nécessité de réaliser des 
missions d’études complémentaires. Ces études concernent : 

• Carrefour Weisweiller : la réalisation d’un dossier cas par cas, de vidéos de présentation des scénarii étudiés, 
de tests de sensibilité trafic ainsi que des reprises d’études ; 

• Parking Sarrazine : réalisation d’études ; 
• Etudes d’interfaces complémentaires liées à la modification de phasage des études de l’opération, en lien 

notamment avec l’extension du centre commercial Carrefour et des procédures administratives liées aux 
bretelles autoroutières. 

 
Enfin, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de SARS-COV 2, une réorganisation de la 
production, impliquant une réaffectation des moyens de production et des pertes de productivité a dû être mise en 
œuvre. 
 
Aussi, dans le cadre de l’exécution de ce marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés, 
générant une incidence financière, sans pour autant modifier l’économie générale du projet ni le programme des 
travaux. 
 
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 : Objet de l’avenant n°1 
 
Le présent avenant a pour objet : 

- D’intégrer des modifications de prestations en phase Etudes ainsi que des prestations 
supplémentaires pour la tranche ferme, 

- De modifier la tranche optionnelle n°1, 
 
Article 2 : Modification des prestations en phase Etudes 
 
Section n°4 du Bus Tram 
Le périmètre d’études de la section géographique n°4 du Bus Tram, du giratoire Croix Rouge au giratoire de Provence, 
est estimé à 4.500 000 d’euros HT. 
Les études antérieures réalisées par les bureaux d’études Artélia, Egis et Sitétudes étaient évaluées de niveau AVP. 
 
Le présent marché prévoyait l’analyse critique et la reprise de ces études, dénommée « MS2 Mission Supplémentaire 
n°2 » 
Toutefois, des adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes) ou ont fait suite aux premières réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des 
riverains notamment).  
La modification du projet a impliqué la rédaction d’un AVP complet.  
 
Aussi, la prestation du marché « MS2 Mission Supplémentaire n°2 » est supprimée : 

4 500 000 € à 0,48%, soit                  - 21 417,50 euros 
 
Elle est remplacée par des études de niveau AVP rémunérées comme suit, par application du pourcentage de 
rémunération d’une mission AVP indiqué dans l’ATTRI1 : 

4 500 000 € à 1,44%, soit    64 800,00 euros 
 
Soit une rémunération complémentaire de :  

+ 43 382,50 euros 
 
Secteur Provence et Terriers 
Le périmètre d’études comprenant le giratoire de Provence, y compris l’autopont, et le carrefour des Terriers, est 
estimé à 6.500 000 d’euros HT. 
Les études réalisées en amont par les bureaux d’études Artélia, Egis et Sitétudes étaient évaluées de niveau AVP. 
 
Le présent marché prévoyait l’analyse critique et la reprise de ces études, dénommée « MS1 Mission Supplémentaire 
n°1 » 
Toutefois, des adaptations de projet ont été imposées par des partenaires (dont le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes) ou ont fait suite aux premières réunions de concertation (organisées avec des associations et/ou des 
riverains notamment).  
La modification du projet a impliqué la rédaction d’un AVP complet. 
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Aussi, la prestation du marché « MS1 Mission Supplémentaire n°1 » est partiellement supprimée : 
6 500 000 € à 0,39%, soit         - 25 350,00 euros 

 
Elle est remplacée par des études de niveau AVP rémunérées comme suit rémunérées comme suit, par application 
du pourcentage de rémunération d’une mission AVP indiqué dans l’ATTRI1 : 

6 500 000 € à 1,44%, soit          93 600,00 euros 
 
Soit une rémunération complémentaire de :  

+ 68 250,00 euros 
 
Article 3 : Réalisation d’études supplémentaires 
 
MS17 - Réalisation d’un dossier cas par cas en vue de l’aménagement d’un viaduc sur le carrefour Weisweiller 
Cette étude est relative à la production d’un dossier cas par cas en vue de l’aménagement d’un viaduc sur le carrefour 
Weisweiller. 
 
La rémunération de la MOE pour cette mission est de 3 512,50 euros HT, décomposée comme suit : 
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,35 350,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1,25 1 062,50 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 3,5 2 100,00 € 
  Total HT 3 512,50 € 

 
La durée de la mission est d’une (1) semaine à compter de la notification de l’ordre de service n°3. 
 
MS17 - Réalisation d’une vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller 
 
Cette étude est relative à la production d’une vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller. 
 
La rémunération de la MOE pour cette mission est de 6 610,00 euros HT, décomposée comme suit : 
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 4 2 400,00 € 
Projeteur 520,00 € 5,5 2 860,00 € 
  Total HT 6 610,00 € 

 
La durée de la mission est de deux (2) mois à compter de la notification de l’ordre de service n°4. 
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MS17 - Réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking avenue Sarrazine à Antibes 
Cette étude est relative à la réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking avenue Sarrazine à Antibes. 
 
La rémunération de la MOE pour cette mission est de 4 285 euros HT, décomposée comme suit : 
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,3 300,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,1 660,00 € 
Technicien 550,00 € 4,5 2 475,00 € 
  Total HT 4 285,00 € 

 
La durée de la mission est de six (6) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°5. 
 
MS17 - Complément d’études Carrefour de Provence 
 
Cette étude complémentaire est relative à la modification de phasage dans le cadre du projet Carrefour® et des 
bretelles autoroutières, dont les procédures administratives sont en cours (sous maitrise d’ouvrage ESCOTA). 
 
La rémunération de la MOE pour cette mission est de 4 625 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 € 
Chef de projet 850,00 € 2,5 2 125,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,5 900,00 € 
Technicien 550,00 € 2 1 100,00 € 
  Total HT 4 625,00 € 

 
La durée de la mission est de deux mois et demi (2.5) à compter de la notification de l’ordre de service n°6. 
 
 
MS17 - Réalisation d’une vidéo 3D de présentation de la Route de Grasse entre le giratoire Croix Rouge et l’autopont 
Provence compris   
 
En complément de la production de vidéo 3D de présentation des deux scenarii sur le carrefour Weisweiller (ordre 
de service n°4), les études suivantes seront à réaliser par le titulaire du présent marché : 

- Extension du périmètre au carrefour de Provence 
- Ajout des enseignes sur les commerces 

 
Ces vidéos devront être représentatives de la géométrie 3D des ouvrages projetés (voirie et accessoires de voirie, 
OA, espaces verts, etc.), en cohérence avec le niveau de détail des missions MS2, MS3, MS4, MS5. 
 
La rémunération de la MOE pour ce complément de mission est de 3 620,00 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Ingénieur d’étude 600,00 € 3 1 800,00 € 
Projeteur 520,00 € 3,5 1 820,00 € 
  Total HT 3 620,00 € 

 
Le délai de remise du livrable est fixé à deux (2) semaines à compter de l’ordre de service n°7.  
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MS17 - Reprise d’études de niveau études préliminaires du carrefour Weisweiller. 
 
Cette mission porte sur l’étude de deux scenarii, l’un surfacique à feux, l’autre avec autopont. 
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 10.100 euros HT par scénario, soit un total de 
20 200 euros HT pour les deux scenarii, décomposée comme suit : 
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 10 6 000,00 € 
Projeteur 520,00 € 5 2 750,00 € 
  Total HT 10 100,00 € 

 
La durée de la mission est de deux (2) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°8. 
 
Cette mission complète la mission MS3 d’analyse critique des études antérieures. 
 
MS17 - Réalisation d’une vidéo sur le périmètre de la section S4 complète, hors secteur Weisweiller  
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 7 430,00 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 4,5 2 700,00 € 
Projeteur 520,00 € 6,5 3 380,00 € 
  Total HT 7 430,00 € 

 
La durée de la mission est de trois (3) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°8. 
 
Cette mission vient en complément de celle déjà rémunérée au titre des ordres de service n°4 et n°7. 
En effet, les missions objet de l’ordre de service n°4 ne couvraient que le périmètre géographique du carrefour de 
Weisweiller - soit un linéaire de 400 m- tandis que la section n°4 complète est d’un linéaire de 850 m. 
 
MS17 - Réalisation d’un test de sensibilité de trafic en simulation dynamique avec 2 scénarii d’aménagement 
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 5 012,50 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00 € 
Chef de projet 850,00 € 0,25 212,50 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 8 4 800,00 € 
Projeteur 520,00 € 0 0,00 € 
  Total HT 5 012,50 € 

 
La durée de la mission est de deux (2) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°8. 
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Mission MS17 – étude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion cyclable 
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 4 900,00 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,6 600,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1 850,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 3 1 800,00 € 
Projeteur 520,00 € 3 1 650,00 € 
  Total HT 4 900,00 € 

 
La durée de la mission est de trois (3) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°12. 
 
Cette mission fait suite aux concertations avec les riverains et l’association de cyclistes. 
 
Mission MS17 – étude de faisabilité d’insertion d’une traversée piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le carrefour 
Weisweiller 
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 4 425,00 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,3 300,00 € 
Chef de projet 850,00 € 1,5 1 275,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 2 1 200,00 € 
Projeteur 520,00 € 3 1 650,00 € 
  Total HT 4 425,00 € 

 
La durée de la mission est de trois (3) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°12. 
 
Cette mission fait suite aux concertations avec les riverains. 
 
Mission MS17 – étude de faisabilité d’insertion d’une seconde voie en sortie Sud du giratoire de Provence 
 
La rémunération de la maîtrise d’œuvre pour cette mission est de 2 775,00 euros HT, décomposée comme suit :  
 

 Coût / jour Quantité Montant HT 
Directeur de projet 1 000,00 € 0,1 100,00 € 
Chef de projet 850,00 € 0,5 425,00 € 
Ingénieur d’étude 600,00 € 1 600,00 € 
Projeteur 520,00 € 3 1 650,00 € 
  Total HT 2 775,00 € 

 
La durée de la mission est de deux (2) semaines à compter de la notification de l’ordre de service n°12. 
 
Cette mission fait suite aux concertations avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 
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Réorganisation de la production durant la période de crise sanitaire 
 
Devant la propagation du virus SARS-COV-2, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, puis prorogé par les lois n°2020-1379 du 14 novembre 
2020 et n°2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire.  
 
Ces circonstances exceptionnelles ont conduit à une modification des conditions d’exécution du présent marché. En 
effet, compte-tenu des nouvelles normes sanitaires, le titulaire a dû réaffecter ses ressources humaines en continu, 
durant toute la période, afin de pouvoir tenir les délais. Cela a impliqué des sujétions de passage de relais sur affaires, 
entraînant une perte d’efficacité globale.  
 
Par ailleurs, le titulaire a dû faire face à des surcoût d’exploitation, avec la création d’une cellule de crise, la création 
de postes de référent COVID, la mise en œuvre d’un plan de charge hebdomadaire des équipes pour gérer la situation 
des collaborateurs (alternance entre arrêt et reprise…), ainsi que la fourniture en équipements sanitaires. 
 
Le coût associé à cette réorganisation de la production pouvant être pris en charge dans le cadre du présent marché 
est évalué à 5 000 euros HT. 
 
Article 4 : Modification de la tranche optionnelle n°1 
Le périmètre d’études concerne le carrefour Weisweiller. 
En phase AVP, le scénario identifié dans le présent marché était celui de la création d’un autopont, dont le coût des 
travaux était évalué à six (6) millions d’euros HT. 
Le choix de la C.A.S.A s’est finalement porté sur la construction d’un giratoire, dont le coût des travaux est évalué à 
un (1) million d’euros HT.  
Le montant des travaux estimé est donc réduit de cinq (5) millions d’euros HT, soit une rémunération de la maîtrise 
d’œuvre (MOE) pour la phase AVP réduite de : 

-5 000 000 € à 1,44%, soit   - 72 000,00 euros 
 
En conséquence, il s’en suit une modification de la tranche optionnelle n°1, dont l’estimation du coût des travaux est 
réduite de deux (2) millions d’euros HT, soit une rémunération de la maitrise d’œuvre (MOE) pour les phases PRO-
REA réduite de : 

-2 000 000 € à 4,73%, soit   - 94 540,00 euros 
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Article 5 : Incidence financière sur le marché 
Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté en Annexe, se décompose ainsi (en 
euros HT) : 
 
TRANCHE FERME : 

Modification des prestations en phase Etudes dont :  
« MS2 Mission Supplémentaire n°2 » supprimée  
 
Remplacée par Etudes AVP 
 
Soit rémunération complémentaire 

- 21 417,50 euros 
 
+ 64 800 euros 

 
+ 43 382,50 euros 
 

« MS1 Mission Supplémentaire n°1 » partiellement 
supprimée  
 
Remplacée par Etudes AVP 
 
Soit rémunération complémentaire 
 

- 25 350 euros 
 
+ 93 600 euros 
 
 
+ 68 250 euros 

SOUS TOTAL  + 111 632,50 euros 
Prestations supplémentaires dont :  
Réalisation d’un dossier cas par cas en vue de 
l’aménagement d’un viaduc sur le carrefour 
Weisweiller 

 
+ 3 512,50 euros 

Réalisation d’une vidéo 3D de présentation des 2 
scenarii sur le carrefour Weisweiller 

 
+ 6 610 euros 

Réalisation d’un plan d’aménagement d’un parking 
avenue Sarrazine à Antibes 

 
+ 4 285 euros 

Complément d’études Carrefour de Provence 
 

 
+ 4 625 euros 

Réalisation d’une vidéo 3D de présentation de la Route 
de Grasse entre giratoire Croix Rouge et Autopont 
Provence compris   

 
+ 3 620 euros 

Reprise d’études de niveau études préliminaires du 
carrefour Weisweiller 

 
+ 20 200 euros 

Réalisation d’une vidéo sur le périmètre de la section S4 
complète, hors secteur Weisweiller 

 
+7 430 euros 

Réalisation d’un test de sensibilité de trafic en 
simulation dynamique avec 2 scénarios 
d’aménagement 

 
+ 5 012,50 euros 

Étude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion 
cyclable 

 
+ 4 900 euros 

Étude de faisabilité d’insertion d’une traversée 
piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le carrefour 
Weisweiller 

 
+ 4 425 euros 

Étude de faisabilité d’insertion d’une 2ème voie en 
sortie Sud du giratoire de Provence 

 
+ 2 775 euros 

Réorganisation de la production en période de crise 
sanitaire 

+ 5 000 euros  
 

SOUS TOTAL  +72 395 euros 
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TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : 
Modification de la tranche optionnelle n°1  
Montant initial de la TO n°1 + 236 350 euros 
Phase AVP réduite  - 72 000 euros 
Phases PRO-REA réduites - 94 540 euros 
 TOTAL DES REDUCTIONS - 166 540 euros 

 
RECAPITULATIF : 

Montant du marché initial 1 696 372,50 € 
Tranche ferme  1 393 857,50 € 
Modification des prestations  en phase Etudes + 111 632.50 € 
Réalisation de prestations supplémentaires, en ce 
compris la réorganisation de la production 

+ 72 395 € 

Montant de la tranche ferme après avenant n°1 1 577 885 € 
Tranche optionnelle n°1 + 236 350 € 
Modification de la tranche optionnelle n°1 - 166 540 € 
Montant de la tranche optionnelle n°1 après avenant 
n°1 

69 810 € 

Montant du marché après avenant n°1 décomposé 
comme suit : 

1 713 860 € soit une plus-value de 17 487.50 € 
HT 

Tranche ferme 1.577.885 € soit une plus-value de 184 027.5 € 
HT 

Tranche optionnelle n°1 69 810 € soit une moins-value de 166 540 € HT 
Tranche optionnelle n°2 66 165 €  

 
Article 6 : Incidence sur le délai et la durée du marché 
Le présent avenant n°1 n’a ni incidence sur le délai d’exécution du marché, ni incidence sur la durée totale du marché. 
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Article 7 : Pièces constitutives de l’avenant n°1 
Les pièces constitutives du marché n°2019_276 sont complétées par : 

- Le présent avenant n°1 ; 
- L’annexe au présent avenant n°1, valant nouvelle Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 
Article 8 : Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 9 : Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 
 

Le représentant du groupement conjoint, 
SAS SETEC International 

 
 
 
 

 
 
 
 

Thibault LEPINGLE 

Le Président de la Communauté 
D’Agglomération Sophia Antipolis, 

 
 

 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 
 
 



Edité le 25/05/2021

TRANCHE FERME
montant des travaux total HT % sur travaux montant des travaux total HT % sur travaux

Réf. Missions Témoin

AVP AVP : Avant‐Projet (RD35, yc Weisweiller) 6 000 000,00 € 86 400,00 €                            1,44% 6 000 000,00 € 86 400,00 €                            1,44%

AVP AVP : Avant‐Projet (Ch de St Claude prioritaire et Terriers) 5 500 000,00 € 79 200,00 €                            1,44%

AVP AVP : Avant‐Projet (Rue des 3 Moulins) 500 000,00 € 7 200,00 €                               1,44%

AVP AVP : Avant‐Projet (Coutelier) 1 000 000,00 € 14 307,50 €                            1,43% 1 000 000,00 € 14 307,50 €                            1,44%

PRO PRO : Projet 16 500 000,00 € 231 322,50 €                          1,40% 16 500 000,00 € 231 322,50 €                          1,40%

ACT ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 16 500 000,00 € 61 441,25 €                            0,37% 16 500 000,00 € 61 441,25 €                            0,37%

VISA VISA : Visa des études d’exécution 16 500 000,00 € 58 521,25 €                            0,35% 16 500 000,00 € 58 521,25 €                            0,35%

DET DET : Direction d’exécution des travaux 16 500 000,00 € 185 020,00 €                          1,12% 16 500 000,00 € 185 020,00 €                          1,12%

AOR AOR : Assistance aux opérations de réception 16 500 000,00 € 18 171,25 €                            0,11% 16 500 000,00 € 18 171,25 €                            0,11%

Sous‐total mission Témoin 655 183,75 € 741 583,75 €

Réf. Autres missions lois MOP

OPC OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination 18 500 000,00 € 30 000,00 €                            18 500 000,00 € 30 000,00 €                           

OPCr OPC Réseaux 18 500 000,00 € 18 000,00 €                            0,10% 18 500 000,00 € 18 000,00 €                            0,10%

Sous‐total autres missions loi MOP 48 000,00 €                            48 000,00 €                           

Réf. Missions complémentaires d’assistance 

MS1
Analyse critique et reprise d’études du giratoire Terriers, du giratoire Provence (y compris 

autopont), et du chemin de St Claude 11 000 000,00 € 43 278,75 €                            0,39% 4 500 000,00 € 17 928,75 €                            0,39%

MS2
Analyse critique et reprise d’études de la section géographique 4 du bus‐tram (entre le giratoire 

Croix Rouge et l’A8), hors carrefour Weisweiller 4 500 000,00 € 21 417,50 €                            0,48% ‐  €                                       

MS3 Analyse critique des études préliminaires du carrefour Weisweiller (y compris autopont) 6 000 000,00 € 10 057,50 €                            0,17% 6 000 000,00 € 10 057,50 €                            0,17%

MS4 Simulation dynamique 27 000,00 €                            27 000,00 €                           

MS5 Mission supplémentaire de prescriptions architecturales et paysagères en phase AVP 21 950,00 €                            21 950,00 €                           

MS6
Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation  de travaux de dévoiement de 
réseaux des concessionnaires 1 000 000,00 € 63 200,00 €                            6,32% 1 000 000,00 € 63 200,00 €                            6,32%

MS7
Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de travaux de reconstitutions 

riveraines dans les emprises privées  1 000 000,00 € 64 880,00 €                            6,49% 1 000 000,00 € 64 880,00 €                            6,49%

MS8
Analyse  des autorisations Procédures administratives et réglementaires à obtenir avant le 

démarrage des travaux 17 850,00 € 17 850,00 €

MS9 Enquête publique unique 24 325,00 € 24 325,00 €

MS10 Reprise d’étude au titre de l’environnement 5 452,50 € 5 452,50 €

MS11  Ingénierie géotechnique G2 en phase Etudes 60 547,50 € 60 547,50 €

MS12 Synthèse en phase Etudes (y compris synthèse réseaux et exploitation sous chantier) 66 015,00 € 66 015,00 €

MS13 Mission géotechnique G4 en phase travaux 48 070,00 € 48 070,00 €

MS14 Etude hydraulique EP de la RD35  et du chemin de Saint Claude 23 100,00 € 23 100,00 €

MS15 Communication en phase travaux 45 550,00 € 45 550,00 €

MS16 Modélisation 3D du projet 36 080,00 € 36 080,00 €

MS17 OS3 ‐ dossier cas par cas 3 512,50 €

MS17 OS4 ‐ video 3D weisweiller 6 610,00 €

MS17 OS5 ‐ parking Sarrazine 4 285,00 €

MS17 OS6 ‐ MS1 partiel 4 625,00 €

MS17 OS7 ‐ video 3D provence 3 620,00 €

MS17 OS8 ‐ video S4 7 430,00 €

MS17 OS8 ‐ test de sensibilté trafic 5 012,50 €

MS17 OS8 ‐ reprise études EP Weisweiller 20 200,00 €

MS17 OS12 ‐ étude de faisabilité de plusieurs scénarios d’insertion cyclable 4 900,00 €

MS17
OS12 ‐ étude de faisabilité d’insertion d’une traversée piétonne entre le giratoire Croix Rouge et le 

carrefour Weisweiller 4 425,00 €

MS17
OS12 ‐ étude de faisabilité d’insertion d’une 2ème voie en sortie Sud du giratoire de Provence 2 775,00 €

MS17 Etudes diverses 111 900,00 € 111 900,00 €

Sous‐total missions complémentaires 690 673,75 €                          711 301,25 €                         

TRANCHE OPTIONNELLE 1
montant des travaux montant des travaux

Réf. Missions Témoin

PRO PRO : Projet 5 000 000,00 € 84 707,50 €                            1,69% 3 000 000,00 € 50 824,50 €                            1,69%

ACT ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 5 000 000,00 € 21 648,75 €                            0,43% 3 000 000,00 € 12 989,25 €                            0,43%

VISA VISA : Visa des études d’exécution 5 000 000,00 € 27 843,75 €                            0,56% 3 000 000,00 € 16 706,25 €                            0,56%

DET DET : Direction d’exécution des travaux 5 000 000,00 € 75 825,00 €                            1,52% 3 000 000,00 € 45 495,00 €                            1,52%

AOR AOR : Assistance aux opérations de réception 5 000 000,00 € 9 825,00 €                               0,20% 3 000 000,00 € 5 895,00 €                               0,20%

Sous‐total mission Témoin 219 850,00 € 131 910,00 €

Réf. Autres missions lois MOP

OPC OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination 5 000 000,00 € 4 500,00 €                               0,09% 3 000 000,00 € 2 700,00 €                               0,09%

OPCr OPC Réseaux 5 000 000,00 € 12 000,00 €                            0,24% 3 000 000,00 € 7 200,00 €                               0,24%

Sous‐total autres missions loi MOP 16 500,00 €                            9 900,00 €                              

4,73%

TRANCHE OPTIONNELLE 2
montant des travaux montant des travaux

Réf. Missions Témoin

PRO PRO : Projet 1 000 000,00 € 28 985,00 €                            2,90% 1 000 000,00 € 28 985,00 €                            2,90%

ACT ACT : Assistance pour la passation de contrats de travaux 1 000 000,00 € 8 295,00 €                               0,83% 1 000 000,00 € 8 295,00 €                               0,83%

VISA VISA : Visa des études d’exécution 1 000 000,00 € 6 220,00 €                               0,62% 1 000 000,00 € 6 220,00 €                               0,62%

DET DET : Direction d’exécution des travaux 1 000 000,00 € 15 465,00 €                            1,55% 1 000 000,00 € 15 465,00 €                            1,55%

AOR AOR : Assistance aux opérations de réception 1 000 000,00 € 2 700,00 €                               0,27% 1 000 000,00 € 2 700,00 €                               0,27%

Sous‐total mission Témoin 61 665,00 € 61 665,00 €

Réf. Autres missions lois MOP

OPC OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination 1 000 000,00 € 1 500,00 €                               0,15% 1 000 000,00 € 1 500,00 €                               0,15%

OPCr OPC Réseaux 1 000 000,00 € 3 000,00 €                               0,30% 1 000 000,00 € 3 000,00 €                               0,30%

Sous‐total autres missions loi MOP 4 500,00 €                               4 500,00 €                              

TOTAL HT TF + T01 + TO2 1 696 372,50 €                       1 708 860,00 €                      

12 487,50 €                            0,74%

SUJETIONS IMPREVISIBLES

impact COVID 5 000,00 €

TOTAL HT TF + T01 + TO2 + sujétions imprévisibles 1 696 372,50 €                       1 713 860,00 €                      

écart avec marché notifié 17 487,50 €                            1,03%

Marché initial Marché initial + avenant 1
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