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Avenant n°2 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 31 mai 2021, 
 

D’une part, 
 
 
Et, 
 
La SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, mandataire du groupement conjoint SPIE Industrie et Tertiaire 
SAS/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, dont le siège social est situé au 4 avenue Jean Jaurès, TSA 90001, à Feyzin 
(69551 Cedex), et représentée par son Président, Monsieur Olivier DOMERGUE, dûment habilité à signer le 
présent avenant,  

      
   D’autre part, 

 
 

 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis a notifié le 20 août 2018, au groupement conjoint SPIE Industrie et tertiaire SAS 
(mandataire)/CITELUM SA/LACROIX TRAFFIC SAS, le marché n°2018_199 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis – 
Lot n°11 : Equipements stations et signalisation lumineuse et tricolore », suite à une procédure d’appel d’offres 
ouvert européen, lancé en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Il s’agit d’un marché fractionné à tranches : une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles : 

- Tranche ferme : prestations liées aux aménagements des secteurs S2.1, S5, S6, S10, S11, S12 et S13 ; 
- Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur S2.2 
- Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur S0.1 
- Tranche optionnelle n°3 : Travaux sur le secteur S7, S8, S9 

 
 Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 2.867.294, 14 € HT.  
 
Par délibération n°BC.2019.019 en date du 28 janvier 2019, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé 
un avenant n°1 au marché n°2018_199 ayant pour objet la substitution de la SAS SPIE CITYNETWORKS à la SAS 
SPIE INDUSTRIE ET TERITIAIRE, comme mandataire du groupement conjoint susvisé titulaire dudit marché.  
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés, générant 
une incidence financière et planning.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure un avenant n°2 au marché n°2018_199 afin d’y intégrer 
ces différentes modifications.  
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1- Objet de l’avenant n°2 
 
Le présent avenant a pour objet : 

- D’intégrer des évolutions de besoin générant des incidences financières positives ou négatives .Chaque 
prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 

 
- De notifier l’abandon de la tranche optionnelle n°1. 

 
- D’intégrer un allongement de dix-huit (18) mois de la durée globale du marché, afin de tenir compte des 

interfaces avec les lots de réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, de mobilier de stations et de 
tenir compte de la date de livraison des cartes SIM pour les Bornes d’information-voyageurs autonomes.  
 

 
Article 2 – Incidence financière 
 
Le montant initial du marché s’élevait à 2 867 294, 14 € HT, dont  

- 2 241 511,85 € HT pour la tranche ferme  
- 121 195,11 € HT pour la tranche optionnelle n°1 
- 232 909,17 € HT pour la tranche optionnelle n°2 
- 271 678,01 € HT pour la tranche optionnelle n°3. 

 
Le montant du marché après avenant n°2 est ramené à 2 279 317,20 € HT, dont  

- 1 550 538,11 € HT pour la tranche ferme soit une moins-value de 690 973,74 € HT 
- 0 € HT pour la tranche optionnelle n°1 (tranche abandonnée) soit une moins-value de 121 195,11 € HT 
- 232 909,17 € HT pour la tranche optionnelle n°2 
- 495 869,88 € HT pour la tranche optionnelle n°3 soit une plus-value de 224 191, 87 € 

 
Ces évolutions de coût sont détaillées ci-après.  
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Article 2.1 – Tranche ferme 
 
Les modifications des besoins relatifs à la tranche ferme concernent les éléments de projet suivants :  
 
FMT Sujet Total

1 Mâts SLT 11 055,00 €    
2 Armoire SLT 13 872,00 €    
3 BIV site isolé 81 059,00 €    
5 fourniture pose enregistreurs station 2 124,00 €      
7 sauvegarde Switch contrôleur 1 890,00 €      
8 RAL couronne HP mobilier 3 285,00 €      
9 armoire opérateur 13 051,13 €    

10 Modem 4G DUGOMMIER 2 951,00 €      
11 Armoire vidéo 34 241,56 €    
12 Interface CECCLI 9 598,00 €      
13 Nlle section câbles 4 314,75 €      
14 platine ENEDIS 2 510,00 €      
15 ral marie Louise 7 218,75 €      

16
Modification station Super Antibes
BIV site isolé, passage des armoires et BIV sur lot de rechange 40 391,74 €    

17 Aiguillage des fourreaux 5 442,09 €      
18 Ajout du feux en sortie de la copro Sarrazine dans le carrefour Sarrazine - St Claude 5 131,00 €      
19 Modif de prog du carrefour Route de Grasse - Sarrazine et déplacement de feux 3 378,75 €      
20 Programme éclairage station 3 688,00 €      
21 Retard des tiers 39 950,00 €    
23 Alimentation provisoire AzurArena 1 277,50 €      
24 Mise en place des répétiteurs sur les feux de carrefour 2 652,00 €      
25 Reprise plan d'adressage équipements Carrefour 2 462,50 €      
26 Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé 2 756,25 €      
27 Réduction du programme de la tranche ferme (TF) : barrière contrôle d'accès 37 419,00 €-    
28 Réduction du programme de la tranche ferme (TF) : équipements station 706 873,90 €- 
30 Modification lot de rechange 21 449,03 €    

TOTAL -428 543,85

DQE de la Tranche Ferme (HT) 2 241 511,85
Evolution des quantités de la Tranche Ferme  (HT) -262 429,89

Montant des FMT exécutées (HT) -428 543,85
Montant des prestations exécutées Tranche Ferme y compris FMT (HT) 1 550 538,11

TRANCHE FERME

 
 
Le détail de chacune des fiches de modification de projet est joint en annexe du présent avenant. 
 
Article 2.2 – Tranche optionnelle n°1 
 
La tranche optionnelle N°1 est relative à l’équipement du carrefour à feu de l’intersection Avenue Sarrazine/ 
Route de Grasse.  
Le phasage des travaux a été modifié si bien que l’équipement du présent carrefour sera à réaliser simultanément 
aux carrefours de la Route de Grasse. 
Les travaux d’équipements des carrefours à feux de la route de Grasse étant réalisés dans le cadre d’un marché 
travaux spécifique (lot 17 du bus-tram), la présente tranche optionnelle ne sera pas notifiée. 
 
Article 2.3 – Tranche optionnelle n°2 
 
Sans objet (232 909,17 € HT) 
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Article 2.4 – Tranche optionnelle n°3 
 
Les modifications des besoins relatifs à la tranche optionnelle n°3 concernent les éléments de projet suivants :  
 

29 Equipement des 3 stations Route de Grasse 223 713,84 € 
TOTAL 223 713,84

DQE de la Tranche Optionnelle TO3 (HT) 271 678,01
Evolution des quantités de la Tranche optionnelle TO3  (HT) 478,03

Montant des FMT exécutées de la Tranche Optionnelle TO3 (HT) 223 713,84
Montant des prestations exécutées Tranche Optionnelle TO3 y compris FMT (HT) 495 869,88

TRANCHE OPTIONELLE 3

 
 
Le détail de la fiche de modification de projet est joint en annexe du présent avenant. 
 
 
 

Article 2.5 - BPU Complémentaire 
 
Afin de rémunérer les prestations nouvelles demandées à l’entreprise travaux, les prix nouveaux suivants sont 
intégrés au Bordereau des Prix Unitaires.  



BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA ANTIPOLIS 
Lot n°11 équipements stations et signalisation lumineuse et tricolore 

Marché n°2018_199 Avenant n°2 
 

 6 

 
 
 

PNP001 Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00
PNP002 Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 480,00
PNP003 potence déport 6,5m non peinte u 2 177,00
PNP04 BIV Led simple mât pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 5 129,00
PNP05 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 2 832,00
PNP06 Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements u 1 000,00
PNP07 Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 1 000,00
PNP008 Enregistreur station u 531,00
PNP009 Alimentation secourue contrôleur et switch SLT u 210,00
PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00
PNP011 Armoire opérateur Maison des associations u 6 098,00
PNP012 Armoire opérateur Parking Azur ARENA u 5 057,00
PNP013 Fourniture pose modem 4G armoire Quai u 2 951,00
PNP014 Etudes armoires vidéo équipées secteur 2 & 6 u 375,00
PNP015 Etudes armoires vidéo équipées secteur 11 u 750,00

PNP016 Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements + 
mât secteur 2 & 6 u 4 562,50

PNP017
Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements + 
mât secteur 11 u 6 348,75

PNP018 Fourniture pose configuration caméras secteur 11 u 862,50
PNP019 Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 9 598,00
PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml u 4,39
PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml u 14,92
PNP022 fourniture pose câble SYT1 3P au ml u 2,11
PNP023 Etudes Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 1 610,00
PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 150,00
PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 206,25
PNP204 Armoire de feux 3 compartiments équipées (hors ctleur) u 2 811,00
PNP707 BIV Led simple mât pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 11 000,00
PNP801 lot de rechange Armoire de feux 3 compartiments équipées u 2 700,00
PNP824 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00
PNP26 Aiguillage des fourreaux u 5 442,09
PNP27 Paramétrage supplémentaire SLT carrefour Route de Grasse - Sarrazine u 2 071,75
PNP28 Programme éclairage station u 3 688,00
PNP29 Phasage : Impacts directs (Retard des tiers) et impacts indirects (prolong    u 39 950,00
PNP30 Reprise plan d'adressage équipements Carrefour u 2 462,50
PNP31 Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé u 2 756,25

Item Description Unité
Par unité 

(€ HT)
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Article 3 - Incidence sur le délai 
 
La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de quarante-deux (42) mois, à compter du 16 août 
2018, d’où une fin des travaux initialement fixée au 16 février 2022. 
 
Au vu des modifications de programme de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n°3, et de la nécessaire 
coordination entre les lots, le délai global du marché initial est prolongé de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 16 
août 2023. 
 
Cette prolongation de délai intègre les modifications de programme ainsi que la prorogation du délai de 
notification des tranches optionnelles n°2 et n°3, porté à quarante-huit (48) mois, à compter de la date de 
notification du marché (soit jusqu’au 16 aout 2022).  
 
 
Article 4 – Pièces constitutives de l'avenant n°2 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2018_199 sont complétées par : 

- Le présent avenant n°2 ; 
- Les fiches de modification de programme de la tranche ferme 
- La fiche de modification de programme de la tranche optionnelle n°3 
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire pour la tranche ferme 
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire pour la tranche optionnelle n°3 

 
Article 5 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 6 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le représentant du groupement conjoint, 
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE 

 
 
 
 

Olivier DOMERGUE 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 

  
 



 

RESTRICTED 

Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 001 Indice : B Date : 08/11/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Modification du type de mats SLT : 

Le marché prévoyait des mâts d'aspects lisses, peints. 

Lors des réunions de démarrage projet, la CASA a fait une demande pour la 
mise en œuvre de mâts SLT d'aspect cannelé, en alu brut. 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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RESTRICTED 

 

I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

 
 
Le prix unitaire des poteaux avec aspect cannelés est le suivant:  
552€ pour les poteaux de hauteur 3.60m 
480€ pour les poteaux de hauteur 2.80m 
2177€ pour les poteaux de hauteur 6.50m 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le quantitatif pour chaque type de poteau. 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en 
annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Poteau support de feu H =3.50m (prix 401) -37 412 -15244 

Poteau support de feu H < 2.65m (prix 402) -19 400 -7600 

Potence support de feu -1 2214 -2214 

Poteau cannelé SLT 3.60m 38 552 20976 

Potelet cannelé SLT 2.80m 27 480 12960 

Potelet cannelé SLT 6.50m 1 2177 2177 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 11 055,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage) 
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RESTRICTED 

II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 002 Indice : B Date : 21/11/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Dans le marché il été prévu une armoire contrôleur feux 2 compartiments 
sans pointes de diamants Après plusieurs échanges le MOE a demandé et 
validé une armoire 3 compartiments avec pointes de diamant sur la face avant 
(conformément au DAF identifié "LO11 EXE DAF SIL TTS 20002 C"). 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : 8 semaines d'approvisionnement 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Dans le marché il été prévu une armoire 2 compartiments sans pointes de diamants, nous avions prévu de 
fournir une armoire LACROIX (cf Prix sous-détail 204). Après plusieurs échanges le MOE a demandé et 
validé sans observation le 18/01/2019 une armoire 3 compartiments avec pointes de diamant sur la face 
avant (conformément au DOCUMENT identifié "SLT_Dossier d'agrément Armoire de feux équipée (Hors 
contrôleur, hors détecteurs)" sous la réfrence LO11 EXE DAF SIL TTS 20002 C du 17/01/2019). 

Ne disposant pas de ce type d'armoire dans notre catalogue, nous sommes dans l’obligation 
d’approvisionner cette armoire chez Grolleau. 

Cette modification porte sur les quantités du prix 204 TF, TO1, TO2, TO3 et sur la quantité du prix 801 TO3 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

PN204 Armoire de feux 3 compartiments 
équipée (Hors contrôleur, hors détecteurs) 

11 2 811,00 30921,00 

Prix 204 : Armoire de feux 2 compartiments 
équipée (Hors contrôleur, hors détecteurs) 

-11 -1 655,00 -18205,00 

PN801 lot de rechange Armoire de feux 3 
compartiments équipée 

1 2 700,00 2 700,00 

Prix 801 lot de rechange Armoire de feux 2 
compartiments équipée 

-1 -1 544,00 -1 544,00 

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 13 872,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

Pas d'impacts 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 003 Indice : A Date : 11/02/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Marie SINTUREL 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

La BIV LED autonome 230VAC proposée pour équiper les sites isolés ne 
convient pas au MOA. Celui-ci choisit un modèle TFT sur mât parmi le 
catalogue  de notre fournisseur LUMIPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : 5 mois fabrication 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
Bien que celle-ci réponde aux exigences du CCTP, la BIV 230VAc LED proposée par le groupement pour 
équiper les sites isolés ne convient pas au MOA, comme l'atteste le VISA du MOE 30023 A joint en annexe. 
Celui-ci souhaite que soit mis en œuvre une BIV Ecran LCD TFT Extérieur 24 pouces hautes luminosité. 

Cette BIV engendre une plus-value matérielle et nécessite l'acquisition d'une licence TFT ainsi qu'une 
adaptation logicielle que nous vous proposons d'amortir sur la quantité de BIV à fournir en TF et TO. 

Cette modification porte sur les quantités du prix 707 de la TF et TO2 ainsi que les quantités du prix 824 de 
la TF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

FMT03-PN707 SITE ISOLE AVEC 
ENERGIE 230V - ECRANS TFT 24' 

13 11 000,00 143 000,00 

Prix 707 : BIV LED simple sur mât pour site 
isolé (230v) 

-13 5 129,00 66 677,00 

FMT03 – PN824 BIV TFT 24'' site isolé  
230v sans mât 

1 7 568,00 7 568,00 

Prix 824 : BIV LED site isolé  230v sans mât -1 2 832,00 2 832,00 

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 81 059,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

5 mois de fabrication – livraison prévu en juillet 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 005 Indice : A Date : 20/11/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Fourniture et pose de 4 enregistreurs vidéo supplémentaires dans les stations 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  aucun 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Le CCTP prévoyait un enregistrement en local de la vidéo des stations afin de ne pas surcharger les liens 
opérateur. Cet enregistrement doit s'effectuer 24/24 7j/7 sur un horizon de 30 jours au maximum. 

A cet effet, il nous était demandé de fournir, raccorder et mettre en service 1 enregistreur par boucle 
optique terrain. 

Le MOE demande qu'un enregistreur soit fourni, posé et mis en service par station. 

 

Lors de l'appel d'offre, nous avions rémunéré ces 2 enregistreurs au travers du prix 701. 

 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Enregistreur station 4 531,00 2 124,00 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 124,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

Pas d'impacts 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 007 Indice : B Date : 11/02/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Le marché demande que le contrôleur soit secouru pendant 15' en cas de 
coupure de l'alimentation de manière à remonter le défaut au PCRT. Cette 
disposition est interne au contrôleur. Cette exigence doit être étendue au 
switch qui permet au PCRT d'accéder aux contrôleurs qui lui sont rattachés. 
Cette extension  n'était pas reprise dans le CCTP. 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Le marché demande que le contrôleur soit secouru pendant 15' en cas de coupure de l'alimentation de 
manière à remonter le défaut au PCRT. Cette disposition est interne au contrôleur. Cette exigence doit 
être étendue au switch qui permet au PCRT d'accéder aux contrôleurs qui lui sont rattachés. 

Une sauvegarde du contrôleur sans la sauvegarde des équipements de transmission n’a pas de sens car 
l’info « coupure secteur » ne pourra pas être remontée au PC RT si les équipements de transmission ne 
sont pas sauvegardés. Pour permettre la sauvegarde des équipements contrôleur + switch transmission 
nous pouvons proposer une alimentation secouru avec une capacité de maintien étendue.  

Les puissances à sauvegarder sont les suivantes : 

o Contrôleur de feux : puissance : 30 W 

o Switch CWayBis-GE-2W-MC2 : puissance 10 W (sans POE) 

Pour répondre à l'exigence de maintien pendant 15', nous proposons d’utiliser une alimentation SLAT 
SDC-M RS 3E 12V / 55W qui permettra une sauvegarde des équipements pendant ce délai en 
remplacement de l'alimentation du switch initialement prévue. La documentation de l’alimentation est 
jointe en annexe.  

Cette alimentation SLAT est en 12V 

Cette modification porte sur les quantités des prix 201,202 et 203 de la TF, TO1, TO2, TO3 

Elle intègre une moins-value portant sur la non fourniture de l'alimentation du switch 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en 
annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

FMT07 – PN alimentation secourue 15' 
contrôleur et switch 

9 210,00 1 890,00 

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 1 890,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 008 Indice : A Date : 18/03/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX – Directeur de Projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

La couleur standard de la couronne des HP intégrés dans les abris BUS est 
de couleur blanc crème. 

Le MOA demande que soit utilisé une peinture respectant le RAL de l'abri.  

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : Pas d'impact sur le délai final 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Afin de parfaire l'intégration esthétique des HP dans le mobilier de l'abri bus, le MOA demande que la 
peinture de la couronne du HP adopte le RAL 2900 Sable Akzo Nobel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Peinture spécifique couronne HP – RAL 
2900 

15 219 3 285,00 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 285,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

Pas d'impact car commande anticipée de la prestation 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 009 Indice : A Date : 28/03/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Afin d'assurer le lien vers le PCRT et le PC St Bernard, une armoire opérateur 
doit être fournie et posée au niveau du carrefour de la maison des 
associations et du carrefour Parking Azur Aréna. 

Ces armoires intègrent le ou les modem(s) opérateur ainsi qu'un lien optique 
vers le switch Envibus et/ou SLT le plus proche. 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : 7 ou 10 semaines selon choix 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :le 10/07/2019 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

De manière à permettre de mettre en œuvre des liaisons opérées distinctes vers le PC RT et le PC ST BERNARD : 

1/ une armoire opérateur est fournie et adossée à l'armoire contrôleur du carrefour C021 "Maison des 
associations". 

Cette armoire, prélevée sur le stock des armoires SLT que rémunère la FM02, intègre 2 modems raccordés à la 
FO opérateur. Deux liens réseaux sont respectivement tirés vers le switch SLT (C021) et le switch ENVIBUS 
(ANTHALA) le plus proche. L'armoire opérateur et ses servitudes sont alimentées par l'armoire contrôleur C021 
dans laquelle un départ 16A est ajouté (prix 212).  

Cette armoire intègre : 1 inter, 1 disjoncteur différentiel 30mA + 4 prises, 1 alim 230VAC/24VDC,1 tiroir optique, 1 
convertisseur CU/FO sur rail din, ainsi que, en l'absence de données précises, 2 tablettes de 210 x 300 mm pour 
recevoir les modems opérateur. 

Le lien entre l'armoire SLT C021 et l'armoire opérateur est un lien Cu. Ce lien est réalisé avec un câble cat6 (prix 
608) équipés de connecteur RJ45 directement raccordé sur le switch CRX de l'armoire contrôleur d'une part et sur 
le modem opérateur SLT d'autre part. (Nous n'avons pas prévu de bandeau RJ45) 

Le lien entre Anthala et l'armoire opérateur est un lien optique Cu/FO/Cu. A cet effet nous intégrons dans l'armoire 
Envibus sens 1, un boitier optique et un convertisseur Cu/FO alimenté en 24VDC. Un lien 6FO (prix 610) est tiré 
vers l'armoire opérateur dans laquelle sont intégré comme indiqué supra 1 boite optique, un convertisseur FO/Cu 
et une alimentation 230VAC/24VDC. L'alimentation 24VDC est raccordée au 230VAC de l'armoire opérateur. Les 
têtes de câbles 6FO sont rémunérés par le prix 717. 

2/ une armoire opérateur est fournie et adossée à l'armoire contrôleur du carrefour C061 "Parking Azur Arena". 
Cette armoire, 2 portes, 1 compartiment, intègre 1 modem raccordé à la FO opérateur. Un lien Cu est tiré vers le 
switch SLT (C061). L'armoire et ses servitudes sont alimentées par l'armoire contrôleur C061 dans laquelle un 
départ 16A est ajouté (prix 212).  

Cette armoire intègre : 1 inter, 1 disjoncteur différentiel 30mA + 4 prises, ainsi que, en l'absence de données 
précises, 1 tablette de 210 x 300 mm pour recevoir le modem opérateur SLT. 

Nota : Le lien Envibus du secteur nord est tiré sur 3 Moulin où se trouve un switch N3, lui-même raccordé à un 
modem opérateur existant. Un lien optique 6FO est raccordé en antenne à la boucle optique ENVIBUS vers le 
switch Niv 3 que nous implantons dans les locaux du dépôt de 3 MOULINS. 

Cette fiche présente les coûts induits par la mise en place de ces équipements. Un synoptique de principe est joint 
en annexe. 
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Coût de réalisation :  CHOIX 1 

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Armoire Opérateur Maison des associations 1 6 098,00 6 098,00 

Armoire Opérateur Parking Azur Arena 1 5 057,00 5 057,00 

Tirage  6FO (prix 610) 150 3,20 480,00 

Tirage Lien cat6 (prix 608) 5 2,67 13,35 

Têtes câble 6FO (prix 717) 2 484,39 968,78 

Départs armoires SLT (prix 212) 2 217,00 434,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 13 051,13 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 7 semaines (approvisionnement + montage) 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

De l'avis de la MOE, le produit proposé est largement surdimensionné au regard du matériel qu'il doit 
contenir cependant il répond aux demandes et attentes express des exploitants en terme de 
dimensionnement et d'aspect pour conserver la cohérence visuelle des armoires extérieures du projet. 

Justification du Prix de l'armoire équipée : le prix de l'armoire PCRT 2 503  € comprend : l'enveloppe 2 
portes équipée et sa rehausse.  
Cette armoire est dite équipée ce qui correspond à un aménagement intérieur propre à recevoir, alimenter 
et protéger électriquement les équipements actifs décrit dans la FMT. 
on entend par "équipée" : une platine d'ancrage ou grille, un bandeau energie sur rail DIN avec 
équipements de protection électrique, un bandeau de 4 PC, 2 tablettes 210x300 pour la pose et mise en 
œuvre des modems OPT, les PE, la barrette de terre, les borniers sur rail…. 
cette armoire, hors catalogue SPIE, doit être approvisionnée en très petite quantité ce qui n'est pas propice 
au effets d'échelles concernant le coût, cependant il est à noter, pour comparaison, que cette armoire est 
d'un aspect structure et finition proche de l'armoire SLT 3 compartiments équipée : 2 811€ 

Avis de la MOE, Les aménagements intérieurs ainsi que les équipements électriques répondent aux 
besoins, les prix sont en cohérences avec les prix du marché. 

 

Justification du nombre d'heures de projeteur dans le prix d'étude : le titulaire soumet un quantitatif qui est 
cohérent au regard de la prestation à fournir  

• 16h soit environ 2,5 jours de projeteur pour identifier le produit correspondant aux besoins, 
démarcher les fournisseurs et créer la fiche FMT correspondant au besoin 

• 16h soit environ 2,5 jours de projeteur pour structurer, définir et proposer des plans d'intégration au 
VISA du MOE et faire les éventuelles reprises de réalisation et d'intégration au DOE.   

 

Le quantitatif et coûts de main d'œuvre pour la pose et la mise en service de l'armoire (16h monteur pose et 
raccordement armoire) et des équipements qui la composent (12h de technicien réseau + essais) n'est pas 
en redondance avec le coût de main d'œuvre forfaitaire pour la mise en œuvre de la liaison armoire SLT / 
armoire PCRT. et semblent cohérent au vue du travail à réaliser. avis favorable de la MOE. 

 

Avis positif de la MOE pour le choix 1 de la FMT09 afin de limiter l'impact délais d'approvisionnement et 
déploiement sur les sites. 

 

JFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 010 Indice : A Date : 06/05/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX – Directeur de projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

La station DUGOMMIER n'est pas reliée sur une boucle optique. Cette station 
nécessite la mise en place d'un modem 4G 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

La station DUGOMMIER n'est pas raccordée sur une boucle optique. Il est par conséquent nécessaire de mettre en 
place un modem 4G. Ce modem 4G sera déclaré comme Gateway du switch de l'armoire de quai. 

Il véhiculera les différents VLAN (Billettique, GTC, Vidéo, sono…); Il se connecte sur le même switch WAN situé au 
PC ENVIBUS sur St Bernard sur lequel les BIV des sites isolés se connectent. 

Le modem que nous proposons est de marque ETIC et de type Routeur industriel (WAN : 3G+ monde/4G, LAN : 1 
Eth). Nous le raccordons à une Antenne de traversée, 2G/3G/4G disposant d'un câble de 5m. 

L'étude montrera la nécessité de positionner cette antenne en extérieur ou en intérieur au sein du totem. 

 

La fiche d'agrément matériel est jointe en annexe. 

 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Fourniture pose d'un modem 4G 1 2 951,00 2 951,00 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 951,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

Cette intégration sera réalisée dans le même temps que la mise en place de 
l'armoire de quai DUGOMMIER 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 011 Indice : D Date : 07/12/2020 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Le MOA, par courriel du 13/03/2019, exprime son souhait de mettre en place 
les équipements et dispositifs permettant de la vidéosurveillance du secteur 2 
(Anthala – Sarrazine), du secteur 6 (laugier Ciste) et du secteur 11 (voie 
boisée). 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : approvisionnement armoire 7 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :08/07/2019 

 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Dans la perspective de la mise en place de la vidéosurveillance sur différents secteur, le MOA nous 
demande de fournir et poser  des armoires de type double porte un compartiment, de fournir et poser sur 
chaque site un mât de 6 mètres pour recevoir une caméra. 

L'armoire est alimentée par un départ 16A supplémentaire, ajouté dans l'armoire SLT la plus proche (prix 
212). 

3 secteurs sont concernés avec un niveau d'équipements distinct. 

A/ Secteur 2  

Carrefour maison des associations : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de l’armoire non équipée 

Carrefour Sarrazine-Ste Claude : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de l’armoire non équipée 

Les mâts de 6 m sont de type OMEGA89 de couleur Blanc RAL9010 

B/ Secteur 6 : 

Carrefour Laugier-Ciste : fourniture et pose du mat (sans caméra) et de l’armoire non équipée 

Le mât de 6 m est de type OMEGA89 de couleur Marron RAL8011 

C/ Secteur 11 – Zone boisée 

Il s'agit de mettre en œuvre, à chaque extrémité de la zone boisée, une caméra de surveillance de la voie boisée.  

Carrefour ciste-Alizier : Entrée de la zone boisée.  

Route des campus tic en limite S11-S12 : sortie de la zone boisée 

Notre offre propose : 

 de fournir et poser une sur chaque site une armoire comprenant une arrivée 230VAC, un switch 4 ports 
100TX, 1 port 100FX SM, une alimentation 230VAC/24VDC, une alimentation 230VAC/48VDC, un injecteur 
POE+, un boitier optique et un bandeau de prise de courant protégée par un différentiel 30ma. 

 De fournir et tirer un lien optique 12FO SM entre l'armoire de quai CISTE et l'armoire vidéo Ciste Alizier 

 De fournir et tirer un lien optique 12FO SM entre l'armoire vidéo ciste et l'armoire vidéo Route des 
campus (nota ces 2 liens sont rémunérés par l'application du prix 610, les têtes de câbles sont rémunérés par le 
prix 717) 

 De raccorder en antenne les 2 armoires vidéos sur le switch de quai, en intégrant dans l'armoire CISTE 
un boitier optique dédié à cette liaison. 

 De fournir et poser sur chaque site un mat de type OMEGA9 de couleur marron RAL 8011 

 De fournir sur chaque site une caméra fixe de marque Hymatom et de type Starlight avec double toit et 
support 3 axes, IP66, objectif varifocale motorisé 2,7-13.5mm (93.4°-28.6°), 5 mégapixels, WDR120dB, projecteur 
IR 50 m, alimentation POE / 12 VCC, triple flux vidéo, 1 entrée et 1 sortie audio, 1 entrée et 1 sortie alarme,  
emplacement pour carte SD, traitement d'image filtrage de bruit 2D et 3D, antibrouillard, mode couloir, ONVIF Ces 
caméras permettent la surveillance des entrées et sorties de la voie boisée. Le flux des caméras est enregistré sur 
l'équipement NVR de la station CISTE. 

Cette fiche présente les coûts induits par les études, les reprises de plan et la mise en place de ces 
équipements. 
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Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en 
annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Études, Armoires Vidéo non équipée Secteurs 2 et 
6 

1 375,00 375,00 

Études, Armoires vidéo équipée Secteur 11 1 750,00 750,00 

Fourniture pose Armoires vidéo + mâts Secteur 2 & 6 3 4 562,50 13 687,50 

Fourniture pose Armoires vidéo équipée + mâts Secteur 11 2 6 348,75 12 697,50 

Fourniture pose configuration caméras fixe Secteur 11 2 862,50 1 725,00 

Tirage  12FO raccordement secteur 11 (prix 610) 620 3,20 1 984,00 

Têtes câble 12FO secteur 11 (prix 717) 4 484,39 1 937,56 

Départs supplémentaires (prix 212) alimentation 
armoires vidéo 

5 217,00 1 085,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 34 241,56 € 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 8 semaines avec montage armoires standards 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

Les équipements proposés pour les secteurs 2 et 6 correspondent aux besoins exprimés par les 
exploitants, les prix sont en cohérence avec les prix du marché. avis favorable de la MOE 

Initialement le marché prévoyait un contrôle d'accès par barrière de la zone boisée du secteur 11.La 
solution barrière d'accès ayant été abandonnée un contrôle automatique des véhicules qui empruntent ce 
secteur réservé aux TC a été demandé. 

Les équipements proposés dans "l'option caméra LAPI secteur 11" + "option d'enregistrement et 
exploitation des clichés LAPI" pour le secteur 11 répondent aux besoins exprimés par Envibus, les prix 
sont en cohérence avec les prix du marché. il est à noter que le système montrera ses limites de nuit par 
très faible luminosité, il permettra d'identifier un véhicule mais sans possibilité de le verbaliser à postériori.  
le sujet ayant déjà fait l'objet d'échange avec Envibus qui est conscient des limites d'un tel système. 

Même si pour la MOE le système LAPI est "luxueux" au regard du besoin c'est un avis favorable de la 
MOE pour ce système qui répond en tous points à la demande expresse de l'exploitant. 

 

Les caméras LAPI ont été remplacées par des caméras fixes suite à la demande de la MOE/MOA pour 
réduire les coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 012 Indice : A Date : 06/05/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Marie SINTUREL CITELUM 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

 

Coût supplémentaire lié à un développement spécifique pour gérer la 
messagerie. 
  
Le coût associé à la gestion de la messagerie à partir de l’IHM CECCLI 
correspond à un module qui pourra être développé par un renfort sur l’équipe 
projet afin de garantir les délais. 

 

  

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : Livraison S32 

 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Suite aux échanges entre CECCLI et LUMIPLAN, bien que finalement les échanges de données 
Information Voyageur seront au format GTFS-protocole buffer contrairement à l’offre initiale, les seuls 
écarts constatées sont liés à la messagerie. 

 

 

C’est pourquoi pour tenir les délais décrit ci après, LUMIPLAN prévoit un renforcement d’équipe liés 
uniquement au développement supplémentaire de ce module.. 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Développement spécifique lié à la 
messagerie 

1 9 598,00 € 9 598,00 € 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 9 598,00 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

• Livraison de la spécification d’interface S17 

• Relecture et validation de la spécification par CECCLI S18-S20 

• Développements (8 semaines) S20 à S27 

• Validation en interne (2 semaines) S27 à S28 

• Validation conjointe avec Ceccli (4 semaines) S29 à S32 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 013 Indice : B Date : 21/11/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur David DEPONTAILLER – Directeur de projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

De nouvelles sections de câbles ont été définies par la note de calcul et/ou les 
plans d'armoires 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : aucun 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

La note de calcul a débouché sur le recours à des sections de câbles non listées dans le BPU. 

Il s'agit du 3G6 et du 3G25 ainsi que qu'un câble SYT2 3 paires. 

(ne pas confondre 3G25 avec 3G2,5 qui correspondent à des sections de câbles de 3x25 mm² au lieu de  

3x2,5 mm²). 

Les prix proposés règlent la fourniture et le tirage des sections indiquées. 

Par comparaison, le temps de tirage du 3G2.5 et du 3G6 est identique : 0,04 heures au mètre linéaire. 

Le temps de tirage du 3G25 est de 0,14 heures au mètre linéaire et peut nécessiter des équipements 
complémentaires (moteur de tirage) compte-tenu du poids au mètre du câble. 

Le temps de tirage du SYT 3 paires est de 0,03 heures au mètre linéaire. 

Les prix de câbles sont fonction de la section et du métré commandé. 

Les sous détails des prix 601 (3G2, 5) et 607 (6Paires) sont joints pour comparaison. 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en 
annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Fourniture pose d'1 ml de câble 3G6 425 4,39 1865,75 

Fourniture pose d'1 ml de câble 3G25 150 14,92 2 238,00 

Fourniture pose d'1ml de câble SYT1 3P 100 2,11 211,00 

    

    

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 4314,75 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

Cette intégration sera réalisée dans le même temps que la mise en place 
de l'armoire de quai DUGOMMIER 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



 

 

RESTRICTED 

Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 010 Indice : A Date : 06/05/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Marie SINTUREL – Responsable Affaire CITELUM 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Le MOA demande que le RAL de la Marie-Louise des écrans TFT LUMIPLAN 
soit modifié soit sur les 35 écrans commandés. 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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RESTRICTED 

 

I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Le MOA demande que le RAL de la marie-louise de l'écran TFT fournit par LUMIPLAN et devant être posé dans 
certaine station soit modifié de manière à correspondre au RAL du mobilier. 

 

 

 

 

 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en 
annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Modification RAL Marie Louise écran TFT 
42’ 

4 206,25 825,00 

Modification RAL Marie Louise écran TFT 
24’ BIV isolé 

15 206,25 3093,75 

Modification RAL Marie Louise écran TFT 
Abribus Station 

13 206,25 2681,25 

Modification RAL Marie Louise écran TFT 
Abribus Station Spare 

2 206,25 412,50 

Modification RAL Marie Louise écran TFT 
24’ BIV isolé Spare 

1 206,25 206,25 

    

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 7218,75 € 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 
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RESTRICTED 

II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 016 Indice : A Date : 02/09/2019 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX – Marie Sinturel 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

L'équipement de la station Super Antibes est reporté. 

L'IV sera assurée par 2 BIV site isolée sur mât. 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 

 
  



Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis  Fiche de modification 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT16-super_Antibes.docx 

 

Page 2/3 
 

 

 

I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

Compte-tenu des projets d'aménagement à venir l'équipement de la station Super Antibes est reporté. Ce report 
intervient alors que les armoires et les équipements de la station ont déjà été approvisionnés. L'équipement de la 
station DUGOMIER permet le réemploi d'une armoire, d'une BIV station, d'une caméra et d'un HP. 

Nous proposons que les équipements du deuxième quai soient versés dans le lot de rechange. 

Afin de mettre en œuvre de l'Information Voyageur sur l'arrêt Super Antibes, le MOA demande que 2 BIV site isolé, 
posées sur mât. 

 

Les prix nouveaux de l'OS8 sont intégrés pour la plus-value du RAL du HP et la fourniture/pose de la BIV 
site isolé. 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                          (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Armoire équipée – lot de rechange (Prix 802) 1 4 968,88 4 968,88 

BIV station lot de rechange (Prix 822) 1 7 980,00 7 980,00 

Caméra lot de rechange (Prix 820) 1 214,37 214,37 

HP lot de rechange (Prix 830) 1 35,49 35,49 

Plus-values RAL HP (PNP010) 1 219,00 219,00 

Fourniture – pose BIV Site isolée – 230 VAC (PNP707) 2 11 000,00 22 000,00 

Fourniture pose Mâts support (Prix 823) 2 1 044,00 2 088,00 

Fourniture pose modem 4G (Prix 826) 2 1 443,00 2 886,00 

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 40 391,74 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 017 Indice : A Date : 07/11/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur David DEPONTAILLER – Chef de Projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Le non aiguillage des fourreaux dans la multitubulaire et l'accès vers les 
terminaisons a retardé notre sous-traitant dans son tirage de câbles (Fibre+ 
énergie) 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :  

07 /12/2019 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

Lors du tirage de câbles dans la multitubulaire et vers les points finaux (Armoires Stations et SLT), nous 
nous sommes aperçus que de nombreux fourreaux n'étaient pas aiguillés et par conséquent cela nous a 
empêché de tirer nos câbles. 

Nous (avec notre sous-traitant) avons donc dû repasser des aiguilles pour vérifier que les fourreaux 
n'étaient pas bouchés et qu'ils aboutissaient bien dans la chambre de tirage avant de pouvoir retirer nos 
câbles. 

Il y a eu également des blocages (Réseau RMS Azur Aréna, Réseau RMS Sophocle, réseau SLT Cistes)  et des 
recherches de cheminements (parcours sur les stations) qui ont nécessité des investigations par notre sous-
traitant.  

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Aiguillage Sarrazine -Anthala  470 ml 1,23 578,1 

Aiguillage Super Antibes-Cistes  584 ml 1.23 718,32 

Aiguillage Cistes-Saint Philippe  1001 ml 1,23 1231,23 

Aiguillage vers Stations  768 ml 1,23 944,64 

Aiguillage vers Carrefour 260 ml 1,23 319,8 

Blocage Réseau RMS & SLT  15 h 55 825 

Recherche cheminement Stations 15 h 55 825 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 5442,09 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Avis favorable : 

Opération d’aiguillage nécessaire au vue du très grands nombre de capillaire entre les abris stations des 
arrêts. 

Temps passé cohérent 

JFM 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 



RESTRICTED 

Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 018 Indice : A Date : 28/03/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Afin de sécuriser la sortie des usagers  de l’immeuble Sarrazine au droit du 
carrefour St Claude Sarrazine, il est demandé l’ajout d’une ligne de feu non 
prévue au DQE. 

Cette ligne de feu implique des quantités supplémentaires au bordereau 
existant.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :  

29/03/2019 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

De manière à permettre la sortie des usagers de l’immeuble Sarrazine sur le carrefour St Claude Sarrazine, il va 
être ajouté le matériel suivant : 

 1 mât de signalisation hauteur 3.70m – prix 401                            412 € 
 1 lanterne 3 x 200 – prix 301 451 € 
 1 répétiteur – prix 309 156 € 
 1 boucle de détection – prix 501 444 € 
 1 détecteur VP – prix 502 089 € 
 50m de câble R2V 12 G1.5mm² environ – prix 602 325 € 
 50m de câble boucle 2x1.5mm² environ – prix 609 220 € 
 1 carte feux 3 LF – prix 806 divisé par 6  254 € 

TOTAL 2 097,00 €

Ainsi que la reprise des prestations suivante déjà réalisées :  

 Etude d’exécution carrefour – prix 110 605 € 
 Dossier de régulation carrefour – prix 111 554 € 
 Etude de modification de la programmation – prix 112 277 € 
 Programmation du contrôleur – prix 1004 739 € 

TOTAL 2 175,00 €

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en 
annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Ajout ligne de feu St Claude Sarrazine 
PRIX BORDEREAU 

1 4 272,00 4 272,00 

CARTE BLOC FEUX 1 254,00 254,00 

Encadrement 1 120,00 120,00 

Pose raccordement   1 400,00 400,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 5 046,00 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage) 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Demande complémentaire dans les prix du marché 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 019 Indice : A Date : 28/03/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Afin de d’insérer les BUS venant de Sarrazine sur l’avenue de Grasse, des 
équipements du carrefour existant doivent être déplacés et la programmation 
du carrefour modifiée. 

Cette modification implique des prix de déplacement non prévus au marché et 
détaillés en sous détail de prix.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

29/03/2019 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 



Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT19-Modification Grasse Sarrazine.docx

Page 2/3 RESTRICTED

I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

 Afin d’implanter la nouvelle configuration du carrefour, nous devons déposer : 
 3 supports équipés 3,50m 
 1 support équipé 2,50m 
 1 lanterne et 1 répétiteur sur crosse 

 Nous devons reposer et tirer : 
 3 supports équipés 3,50m à ré-équiper 
 1 support équipé 2,50m 
 Tirer 90m de câble et les raccorder 

 Une modification de la programmation permettra le bon fonctionnement de cette nouvelle architecture 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Modification carrefour Grasse Sarrazine 1 1 953,00 1 953,00 

PRIX BORDEREAU 602 120 6,50 780,00 

PRIX BORDEREAU 1005 1 527,00 527,00 

Encadrement 1 120 120 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 380,00 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage) 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Réaménagement non prévisible initialement; 

Prix nouveaux cohérents avec le marché. 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 



Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 020 Indice : A Date : 15/07/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Aucun programme GTC n'étant prévu dans le marché, il est nécessaire de 
déployer un programme provisoire afin d'allumer et d'éteindre l'éclairage des 
stations.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :25/07/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

Aucun programme GTC n'est actuellement prévu au marché. Il est cependant nécessaire de pouvoir piloter l'éclairage 
de la station de manière à éclairer les quais une fois la nuit tombée. 

Ne disposant pas de capteur de luminosité, nous proposons de nous baser sur les éphémérides de Nice qui indiquent 
pour chaque jour de l'année, l'heure du coucher et du lever du soleil. 

Nous avons programmé une tâche qui vient déterminer périodiquement, en fonction de l'heure courante, la valeur d'un 
flag "NUIT". 

Lorsque le flag "NUIT" est vrai, l'automate pilote les sorties ECL de la station. 

Ce programme est déployé dans les 6 stations du tracé. 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Programmation ECL station 1 3 688,00 3 688,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 3 688,00 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : déploiement fin juillet 2019 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Création et déploiement dans les API MES station d’un soft GTC de pilotage automatique de l’éclairage 
station en l’absence de supervision GTC Envibus. Non prévisible.  

Cout en cohérence avec les prix du marché. 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 



Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
Impacts directs (Retard des tiers) et impacts indirects 

(prolongation global du marché)  
N° de Fiche : 021 Indice : D Date : 06/05/2020 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur DEPONTAILLER David Chef de Projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

L'objet de cette fiche de modifications est la prise en compte de l’ensemble des
conséquences directes et indirectes subies par le Groupement résultant d’aléas 
et imprévus du chantier dont la responsabilité du lot 11 n’est pas engagée.   

1) Les impacts directs sont liés à des imprévus et aléas précis liés à des 
tiers et qui ont eu des conséquences sur l’organisation des équipes du 
lot 11.  

2) Les impacts indirects sont liés au frais de suivi et de gestion du lot 11 
sur la prolongation globale de chantier.

Cette fiche a été initialisée et présentée le 23/07. Depuis des faits ont conduits 
à procéder des modifications diverses.  

Elle couvre également les préjudices subis sur l'ensemble du tracé BHNS 
jusqu'à l'installation des équipements de la station Dugommier le 22/01/2020. 

Elle ne traite des faits de projet ultérieurs à la date du 11/03/2020 dans le cadre 
d'une visite terrain.  

Impact Délai et Couts. 

La tranche ferme a un délai global de 12 mois dont 3 mois de préparation. Ce 
délai court depuis le 20 août 2018.  

Le MOE a prolongé par l’ordre de service le délai global de la TF de 3 mois ce 
qui conduit à une fin de travaux au 20 novembre 2019. 

Par ailleurs, l’ensemble des conséquences subies décrites en annexe 1 
présente un impact d’un délai d’1 mois supplémentaire.  

L’impact délai est donc au total sur la TF de 3 + 1 mois supplémentaire soit de 
4 mois.  

L’ensemble des coûts est présenté en annexe 1 de la présente FMC 21  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation          X Devis 
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Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : le 11/05/2020 

Rémy GIRARD                                                                        Jean- François Michel 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Dans la présente fiche FMC 21, le groupement demande à être rémunéré des coûts directs liés à des aléas et 
imprévus qui ne résultent pas du lot 11 et des coûts indirects liés à une prolongation globale du marché.  

I. Description des impacts directs : 

Le Groupement a subi en phase travaux de multiples perturbations lors de la réalisation de son marché qui ont 
engendré des retards et induit des coûts supplémentaires pour le Groupement. Ces aléas subis étaient non 
identifiables et imprévisibles lors de la phase d’établissement des prix du marché en Juin 2018. 

La liste des faits imprévus est la suivante : 

1. Retard de livraison des totems 

La livraison en retard des totems (prévue de S16 à S23 et livrée S21 à S26) a impacté notre rendement 
notamment pour la pose des armoires et leur raccordement aux équipements de la station.  

Conséquence : Le Groupement a donc remobilisé une équipe pour raccorder les équipements aux armoires 
(cf. sous-détail dans fichier Excel joint). 

1_Planning de pose 
station.xls

1_PLANNING 
LIVRAISONS restantes SOPHIA.xls

2. Retard dans la mise en œuvre des compteurs ENEDIS 

Le retard pour la mise en place des compteurs ENEDIS (prévue du 15 juin au 01 Juillet 2019 selon le 
planning OPC du 13 Mars 2019, réalisée du 02 au 06 Décembre 2019) et la mise sous tension nous ont 
bloqués pour effectuer le raccordement de nos armoires sur le réseau électrique et vérifier le bon 
fonctionnement de nos installations.  

Conséquence : Le Groupement a donc remobilisé des équipes pour effectuer le raccordement des armoires 
de stations et vérifier le fonctionnement des équipements par son expert réseau (cf. sous-détail dans fichier 
Excel joint) 

2_BUSTRAM 
PLANNING DES  INTERFACES N01.pdf

3. Fourreaux bouchés 

Le groupement a été confronté à de nombreuses reprises à des fourreaux bouchés ce qui immobilise 
l’équipe et empêche de tirer les câbles. Il a fallu ensuite attendre que les lots de génie civil interviennent sur 
site pour remettre en service les fourreaux concernés.   

Conséquence : Outres toute la désorganisation de chantier immédiate avec l’immobilisation de l’équipe 
qui n’a pas été comptabilisée, le Groupement a remobilisé ses équipes pour tirer les câbles manquants 
une fois les fourreaux débouchés. (cf. sous-détail dans fichier Excel joint) 

4. Perte de temps et réparation des câbles pincés 

Le groupement a été contraint de remobiliser des 
équipes suite à des câbles pincés lors de la 
fermeture des toits des stations (Saint Philippe et 
Azur Aréna). Ces faits ont été signalés à la MOE et 
le groupement a dû attendre l'intervention 
d'Aximum pour ouvrir les toits afin de refaire passer 
les câbles. 

Ces interventions ont été effectuées en 2 fois: une 
première fois sur Azur Aréna et une seconde fois 
pour Saint Philippe. (cf. sous-détail dans fichier 
Excel joint) 

Azur Aréna S1                                          Azur Aréna S2
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5. Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations 

La détérioration d'une fibre dans l'armoire SLT 
Maison des associations a obligé le Groupement à 
ré-intervenir pour refaire la soudure.  

Le Groupement a fait appel à son sous-traitant pour 
la reprise de la fibre (cf. sous-détail dans fichier Excel 
joint). 

6. Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord 

Le groupement doit ré-intervenir pour raccorder la 
caméra Vidéo S11 Nord (Cheminement manquant 
entre la caméra et l'armoire Carrefour) et vérifier la 
prise de vue de la caméra.  

Il faut pour cela attendre que le génie civil soit réalisé. 
En effet, au 11 Mars 2020 pour l'intervention de 
tirage, le cheminement entre les 2 chambres de 
tirages n'est toujours pas opérationnel. Le 
groupement doit donc remobiliser une équipe une 
seconde fois pour intervenir.  
(Cf. sous-détail dans fichier Excel joint) 

7. Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier 

Concernant les travaux de Dugommier, le Groupement a dû démobiliser une équipe qui était programmée 
pour finaliser la station pour fin Décembre 2019. (du 16 au 20 décembre 2019). Le groupement a reçu en 
effet un mail d'AXIMUM le 06/12/2019 qui indiquait ne pas pouvoir poser l'abribus pour le 20/12/2019.  

Par ailleurs, étant donné le délai court (1 semaine) en période de fin d’année entre l'annonce du report de 
la pose de l'abribus et notre planning d'intervention, le Groupement n’a pas pu remobiliser l’équipe dédiée 
(un conducteur avec deux monteurs) sur un autre chantier.  

Au final, le groupement a dû intervenir au mois de Janvier 2020 et doit ré-intervenir pour changer le câble 
d’alimentation de la station. (cf. sous-détail dans fichier Excel joint) 

7_RE  Réalisation station Dugommier .msg

8. Absence d'informations de raccordement de l'armoire Dugommier 

Sur la station Dugommier, le 22/01/2020, le Groupement n'a pas pu raccorder l'armoire sur le réseau 
électrique. Suite à la réunion technique du 31/01/2020, il a été demandé au groupement de rebrancher sur 
une installation existante.  
Lors de notre visite sur site du 11/03, le Groupement a constaté que l’installation existante est en câble 
3G2.5 alors que les armoires du marché sont alimentées en 3G6 selon la note de calcul. 
Le groupement reste en attente d’information complémentaire (données d'entrées de l'existant) pour faire 
une étude technique afin de s’assurer du bon dimensionnement de câble pour définir la section de câble 
pour l'armoire.) L'armoire n'étant pas alimentée, le Groupement n’a pas pu valider le bon fonctionnement en 
local des équipements. 

Le Groupement demande à être rémunéré des moyens supplémentaires à mettre en place pour finir le travail 
sur la Station Dugommier vis-à-vis de l’alimentation électrique de la station.  
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9. Bilan financier de l’ensemble des 8 items sur les aléas et imprévus de chantier 

II. Description des impacts indirects : 

La tranche ferme a un délai global de 12 mois dont 3 mois de préparation. Ce délai court depuis le 20 août 2018 ce 
qui conduit une fin des travaux au 20 août 2019.  

Le MOE a prolongé par l’ordre de service n°7 le délai global de la TF de 3 mois à la vue des modifications apportées 
post préparation de chantier via les ordres de services suivants OS n°3 (modifications sur carrefour), OS n°4 
(modifications sur carrefour + équipements); OS n°5 (modifications diverses équipements) et OS n°6.  

Le délai de tranche ferme a été prolongé de 3 mois ce qui conduit à une fin de travaux au 20 novembre 2019.  

Compte tenu de l’ensemble des aléas et imprévus listés dans la partie 1 qui n’est pas de la responsabilité du lot 11, 
le groupement considère que le délai global de la TF doit se prolonger d’1 mois supplémentaire pour réaliser ces 
travaux.   

Le Groupement demande d’être rémunéré sur les 3 + 1 soit 4 mois de délai supplémentaires. En effet, le marché 
nécessite un suivi et une gestion de l’encadrement évalué à 1,5 jours par semaine d’un cadre (conducteur de 
chantier).  

Le Montant s’élève ainsi à 24 journées d’encadrement évalué en tenant compte des frais K1 K2 et K3 à un montant 
de 743,75 euros/journée soit un montant global de 17 850,00 euros H.T.  

           Il conviendra de formaliser par ordre de service et avenant le délai complémentaire d’1 mois  

Sur coût de réalisation :  

Estimation            X Régularisation     

N° Intitulé Montant

1 Retard de livraison des totems 1 531,25 €

2 Retard dans la mise en œuvre des compteurs ENEDIS 1 225,00 €

3 Fourreaux bouchés 3 062,50 €

4 Perte de temps et réparation des câbles pincés 2 025,00 €

5 Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations 1 093,75 €

6 Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord 1 981,25 €

7 Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier 9 187,50 €

8 Absence d'informations de raccordement de l'armoire Dugommier 1 993,75 €

Total H.T. 22 100,00 €

N° Intitulé Montant

9 Coûts indirects sur la prolongation de chantier (24 jours d'encadrements) 17 850,00 €

Total H.T. 17 850,00 €
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Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

4 mois supplémentaires de travaux  

6,5 mois de suspension de délai dont :  

- 3,5 mois liés aux aléas et imprévus du 20 nov au 20 février 2020 

- 3 mois liés à la pandémie du 20 février au 20 mai 2020 

Une fin de travaux fixée au 5 juillet 2020 pour autant que les travaux du lot 
11 puissent reprendre au 5 juin 2020. 

II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Le Moe valide une prolongation supplémentaire d’1 mois et les montants des coûts directs et indirects évalués 
à 39 950,00 euros H.T. 

Par ailleurs, compte tenu des visites et inspections faites, le MOE considère que le chantier nécessite une suspension 
de délai de 6 mois :  

- 3,5 mois de suspension pour des raisons technique propres au chantier entre l’identification et le diagnostic 
des problèmes et la résolution par les lots concernés pour permettre au lot 11 d’intervenir. Cette suspension 
part du 20 novembre au 20 février et du 20 mai au 5 juin 2020. Il convient en effet de réaliser le génie civil sur 
S11 Nord.   

- 3 mois de suspension liés à la pandémie du Covid 19 du 20 février au 20 mai 2020.  

Ces suspensions de délai sont considérées comme intégrées dans la demande de rémunération du groupement. La 
fin de travaux est fixée au 5 juillet 2020 pour autant que les travaux indépendants du lot 11 soit réalisés au 5 juin 
2020.  

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 

N° Intitulé Montant

1 Retard de livraison des totems 1 531,25 €

2 Retard dans la mise en œuvre des compteurs ENEDIS 1 225,00 €

3 Fourreaux bouchés 3 062,50 €

4 Perte de temps et réparation des câbles pincés 2 025,00 €

5 Détérioration Tiroir Fibre Maison des associations 1 093,75 €

6 Absence de liaison entre deux chambres de tirage du secteur 11 Nord 1 981,25 €

7 Démobilisation/Remobilisation sur Dugommier 9 187,50 €

8 Absence d'informations de raccordement de l'armoire Dugommier 1 993,75 €

9 Coûts indirects sur la prolongation de chantier (24 jours d'encadrements) 17 850,00 €

Total H.T. 39 950,00 €
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Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 023 Indice : A Date : 22/11/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Afin d’alimenter en énergie le carrefour Azur Arena, il est demandé de tirer un 
câble d’alimentation depuis l’armoire de Ciste Laugier. 

Cette nouvelle prestation reprend des prix bordereau.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 5 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 29/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

De manière à alimenter le carrefour AzurArena, nous devons tirer 350m de 3G2,5mm² et installer une protection 
électrique dans l’armoire de Ciste Laugier. 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

PRIX BORDEREAU 601 350 3,03 1 060,50 

PRIX BORDEREAU 212 1 217,00 217,00 

Encadrement 1 120 120 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 1 397,50 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 8 semaines (approvisionnement + montage) 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Alimentation provisoire nécessaire pour l’ouverture de ligne – prix au marché 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 
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Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 024 Indice : A Date : 22/11/2019 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Nicolas BRUN / Thierry DUPERRIER / Pierre des RIEUX 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Afin d’obtenir une meilleure lisibilité du signal BUS, il est demandé d’installer 
des répétiteurs avec masque BUS sur tous les feux BUS.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 2 semaines 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 29/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

 L’impact financier se traduit par une augmentation des quantités de répétiteurs au marché et correspondant 
au prix 309 : Répétiteur à LED tout type 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

PRIX BORDEREAU 309 17 156,00 2 652,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 652,00 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 4 semaines (approvisionnement + montage) 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Meilleure visibilité des signaux par les chauffeurs + homogénéisation de la ligne. 

Réalisé avec les prix du marché. 

vis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 



Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 025 Indice : A Date : 10/06/2020 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur DEPONTAILLER David Chef de Projet 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

L’objet de cette fiche de modification est la reprise du plan d’adressage des 
équipements Carrefour sur la ville d’Antibes 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 18/06/2020  

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

Les équipements des carrefours de la ville d’Antibes ont été paramétrés en usine conformément au plan 
d’adressage IP validé par la MOE et installés sur site. 

Une demande est faite pour mettre à jour la configuration de ces équipements avec l’ajout de paramètres 
supplémentaires comme la création/modification de VLAN. 

Les carrefours impactés par ces modifications sont : 

C021-St Claude M.des Associations 

C024-St Claude Sarrazine 

C050-3 Moulins Super Antibes 

C061-Pk Azur Arena 

C070-Cistes Laugier 

C100-Cistes Alisiers 

Il faudra également reconfigurer le switch Niveau 3 qui sera mis en place au PCRT. 

Les travaux consistent à intervenir en se déplaçant sur chaque carrefour pour : 

-Modifier/créer de nouveaux VLAN et vérifier leur bon fonctionnement 

-Changer les différentes adresses IP configurés dans le switch de station et vérifier leur bon 
fonctionnement 

-Changer l’adresse IP du contrôleur de feux et de la gestion des priorités et vérifier leur bon 
fonctionnement 

Enfin, le plan d’adressage Carrefour sera remis à jour avec les derniers éléments.

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en 
annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Modification paramétrage switch niveau 3 1 375 375 

Modification paramétrage switch Carrefour 6 187,5 1125 

Modification paramétrage équipements 
Carrefour 

6 93,75 562,5 

Reprise plan d’adressage IP Carrefour 1 187,5 187,5 

Encadrement – gestion projet 1 212,5 212,5 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2462,50 € 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Impacts délais : 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Le gestionnaire du réseau de données du PCRT Gertrude demande une modification du plan 
d’adressage SLT déjà déployé sur les équipements pour sortir du plan @IP de la ville d’Antibes. 

Cette demande induit des déplacements sur chaque site pour modifications de configuration des SW 
réseau  SLT et modification de   paramétrage des équipements carrefours.  

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 
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Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 026 Indice : A Date : 14/10/2020 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur SINTUREL Marie  

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Suite à la demande de pose des BIV isolés sans avoir les cartes SIM, les entreprises 
CITELUM et LUMIPLAN doivent réintervenir pour installer et programmer ces sites. 

Il était prévu de le faire courant Juillet après la formation opérateur. 

Après une première descente infructueuse, bien qu'ENVIBUS ait confirmé la validité 
des cartes SIM, LUMIPLAN doit encore prévoir plusieurs jours d’intervention sur site 
pour mettre en service les sites. 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : Fin Août (1 Mois) 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 17/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

Déplacement de LUMIPLAN  Billet d’avion, hôtel,… 

Programmation de chaque panneau par Lumiplan   3 jours d’intervention 

L'intervention a eu lieu du 8 au 10 juillet 2020 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en 
annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Frais de déplacement 1 625 625 

Mise en place d’une carte SIM dans 
chaque Modem des BIV isolés – 
Programmation des BIV 

21 131,25 2756,25 € 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2756,25€ 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

1 Mois 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Des dysfonctionnement dans la chaine d’activation des cartes SIM des BIV sites Isolés (hors périmètre du 
marché Lot11) ont nécessité plusieurs déplacements consécutifs des entrprises. 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 028 Indice : A Date : 24/11/2020 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Jean François MICHEL 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Réduction du programme de la tranche ferme (TF) 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 2) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : JF MICHEL  

24/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

A la demande de la Maitrise d’ouvrage, les prestations suivantes, initialement prévues dans la Tranche ferme, sont 
annulées. 

En effet, l’exploitant a souhaité réduire le nombre des équipements d’information voyageurs. 

Item Description Unité P.U. HT Quantités TOTAL HT

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 563,18 €    -5 32 815,90 €-    

706 BIV TFT double sous abri U 9 129,00 €    -49 447 321,00 €-  

707 BIV LED simple sur mât pour site isolé (230v) U 5 129,00 €    -11 56 419,00 €-    

708 BIV LED simple pour site isolé autonome (Photovoltaïque) U 4 933,00 €    -30 147 990,00 €-  

709 Afficheur Multimédia 40" extérieur avec supports U 11 164,00 €  -2 22 328,00 €-    

706 873,90 €-  TOTAL  

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : sans objet 

 

 

II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

AVIS MOE : 

Avis Favorable de la MOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 029 Indice : B Date : 20/11/2020 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Jean François MICHEL 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Intégration du secteur S3 dans la TO3. 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 2) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : JF MICHEL  

20/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

DE sur la base des prix du marché. 

Continuité matérielle pour les systèmes de la ligne BHNS existante. 

Il est précisé que pour le cas où la présente FMP serait dissociée des prestations objet de la TO3, une mobilisation 
supplémentaire du groupement serait nécessaire afin de traiter les interfaces chantier ; le cas échéant, cette sur-
mobilisation serait valorisée à 18 379,86 € HT.  

Montant de la modification :  

 Estimation prix DE             Devis  

 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Prix de vente DE S3 ens SO 231 661.50 € 

    

TOTAL FOURNITURES (€ HT) 231 661.50 € 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : sans objet 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

AVIS MOE : 

Permet de garantir l’homogénéité des systèmes sur l’ensemble de la ligne BHNS.  
Avis Favorable de la MOE 

 

Par unité Total

Famille 100 Stations et SLT : ETUDES et DOCUMENTS

101 Spécifications générales Ens 18 379,86

103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 202,99 12 202,99

106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 866,40 5 866,40

107
Assistance a la MOA pour demande de raccordement 

ENEDIS d'un site U 3 185,00 555,00

108 Contrôle technique électrique d'un site U 3 396,00 1 188,00

109
Suivi des interfaces lots infrastructures / Système / Matériel 

roulant Ens 1 19 755,26 19 755,26

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 U 3 2 147,27 6 441,81

114
Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt 

ou carrefour U 3 235,52 706,56

116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 2 919,59 2 919,59

Famille 600 Station et SLT : Câbles Cu et FO

601 Câble  U1000 R2V - 3G2.5mm² (amené énergie) ML 700 3,03 2 121,00

608 Câble Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00

610 Câble Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80

611 Câble Fibre optique monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87

612
Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une 

liaison Ethernet U 84 21,22 1 782,48

613 Jarretière optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 12 8,16 97,92

614 Jarretière Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 72 5,14 370,08

615 Boite à joint optique 24FO U 4 273,50 1 094,00

616 Joint droit pour mise en continuité d'un câble 24FO U 4 570,71 2 282,84

617 Joint pour dérivation  6FO sur câble 24 FO U 4 570,71 2 282,84

Famille 700 Station : Equipements

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 6 563,18 39 379,08

703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 6 464,86 2 789,16

705 GTC - Module Entrées/Sortie U 6 1 051,82 6 310,92

706 BIV TFT double sous abri U 6 9 129,00 54 774,00

711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 6 1 389,54 8 337,24

712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 6 210,12 1 260,72

713 Switch réseau BusTram niv2 U 6 1 793,52 10 761,12

715 modules SFP SW BusTram U 12 155,37 1 864,44

717 Tête de câble et de brassage 6FO BusTram U 6 484,39 2 906,34

Famille 1000 Station et SLT : RECETTE ET PRESTATIONS DIVERSES

1007
Essais et réglages annonces sonores BIV  et sonorisation 

station U 6 863,00 5 178,00

1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83

1014 Qualification de l’interface Réseau Stations Ens 1 5 323,85 5 323,85

1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00

SOUS TOTAL S3 - HT 1 216 457,14
Fiches de modifications de programmes et 

compléments

OS8 : PNP008 Enregistreur station u 3 531,00 1 593,00

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 6 219,00 1 314,00

OS8 : PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25

OS8 : PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00

OS8 : PNP022 fourniture pose câble SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95

OS8 : PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 3 150,00 450,00

OS8 : PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 6 206,25 1 237,50

Chemin de cables en station ml 108 69,77 7 535,16

Chargement programme API station u 3 137,50 412,50

total Fiches modifications TF 15 204,36

TOTAL HT 231 661,50

Prix de vente

Item Description Unité
Quantité 

selon DE
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 
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Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 030 Indice : A Date :  
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Louis DESPRES 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Réduction du lot de rechange 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai : 0 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

 
Au regard de l’organisation de la Maitrise d’Ouvrage et de l’exploitant de bus, la CASA souhaite 
modifier les quantités associées au lot de rechange des équipements. 
 
Lot de rechange prévu dans le marché initial 

 
 
Lot de rechange nécessaire au MOA 

Par unité Total

Famille 800 Station et SLT : LOT  DE RECHANGE

823 Mat pour BIV LED site isolé U 4 1 044,00 4 176,00

824 BIV LED site isolé  230v sans mât U 3 2 832,00 8 496,00

825 BIV LED site isolé  Photovoltaïque sans mât U 3 3 018,00 9 054,00

826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé U 3 1 443,00 4 329,00

827 Afficheur multimédia 40" extérieur U 1 7 818,00 7 818,00

828 Interphone IP station U 1 774,15 774,15

829 Module Ampli IP de sonorisation station U 2 415,40 830,80

830 HP de sonorisation station U 2 35,49 70,98

831 Onduleur station U 2 99,38 198,76

832 Switch niv2 réseau Station U 2 768,33 1 536,66

833 Switch niv3 réseau Station U 1 3 106,54 3 106,54

834 Module SFP réseau Station U 3 155,37 466,11

835 Tête de câble 6FO réseau Station U 1 159,86 159,86

836 Tête de câble 24FO réseau Station U 234,53

SOUS TOTAL TF - HT 1 41 016,86

Prix de vente selon DE

Item Description Unité
Quantité 

selon DE
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RESTRICTED 

Par unité Par unité Total

modifié

Famille 800 Station et SLT : LOT  DE RECHANGE

802 Armoire Station Equipée U 4 968,88 1 4 968,88 4 968,88

OS4 : PNP001 Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00 2 552,00 1 104,00

OS8 : PNP824 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00 2 7 568,00 15 136,00

808 Répétiteur véhicules à LED U 111,00 2 111,00 222,00

809 Signal piétons à LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 362,00 2 362,00 724,00

815 Switch/Modem Niv2 réseau SLT U 990,94 1 990,94 990,94

817 Module SFP réseau SLT U 147,64 2 147,64 295,28

820 Caméra fixe Station U 214,37 2 214,37 428,74

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00 2 219,00 438,00

821 Module E/S GTC U 1 051,82 1 1 051,82 1 051,82

822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00 2 7 980,00 15 960,00

OS8 : PNP824 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 7 568,00 2 7 568,00 15 136,00

823 Mat pour BIV LED site isolé U 1 044,00 1 1 044,00 1 044,00

826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé U 1 443,00 2 1 443,00 2 886,00

829 Module Ampli IP de sonorisation station U 415,40 2 415,40 830,80

830 HP de sonorisation station U 35,49 2 35,49 70,98

831 Onduleur station U 99,38 1 99,38 99,38

832 Switch niv2 réseau Station U 768,33 1 768,33 768,33

834 Module SFP réseau Station U 155,37 2 155,37 310,74

835 Tête de câble 6FO réseau Station U 159,86 159,86

SOUS TOTAL TF - HT 1 62 465,89

Item Description Unité

Prix de Prix de vente accostage
Quantité 

accostage

 
 
 

Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

21 449,03 € HT 

  

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 0 

 

 



Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore 

FICHE DE MODIFICATION 

N° de Fiche : 029 Indice : B Date : 20/11/2020 
 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Jean François MICHEL 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Intégration du secteur S3 dans la TO3. 

 

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 2) 

Impact Délai :  

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : JF MICHEL  

20/11/2020 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

DE sur la base des prix du marché. 

Continuité matérielle pour les systèmes de la ligne BHNS existante. 

Il est précisé que pour le cas où la présente FMP serait dissociée des prestations objet de la TO3, une mobilisation 
supplémentaire du groupement serait nécessaire afin de traiter les interfaces chantier ; le cas échéant, cette sur-
mobilisation serait valorisée à 18 379,86 € HT.  

Montant de la modification :  

 Estimation prix DE             Devis  

 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Prix de vente DE S3 ens SO 223 713,84 € 

    

TOTAL FOURNITURES (€ HT) 223 713,84 € 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : sans objet 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

AVIS MOE : 

Permet de garantir l’homogénéité des systèmes sur l’ensemble de la ligne BHNS.  
Avis Favorable de la MOE 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

 

 

 

Par unité Total

101 Spécifications générales Ens 18 379,86

103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 202,99 12 202,99

106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 866,40 5 866,40

107
Assistance a la MOA pour demande de raccordement 

ENEDIS d'un site U 3 185,00 555,00

108 Contrôle technique électrique d'un site U 3 396,00 1 188,00

109
Suivi des interfaces lots infrastructures / Système / Matériel 

roulant Ens 1 19 755,26 19 755,26

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 U 3 2 147,27 6 441,81

114
Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt 

ou carrefour U 3 235,52 706,56

116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 2 919,59 2 919,59

601 Câble  U1000 R2V - 3G2.5mm² (amené énergie) ML 700 3,03 2 121,00

608 Câble Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00

610 Câble Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80

611 Câble Fibre optique monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87

612
Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une 

liaison Ethernet U 84 21,22 1 782,48

613 Jarretière optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 12 8,16 97,92

614 Jarretière Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 72 5,14 370,08

615 Boite à joint optique 24FO U 4 273,50 1 094,00

616 Joint droit pour mise en continuité d'un câble 24FO U 4 570,71 2 282,84

617 Joint pour dérivation  6FO sur câble 24 FO U 4 570,71 2 282,84

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 6 563,18 39 379,08

703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 6 464,86 2 789,16

705 GTC - Module Entrées/Sortie U 6 1 051,82 6 310,92

706 BIV TFT double sous abri U 6 9 129,00 54 774,00

711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 6 1 389,54 8 337,24

712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 6 210,12 1 260,72

713 Switch réseau BusTram niv2 U 6 1 793,52 10 761,12

715 modules SFP SW BusTram U 12 155,37 1 864,44

717 Tête de câble et de brassage 6FO BusTram U 6 484,39 2 906,34

1007
Essais et réglages annonces sonores BIV  et sonorisation 

station U 6 863,00 5 178,00

1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83

1014 Qualification de l’interface Réseau Stations Ens 1 5 323,85 5 323,85

1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00

OS8 : PNP008 Enregistreur station u 3 531,00 1 593,00

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 6 219,00 1 314,00

OS8 : PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25

OS8 : PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00

OS8 : PNP022 fourniture pose câble SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95

OS8 : PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 3 150,00 450,00

OS8 : PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 6 206,25 1 237,50

TOTAL HT 223 713,84

DQE complémentaire TO3 : FMP S3 du bus-tram
Prix de vente

Item Description Unité
Quantité 

selon DE
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 

 

 Avis positif  Avis négatif 

 



modifié

DQE TF BusTram

101 Spécifications générales Ens 1 53 934,96 53 934,96 1 53 934,96

102 Spécifications détaillées pour la Tranche Ferme Ens 1 132 197,99 132 197,99 1 132 197,99

103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 12 572,99

104 Spécification d'Interfaces Ens 1 7 965,00 7 965,00 1 7 965,00

105 Assurance qualité pour la Tranche Ferme Ens 1 32 539,02 32 539,02 1 32 539,02

106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 5 935,40

107 Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site U 22 185,00 4 070,00 24 4 440,00

108 Contrôle technique électrique d'un site U 22 396,00 8 712,00 24 9 504,00

109 Suivi des interfaces lots infrastructures / Système / Matériel roulant Ens 1 53 512,70 53 512,70 1 53 512,70

110 Etudes d'exécution pour un carrefour U 10 605,00 6 050,00 11 6 655,00

111 Dossier de régulation d'un carrefour U 10 554,00 5 540,00 10 5 540,00

112 Étude de Modification de la programmation d'un carrefour existant F 4 277,00 1 108,00 4 1 108,00

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 U 15 5 743,27 86 149,05 15 86 149,05

114 Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt ou carrefour U 25 895,52 22 388,00 24 21 492,48

115 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) SLT BusTram Ens 1 323,00 323,00 1 323,00

116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 12 779,59 12 779,59 1 12 779,59

201 Contrôleur 8 lignes, précâblé 8 U 4 3 961,00 15 844,00 5 19 805,00

202 Contrôleur 16 lignes, précâblé 16 U 6 4 623,00 27 738,00 4 18 492,00

203 Contrôleur 32 lignes, précâblé 32 U 5 713,00

204 Armoire de feux équipée (Hors contrôleur, hors détecteurs) U 10 1 655,00 16 550,00

205 Switch /Modem niv2 réseau SLT U 8 1 474,29 11 794,32 6 8 845,74

206 Switch niv3 réseau SLT  U 2 1 750,40 3 500,80 1 1 750,40

207 modules SFP - réseau SLT U 20 203,00 4 060,00 16 3 248,00

208 Firewall U 1 4 139,90 4 139,90

209 Tête de câble et de brassage 6FO SLT U 6 436,66 2 619,96 6 2 619,96

210 Tête de câble et de brassage 24FO SLT U 2 761,26 1 522,52 6 4 567,56

211 Outil de programmation et de maintenance SLT (PC Portable + logiciel) U 1 1 859,00 1 859,00

212
Disjoncteur (1A, 2A, 6A ou 10A) fourniture, pose et raccordement 

complémentaire dans  une armoire SLT U 20 217,00 4 340,00 19 4 123,00

213 Raccordement d'une armoire à un point ENEDIS U 22 92,00 2 024,00 24 2 208,00

214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS U 22 96,00 2 112,00 24 2 304,00

301 Lanterne tricolore à LED diamètre 200 mm de tout type U 40 451,00 18 040,00 40 18 040,00

302
Lanterne tricolore mixte à LED diamètre 200 mm + rouge diamètre 300 mm 

tout type U 1 699,00 699,00 1 699,00

303 Signal piétons à LED de type R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 24 384,00 9 216,00 36 13 824,00

304 Panneau lumineux de protection de type (A13b) U 2 249,00 498,00

305 Croix grecque U 219,00

306 Signal d'anticipation LED de type R16 U 227,00

307 Signal d'Aide à la Conduite BusTram à LED U 20 287,00 5 740,00 17 4 879,00

308 Signal d'arrêt rouge clignotant R24 à LED U 8 211,00 1 688,00

309 Répétiteur à LED tout type U 21 156,00 3 276,00 43 6 708,00

310 Boitier appel piéton U 16 109,00 1 744,00 20 2 180,00

Quantité 

TF avenant 

2

Prix 

Unitaire 

(€HT)

Total DQE (€HT)
Total avenant 

2 (€HT)
Item Description Unité

Quantité 

selon DQE



Quantité 

TF avenant 

2

Prix 

Unitaire 

(€HT)

Total DQE (€HT)
Total avenant 

2 (€HT)
Item Description Unité

Quantité 

selon DQE

311 Ecran de contraste U 1 266,00 266,00

312 Casquette pour lanterne U 2 31,50 63,00

313 Télécommande pour équipements sonores (lot de 50 unités) U 1 1 495,00 1 495,00

314 Logiciel de paramétrage des modules sonores U 1 1,00 1,00

401 Poteau support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m U 37 412,00 15 244,00

402 Potelet support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m U 19 400,00 7 600,00

403 Potence support de feux U 1 2 214,00 2 214,00

404 Mât pour capteur non intrusif 6m U 2 551,00 1 102,00

405 Identification d'un support de feux U 59 1,00 59,00 65 65,00

501
Boucle de détection VP VTC (par voie de circulation, tout type et quel que 

soit le nombre) U 64 444,00 28 416,00 38 16 872,00

502 Détecteur VP, VTC U 64 89,00 5 696,00 37 3 293,00

503 Détecteur de présence véhicules par capteur non intrusif U 2 3 174,00 6 348,00

504 Barrière de contrôle d'accès en site propre boisé ou accès P+R U 4 7 768,00 31 072,00



Quantité 

TF avenant 

2

Prix 

Unitaire 

(€HT)

Total DQE (€HT)
Total avenant 

2 (€HT)
Item Description Unité

Quantité 

selon DQE

601 Câble  U1000 R2V - 3G2.5mm² (amené énergie) ML 2120 3,03 6 423,60 865 2 620,95

602 Câble  U1000 R2V - 12G1.5mm²  noir (armoire / feu Tricolore) ML 2050 6,50 13 325,00 2418 15 717,00

603 Câble  U1000 R2V - 5G1.5mm²  noir (armoire / feux  R12-SAC-R23) ML 2100 4,70 9 870,00 848 3 985,60

604 Câble  U1000 R2V - 3G1.5mm²  noir (armoire / feux R24-R25) BIV - AM ML 2290 4,40 10 076,00 940 4 136,00

605 Câble  H07 RN-F 12 x 1;5mm² (interne feux tricolores) ML 240 0,01 2,40

606 Câble  H07 RN-F   5 x 1,5mm² (interne potelets) ML 57 0,01 0,57

607 Câble GTC SYT2 6 paires ML 634 2,75 1 743,50

608 Câble Ethernet cat6 ML 1504 2,67 4 015,68 1305 3 484,35

609 Câble boucles et appel piéton (2x1.5mm² souple blindé) ML 8000 4,40 35 200,00 2855 12 562,00

610 Câble Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 420 3,20 1 344,00 2700 8 640,00

611 Câble Fibre optique monomode G652 24FO ML 7200 3,49 25 128,00 5150 17 973,50

612 Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison Ethernet ML 64 21,22 1 358,08 57 1 209,54

613 Jarretière optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 100 8,16 816,00 32 261,12

614 Jarretière Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 63 5,14 323,82 57 292,98

615 Boite à joint optique 24FO U 42 273,50 11 487,00 12 3 282,00

616 Joint droit pour mise en continuité d'un câble 24FO U 25 570,71 14 267,75 12 6 848,52

617 Joint pour dérivation  6FO sur câble 24 FO U 17 570,71 9 702,07 12 6 848,52

618 Coffret CIBE équipé U 21 179,00 3 759,00 9 1 611,00

701 Armoire station extérieure pour abri simple totem U 1 7 982,86 7 982,86

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 17 6 563,18 111 574,06 12 78 758,16

703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 12 464,86 5 578,32 13 6 043,18

704 DAT  :  livraison, installation et raccordement  (Hors fourniture) U 8 968,85 7 750,80 2 1 937,70

705 GTC - Module Entrées/Sortie U 18 1 051,82 18 932,76 10 10 518,20

706 BIV TFT double sous abri U 60 9 129,00 547 740,00 11 100 419,00

707 BIV LED simple sur mât pour site isolé (230v) U 24 5 129,00 123 096,00

708 BIV LED simple pour site isolé autonome (Photovoltaïque) U 30 4 933,00 147 990,00

709 Afficheur Multimédia 40" extérieur avec supports U 6 11 164,00 66 984,00 4 44 656,00

710 Interphone IP de la station U 8 913,91 7 311,28

711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 16 1 389,54 22 232,64 13 18 064,02

712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 17 210,12 3 572,04 10 2 101,20

713 Switch réseau BusTram niv2 U 15 1 793,52 26 902,80 10 17 935,20

714 Switch réseau BusTram niv3 tête de réseau U 5 3 907,70 19 538,50 2 7 815,40

715 modules SFP SW BusTram U 23 155,37 3 573,51 32 4 971,84

716 Modem Hertzien pour BIV en site isolé U 17 1 443,00 24 531,00 15 21 645,00

717 Tête de câble et de brassage 6FO BusTram U 7 484,39 3 390,73 21 10 172,19

718 Tête de câble et de brassage 24FO BusTram U 5 659,59 3 297,95

801 Armoire SLT équipée U 1 544,00

802 Armoire Station Equipée U 4 968,88 1 4 968,88

803 Rack Contrôleur (8 à 32 LF) U 626,00

804 Alimentation contrôleur (8 à 32 LF) U 154,00

805 Carte UC (8 à 32 LF) U 659,00

806 Carte 16 LF U 1 523,00

807 Carte 32 E/S U 242,00

808 Répétiteur véhicules à LED U 111,00 2 222,00

809 Signal piétons à LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 362,00 2 724,00

810 Panneau lumineux de protection de type (A13b) R U 223,00

811 Poteau support de feux U 360,00

812 Potelet support de feux piétons U 347,00

813 Détecteur VP U 71,00

814 Détecteur de présence véhicule non intrusif U 3 310,00



Quantité 

TF avenant 

2

Prix 

Unitaire 

(€HT)

Total DQE (€HT)
Total avenant 

2 (€HT)
Item Description Unité

Quantité 

selon DQE

815 Switch/Modem Niv2 réseau SLT U 990,94 1 990,94

816 Switch Niv3 réseau SLT R U 1 352,96

817 Module SFP réseau SLT U 147,64 2 295,28

818 Tiroir de brassage 6 Fo SLT U 159,80

819 Tiroir de brassage 24 Fo SLT U 234,53

820 Caméra fixe Station U 214,37 2 428,74

821 Module E/S GTC U 1 051,82 1 1 051,82

822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00 2 15 960,00

823 Mat pour BIV LED site isolé U 4 1 044,00 4 176,00 1 1 044,00

824 BIV LED site isolé  230v sans mât U 3 2 832,00 8 496,00

825 BIV LED site isolé  Photovoltaïque sans mât U 3 3 018,00 9 054,00

826 Modem hertzien pour BIV LED site isolé U 3 1 443,00 4 329,00 2 2 886,00

827 Afficheur multimédia 40" extérieur U 1 7 818,00 7 818,00

828 Interphone IP station U 1 774,15 774,15

829 Module Ampli IP de sonorisation station U 2 415,40 830,80 2 830,80

830 HP de sonorisation station U 2 35,49 70,98 2 70,98

831 Onduleur station U 2 99,38 198,76 1 99,38

832 Switch niv2 réseau Station U 2 768,33 1 536,66 1 768,33

833 Switch niv3 réseau Station U 1 3 106,54 3 106,54

834 Module SFP réseau Station U 3 155,37 466,11 2 310,74

835 Tête de câble 6FO réseau Station U 1 159,86 159,86

836 Tête de câble 24FO réseau Station U 234,53



Quantité 

TF avenant 

2

Prix 

Unitaire 

(€HT)

Total DQE (€HT)
Total avenant 

2 (€HT)
Item Description Unité

Quantité 

selon DQE

901 Serveur frontal d'Information Voyageurs Ens 1 7 965,00 7 965,00 1 7 965,00

902 Logiciel de supervision Information voyageurs Ens 1 56 678,00 56 678,00 1 56 678,00

1001 Recette sur plateforme usine d'un système information voyageurs Ens 1 6 519,00 6 519,00 1 6 519,00

1002
Recette sur plateforme usine d'un contrôleur de carrefour en condition 

d'exploitation Ens 1 280,00 280,00 1 280,00

1003 Mise en service routière d'un carrefour U 10 167,00 1 670,00 9 1 503,00

1004 Programmation du contrôleur U 10 739,00 7 390,00 9 6 651,00

1005 Reprise du paramétrage du contrôleur U 2,5 527,00 1 317,50 1 527,00

1006 Essais et réglages de traversées non-voyants U 12 46,00 552,00 9 414,00

1007 Essais et réglages annonces sonores BIV  et sonorisation station U 15 863,00 12 945,00 13 11 219,00

1008 Essais et réglages Interphone station U 8 84,39 675,12

1009 Essais d'ensemble pour la Tranche Ferme Ens 1 24 645,47 24 645,47 1 24 645,47

1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 3 13 458,83 40 376,49

1011 Qualification de l'interface avec le CRT Gertrude Ens 1 554,00 554,00 1 554,00

1012 Qualification de l'interface avec le PCC Envibus Ens 1 6 694,00 6 694,00 1 6 694,00

1013 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens 1 5 693,85 5 693,85 1 5 693,85

1014 Qualification de l’interface Réseau Stations Ens 1 5 323,85 5 323,85 1 5 323,85

1015 Mise à disposition d'un technicien Régulation Carrefour J 4,5 381,00 1 714,50

1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 508,00 1 508,00

1017 SLT : Formation exploitation / maintenance Ens 2 2 118,00 4 236,00

1018 Stations : Formation exploitation / maintenance Ens 2 24 042,34 48 084,68 1 24 042,34

Fiches de modifications de programmes

OS4 : PNP001 Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 38 552,00 40 22 080,00

OS4 : PNP002 Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 27 480,00 29 13 920,00

OS4 : PNP003 potence déport 6,5m non peinte u 1 2 177,00 1 2 177,00

OS4 : PNP04 BIV Led simple mât pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 5 129,00

OS4 : PNP05 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 2 832,00

OS6 : PNP06 Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements u 1 000,00

OS6 : PNP07 Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 1 000,00

OS8 : PNP008 Enregistreur station u 4 531,00 4 2 124,00

OS8 : PNP009 Alimentation secourue contrôleur et switch SLT u 9 210,00 9 1 890,00

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 16 219,00 18 3 942,00

OS8 : PNP011 Armoire opérateur Maison des associations u 1 6 098,00 1 6 098,00

OS8 : PNP012 Armoire opérateur Parking Azur ARENA u 1 5 057,00 1 5 057,00

OS8 : PNP013 Fourniture pose modem 4G armoire Quai u 1 2 951,00 2 5 902,00

OS8 : PNP014 Etudes armoires vidéo équipées secteur 2 & 6 u 1 375,00 1 375,00

OS8 : PNP015 Etudes armoires vidéo équipées secteur 11 u 1 750,00 1 750,00

OS8 : PNP016
Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements + 

mât secteur 2 & 6
u 3 4 562,50 3 13 687,50

OS8 : PNP017
Fourniture pose armoire vidéosurveillance, standard hors équipements + 

mât secteur 11 u 2 6 348,75 2 12 697,50

OS8 : PNP018 Fourniture pose configuration caméras secteur 11 u 2 862,50 2 1 725,00

OS8 : PNP019 Adaptation interface LUMIPLAN - CECCLI ft 1 9 598,00 1 9 598,00

OS8 : PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml u 425 4,39 425 1 865,75

OS8 : PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml u 150 14,92 150 2 238,00

OS8 : PNP022 fourniture pose câble SYT1 3P au ml u 100 2,11 100 211,00

OS8 : PNP023 Etudes Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 1 1 610,00 1 1 610,00

OS8 : PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 6 150,00 6 900,00

OS8 : PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 35 206,25 35 7 218,75

OS8 : PNP204 Armoire de feux 3 compartiments équipées (hors ctleur) u 11 2 811,00 11 30 921,00

OS8 : PNP707 BIV Led simple mât pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 15 11 000,00 15 165 000,00

OS8 : PNP801 lot de rechange Armoire de feux 3 compartiments équipées u 2 700,00

OS8 : PNP824 BIV Led sans mât sites isolés + TFT24 - Lot de rechange u 1 7 568,00 2 15 136,00

PNP26 Aiguillage des fourreaux u 1 5 442,09 1 5 442,09

PNP27 Modif de prog du carrefour Route de Grasse - Sarrazine et déplacement de feux u 1 2 071,75 1 2 071,75

PNP28 Programme éclairage station u 1 3 688,00 1 3 688,00

PNP29 Retard des tiers u 1 39 950,00 1 39 950,00

PNP30 Reprise plan d'adressage équipements Carrefour u 1 2 462,50 1 2 462,50

PNP31 Réintervention LUMIPLAN sur BIV Isolé u 1 2 756,25 1 2 756,25

total Fiches modifications TF 1 1 383 494,09

TOTAL TRANCHE FERME Avenant 2 1 550 538,11



103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 572,99 12 572,99

106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 935,40 5 935,40

107
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site 

(site isolé) U 2 185,00 370,00

107
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS d'un site 

(station) U 2 185,00 370,00

108 Contrôle technique électrique d'un site (site isolé) U 2 396,00 792,00

108 Contrôle technique électrique d'un site (station) U 2 396,00 792,00

110 Etudes d'exécution pour un carrefour U 2 605,00 1 210,00

111 Dossier de régulation d'un carrefour U 2 554,00 1 108,00

112 Étude de Modification de la programmation d'un carrefour existant F 1 277,00 277,00

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 (site isolé) U 5 743,27

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 (station) U 2 5 743,27 11 486,54

114
Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt ou carrefour 

(site isolé) U 895,52

114
Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt ou carrefour 

(station) U 5 895,52 4 477,60

115 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) SLT BusTram Ens 1 323,00 323,00

116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram (station) Ens 1 12 779,59 12 779,59

201 Contrôleur 8 lignes, précâblé 8 U 1 3 961,00 3 961,00

202 Contrôleur 16 lignes, précâblé 16 U 1 4 623,00 4 623,00

203 Contrôleur 32 lignes, précâblé 32 U 5 713,00

204 Armoire de feux équipée (Hors contrôleur, hors détecteurs) U 2 1 655,00 3 310,00

205 Switch /Modem niv2 réseau SLT U 2 1 474,29 2 948,58

206 Switch niv3 réseau SLT  U 1 750,40

207 modules SFP - réseau SLT U 5 203,00 1 015,00

208 Firewall U 4 139,90

209 Tête de câble et de brassage 6FO SLT U 1 436,66 436,66

210 Tête de câble et de brassage 24FO SLT U 1 761,26 761,26

211 Outil de programmation et de maintenance SLT (PC Portable + logiciel) U 1 859,00

212
Disjoncteur (1A, 2A, 6A ou 10A) fourniture, pose et raccordement 

complémentaire dans  une armoire SLT U 4 217,00 868,00

213 Raccordement d'une armoire à un point ENEDIS SLT) U 2 92,00 184,00

214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (SLT) U 2 96,00 192,00

213 Raccordement d'une armoire à un point ENEDIS (site isolé) U 92,00

213 Raccordement d'une armoire à un point ENEDIS (station) U 2 92,00 184,00

214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (site isolé) U 96,00

214 Disjoncteur 500mA pour comptage ENEDIS (station) U 2 96,00 192,00

301 Lanterne tricolore à LED diamètre 200 mm de tout type U 11 451,00 4 961,00

302
Lanterne tricolore mixte à LED diamètre 200 mm + rouge diamètre 300 mm 

tout type U 699,00

303 Signal piétons à LED de type R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 2 384,00 768,00

304 Panneau lumineux de protection de type (A13b) U 249,00

305 Croix grecque U 219,00

306 Signal d'anticipation LED de type R16 U 227,00

307 Signal d'Aide à la Conduite BusTram à LED U 4 287,00 1 148,00

308 Signal d'arrêt rouge clignotant R24 à LED U 211,00

309 Répétiteur à LED tout type U 8 156,00 1 248,00

310 Boitier appel piéton U 109,00

311 Ecran de contraste U 266,00

312 Casquette pour lanterne U 2 31,50 63,00

313 Télécommande pour équipements sonores (lot de 50 unités) U 1 495,00

314 Logiciel de paramétrage des modules sonores U 1,00

401 Poteau support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m U 10 412,00 4 120,00

402 Potelet support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m U 2 400,00 800,00

403 Potence support de feux U 2 214,00

404 Mât pour capteur non intrusif 6m U 1 551,00 551,00

405 Identification d'un support de feux U 13 1,00 13,00

501
Boucle de détection VP VTC (par voie de circulation, tout type et quel que 

soit le nombre) U 10 444,00 4 440,00

502 Détecteur VP, VTC U 10 89,00 890,00

503 Détecteur de présence véhicules par capteur non intrusif U 1 3 174,00 3 174,00

504 Barrière de contrôle d'accès en site propre boisé ou accès P+R U 7 768,00

601 Câble  U1000 R2V - 3G2.5mm² (amené énergie) ML 330 3,03 999,90

602 Câble  U1000 R2V - 12G1.5mm²  noir (armoire / feu Tricolore) ML 550 6,50 3 575,00

603 Câble  U1000 R2V - 5G1.5mm²  noir (armoire / feux  R12-SAC-R23) ML 300 4,70 1 410,00

604 Câble  U1000 R2V - 3G1.5mm²  noir (armoire / feux R24-R25) BIV - AM ML 240 4,40 1 056,00

605 Câble  H07 RN-F 12 x 1;5mm² (interne feux tricolores) ML 55 0,01 0,55

606 Câble  H07 RN-F   5 x 1,5mm² (interne potelets) ML 6 0,01 0,06

607 Câble GTC SYT2 6 paires ML 158 2,75 434,50

608 Câble Ethernet cat6 ML 388 2,67 1 035,96

609 Câble boucles et appel piéton (2x1.5mm² souple blindé) ML 1000 4,40 4 400,00

DQE TO3 sans FMP S3
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610 Câble Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 120 3,20 384,00

611 Câble Fibre optique monomode G652 24FO ML 3096 3,49 10 805,04

612 Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison Ethernet ML 16 21,22 339,52

613 Jarretière optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 24 8,16 195,84

614 Jarretière Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 13 5,14 66,82

615 Boite à joint optique 24FO U 17 273,50 4 649,50

616 Joint droit pour mise en continuité d'un câble 24FO U 12 570,71 6 848,52

617 Joint pour dérivation  6FO sur câble 24 FO U 5 570,71 2 853,55

618 Coffret CIBE équipé (site isolé) U 2 179,00 358,00

618 Coffret CIBE équipé (station) U 2 179,00 358,00

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 4 6 563,18 26 252,72

703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 4 464,86 1 859,44

704 DAT : livraison, installation et raccordement U 2 968,85 1 937,70

705 GTC - Module Entrées/Sortie U 4 1 051,82 4 207,28

706 BIV TFT double sous abri U 8 9 129,00 73 032,00

710 Interphone IP de la station U 2 913,91 1 827,82

711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 4 1 389,54 5 558,16

712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 4 210,12 840,48

713 Switch réseau BusTram niv2 U 4 1 793,52 7 174,08

714 Switch réseau BusTram niv3 tête de réseau U 3 907,70

715 modules SFP SW BusTram U 4 155,37 621,48

716 Modem Hertzien pour BIV en site isolé U 1 443,00

717 Tête de câble et de brassage 6FO BusTram U 484,39

718 Tête de câble et de brassage 24FO BusTram U 2 659,59 1 319,18

801 Armoire SLT équipée U 1 1 544,00 1 544,00

802 Armoire Station Equipée U 4 968,88

803 Rack Contrôleur (8 à 32 LF) U 626,00

804 Alimentation contrôleur (8 à 32 LF) U 1 154,00 154,00

805 Carte UC (8 à 32 LF) U 1 659,00 659,00

806 Carte 16 LF U 1 1 523,00 1 523,00

807 Carte 32 E/S U 1 242,00 242,00

808 Répétiteur véhicules à LED U 2 111,00 222,00

809 Signal piétons à LED R12 avec équipement sonore pour mal voyant U 1 362,00 362,00

810 Panneau lumineux de protection de type (A13b) R U 223,00

811 Poteau support de feux U 1 360,00 360,00

812 Potelet support de feux piétons U 1 347,00 347,00

813 Détecteur VP U 71,00

814 Détecteur de présence véhicule non intrusif U 1 3 310,00 3 310,00

815 Switch/Modem Niv2 réseau SLT U 990,94

816 Switch Niv3 réseau SLT R U 1 352,96

817 Module SFP réseau SLT U 1 147,64 147,64

818 Tiroir de brassage 6 Fo SLT U 159,80

819 Tiroir de brassage 24 Fo SLT U 234,53

820 Caméra fixe Station U 214,37

821 Module E/S GTC U 1 051,82

822 BIV TFT double avec support autoporteur U 7 980,00

829 Module Ampli IP de sonorisation station U 415,40

830 HP de sonorisation station U 35,49

831 Onduleur station U 99,38

832 Switch niv2 réseau Station U 768,33

833 Switch niv3 réseau Station U 3 106,54

834 Module SFP réseau Station U 1 155,37 155,37

835 Tête de câble 6FO réseau Station U 159,86

901 Serveur frontal d'Information Voyageurs Ens 7 965,00

902 Logiciel de supervision Information voyageurs Ens 56 678,00

1001 Recette sur plateforme usine d'un système information voyageurs Ens 6 519,00

1002
Recette sur plateforme usine d'un contrôleur de carrefour en condition 

d'exploitation Ens 280,00

1003 Mise en service routière d'un carrefour U 2 167,00 334,00

1004 Programmation du contrôleur U 2 739,00 1 478,00

1005 Reprise du paramétrage du contrôleur U 0,5 527,00 263,50

1006 Essais et régalages de traversées non-voyants U 1 46,00 46,00

1007 Essais et réglages annonces sonores BIV  et sonorisation station U 2 863,00 1 726,00

1008 Essais et réglages interphone station U 2 84,39 168,78

1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 13 458,83

1011 Qualification de l'interface avec le CRT Gertrude Ens 554,00

1012 Qualification de l'interface avec le PCC Envibus Ens 6 694,00

1013 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens 5 693,85

1014 Qualification de l’interface Réseau Stations Ens 5 323,85

1015 Mise à disposition d'un technicien Régulation Carrefour J 1 381,00 381,00

1016 Optimisation réglages phase VSR (site isolé) Ens 1 169,33 169,33

1016 Optimisation réglages phase VSR (station) Ens 2 169,33 338,67

1017 SLT : Formation exploitation / maintenance Ens 2 118,00

1018 Stations : Formation exploitation / maintenance Ens 24 042,34

OS4 : PNP001 Poteau cannelé support de feux hauteur hors sol H = 3.50 m u 552,00

OS4 : PNP002 Potelet cannelé support de feux piétons hauteur hors sol H < 2,65 m u 480,00

OS4 : PNP003 potence déport 6,5m non peinte u 2 177,00

OS8 : PNP008 Enregistreur station u 531,00
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OS8 : PNP009 Alimentation secourue contrôleur et switch SLT u 210,00

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 219,00

OS8 : PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml u 4,39

OS8 : PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml u 14,92

OS8 : PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 150,00

OS8 : PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 206,25

OS8 : PNP707 BIV Led simple mât pour sites isolés (230VAC) + TFT24 u 11 000,00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 271 678,01



Par unité Total

101 Spécifications générales Ens 18 379,86

103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle Ens 1 12 202,99 12 202,99

106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle Ens 1 5 866,40 5 866,40

107
Assistance a la MOA pour demande de raccordement ENEDIS 

d'un site U 3 185,00 555,00

108 Contrôle technique électrique d'un site U 3 396,00 1 188,00

109
Suivi des interfaces lots infrastructures / Système / Matériel 

roulant Ens 1 19 755,26 19 755,26

113 Étude d'exécution pour un arrêt ou station BusTram S1+S2 U 3 2 147,27 6 441,81

114
Dossier de récolement Dossier Système par site Station/arrêt ou 

carrefour U 3 235,52 706,56

116 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) Station BusTram Ens 1 2 919,59 2 919,59

601 Câble  U1000 R2V - 3G2.5mm² (amené énergie) ML 700 3,03 2 121,00

608 Câble Ethernet cat6 ML 900 2,67 2 403,00

610 Câble Fibre optique monomode G652 D 6FO ML 274 3,20 876,80

611 Câble Fibre optique monomode G652 24FO ML 2163 3,49 7 548,87

612
Connectorisation RJ45 cat6 tenant et aboutissant d'une liaison 

Ethernet U 84 21,22 1 782,48

613 Jarretière optique duplex SC/APC ou LC : 2m U 12 8,16 97,92

614 Jarretière Cu Ethernet RJ45 Cat6 : 2m U 72 5,14 370,08

615 Boite à joint optique 24FO U 4 273,50 1 094,00

616 Joint droit pour mise en continuité d'un câble 24FO U 4 570,71 2 282,84

617 Joint pour dérivation  6FO sur câble 24 FO U 4 570,71 2 282,84

702 Armoire station intégré dans le totem de l'abri U 6 6 563,18 39 379,08

703 Caméra Vidéosurveillance Station : DAT ou Quai U 6 464,86 2 789,16

705 GTC - Module Entrées/Sortie U 6 1 051,82 6 310,92

706 BIV TFT double sous abri U 6 9 129,00 54 774,00

711 Sonorisation Station (HP+Ampli IP) U 6 1 389,54 8 337,24

712 Onduleur station (sauvegarde réseau de données) U 6 210,12 1 260,72

713 Switch réseau BusTram niv2 U 6 1 793,52 10 761,12

715 modules SFP SW BusTram U 12 155,37 1 864,44

717 Tête de câble et de brassage 6FO BusTram U 6 484,39 2 906,34

1007 Essais et réglages annonces sonores BIV  et sonorisation station U 6 863,00 5 178,00

1010 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 1 6 568,83 6 568,83

1014 Qualification de l’interface Réseau Stations Ens 1 5 323,85 5 323,85

1016 Optimisation réglages phase VSR Ens 1 508,00 508,00

OS8 : PNP008 Enregistreur station u 3 531,00 1 593,00

OS8 : PNP010 Peinture couronne HP RAL 2900 u 6 219,00 1 314,00

OS8 : PNP020 fourniture pose câble 3G6 au ml (Amenée energie) ml 75 4,39 329,25

OS8 : PNP021 fourniture pose câble 3G25 au ml ml 150 14,92 2 238,00

OS8 : PNP022 fourniture pose câble SYT1 3P au ml ml 45 2,11 94,95

OS8 : PNP024 fourniture pose Platines pour compteur et disjoncteur ENEDIS u 3 150,00 450,00

OS8 : PNP025 modificationb RAL marie Louise écran TFT u 6 206,25 1 237,50

TOTAL HT 223 713,84
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Prix de vente

Item Description Unité
Quantité 

selon DE
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	La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 31 mai 2021,
	Article 3 - Incidence sur le délai
	La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de quarante-deux (42) mois, à compter du 16 août 2018, d’où une fin des travaux initialement fixée au 16 février 2022.
	Au vu des modifications de programme de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n 3, et de la nécessaire coordination entre les lots, le délai global du marché initial est prolongé de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 16 août 2023.
	Cette prolongation de délai intègre les modifications de programme ainsi que la prorogation du délai de notification des tranches optionnelles n 2 et n 3, porté à quarante-huit (48) mois, à compter de la date de notification du marché (soit jusqu’au 1...


