

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:  
Hôtel de Ville  
Cours Massena - CS 82205  
06605 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU BUREAU  
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

**Séance du 12 juillet 2021**

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>

N° de la séance : 10

Objet de la délibération : Assainissement - Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Marché n°2019\_348 - Avenant n°2

<p> Original</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Expédition certifiée conforme à l'original</li></ul> <p>Pour le Président, Le Directeur Général des Services</p> <p>Stéphane PINTRE</p>
--

N° Enregistrement : BC.2021.131

Date de la convocation :  
**Le 06/07/2021**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage **16 JUL. 2021**  
en date du

de la réception s/Préfecture  
en date du **20 JUL. 2021**

Pour le Président,  
La Responsable de Service

  
Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 12 juillet à 10h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort carré - avenue du 11 novembre à Antibes, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan Les Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION, Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

**PROCURATIONS :**

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI

**ABSENTS :**

Kevin LUCIANO, Michel ROSSI, Frédéric POMA, Jean-Pierre MASCARELLI, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD

**Monsieur CESARO,**

Dans le cadre de ses missions au titre de la compétence assainissement, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a passé un marché concernant des travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées ainsi que des travaux de branchement des particuliers. En raison des caractéristiques techniques des prestations demandées et des contraintes géographiques des différentes prestations envisagées, il a été décidé d'allotir ce marché en 3 (trois) lots déterminés par 3 zones d'exécution géographique distinctes sur le territoire de la CASA.

L'accord-cadre numéro 2019\_348 concerne le lot n°1 et s'applique aux communes de la zone du littoral : Antibes Juan-les-Pins, Vallauris Golfe-juan, Villeneuve-Loubet, Valbonne et Biot.

Il s'agit d'un accord cadre mono attributaire à bons de commande sans montant minimum ni maximum annuel, passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert européen pour une période débutant à compter de sa date de notification et allant jusqu'au 31 décembre 2020, reconductible tacitement 3 fois et ce à compter du 1<sup>er</sup> janvier de chaque année reconduite.

Cet accord-cadre a été notifié le 07 janvier 2020 au groupement solidaire SAS AVENA BTP / SAS AVENA BTP / sas GAGNERAUD Construction / sas SOGEA CA / sas BROSIO TP.

Afin d'intégrer tous les réseaux et ouvrages d'assainissement implantés hors du périmètre géographique de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, mais dont la gestion dépend de la compétence assainissement de la CASA et d'ajouter au BPU des prix nouveaux concernant la fourniture et la pose de canalisation en polyéthylène haute densité et la fourniture et la mise en œuvre de raccords pour canalisation PEHD PN 16, un avenant n°01 a été établi et notifié le 09 juin 2021 au titulaire.

L'avenant n°2 a pour objet :

- La prise en compte de la réorganisation de l'activité de la SAS AVENA BTP, relative à un apport de l'intégralité de la branche d'activité des travaux publics et génie civil à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » au moyen d'un apport partiel d'actifs ;
- L'intégration de nouveaux besoins liés aux travaux réalisés sur des ouvrages spécifiques du territoire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, au B.P.U.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n°2 au marché n°2019 348 entre la CASA et le Groupement solidaire SAS AVENA BTP / SAS AVENA BTP / sas GAGNERAUD Construction / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant n°2, dont le projet est joint en annexe.

**LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver l'avenant n°2 au marché n°2019 348 entre la CASA et le Groupement solidaire SAS AVENA BTP / SAS AVENA BTP / sas GAGNERAUD Construction / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant n°2, dont le projet est joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 12 juillet 2021  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

  
**Jean LEONETTI**



**AR receptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 12/07/2021  
Numéro : BC\_2021\_131A  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Marché n.2019\_348 - Avenant n.2  
Matière : 1.1 - Marchés publics

**Interlocuteur**  
Nom : CHALIER Vanessa

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : 8rhJ1jR

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 20/07/2021  
Identifiant : 006-240600585-20210712-BC\_2021\_131A-DE

**Acte reçu**

Date : 12/07/2021  
Numéro interne : BC\_2021\_131A  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 1  
Code matière 2 : 1  
Objet : Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Marché n.2019\_348 - Avenant n.2  
Classification utilisée : 29/08/2019  
Document : 99\_DE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131A-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 1  
99\_SE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131A-DE-1-1\_2.PDF

N

---

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES,  
LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES,  
OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-  
SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

---

**TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET OUVRAGES D'EAUX  
USEES**

LOT N°1 : TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET OUVRAGES  
D'EAUX USEES CONCERNANT LES COMMUNES DE LA ZONE DU LITTORAL

**N° de marché :** 2019\_348

**Date de notification :** 07 janvier 2020

**Titulaire :** Groupement solidaire **SAS AVENA BTP / SAS GAGNERAUD  
CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP**

**SAS AVENA BTP (mandataire)**  
293 Chemin des Eucalyptus  
06160 Juan les Pins

**AVENANT N° 02**



## **Avenant n°2**

Entre,

La **Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération BC.2021..... du 12 juillet 2021

**D'une part,**

Et,

Le **Groupement SAS AVENA BTP (mandataire)/SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION/SAS SOGEA CA/SAS BROSIO TP**, représenté par Monsieur AVENA François,

**D'autre part,**

**Il a été convenu ce qui suit.**

### **EXPOSE PREALABLE.**

Afin de couvrir les besoins de la compétence assainissement concernant les travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées à réaliser sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A.), un accord-cadre passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancé sans seuil minimum ni maximum.

En raison des caractéristiques techniques des prestations demandées et des contraintes géographiques des différentes prestations envisagées, le pouvoir adjudicateur a décidé d'allotir l'accord cadre en 3 (trois) lots séparés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. Ces 3 lots sont déterminés par 3 (trois) zones d'exécution géographique.

Cet accord-cadre qui porte le numéro 2019\_348 concerne le lot n°1 et s'applique aux communes de la **zone du littoral** : Antibes Juan-les-Pins, Vallauris Golfe-juan, Villeneuve-Loubet, Valbonne et Biot. Il a été attribué après analyse des offres au groupement solidaire SAS AVENA BTP (mandataire) / SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP et a été notifié le 07 janvier 2020.

Afin d'intégrer tous les réseaux et ouvrages d'assainissement implantés hors du périmètre géographique de la C.A.S.A., mais dont la gestion dépend de la compétence assainissement de la C.A.S.A. et d'ajouter au BPU initial des prix nouveaux concernant la fourniture et la pose de canalisation en polyéthylène haute densité et la fourniture et la mise en œuvre de raccords pour canalisation PEHD PN 16, **un avenant n°1 a été établi et notifié le 09 juin 2021 au titulaire.**

## **Article 1 – Objet de l'avenant n°02**

### **A – Réorganisation de l'activité de la SAS AVENA BTP**

La SAS AVENA BTP, mandataire du groupement titulaire du marché 2019\_348 a réorganisé son activité en apportant l'intégralité de la branche d'activité des travaux publics et génie civil à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » au moyen d'un apport partiel d'actifs. Cette réorganisation ne modifie en rien le personnel, le matériel, le savoir-faire du mandataire pour l'exécution des travaux du présent marché.

Le présent avenant a pour objet de **prendre en compte les modifications statutaires** suivantes concernant :

- Le Transfert du siège social de la SAS AVENA B.T.P :
  - Ancien siège social : 321 chemin des Eucalyptus – 06600 Antibes
  - Nouveau siège social : 293 chemin des Eucalyptus – 06160 Juan-les-Pins.
- La modification de l'article 4 des statuts de la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » concernant le changement de siège social.
- La nouvelle immatriculation au RCS de la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » : 900 201 955 R.C.S. Antibes en date du 07/06/21.

### **B – Ajout prix nouveaux Enrochements**

Depuis sa date de notification, l'utilisation de ce marché a mis en évidence de nouveaux besoins liés aux travaux réalisés sur des ouvrages spécifiques du territoire de la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis.

Le présent avenant vise à **intégrer ses besoins nouveaux par l'ajout de prix nouveaux au bordereau des prix unitaires de l'accord-cadre.**

Par ordre de service n°2019-348-07, il a été demandé au mandataire du groupement le chiffrage de ces nouveaux besoins conformément à l'article 14 du CCAG Travaux.

Le présent avenant n°02 a donc pour objet d'intégrer au bordereau des prix unitaires de l'accord-cadre n°2019\_348, les prix PN 2 suivants :

#### **PN 2 : ENROCHEMENTS**

Les prix suivants rémunèrent l'ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d'enrochements. Ils s'appliquent au mètre cube de blocs, quels que soient la blocométrie et le mode d'exécution.

Ces prix comprennent :

- le chargement et le transport,
- la fourniture et la mise en place des blocs,
- le rangement avec tri,
- tout le matériel et toutes les sujétions d'exécution.

##### **➤ Prix PN 2.a :**

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité inférieure à 5 m³  
Le mètre cube (m³) : Trois cent cinquante-neuf euros (359€)

##### **➤ Prix PN 2.b :**

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité comprise entre 5 et 25 m³  
Le mètre cube (m³) : Trois cent quatorze euros (314€)

➤ **Prix PN 2.c :**

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocomètrie, pour une quantité supérieure à 25 m³  
Le mètre cube (m³) : Deux cent soixante-six euros (266€)

Conformément au bordereau de prix complémentaire annexé au présent avenant.

**Article 2 – Incidence sur le délai**

Aucune incidence sur les délais contractuels.

**Article 3 – Incidence financière**

Sans incidence.

**Article 4 – Dispositions diverses**

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

**Article 5 – Date d'effet du présent avenant**

Le présent avenant n°2 prendra effet à sa date de notification.

Fait à Sophia Antipolis, le

**Le Président**  
**SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL**  
**« ATPGC »**  
**(Mandataire)**

**Le Président de la Communauté**  
**d'Agglomération Sophia Antipolis**

**François AVENA**

**Jean LEONETTI**



# SAS AVENA B.T.P.

293 CHEMIN DES EUCALYPTUS

06160 JUAN LES PINS

TEL 04 93 33 69 44 - FAX 04 93 95 91 90

Mail : avena.tp@wanadoo.fr

CASA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

06900 SOPHIA ANTIPOLIS

Antibes le 14 juin 2021

**Objet : MARCHE 2021-015**

**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS TCE  
LOT 01**

Monsieur

Nous tenons à vous informer que dans le cadre d'une réorganisation de notre activité, la SAS AVENA BTP, a apporté l'intégralité de la branche d'activité des travaux publics et génie civil à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC », au moyen d'un apport partiel d'actifs.

Le personnel, le matériel et le savoir-faire propres à notre entreprise pour l'exécution des travaux concernant le marché visé sous objet, sont exactement les mêmes qu'auparavant garantissant ainsi la pérennité de nos relations.

De ce fait, par cette reprise, nos compétences humaines et techniques restent inchangées pour l'exécution de nos ouvrages.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir procéder au transfert du marché visé sous objet à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL par un avenant.

Nous nous tenons à votre disposition, et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.


**S.A.S. AVENA B.T.P.**

293, Chemin des Eucalyptus

06160 JUAN-LES-PINS

Tél. 04 93 33 69 44 - Fax 04 93 95 91 90

SIREN 524 183 654 R.C.S. ANTIBES - APE 4399.C



# SAS AVENA B.T.P.

293 CHEMIN DES EUCALYPTUS

06160 JUAN LES PINS

TEL 04 93 33 69 44 - FAX 04 93 95 91 90

Mail : [avena.tp@wanadoo.fr](mailto:avena.tp@wanadoo.fr)

CASA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

06900 SOPHIA ANTIPOLIS

Antibes le 14 juin 2021

**Objet : MARCHE 2019-348**

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE REPARATION ET D'EXTENSION DES  
RESEAUX ET OUVRAGES D'EAUX USEES**

Monsieur

Nous tenons à vous informer que dans le cadre d'une réorganisation de notre activité, la SAS AVENA BTP, a apporté l'intégralité de la branche d'activité des travaux publics et génie civil à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC », au moyen d'un apport partiel d'actifs.

Le personnel, le matériel et le savoir-faire propres à notre entreprise pour l'exécution des travaux concernant le marché visé sous objet, sont exactement les mêmes qu'auparavant garantissant ainsi la pérennité de nos relations.


De ce fait, par cette reprise, nos compétences humaines et techniques restent inchangées pour l'exécution de nos ouvrages.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir procéder au transfert du marché visé sous objet à la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL par un avenant.

Nous nous tenons à votre disposition, et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**S.A.S. AVENA B.T.P.**  
293, Chemin des Eucalyptus  
06160 JUAN-LES-PINS  
Tél. 04 93 33 69 44 - Fax 04 93 95 91 90  
SIREN 524 183 654 R.C.S. ANTIBES - APE 4399 C

M. AVENA



**AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL  
ATPGC**

**Société par actions simplifiée  
Au capital de 1.000 Euros  
Siège social : 321, Chemin des Eucalyptus  
06600 ANTIBES  
900 201 955 R.C.S ANTIBES**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**DU 14 JUIN 2021**

L'an deux mil vingt et un,  
Le 14 juin, à 9 Heures au siège social,

La Société SAS AVENA B.T.P, dont le siège social est à ANTIBES (06600) 321, Chemin des Eucalyptus, immatriculée au RCS d'ANTIBES n° B524 183 654 R.C.S ANTIBES, représentée par son Président, Monsieur François AVENA, Associée unique de la Société par Actions Simplifiée AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL

**A pris les décisions suivantes :**

- Transfert du siège social
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société, actuellement fixé à ANTIBES (06600) 321 Chemin des Eucalyptus, à l'adresse suivante :

**- JUAN LES PINS (06160) 293 Chemin des Eucalyptus**

Ce transfert de siège social prend effet à compter de ce jour.

**DEUXIEME DECISION**

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

**« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

***Le siège social est à JUAN LES PINS (06160) 293 Chemin des Eucalyptus.***

Le reste de l'article est inchangé.





### TROISIEME DECISION


L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé le présent procès-verbal.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président et consigné sur le registre des décisions.

**P/AVENA B.T.P**

**M. François AVENA**



**AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL**  
**ATPGC**

**Société par actions simplifiée**

**Au capital de 1.000 Euros**

**Siège social : 293, Chemin des Eucalyptus**

**06160 JUAN LES PINS**

**900 201 955 R.C.S ANTIBES**

**STATUTS**

**TITRE I**

**FORME - DENOMINATION - OBJET**

**SIEGE – DUREE**

**Article 1 - FORME**

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

**Article 2 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : **AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL**

Sigle : **AVENA TPGC**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " Société par actions simplifiée " ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

**Article 3 – OBJET**

La Société a pour objet :

- Toutes activités concernant la maçonnerie, les travaux publics, le terrassement, la construction de tous bâtiments et ouvrages, la pose de tous réseaux et de toutes canalisations ;
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'extraction, la fabrication, la représentation, le commissionnement et le courtage de tous matériaux, matières premières nécessaires aux activités ci-dessus et notamment, les ciments, sables, agrégats, matériaux de carrières, terres et terreaux, bois et charpentes, sans que cette énumération soit limitative ;

*VA*

- L'achat, l'importation, l'exportation, la commercialisation sous toutes ses formes, la location de tous matériels et engins de travaux publics, de terrassements et du bâtiment, neuf ou d'occasion, ainsi que tous accessoires, pièces détachées et fournitures s'y rattachant, ainsi que tous matériaux et produits concernant les diverses branches d'activités ci-dessus, l'entretien, la réparation, le service après-vente desdits matériels et engins, ainsi que tous matériaux et produits concernant les diverses branches d'activités ci-dessus ;

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

#### **Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège de la Société est à **JUAN LES PINS (06160) 293, Chemin des Eucalyptus**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par l'associé unique ou la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.

#### **Article 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL**

**5-1** La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

**5-2** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

### **TITRE II**

#### **CAPITAL - ACTIONS**

#### **Article 6 - FORMATION DU CAPITAL**

Il a été apporté à la société, lors de sa constitution, une somme totale de **MILLE EUROS (1.000,00€)**.

Cette somme de 1.000 euros a été déposée à un compte ouvert à la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT CANNES ENTREPRISES située à MOUGINS (06250) 1056 chemin des Campelières, au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un Certificat de ladite Banque.



#### Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **MILLE EUROS (1.000,00 €)** divisé en CENTS (100) actions de DIX EUROS (10,00 €) Euros chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.

#### Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'associé unique ou de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sur rapport de la Direction de la Société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

#### Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

#### Article 10 – REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision de l'associé unique ou l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### Article 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes " nominatifs purs " ou des comptes " nominatifs administrés " au choix de l'associé.

#### Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.



### **Article 13 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

**13-1** La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

**13-2** Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

**13-3** Les actions de l'associé unique sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, toute transmission d'actions même entre associés, y compris les conjoints, ascendants et descendants du cédant, soit à titre gratuit entre vifs ou par décès, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires.

La cession des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

À cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée au président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, en indiquant les nom, prénoms, domicile et nationalité, ou la dénomination, la forme, le montant du capital, l'adresse du siège social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'assemblée convoquée par le président doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de l'assemblée générale n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans les jours qui suivent la notification de la décision de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus pour faire connaître au président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, qu'il renonce à son projet.



Si le cédant ne renonce pas à son projet, le président de la société peut proposer les actions en cause à un ou plusieurs acquéreurs choisis par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La société pourra également, même sans le consentement de l'associé cédant, racheter les actions.

À défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit est soumise à la même procédure que celle prévue pour la transmission d'actions.

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites (rompus) est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

#### **Article 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

**14-1** Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

**14-2** Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

**14-3** Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

**TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET OUVRAGES D'EAUX  
USEES**

**LOT N°1 - TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET  
OUVRAGES D'EAUX USEES CONCERNANT LES COMMUNES DE LA ZONE DU LITTORAL**

**BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRE  
AVENANT N°2**

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX APPLIQUES EN EUROS HORS TAXES
PN 2	ENROCHEMENTS
	<p>Les prix suivants rémunèrent l'ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d'enrochements. Les prix s'appliquent au mètre cube de blocs, quels que soient la blocométrie et le mode d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le chargement et le transport,</li><li>- la fourniture et la mise en place des blocs,</li><li>- le rangement avec tri,</li><li>- tout le matériel et toutes les sujétions d'exécution.</li></ul>
PN 2.a	Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité inférieure à 5 m³ Le mètre cube (m³) : Trois cent cinquante-neuf euros
PN 2.b	Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité comprise entre 5 et 25 m³ Le mètre cube (m³) : Trois cent quatorze euros
PN 2.c	Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité supérieure à 25 m³ Le mètre cube (m³) : Deux cent soixante-six euros

Lu et accepté par le Titulaire

À .....

le .....

Nom, cachet et signature de l'entreprise

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI



SOPHIA ANTIPOLIS

**TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET  
OUVRAGES D'EAUX USEES**

**ORDRE DE SERVICE VALANT BON DE COMMANDE N°2019-348-07**

**LE POUVOIR ADJUDICATEUR**

La Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis – Direction cadre de vie - Direction Assainissement – Service Etudes et Travaux

**MARCHÉ :** Marché n° 2019\_348 – Notifié le : 07/01/2020 – 2<sup>ème</sup> ANNEE

**FORME DU MARCHÉ :**

Appel d'Offres ouverts Européen - Marché de travaux – Accord cadre à bons de commande

**TITULAIRE :** Groupement SAS AVENA BTP (mandataire) / SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP

293 chemin des Eucalyptus - 06160 Juan-les-Pins

**OBJET :**

Conformément à l'article 14 du CCAG Travaux, le titulaire est invité à fournir les prix nouveaux accompagnés des sous-détails correspondants, comprenant :

PN 2	ENROCHEMENTS
	<p>Les prix suivants rémunèrent l'ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d'enrochements.</p> <p>Les prix s'appliquent au mètre cube de blocs, quels que soient la blocométrie et le mode d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le chargement et le transport,</li><li>- la fourniture et la mise en place des blocs,</li><li>- le rangement avec tri,</li><li>- tout le matériel et toutes les sujétions d'exécution.</li></ul>
PN 2.a	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité inférieure à 5 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ..... TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS .....</p>
PN 2.b	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité comprise entre 5 et 25 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ..... TROIS CENT QUATORZE EUROS .....</p>
PN 2.c	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité supérieure à 25 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ..... DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS .....</p>



SOPHIA ANTIPOLIS

Pour le Pouvoir Adjudicateur

A Antibes 09/04/2021 2021

A Sophia-Antipolis, le .....

P/L

Madame Marjorie HUGON  
Directrice Assainissement

Monsieur Jean LEONETTI  
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis



COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION  
SOPHIA ANTIPOLIS

Reçu le présent ordre de service n°2019-348-07 le 20.04.2021 .....

Observations éventuelles.....

Ordre de service n° 2019-348-07 à signer et à renvoyer à la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis,  
Direction Assainissement, tenant lieu d'accusé de réception.

A ANTIBES ....., le 22.04.2021

**S.A.S. AVENA B.T.P.**

293, Chemin des Eucalyptus

06160 JUAN-LES-PINS

Tél. 04 93 33 69 44 - Fax 04 93 95 91 90

Au capital 481272 Euros - APE 4399 C

R.C.S. ANTIBES 524 183 064 SIREN TVA FR 69 524183654



**TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET  
OUVRAGES D'EAUX USEES**

**ORDRE DE SERVICE VALANT BON DE COMMANDE N°2019-348-07**

**LE POUVOIR ADJUDICATEUR**

La Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis – Direction cadre de vie - Direction Assainissement – Service Etudes et Travaux

**MARCHÉ : Marché n° 2019\_348 – Notifié le : 07/01/2020 – 2<sup>ème</sup> ANNEE**

**FORME DU MARCHÉ :**

Appel d'Offres ouverts Européen - Marché de travaux – Accord cadre à bons de commande

**TITULAIRE : Groupement SAS AVENA BTP (mandataire) / SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIOTP**

293 chemin des Eucalyptus - 06160 Juan-les-Pins

**OBJET :**

Conformément à l'article 14 du CCAG Travaux, le titulaire est invité à fournir les prix nouveaux accompagnés des sous-détails correspondants, comprenant :

PN 2	ENROCHEMENTS
	<p>Les prix suivants rémunèrent l'ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d'enrochements.</p> <p>Les prix s'appliquent au mètre cube de blocs, quels que soient la blocométrie et le mode d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chargement et le transport,</li> <li>- la fourniture et la mise en place des blocs,</li> <li>- le rangement avec tri,</li> <li>- tout le matériel et toutes les sujétions d'exécution.</li> </ul>
PN 2.a	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité inférieure à 5 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ...TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS</p>
PN 2.b	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité comprise entre 5 et 25 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ...TROIS CENT QUATORZE EUROS</p>
PN 2.c	<p>Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie, pour une quantité supérieure à 25 m<sup>3</sup></p> <p>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) : ...DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS</p>





SOPHIA ANTIPOLIS

Pour le Pouvoir Adjudicateur

A Antibes ..... 09/04/2021

A Sophia-Antipolis, le .....

*Handwritten signature of Madame Marjorie HUGON*

Madame Marjorie HUGON  
Directrice Assainissement

*Handwritten signature of Monsieur Jean LEONETTI*

Monsieur Jean LEONETTI  
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis



COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION  
SOPHIA ANTIPOLIS

Reçu le présent ordre de service n°2019-348-07 le ..... 20.04.2021 .....

Observations éventuelles.....

Ordre de service n° 2019-348-07 à signer et à renvoyer à la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis,  
Direction Assainissement, tenant lieu d'accusé de réception.

A ..... ANTIBES ..... le ..... 22.04.2021

**S.A.S. AVENA B.T.P.**  
293, Chemin des Eucalyptus  
06160 JUAN-LES-PINS  
Tél. 04 93 33 69 44 - Fax 04 93 95 91 90  
Au capital 481272 Euros - APE 4399 C  
R.C.S. ANTIBES 524 183 654 SIREN TVA FR 69 524183654

**CASA - Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Lot 1**

N° du prix	Désignation
PN 2.a	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements pour Qtté < 5M3

5,00

5,00

Unité M3

Unité M3

Rendement	5,00
-----------	------

[illegible]

1 367,00

227,61
150,37
52,35

227,61
150,37
52,35

359,46	Arrondi à :	359,00	€ H.T.
--------	-------------	--------	--------

359,46	Arrondi à :	359,00	€ H.T.
--------	-------------	--------	--------

359,46	Arrondi à :	359,00	€ H.T.
--------	-------------	--------	--------

AVENA B.T.P.

293. Chemin des Eucalyptus

~~06160 JUAN LLOSA  
036014 - Fax 0493959190~~

Tél. 04 93 33 09 44 - 19 00 00 00  
Ap. capital 48 1272 euros - APE 4399

ADDITIONAL INFORMATION: 654 SIREN TWA R 09 24 02-00



**CASA - Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Lot 1**

N° du prix	Désignation
PN 2.b	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements pour 5 M3 < Qté < 25 M3

Quantités estimées :	25,00	Unité	M3	Rendement	12,50
----------------------	-------	-------	----	-----------	-------

[illegible]

Frais généraux  
Frais de chantier  
Aléas bénéfice

P.F. prévisionnel :	314,24	Arrondi à :	314,00	€ H.T.
---------------------	--------	-------------	--------	--------

**S.A.S. AVENA B.T.P.**  
293, Chemin des Eucalyptus  
66160 JUAN-LES-PINS  
Tél. 04 93 33 69 44 - Fax 04 93 95 91 90  
Au capital de 1227 Euros - APE 4399 C  
R.C.S. ANTIBES 524 183 654 SIREN TVA FR 69 524183654





**AR receptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 12/07/2021  
Numéro : BC\_2021\_131B  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Marché n.2019\_348 - Avenant n.2  
Matière : 1.1 - Marchés publics  
**Interlocuteur**  
Nom : CHALIER Vanessa

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : Fv05NX2

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 20/07/2021  
Identifiant : 006-240600585-20210712-BC\_2021\_131B-DE

**Acte reçu**

Date : 12/07/2021  
Numéro interne : BC\_2021\_131B  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 1  
Code matière 2 : 1  
Objet : Travaux d'amélioration, de réparation et d'extension des réseaux et ouvrages d'eaux usées - Marché n.2019\_348 - Avenant n.2  
Classification utilisée : 29/08/2019  
Document : 99\_DE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131B-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 3  
99\_SE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131B-DE-1-1\_2.PDF  
99\_SE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131B-DE-1-1\_3.PDF  
99\_SE-006-240600585-20210712-BC\_2021\_131B-DE-1-1\_4.PDF

N