

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
25	20	5

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 16 juillet 2018

L'an deux mil dix-huit et le 16 juillet à 10h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genêts, 449 Route des Crêtes à Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

N° de la séance : 16

Objet de la délibération : Direction du Patrimoine - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de création d'un pôle céramique à Vallauris - Lot n°2: AMO dans les domaines de la programmation et le suivi architectural, technique et environnemental (AMO ATE) - Marché 16/308 - Groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI - Modification n°3

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Eric MELE, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Claude BERENGER, René TRASTOUR

ABSENTS :

Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Joseph VALETTE

Monsieur BAGARIA,

La commune de Vallauris Golfe-Juan et la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ont engagé ensemble une réflexion sur la requalification du site Madoura, initialement atelier de poterie créé en 1938 à Vallauris et acheté en 2013 par la CASA.

En s'appuyant sur l'histoire et l'âme de ce site où « l'esprit Picasso » est omniprésent, les acteurs concernés ont élaboré aujourd'hui un projet à l'échelle d'un îlot urbain « le Pôle Céramique » comprenant notamment la galerie Madoura, et qui permettra non seulement de réhabiliter les lieux mais également de créer un équipement structurant dynamisant pour Vallauris et susceptible de faire rayonner les métiers d'art, tout particulièrement les arts du feu, sur le territoire de la CASA.

☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2018.147

Date de la convocation :
Le 10/07/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **27 JUL. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **27 JUL. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

C'est dans ce contexte qu'une consultation portant sur l'exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de création d'un Pôle céramique à Vallauris a été lancée. Cette consultation passée par appel d'offres ouvert européen en application des articles 12, 25, 66, 67 et 68 du décret relatif aux marches publics est décomposée en deux lots :

- Un lot N°1 relatif à l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans les domaines de la programmation Economique et Culturelle (AMO EC) ;
- Un lot N°2 relatif à l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans les domaines de la programmation et le suivi Architectural Technique et Environnemental (AMO ATE).

Le lot n° 02 a été attribué au groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / MARTIN RICCI Architectes & Associés – LE TRANSFO / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI.

Ce marché n°16/308 a été notifié le 21 février 2017 pour un montant global et forfaitaire de 393.625,00 €HT décomposé comme suit :

- 1 tranche ferme (TF) d'un montant total de 160.757,50 €HT
- 7 tranches optionnelles (TO):
 - o Tranche optionnelle 1 : 32.162,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 2 : 30.562,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 3 : 25.237,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 4 : 29.350,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 5 : 34.275,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 6 : 27.280,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 7 : 47.625,00 €HT
- Production de scénario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT : 6.375,00 €HT

Chaque tranche est assortie d'un délai d'exécution dissociable des délais de validation par le maître d'ouvrage, et déclenché par ordre de service.

La tranche ferme comprend deux étapes dont l'étape 1 constituée de deux missions intitulées respectivement « diagnostic technique et urbain » et « suivi structurel instrumentalisé ».

Les rapports du suivi structurel et instrumentalisé indiquent que suite aux derniers mouvements observés sur le bâtiment MADOURA, des modifications dans les déplacements ont été constatées, tant dans les directions que dans les amplitudes (inclinomètres et fissuromètres). Or, en considérant que la période de fortes précipitations est en cours, que le bâtiment n'a pas de fondation et repose sur un sol sensible à l'eau, la cinématique pourrait être grandement modifiée.

C'est pourquoi afin de contrôler au mieux les mouvements anormaux du bâtiment et en comprendre l'évolution, il a été nécessaire d'étendre la durée du suivi structurel par voie de modification n°1.

Par la suite, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a été informée de la restructuration de l'Agence d'Architecture MARTIN-RICCI & ASSOCIES-LE TRANSFO et du retrait de l'Agence du projet d'AMO pour la création d'un pôle céramique à Vallauris.

Sophie TRAMONTI, membre associé de l'Agence et identifiée dans le mémoire technique du marché comme personne référente pour la mission d'AMO a pris en charge la réalisation de cette mission. Cette substitution a été validée par modification n°2.

Aujourd'hui, l'évolution des études portent la réflexion sur une exploitation future du four céramique. Afin de déterminer si la structure n'a pas subi d'altérations néfastes dans le temps, un diagnostic structurel non initialement prévu est nécessaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'établir une modification n°3 au marché n°16/308 pour prendre en compte cette étude complémentaire qui génère une plus-value de 8 140 € HT portant le montant global et forfaitaire du marché à 424 605,00 € HT toutes tranches comprises.

En conséquence, vu l'avis favorable émis par la Commission d'Appel d'Offres réunie le 09 juillet 2018, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°3 au marché n°16/308 à passer entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et le groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification dont le projet est joint en annexe.

Etant entendu que le financement correspondant est en partie prévu au budget primitif de l'exercice de l'année en cours, section investissement, et que le financement complémentaire sera prévu aux exercices suivants.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver la modification n°3 au marché n°16/308 à passer entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et le groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification dont le projet est joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 16 juillet 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRERES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

**ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE PROJET DE
CREATION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS – Lot n°2 :
AMO dans les domaines de la programmation et le suivi
architectural technique et environnemental (AMO ATE)**

N° de marché : 16/308

Date de notification : 21 février 2017

Titulaire : **Groupeement conjoint GESCEM SARL (mandataire) /
SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE /
GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI**
100 rue Albert Caquot
BP 143
06143 SOPHIA ANTIPOLIS

MODIFICATION N°3

Modification n°3

Entre,

La **Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer la présente modification par délibération du Bureau Communautaire du 16 juillet 2018,

D'une part,

Et,

La société **GESCEM SARL**, mandataire du groupement conjoint **GESCEM SARL / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI**
100 rue Albert Caquot
BP 143
06903 SOPHIA ANTIPOLIS

Représentée par Monsieur Pierre POURCEL, Co-gérant,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

La commune de Vallauris Golfe-Juan et la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ont engagé ensemble une réflexion sur la requalification du site Madoura, initialement atelier de poterie créé en 1938 à Vallauris et acheté en 2013 par la CASA.

En s'appuyant sur l'histoire et l'âme de ce site où « l'esprit Picasso » est omniprésent, les acteurs concernés ont élaboré aujourd'hui un projet à l'échelle d'un îlot urbain « le Pôle Céramique » comprenant notamment la galerie Madoura, et qui permettra non seulement de réhabiliter les lieux mais également de créer un équipement structurant dynamisant pour Vallauris et susceptible de faire rayonner les métiers d'art, tout particulièrement les arts du feu, sur le territoire de la CASA.

C'est dans ce contexte qu'une consultation portant sur l'exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de création d'un Pôle céramique à Vallauris a été lancée. Cette consultation passée par appel d'offres ouvert européen en application des articles 12, 25, 66, 67 et 68 du décret relatif aux marchés publics est décomposée en deux lots :

- Un lot N°1 relatif à l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans les domaines de la programmation Economique et Culturelle (AMO EC).
- Un lot N°2 relatif à l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans les domaines de la programmation et le suivi Architectural Technique et Environnemental (AMO ATE).

Le lot n° 02 a été attribué au groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / MARTIN RICCI Architectes & Associés – LE TRANSFO / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI.

Ce marché n° 16/308 a été notifié le 21 février 2017 pour un montant global et forfaitaire de 393.625,00 €HT décomposé comme suit :

- 1 tranche ferme (TF) d'un montant total de 160.757,50 €HT
- 7 tranches optionnelles (TO):
 - o Tranche optionnelle 1 : 32.162,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 2 : 30.562,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 3 : 25.237,50 €HT
 - o Tranche optionnelle 4 : 29.350,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 5 : 34.275,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 6 : 27.280,00 €HT
 - o Tranche optionnelle 7 : 47.625,00 €HT
- Production de scénario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT : 6.375,00 €HT.

Chaque tranche est assortie d'un délai d'exécution dissociable des délais de validation par le maître d'ouvrage, et déclenché par ordre de service.

La tranche ferme comprend deux étapes dont l'étape 1 constituée de deux missions intitulées respectivement « diagnostic technique et urbain » et « suivi structurel instrumentalisé ».

Dans le cadre de cette deuxième mission, et compte tenu de l'observation des mouvements du bâtiment MADOURA, il a été nécessaire de prolonger, par modification n°1 au marché, la durée du suivi structurel.

Par la suite, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a été informée de la restructuration de l'Agence d'Architecture MARTIN-RICCI & ASSOCIES-LE TRANSFO et du retrait de l'Agence du projet d'AMO pour la création d'un pôle céramique à Vallauris.

Sophie TRAMONTI, membre associé de l'Agence et identifiée dans le mémoire technique du marché comme personne référente pour la mission d'AMO a pris en charge la réalisation de cette mission. Cette substitution a été validée par modification n°2.

Aujourd'hui, l'évolution des études portent la réflexion sur une exploitation future du four céramique. Afin de déterminer si la structure n'a pas subi d'altérations néfastes dans le temps, un diagnostic structurel non initialement prévu est nécessaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'établir une modification n°3 au marché n°16/308.

Article 1 – Objet de la modification

La présente modification a pour objet d'intégrer au marché la réalisation d'un diagnostic structurel du four céramique en vue d'une exploitation future. Cette étude complémentaire repose sur une

Inspection visuelle des lieux, la description des zones les plus altérées, le prélèvement d'échantillons, des analyses laboratoires et un rapport de synthèse.

Article 2 – Incidence financière

La modification prévue a une incidence en plus-value de 8.140,00 €HT qui porte le montant du marché à 424.605,00 €HT, toutes tranches comprises :

Montant €HT du marché initial :	393.625,00 €
Montant €HT de la modification n° 1 :	+22.840,00 €
Montant €HT de la modification n°2 :	0,00 €
Montant €HT de la modification n°3 :	+8.140,00 €
Montant €HT du marché après modifications :	424.605,00 €

Article 3 – Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

La présente modification est complétée des pièces suivantes :

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- Le tableau de répartition financière par cotraitant.

Fait à Sophia Antipolis, le

Le Co-gérant
GESCEM SARL (mandataire)

Le Président de la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis

Pierre POURCEL

Jean LEONETTI

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS
LOT 2 AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

MODIFICATION N° 3

N°	Description des prestations TRANCHE FERME	PRIX € HT
TF Et 1	Diagnostic technique et urbain	
TF Et 1.1 POLE	Diagnostic technique ilot	89 297,50 €
TF Et 1.2 POLE	Suivi instrumentalisé du bâtiment en phase diagnostic	56 440,00 €
TF Et 1 EL	Diagnostic urbain	12 125,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE FERME Etape 1		157 862,50 €
TF Et2 MAD	Scenarii de réinvestissement temporaire site 'MADOURA'	18 658,33 €
TF Et2 GDJ	Identification des préalables de relocalisation site 'GRANDJEAN'	9 233,33 €
TF Et2 EL	Proposition de périmètre élargi de Projet Urbain	5 983,33 €
SOUS-TOTAL TRANCHE FERME Etape 2		33 874,99 €

TOTAL TANCHE FERME HT		191 737,49 €
	TVA 20%	38 347,50 €
	TOTAL € TTC	230 084,99 €

N°	Description des prestations TRANCHES OPTIONNELLES	PRIX € HT
TO 1 EL	Programmation d'un projet urbain global	
TO 1.1 EL	Etude de faisabilités urbaines - contraintes/enjeux - scenarii	9 054,17 €
TO 1.2 EL	Pré-programme urbain sur scenario choisi	6 104,17 €
TO 1.3 EL	Analyse et proposition de montage opérationnel	17 004,17 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 HT		32 162,51 €
	TVA 20%	6 432,50 €
	TOTAL € TTC	38 595,01 €

TO 2 POLE	Etudes pré-programmatiques ATEF	
TO 2.1 POLE	Pré-programme ATE	19 256,25 €
TO 2.2 POLE	Etude de faisabilité - scenarii (1-3)	11 306,25 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 HT		30 562,50 €
	TVA 20%	6 112,50 €
	TOTAL € TTC	36 675,00 €

TO 3 POLE	Rédaction du programme général et détaillé	
TO 3.1 POLE	Rédaction du programme général	22 687,50 €
TO 3.2 POLE	Rédaction du programme technique détaillé	
TO 3.3 POLE	Production des éléments constitutifs des dossiers de subvention	2 550,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3 HT		25 237,50 €
	TVA 20%	5 047,50 €
	TOTAL € TTC	30 285,00 €

TO 4 POLE	AMO à la passation du concours d'architecture APS-	
TO 4.1 POLE	Rédaction des pièces du DCC	3 200,00 €
TO 4.2 POLE	AMO lors de la procédure de concours - mise au point du marché	26 150,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4 HT		29 350,00 €
	TVA 20%	5 870,00 €
	TOTAL € TTC	35 220,00 €

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS
LOT 2 AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

MODIFICATION N° 3

TO 5 POLE	AMO lors de la phase Etudes (APS-ACT)	
TO 5.1 POLE	Avis dur APS	8 455,00 €
TO 5.2 POLE	Avis dur APD	10 682,50 €
TO 5.3 POLE	Avis dur PRO	10 682,50 €
TO 5.4 POLE	Analyse des DCE Travaux	2 227,50 €
TO 5.3 POLE	Analyse des offres	2 227,50 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 5 HT		34 275,00 €
		TVA 20% 6 855,00 €
		TOTAL € TTC 41 130,00 €

TO 6 MAD	Monitoring du bâtiment en phase travaux	
TO 6 MAD	Prix mensuel pour le monitoring et le suivi instrumentalisé en phase travaux y compris la gestion de l'alerte	27 280,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 6 HT		27 280,00 €
		TVA 20% 5 456,00 €
		TOTAL € TTC 32 736,00 €

TO 7 POLE	AMO suivi des phases de Réalisation et GPA	
TO 7.1 POLE	AMO phase EXE	40 675,00 €
TO 7.2 POLE	AMO Bilan pré-OPR	3 850,00 €
TO 7.3 POLE	AMO fin GPA	3 100,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 7 HT		47 625,00 €
		TVA 20% 9 525,00 €
		TOTAL € TTC 57 150,00 €

PSE	Production de scenario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT	6 375,00 €
		TVA 20% 1 275,00 €
		TOTAL € TTC 7 650,00 €

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS
LOT 2 AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

MODIFICATION N° 3

RECAPITULATIF DES PRIX		
------------------------	--	--

TOTAL TRANCHE FERME	€ HT	191 737,49 €
	€ TTC	230 084,99 €

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1	€ HT	32 162,51 €
	€ TTC	38 595,01 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2	€ HT	30 562,50 €
	€ TTC	36 675,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3	€ HT	25 237,50 €
	€ TTC	30 285,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4	€ HT	29 350,00 €
	€ TTC	35 220,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 5	€ HT	34 275,00 €
	€ TTC	41 130,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 6	€ HT	27 280,00 €
	€ TTC	32 736,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 7	€ HT	47 625,00 €
	€ TTC	57 150,00 €

TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES 1-7	€ HT	418 230,00 €
	€ TTC	501 876,00 €

PSE	Production de scenario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT	6 375,00 €
	TVA 20%	1 275,00 €
	TOTAL € TTC	7 650,00 €

Fait à

Le

L'entreprise (nom, cachet et signature)

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS
Lot 02 "AMO dans les domaines de la programmation et le suivi architectural et environnemental (AMO ATE)
GROUPEMENT CONJOINT - TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE

MODIFICATION N° 3

ELEMENTS	TOTAL		Mandataire GESCEM		Répartition par Co-Traitant					
					CT1 - GINGER CEBTP		CT2 - LE TRANSFO		CT3 - R-BIM	
	% total	Total €HT	Part %	Part en €HT	Part %	Part en €HT	Part %	Part en €HT	Part %	Part en €HT
Etape 1: <i>Diagnostic technique et urbain</i>	38%	157 862,50 €	19%	30 162,50 €	67%	106 500,00 €	13%	21 200,00 €	0%	0,00 €
Etape 2 MAD: <i>Scenarii de réinvestissement temporaire</i>	4%	18 658,33 €	34%	6 358,33 €	44%	8 300,00 €	21%	4 000,00 €	0%	0,00 €
Etape 2 GDJ: <i>Identification des préalables de relocalisation d'occupation</i>	2%	9 233,33 €	100%	9 233,33 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €
Etape 2 EL: <i>Proposition périmètre élargi projet urbain</i>	1%	5 983,33 €	33%	1 983,33 €	0%	0,00 €	67%	4 000,00 €	0%	0,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHE FERME	46%	191 737,49 €	25%	47 737,49 €	60%	114 800,00 €	15%	29 200,00 €	0%	0,00 €
TO1 Projet urbain: <i>Etudes pré-programmatiques pour un projet urbain (hors îlot)</i>	8%	32 162,50 €	64%	20 562,50 €	0%	0,00 €	36%	11 600,00 €	0%	0,00 €
TO2 POLE: <i>Etudes pré-programmatiques (ATEF)</i>	7%	30 562,50 €	67%	20 562,50 €	0%	0,00 €	33%	10 000,00 €	0%	0,00 €
TO3: <i>Rédaction du programme général et détaillé ATEF</i>	6%	25 237,50 €	46%	11 637,50 €	0%	0,00 €	6%	1 600,00 €	48%	12 000,00 €
TO4: <i>AMO à la passation du concours d'architecture</i>	7%	29 350,00 €	78%	22 850,00 €	0%	0,00 €	14%	4 000,00 €	9%	2 500,00 €
TO5: <i>AMO lors des phases études (ACT)</i>	8%	34 275,00 €	60%	20 675,00 €	0%	0,00 €	5%	1 600,00 €	35%	12 000,00 €
TO6 MAD: <i>Monitoring du bâtiment en phase travaux</i>	7%	27 280,00 €	0%	0,00 €	100%	27 280,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €
TO7 POLE: <i>AMO pour le suivi des phases Réalisation et parfait achèvement</i>	11%	47 625,00 €	73%	34 825,00 €	0%	0,00 €	2%	800,00 €	25%	12 000,00 €
SOUS-TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES	54%	226 492,50 €	58%	131 112,50 €	12%	27 280,00 €	13%	29 600,00 €	17%	38 500,00 €
TOTAL GLOBAL TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES	100%	418 229,99 €	43%	178 849,99 €	34%	142 080,00 €	14%	58 800,00 €	9%	38 500,00 €
Prestation supplémentaire: Scénario ATE supplémentaire	100%	6 375,00 €	100%	6 375,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €

Fait à
Le
L'entreprise (nom, cachet et signature)

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte :	16/07/2018
Numéro :	BC_2018_147
Nature :	DE - Deliberations
Objet :	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de création d'un pôle céramique à Vallauris - Lot n.2: AMO dans les domaines de la programmation et le suivi architectural, technique et environnemental (AMO ATE) - Marché 16/308 - Groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI - Modification n.3
Matière :	1.1 - Marchés publics
Interlocuteur	
Nom :	CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 0QaAHfc

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 27/07/2018
Identifiant : 006-240600585-20180716-BC_2018_147-DE

Acte reçu

Date : 16/07/2018
Numéro interne : BC_2018_147
Code nature : 1
Code matière 1 : 1
Code matière 2 : 1
Objet : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de création d'un pôle céramique à Vallauris - Lot n.2: AMO dans les domaines de la programmation et le suivi architectural, technique et environnemental (AMO ATE) - Marché 16/308 - Groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / SOPHIE TRAMONTI ARCHITECTE DU PATRIMOINE / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI - Modification n.3
Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180716-BC_2018_147-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 3
99_DE-006-240600585-20180716-BC_2018_147-DE-1-1_2.PDF
99_DE-006-240600585-20180716-BC_2018_147-DE-1-1_3.PDF
99_DE-006-240600585-20180716-BC_2018_147-DE-1-1_4.PDF

N