

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
25	18	7

N° de la séance : 29

Objet de la délibération : Direction du Patrimoine - Travaux de réfection de la zone bien-être du complexe Nautipolis - Marché 2020_183 relatif au lot 02 "électricité-alarme-vidéo" - Titulaire EUROP'ELEC SAS - Modification n°01

<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Expédition certifiée conforme à l'original Pour le Président, Le Directeur Général des Services Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2021.150

Date de la convocation : Le 06/07/2021
Certifié exécutoire compte tenu
de l'affichage en date du 16 JUL. 2021
de la réception s/Préfecture en date du 20 JUL. 2021
Pour le Président, La Responsable de Service  Corinne SAINTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 12 juillet 2021

L'an deux mil vingt et un et le 12 juillet à 10h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort carré – avenue du 11 novembre à Antibes, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION, Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

PROCURATIONS :

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Michel ROSSI, Frédéric POMA, Jean-Pierre MASCARELLI, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD

Monsieur LEONETTI,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation pour la réfection de la zone bien-être du complexe aquatique Nautipolis, endommagée par un incendie le 17 juin 2019.

A cet effet, et suite à une procédure adaptée, le marché 2020_183 relatif au lot n°02 « électricité / alarme / vidéo » a été notifié à la société EUROP'ELEC S.A.S. le 20 octobre 2020, pour un montant global et forfaitaire de 42.936,88 €HT.

Il s'agit d'un marché ordinaire passé pour une durée globale de travaux de 8 mois comprenant une période de préparation d'une semaine, à compter de l'ordre de service n°01 de démarrage des travaux.

Les travaux ont débuté le 30 novembre 2020.

Les travaux objet du présent lot s'intègrent dans l'opération de reconstruction de la zone Bien-être du complexe Nautipolis sis 150 chemin du Vallon à VALBONNE (06560), suite à l'incendie du 17 juin 2019.

Le projet prévoit la reconstruction de deux SPA, deux hammams, d'un caldarium, d'une cave de glace, d'une grotte de Sel, d'une douche sensorielle et d'un espace de relaxation. L'ensemble de ces travaux doit être coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et humides, de l'aménagement intérieur comprenant les faux-plafonds, les carrelages et peintures des parties communes, de la protection incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que des fonctions domotiques, alarmes et gestion du public (comptage, badges d'accès, vidéo-surveillance, etc...)

La décontamination réalisée post rédaction du dossier de consultation des entreprises a fait apparaître des désordres auxquels il est nécessaire aujourd'hui de remédier. De plus depuis l'arrêt de la ventilation mécanique au 17 juin 2019, certains organes électriques se sont corrodés. En particulier, le Tableau Général Basse Tension qui aujourd'hui doit être changé pour garantir son bon fonctionnement conformément à la norme C15-100 des organes électriques présent dans un ERP.

Ces prestations ne pouvaient figurer dans le marché initial compte tenu de leur méconnaissance et il n'est aujourd'hui pas possible d'effectuer un changement de titulaire pour des raisons techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité avec les équipements ainsi que pour des raisons évidentes de garanties.

La présente modification a pour objet de rajouter au programme des travaux des spécificités techniques telles que des caractéristiques hydrophobiques, et d'étendre les travaux aux zones décontaminées oxydées par l'atmosphère corrosive chlorée depuis l'arrêt des ventilations mécaniques. Ces travaux doivent s'inscrire dans les mêmes temporalité et phasage de travaux prescrits dans le marché initial.

En effet, cette modification s'inscrit dans une procédure d'allotissement de l'opération « Réfection de la zone bien-être du complexe NAUTIPOLIS » décomposée en 6 lots :

- Lot n°1 : Bien-être et confort ;
- Lot n°2 : Electricité, alarme, vidéo ;
- Lot n°3 : Plomberie Sanitaire ;
- Lot n°4 : Chauffage, Ventilation mécanique ;
- Lot n°5 : Contrôle d'accès ;
- Lot n°6 : Faux plafond, carrelage, portes et peinture.

Les lots n°1 à n°6 sont déjà notifiés.

En conséquence, il paraît impossible d'envisager de laisser le titulaire du lot n°2 terminer ses travaux de pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial et d'envisager qu'une autre entreprise vienne terminer les travaux déjà entrepris.

De plus, au vu de l'augmentation des prix des matières premières depuis quelques semaines et de la pénurie sur certains matériaux, pénurie que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché avec consultation de plusieurs acteurs économiques engendrerait obligatoirement un surcoût de prestations et un rallongement non maîtrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit être terminé pour septembre.

Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation aux intervenants actuels en charge des travaux du lot n°2 « Electricité, alarme, vidéo ».

Le coût des prestations complémentaires s'élève à 17.819,31 € HT, ce qui porte le montant du marché à 60.756,19 € HT.

Compte tenu de ce qui précède, et sur la base de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique, il convient de faire une modification n°01 au marché n°2020_183 portant intégration de ces adaptations.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°01 au marché n°2020_183 entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et la société EUROP'ELEC SAS ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son Représentant à signer ledit avenant dont le projet est joint en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver la modification n°01 au marché n°2020_183 entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et la société EUROP'ELEC SAS ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son Représentant à signer ledit avenant dont le projet est joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 12 juillet 2021
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF,
CIPIERES, LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON,
GREOLIERES, OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE,
TOURRETTES-SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

**TRAVAUX DE REFECTION DE LA ZONE BIEN-ETRE
DU COMPLEXE NAUTIPOLIS
Lot 02 : Electricité / Alarme / Vidéo**

N° de marché : 2020_183
Date de notification : 20 octobre 2020
Titulaire : **EUROP'ELEC S.A.S.**
ZI 13^{ème} rue 5^{ème} avenue
BP513
06516 CARROS Cedex

MODIFICATION N° 01

Modification n° 01

Entre,

La **Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 12 juillet 2021,

D'une part,

Et,

EUROP'ELEC S.A.S.

ZI 13^{ème} rue 5^{ème} avenue
BP 513
06516 CARROS Cedex

représentée par Monsieur Patrice GULLINO, Directeur Général

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation pour la réfection de la zone bien-être du complexe aquatique Nautipolis, endommagée par un incendie le 17 juin 2019.

A cet effet, et suite à une procédure adaptée, le marché 2020_183 relatif au lot n°02 « électricité / alarme / vidéo » a été notifié à la société EUROP'ELEC S.A.S. le 20 octobre 2020, pour un montant global et forfaitaire de 42.936,88 €HT.

Il s'agit d'un marché ordinaire passé pour une durée globale de travaux de 8 mois comprenant une période de préparation d'une semaine, à compter de l'ordre de service n°01 de démarrage des travaux. Les travaux ont débuté le 30 novembre 2020.

Les travaux objet du présent lot s'intègrent dans l'opération de reconstruction de la zone Bien-être du complexe Nautipolis sis 150 chemin du Vallon à VALBONNE (06560), suite à l'incendie du 17 juin 2019.

Le projet prévoit la reconstruction de deux SPA, deux hammams, d'un caldarium, d'une cave de glace, d'une grotte de Sel, d'une douche sensorielle et d'un espace de relaxation. L'ensemble de ces travaux doit être coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et humides, de l'aménagement intérieur comprenant les faux-plafonds, les carrelages et peintures des parties communes, de la protection incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que des fonctions domotiques, alarmes et gestion du public (comptage, badges d'accès, vidéo-surveillance, etc...)

La décontamination réalisée post rédaction du dossier de consultation des entreprises a fait apparaître des désordres auxquels il est nécessaire aujourd'hui de remédier. De plus depuis l'arrêt de la ventilation mécanique au 17 juin 2019, certains organes électriques se sont corrodés. En particulier, le Tableau Général Basse Tension qui aujourd'hui doit être changé pour garantir son bon fonctionnement conformément à la norme C15-100 des organes électriques présent dans un ERP.

Ces prestations ne pouvaient figurer dans le marché initial compte tenu de leur méconnaissance et il n'est aujourd'hui pas possible d'effectuer un changement de titulaire pour des raisons techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité avec les équipements ainsi que pour des raisons évidentes de garanties.

La présente modification a pour objet de rajouter au programme des travaux des spécificités techniques telles que des caractéristiques hydrophobiques, et d'étendre les travaux aux zones décontaminées oxydées par l'atmosphère corrosive chlorée depuis l'arrêt des ventilations mécaniques. Ces travaux doivent impérativement s'inscrire dans les mêmes temporalité et phasage de travaux prescrits dans le marché initial.

En effet, cette modification s'inscrit dans une procédure d'allotissement de l'opération « Réfection de la zone bien-être du complexe NAUTIPOLIS » décomposée 6 en lots :

- Lot N°1 : Bien-être et confort ;
- Lot N°2 : Electricité, alarme, vidéo ;
- Lot N°3 : Plomberie Sanitaire;
- Lot N°4 : Chauffage, Ventilation mécanique ;
- Lot N°5 : Contrôle d'accès ;
- Lot N°6 : Faux plafond, carrelage, portes et peinture.

Les lots 1 à 6 sont déjà notifiés.

En conséquence, il paraît impossible d'envisager de laisser le titulaire du lot N°2 terminer ses travaux de pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial et d'envisager qu'une autre entreprise vienne terminer les travaux déjà entrepris.

De plus, au vu de l'augmentation des prix des matières premières depuis quelques semaines et de la pénurie sur certains matériaux, pénurie que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché avec consultation de plusieurs acteurs économiques engendrerait obligatoirement un surcoût de prestations et un rallongement non maîtrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit être terminé pour septembre.

Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation aux intervenants actuels en charge des travaux du lot N°2 « Electricité, alarme, vidéo ».

Compte tenu de ce qui précède, et sur la base de l'article R 2194-2, il convient de faire une modification n°01 au marché n° 2020_183 portant intégration de ces adaptations.

Article 1 – Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet les modifications suivantes :

- Remplacement du tableau divisionnaire et du système de GTC de l'espace bien-être, tous deux corrodés depuis la décontamination : + 12.231,60 €HT
- Asservissement des portes d'accès du site, à un système de gestion et comptage des autorisations d'accès, compatible avec le système existant : +5.215,85 €HT
- Remise en état des câbles d'alimentation de certains luminaires et projecteurs : +371,86 €HT

Article 2 – Incidence sur le délai

Ces modifications n'ont aucune incidence sur les délais contractuels.

Article 3 – Incidence financière

Les modifications prévues par la présente modification ont une incidence financière en plus-value de 17.819,00 €HT sur le montant du prix global et forfaitaire, ce qui porte le montant du marché à 60.756,19 €HT.

Montant €HT du marché initial	42 936,88 €
Montant €HT de la modification n° 01	17 819,31 €
Montant €HT de marché après avenant	60 756,19 €
TVA 20%	12 151,24 €
Montant €TTC du marché après avenant	72 907,43 €

Article 4 – Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Le présent avenant est complété des devis joints en annexe.

Fait à Sophia Antipolis, le

Le Directeur Général
EUROP'ELEC S.A.S.

Patrice GULLINO

Le Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

Jean LEONETTI

ANNEXES



DEVIS N° D2015969

CARROS CEDEX, le 04/05/2021

Affaire N° : 908880

Votre contact : **LALLEMENT Eric**
lalletment@europélec.fr - 06.50.37.79.28

C.A.S.A
LES GENETS
449 ROUTE DES CRETES-BP 43
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TRAVAUX DE REFECTION ZONE BIEN ETRE COMPLEXE NAUTIPOLIS
REPLACEMENT TD

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U.	Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FORT				
1.1	REPLACEMENT DU TD ESPACE BIEN ETRE				
1.1.1	préparation	Inclu			
1.1.2	Fourniture pose et raccordement d'un tableau électrique à l'identique de l'existant en prenant compte des nouvelles puissances électriques demandées par les autres lots.	Ens	1,00	9 981,78	9 981,78
	Total REMPLACEMENT DU TD ESPACE BIEN ETRE	EN S			9 981,78
1.2	REPLACEMENT DE LA GTC DU TD ESPACE BIEN ETRE				
1.2.1	Fourniture pose et raccordement de module d'extension et d'alimentation.	Ens	1,00	1 668,47	1 668,47
1.2.2	Programmation, essais et mise en service.	Ens	1,00	581,35	581,35
	Total REMPLACEMENT DE LA GTC DU TD ESPACE BIEN ETRE	EN S			2 249,82
	Total ELECTRICITE COURANT FORT	EN			12 231,60

Récapitulatif des travaux		Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FORT	12 231,60
1.1	REMPLACEMENT DU TD ESPACE BIEN ETRE	9 981,78
1.2	REMPLACEMENT DE LA GTC DU TD ESPACE BIEN ETRE	2 249,82

Total H.T.	12 231,60 €
TVA à 20 % sur 12 231,60 €	2 446,32 €
Net à payer T.T.C.	14 677,92 €

Règlement : Virement à 30 jours

Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros non soumis à TVA ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.
Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera l'application de pénalités de retard d'un taux égal au taux contractuel ou à défaut :
- Pour les sociétés, commerçants et professionnels : taux d'intérêt BCE majoré de dix points (L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce)
- Pour les particuliers non professionnels : taux d'intérêt légal majoré de sept points (Loi n°2008-776 du 4 août 2008)
- Marchés publics : taux d'intérêt BCE majoré de huit points (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013)


EUROP'ELEC
13 avenue de la BP 513
06500 CARROS Cedex
Tél : 04 97 03 24 00
Siret : 342 432 00034 - APE 4321 A



DEVIS
N° D2015976

CARROS CEDEX, le 04/05/2021

Affaire N° : 908880

Votre contact : **LALLEMENT Eric**
 lallement@europelec.fr - 06.50.37.79.28

C.A.S.A
 LES GENETS
 449 ROUTE DES CRETES-BP 43
 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

ZONE BIEN ETRE COMPLEXE NAUTIPOLIS
 Asservissement des 4 portes

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U.	Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FAIBLE				
1.1	ASSERVISSEMENT DES 4 PORTES DE L'ESPACE BIEN ETRE				
1.1.1	préparation	Inclu			
1.1.2	Fourniture et pose de moulure 34x16 (selon demande du lot contrôle d'accès)	MI	16,00	6,22	99,52
1.1.3	Fourniture et pose de bouton poussoir pour sortie (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	4,00	33,40	133,60
1.1.4	Fourniture et pose de bris de glace vert double contact étanche (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	4,00	148,82	595,28
1.1.5	Fourniture et pose de câble informatique CAT6A (selon demande du lot contrôle d'accès)	MI	480,00	4,42	2 121,60
1.1.6	Fourniture et pose de câble 5Paires 0.6 (selon demande du lot contrôle d'accès)	MI	100,00	3,29	329,00
1.1.7	Fourniture et pose de câble informatique 3Paires 0.6 (selon demande du lot contrôle d'accès)	MI	30,00	2,54	76,20
1.1.8	Fourniture et pose de câble R2v 3G1.5mm² (selon demande du lot contrôle d'accès)	MI	80,00	3,27	261,60
1.1.9	Fourniture et pose de boîte de dérivation 200x175 (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	4,00	53,25	213,00
1.1.10	Fourniture et pose de disjoncteur 6A/30mA portection transfo (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	1,00	223,13	223,13
1.1.11	Fourniture et pose de disjoncteur 2A portection secondaire (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	1,00	66,08	66,08
1.1.12	Fourniture et pose d'un tableau 8M (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	1,00	67,73	67,73
1.1.13	Fourniture et pose d'un transfo 10A/24V (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	1,00	568,51	568,51
1.1.14	Fourniture et pose d'une centrale technique 6 Zones (selon demande du lot contrôle d'accès)	Un	1,00	460,60	460,60
	Total ASSERVISSEMENT DES 4 PORTES DE L'ESPACE BIEN ETRE	EN S			5 215,85
	Total ELECTRICITE COURANT FAIBLE	EN			5 215,85

Récapitulatif des travaux		Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FAIBLE	5 215,85
1.1	ASSERVISSEMENT DES 4 PORTES DE L'ESPACE BIEN ETRE	5 215,85

Règlement : Virement à 30 jours

Total H.T.	5 215,85 €
TVA à 20 % sur 5 215,85 €	1 043,17 €
Net à payer T.T.C.	6 259,02 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros non soumis à TVA ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.
 Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera l'application de pénalités de retard d'un taux égal au taux contractuel ou à défaut :
 - Pour les sociétés, commerçants et professionnels : taux d'intérêt BCE majoré de dix points (L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce)
 - Pour les particuliers non professionnels : taux d'intérêt légal majoré de sept points (Loi n°2008-776 du 4 août 2008)
 - Marchés publics : taux d'intérêt BCE majoré de huit points (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013)

EUROP'ELEC
 ZI - B.P. 513
 13^{ème} Rue - 5^{ème} Avenue
 06511 CARROS Cedex
 Tel. 04 97 03 24 00
 Siret 384 342 432 00034 - APE 4321 A



DEVIS
N° D2015977

CARROS CEDEX, le 04/05/2021

Affaire N° : 908880

Votre contact : **LALLEMENT Eric**
 lallement@europolec.fr - 06.50.37.79.28

C.A.S.A

LES GENETS
 449 ROUTE DES CRETES-BP 43
 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

ZONE BIEN ETRE COMPLEXE NAUTIPOLIS
 Divers parking suite dégradations

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U.	Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FORT				
1.1	REMISE EN ETAT SUITE DEGRADATIONS ELECTRIQUE SUR LE PARKING				
1.1.1	Fourniture et pose de PARK étanche.	Un	2,00	88,30	176,60
1.1.2	Fixation et câblage de luminaire PARK étanche.	Un	6,00	15,46	92,76
1.1.3	Remplacement du câble d'alimentation de projecteur.	Un	5,00	20,50	102,50
	Total REMISE EN ETAT SUITE DEGRADATIONS ELECTRIQUE SUR LE PARKING	EN S			371,86
	Total ELECTRICITE COURANT FORT	EN			371,86

Récapitulatif des travaux		Montant H.T.
1	ELECTRICITE COURANT FORT	371,86
1.1	REMISE EN ETAT SUITE DEGRADATIONS ELECTRIQUE SUR LE PARKING	371,86

Total H.T.	371,86 €
TVA à 20 % sur 371,86 €	74,37 €
Net à payer T.T.C.	446,23 €

Règlement : Virement à 30 jours

Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros non soumis à TVA ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.
Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera l'application de pénalités de retard d'un taux égal au taux contractuel ou à défaut :
- Pour les sociétés, commerçants et professionnels : taux d'intérêt BCE majoré de dix points (L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce)
- Pour les particuliers non professionnels : taux d'intérêt légal majoré de sept points (Loi n°2008-776 du 4 août 2008)
- Marchés publics : taux d'intérêt BCE majoré de huit points (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013)


EUROP'ELEC
ZI. BP 513
13ème rue - 5ème avenue
06516 CARROS Cedex
Tél. 04 97 03 24 00
Siret 384342432 00034 - APE 4321 A

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 12/07/2021
Numéro : BC_2021_150
Nature : DE - Deliberations
Objet : Travaux de réfection de la zone bien-être du complexe Nautipolis - Marché 2020_183 relatif au lot 02 "électricité-alarme-vidéo" - Titulaire EUROP'ELEC SAS - Modification n.01
Matière : 1.1 - Marchés publics
Interlocuteur
Nom : CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : TLVNYKz

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 20/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210712-BC_2021_150-DE

Acte reçu

Date : 12/07/2021
Numéro interne : BC_2021_150
Code nature : 1
Code matière 1 : 1
Code matière 2 : 1
Objet : Travaux de réfection de la zone bien-être du complexe Nautipolis - Marché 2020_183 relatif au lot 02 "électricité-alarme-vidéo" - Titulaire EUROP'ELEC SAS - Modification n.01
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210712-BC_2021_150-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20210712-BC_2021_150-DE-1-1_2.PDF

N