DEPARTEMENT DES
ALPES MARITIMES

Arrondissement de Grasse

COMMUNAUTE
D’'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Siege social:
Hétel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX
Effectif Procurations
légal Présents +
Absents
25 13 12

N°de laséance: 11

Objet de la délibération: Direction de
I'Aménagement de |'Espace - Réalisation
des études de programmation et
d'aménagement en vue de réaliser
l'opération du secteur du Fugueiret &
Valbonne - Marché 15/457 - Titulaire NOX
INGENIERIE SA (mandataire) / ATHANOR
SARL / ARTER SCOP SARL / TERRE ECO
SARL - Avenant n°1

Original

T Expeédition certifiée conforme a
I'original

Pour le Président,

Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2016.243

Date de la convocation :
Le 13/12/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de I'affichage q
Ry 2 3 DEC. 2016
de la réception s/Préfecture

en date du 20 NEP

Pour le Président,
Le Directeur Général dep

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
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Séance du 19 déecembre 2016

L'an deux mil seize et le 19 décembre & 14h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
Maison des Associations, 288 chemin de St Claude & Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-
Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Michel ROSSI, Damien BAGARIA,
Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE,
Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, René TRASTOUR,
Joseph VALETTE

ABSENTS :

Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION,
Gérald LOMBARDO, Joseph LE CHAPELAIN, Jean-Pierre MASCARELLI,
Roger CRESP, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY,
Claude BERENGER

Monsieur LEONETTI,

A la suite d'un appel d'offres ouvert européen passé en application
des articles 33, 57 a 59 du Code des Marchés Publics, la Communauté
d’'Agglomération Sophia Antipolis a attribué au groupement conjoint
NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR SARL / ARTER Agence
SCOP SARL / TERRE ECO SARL, le marché «détudes de
programmation et d'aménagement en vue de réaliser l'opération du
secteur du Fugueiret a Valbonne ».

Ce marché n°15/457 a été notifié le 17 mai 2016, pour un montant
global de 172 415 € HT (tranche ferme + tranche conditionnelle).

Le marché est ainsi décomposé :

- Une Tranche Ferme:

Mission 1 - Etude / définition d'un schéma de mobilité
Mission 2 - Etude hydraulique et hydrogéologique

Mission 3 - Etude de sol

Mission 4 - Démarche de Développement Durable

Mission 5 - Définition du projet et des conditions de faisabilité
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Mission 6 - Elaboration et mise en forme du dossier d'étude d'impact
Mission 7 - Elaboration et mise en forme du dossier de création de ZAC
Mission 8 - Etude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables
Mission 9 - Etude préalable de slreté et de sécurité publique

- Une Tranche Conditionnelle : programmation du bus a haut niveau de service.

Au stade actuel des études, sur le quartier du Fugueiret situé sur la commune de Valbonne Sophia
Antipolis, des indices de surfaces ont mis en évidence la présence de cavités vides ou partiellement
effondrées en sub-surface. Ce constat nécessite aujourd’hui la mise en ceuvre d'investigations
complémentaires pour détecter et analyser la présence éventuelle d'anciennes carriéres souterraines
dans le sous-sol.

Ces investigations techniques de terrains complémentaires n‘ont pas été prévues dans le cadre du
marché initial. || s'agit de prestations devenues nécessaires en cours d'exécution mais initialement
imprévisibles qui générent une plus-value de 29991,00 € HT. Elles sont sans incidence sur les délais
d'exécution prévus au marché.

Compte tenu de ce qui précéde, il convient de passer un avenant n°1 au marché n°15/457 pour intégrer
les modifications susvisées.

En conséquence, vu l'avis favorable de la Commission d’Appel d'Offres réunie le 19 décembre 2016, il
est demandé au Bureau Communautaire :

- d'approuver I'avenant n°1 au marché n°15/457 a passer entre la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis et le groupement conjoint NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR SARL /
ARTER Agence SCOP SARL / TERRE ECO SARL,

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant dont le projet est
joint en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A
L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver I'avenant n°1 au marché n°15/457 a passer entre la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis et le groupement conjoint NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR SARL /
ARTER Agence SCOP SARL / TERRE ECO SARL,

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant dont le projet est
joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 19 décembre 2016
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

(RS

LEONETTI
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ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF,
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ETUDES DE PROGRAMMATION ET D’AMENAGEMENT EN VUE DE
REALISER L'OPERATION DU SECTEUR DU FUGUEIRET A

VALBONNE

N° de marché:
Date de notification :

Titulaire:

Montant DPGF du marché:

15/457
17 Mai 2016

Groupement conjoint NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR
SARL / ARTER Agence SCOP SARL / TERRE ECO SARL

Mandataire NOX Ingénierie SA
8, Allée Général Benoist
69673 BRON CEDEX

172 415,00 €HT

AVENANT N°1




Etudes de programmation et d’'aménagement en vue de réaliser I'opération du secteur du Fugueiret a Valbonne
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Marché n°15/457

Avenant n°1

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président,
Monsieur Jean LEONETTI, diment habilité a signer le présent avenant par délibération du
Bureau Communautaire du 19 décembre 2016,

D’une part,

Et,

Le groupement conjoint NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR SARL / ARTER
Agence SCOP SARL / TERRE ECO SARL,

Mandataire NOX Ingénierie SA, 8, Allée Général Benoist, 69673 BRON CEDEX ?

Représenté par Monsieur Bernard ROUDET, Directeur du Département Aménagement
Urbain NOX INGENIERIE Agence de LYON,

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE

Suite a un appel d'offres ouvert européen passé en application des articles 33, 57 a 59 du
Code des Marchés Publics, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué au
groupement conjoint NOX Ingénierie SA (mandataire) / ATHANOR SARL / ARTER Agence
SCOP SARL / TERRE ECO SARL, le marché « d'études de programmation et d‘aménagement en
vue de réaliser 'opération du secteur du Fugueiret a Valbonne ».

Ce marché n°15/457 a été notifié le 17 Mai 2016, pour un montant global de 172415 € HT
(tranche ferme + tranche conditionnelle).

Le marché est ainsi décomposé :

- UneTranche Ferme:
Mission 1 - Etude / définition d'un schéma de mobilité,
Mission 2 - Etude hydraulique et hydrogéologique,
Mission 3 - Etude de sol,
Mission 4 - Démarche de Développement Durable,
Mission 5 - Définition du projet et des conditions de faisabilité,
Mission 6 - Elaboration et mise en forme du dossier d’étude d’'impact,
Mission 7 - Elaboration et mise en forme du dossier de création de ZAC,
Mission 8 - Etude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables,
Mission 9 - Etude préalable de slreté et de sécurité publique.

- Une Tranche Conditionnelle : programmation du bus a haut niveau de service.
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Au stade actuel des études, sur le quartier du Fugueiret situé sur la commune de Valbonne,
des indices de surfaces ont mis en évidence la présence de cavités vides ou partiellement
effondrées en sub-surface, un constat qui nécessite aujourd’hui la mise en ceuvre
d’investigations complémentaires pour détecter et analyser la présence éventuelle
d’anciennes carrieres souterraines dans le sous-sol.

Il s’agit de réaliser une prospection systématique par investigations géophysiques de type
microgravimétrie sur une partie de la zone du projet (environ 0.5 hectares avec un maillage
de 3 X 3 m). Elles consistent, sur la base d'investigations de terrains a analyser les
caractéristiques du sous-sol sur lequel viendra s'implanter le projet d'aménagement.

Ces investigations techniques de terrains complémentaires n’avaient pas été prévues dans
le cadre du marché initial. Il s'agit de prestations devenues nécessaires en cours
d’exécution mais initialement imprévisibles.

Compte tenu de ce qui précéde, il est donc nécessaire de passer un avenant n°1 au marché
n°15/457 pour intégrer les modifications susvisées.

Article 1 - Objet de I'avenant

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au marché n°15/457, dans la Tranche Ferme -
Mission 3 - Etude de sol » la prestation suivante: « Détection d’anciennes carrieres
souterraines par reconnaissances microgravimétriques » dont le devis est joint en annexe
au présent avenant.

Article 2 - Incidence sur le délai

La réalisation de cette prestation complémentaire est sans incidence sur les délais
d’exécution prévus au marché.

Article 3 - Incidence financiére

Les modifications prévues par le présent avenant ont une incidence financiére en
plus-value de 29 991,00 € HT qui porte le montant du marché aprés avenant a 202 406,00
€HT:

Montant € HT du marché initial ;... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesesesesesessssssseses 172 415,00 €
MONTANT € HT AU EVIS & eeeeeeeeereeeeeetttsesaesesesesesessssssssssssssssssesesesssssssssssssses +29991,00 €
Montant € HT du marché aprés avenants: 202 406,00 €
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Article 4 - Répartition financiére entre les cotraitants
L'acte d’engagement prévoit une répartition financiere entre les cotraitants. Les
prestations objet de l'avenant étant réalisées par le mandataire, la nouvelle répartition

financiére aprés avenant se décompose comme suit :

Décomposition par intervenants en cas de groupement:

MONTANT

STATUT PRESTATIONS PART (%) €HT

Pilotage/VRD / hydraulique /

Mandataire : NOX INGENIERIE | |, e
études d'impact

59.87 % 121 181,00 €

Etude urbaine et paysage/

Cotraitant 1 : ATHANOR SARL Dossier de création de ZAC

2214 % 44 800,00 €

Cotraitant 2 : ARTER Agence

_ .
SCOP ARL Etude de mobilité 8.73 % 17 675,00 €

Démarche Développement

Cotraitant 3 : TERRE ECO
Durable

9.26 % 18 750,00 €

TOTAL 100.00% | 202 406,00 €

Article 5 - Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant
qgu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent
avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Article 6 - Date d’effet du présent avenant
Le présent avenant prendra effet a sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Directeur du Département Le Président de la Communauté
Aménagement Urbain - NOX INGENIERIE SA d’Agglomération Sophia Antipolis
(mandataire)

Monsieur Bernard ROUDET Jean LEONETTI
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CASA - Détection d’anciennes carriéres souterraines par reconnaissances microgravimétriques
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CASA — Détection d’anciennes carriéres souterraines par reconnaissances microgravimétriques

1. Détail des prestations

Désignation Unité Qté unF::::re Prix tot
1 - Recherche de vides par reconnaissances microgravimétriques
Investigations géophysiques selon Norme NFP 94-500
Selon Code de bonne pratique AGAP Qualité
1.1 - Frais d'amenée-repli du personnel Unité 2 920.00€ | 1840.00€
y compris frais de déplacement
1.2 - Réalisation des mesures : Point 640 27.40€ | 17536.00 €
- Surface investigation totale d'environ5000 m?,
- Investigations selon un maillage de 3 x 3 m (interligne 2,60 m),
- Utilisation d'un micrograimeétre Scintrex CG5,
- Positionnement topographique de précision,
- Recollement altimétrique de précision centimétrique.
1.3 - Traitement des mesures : Point 640 8.60 € 5504.00 €
- Traitement par logiciel spécifique
2 - Rapport d'investigations : Unité 1 1200.00€| 1200.00€
- Report des anomalies sur plan AutoCad
- Interprétation des résultats obtenus
- Rapport : 1 exemplaire papier et 1 numérique
Montant HT | 26 080.00 €
TVA| 5216.00 €
Montant TTC| 31 296.00 €

2. Délais

e Délai d’intervention : 4 semaines
¢ Délai de remise du rapport : 1 semaine

Possibilité d’une intervention semaine 47 et 48 et rendu semaine 51

3. Conditions particulieres

Les autorisations de pénétrer dans les propriétés auront été obtenues a l'avance par le client.

POP_NX691601032U_001_A_BRO -3/6-
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CASA — Détection d’anciennes carriéres souterraines par reconnaissances microgravimétriques

4. Conditions de vente

4.1. Conditions d'établissement des prix

Les prix sont fermes et forfaitaires pour I'année en cours.

4.2. Réunion de travail

Sans objet

4.3. Cession ou nhantissement de créances

Concernant le projet cité en objet, NOX INGENIERIE désire céder ses créances a BpiFrance Financement. Pour
cela, dans I'hypothése ou cette proposition recevait la faveur de vos ordres, nous vous demandons de bien
vouloir nous adresser un exemplaire signé portant la mention délivrée nommément a notre société et limitée au
montant de nos prestations, selon la formule :

"copie certifiee conforme a l'original, délivrée a NOX INGENIERIE en unique exemplaire pour étre remis a
I'établissement de crédit en cas de cession ou nantissement de créances d'un montant de 3 911.00 € HT soit
4 693.00 € TTC consenti conformément a la loi n° 81.1 du 02 janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux
entreprises"

4.4. Modalités de reglement

Références bancaires NOX INGENIERIE

BoiF Fi X Compte n® 00009238645
piFrance Financemen
27-31 avenue du Général Leclerc goZe (B;ar.wczue éﬁgzg
94710 MAISONS ALFORT CEDEX ode Guichet
Clé RIB 20
Références bancaires GEOLITHE
Compte n® 04121004635
Banque populaire des Alpes Code Banque 16807
BPA CORENC Code Guichet 00141
Clé RIB 72

Les reglements se feront par virement bancaire sur présentation des décomptes mensuels a I'avancement des
prestations.

Le délai de reglement est de 30 jours.
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CASA — Détection d’anciennes carriéres souterraines par reconnaissances microgravimétriques

5. Rémunération

La rémunération se décompose de la fagon suivante :

GEZ?LTTTHE PART NOX TOTAL
e  Frais d'amenée-repli du personnel.........oneesiinsienns 1840.00 € 276.00 € 2116.00€
®  REaliSAtion deS MESUIES.........ivcsrsveseerissessassenssissesssssnssssnssos 17536.00 € 2630.00 € 20 166.00 €
& TEAREIEIE SEE MBS v 5504.00 € 825.00 € 6329.00€
®  Rapport d'iNVestiGatiONS.....iesermmssssrsssmsssssssssssssessensssses 1200.00 € 180.00 € 1380.00€
{2 Gy e R L L R 26 080.00 € 3911.00€ 29991.00 €
TNVA NOX20% .coveevrerrannnns 5216.00 € 782.20 € 5998.20 €

TOII BTE,. wmmmerminnn - ' 31.296,00:€ 4693.20 € 35989.20 €

Fait a Bron, le 10 novembre 2016

Bernard ROUDET
Directeur Technique Aménagement Urbain et VRD

POP_NX691601032U_001_A_BRO -5/6-
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CASA - Détection d’anciennes carriéres souterraines par reconnaissances microgravimétriques

6. Annexe : plan des investigations complémentaires

.
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