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Avenant n°3 
 
 
 

Entre, 
 
La  Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis,  représentée  par  son  Président, 
Monsieur  Jean LEONETTI, dûment habilité à  signer  le présent avenant par délibération du 
Bureau Communautaire du 6 juin 2016, 
 

D’une part, 
 

 
Et  le  Groupement  conjoint  ARTELIA  Ville  et  Transport  SAS  (mandataire)  ‐  ‐André 
MASCARELLI Architecte‐ LE TRANSFO‐ Martin RICCI Architecte & Associés‐ ARTELIA Bâtiment 
& Industrie  
Dont ARTELIA Ville et Transport SAS sise Le Condorcet CS 80132   18, rue Elie Pelas, 13322 
Marseille Cedex 16 est le mandataire représenté par Monsieur Dominique VOLOT, Directeur 
de la Branche Région Méditerranée, 
 

D’autre part, 
 
 

Il a été convenu ce qui suit. 

EXPOSE  PREALABLE 

 
Par délibération du 15 décembre 2008,  la Communauté d’Agglomération  Sophia Antipolis 
s’est engagée à réaliser un projet global de Transport Collectif en Site Propre (TCSP). 
 
Un  plan  programme  du  futur  bus‐tram  a  été  réalisé  avec  le  groupement  d’assistance  à 
maîtrise d’ouvrage (Mandataire : SITETUDES). 
 
Ce  plan  programme  a  permis de  procéder  à  l’étude  d’impact  et  mener  les  étapes  de 
concertation  et  d’enquête  publiques.    Il  a  également  servi  de  programme  pour  la 
consultation de  la mission de maitrise d’œuvre, assorti d’un montant estimatif des travaux 
de 54 500 000 euros HT.  
 
Par délibération du 9 juillet 2012, la CASA a attribué la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation de lignes de bus à haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis au groupement 
conjoint  ARTELIA  Ville  et  Transport  SAS  (mandataire)‐JB  Conseil  groupe  ARTELIA‐  ‐André 
MASCARELLI Architecte‐ LE TRANSFO ‐ Martin RICCI Architecte & Associés‐ ARTELIA Bâtiment 
& Industrie.  
Le  montant  initial  de  ce  marché  n°12/213,  notifié  le  18  octobre  2012,  est  de  
2 764 904.18 € HT. 
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Par délibération du 23 septembre 2013, un avenant n°1 a été voté pour prendre en compte 
la dissolution de la société JB CONSEIL qui a été intégrée au sein d’ARTELIA Ville & Transport. 
Le  nouveau  titulaire  du marché  est  donc  le  groupement  ARTELIA  Ville  et  Transport  SAS 
(mandataire)  ‐  André MASCARELLI  Architecte  –  LE  TRANSFO  ‐ Martin  RICCI  Architecte & 
Associés ‐ ARTELIA Bâtiment & Industrie  
 
Cet avenant n°1 n’a eu aucune autre incidence financière sur le marché. 
 
Par délibération du 10 mars 2014, un avenant n°2 a été voté pour : 
 

1. Fixer le coût d’objectif suite à la remise de l’avant‐projet, 
2. Permettre  le  fractionnement  du  projet  pour  anticiper  les  travaux  au  droit  de 

l’échangeur d’Antibes sur A8, 
3. Mener  des  études  complémentaires  suite  à  l’enquête  publique  et  pour  optimiser 

l’offre de service. 
 
Cet avenant n°2 a été notifié  le   23 avril 2014 pour un montant de   509 755,85 € HT, dont 
106 012 € HT en sujétions techniques imprévues. 
 
Au  niveau  d’avancement  des  études  de  conception  et  des  travaux,  il  est  désormais 
nécessaire : 
 
A. Sur le périmètre initial du projet : 

Les  travaux des sections n°1 à 4  (correspondant aux TC n° 1 à 4 du marché de maîtrise 
d’œuvre) et n° 7 à 12 (correspondant aux TC n° 7 à 12 du marché de maîtrise d’œuvre) 
seront réalisés ultérieurement, sur un principe de phasage plus étalé dans le temps.  

Seuls  les  travaux  engagés  avec  les  actuels marchés  de  travaux  seront  réalisés  dans  le 
cadre du présent marché de maîtrise d’œuvre : 

 Lot n°1 : Travaux préparatoires et d’accompagnement, VRD 

 Lot  n°2 :  Travaux  préparatoires  et  d’accompagnement,  équipements  provisoires, 
communication chantier et signalisation 

 Lot n°3 : Travaux GC Trois Moulins. 

Ce  phasage  de  travaux  nécessite  une  analyse  critique  de  la  restructuration  de  réseau, 
pour en estimer la pertinence dans un fonctionnement provisoire, sans les secteurs 1 à 4 
réalisés.  

Le report dans le temps des sections n°1 à 4 et n°7 à 12 incite à reporter la mission ACT de 
ces sections,  le contexte urbain de ces secteurs étant en pleine mutation commerciale. 
Ces travaux seront réalisés ultérieurement dans le cadre d’une future mission de maîtrise 
d’œuvre. 
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B. Prestations complémentaires en phase PRO : 

Les  prestations  complémentaires  concernent  la  phase  de  finalisation  des  études  de 
projet. 

Les  reprises  et  compléments  d’étude  résultent  de modifications  de  programme  issues 
notamment  des  négociations  foncières  (sections  n°7,  8,  10,  11  et  12),  de  la mise  en 
cohérence du projet avec celui de la ZAC des Clausonnes (section n° 9, sujétion technique 
imprévue)  et  de  l’étude  de  compatibilité  du  PRO  avec  de  nouvelles  études  de 
renouvellement  d’ERDF,  non  portée  à  connaissance  de  la  CASA  jusqu’en  avril  2015 
(sujétion technique imprévue).  

 
C. Prestations supplémentaires en phase de direction de  l’exécution des travaux sur  les 

sections 5 et 6 

Les  travaux du  lot n°3,  comportant notamment  la  section n°5 avec  la modification des 
bretelles de l’échangeur A8, sont en cours depuis le début de l’année 2015. 

Un  dossier  de  réponse  à  l’avis  de  l’Etat  sur  l’audit  sécurité  auprès  d’ESCOTA  est 
nécessaire, ainsi qu’une adaptation du projet suite à  la découverte d’un réseau de fibre 
optique.  

Par ailleurs, la complexité des travaux de ce lot n°3 implique la réalisation de travaux de 
nuit    et  la mise  en place d’astreintes pour  chantier  complexe,  interventions du maître 
d’œuvre  non intégrées dans le marché initial. 

 

Compte tenu de cette situation, il est donc nécessaire de prévoir un avenant n°3 au marché 
n°12/213,  pour  intégrer  ces  évolutions  de  programme  qui  ont  pour  conséquence  des 
modifications  de  la  consistance  des  prestations  à  exécuter,  sans  remettre  en  cause 
l’économie générale du projet.  
 
 
 
Article 1 – Objet de l'avenant n°3 
 
Le présent avenant a pour objet : 

1‐ De supprimer l’ACT des secteurs 1 à 4 et des secteurs 7 à 12 ; 

2‐ D’intégrer  les modifications de programmes dont  la mise en cohérence du projet avec 
celui de  la  ZAC des Clausonnes ainsi que  les études nouvelles  relatives  aux projets de 
renouvellement de réseaux d’ERDF (sujétions techniques imprévues); 

3‐ D’intégrer des prestations supplémentaires en phase travaux. 
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Article 2  ‐ Modification du périmètre du contrat, coût prévisionnel des travaux et forfait 
de rémunération du maître d’œuvre 
 
La  réalisation  ultérieure  du  projet  au‐delà  des  secteurs  5  et  6  en  cours  conduit  à  la 
suppression de la mission ACT des sections 1 à 4 et 7 à 12. 
 
Ceci entraine une réduction du forfait de rémunération telle que décrite ci‐dessous : 

 
o Section n° 1 : 4 560 € HT 
o Section n° 2 : 7 770  € HT 
o Section n° 3 : 10 490 € HT 
o Section n°4 : 12 170 € HT 
o Section n°7 : 3 210 € HT 
o Section n°8 : 4 830 € HT 
o Section n°9 : 1 550 € HT 
o Section n°10 : 5 210 € HT 
o Section n°11 : 18 150 € HT 
o Section n°12 : 4 320 € HT 

 
Soit une réduction totale de  72 260 € HT. 

 
 
La réduction de rémunération correspondant à la réduction sur la mission OPC réseaux sur 
les sections 1 à 4 et sur les sections 7 à 12 est de 25 O00 € HT. 
 
La réduction globale de rémunération en phase conception s’élève ainsi à  97 260 € HT. 
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Coût prévisionnel des travaux: 
 
Le  coût  d’objectif  global  de  l’opération  reste  inchangé  suite  à  l’avenant  n°2,  à  savoir 
62 700 000 € HT. 
 
Seuls  les travaux engagés avec  les actuels marchés de travaux seront réalisés dans  le cadre 
du présent marché de maîtrise d’œuvre: 

 Lot n°1 : Travaux préparatoires et d’accompagnement, VRD 

 Lot  n°2 :  Travaux  préparatoires  et  d’accompagnement,  équipements  provisoires, 
communication chantier et signalisation 

 Lot n°3 : Travaux GC Trois Moulins. 

 
Le coût prévisionnel des travaux sur les sections 5 et 6 est de 13 180 000 € HT, compte tenu 
de la non réalisation des aménagements paysagers, de la couche de roulement du bustram, 
des stations, des systèmes et équipements et des opérations induites. 
 
Le nouveau forfait de rémunération pour la MOE de réalisation (VISAS‐DET‐AOR et OPC) sur 
les sections 5 et 6  est de 359 000 € HT (au lieu de 389 100 €HT arrêtés à l’avenant n°2 sur 
les mêmes sections). 
 
Le  coût  prévisionnel  des  travaux  préparatoires  pour  les  autres  sections  au  nord  de 
l’autoroute A8 est de 2 650 000 € HT. 
 
Le nouveau forfait de rémunération pour la MOE de réalisation (VISAS‐DET‐AOR et OPC) sur 
les travaux préparatoires  est de 65 600 € HT. 
 
En conséquence, le forfait de rémunération correspondant est de 424 600 € HT. 
 
 
Article 3 ‐ Prestations complémentaires liées aux modifications de programme 
 
La poursuite des échanges avec  les  riverains et  les premières démarches de négociations 
foncières  suite  à  l’enquête publique ont  conduit  à décider de  certaines modifications de 
programme : 
 

 Section n°5 
 

o  En  fonction  du  périmètre  de  travaux  à  engager  sur  les  secteurs  au  nord  de 
l’autoroute  A8  et  de  la  non  réalisation  simultanée  des  secteurs  Sud,  une 
attention particulière doit être portée au raccordement des travaux de la section 
5 à la voirie actuelle de la section 4. Il apparaît pertinent de sortir de la section 4 
et d’intégrer dans la section 5, le raccordement de la DR35 sous l’ouvrage A8 et 
le raccordement du Chemin de Saint Claude sous l’ouvrage A8 et d’y effectuer les 
études nécessaires.  
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o Il  est  donc  nécessaire  de  reprendre  les  pièces  graphiques  et  les métrés  de  la 

section pour insérer une portion complémentaire de tracé.  
 

o L’incidence financière de ces deux reprises est  29 000 € HT.  
 

 Section n°7  
 

o L’analyse  croisée  des  contraintes  du  site,  des  enjeux  économiques  et  des 
potentialités d’exploitation du bustram sur cette section ont conduit  la Maîtrise 
d’ouvrage  à  devoir  demander  au  maître  d’œuvre,  d’étudier  une  nouvelle 
variante limitant l’emprise du projet et de poursuivre les études de projet sur la 
solution  initiale  et  la  variante.  Cette  variante  correspond  également  à  une 
attente de réponse du maître d’ouvrage suite à l’enquête parcellaire. L’étude de 
la variante intègrera le calcul de l’incidence sur le temps de parcours et le niveau 
de service. 
 

o L’incidence financière de  l’étude de  la variante et de  la réalisation de deux sous 
dossiers de niveau projet est de   18 000 € HT.  
 

 Section n°8 (sujétion technique imprévue) 
 

o L’extrémité de  la  section n°8,  coté Clausonnes,  se  situe  sur  le périmètre de  la 
ZAC. L’évolution du projet coté ZAC nécessite une mise en cohérence sur la zone 
de  raccordement  entre  les  deux  projets.  Cela  comprend  notamment  le 
raccordement  au  futur  giratoire,  la  vérification  des  girations  des  bus  et  poids 
lourds qui emprunteront la nouvelle RD 635 réaménagée, l’adaptation des murs 
de soutènement et des déplacements de réseaux. 

o En pratique,  les  échanges  avec  la  SPL  en  charge de  l’aménagement de  la  ZAC 
conduisent à reprendre les études déjà réalisées pour les raisons suivantes :  
o Le  premier  plan  de  la  ZAC  ne  tenait  pas  compte  du  projet  de  BUS  TRAM 

(pourtant  transmis  en  2014).  Il  n’a  pas  été  possible  de  faire modifier  les 
études de  la ZAC, donc  le projet de BUS TRAM devra s’adapter au nouveau 
projet de ZAC.  

o La SPL n’a pas pu fournir un plan calé dans le bon référentiel topographique. 
Les études doivent être adaptées à partir d’un plan correctement calé. 

 
o L’incidence financière pour la reprise des études s’élève à   18 000 € HT. 

 

 Section n°9 (sujétion technique imprévue) 
 

o La section n°9  se situe sur le périmètre de la ZAC des Clausonnes. L’évolution du 
projet  coté  ZAC  nécessite  une  mise  en  cohérence  des  deux  projets.  Cela 
comprend  notamment  les  raccordements  aux  deux  giratoires  encadrant  la 
section n°9, la vérification des girations des bus, la modification du profil en long 
de  la  section  pour  rester  à  l’intérieur  du  périmètre  de  ZAC,  l’intégration  d’un 
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accotement de 4 mètres de  large pour passer  les réseaux et  le changement des 
devers  transversaux  en  dévers  unique  de  la  chaussée  du  bus‐tram  pour 
récupérer la totalité des eaux de ruissellement en pied de talus de la plateforme. 
 

o Sur  cette  section  également,  les  échanges  avec  la  SPL  en  charge  de 
l’aménagement de la ZAC conduisent à reprendre les études déjà réalisées pour 
les raisons suivantes :  
o Le  premier  plan  de  la  ZAC  ne  tenait  pas  compte  du  projet  de  BUS  TRAM 

(pourtant  transmis  en  2014).  Il  n’a  pas  été  possible  de  faire modifier  les 
études de  la ZAC, donc  le projet de BUS TRAM devra s’adapter au nouveau 
projet de ZAC.  

o La SPL n’a pas pu fournir un plan calé dans le bon référentiel topographique. 
Les études doivent être adaptées à partir d’un plan correctement calé. 

 
o L’incidence financière globale pour ces reprises ou compléments d’étude s’élève 

à   20 000 € HT.   
 

 Section n°10 
 

o  La  complexité de  cette  section, principalement  liée  à  l’exiguïté du  site  et  aux 
nombreux accès aux entreprises à rétablir, a conduit suite aux échanges avec les 
riverains à des modifications de programme : 
 Aménagement  d’un  accès  à  la  parcelle  AB  289  à  partir  de  la  rue  des 

Alisiers ; 
 Aménagement  d’un  accès  à  la  parcelle  AB  358  à  partir  de  la  rue  des 

Alisiers ; 
 Aménagement  d’un  accès  à  la  parcelle  AB  310  à  partir  de  la  rue  des 

Alisiers ; 
 Aménagement d’un accès à sens unique et commun pour la desserte des 

parcelles AB291 et AB 289 ; 
 Reprise  de  l’altimétrie  sur  la  rue  des  Alisiers  pour  permettre  le 

stationnement des camions pour déchargement  au niveau de la parcelle 
AB 282 ; 

 Aménagement d’un mur de soutènement au droit de  la parcelle AB 295, 
permettant  au  propriétaire  la  réalisation  de  deux  places  de 
stationnement; 

 L’adaptation  du  carrefour  entre  la  rue  des  Cistes  et  la  rue  des  Alisiers 
pour l’accès aux parcelles AB372 et AB323. 
 

Montant :   11 000 €  HT. 
 

 Section 12 (sujétion technique imprévue) 
 

 Suite  à  discussion  avec  l’Etat  sur  la  transformation  du  bassin  de  rétention  du 
campus Sophi@tech en un ouvrage de génie  civil,  ce dernier demande  l’étude 
d’un dimensionnement  du bassin au‐delà de sa capacité actuelle, lui permettant 



Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis 
Marché  n°12/213 notifié le 18 octobre 2012 

 9  

de  faire  face à  la  rétention d’eaux pluviales d’éventuels bâtiments  futurs, pour 
une surface à construire de 5000 m2 supplémentaires (volume du bassin passant 
de  2700  m3  à  environ  3200  m3).  L’augmentation  nécessaire  demande  de 
modifier  la conception du bassin (dimensionnements des parois cloutées et des 
murs du bassin à revoir)  

 Aménagement d’un passage piéton entre la station « Pépinière » et le parking du 
campus Sophi@Tech. 

 Insertion des  lignes régulières sur  la nouvelle 2 voies et réalisation d’un  linéaire 
d’encoche avant  le giratoire Saint Philippe pour assurer une zone de confluence 
entre bustram et lignes régulières 

 
L’incidence financière de ces reprises est de 20 000 € HT. 
 

 Etudes complémentaires relatives aux projets de renouvellement de réseaux d’ ERDF 
(sujétion technique imprévue); 

Suite à  la découverte de nouveaux projets de renouvellement d’ ERDF, déjà réalisés 
ou  en  cours  d’étude  par  le  concessionnaire,  hors  périmètre  de  la  convention 
CASA/erdf, des compléments d’étude réseaux s’imposent (sur les sections 5 à 12): 

‐modification  des  plans  réseaux  existants  pour  les  travaux  déjà  réalisés  par 
ERDF simultanément à l’élaboration du PRO  
‐vérification de  la compatibilité des projets ERDF non encore réalisés avec  les 
plans réseaux projetés 
‐si  incompatibilité,  modification  des  plans  réseaux  projetés,  pour 
communication à ERDF. 

 
Montant : 25 000 € HT. 

 

 Etudes  complémentaires  relatives  à  l’ajout  de  fourreaux  de  fibre  numérique,  à  la 
demande du SICTIAM (sujétion technique imprévue) 
 

Dans  le cadre du schéma numérique départemental,  le SICTIAM a  fait  la demande 
tardive  d’ajouts  de  nouveaux  fourreaux  de  fibre  numérique  le  long  du  tracé  du 
bustram. Des prestations  complémentaires  sur  les plans  réseaux ont donc dû être 
effectuées pour intégrer ces besoins nouveaux. 
 
Montant : 4 000 € HT. 

 

 L’incidence financière globale pour ces reprises ou compléments d’étude s’élève à  
145 000 € HT, dont 87 000 € HT en sujétions technique imprévues.  
 
La totalité des études complémentaires seront rémunérées dans les mêmes conditions que 
le dossier projet. 
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Article 4 ‐ Missions complémentaires en phase travaux 
 

 Les modifications des bretelles ESCOTA de  l’échangeur de  l’autoroute A8 nécessitent, 
postérieurement à  la  réalisation du dossier de projet partiel des  sections n° 5 et 6,  la 
confection d’un dossier spécifique, dit dossier de droit d’évocation, pour instruction par 
les services techniques de tutelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

 
Un    dossier  de  réponse  à  l’avis  de  l’Etat  sur  l’audit  sécurité  auprès  d’ESCOTA  est 
nécessaire, ainsi qu’une adaptation du projet suite à la découverte d’un réseau de fibre 
optique (sujétion technique imprévue). 
 
L’incidence financière globale pour ces prestations complémentaires  s’élève à 15 000 € 
HT. 

 
 

 La  complexité  des  travaux  du  lot  3,  notamment  autour  des  bretelles  de  l’échangeur, 
nécessite  
 

 a.la réalisation de travaux de nuit (sujétion technique imprévue) 
 

Le  suivi  des  travaux  de  nuit  n’étant  pas  inclus  dans  le marché  de maitrise 
d’œuvre et  imposé depuis par  les gestionnaires de voirie, une provision est 
intégrée au présent avenant. Elle est déterminée sur la base de : 

 

 20 nuits pour un montant global de  25 000 € HT, soit un prix unitaire de   
1 250 € HT par nuit. 
 

    b.  des moyens de supervision supplémentaires  
 

La  coactivité  d’entreprises  sur  le  secteur  des  Trois  Moulins  nécessite  la 
présence accrue du maître d’œuvre  sous  forme d’astreintes  sur  le  chantier 
lors  des  phases  critiques.  Une  provision  de  90 000  €  HT  est  intégrée  au 
présent  avenant,  déterminée  sur  la  base  du  coût  journalier  et  cout  demi 
journalier indexé à l’annexe DPGF du présent avenant. 
 

 Les  travaux  d’archéologie  préventive  nécessitent  des  travaux  d’accompagnement 
(remblaiement  des  fouilles,  évacuation  des  déblais,  balisage  et  signalisation  des 
chantiers…). La gestion de ces travaux n’était pas dans les missions initiales du Titulaire, 
qui  sera en  charge de  la  rédaction des bons de  commande aux entreprises et de  leur 
suivi  travaux,  ainsi  qu’un  renfort  de  présence  sur  site  pour  gérer  l’imprévisibilité  des 
travaux des archéologues. 

L’incidence financière de ce suivi est de  7 000 € HT. 
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Article 5 – Mission complémentaire Restructuration de réseau 
 
La  remise  en  différé  des  travaux  sur  le  secteur  4  et  la  non  réalisation  d’aménagements 
spécifiques sur  les secteurs 1 à 3 et sur  les extensions Place de Gaulle‐PEA et  IUT‐GR VSA 
demandent : 
 
‐  l’analyse de  l’impact  sur  les  temps de parcours de  la non  réalisation du  site propre en 
section 4, graphicage de cette phase provisoire 
 
‐l’élaboration des graphiques du bus‐tram  (horaires) en  fonction de  l'évolution des  temps 
de parcours  afin d'estimer  les unités d'œuvre  (kilométrage,  temps de  travail, nombre de 
conducteurs,...) qui découlent de cette modification et les coûts associés, dans cette phase 
provisoire.  
 
‐la réalisation d‘ une enquête temps de parcours entre la place de Gaulle et l’autoroute A8. 
 
‐en  fonction des  conclusions  sur  l’impact  technique et  financier de  cette modification,  la 
proposition d’une restructuration partielle du réseau, qui intégrera la pertinence du recours 
aux véhicules 18m articulés dès cette phase provisoire ou à une adaptation mineure du parc 
de véhicules existants.  
 
De plus, conformément à l’article 4 du présent avenant, l’étude de la variante en section 7 
nécessite  le  calcul  de  l’incidence  sur  le  temps  de  parcours  et  le  niveau  de  service  du 
transport public. 
 
 
L’incidence financière globale pour ces prestations complémentaires s’élève à 30 770 € HT. 
 
La  rémunération  de  ces  prestations  est  déconnectée  de  la  rémunération  du mandataire. 
Chaque prestation fera l’objet, après validation, d’une facturation spécifique. 
 
 
 
Article 6 – Pièces constitutives de l'avenant n°3 
 
Les pièces constitutives du marché n°12/213 sont complétées par le présent avenant et ses 
annexes : 

- Annexe 1 : valant nouvel Acte d'Engagement après avenant n°3; 
- Annexe 2 : valant nouvelle DPGF après avenant n°3. 
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Article 7 ‐ Incidence financière de l’avenant n°3 
 
A. Réduction de périmètre, coût prévisionnel des travaux et forfait de rémunération 

 
La réduction du périmètre et la modification du coût prévisionnel des travaux génèrent une 
diminution du forfait de rémunération du maître d’œuvre de 61 700 € HT.  
 
B.  Montant des missions complémentaires : 

 
Le montant  des  prestations  supplémentaires,  dont  le  détail  est  présenté  en  Annexe,  se 
décompose ainsi : 

1‐ Etudes complémentaires (modifications de programme) :               145 000 € HT 
2‐ Prestations supplémentaires en phase travaux :       137 000 € HT 
3‐ Missions complémentaires (restructuration)        30 770 € HT 

 
Soit un total de 312 770  € HT. 

 
Soit une incidence financière de l’avenant n°3 de + 251 070  € HT, portant l’augmentation du 
marché initial à  19.1%, hors sujétions techniques imprévues rappelées ci‐dessous. 
 
Sujétion technique imprévue avenant n°2 : 106 012 € HT 
Sujétions techniques imprévues avenant n°3 : 127 000 € HT 
 
Récapitulatif : 
Montant du marché initial :                  2 764 954,18   € HT 
Montant de l’avenant n°1 :               0     € HT 
Montant de l’avenant n°2 :                    + 509 755,85 € HT 
Montant de l’avenant n°3 :                    + 251 070     € HT 
Montant du marché après avenants n°1 à 3 :      3 525 780,03         € HT 
 
 
Article 8 – Incidence sur la durée du marché 
 
Sans objet 
 
 
Article 9 ‐ Incidence sur la structure du marché : modification des conditions de paiement 
 

1. Etudes complémentaires 
 
Les études complémentaires  forfaitaires présentées au présent avenant  feront  l’objet d’un 
paiement à la validation du PRO par le maitre d’ouvrage. 
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2. Interventions de nuit et interventions en phase complexe 
 

Les interventions de nuit et les interventions lors des phases complexes seront rémunérées 
mensuellement  à  partir  du  prix  unitaire  défini  dans  le  présent  avenant  et  suivant  le 
décompte fourni et justifié par le maître d’œuvre. 
 

 
Article 10  – Dispositions diverses 
 
Toutes  les  autres  clauses  et  conditions  générales  du marché  demeurent  applicables  tant 
qu'elles  ne  sont  pas  contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction. 
 
 
 
Article 11 – Date d’effet du présent avenant n°3 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Directeur d’Agence 
ARTELIA Ville et Transport SAS (mandataire) 

 
 
 

 
 
 
 

Dominique VOLOT 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, 

Entité adjudicatrice, 
 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 



Montant HT total travaux après AVP = 62 700 000,00 €                                               

Montant HT total travaux programme = 54 500 000,00 €                                               

Mission Témoin + OPC

AVP 564 532,13

PRO 731 138,44

ACT 33 780,80

VISA 243 979,56

DET 677 292,44

AOR 122 471,86

total HT mission témoin                                  2 373 195,23 € 

soit un % 3,78%

OPC 275 138,20

total HT mission OPC                                     275 138,20 € 

soit un % 0,44%

Travaux préparatoires                                       65 600,00 € 

Total HT mission témoin + OPC                                  2 713 933,42 € 

soit un % total 4,32%

Missions complémentaires

 Analyse critique du programme centre de 

maintenance proposé par la CASA (TF)
9 400,00

Analyse critique du DCE pour le matériel roulant (TF) 2 780,00

OPC Synthèse Réseaux (TF) 53 000,00

Etudes Préalables Complémentaires (TF) 379 550,00

Restructuration du réseau de transports publics (TF) 178 098,00

Information et Communication de l'opération bustram 

(TF)
173 223,60

DCE Exploitation réseau (TC13) 15 795,00

Total HT missions complémentaires                                     811 846,60 € 

TOTAL GENERAL HT                                  3 525 780,03 € 

Forfait provisoire (€ HT)

DPGF 

RECAPITULATION DE LA DECOMPOSITION                               

APRES AVENANT n°3

Missions

 

 

 

Fait à                le      

Cachet et signature         
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