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Modification  n°1 

 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur 
Jean LEONETTI, dûment habilité à signer la présente modification par délibération du Bureau 
Communautaire du 29 janvier 2018, 

 
D’une part, 

 
 

Et, 
 
La société GESCEM SARL, mandataire du groupement conjoint GESCEM SARL / MARTIN RICCI 
ARCHITECTES & ASSOCIES-LE TRANSFO / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI 
100 rue Albert Caquot 
BP 143 
06903 SOPHIA ANTIPOLIS 
 
 
Représentée par Monsieur Pierre POURCEL, Co-gérant, 

 
D’autre part, 

 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
 
La commune de Vallauris Golfe-Juan et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ont engagé 
ensemble une réflexion sur la requalification du site Madoura, initialement atelier de poterie créé en 1938 
à Vallauris et acheté en 2013 par la CASA. 
 
En s’appuyant sur l’histoire et l’âme de ce site où « l’esprit Picasso » est omniprésent, les acteurs 
concernés ont élaboré aujourd’hui un projet à l’échelle d’un îlot urbain « le Pôle Céramique » comprenant 
notamment la galerie Madoura, et qui permettra non seulement de réhabiliter les lieux mais également 
de créer un équipement structurant dynamisant pour Vallauris et susceptible de faire rayonner les 
métiers d’art, tout particulièrement les arts du feu, sur le territoire de la CASA. 
 
C’est dans ce contexte qu’une consultation portant sur l’exécution d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le projet de création d’un Pôle céramique à Vallauris a été lancée. Cette consultation 
passée par appel d’offres ouvert européen en application des articles 12, 25, 66, 67 et 68 du décret relatif 
aux marches publics est décomposée en deux lots : 
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- Un lot N°1 relatif à l’assistance à Maitrise d’Ouvrage dans les domaines de la programmation 

Economique et Culturelle (AMO EC). 
- Un lot N°2 relatif à l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les domaines de la programmation 

et le suivi Architectural Technique et Environnemental (AMO ATE). 
 
Le lot n° 02 a été attribué au groupement conjoint GESCEM SARL (mandataire) / MARTIN RICCI 
Architectes & Associés – LE TRANSFO / GINGER CEBTP / RAFIK REMAL R-BIM EI. 
 
Ce marché n° 16/308 a été notifié le 21 février 2017 pour un montant global et forfaitaire de 393.625,00 
€HT décomposé comme suit : 
 

- 1 tranche ferme (TF) d’un montant total de 160.757,50 €HT 
- 7 tranches optionnelles (TO): 

o Tranche optionnelle 1 : 32.162,50 €HT 
o Tranche optionnelle 2 : 30.562,50 €HT 
o Tranche optionnelle 3 : 25.237,50 €HT 
o Tranche optionnelle 4 : 29.350,00 €HT 
o Tranche optionnelle 5 : 34.275,00 €HT 
o Tranche optionnelle 6 : 27.280,00 €HT 
o Tranche optionnelle 7 : 47.625,00 €HT 

- Production de scénario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT : 6.375,00 €HT 
 
Chaque tranche est assortie d’un délai d’exécution dissociable des délais de validation par le maître 
d’ouvrage, et déclenché par ordre de service. 
 
La tranche ferme comprend deux étapes dont l’étape 1, actuellement en cours, constituée de deux 
missions intitulées respectivement « diagnostic technique et urbain » et « suivi structurel 
instrumentalisé ». 
 
Les rapports du suivi structurel et instrumentalisé indiquent que suite aux derniers mouvements 
observés sur le bâtiment MADOURA, des modifications dans les déplacements ont été constatées, tant 
dans les directions que dans les amplitudes (inclinomètres et fissuromètres). Or, en considérant que la 
période de fortes précipitations est en cours, que le bâtiment n’a pas de fondation et repose sur un sol 
sensible à l’eau, la cinématique pourrait être grandement modifiée. 
 
C’est pourquoi afin de contrôler au mieux les mouvements anormaux du bâtiment et en comprendre 
l’évolution, il est nécessaire d’étendre la durée du suivi structurel et en conséquence d’établir une 
modification n°1 au marché n°16/308. 
 
Article 1 – Objet de la modification  
 
La présente modification a pour objet de prolonger dans l’étape 1 de la Tranche Ferme, le « suivi 
structurel instrumentalisé » jusqu’au 30 avril 2018. 
 
Article 2 – Incidence financière 
 
La modification prévue a une incidence en plus-value de 22.840,00 €HT qui porte le montant du marché à 
416.465,00 €HT, toutes tranches comprises : 
 
Montant €HT du marché initial : ......................................................................................................................... 393.625,00 € 
Montant €HT de l’avenant n° 1 : .......................................................................................................................... +22.840,00 € 
Montant €HT du marché après avenant : ............................................................................. 416.465,00 € 
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Article 3 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contradiction. 
 
La présente modification est complétée des pièces suivantes : 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
- Le tableau de répartition financière par cotraitant. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Co-gérant 
GESCEM SARL (mandataire) 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre POURCEL 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 



% total Total €HT Part % Part en €HT Part % Part en €HT Part % Part en €HT Part % Part en €HT

Etape 1: 

Diagnostic technique et urbain
37% 149 722,50 € 20% 30 162,50 € 66% 98 360,00 € 14% 21 200,00 € 0% 0,00 €

Etape 2 MAD: 

Scenarii de réinvestissement temporaire
5% 18 658,33 € 34% 6 358,33 € 44% 8 300,00 € 21% 4 000,00 € 0% 0,00 €

Etape 2 GDJ: 

Identification des préalables de relocalisation d'occupation
2% 9 233,33 € 100% 9 233,33 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

Etape 2 EL: 

Proposition périmètre élargi projet urbain
1% 5 983,33 € 33% 1 983,33 € 0% 0,00 € 67% 4 000,00 € 0% 0,00 €

SOUS-TOTAL TRANCHE FERME 45% 183 597,49 € 26% 47 737,49 € 58% 106 660,00 € 16% 29 200,00 € 0% 0,00 €

TO1 Projet urbain:

Etudes pré-programmatiques pour un projet urbain (hors îlot)
8% 32 162,50 € 64% 20 562,50 € 0% 0,00 € 36% 11 600,00 € 0% 0,00 €

TO2 POLE:

Etudes pré-programmatiques (ATEF)
7% 30 562,50 € 67% 20 562,50 € 0% 0,00 € 33% 10 000,00 € 0% 0,00 €

TO3:

Rédaction du programme général et détaillé ATEF
6% 25 237,50 € 46% 11 637,50 € 0% 0,00 € 6% 1 600,00 € 48% 12 000,00 €

TO4:

AMO à la passation du concours d'architecture
7% 29 350,00 € 78% 22 850,00 € 0% 0,00 € 14% 4 000,00 € 9% 2 500,00 €

TO5:

AMO lors des phases études (ACT)
8% 34 275,00 € 60% 20 675,00 € 0% 0,00 € 5% 1 600,00 € 35% 12 000,00 €

TO6 MAD:

Monitoring du bâtiment en phase travaux
7% 27 280,00 € 0% 0,00 € 100% 27 280,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

TO7 POLE:

AMO pour le suivi des phases Réalisation et parfait achèvement
12% 47 625,00 € 73% 34 825,00 € 0% 0,00 € 2% 800,00 € 25% 12 000,00 €

SOUS-TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 55% 226 492,50 € 58% 131 112,50 € 12% 27 280,00 € 13% 29 600,00 € 17% 38 500,00 €

TOTAL GLOBAL TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES 100% 410 089,99 € 44% 178 849,99 € 33% 133 940,00 € 14% 58 800,00 € 9% 38 500,00 €

Prestation supplémentaire: Scénario ATE supplémentaire 100% 6 375,00 € 100% 6 375,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

Fait à
Le
L'entreprise (nom, cachet et signature) Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

CT3 - R-BIM

Répartition par Co-Traitant
TOTAL Mandataire GESCEM

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS

Lot 02 "AMO dans les domaines de la programmation et le suivi architectural et environnemental (AMO ATE)

GROUPEMENT CONJOINT - TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE

AVENANT N° 1

ELEMENTS CT1 - GINGER CEBTP CT2 - LE TRANSFO



N° PRIX  € HT

TF Et 1

TF Et 1.1 POLE 81 157,50 €

TF Et 1.2 POLE 56 440,00 €

TF Et 1 EL 12 125,00 €

149 722,50 €

TF Et2 MAD 18 658,33 €

TF Et2 GDJ 9 233,33 €

TF Et2 EL 5 983,33 €

33 874,99 €

183 597,49 €

TVA 20% 36 719,50 €

TOTAL € TTC 220 316,99 €

N° PRIX  € HT

TO 1 EL

TO 1.1 EL 9 054,17 €

TO 1.2 EL 6 104,17 €

TO 1.3 EL 17 004,17 €

32 162,51 €

TVA 20% 6 432,50 €

TOTAL € TTC 38 595,01 €

TO 2 POLE

TO 2.1 POLE 19 256,25 €

TO 2.2 POLE 11 306,25 €

30 562,50 €

TVA 20% 6 112,50 €

TOTAL € TTC 36 675,00 €

TO 3 POLE

TO 3.1 POLE

TO 3.2 POLE

TO 3 .3 POLE 2 550,00 €

25 237,50 €

TVA 20% 5 047,50 €

TOTAL € TTC 30 285,00 €

TO 4 POLE

TO 4.1 POLE 3 200,00 €

TO 4.2 POLE 26 150,00 €

29 350,00 €

TVA 20% 5 870,00 €

TOTAL € TTC 35 220,00 €

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3 HT 

AMO à la passation du concours d'architecture APS-

Rédaction des pièces du DCC

AMO lors de la procédure de concours - mise au point du marché

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4 HT

Production des éléments constitutifs des dossiers de subvention

AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS

LOT 2  AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

Pré-programme ATE 

Etude de faisabilité - scenarii (1-3)

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 HT 

Rédaction du programme général et détaillé

Rédaction du programme général

Rédaction du programme technique détaillé

Etude de faisabilités urbaines - contraintes/enjeux - scenarii

Pré-programme urbain sur scenario choisi

Analyse et proposition de montage opérationnel

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 HT 

Etudes pré-programmatiques ATEF

22 687,50 €

AVENANT N° 1

Description des prestations TRANCHE FERME

Programmation d'un projet urbain global

Suivi instrumentalisé du bâtiment en phase diagnostic

Diagnostic technique ilot

Diagnostic technique et urbain

Diagnostic urbain

SOUS-TOTAL TRANCHE FERME Etape 1

Scenarii de réinvestissement temporaiare site 'MADOURA'

Identification des préalables de relocalisation site 'GRANDJEAN'

Proposition de périmètre élargi de Projet Urbain

SOUS-TOTAL TRANCHE FERME Etape 2

TOTAL TANCHE FERME HT

Description des prestations TRANCHES OPTIONNELLES

1/3



AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS

LOT 2  AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

AVENANT N° 1

TO 5 POLE

TO 5.1 POLE 8 455,00 €

TO 5.2 POLE 10 682,50 €

TO 5.3 POLE 10 682,50 €

TO 5.4 POLE 2 227,50 €

TO 5.3 POLE 2 227,50 €

34 275,00 €

TVA 20% 6 855,00 €

TOTAL € TTC 41 130,00 €

TO 6 MAD

TO 6 MAD
27 280,00 €

27 280,00 €

TVA 20% 5 456,00 €

TOTAL € TTC 32 736,00 €

TO 7 POLE

TO 7.1 POLE 40 675,00 €

TO 7.2 POLE 3 850,00 €

TO 7.3 POLE 3 100,00 €

47 625,00 €

TVA 20% 9 525,00 €

TOTAL € TTC 57 150,00 €

PSE 6 375,00 €

TVA 20% 1 275,00 €

TOTAL € TTC 7 650,00 €

Production  de scenario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT

Prix mensuel pour le monitoring et le suivi instrumentalisé en phase 

travaux y compris la gestion de l'alerte

AMO suivi des phases de Réalisation et GPA

AMO phase EXE

AMO Bilan pré-OPR

AMO lors de la phase Etudes (APS-ACT)

Avis dur APS

AMO fin GPA

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 7 HT

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 6 HT

Avis dur APD

Avis dur PRO

Analyse des DCE Travaux

Analyse des offres

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 5 HT

Monitoring du bâtiment en phase travaux

2/3



AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE CERAMIQUE A VALLAURIS

LOT 2  AMO Architectural Technique Environnemental et financier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

suivant prescriptions techniques du CCTP

AVENANT N° 1

€ HT 183 597,49 €

€ TTC 220 316,99 €

€ HT 32 162,51 €

€ TTC 38 595,01 €

€ HT 30 562,50 €

€ TTC 36 675,00 €

€ HT 25 237,50 €

€ TTC 30 285,00 €

€ HT 29 350,00 €

€ TTC 35 220,00 €

€ HT 34 275,00 €

€ TTC 41 130,00 €

€ HT 27 280,00 €

€ TTC 32 736,00 €

€ HT 47 625,00 €

€ TTC 57 150,00 €

€ HT 410 090,00 €

€ TTC 492 108,00 €

PSE 6 375,00 €

TVA 20% 1 275,00 €

TOTAL € TTC 7 650,00 €

Fait à

Le

L'entreprise (nom, cachet et signature) Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

Production  de scenario ATE supplémentaire sur périmètre ILOT

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 5

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 6

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 7

TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES 1-7

TOTAL TRANCHE FERME

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3

RECAPITULATIF DES PRIX
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