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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 20 janvier 2020

L'an deux mil vingt et le 20 janvier & 10h30, le Bureau Communautaire
de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, régulierement
convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1,
L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genéts, 449 Route des
Crétes a Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI,
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire
d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE,
Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA,
Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN,
Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI,
Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert
TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, René TRASTOUR, Joseph
VALETTE

ABSENTS :
Jean-Paul ARNAUD, Claude BERENGER

Monsieur OCCELLI,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis s’est engagée a
réaliser un projet global de Transport Collectif en Site Propre (TCSP)
par délibération du Conseil Communautaire n°CC.2008.136 en date
du 15 décembre 2008.

Un plan programme du futur bus-tram a été réalisé avec le
groupement d'assistance a maitrise d'ouvrage.

Ce plan programme a permis de procéder a |'étude d'impact et de
mener les étapes de concertation et d'enquétes publiques. Il a
également servi de programme pour la consultation de la mission de
maitrise d'ceuvre, assorti d'un montant estimatif des travaux de
62 400 000 € HT.
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Par délibération n° BC.2016.158 du Bureau Communautaire en date du 18 juillet 2016, la C.AS.A a
attribué la poursuite de la mission de maitrise d'ceuvre du bus-tram Antibes-Sophia Antipolis a EGIS
Villes & Transport.

Le montant initial de ce marché n°16_064, notifié le 10 aolt 2016, est de 3 494 770,00 € HT. Pour les
prestations constituant la mission témoin loi MOP, le forfait de rémunération est le produit du taux de
rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant du co(t prévisionnel des travaux.

L'avenant n° 1 a pour objet l'intégration de prestations complémentaires et les adaptations de
prestations, en phase études et en phase réalisation. Il vise a intégrer ces évolutions de programme, qui
ne remettent pas en cause I'économie générale du projet.

Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté dans l'avenant, se décompose
ainsi:

v" Modification des prestations en phase études : 436 870,40 €H.T

v' Modification des prestations en phase réalisation : -35080,47 €H.T

Soit un total de + 401 789,93 € HT, dont:
v" Prime d’intéressement relative a I'ouvrage de la Valmasque : 44 878 € H.T
v’ Sujétions imprévisibles 29 250 € H.T

Ainsi, I'avenant n° 1 engendre une plus-value de 401 789,93 € HT, portant 'augmentation du marché
initial a 11,5 % (9,4 % hors prime d'intéressement et sujétions techniques imprévues), ce qui porte le

montant global du marché a 3 896 559,93 € HT.

Vu l'avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 13 janvier 2020,

Il est donc proposé au Bureau Communautaire :
d’'approuver l'avenant n° 1 au marché n°16_064 de «Mission de maitrise d'ceuvre pour la
réalisation du bus-tram Antibes - Sophia Antipolis », conclu avec la SA EGIS VILLES & TRANSPORT,

dont le projet est joint en annexe ;

- dautoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'avenant n° 1 au marché n°16_064 de « Mission de maitrise d'ceuvre pour la

réalisation du bus-tram Antibes - Sophia Antipolis », conclu avec la SA EGIS VILLES & TRANSPORT,
dont le projet est joint en annexe;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 20 janvier 2020
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

e Président,

v

ean LEONETTI

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire 'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation du bus-tram
Antibes - Sophia Antipolis

N° de marché : 16/064
Date de notification : 10 ao(t 2016
Titulaire : Prestataire unique EGIS Villes & Transport

Montant estimatif initial du marché : 3 494 770,00 € HT

AVENANT N°1
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Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
diment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 20 janvier 2020

D’une part,
Et le Titulaire unique EGIS Villes & Transports, sis 455 Promenade des Anglais, immeuble Le Phare a NICE BP 62,
représenté par Monsieur Cyriague GUFFON, Responsable de I’Activité Transports Urbains.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s’est engagée a réaliser un projet global de Transport Collectif en
Site Propre (TCSP) par délibération du Conseil Communautaire n°CC.2008.136 en date du 15 décembre 2008.

Un plan programme du futur bus-tram a été réalisé avec le groupement d’assistance a maitrise d’ouvrage.

Ce plan programme a permis de procéder a I'étude d’impact et de mener les étapes de concertation et d’enquétes
publiques. |l a également servi de programme pour la consultation de la mission de maitrise d’ceuvre, assorti d’un
montant estimatif des travaux de 62 400 000€ HT.

Par délibération n°BC2016.158 du Bureau Communautaire en date du 18 juillet 2016, la C.A.S.A. a attribué la
poursuite de la mission de maitrise d’ceuvre du bus-tram Antibes-Sophia Antipolis a EGIS Villes & Transport.

Le montant  initial de ce marché n°16/064, notifié le 10 aodt 2016, est de
3494 770,00€ HT. Pour les prestations constituant la mission témoin loi MOP, le forfait de rémunération est le produit
du taux de rémunération fixé a I'acte d’engagement par le montant du co(t prévisionnel des travaux.
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Objet de I'avenant n°1

L'avenant n°1 comprend des prestations complémentaires et les adaptations de prestations, en phase études et en
phase réalisation. Il vise a intégrer ces évolutions de programme, qui ne remettent pas en cause I'économie générale
du projet.

Article 1.1 Modification des prestations en phase études

111

1.1.2

1.1.3

Prestations complémentaires
Les prestations complémentaires concernent la phase de finalisation des études de projet.

La conception des sections 2, 3, 7 et 8 a fait I'objet d’'une remise en cause significative (profils en travers,
nombre de voies de circulation, position des stations, et réseaux humides), conduisant le maitre d’ceuvre a
la réalisation compléte des études de projet précédemment réalisées, en lieu et place de « I'analyse et
reprise d’études » antérieures prévues dans le marché initial.

D’autres reprises et compléments d’études résultent de modifications de programme issues notamment
des négociations fonciéres de la section n°10, de I'optimisation du projet du viaduc de la Valmasque et du
mobilier de station, la reprise d’étude au niveau AVP sur la section SO, la S1 et la S4 au droit du carrefour
Weisweiller, ainsi que des études complémentaires de parking, d’éclairement, de radiophonie, de SLT et
d’études paysageres dans le cadre d’une reconstitution riveraine.

Suppression de missions complémentaires

Compte tenu de la méthode retenue pour la construction du viaduc de la Valmasque, il n’a pas été jugé
nécessaire de réaliser la mission complémentaire 7.2 de contrbles d’exécution renforcés pour le mur de
soutéenement de la piste. La prestation peut donc étre supprimée du marché.

Egalement, il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser la MC8 relative a I'analyse de I'évolutivité en mode
tramway. La prestation peut donc étre supprimée du marché.

Diminution de prestations
Section n°9:

L'avancement du projet ZAC des Clausonnes et les interfaces avec le projet Bustram ont nécessité
d’anticiper la reprise du PRO de cette section. Ces études n’ont pas été réalisées par le MOe EGIS, le
montant de la prestation correspondante doit donc étre diminué de la reprise du PRO de cette section.

Sections 4.1 et4.2:

Compte tenu du projet les « Hauts d’Antibes » (aménagements du centre commercial, de la voirie
départementale et des bretelles autoroutieres) et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur
I'ensemble de la section 4, le périmétre d’intervention d’EGIS est réduit. Les montants des prestations
doivent donc étre réduits aux seules prestations qui restent a charge d’EGIS.
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Article 1.2 Modification des prestations en phase réalisation

1.2.1 Adaptation de projet

Pendant les travaux, des adaptations de projet ont été nécessaires afin de prendre en compte des
contraintes ou opportunités des partenaires (concessionnaires de réseaux, riverains notamment).

Cela a induit des prestations complémentaires sollicitées par la C.A.S..A et arrétées en cours de travaux au
travers des fiches de modification de projet.

1.2.2 Prime intéressement Ouvrage d’Art de la Valmasque

Afin d’encourager la MOE a rechercher des pistes d’économies supérieures a celles initialement prévisibles,
une prime d’intéressement a la réduction du co(t des travaux de I'ouvrage d’art de la Valmasque est
intégrée au marché, dans une logique de « gagnant-gagnant ».

1.2.3 Prestations réseaux

Afin de respecter les dates de mise en service et d’éviter un bouleversement du phasage des travaux qui
aurait des conséquences contractuelles tres importantes, il a été nécessaire de solliciter des prestations par
le maitre d’ceuvre, en lieu et place de certains concessionnaires de réseaux. Ces missions ont consisté en la
réalisation de documents d’étude de niveau projet, ainsi qu’au suivi des travaux correspondants.

1.2.4 Maitrise d’ceuvre de réalisation pour les sections 0, 3, 7,8 et 9
L'étalement dans le temps des travaux par rapport au planning du marché nécessite de modifier la
rémunération de la maitrise d’ceuvre de réalisation (VISA, DET, AOR, OPC, OPC synthese réseaux et G4)
pour ces sections.

1.2.5 Maitrise d’ceuvre de réalisation des sections 4.1 et 4.2

Compte tenu du projet les « Hauts d’Antibes » et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur
I'ensemble de la section 4, le périmétre d’intervention d’EGIS est réduit. Les montants des prestations
doivent donc étre réduits aux seules prestations qui restent a la charge d’EGIS.

1.2.6 Travaux préparatoires

Compte tenu de la prise en charge de la phase réalisation de travaux en interne par la CASA, cette prestation
est supprimée du périmetre du maitre d’ceuvre EGIS.

Article 1.3 Evolution du colt d’objectif ayant une incidence sur la maitrise d’ceuvre études et réalisation

Suite aux différentes adaptations liées aux modifications de programme et a la réalisation des études de
niveau PRO, le cout d’objectif global et sa répartition par section doivent étre adaptés.
v" Sections 0 et 13 : suite aux études de niveau AVP, il convient de ré-évaluer le coQt prévisionnel des
travaux de ces deux sections et modifier le colt des missions PRO et de réalisation (VISAS, DET,
AOR, OPC et G4) ;

v' Section 2 : & périmétre géographique constant, le co(t prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas
modifié ;
v" Sections 5, 6, 10, 11 et 12 : le co(t prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas modifié ;

v" Sections 2 et 3 : Le redécoupage géographique entre la section 2 et 3 nécessite de redistribuer les
co(its d’objectif entre ces deux sections, sans modification du colt global ;
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v" Sections 7, 8 et 9 : le colt prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas modifié.

Modification des prestations en phase Etude

Les études complémentaires liées aux modifications de programme et sujétions imprévues seront rémunérées dans
les mémes conditions que celles du marché initial.

L’incidence financiére globale pour la partie études de la maitrise d’ceuvre s’éléeve a 436 870,40€ HT, qui se
décompose de la maniere suivante :

Modifications de programme : 367 815,40 € HT
Missions complémentaires : 137 299 € HT
Sujétions imprévisibles : 29 250 € HT
Diminution de prestations : -97 494 € HT

Article 2.1 Modifications de programme

e Conception des sections 2,3 ,7 et 8

O Section n°2 : PRO S2 Phase 2 : Chemin de St Claude — Avenue de la Sarrazine

Les modifications de programme concernent le changement du profil en travers du Chemin
de St Claude, le déplacement de la station Sarrazine et la modification des carrefours de cette
section. Sur une portion importante du tracé, elles ont nécessité une reprise compléte des
études projet et non pas une adaptation comme prévu au marché;

L’incidence financiére de ces études est de 61 000€ HT.

O Section n°3 : Route de Grasse

Les modifications de programme concernent la modification du profil en travers, des
adaptations du profil en long en fonction des contraintes fonciéres, 'augmentation du
nombre des reconstitutions riveraines (élargissement de la route de Grasse des deux c6tés
contrairement aux études initiales), la modification des carrefours de cette section,
notamment le carrefour avec le chemin des Ames du Purgatoire et le giratoire de
raccordement avec la section 4, la modification des aménagements paysagers ainsi que la
reprise de l’assainissement pluvial sur I'ensemble de la section, y compris I'étude de
modélisation hydraulique. Elles ont ainsi nécessité une reprise compléte des études projet et
non pas une adaptation comme prévu au marché;

L’incidence financiére de ces études est de 143 800€ HT dont 20 800€ pour I'étude de
modélisation hydraulique.

O Section n°7 : Rue Henry Laugier — Rue Joannon

Les modifications de programme concernent le changement de sens de circulation, des
adaptations locales en fonction des contraintes de desserte des riverains, la création d’une
station supplémentaire (Foyer le Roc), ainsi que I'adaptation des carrefours de cette section.
Elles ont ainsi nécessité une reprise compléte des études de projet et non pas une adaptation
comme prévu au marché;

L’incidence financiére de ces études est de 26 000€ HT.

0 Section n°8 : Chemin des trois Moulins

Les modifications de programme concernent la modification du profil en travers notamment
pour intégrer localement une piste cyclable, la relocalisation des réseaux liés aux adaptations
géomeétriques, ainsi que la réalisation des études de génie civil des ouvrages. Elles ont ainsi
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nécessité une reprise compléte des études projet et non pas une adaptation comme prévu au
marché.
L’incidence financiére de ces études est de 44 000€HT.

e Viaduc de la Valmasque : Modifications des fondations de I'ouvrage
L'intégration des nouvelles études géotechniques de niveau projet ont conduit a modifier
intégralement la définition des fondations nécessitant des études techniques et des plans
complémentaires.
L’incidence financiére de ces études est de 12 040€ HT

e Avant-Projet SO, y compris analyse comparative
Dans le cadre du marché, il a été réalisé I'AVP de l'itinéraire voie rapide et I'av Briand.
Afin de permettre le choix de la solution la plus intéressante, il a été demandé une étude de niveau
AVP d’un nouvel itinéraire passant par les avenues Grand Cavalier / Soleau / Dugommier.
L’incidence financiére de cet AVP complémentaire est de 28 250 euros HT

e PRO SO et S13
L'augmentation du co(t prévisionnel des travaux des sections 0 et 13 suite aux modifications de
programme (prise en compte de I’AVP sur SO et adaptations sur S13) ont conduit a revoir la
rémunération de la phase PRO pour ces deux sections
- Cout d’objectif initial de la section n°0 et section n°13 : 1900 K€
- Cout d’objectif aprés modification : 3 022 k€, dont
0 Sectionn®0: 2166 K€
0 Sectionn®13: 856 K€
L’incidence financiére, pour la phase étude, s’éléve a 1 122 000 € x 1,82% = 20 420,40€HT.

e PRO Systemes et SLT S5, S6, S10, S11, S12 et S13

Dans le cadre de la reprise des PRO de I'ensemble des sections, les études des systemes et de la
SLT ont d{ faire I'objet d’études complémentaires de maniéere a prendre en compte des données
nouvelles : investigations, audit et réunions avec les concessionnaires et les services de la Ville
d’Antibes, adaptabilité a une supervision SLT par le logiciel de pilotage centralisé des feux
tricolores, augmentation des besoins en boucles de comptage et des besoins de raccordement des
carrefours, réaménagement et extension du dép6t des Trois Moulins, support technique a Envibus
au travers de réunions pour la recherche de solutions innovantes.

L’incidence financiére de ces compléments et reprises est de 23 000€ HT.

e Analyse du dossier APD S4.2
Cette étude vise a analyser la conception du dossier APD de la section S4.2 sous différents aspects
fonctionnels : cheminements doux, géométrie, station, signalisation (SLT, SH, SV). L'objectif est
d’identifier les pistes d’amélioration des aménagements de cette section.
L’incidence financiére de cette étude est de 3 455€HT.

e Etude paysagére — Résidence Sainte Elisabeth
Cette étude complémentaire concerne I'aménagement du jardin de la résidence Sainte Elisabeth
(1172 route de Grasse) et doit permettre au maitre d’ouvrage de prendre une décision quant
I’'aménagement a retenir pour cette restitution riveraine. Elle intégre la réalisation de deux
esquisses, de deux perspectives et d’'une estimation financiere de la solution retenue.
L’incidence financiére de ces compléments et reprises est de 5 850e HT.

L’incidence financiére globale pour ces modifications de programme s’éléve a 367 815,40€ HT.
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Article 2.2 : Missions complémentaires

Le marché comporte des missions complémentaires pour la réalisation d’études diverses. Plusieurs études ont été
demandées a Egis dans le cadre de cette mission.

e MC11, Viaduc de la Valmasque : Optimisation de I’aspect architectural
L'objet de cette optimisation est de réduire les colits d’entretien des piles, corniches et garde-
corps ; cette prestation intégre la rédaction du nouveau cahier architectural du DCE.
L’incidence financieére de cette étude est de 5 139€ HT.

e MC12, Mobilier de station
Cette prestation complémentaire vise a optimiser la conception du mobilier de station :
= Rechercher une meilleure adaptabilité aux différents contextes rencontrés,
= Optimiser la structure porteuse de I'abri, position et matériaux,
= Optimiser I'emprise et I'accessibilité de la station,
= Mettre au point l'intégration des différents équipements (DAT, éclairage, caméra,
information)
L’incidence financiére de cette étude est de 55 940 € HT.

e MC13, Optimisation de I’éclairage public
Cette prestation concerne I’éclairage des sections 10, 11 et 12, elle concerne :
=  |’optimisation les études d’éclairement sur ces sections afin de réduire les ouvrages de
génie civil et d’obtenir des économies,
= Leremplacement les candélabres par des bornes sur la section n°11,
= La conception d’un éclairage renforcé sur les itinéraires PMR tel que défini pour les ERP,
L’incidence financiére de cette étude est de 9 570€HT.

e MC14, Analyse multicritéres des différentes solutions d’aménagement du carrefour Weisweiller sur la section
n°4

Cette étude, de niveau étude préliminaire, vise a rechercher une solution d’aménagement du
carrefour Weisweiller, sous forme de giratoire, qui répond aux contraintes des gestionnaires de
voirie, ville et département, ainsi qu’a I'optimisation de I'implantation de la station, de la
desserte des activités économiques et des circulations des modes doux.

L’incidence financiére de cette étude est de 8 550 €HT.

e MC15, Avant-Projet S1 y compris analyse comparative
Dans le cadre de la reprise des études de section n°1, les retours des partenaires, ville d’Antibes
et département, ont mis en exergue la nécessité de vérifier I'insertion de la plateforme sur cette
section correspondant a I'avenue Jules Grec.
Cette prestation est décomposée en :
= Une étude préliminaire et d’'une analyse comparative entre insertion centrale et latérale
(colt 9500,00 € HT),
= Une étude d’avant-projet intégrant les aspects circulatoires, de dessertes riveraines,
d’insertion architecturale, y compris photomontages et estimation (colt 13 850 € HT),
L’incidence financiére globale de cette étude est de 23 350€ HT.
e MC16, Expertise radiophonie :
Cette prestation, non prévisible, est rendue nécessaire pour s’assurer que le nouveau systéme
de radiophonie a déployer sur I’'ensemble du réseau Envibus sera compatible avec I’exploitation
de ligne Bustram. Cette prestation s’est déroulée tout au long du dialogue compétitif lancé par
Envibus,




Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis
Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016
Avenant n°1

L’incidence financiére de cette étude est de 34 750€ HT.

L’incidence financiére globale pour ces missions complémentaires s’éléve a 137 299€ HT.

Article 2.3 : Sujétions imprévisibles

e Foncier Section n°10
Cette prestation complémentaire concerne des réunions fonciéres et la production d’études
non prévisibles (restructuration du fonctionnement des activités économiques afin d’éviter leur
délocalisation).
Cette prestation intégre toutes les phases d’études y compris les visas
L’incidence financieére de ces études est de 19 250€ H.T

e Etude complémentaire d’un parking et d’'une voie d’accés a un parking
Ala demande du Président, il a été rajouté au programme, la réalisation d’un parking a la maison
des associations, et la création d’une nouvelle entrée au parking d’AzurArena.
L’incidence financiére de ces études est de 10 000€ HT.

L’incidence financiére globale pour ces sujétions imprévisibles s’éléve a 29 250€ HT.

Article 2.4 : Diminution de prestations

e MCS8, analyse de I’évolutivité en mode tramway
Le programme de l'opération prévoyait une premiere phase du Bustram avec mise en
exploitation de bus articulés. La MC8 avait pour objet d’analyser la pertinence et les gains
attendus dans I’hypothese d’une évolution du mode d’exploitation vers un tramway. En cours
de projet, cette étude n’est plus apparue comme nécessaire.
L’incidence financiére de cette suppression est de - 9 750€ HT sur la mission MC8.

e Section 11, viaduc de la Valmasque
La méthode de construction du viaduc de la Vasmasque a évolué entre le PRO fourni par
ARTELIA et les nouvelles études d’EGIS (plateforme de construction et piste d’acces a partir du
Sud et non plus du Nord), conduisant a supprimer le mur de souténement de la piste coté Nord.
En conséquence, la mission complémentaire 7.2 de contréles d’exécution renforcés pour le mur
de souténement de la piste n’est plus nécessaire.
L’incidence financieére de cette suppression est de - 6 075€ HT sur la mission MC7.

e Section 9 (Clausonnes), non réalisation du dossier PRO :
L’évolution du projet de la ZAC des Clausonnes et les interfaces multiples avec le projet du
Bustram ont nécessité d’anticiper la réalisation du PRO de cette section. Cette prestation n’a pas
été réalisée par le Maitre d’ceuvre EGIS, il est donc nécessaire de diminuer le montant de la
prestation correspondante, EGIS gardant en charge les études de niveau PRO de la station
Clausonnes ;
Intégration du plan type de station dans le PRO réalisé par Sitétudes
= 1 station concernée : Clausonnes (2 quais)
= 1 forfaita 1 000,00 € HT =1 000,00 € HT
Pour les autres missions de S9 (a partir de ACT), on reste dans le cadre du marché avec la station
dans I'enveloppe travaux de la section S9
L’incidence financiére de cette adaptation du périmétre d’intervention d’EGIS est de -19 653 €
HT
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Sections 4.1 et 4.2 (RD35), changement de périmétre d’intervention

Compte tenu du projet des « Hauts d’Antibes » et de ses interfaces multiples avec le projet

Bustram sur I’ensemble de la section 4, le périmétre d’intervention d’EGIS est réduit. Tout ce qui

concerne la voirie et les réseaux est supprimé de la prestations d’EGIS, qui sera donc en charge

uniquement des themes suivants :

= Raccordement au PCRT et déploiement de la Priorité bus; dans le cadre de cette
intervention, Egis réalisera les études PRO de la SLT de 2 carrefours (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2)
et de I'équipement de 2 stations (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2) ainsi que la coordination de ces
études PRO avec celles réalisées par le maitre d’ceuvre du projet des « Hauts d’Antibes »,

=  Pose du mobilier des stations : I'ajout d’une mission de coordination du mobilier de station
en phases PRO et DCE avec le projet les « Hauts d’Antibes » ; cette mission correspond a la
participation a 3 réunions de coordination avec le maitre d’ceuvre des « Hauts d’Antibes »
(2 réunions en phase PRO et 1 réunion en phase DCE),

= |nterfaces techniques c6tés S3 et S5 (continuité multitubulaire): I'ajout d’'une mission de
coordination technique de la multitubulaire en phases PRO et DCE avec le projet des « Hauts
d’Antibes » ; cette mission correspond a la participation a 3 réunions de coordination avec
le maitre d’ceuvre des « Hauts d’Antibes » (2 réunions en phase PRO et 1 réunion en phase
DCE),

L’incidence financiére, en phase études, de cette adaptation du périmétre d’intervention

d’EGIS est de - 59 896€HT sur la mission MC4 (section 4.1)

L’incidence financiére, en phase études, de cette adaptation du périmétre d’intervention

d’EGIS est de - 13 820€ HT sur la mission MC5 (section 4.2)

L’incidence financiére, en phase études, pour la réalisation du PRO de la SLT de 2 carrefours et

de 2 stations est de 9 000€HT.

L’incidence financiere, en phase études, pour I'ajout d’une mission de coordination du mobilier

de station en phases PRO et DCE avec le projet des « Hauts d’Antibes » est de 1 350€ HT.

L’incidence financiére, en phase études, pour I'ajout d’une mission de coordination de la

multitubulaire en phases PRO et DCE avec le projet les « Hauts d’Antibes » est de 1 350€ HT,

L’incidence financiére totale, en phase études, du changement de périmétre d’intervention

d’Egis sur les section 54.1 et 4.2 est de — 62 016€HT

L’'incidence financiére globale pour ces diminutions de prestations s’éleve a —97 494 Euros HT.
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Modification des prestations en phase réalisation

Article 3.1 : Prestations d’études complémentaires et de suivi de travaux en phase réalisation

Sur plusieurs lots de travaux, des prestations complémentaires ont été nécessaires lors de la réalisation des travaux.
Toutes les adaptations et compléments de travaux ont fait I'objet d’une Fiche De Modification (FDM), détaillant :
e L'origine de I'adaptation ;

e Lajustification de I'adaptation ;

e Le cout de travaux complémentaire ;

Les incidences sur le contrat de maitrise d’ceuvre sont les suivantes :
e Lot 4 (Travaux prioritaires S10 et S11) : 27 874,72€HT

Tableau de synthése des FDM du LOT 4

Rémunération du MOE

e Lot 6 (travaux de voirie et réseaux divers sur les sections 10, 11 et 12) : 22 811,56€ HT

Tableau de synthése des FDM du LOT 6

M‘i:;:;::es Phase Phase
Etudes Réalisation

FMCO02 |Travaux de réseaux gravitaires EU 41 095,25 756,15 1726,00
FMCO03 |Travaux de réseaux EU en refoulement sur le secteur S10 95 749,95 1761,80 4021,50
FMC 04 |Travaux liés reconstitution riveraine du Tiral’arc 24 580,06 452,27 1032,36
FMCO05 |Travaux supplémentaires devant le restaurant appelé « Sophocle » 2 500,00 46,00 105,00
FMCO07 |Réalisation de murs en gabion 13 140,00 241,78 551,88
FMCO08 [Reconstition riveraine SCI TB 19 780,79 363,97 830,79
FMC 10 |Tranchée drainante sur S11 17 867,48 328,76 750,43
FMC12 [Traitement de sol sur la plateforme S11 45 795,00 842,63 1923,39
FMC 15 [Reconstition riveraine SCI Le grand Bleu 18 510,15 340,59 777,43
FMC 17 |Reconstitution riveraine SCI Artemus 8441,44 155,32 354,54
FMC 18 |Reconstitution riveraine SCl Hexagone 39 655,61 729,66 1665,54
FMC 20 |Tranchée d’ancrage pour bassin sur S10 7 700,10 141,68 323,40
FMC 25 |Traitements des cavités découvertes sur le secteur S11 126 102,05 2320,28 5296,29
FMC 26 |Transfert du bassin prévu initialement dans le marché lot 4 au lot 6 - 11 363,40 - 477,26
FMC 28 |Main courante sur escalier SCl Appolon 3 450,00 63,48 144,90
FMC29 |Glissiére de sécurité sur ALCE ELECTRICA 5035,80 92,66 211,50
TOTAL H.T. 458 040,28 8637,03 19 237,69

TOTAL H.T. 27 874,72

Montant des

Rémunération du MOE

Phase Phase
travaux Lo
Etudes Réalisation

FMC 4 |DEMOLITION SOIGNEE DE BETON DE PROTECTION DE RESEAU 7 860,00 144,62 330,12
FMC 10 |REFECTION RESEAU EU RUE DES CISTES 153 296,20 2 820,65 6 438,44
FMC 11 |SUPPRESSION EU REFOULEMENT S10 -35119,00 - 1475,00
FMC 13 |SUPPRESSION TIR A L'ARC -7 477,30 - 314,05
FMC 21 |REPRISE DES RESEAUX SUR STATION AZUR ARENA 29 194,25 537,17 1226,16
FMC 30 |MOINS VALUE TRAITEMENT S11 SUD -26 640,00 - 1118,88
FMC 33 |TRANSFERT TERRASSEMENT BASSIN S11 11 505,00 211,69 483,21
FMC 34 |LIAISON BT STATION PEPINIERE 5501,34 101,22 231,06
FMC 35 |DEVOIEMENTS DES RESEAUX PRIVES DU CAMPUS 64 937,43 1194,85 2727,37
FMC 39 |TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RECONSTITUTION SCI BUSINESS CENTER 22 309,50 410,49 937,00
FMC 40 |REPOSE ABRI MOTO SCI BUSINESS CENTER 6 138,00 112,94 257,80
FMC 44 |CHEMINEMENT PIETON SCI BUSINESS CENTER 10 885,44 200,29 457,19
FMC 45 |RESERVATIONS SOUS PLATEFORME BHNS POUR PARKING SILO 58 092,64 1 068,90 2 439,89
FMC 52 [REALISATION DU MURET MVL 12 900,00 237,36 541,80
FMC 61 [RALLONGEMENT PORTAIL ICONIX _EURO 92 3199,50 58,87 134,38
FMC 62 [AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETON SCI BUSINESS CENTER 5000,00 92,00 210,00
FMC 68 |TRAVAUX DIVERS SUITE A DEMANDES MOA 35 000,00 644,00 1470,00
TOTALH.T. 356 583,00 7 835,08 14 976,49

TOTAL H.T. 22 811,56
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e Lot 7 (travaux de voirie et réseaux divers sur les sections 2 et 13) : 30 840,22€ HT

Tableau de synthése des FDM du LOT 7 Rémunération du MOE
Montant des

Phase Phase
travaux Etudes Réalisation
FMPO1 [0OS02- Cloture du lycée 35 088,52 645,63 1473,72
FMP02 [Transplantations, élagages et terre végétale 7 869,00 144,79 330,50
FMPO4 [MUR MODBLOC M6 23 268,75 428,15 977,29
FMP0O6 |Parking public de la maison des associations et acces 99 244,58 1826,10 4168,27
FMPQO7 |Résidence Sarrazine arbres + dépose soignée et repose de pavés existants 10 164,65 187,03 426,92
FMPO8 [Dépose et déplacement définitifs de candélabres sur secteur S13 8013,76 147,45 336,58
FMPQO9 [Retrait d'amiante 81276,10 1495,48 3413,60
FMP12 [Bac de tri sélectif 6 744,00 124,09 283,25
FMP13 |Station Sarrazine 30872,67 568,06 1296,65
FMP14 [Local poubelle 2117,56 38,96 88,94
FMP15 [Compléments de prestations sur stations du Secteur S13 26 392,58 485,62 1108,49
FMP16 Mur en enrochement 7 704,68 141,77 323,60
FMP17 [Travaux intérieur du Lycée 36 675,40 674,83 1540,37
FMP19 |Garage Sarrazine Travaux complémentaire 20 752,69 381,85 871,61
FMP22 |Modification SLT: PMV, armoire & boucle 13 214,52 243,15 555,01
FMP25 Réseau eaux pluviales et eaux usées 101 200,29 1862,09 4 250,41
TOTALH.T. 510 599,75 9 395,04 21445,19
TOTALH.T. 30 840,22

L'incidence financiere globale pour ces compléments d’études en phase travaux s’éleve a 81 526,51€ HT.

Article 3.2 : Prime intéressement Quvrage d’Art de la Valmasque

Afin d’encourager la MOE a rechercher des pistes d’économies supérieures a celles connues par la C.A.S.A., une
prime d’intéressement a la réduction du colt des travaux de I'ouvrage d’art de la Valmasque est intégrée au marché.

L'ouvrage d’art de la Valmasque était estimé dans le DCE de MOE a 2 470 KEHT. Dans son mémoire technique, EGIS
annoncait une réduction de ce colt de 300 000 .

Cette prime d’intéressement est fixée a 20 % de la différence entre le co(t estimé par EGIS dans son offre (2 170 k€
HT) et le cout définitif de réalisation.

Le colt définitif de réalisation du lot 5 (hors révisions de prix et hors prime et pénalité) est de 1 945 609€ HT.

En conséquence, le montant de la prime est de 44 878 € HT

e Le montant définitif de la prime est réglé apres signature du DGD du lot 5
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Article 3.3 : Prestations réseaux

Le respect du planning directeur des travaux a nécessité I'intervention du maitre d’ceuvre en lieu et place de certains
concessionnaires de réseaux. Ces missions ont consisté en la réalisation de documents d’étude de niveau projet,
ainsi qu’au suivi des travaux correspondants.

Les prestations réalisées par la maitrise d’ceuvre en lieu et place des concessionnaires sont les suivantes :

Rémunération du MOE
Montant travaux Phase Phase
Objet Conséquence en €H.T. Etudes Réalisation
Enedis : dévoiement en urgence HTA sarrazine
C-1 |FMP24dulot7 VISA et DET de la démolition transfo 15691,42 659,04
Enedis : Assise pour poste transfo
C-2 |FMP43dulot6 VISA et DET de I'assise du transfo 2 434,00 102,23
Enedis : raccordement S11 Nord Etablissement des plans de projet
C-3 |FMP64du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux 6 632,00 122,03 278,54
Enedis : raccordement S12 St Philippe Etablissement des plans de projet
C-4 |FMP65du lot6 VISA et DET de la réalisation des travaux 16 580,00 305,07 696,36
Orange : Dévoiement du réseau sur S10 (rue des VISA et DET de mise en ceuvre de fourreaux pour
C-5 |Cistes-400ml) dévoiement sur S10 30 000,00 1260,00
Numéricable - Complétel : Enfouissement du réseau |VISA et DET de mise en ceuvre de fourreaux pour
C-6 |surS2(Chemin St Claude - 400 ml) dévoiement sur S10 20 000,00 840,00
Numéricable - Complétel- Bouygues : Dévoiement |VISA et DET de mise en ceuvre de fourreaux pour
C-7 |duréseau surS10 dévoiement sur S10 30 000,00 1260,00
Veolia : rélisation du réseau AEP rue des Cistes sur
S10 Etablissement des plans de projet
C-8 |FMCl6dulot6 VISA et DET de la réalisation du réseau AEP 85 743,98 1577,69 3601,25
Veolia : approfondissement réseau AEP diam 150
carrefour Laugier sur S 10
C-9 |FMCl6dulot6 VISA et DET de I'approfondissement du réseau 15 557,20 653,40
Veolia : réservation AEP sur S11 Nord
C-10 |FMC26du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux 2713,80 113,98
Veolia: raccordemant AEP des riverains et piéces
spéciales sur S2
C-11 |FMPO3 du lot 7 VISA et DET de la réalisation des branchements 69 255,44 2908,73
GRDF et Veolia : interfaces réseaux et VISA et DET bassines et dévoiement réseau peu profond
concessionnaires, bassines sur S2 et déplacement du compteur du lycée sur sainte Claude
C-12 |FMP11dulot 7 (52) 74.149,52 3114,28
GRDF, Enedis, Veolia et Orange : interfaces
concessionnaires sur $10.1 Etablissement des plans de projet
C-13 |FMC6 du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux 78 227,25 1439,38 3 285,54
GRDF et Enedis : ouverture et remblaiement de
bassines sur $10.2 Etablissement des plans de projet
C-14 |FMC7 et FMC8du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux 9948,00 183,04 417,82
Enedis et Veolia : déplacement de compteurs,
réalisation des branchements riverains sur S10 Etablissement des plans de projet
C-15 |FMC12du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux de branchements 2 050,00 37,72 86,10
Enedis et Orange : réseaux BT, HTA et FT/ avenue et
carrefour Sarrazine Etablissement des plans de projet
C-16 |FMP21du lot 7 VISA et DET de la réalisation des travaux 56 931,95 1047,55 2391,14
GRDF, Enedis, Veolia et Orange : interfaces
concessionnaires sur $10.1 Etablissement des plans de projet
C-17 |FMC19dur lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux 66 320,00 1220,29 2785,44
Orange, Bouygues Télécom : chambre M1C sur
réseaux en service sur S10
C-18 |FMC18du lot 6 VISA et DET de la réalisation des chambres 1439,00 60,44
Orange, Bouygues Télécom : chambre K3C sur
réseaux en service sur S10
C-19 |FMC19du lot 6 VISA et DET de la réalisation des chambres 904,00 37,97
TOTALH.T. 584 577,56 5932,77 24 552,26
TOTALH.T. 30485,03

L'incidence financiere globale pour ces suppléments d’études en phase travaux s’éleve a 30 485,03 euros HT.
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Article 3.4 : Maitrise d’ceuvre de réalisation des systémes

Le respect du planning directeur des travaux (des sections 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 13) et les nombreuses réunions
d’interface avec Envibus ont nécessité de renforcer le suivi du marché systemes dont les prestations sont sur le
chemin critique. L'expert de la maitrise d’ceuvre en systémes est ainsi amené a renforcer sa présence sur le chantier.
La mobilisation supplémentaire est de, en moyenne, 2 jours par mois pendant 8 mois.

L'incidence financiere globale pour ce renforcement en phase travaux s’éléve a 12 000€HT.

Article 3.5 : Maitrise d’ceuvre de réalisation pour les sections 0, 3,7, 8 et 9

La planification des travaux du projet du Bustram a évolué entre la signature du marché de maitrise d’ceuvre et le
début des travaux. Les sections ne sont plus réalisées dans le méme ordre et la durée globale de travaux est allongée.

Le planning initial prévoyait la planification suivante pour I'’ensemble des sections :

[ 2017 2019

2018 2019 2020 2021 2022
PLANNING OFFRE Y A R G N 8 A N S N N N I I B N N N - G T F W[ AWM I[A[S[O N[O I[FIWMIA[M][I[J[A]S[O[N][D[I[FIM][A[M]I]I

Verraaia
berTeas01s [T
TorTATarsons

Mise en service - nord du tracé|
ViISA 1234
DET 1-2-34]

MISSIONS & SECTEURS

AOR-GPA 1234
ise en service - globale|

124

La premiere phase de travaux comprenant les sections 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 se termine en septembre 2019.
Pour les 5 sections concernées (0, 3, 7, 8 et 9), la planification initiale était donc la suivante :

2020 2021 2022 2023
PLANNING OFFRE INITIALE JJFIMJAIM] VT JJATSJOIN]D[J]FIMJATM[JJJJATSTJOIN]D[JJF[MJAIM]JIJTJJTATSTJOIN]D[JJFIM]JAIM]JTITATSTJOIN]D
VISA 7-8-9|<— fev & nov 2018
4 DET 7-8-9| <~ fev 2018 & awril 2019
o AOR-GPA 7-8-9|<-- mars 2019 a mai 2020
IG VISA 0| <~ fev a nov 2018
w DET 0| <~ fev 2018 & awil 2019
2 AOR-GPA 0| < mars 2019 a mai 2020
n VISA3
5 DET 3 Sections 1-2-3-4 traitées en parralléle
7 AOR-GPA 3|
2 (OPC Travaux/Coordination réseaux|
= n -
Mise en service - nord du tracé, *

Le tableau ci-dessous précise, pour les cing sections considérées, la programmation prévisionnelle actuelle,
conduisant a un allongement des délais de MOE Travaux :

2020 2021 2022 2023
PLANNING PREVISION JJFIMJAIMJJJJJATSJON]D[UJFIMJAIM]JJJJATSJO[N]D|JJJF[MJAJMJJIJJIJAJSJOJNJD[JJF[M[A[MJJJJIJA]S]JO[N]D

VISA7-8-9)
» L S S O e
2 oer7 9 1 B N N R
2 AOR-GPA 7-8-9
5 VISA0)
i oero [

AOR-GPA 0|
3
n VISA 3|
3 DET 3
7] AOR-GPA 3
g OPC Travaux/Coordination réseaux

Mise en service| ’r

La prestation est identique a celle du marché, mise a part le contréle environnemental qui sera pris en charge par la
CASA, au travers du marché de contréle extérieur environnemental. Elle intégre donc, outre les responsables marché
des lots VRD, les spécialités en termes de paysage, de génie civil, de station, d’éclairage, de signalisation et de
systeme.
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Cette prestation est également réajustée en fonction de I’évolution du cout d’objectif sur la base des pourcentages
de rémunération du marché de base (ACT+VISAS+DET+AOR+OPC = 4,20%).

Ces adaptations de plan de charge conduisent a une adaptation du chronogramme prévisionnel des moyens :

Chronogramme juillet 2019 - Phases VISA DET AOR OPC S7 S8 S9 S0 et S3 2020 2021 2022 2023
o Cot )
Péles Nom de la dela |~ |Localisat| colsous- |\ oy Ay 3 ) AS OND[W F MAMUI JASONTDI|JIFMAMIJIASONDI|FM
ressource ion | traitants
homyj)
575859
pIRECTIO [Direction Projet | Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson [Directeur de projet 900 | Nice 1 1 1 1 1 1 1
N [Direction Projet_|[Camille Angaut-Krasa Directeur de projet 750 | Nice
PROJET Direction Projet [IRM Resp. OPC/OOPCR 750 ice 2 2 2 2 2 4 4|4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Direction Projet _|[IRM Resp lots 750 | Nice 404 44 4 14 14|14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14| 9 4
Direction Projet 750 Pas de suivi assuré par Egis
C Laurence Gontard Resp. C: icati 677 Mission MC9
Voirie, réeaux Controleur travaux 500 9/9/9/9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Station S Roche [Station 650 22 2 2
Syst SLT JE Michel |§ys|su 650 12 2 2 2 2 2 2 3 1
Eclairage F Ménrad Eclzira@e 650 2 2 11 1.1
SLT L Diringer SLT 650 3 2
OA M Pierron oA 900 3.3
Espaces verts | T Chevrin Gelt Paysagiste 650 2 2 2 2 2 2 |Constatdere
Gestion marché |G Verdier Gestion marché 650 2 2 2|2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2|2
FF Projeteur infra 450 | Nice 3.3 3 1
[so 6 6 6 14 25 40 30|30 29 32 33 30 29 32 34 35 33 36 33|11 4
DIRECTIO [Direction Projet | Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson [Directeur de projet 900 [ Nice 1 1 1 1 1
N |Direction Projet_|Camille Angaut-Krasa Directeur de projet 750 | Nice
PROJET Direction Projet [Remy Girard Resp. OPC/OOPCR 750 ice 2. 2/2 22 4 4 4 4
Direction Projet _|Remy Girard Resp lots 750 | Nice 3/3/3 338/ 8 8 8|22 2
Direction Projet 750 Pas de suivi assuré par Egis
C Laurence Gontard Resp. C: icati 677 Mission MC9
Voirie, réeaux Controleur travaux 500 9.9 9 9
Station S Roche [Station 650 2 2 22
Syst SLT JE Michel |§ys| ST 650 11 2 2 2|2 1
Eclairage F Ménrad Eclzira@e 650 1.1 1 1
SLT L Diringer SLT 650 2
JM Pierron on 200
Espaces verts T Chevrin Gell Villes et Paysages 650 1 1 11 Constat de reprise = CASA
Gestion marché |G Verdier Gestion marché 650 2.2 2 2 2|2 1
Ff Projeteur infra 450 | Nice 3.3 1
[s3 6 5 6 12 18 24 2 20 29| 8 4 2
Direction Projet | Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson | Directeur de projet 900 [ Nice 1 1 1 1 1 1 1 1
Direction Projet | Camille Angaut-Krasa Directeur de projet 750 | Nice
Direction Projet |Remy Girard Resp. OPC/OOPCR 750 ice 11 1 1 1 2 2 2 2|4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|4 4 4 4
Direction Projet _|Remy Girard Resp lots 750 | Nice 31303 33 4 4 4 41212 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14|14 14 14 14 9 4
Direction Projet i f 750 Pas de suivi assuré par Egis
C Laurence Gontard Resp. C icati 677 Mission MC9
Voirie, réeaux Contrdleur travaux 500 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9|9 9 9 9
Station S Roche [Station 650 33 2 2 2
Syst SLT JE Michel |§yslsu 650 23 2 2 2 2 2 2|22 3 1
Eclairage F Ménrad [Eclairage 650 2 2 1011 101
SLT L Diringer |stt 650 3 3
OA M Pierron oA 900 3]3 2 101 101
Espaces verts | T Chevrin Gell Viles et Paysages 650 22 22 2 2|2 4 2 2 Constatdereprise = CASA
Gestion marché |G Verdier Gestion marché 650 2|2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 222 2 2 2
| F. Projeteur infra 450 | Nice 3 3[3 1
4.4 4 4 4 6 6 21 27|33 31 27 30 31 34 30 33 35 32 34 37|35 37 35 34 11 4
S0+S3+S7+58+59 | | | | 10 9 10 16 22 30 32 50 56[41 35 29 30 31 40 36 39 49 57 74 67|65 66 67 67 41 33 32 34 35 33 36 33[11 4

L'incidence financiere globale de ce réajustement de la maitrise d’ceuvre de réalisation pour les sections 0, 3, 7, 8 et
9 s’éléve a 190 000€ HT.

Article 3.6 : Maitrise d’ceuvre de réalisation pour les sections 4.1 et 4.2

Compte tenu du projet les « Hauts d’Antibes » et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur I’ensemble
de la section 4, le périmetre d’intervention d’EGIS est réduit en phase réalisation. Tout ce qui concerne la voirie et
les réseaux est retiré de la prestation d’EGIS, qui sera donc en charge uniquement des themes suivants :
= Raccordementau PCRT et a la Priorité bus : dans le cadre de cette intervention, Egis réalisera
les dossiers de consultation pour un marché de travaux de la SLT de 2 carrefours (1 sur S4.1
et 1 sur S4.2) et 2 équipements de stations (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2) ainsi que I'analyse des
offres des entreprises ; Egis réalisera également le suivi des travaux (VISA et DET) de ce
marché SLT et I'assistance aux opérations de réception (AOR) de ce marché (SLT) ; I'OPC sera
a la charge du maitre d’ceuvre du projet les « Hauts d’Antibes »,
=  Pose du mobilier des stations ; les travaux seront réalisés dans le cadre de I'affermissement
des tranches optionnelles du lot 9 (Mobilier de station), déja attribué.
e L’incidence financiere, en phase réalisation, de cette adaptation du périmétre
d’intervention d’EGIS est de - 269 790€HT sur la tranche conditionnelle TC4.1
(section 4.1), dont le détail est le suivant : - 276 290 € (TC 4.1) + 6 500 € / 1 station
e Ll’incidence financiere, en phase réalisation, de cette adaptation du périmétre
d’intervention d’EGIS est de - 59 630€.HT sur la tranche conditionnelle TC4.2
(section 4.2), dont le détail est le suivant : - 66 130 € (TC 4.2) + 6500 € / 1 station
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis
Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016
Avenant n°1

e L’incidence financiere du marché SLT des sections 4.1 et 4.2, pour la phase
réalisation, est de +17 500€ HT (en détail 3 500 € pour ACT + 14 000 € pour VISA,
DET et AOR).

L’incidence financiére globale de ce réajustement de la maitrise d’ceuvre de réalisation pour les sections 4.1 et 4.2
s’éléeve a — 311 920€ HT.

Article 3.7 : Travaux préparatoires :

Compte tenu des travaux préparatoires réalisés dans le cadre de la précédente maitrise d’ceuvre et de la prise en
charge a venir de la phase réalisation de travaux légers par la CASA, cette prestation est supprimée du périmetre du
maitre d’ceuvre EGIS.

0 L’incidence financiére, en phase réalisation, de cette suppression d’intervention d’EGIS est de -
82 050€.HT sur la tranche conditionnelle TC9 (travaux préparatoires).

L'incidence financiere globale pour cette diminution de prestations s’éleve a — 82 050 € HT.

L’incidence financiére globale pour la partie réalisation de la maitrise d’ceuvre s’éléve a — 35 080,47€ HT.
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Article 4.

Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis

Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016

Avenant n°1

Tableaux de synthése des couts d’objectifs

En phase études :

Sections Couts d'objectif du Marché de maitrise Nouveaux colts d'objectif suite a I'avenant n°1
d'ceuvre

0 400 000 2 166 000

1 4 500 000 4 500 000

2 7 500 000 6 250 000

3 8 000 000 9 250 000

4 8 000 000 600 000

5 900 000 900 000

6 600 000 600 000

7 2 900 000 2900 000

8 3 300 000 3 300 000

9 2 500 000 0

10 5300 000 5300 000

1 8 000 000 8 000 000

12 4500 000 4 500 000

13 1500 000 856 000

Parc relais 550 000 550 000

Travaux 2 050 000 _

préparatoires
Total sections 60 500 000 49 672 000
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis
Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016
Avenant n°1

En phase réalisation :
Les modifications de programme sur les extensions de la ligne, et notamment la modification du tracé, sections 0 et
13, conduisent a modifier les couts d’objectifs travaux :
0 Cout d’objectif initial de la section n°0 + section n°13 : 1 900 K€
0 Cout d’objectif aprés modification : 1900 k€, dont
=  Sectionn®0: 1000 K€
= Sectionn®13: 900 K€
En phase réalisation, le maitrise d’ouvrage a décidé de ne réaliser que la premiére phase de la section SO, les couts
correspondants a chacune des deux sous phases de la section 0 s’élevent a 1M€ et 1,166 M€

Les incidences sur le co(it des prestations de maitrise d’ceuvre ont été intégrées dans les chapitres ci-dessus.

La modification de la limite entre les sections n°2 et n°3 conduit a modifier les couts prévisionnels de travaux de ces
deux sections :

Cout d’objectif initial de la section n°2 : 7 500 K€

Cout d’objectif initial de la section n°3 : 8 000 K€

Cout d’objectif aprés modification de la limite de la section n°2 : 6 250 K€

Cout d’objectif apres modification de la limite de la section n®3 : 9 250 K€ ; ce co(it prévisionnel
ne tient pas compte des éventuels montants de travaux liés a la remise a neuf de réseaux
concessionnaires (AEP, EU, Télécom, ...).

Le cout total prévisionnel des sections 2 et 3 est respecté a hauteur de 15,5 M€ HT

O O O O

Sections Couts d'objectif du Marché de maitrise Nouveaux colts d'objectif suite a I'avenant n°1
d'ceuvre

0 400 000 1 000 000

1 4500 000 4 500 000

2 7 500 000 6 250 000

3 8 000 000 9 250 000

4 8 000 000 600 000

5 900 000 900 000

6 600 000 600 000

7 2900 000 2 900 000

8 3 300 000 3300 000

9 2 500 000 2 500 000

10 5300 000 5300 000

1 8 000 000 8 000 000

12 4 500 000 4 500 000

13 1500 000 900 000

Parc relais 550000 550000

Travaux 2 050 000 -

préparatoires
Total sections 60 500 000 51 050 000
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis
Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016
Avenant n°1

Article 5. Piéces constitutives de I'avenant n°1

Les pieces constitutives du marché n°16/064 sont complétées par le présent avenant et son annexe :

e Annexe 1:valant nouvelle DPGF aprés avenant n°1;

Article 6. Incidence financiére de I’avenant n°1

Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté en Annexe, se décompose ainsi :
v"  Modification des prestations en phase études (Article 2): 436 870,40€ HT
v"  Modification des prestations en phase réalisation (Article 3) -35080,47 €HT

Soit un total de + 401 789,93 € HT, dont :
v' 44 878€ HT de prime d’intéressement relative a I'ouvrage de la Valmasque;
v 29 250€HT de sujétions imprévisibles

Soit une incidence financiere de I'avenant n°linduisant une pluie value de 401 789,93 € HT, portant I'augmentation
du marché initial a 11,5 % (9,4 % hors prime d’intéressement et sujétions techniques imprévues).

Montant du marché initial : 3494 770,00€ HT

Montant de I'avenant n°1 : 401 789,93€ HT

Montant du marché aprés avenant n°1 : 3 896 559,93€HT
Article 7. Incidence sur la durée du marché

Compte tenu de la nécessaire cohérence entre le projet du bus-tram et les projets connexes (notamment I'opération
des Clausonnes), le délai limite d’affermissement de chacune des tranches conditionnelles est prorogé d’un an, si
bien gu’il est porté a 6 ans a compter de la notification du marché.

Article 8. Modification des conditions de paiement

Pas d’incidence

Article 9. Dispositions diverses

Dans le cadre de cet avenant n°l, le maitre d’ceuvre renonce a tout recours et demande de rémunération
complémentaire pour les missions réalisées préalablement au 1°" septembre 2019.
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Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis
Marché n°16/064 notifié le 10 ao(t 2016
Avenant n°1

Article 10. Date d’effet du présent avenant n°1

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Responsable de I’Activité Transports urbains Le Président de la Communauté
EGIS Villes & Transports d’Agglomération Sophia Antipolis,

Jean LEONETTI
Cyriaque GUFFON
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Montant total HT travaux toutes sections confondues (5, 6, 7 provisoire, 10, 11 et 12)

Montant total HT travaux des extensions

DPGF 1.

DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE FERME

20 200 000,00 €

1900 000,00 €

ACT VISAS DET AOR OPC OPC Réseaux Mission G4
Secteurs Montant de travaux % sur travaux % sur travaux % sur travaux % sur travaux total en % sur TOTAL HT % sur travaux % sur travaux % sur travaux TOTAL SECTEUR
de la tranche total HT de la tranche total HT de la tranche total HT de la tranche total HT montant travaux de la tranche total HT de la tranche total HT de la tranche total HT
concernée concernée concernée concernée concernée concernée concernée
Section 5 900 000,00 €
Section 6 600 000,00 €
Section 7 provisoire 900 000,00 €
- 0,40% 80 840,00 € 0,46% 92 690,00 € 2,73% 551 071,52 € 0,37% 74 930,00 € 3,96% 799 531,52 € 0,49% 99 806,00 € 0,21% 42774,00 € 0,10% 19 700,00 € 961 811,52 €
Section 10 5300 000,00 €
Section 11 8 000 000,00 €
Section 12 4 500 000,00 €
Total réalisation sections 5,6, 20200 000,00 €|  0,40% 80840,00€ |  0,46% 9269000 €|  2,73% 551071,52€ | 0,37% 74 930,00 € 3,96% 799 531,52 € 0,49% 99806,00€| 0,21% 4277400€|  0,10% 19700,00 € 961 811,52 €
Tprovisoire, 10, 11 et 12
REMUNERATION PROVISOIRE
Secteurs Montant de travaux AvVP PRO total en % sur
% sur travaux % sur travaux montant TOTAL HT
de la tranche total HT de la tranche total HT t
= = ravaux
concernee concernee
Extensions 0, 13 3 022 000,00 € 1,76% 53 220,00 € 1,83% 55 440,40 € 3,60% 108 660,40 €
Total extensions 3 022 000,00 € 1,76% 53 220,00 € 1,83% 55 440,40 € 3,60% 108 660,40 €
Missions complémentaires Missions Montant HT Total HT par mission |
MC1 Restructuration de réseau de transport public et systémes ; 29 900,00 € 29 900,00 €|
MC2 Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 5 ; 6 ; 7 provisoire ; 10 ;11 et 12 245 440,00 € 245 440,00 €|
MC3 Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 7 ; 8 et 9 122 227,00 € 122 227,00 €|
MC4 Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur la section géographique 4.2 9 305,00 € 9 305,00 €|
MC5 Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 1, 2, 3 et 4.1 405 794,00 € 405 794,00 €|
Mise en place 15720,00 €
MC6 — P - - 39 300,00 €
Mise a jour sur toute la durée du marché 23 580,00 €
Viaduc de la Valmasque 14 175,00 €
MC7 - — - — = - 14 175,00 €
Souténement provisoire de la piste d'acces a la plateforme du viaduc - €
MC8 Analyse de I'évolutivité en mode tramway - € - €|
MC9 Communication en phase chantier 123 400,00 € 123 400,00 €|
MC10 Etudes diverses 124.300,00 € 124 300,00 €|
MC11 Viaduc de la Valmasque, optimisation de I'aspect architecturale de I'ouvrage 5 139,00 € 5 139,00 €|
MC12 Mobilier de station 55 940,00 € 55 940,00 €|
MC13 Optimisation de I'éclairage public 9 570,00 € 9 570,00 €|
MC14 Analyse multi-critére des différentes solutions d'aménagement du carrefour Weisweiller sur la section 4 8 550,00 € 8 550,00 €|
MC15 Avant-Projet S1, étude préliminaire et analyse comparative entre insertion centrale et latérale 23 350,00 € 23 350,00 €|
MC16 Expertise radiophonie 34 750,00 € 34.750,00 €|
MC17 Prime intéressement Ouvrage d'Art de la Valmasque 44 878,00 € 44 878,00 €|

Total missions complémentaires

1296 018,00 €|

1296 018,00 €]

TOTAL TRANCHE FERME

Missions de réalisation

961 811,52 €

Missions de Conception

108 660,40 €

Missions complémentaires

1296 018,00 €

2 366 489,92 €




Montant total HT travaux toutes sections confondues =

DECOMPOSITION DES HONORAIRES DES TRANCHES CONDITIONNELLES

DPGF 2

39 750 000,00 €

Montant total HT travaux Parcs relais = 550 000,00 €
ACT VISAS DET AOR OPC OPC Réseaux Mission G4 TOTAL SECTEUR
0,
Tranche total en % sur
. " Secteur Montant de travaux montant TOTAL HT
conditionnelle % sur travaux de % sur travaux de % sur travaux de % sur travaux de travaux % sur travaux de % sur travaux % sur travaux
la tranche total HT la tranche total HT la tranche la tranche total HT la tranche total HT de la tranche total HT de la tranche total HT
concernée concernée concernée concernée concernée concernée concernée
TCO Extension 0 1000 000,00 € 0,40% 4 000,00 € 0,46% 4 600,00 € 3,67% 36 675,00 € 0,37% 3 700,00 € 4,90% 48 975,00 € 0,49% 4 935,00 € 0,21% 2115,00 € 0,00% - € 56 025,00 €
TC1 Section 1 4 500 000,00 € 0,40% 18 010,00 € 0,46% 20 650,00 € 2,27% 102 010,00 € 0,37% 16 690,00 € 3,50% 157 360,00 0,49% 22 232,00 € 0,21% 9528,00 € 0,07% 3 300,00 € 192 420,00 €
TC2 Section 2 6 250 000,00 € 0,40% 25016,00 € 0,46% 28 683,00 € 2,70% 168 641,00 € 0,37% 23 183,00 € 3,93% 245 523,01 € 0,49% 30 881,00 € 0,21% 13 235,00 € 0,04% 2 800,00 € 292 439,00 €
TC3 Section 3 9250 000,00 € 0,40% 37 034,00 € 0,46% 42 445,00 € 3,63% 335 709,00 € 0,37% 34 317,00 € 4,86% 449 505,00 € 0,49% 45 697,00 € 0,21% 19 584,00 € 0,00% - € 514 786,00 €
TC 4.1 Section 4,1 300 000,00 € 0,58% 1750,00 € 0,53% 1600,00 € 3,57% 10 700,00 € 0,40% 1200,00 € 5,08% 15 250,00 € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 15 250,00 €
TC4.2 Section 4,2 300 000,00 € 0,58% 1750,00 € 0,53% 1600,00 € 3,57% 10 700,00 € 0,40% 1200,00 € 5,08% 15 250,00 € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 15 250,00 €
TC5 Se,Ct.lqu 7 2000 000,00 € 0,40% 8 010,00 € 0,46% 9 180,00 € 2,91% 58 140,00 € 0,37% 7 420,00 € 4,14% 82 750,00 € 0,49% 9 884,00 € 0,21% 4 236,00 € 0,18% 3 500,00 €
définitif 100 370,00 €
TC6 Section 8 3300 000,00 € 0,40% 13 210,00 € 0,46% 15 140,00 € 2,91% 96 010,00 € 0,37% 12 240,00 € 4,14% 136 600,00 € 0,49% 16 303,00 € 0,21% 6 987,00 € 0,11% 3 500,00 € 163 390,00 €
TC7 section 9 2500 000,00 € 0,40% 10 010,00 € 0,46% 11 470,00 € 2,91% 72 670,00 € 0,37% 9270,00 € 4,14% 103 420,00 € 0,49% 12 355,00 € 0,21% 5295,00 € 0,00% - € 121 070,00 €
TC8 Extgnsmn 900 000,00 € 0,40% 3 600,00 € 0,46% 4 128,00 € 2,70% 24 282,00 € 0,37% 3 336,00 € 3,93% 35 346,00 € 0,49% 4 448,00 € 0,21% 1906,00 € 0,00% - €
section 13 41 700,00 €
TC9 Travaux - € - € - € - € - € - € - € - € - €
préparatoires - €
Total réalisation secteurs 0,
1, 2, 3, 4, 7définitif, 8, 9 et 30 300 000,00 € 0,40% 122 389,99 € 0,46% 139 496,00 € 3,02% 915 537,01 € 0,37% 112 556,00 € 4,26% 1289 979,00 € 0,48% 146 735,00 € 0,21% 62 886,00 € 0,04% 13 100,00 € 1512 700,01 €
13
REMUNERATION PROVISOIRE
Tranche AVP PRO TOTAL HT
. Secteur Montant de travaux total en % sur
conditionnelle % sur travaux de % sur travaux de montant
la tranch’e total HT la tranch.e total HT travaux
concernee concernee
Parc relais 550 000,00 1,31% 7 230,00 € 1,84% 10 140,00 € 3,16% 17 370,00 €
TC10
T°t::|:iir°s 550 000,00 €|  1,31% 7 230,00 € 1,84% 10 140,00 € 3,16% 17 370,00 €

TOTAL TRANCHES CONDITIONNELLES

1530 070,01 €




DPGF 3

DECOMPOSITION DES HONORAIRES DES ETUDES DIVERSES

Catégorie Co(t unitaire journalier Quantité Montant HT
Directeur de projet / Expert 900,00 € 18 16 200,00 €
Chef de projet / Ingénieur confirmé 750,00 € 10 7 500,00 €
Ingénieur d'étude 650,00 € 16 10 400,00 €
Architecte Paysagiste 750,00 € 10 7 500,00 €
Technicien 500,00 € 30 15 000,00 €
Projeteur 450,00 € 30 13 500,00 €
Dessinateur / graphiste 390,00 € 30 11 700,00 €
Total 81 800,00 €
Réunion Co(it unitaire Quantité Montant HT
Journée a Antibes ( CASA , base vie ...) 800,00 € 10 8 000,00 €
1/2 jounée a Antibes (CASA, base vie ....) 500,00 € 10 5 000,00 €
Total 13 000,00 €
Autres Colit unitaire Quantité Montant HT
Photomontages supplémentaires 1 500,00 € 5 7 500,00 €
Simulations dynamiques des carrefours des
sections 3,4.1et 4.2 22 000,00 € 1 22 000,00 €
Total 29 500,00 €

Total général études diverses

124 300,00 € |




DPGF 4

DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE FERME PAR CO-TRAITANT

UL Sous-traitant 1
sections TOTAL section Egis villes & KEH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3
transports
Section 5
Section 6
section 7 provisoire
- 961 811,52 961 811,52 - -
section 10
section 11
section 12
Total réalisation sections 5, 6, 7 provisoire, 10, 11 et 12 961 811,52 961 811,52 - - -
Mandataire Sous-traitant 1
sections TOTAL section Egis villes & KFH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3
transports
Extensions 0, 13 (AVP+PRO) 108 660,40€| 108 660,40 € - € - €
Total extensions 108 660,40€ 108 660,40 € - € - € - €
. Mandataire .
M|'SS|ons . Montant HT Egis villes & Sous-traitant 1 Sous-traitant 2 Sous-traitant 3
complémentaires KFH
transports
MCA1 Restructuration de réseau de transport public et systémes ; 29 900,00 29 900,00} .
Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections
MC2 géographiques 5 ; 6 ; 7 provisoire ;10 ;11 et 12 ZR A 245 440,00
MC3 A'nalyse _et reprls.e d’études de niveau PRO sur les sections 122 227,00 122 227,00
géographiques 7 ; 8 et 9
MC4 A’nalyse 9t reprise d’études de niveau PRO sur la section 9.305,00 9 305,00
géographique 4.2
MC5 A'nalyse _et reprise d’études de niveau PRO sur les sections 405 794,00 405 794,00
géographiques 1, 2, 3 et 4.1
MC6 Mise en place 15 720,00 15 720,00
Mise a jour sur toute la durée du marché 23 580,00 23 580,00
Viaduc de la Valmasque 14 175,00 14 175,00
MC7 i - . . .
Souténement provisoire de la piste d'accés a la plateforme du viaduc . g
MC8 Analyse de I'évolutivité en mode tramway E .
MC9 Communication en phase chantier 123 400,00 123 400,00 112 600,00
MC10 Etudes diverses 124 300,00 124 300,00
MC11 I'\/laduc de la Valmasque, optimisation de l'aspect architecturale de 5 139,00 5 139,00
ouvrage
MC12 Mobilier de station 55 940,00 55 940,00§
MC13 Optimisation de I'éclairage public 9 570,00 9 570,00
MC14 Analyse multll-crltlere des dlfferelntes solutions d'aménagement du 8 550,00 8 550,00)
carrefour Weisweiller sur la section 4
MC15 ‘Avan.t—PrOJet S1, etude’ préliminaire et analyse comparative entre 23 350,00 23 350,00
insertion centrale et latérale
MC16 Expertise radiophonie 34 750,00 34 750,000
MCA17 Prime intéressement Ouvrage d'Art de la Valmasque 44 878,00 44 878,00
Total missions 1296 018,00 1296 018,00 112 600,00 ] ;
complémentaires
Montant HT Mandataire Sous;il:lzltant 1 Sous-traitant 2 Sous-traitant 3
Missions de réalisation 961 811,52 961 811,52 4 4 L
TOTA;'ELTVIAENCHE Missions de Conception 108 660,40, 108 660,40 4 4 L
Missions complémentaires 1 296 018,008 1 296 018,00 112 600,00 4 L
2 366 489,92 2 366 489,92 112 600,00 - -




DPGF 5
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE

PAR CO-TRAITANT
Tranche Secteur Montant HT Mandataire Sous-traitant 1 | Sous-traitant | Sous-traitant
conditionnelle EGIS KFH 2 3
TCO Extension 0 56 025,00 56 025,00
TC1 Section 1 192 420,00 192 420,00
TC2 Section 2 292 439,00 292 439,00
TC3 Section 3 514 786,00 514 786,00
TC 4.1 Section 4,1 15 250,00 15 250,00
TC4.2 Section 4,2 15 250,00 15 250,00
TC5 Section 7 définitif 100 370,00 100 370,00
TC6 Section 8 163 390,00 163 390,00
TC7 section 9 121 070,00 121 070,00
TC8 Extension section 13 41 700,00 41 700,00
TC9 Travaux préparatoires - -
TC10 Parc relais 17 370,00 17 370,00
TOTAL TRANCHE CONTIONNELLE 1530 070,01 1530 070,01 - - -




AOQO-Link - Impression Page 1 of 1

AR receptionné - Imprimer

gDate de l'acte : {_2_0/01/2020 |

Numeéro : | BC_2020_043 |

Nature : [ DE - Deliberations ]
Objet : Mission de maitrise d'oeuvre pour la réalisation du bus-

tram Antibes - Sophia Antipolis - Marché n. 16_064 EGIS
Villes et Transports - Avenant n. 1

‘Matiére : 18.7 - Transports |

Interlocuteur

Nom : ;VINCENT Laurence i

-Suivi des transactions

Accusé d'envoi

Identifiant : [tiTsbx |

Accusé de réception préfecture

Date de réception : [30/01/2020

Identifiant . | 006-240600585-20200120-BC_2020_043-DE
Acte recu
Date : 20/01/2020]
Numéro interne : [BC_2020_043]
Code nature : (1]
Code matiére 1 ; 8]
Code matiére 2 : 7]
Objet : Mission de maAfA®@trise d'oeuvre pour la rAfA@alisation du bus-tram Antibes - Sophia Antipolis -
MarchAfA© n, 16_064 EGIS Villes et Transports - Avenant n. 1

Classification utilisée : 29/08/2019[

Document : % 9ELDEfD067240600585720200120*BC72020_D43*DE-1-1_1.PDF%

Annexes
Nombre : 2

I 99_SE-006-240600585-20200120-BC_2020_043-DE-1-1 2.PDF %
[ 99_SE-006-240600585-20200120-BC_2020_043-DE-1-1_3.PDF|

http://srv-actes:12000/AoLink/servlet/ActLoader?action=imp&id=10503 30/01/2020



