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Avenant n°1 
 

Entre, 
 
La  Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis,  représentée  par  son  Président,  Monsieur  Jean  LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 20 janvier 2020 
 

D’une part, 
 

 
Et le Titulaire unique EGIS Villes & Transports, sis 455 Promenade des Anglais, immeuble Le Phare à NICE  BP 62, 
représenté par Monsieur Cyriaque GUFFON, Responsable de l’Activité Transports Urbains. 
 

D’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit. 

 

EXPOSE PREALABLE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s’est engagée à réaliser un projet global de Transport Collectif en 
Site Propre (TCSP) par délibération du Conseil Communautaire n°CC.2008.136 en date du 15 décembre 2008. 
 
Un plan programme du futur bus‐tram a été réalisé avec le groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Ce plan programme a permis de procéder à l’étude d’impact et de mener les étapes de concertation et d’enquêtes 
publiques.  Il a également servi de programme pour la consultation de la mission de maitrise d’œuvre, assorti d’un 
montant estimatif des travaux de 62 400 000€ HT.  
 
Par  délibération  n°BC2016.158  du  Bureau  Communautaire  en  date  du  18  juillet  2016,  la  C.A.S.A.  a  attribué  la 
poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre du bus‐tram Antibes‐Sophia Antipolis à EGIS Villes & Transport. 
 
Le  montant  initial  de  ce  marché  n°16/064,  notifié  le  10  août  2016,  est  de  
3 494 770,00€ HT. Pour les prestations constituant la mission témoin loi MOP, le forfait de rémunération est le produit 
du taux de rémunération fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux. 
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Article 1. Objet de l'avenant n°1 
 
L’avenant n°1 comprend des prestations complémentaires et les adaptations de prestations, en phase études et en 
phase réalisation. Il vise à intégrer ces évolutions de programme, qui ne remettent pas en cause l’économie générale 
du projet.  

 
Article 1.1   Modification des prestations en phase études 

1.1.1 Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires concernent la phase de finalisation des études de projet. 

La conception des sections 2, 3, 7 et 8 a fait l’objet d’une remise en cause significative (profils en travers, 
nombre de voies de circulation, position des stations, et réseaux humides), conduisant le maître d’œuvre à 
la  réalisation complète des études de projet précédemment réalisées, en  lieu et place de « l’analyse et 
reprise d’études » antérieures prévues dans le marché initial.  

D’autres reprises et compléments d’études résultent de modifications de programme issues notamment 
des négociations foncières de la section n°10, de l’optimisation du projet du viaduc de la Valmasque et du 
mobilier de station, la reprise d’étude au niveau AVP sur la section S0, la S1 et la S4 au droit du carrefour 
Weisweiller, ainsi que des études complémentaires de parking, d’éclairement, de radiophonie, de SLT et 
d’études paysagères dans le cadre d’une reconstitution riveraine.  

1.1.2 Suppression de missions complémentaires 

Compte tenu de la méthode retenue pour la construction du viaduc de la Valmasque, il n’a pas été jugé 
nécessaire de réaliser la mission complémentaire 7.2 de contrôles d’exécution renforcés pour le mur de 
soutènement de la piste. La prestation peut donc être supprimée du marché. 

Egalement,  il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser la MC8 relative à l’analyse de l’évolutivité en mode 
tramway. La prestation peut donc être supprimée du marché. 

1.1.3 Diminution de prestations  

Section n°9 : 

L’avancement  du  projet  ZAC  des  Clausonnes  et  les  interfaces  avec  le  projet  Bustram  ont  nécessité 
d’anticiper  la  reprise  du  PRO  de  cette  section.  Ces  études  n’ont  pas  été  réalisées  par  le MOe  EGIS,  le 
montant de la prestation correspondante doit donc être diminué de la reprise du PRO de cette section. 

Sections 4.1 et 4.2 : 

Compte  tenu  du  projet  les  « Hauts  d’Antibes »  (aménagements  du  centre  commercial,  de  la  voirie 
départementale et des bretelles autoroutières) et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur 
l’ensemble de  la  section  4,  le périmètre d’intervention d’EGIS  est  réduit.  Les montants  des prestations 
doivent donc être réduits aux seules prestations qui restent à charge d’EGIS. 
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Article 1.2 Modification des prestations en phase réalisation 
 

1.2.1 Adaptation de projet  

Pendant  les  travaux,  des  adaptations  de  projet  ont  été  nécessaires  afin  de  prendre  en  compte  des 
contraintes ou opportunités des partenaires (concessionnaires de réseaux, riverains notamment). 

Cela a induit des prestations complémentaires sollicitées par la C.A.S..A et arrêtées en cours de travaux au 
travers des fiches de modification de projet.  

1.2.2 Prime intéressement Ouvrage d’Art de la Valmasque 

Afin d’encourager la MOE à rechercher des pistes d’économies supérieures à celles initialement prévisibles, 
une  prime  d’intéressement  à  la  réduction  du  coût  des  travaux  de  l’ouvrage  d’art  de  la  Valmasque  est 
intégrée au marché, dans une logique de « gagnant‐gagnant ».  

1.2.3 Prestations réseaux 

Afin de respecter les dates de mise en service et d’éviter un bouleversement du phasage des travaux qui 
aurait des conséquences contractuelles très importantes, il a été nécessaire de solliciter des prestations par 
le maître d’œuvre, en lieu et place de certains concessionnaires de réseaux. Ces missions ont consisté en la 
réalisation de documents d’étude de niveau projet, ainsi qu’au suivi des travaux correspondants.  

1.2.4 Maîtrise d’œuvre de réalisation pour les sections 0, 3, 7, 8 et 9 

L’étalement  dans  le  temps  des  travaux  par  rapport  au  planning  du  marché  nécessite  de  modifier  la 
rémunération de  la maîtrise d’œuvre de réalisation (VISA, DET, AOR, OPC, OPC synthèse réseaux et G4) 
pour ces sections. 
 

1.2.5 Maîtrise d’œuvre de réalisation des sections 4.1 et 4.2 

Compte tenu du projet  les « Hauts d’Antibes » et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur 
l’ensemble de  la  section  4,  le périmètre d’intervention d’EGIS  est  réduit.  Les montants  des prestations 
doivent donc être réduits aux seules prestations qui restent à la charge d’EGIS. 

 

1.2.6 Travaux préparatoires 

Compte tenu de la prise en charge de la phase réalisation de travaux en interne par la CASA, cette prestation 
est supprimée du périmètre du maître d’œuvre EGIS. 

 
Article 1.3 Evolution du coût d’objectif ayant une incidence sur la maîtrise d’œuvre études et réalisation 

Suite aux différentes adaptations liées aux modifications de programme et à la réalisation des études de 
niveau PRO, le cout d’objectif global et sa répartition par section doivent être adaptés. 
 Sections 0 et 13 : suite aux études de niveau AVP, il convient de ré‐évaluer le coût prévisionnel des 

travaux de ces deux sections et modifier  le coût des missions PRO et de réalisation (VISAS, DET, 
AOR, OPC et G4) ; 

 Section 2 : à périmètre géographique constant, le coût prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas 
modifié ; 

 Sections 5, 6, 10, 11 et 12 : le coût prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas modifié ; 

 Sections 2 et 3 : Le redécoupage géographique entre la section 2 et 3 nécessite de redistribuer les 
coûts d’objectif entre ces deux sections, sans modification du coût global ; 



Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis 
Marché n°16/064 notifié le 10 août 2016 

Avenant n°1 

 6  

 Sections 7, 8 et 9 :  le coût prévisionnel en fin de phase PRO n’est pas modifié. 

 
Article 2. Modification des prestations en phase Etude 
 
Les études complémentaires liées aux modifications de programme et sujétions imprévues seront rémunérées dans 
les mêmes conditions que celles du marché initial. 
L’incidence  financière  globale  pour  la  partie  études  de  la maîtrise  d’œuvre  s’élève  à  436 870,40€  HT,  qui  se 
décompose de la manière suivante :  
‐ Modifications de programme :   ‐    ‐ 367 815,40 € HT 
‐ Missions complémentaires :   ‐   ‐  137 299 € HT 
‐ Sujétions imprévisibles :   ‐   ‐    29 250 € HT 
‐ Diminution de prestations :   ‐   ‐  ‐97 494 € HT 
 
Article 2.1   Modifications de programme 

 
 Conception des sections 2, 3 ,7 et 8 

o Section n°2 : PRO S2 Phase 2 : Chemin de St Claude – Avenue de la Sarrazine 
Les modifications de programme concernent le changement du profil en travers du Chemin 
de St Claude, le déplacement de la station Sarrazine et la modification des carrefours de cette 
section. Sur une portion importante du tracé, elles ont nécessité une reprise complète des 
études projet et non pas une adaptation comme prévu au marché; 
L’incidence financière de ces études est de 61 000€ HT. 
 

o Section n°3 : Route de Grasse 
Les  modifications  de  programme  concernent  la  modification  du  profil  en  travers,  des 
adaptations  du  profil  en  long  en  fonction  des  contraintes  foncières,  l’augmentation  du 
nombre des reconstitutions riveraines (élargissement de la route de Grasse des deux côtés 
contrairement  aux  études  initiales),  la  modification  des  carrefours  de  cette  section, 
notamment  le  carrefour  avec  le  chemin  des  Ames  du  Purgatoire  et  le  giratoire  de 
raccordement avec  la  section 4,  la modification des aménagements paysagers ainsi que  la 
reprise  de  l’assainissement  pluvial  sur  l’ensemble  de  la  section,  y  compris  l’étude  de 
modélisation hydraulique. Elles ont ainsi nécessité une reprise complète des études projet et 
non pas une adaptation comme prévu au marché; 
L’incidence  financière  de  ces  études  est  de  143 800€  HT  dont  20 800€  pour  l’étude  de 
modélisation hydraulique. 

 
o Section n°7 : Rue Henry Laugier – Rue Joannon 

Les  modifications  de  programme  concernent  le  changement  de  sens  de  circulation,  des 
adaptations locales en fonction des contraintes de desserte des riverains, la création d’une 
station supplémentaire (Foyer le Roc), ainsi que l’adaptation des carrefours de cette section. 
Elles ont ainsi nécessité une reprise complète des études de projet et non pas une adaptation 
comme prévu au marché; 
L’incidence financière de ces études est de 26 000€ HT. 

 
o Section n°8 : Chemin des trois Moulins 

Les modifications de programme concernent la modification du profil en travers notamment 
pour intégrer localement une piste cyclable, la relocalisation des réseaux liés aux adaptations 
géométriques, ainsi que la réalisation des études de génie civil des ouvrages. Elles ont ainsi 
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nécessité une reprise complète des études projet et non pas une adaptation comme prévu au 
marché. 
L’incidence financière de ces études est de 44 000€HT. 

 
 Viaduc de la Valmasque : Modifications des fondations de l’ouvrage 

L’intégration  des  nouvelles  études  géotechniques  de  niveau  projet  ont  conduit  à  modifier 
intégralement  la  définition  des  fondations  nécessitant  des  études  techniques  et  des  plans 
complémentaires. 
L’incidence financière de ces études est de 12 040€ HT  

 
 Avant‐Projet S0, y compris analyse comparative 

Dans le cadre du marché, il a été réalisé l’AVP de l’itinéraire voie rapide et l’av Briand. 
Afin de permettre le choix de la solution la plus intéressante, il a été demandé une étude de niveau 
AVP d’un nouvel itinéraire passant par les avenues Grand Cavalier / Soleau / Dugommier. 
L’incidence financière de cet AVP complémentaire est de 28 250 euros HT  

 
 PRO S0 et S13 

L’augmentation du coût prévisionnel des travaux des sections 0 et 13 suite aux modifications de 
programme  (prise  en  compte  de  l’AVP  sur  S0  et  adaptations  sur  S13)  ont  conduit  à  revoir  la 
rémunération de la phase PRO pour ces deux sections 

‐ Cout d’objectif initial de la section n°0 et section n°13 :   1 900 K€ 
‐ Cout d’objectif après modification : 3 022 k€, dont 

o Section n°0 :    2 166 K€ 
o Section n°13 : 856 K€  

L’incidence financière, pour la phase étude, s’élève à 1 122 000 € x 1,82% = 20 420,40€HT. 
 

 PRO Systèmes et SLT S5, S6, S10, S11, S12 et S13 
Dans le cadre de la reprise des PRO de l’ensemble des sections, les études des systèmes et de la 
SLT ont dû faire l’objet d’études complémentaires de manière à prendre en compte des données 
nouvelles :  investigations, audit et  réunions avec  les concessionnaires et  les  services de  la Ville 
d’Antibes,  adaptabilité  à  une  supervision  SLT  par  le  logiciel  de  pilotage  centralisé  des  feux 
tricolores, augmentation des besoins en boucles de comptage et des besoins de raccordement des 
carrefours, réaménagement et extension du dépôt des Trois Moulins, support technique à Envibus 
au travers de réunions pour la recherche de solutions innovantes. 
L’incidence financière de ces compléments et reprises est de 23 000€ HT. 

 
 Analyse du dossier APD S4.2 

Cette étude vise à analyser la conception du dossier APD de la section S4.2 sous différents aspects 
fonctionnels :  cheminements doux,  géométrie,  station,  signalisation  (SLT,  SH,  SV).  L’objectif  est 
d’identifier les pistes d’amélioration des aménagements de cette section. 
L’incidence financière de cette étude est de 3 455€HT. 

 
 Étude paysagère – Résidence Sainte Elisabeth 

Cette étude complémentaire concerne l’aménagement du jardin de la résidence Sainte Elisabeth 
(1172  route  de Grasse)  et  doit  permettre  au maitre  d’ouvrage  de  prendre  une  décision  quant 
l’aménagement  à  retenir  pour  cette  restitution  riveraine.  Elle  intègre  la  réalisation  de  deux 
esquisses, de deux perspectives et d’une estimation financière de la solution retenue.  
L’incidence financière de ces compléments et reprises est de 5 850e HT. 

 
L’incidence financière globale pour ces modifications de programme s’élève à 367 815,40€ HT. 
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Article 2.2 : Missions complémentaires 
Le marché comporte des missions complémentaires pour la réalisation d’études diverses. Plusieurs études ont été 
demandées à Egis dans le cadre de cette mission. 
 

 MC11, Viaduc de la Valmasque : Optimisation de l’aspect architectural 
L’objet de cette optimisation est de réduire les coûts d’entretien des piles, corniches et garde‐
corps ; cette prestation intègre la rédaction du nouveau cahier architectural du DCE. 
L’incidence financière de cette étude est de 5 139€ HT. 

 
 MC12, Mobilier de station 

Cette prestation complémentaire vise à optimiser la conception du mobilier de station : 
 Rechercher une meilleure adaptabilité aux différents contextes rencontrés, 
 Optimiser la structure porteuse de l’abri, position et matériaux, 
 Optimiser l’emprise et l’accessibilité de la station, 
 Mettre  au  point  l’intégration  des  différents  équipements  (DAT,  éclairage,  caméra, 

information) 
L’incidence financière de cette étude est de 55 940 € HT. 

 

 MC13, Optimisation de l’éclairage public 
Cette prestation concerne l’éclairage des sections 10, 11 et 12, elle concerne : 
  L’optimisation  les études d’éclairement  sur  ces  sections afin de  réduire  les ouvrages de 

génie civil et d’obtenir des économies, 
 Le remplacement les candélabres par des bornes sur la section n°11, 
 La conception d’un éclairage renforcé sur les itinéraires PMR tel que défini pour les ERP, 
L’incidence financière de cette étude est de 9 570€HT. 

 
 MC14, Analyse multicritères des différentes solutions d’aménagement du carrefour Weisweiller sur la section 

n°4 
Cette étude, de niveau étude préliminaire, vise à rechercher une solution d’aménagement du 
carrefour Weisweiller, sous forme de giratoire, qui répond aux contraintes des gestionnaires de 
voirie,  ville  et  département,  ainsi  qu’à  l’optimisation  de  l’implantation  de  la  station,  de  la 
desserte des activités économiques et des circulations des modes doux.  
L’incidence financière de cette étude est de 8 550 €HT. 

 
 MC15, Avant‐Projet S1 y compris analyse comparative 

Dans le cadre de la reprise des études de section n°1, les retours des partenaires, ville d’Antibes 
et département, ont mis en exergue la nécessité de vérifier l’insertion de la plateforme sur cette 
section correspondant à l’avenue Jules Grec. 
Cette prestation est décomposée en : 
 Une étude préliminaire et d’une analyse comparative entre  insertion centrale et  latérale 

(coût 9500,00 € HT), 
 Une  étude  d’avant‐projet  intégrant  les  aspects  circulatoires,  de  dessertes  riveraines, 

d’insertion architecturale, y compris photomontages et estimation (coût 13 850 € HT), 
L’incidence financière globale de cette étude est de 23 350€ HT.  

 MC16, Expertise radiophonie : 
Cette prestation, non prévisible, est rendue nécessaire pour s’assurer que le nouveau système 
de radiophonie à déployer sur l’ensemble du réseau Envibus sera compatible avec l’exploitation 
de ligne Bustram. Cette prestation s’est déroulée tout au long du dialogue compétitif lancé par 
Envibus, 
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L’incidence financière de cette étude est de 34 750€ HT. 
 
L’incidence financière globale pour ces missions complémentaires s’élève à 137 299€ HT. 
 
Article 2.3 : Sujétions imprévisibles 
 

 Foncier Section n°10  
Cette prestation complémentaire concerne des réunions  foncières et  la production d’études 
non prévisibles (restructuration du fonctionnement des activités économiques afin d’éviter leur 
délocalisation). 
Cette prestation intègre toutes les phases d’études y compris les visas 
L’incidence financière de ces études est de 19 250€ H.T  

 
 Etude complémentaire d’un parking et d’une voie d’accès à un parking 

A la demande du Président, il a été rajouté au programme, la réalisation d’un parking à la maison 
des associations, et la création d’une nouvelle entrée au parking d’AzurArena. 
L’incidence financière de ces études est de 10 000€ HT. 

 
L’incidence financière globale pour ces sujétions imprévisibles s’élève à 29 250€ HT. 
 

Article 2.4 :  Diminution de prestations 
 

 MC8, analyse de l’évolutivité en mode tramway 
Le  programme  de  l’opération  prévoyait  une  première  phase  du  Bustram  avec  mise  en 
exploitation  de  bus  articulés.  La MC8  avait  pour  objet  d’analyser  la  pertinence  et  les  gains 
attendus dans l’hypothèse d’une évolution du mode d’exploitation vers un tramway. En cours 
de projet, cette étude n’est plus apparue comme nécessaire. 
L’incidence financière de cette suppression est de ‐ 9 750€ HT sur la mission MC8. 
 

 Section 11, viaduc de la Valmasque  
La méthode  de  construction  du  viaduc  de  la  Vasmasque  a  évolué  entre  le  PRO  fourni  par 
ARTELIA et les nouvelles études d’EGIS (plateforme de construction et piste d’accès à partir du 
Sud et non plus du Nord), conduisant à supprimer le mur de soutènement de la piste côté Nord. 
En conséquence, la mission complémentaire 7.2 de contrôles d’exécution renforcés pour le mur 
de soutènement de la piste n’est plus nécessaire. 
L’incidence financière de cette suppression est de ‐ 6 075€ HT sur la mission MC7. 

 

 Section 9 (Clausonnes), non réalisation du dossier PRO : 
L’évolution  du  projet  de  la  ZAC  des  Clausonnes  et  les  interfaces multiples  avec  le  projet  du 
Bustram ont nécessité d’anticiper la réalisation du PRO de cette section. Cette prestation n’a pas 
été réalisée par  le Maître d’œuvre EGIS,  il est donc nécessaire de diminuer  le montant de  la 
prestation  correspondante,  EGIS  gardant  en  charge  les  études  de  niveau  PRO  de  la  station 
Clausonnes ; 
Intégration du plan type de station dans le PRO réalisé par Sitétudes  
 1 station concernée : Clausonnes (2 quais) 
 1 forfait à 1 000,00 € HT = 1 000,00 € HT  
Pour les autres missions de S9 (à partir de ACT), on reste dans le cadre du marché avec la station 
dans l’enveloppe travaux de la section S9 
L’incidence financière de cette adaptation du périmètre d’intervention d’EGIS est de ‐19 653 € 
HT  
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 Sections 4.1 et 4.2 (RD35), changement de périmètre d’intervention  
Compte  tenu du projet des « Hauts d’Antibes » et de  ses  interfaces multiples avec  le projet 
Bustram sur l’ensemble de la section 4, le périmètre d’intervention d’EGIS est réduit. Tout ce qui 
concerne la voirie et les réseaux est supprimé de la prestations d’EGIS, qui sera donc en charge 
uniquement des thèmes suivants : 
 Raccordement  au  PCRT  et  déploiement  de  la  Priorité  bus ;  dans  le  cadre  de  cette 

intervention, Egis réalisera les études PRO de la SLT de 2 carrefours (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2) 
et de l’équipement de 2 stations (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2) ainsi que la coordination de ces 
études PRO avec celles réalisées par le maitre d’œuvre du projet des « Hauts d’Antibes », 

 Pose du mobilier des stations : l’ajout d’une mission de coordination du mobilier de station 
en phases PRO et DCE avec le projet les « Hauts d’Antibes » ; cette mission correspond à la 
participation à 3 réunions de coordination avec le maitre d’œuvre des « Hauts d’Antibes » 
(2 réunions en phase PRO et 1 réunion en phase DCE), 

 Interfaces  techniques côtés S3 et S5  (continuité multitubulaire):  l’ajout d’une mission de 
coordination technique de la multitubulaire en phases PRO et DCE avec le projet des « Hauts 
d’Antibes » ; cette mission correspond à la participation à 3 réunions de coordination avec 
le maitre d’œuvre des « Hauts d’Antibes » (2 réunions en phase PRO et 1 réunion en phase 
DCE), 

L’incidence  financière,  en  phase  études,  de  cette  adaptation  du  périmètre  d’intervention 
d’EGIS est de   ‐  59 896€HT sur la mission MC4 (section 4.1) 
 L’incidence  financière,  en  phase  études,  de  cette  adaptation  du  périmètre  d’intervention 
d’EGIS est de   ‐  13 820€ HT sur la mission MC5 (section 4.2) 
L’incidence financière, en phase études, pour la réalisation du PRO de la SLT de 2 carrefours et 
de 2 stations est de 9 000€HT. 
L’incidence financière, en phase études, pour l’ajout d’une mission de coordination du mobilier 
de station en phases PRO et DCE avec le projet des « Hauts d’Antibes » est de 1 350€ HT. 
L’incidence  financière,  en  phase  études,  pour  l’ajout  d’une  mission  de  coordination  de  la 
multitubulaire en phases PRO et DCE avec le projet les « Hauts d’Antibes » est de 1 350€ HT, 
L’incidence  financière  totale,  en phase études,  du  changement de périmètre d’intervention 
d’Egis sur les section S4.1 et S4.2 est de – 62 016€HT 

 
L’incidence financière globale pour ces diminutions de prestations s’élève à   – 97 494 Euros HT. 
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Article 3. Modification des prestations en phase réalisation  
Article 3.1 : Prestations d’études complémentaires et de suivi de travaux en phase réalisation 
Sur plusieurs lots de travaux, des prestations complémentaires ont été nécessaires lors de la réalisation des travaux. 
Toutes les adaptations et compléments de travaux ont fait l’objet d’une Fiche De Modification (FDM), détaillant : 
 L’origine de l’adaptation ; 
 La justification de l’adaptation ; 
 Le cout de travaux complémentaire ; 
Les incidences sur le contrat de maîtrise d’œuvre sont les suivantes : 
 Lot 4 (Travaux prioritaires S10 et S11) : 27 874,72€HT 
 

 
 Lot 6 (travaux de voirie et réseaux divers sur les sections 10, 11 et 12) : 22 811,56€ HT 

 
 

Tableau de synthèse des FDM du LOT 4 
Phase
Etudes

Phase
Réalisation

FMC 02 Travaux de réseaux gravitaires EU  41 095,25                  756,15                 1 726,00                   
FMC 03 Travaux de réseaux EU en refoulement sur le secteur S10  95 749,95                  1 761,80              4 021,50                   
FMC 04 Travaux liés reconstitution riveraine du Tir à l’arc 24 580,06                  452,27                 1 032,36                   
FMC 05 Travaux supplémentaires devant le restaurant appelé « Sophocle »  2 500,00                    46,00                    105,00                      
FMC 07 Réalisation de murs en gabion  13 140,00                  241,78                 551,88                      
FMC 08 Reconstition riveraine SCI TB  19 780,79                  363,97                 830,79                      
FMC 10 Tranchée drainante sur S11   17 867,48                  328,76                 750,43                      
FMC 12 Traitement de sol sur la plateforme S11   45 795,00                  842,63                 1 923,39                   
FMC 15 Reconstition riveraine SCI Le grand Bleu   18 510,15                  340,59                 777,43                      
FMC 17 Reconstitution riveraine SCI Artemus  8 441,44                    155,32                 354,54                      
FMC 18 Reconstitution riveraine SCI Hexagone   39 655,61                  729,66                 1 665,54                   
FMC 20 Tranchée d’ancrage pour bassin sur S10  7 700,10                    141,68                 323,40                      
FMC 25 Traitements des cavités découvertes sur le secteur S11 126 102,05               2 320,28              5 296,29                   
FMC 26 Transfert du bassin prévu initialement dans le marché lot 4 au lot 6  11 363,40 ‐                 477,26 ‐                     
FMC 28 Main courante sur escalier SCI Appolon  3 450,00                    63,48                    144,90                      
FMC 29 Glissière de sécurité sur ALCE ELECTRICA  5 035,80                    92,66                    211,50                      

TOTAL H.T.  458 040,28               8 637,03              19 237,69                 
TOTAL H.T. 

Montant des
travaux

Rémunération du MOE

27 874,72                                                     

Tableau de synthèse des FDM du LOT 6
Phase
Etudes

Phase
Réalisation

FMC 4 DEMOLITION SOIGNEE DE BETON DE PROTECTION DE RESEAU 7 860,00 144,62             330,12                   
FMC 10 REFECTION RESEAU EU RUE DES CISTES 153 296,20 2 820,65          6 438,44                
FMC 11 SUPPRESSION EU REFOULEMENT S10 ‐35 119,00 1 475,00 ‐               
FMC 13 SUPPRESSION TIR A L'ARC ‐7 477,30 314,05 ‐                  
FMC 21 REPRISE DES RESEAUX SUR STATION AZUR ARENA  29 194,25 537,17             1 226,16                
FMC 30 MOINS VALUE TRAITEMENT S11 SUD ‐26 640,00 1 118,88 ‐               
FMC 33 TRANSFERT TERRASSEMENT BASSIN S11 11 505,00 211,69             483,21                   
FMC 34 LIAISON BT STATION PEPINIERE 5 501,34 101,22             231,06                   
FMC 35 DEVOIEMENTS DES RESEAUX PRIVES DU CAMPUS 64 937,43 1 194,85          2 727,37                
FMC 39 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RECONSTITUTION SCI BUSINESS CENTER 22 309,50 410,49             937,00                   
FMC 40 REPOSE ABRI MOTO SCI BUSINESS CENTER 6 138,00 112,94             257,80                   
FMC 44 CHEMINEMENT PIETON SCI BUSINESS CENTER 10 885,44 200,29             457,19                   
FMC 45 RESERVATIONS SOUS PLATEFORME BHNS POUR PARKING SILO  58 092,64 1 068,90          2 439,89                
FMC  52 REALISATION DU MURET MVL  12 900,00 237,36             541,80                   
FMC  61 RALLONGEMENT PORTAIL ICONIX _EURO 92 3 199,50 58,87                134,38                   
FMC  62 AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETON SCI BUSINESS CENTER  5 000,00 92,00                210,00                   
FMC 68 TRAVAUX DIVERS SUITE A DEMANDES MOA  35 000,00 644,00             1 470,00                

TOTAL H.T. 356 583,00 7 835,08          14 976,49             
TOTAL H.T. 22 811,56             

Rémunération du MOE
Montant des 

travaux
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 Lot 7 (travaux de voirie et réseaux divers sur les sections 2 et 13) : 30 840,22€ HT 
 

 
L’incidence financière globale pour ces compléments d’études en phase travaux s’élève à 81 526,51€ HT. 
 
Article 3.2 : Prime intéressement Ouvrage d’Art de la Valmasque 
 
Afin d’encourager  la MOE à rechercher des pistes d’économies supérieures à celles connues par  la C.A.S.A., une 
prime d’intéressement à la réduction du coût des travaux de l’ouvrage d’art de la Valmasque est intégrée au marché. 
 
L’ouvrage d’art de la Valmasque était estimé dans le DCE de MOE à 2 470 K€HT. Dans son mémoire technique, EGIS 
annonçait une réduction de ce coût de 300 000 . 
Cette prime d’intéressement est fixée à 20 % de la différence entre le coût estimé par EGIS dans son offre (2 170 k€ 
HT) et le coût définitif de réalisation. 
Le coût définitif de réalisation du lot 5 (hors révisions de prix et hors prime et pénalité) est de 1 945 609€ HT. 
En conséquence, le montant de la prime est de 44 878 € HT 
 Le montant définitif de la prime est réglé après signature du DGD du lot 5 
   

Tableau de synthèse des FDM du LOT 7
Phase
Etudes

Phase
Réalisation

FMP01 OS02 ‐ Clôture du lycée 35 088,52 645,63        1 473,72         
FMP02 Transplantations, élagages et terre végétale 7 869,00 144,79        330,50            
FMP04 MUR MODBLOC M6 23 268,75 428,15        977,29            
FMP06 Parking public de la maison des associations et accès 99 244,58 1 826,10     4 168,27         
FMP07 Résidence Sarrazine arbres + dépose soignée et repose de pavés existants 10 164,65 187,03        426,92            
FMP08 Dépose et déplacement définitifs de candélabres sur secteur S13 8 013,76 147,45        336,58            
FMP09 Retrait d'amiante 81 276,10 1 495,48     3 413,60         
FMP12 Bac de tri sélectif 6 744,00 124,09        283,25            
FMP13 Station Sarrazine 30 872,67 568,06        1 296,65         
FMP14 Local poubelle  2 117,56 38,96          88,94              
FMP15 Compléments de prestations sur stations du Secteur S13 26 392,58 485,62        1 108,49         
FMP16 Mur en enrochement  7 704,68 141,77        323,60            
FMP17 Travaux intérieur du Lycée 36 675,40 674,83        1 540,37         
FMP19 Garage Sarrazine Travaux complémentaire 20 752,69 381,85        871,61            
FMP22 Modification SLT: PMV, armoire & boucle 13 214,52 243,15        555,01            
FMP25  Réseau eaux pluviales et eaux usées 101 200,29 1 862,09     4 250,41           

TOTAL H.T. 510 599,75 9 395,04     21 445,19        
TOTAL H.T. 30 840,22        

Rémunération du MOE
Montant des 

travaux
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Article 3.3 : Prestations réseaux 
Le respect du planning directeur des travaux a nécessité l’intervention du maître d’œuvre en lieu et place de certains 
concessionnaires de réseaux. Ces missions ont consisté en la réalisation de documents d’étude de niveau projet, 
ainsi qu’au suivi des travaux correspondants. 
 
Les prestations réalisées par la maîtrise d’œuvre en lieu et place des concessionnaires sont les suivantes :  
 

 
 
L’incidence financière globale pour ces suppléments d’études en phase travaux s’élève à 30 485,03 euros HT. 
 

Objet Conséquence
Montant travaux 

en € H.T.
Phase
Etudes

Phase
Réalisation

C‐1
Enedis : dévoiement en urgence HTA sarrazine
FMP24 du lot 7 VISA et DET de la démolition transfo               15 691,42                     659,04   

C‐2
Enedis : Assise pour poste transfo
FMP43 du lot 6 VISA et DET de l'assise du transfo                  2 434,00                     102,23   

C‐3
Enedis : raccordement S11 Nord
FMP64 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux                  6 632,00              122,03                     278,54   

C‐4
Enedis : raccordement S12 St Philippe
FMP65 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux               16 580,00              305,07                     696,36   

C‐5
Orange : Dévoiement du réseau sur S10 (rue des 
Cistes ‐ 400 ml)

VISA et DET de mise en œuvre de fourreaux pour 
dévoiement sur S10               30 000,00                  1 260,00   

C‐6
Numéricable ‐ Complétel : Enfouissement du réseau 
sur S2 (Chemin St Claude ‐ 400 ml)

VISA et DET de mise en œuvre de fourreaux pour 
dévoiement sur S10               20 000,00                     840,00   

C‐7
Numéricable ‐ Complétel‐ Bouygues : Dévoiement 
du réseau sur S10

VISA et DET de mise en œuvre de fourreaux pour 
dévoiement sur S10               30 000,00                  1 260,00   

C‐8

Veolia : rélisation du réseau AEP rue des Cistes sur 
S10
FMC16 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation du réseau AEP               85 743,98          1 577,69                  3 601,25   

C‐9

Veolia : approfondissement réseau AEP diam 150 
carrefour Laugier sur S 10
FMC16 du lot 6 VISA et DET de l'approfondissement du réseau               15 557,20                     653,40   

C‐10
Veolia : réservation AEP sur S11 Nord
FMC26 du lot 6 VISA et DET de la réalisation des travaux                  2 713,80                     113,98   

C‐11

Veolia : raccordemant AEP des riverains et pièces 
spéciales sur S2
FMP03 du lot 7 VISA et DET de la réalisation des branchements               69 255,44                  2 908,73   

C‐12

GRDF et Veolia : interfaces réseaux et 
concessionnaires, bassines sur S2
FMP11 du lot 7

VISA et DET bassines et dévoiement réseau peu profond 
et déplacement du compteur du lycée sur sainte Claude 
(S2)               74 149,52                  3 114,28   

C‐13

GRDF, Enedis, Veolia et Orange : interfaces 
concessionnaires sur S10.1
FMC6 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux               78 227,25          1 439,38                  3 285,54   

C‐14

GRDF et Enedis : ouverture et remblaiement de 
bassines sur S10.2
FMC7 et FMC8 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux                  9 948,00              183,04                     417,82   

C‐15

Enedis et Veolia : déplacement de compteurs, 
réalisation des branchements riverains sur S10
FMC12 du lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux de branchements                  2 050,00                37,72                        86,10   

C‐16

Enedis et Orange : réseaux BT, HTA et FT/ avenue et 
carrefour Sarrazine
FMP21 du lot 7

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux               56 931,95          1 047,55                  2 391,14   

C‐17

GRDF, Enedis, Veolia et Orange : interfaces 
concessionnaires sur S10.1
FMC19 dur lot 6

Etablissement des plans de projet
VISA et DET de la réalisation des travaux               66 320,00          1 220,29                  2 785,44   

C‐18

Orange, Bouygues Télécom : chambre M1C sur 
réseaux en service sur S10
FMC18 du lot 6 VISA et DET de la réalisation des chambres                  1 439,00                        60,44   

C‐19

Orange, Bouygues Télécom : chambre K3C sur 
réseaux en service sur S10
FMC19 du lot 6 VISA et DET de la réalisation des chambres                      904,00                         37,97   

TOTAL H.T. 584 577,56            5 932,77      24 552,26           
TOTAL H.T. 30 485,03           

Rémunération du MOE
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Article 3.4 : Maîtrise d’œuvre de réalisation des systèmes 
 
Le respect du planning directeur des travaux  (des sections 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 13) et  les nombreuses réunions 
d’interface avec Envibus ont nécessité de renforcer  le suivi du marché systèmes dont  les prestations sont sur  le 
chemin critique. L’expert de la maitrise d’œuvre en systèmes est ainsi amené à renforcer sa présence sur le chantier. 
La mobilisation supplémentaire est de, en moyenne, 2 jours par mois pendant 8 mois. 
 
L’incidence financière globale pour ce renforcement en phase travaux s’élève à 12 000€HT. 
  
Article 3.5 : Maîtrise d’œuvre de réalisation pour les sections 0, 3, 7, 8 et 9 
 
La planification des travaux du projet du Bustram a évolué entre la signature du marché de maîtrise d’œuvre et le 
début des travaux. Les sections ne sont plus réalisées dans le même ordre et la durée globale de travaux est allongée. 
 
Le planning initial prévoyait la planification suivante pour l’ensemble des sections : 

 
 
La première phase de travaux comprenant les sections 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 se termine en septembre 2019. 
Pour les 5 sections concernées (0, 3, 7, 8 et 9), la planification initiale était donc la suivante : 
 

 
 
Le  tableau  ci‐dessous  précise,  pour  les  cinq  sections  considérées,  la  programmation  prévisionnelle  actuelle, 
conduisant à un allongement des délais de MOE Travaux : 
 

 
 
 
La prestation est identique à celle du marché, mise à part le contrôle environnemental qui sera pris en charge par la 
CASA, au travers du marché de contrôle extérieur environnemental. Elle intègre donc, outre les responsables marché 
des  lots VRD,  les  spécialités  en  termes de paysage,  de  génie  civil,  de  station,  d’éclairage,  de  signalisation et de 
système. 

PLANNING OFFRE S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
Restructuration Réseau TC 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

VISA 5-6-7p-10-11-12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DET 5-6-7p-10-11-12 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 5-6-7p-10-11-12 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
VISA 7d-8-9-0-13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DET 7d-8-9-0-13 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 7d-8-9-0-13 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
OPC Travaux/Coordination réseaux 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mise en service - nord du tracé
VISA 1-2-3-4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DET 1-2-3-4 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 1-2-3-4 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Mise en service - globale

2020
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2021 20222017 2018 2019                                             2019

PLANNING OFFRE INITIALE J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
VISA 7-8-9 <-- fev à nov 2018
DET 7-8-9 <-- fev 2018 à avril 2019

AOR-GPA 7-8-9 <-- mars 2019 à mai 2020
VISA 0 <-- fev à nov 2018
DET 0 <-- fev 2018 à avril 2019

AOR-GPA 0 <-- mars 2019 à mai 2020
VISA 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DET 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 3 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
OPC Travaux/Coordination réseaux 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mise en service - nord du tracé

2021 2022
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20232020

Sections 1‐2‐3‐4 traitées en parrallèle

PLANNING PREVISION J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
VISA 7-8-9 5 5 5 5 5
DET 7-8-9 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 7-8-9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
VISA 0 5 5 5 5 5 5
DET 0 3 3 12 12 12 12

AOR-GPA 0 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
VISA 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DET 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AOR-GPA 3 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13
OPC Travaux/Coordination réseaux 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mise en service
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Cette prestation est également réajustée en fonction de l’évolution du cout d’objectif sur la base des pourcentages 
de rémunération du marché de base (ACT+VISAS+DET+AOR+OPC = 4,20%). 
 
Ces adaptations de plan de charge conduisent à une adaptation du chronogramme prévisionnel des moyens : 

 
 
 
L’incidence financière globale de ce réajustement de la maitrise d’œuvre de réalisation pour les sections 0, 3, 7, 8 et 
9 s’élève à 190 000€ HT. 
 
Article 3.6 : Maîtrise d’œuvre de réalisation pour les sections 4.1 et 4.2 
Compte tenu du projet les « Hauts d’Antibes » et de ses interfaces multiples avec le projet Bustram sur l’ensemble 
de la section 4, le périmètre d’intervention d’EGIS est réduit en phase réalisation. Tout ce qui concerne la voirie et 
les réseaux est retiré de la prestation d’EGIS, qui sera donc en charge uniquement des thèmes suivants : 

 Raccordement au PCRT et à la Priorité bus : dans le cadre de cette intervention, Egis réalisera 
les dossiers de consultation pour un marché de travaux de la SLT de  2 carrefours (1 sur S4.1 
et 1 sur S4.2) et 2 équipements de stations (1 sur S4.1 et 1 sur S4.2) ainsi que l’analyse des 
offres des entreprises ;  Egis  réalisera également  le  suivi des  travaux  (VISA et DET) de  ce 
marché SLT et l’assistance aux opérations de réception (AOR) de ce marché (SLT) ; l’OPC sera 
à la charge du maitre d’œuvre du projet les « Hauts d’Antibes », 

 Pose du mobilier des stations ; les travaux seront réalisés dans le cadre de l’affermissement 
des tranches optionnelles du lot 9 (Mobilier de station), déjà attribué. 

 L’incidence  financière,  en  phase  réalisation,  de  cette  adaptation  du  périmètre 
d’intervention  d’EGIS  est  de     ‐    269  790€HT  sur  la  tranche  conditionnelle  TC4.1 
(section 4.1), dont le détail est le suivant : ‐ 276 290 € (TC 4.1) + 6 500 € / 1 station  

 L’incidence  financière,  en  phase  réalisation,  de  cette  adaptation  du  périmètre 
d’intervention  d’EGIS  est  de     ‐    59  630€.HT  sur  la  tranche  conditionnelle  TC4.2 
(section 4.2), dont le détail est le suivant : ‐ 66 130 € (TC 4.2) + 6500 € / 1 station  

Chronogramme juillet 2019 - Phases VISA DET AOR OPC S7 S8 S9 S0 et S3

Pôles Nom de la ressource Qualification de la 
ressource

Coût 
(€ 

hom/j)

Localisat
ion

co/sous-
traitants J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M

 S7 S8 S9
Direction Projet Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson Directeur de projet     900  Nice Egis 1 1 1 1 1 1 1
Direction Projet Camille Angaut-Krasa Directeur de projet     750 Nice Egis
Direction Projet IRM Resp. OPC/OOPCR     750 Nice Egis 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Direction Projet IRM Resp lots     750 Nice Egis 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 4
Direction Projet Environnementaliste     750 Egis Pas de suivi environnemental assuré par Egis
Communication Laurence Gontard Resp. Communication     677 KFH Mission MC9
Voirie, réeaux Contrôleur travaux     500 Egis 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Station S Roche Station     650 Egis 2 2 2 2
Syst SLT JF Michel Syst SLT     650 Egis 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1
Eclairage F Ménrad Eclairage     650 Egis 2 2 1 1 1 1
SLT L Diringer SLT     650 Egis 3 2
OA JM Pierron OA     900 Egis 3 3
Espaces verts T Chevrin Gelly Paysagiste     650 atelier V&P 2 2 2 2 2 2 Constat de re
Gestion marché G Verdier Gestion marché     650 Egis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Infrastructures F. Faucouneau Projeteur infra     450 Nice Egis 3 3 3 1

S0 6 6 6 14 25 40 30 30 29 32 33 30 29 32 34 35 33 36 33 11 4
Direction Projet Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson Directeur de projet     900  Nice Egis 1 1 1 1 1
Direction Projet Camille Angaut-Krasa Directeur de projet     750 Nice Egis
Direction Projet Remy Girard Resp. OPC/OOPCR     750 Nice Egis 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Direction Projet Remy Girard Resp lots     750 Nice Egis 3 3 3 3 3 8 8 8 8 2 2 2
Direction Projet Environnementaliste     750 Egis Pas de suivi environnemental assuré par Egis
Communication Laurence Gontard Resp. Communication     677 KFH Mission MC9
Voirie, réeaux Contrôleur travaux     500 Egis 9 9 9 9
Station S Roche Station     650 Egis 2 2 2 2
Syst SLT JF Michel Syst SLT     650 Egis 1 1 2 2 2 2 1
Eclairage F Ménrad Eclairage     650 Egis 1 1 1 1
SLT L Diringer SLT     650 Egis 2
OA JM Pierron OA     900 Egis
Espaces verts T Chevrin Gelly Villes et Paysages     650 Egis 1 1 1 1 Constat de reprise = CASA
Gestion marché G Verdier Gestion marché     650 atelier V&P 2 2 2 2 2 2 1
Infrastructures F. Faucouneau Projeteur infra     450 Nice Egis 3 3 1

S3 6 5 6 12 18 24 26 29 29 8 4 2
Direction Projet Cyriaque Guffon / Sébatien Brisson Directeur de projet     900  Nice Egis 1 1 1 1 1 1 1 1
Direction Projet Camille Angaut-Krasa Directeur de projet     750 Nice Egis
Direction Projet Remy Girard Resp. OPC/OOPCR     750 Nice Egis 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Direction Projet Remy Girard Resp lots     750 Nice Egis 3 3 3 3 3 4 4 4 4 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 4
Direction Projet Environnementaliste     750 Egis Pas de suivi environnemental assuré par Egis
Communication Laurence Gontard Resp. Communication     677 KFH Mission MC9
Voirie, réeaux Contrôleur travaux     500 Egis 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Station S Roche Station     650 Egis 3 3 2 2 2
Syst SLT JF Michel Syst SLT     650 Egis 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
Eclairage F Ménrad Eclairage     650 Egis 2 2 1 1 1 1 1
SLT L Diringer SLT     650 Egis 3 3
OA JM Pierron OA     900 Egis 3 3 2 1 1 1 1
Espaces verts T Chevrin Gelly Villes et Paysages     650 Egis 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 Constat de reprise = CASA
Gestion marché G Verdier Gestion marché     650 atelier V&P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Infrastructures F. Faucouneau Projeteur infra     450 Nice Egis 3 3 3 1

4 4 4 4 4 6 6 21 27 33 31 27 30 31 34 30 33 35 32 34 37 35 37 35 34 11 4

S0 + S3 + S7 + S8 + S9 10 9 10 16 22 30 32 50 56 41 35 29 30 31 40 36 39 49 57 74 67 65 66 67 67 41 33 32 34 35 33 36 33 11 4

2021

DIRECTIO
N 

PROJET

DIRECTIO
N 

PROJET

2020 20232022



Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service Antibes Sophia Antipolis 
Marché n°16/064 notifié le 10 août 2016 

Avenant n°1 

 16  

 L’incidence  financière  du  marché  SLT  des  sections  4.1  et  4.2,  pour  la  phase 
réalisation, est de +17 500€ HT (en détail 3 500 € pour ACT + 14 000 € pour VISA, 
DET et AOR).  

 
L’incidence financière globale de ce réajustement de la maitrise d’œuvre de réalisation pour les sections 4.1 et 4.2 
s’élève à – 311 920€ HT. 
 
Article 3.7 : Travaux préparatoires : 
 
Compte tenu des travaux préparatoires réalisés dans le cadre de la précédente maîtrise d’œuvre et de la prise en 
charge à venir de la phase réalisation de travaux légers par la CASA, cette prestation est supprimée du périmètre du 
maître d’œuvre EGIS. 
 

o L’incidence financière, en phase réalisation, de cette suppression d’intervention d’EGIS est de   ‐  
82 050€.HT sur la tranche conditionnelle TC9 (travaux préparatoires). 

 
L’incidence financière globale pour cette diminution de prestations s’élève à   – 82 050 € HT. 
 
L’incidence financière globale pour la partie réalisation de la maîtrise d’œuvre s’élève à – 35 080,47€ HT. 
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Article 4. Tableaux de synthèse des couts d’objectifs 
 

En phase études : 
Sections  Couts d'objectif du Marché de maitrise 

d'œuvre 
Nouveaux coûts d'objectif suite à l'avenant n°1

0               400 000                       2 166 000   
1            4 500 000                       4 500 000   
2            7 500 000                       6 250 000   
3            8 000 000                       9 250 000   
4            8 000 000                       600 000   
5               900 000                          900 000   
6               600 000                          600 000   
7            2 900 000                       2 900 000   
8            3 300 000                       3 300 000 
9            2 500 000    0

10            5 300 000                       5 300 000   
11            8 000 000                       8 000 000   
12            4 500 000                       4 500 000  
13            1 500 000                          856 000   

Parc relais               550 000                          550 000   
Travaux 

préparatoires 
          2 050 000                                      ‐   

 Total sections          60 500 000                     49 672 000 
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En phase réalisation : 
Les modifications de programme sur les extensions de la ligne, et notamment la modification du tracé, sections 0 et 
13, conduisent à modifier les couts d’objectifs travaux : 

o Cout d’objectif initial de la section n°0 + section n°13 :   1 900 K€ 
o Cout d’objectif après modification : 1900 k€, dont 
 Section n°0 :    1000 K€ 
 Section n°13 :     900 K€ 

En phase réalisation, le maîtrise d’ouvrage a décidé de ne réaliser que la première phase de la section S0, les couts 
correspondants à chacune des deux sous phases de la section 0 s’élèvent à 1M€ et 1,166 M€ 
 
Les incidences sur le coût des prestations de maîtrise d’œuvre ont été intégrées dans les chapitres ci‐dessus. 
 
La modification de la limite entre les sections n°2 et n°3 conduit à modifier les couts prévisionnels de travaux de ces 
deux sections : 

o Cout d’objectif initial de la section n°2 :   7 500 K€ 
o Cout d’objectif initial de la section n°3 :   8 000 K€ 
o Cout d’objectif après modification de la limite de la section n°2 :   6 250 K€ 
o Cout d’objectif après modification de la limite de la section n°3 :   9 250 K€ ; ce coût prévisionnel 

ne  tient  pas  compte  des  éventuels montants  de  travaux  liés  à  la  remise  à  neuf  de  réseaux 
concessionnaires (AEP, EU, Télécom, …). 

Le cout total prévisionnel des sections 2 et 3 est respecté à hauteur de 15,5 M€ HT 
 
Sections  Couts d'objectif du Marché de maitrise 

d'œuvre 
Nouveaux coûts d'objectif suite à l'avenant n°1

0               400 000                       1 000 000   
1            4 500 000                       4 500 000   
2            7 500 000                       6 250 000   
3            8 000 000                       9 250 000   
4            8 000 000                       600 000   
5               900 000                          900 000   
6               600 000                          600 000   
7            2 900 000                       2 900 000   
8            3 300 000                       3 300 000
9            2 500 000                       2 500 000
10            5 300 000                       5 300 000   
11            8 000 000                       8 000 000   
12            4 500 000                       4 500 000   
13            1 500 000                          900 000   

Parc relais               550 000                          550 000   
Travaux 

préparatoires 
          2 050 000                                      ‐   

 Total sections          60 500 000                     51 050 000 
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Article 5. Pièces constitutives de l'avenant n°1 
 
Les pièces constitutives du marché n°16/064 sont complétées par le présent avenant et son annexe : 

 Annexe 1 : valant nouvelle DPGF après avenant n°1 ; 
 
Article 6. Incidence financière de l’avenant n°1  
 
Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté en Annexe, se décompose ainsi : 

 Modification des prestations en phase études (Article 2):             436 870,40€ HT 
 Modification des prestations en phase réalisation (Article 3)        ‐ 35 080,47 € HT 

 
Soit un total de   + 401 789,93 € HT, dont : 

 44 878€ HT de prime d’intéressement relative à l’ouvrage de la Valmasque; 
 29 250€HT de sujétions imprévisibles 

 
Soit une incidence financière de l’avenant n°1induisant une pluie value de 401 789,93 € HT, portant l’augmentation 
du marché initial à 11,5 % (9,4 % hors prime d’intéressement et sujétions techniques imprévues). 
 
 
Montant du marché initial :           3 494 770,00€ HT 
Montant de l’avenant n°1 :              401 789,93€ HT 
Montant du marché après avenant n°1  :                    3 896 559,93€HT 
 

Article 7. Incidence sur la durée du marché 
 
Compte tenu de la nécessaire cohérence entre le projet du bus‐tram et les projets connexes (notamment l’opération 
des Clausonnes), le délai limite d’affermissement de chacune des tranches conditionnelles est prorogé d’un an, si 
bien qu’il est porté à 6 ans à compter de la notification du marché. 
 
Article 8. Modification des conditions de paiement 
 
Pas d’incidence 
 
 
Article 9. Dispositions diverses 
 
Dans  le  cadre  de  cet  avenant  n°1,  le  maître  d’œuvre  renonce  à  tout  recours  et  demande  de  rémunération 
complémentaire pour les missions réalisées préalablement au 1er septembre 2019. 
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Article 10.   Date d’effet du présent avenant n°1 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Responsable de l’Activité Transports urbains 
EGIS Villes & Transports 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cyriaque GUFFON 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, 

 
 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 

 



Montant total HT travaux toutes sections confondues  (5, 6, 7 provisoire, 10, 11 et 12)

Montant total HT travaux des extensions

% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 

concernée
total HT

% sur travaux 
de la tranche 

concernée
total HT

Section 5 900 000,00 €             
Section 6 600 000,00 €             

Section 7 provisoire 900 000,00 €             
Section 10 5 300 000,00 €          
Section 11 8 000 000,00 €          
Section 12 4 500 000,00 €          

Total réalisation sections 5 ,6 , 
7provisoire, 10, 11 et 12         20 200 000,00 € 0,40%      80 840,00 € 0,46%                92 690,00 € 2,73%    551 071,52 € 0,37%     74 930,00 € 3,96%                          799 531,52 € 0,49%      99 806,00 € 0,21%     42 774,00 € 0,10%      19 700,00 € 961 811,52 €                                

% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 
concernée

total HT

Extensions 0, 13 3 022 000,00 €          1,76%      53 220,00 € 1,83%                55 440,40 € 3,60%    108 660,40 € 
Total extensions           3 022 000,00 € 1,76%      53 220,00 € 1,83%                55 440,40 € 3,60%    108 660,40 € 

Missions complémentaires Montant HT Total HT par mission
MC1            29 900,00 €                            29 900,00 € 
MC2          245 440,00 €                          245 440,00 € 
MC3          122 227,00 €                          122 227,00 € 
MC4              9 305,00 €                              9 305,00 € 
MC5          405 794,00 €                          405 794,00 € 

           15 720,00 € 
           23 580,00 € 
           14 175,00 € 
                        -   € 

MC8                         -   €                                         -   € 
MC9          123 400,00 €                          123 400,00 € 
MC10          124 300,00 €                          124 300,00 € 
MC11              5 139,00 €                              5 139,00 € 
MC12            55 940,00 €                            55 940,00 € 
MC13              9 570,00 €                              9 570,00 € 
MC14              8 550,00 €                              8 550,00 € 
MC15            23 350,00 €                            23 350,00 € 
MC16            34 750,00 €                            34 750,00 € 
MC17            44 878,00 €                            44 878,00 € 

Total missions complémentaires       1 296 018,00 €                       1 296 018,00 € 

961 811,52 €                       
108 660,40 €                    

1 296 018,00 €                 
          2 366 489,92 € 

DPGF 1.
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE FERME

     99 806,00 € 0,21%

MC6 

AVP PRO 

TOTAL HT
total en % sur 

montant 
travaux

Secteurs Montant de travaux

REMUNERATION PROVISOIRE

Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur la section géographique 4.2

2,73%

TOTAL HTtotal en % sur 
montant travaux

OPC Réseaux Mission G4

TOTAL SECTEUR

OPC

    42 774,00 € 0,10%      19 700,00 € 961 811,52 €                                3,96%                          799 531,52 € 0,49%

Analyse de l’évolutivité en mode tramway

Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 1, 2, 3 et 4.1
Mise en place
Mise à jour sur toute la durée du marché
Viaduc de la Valmasque
Soutènement provisoire de la piste d'accès à la plateforme du viaduc

TOTAL TRANCHE FERME
Missions de réalisation

Missions de Conception
Missions complémentaires

Communication en phase chantier
Etudes diverses
Viaduc de la Valmasque, optimisation de l'aspect architecturale de l'ouvrage
Mobilier de station
Optimisation de l'éclairage public
Analyse multi-critère des différentes solutions d'aménagement du carrefour Weisweiller sur la section 4
Avant-Projet S1, étude préliminaire et analyse comparative entre insertion centrale et latérale
 Expertise radiophonie
Prime intéressement Ouvrage d'Art de la Valmasque

MC7 

Secteurs Montant de travaux

20 200 000,00 €                  

1 900 000,00 €                      

ACT VISAS DET AOR

0,37%   551 071,52 €     74 930,00 € 0,40%      80 840,00 € 0,46%                92 690,00 € 

                           14 175,00 € 

                           39 300,00 € 

Missions
Restructuration de réseau de transport public et systèmes ;
Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 5 ; 6 ; 7 provisoire ; 10 ;11 et 12
Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections géographiques 7 ; 8 et 9



Montant total HT travaux toutes sections confondues =
Montant total HT travaux Parcs relais =

TOTAL SECTEUR

% sur travaux de 
la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux 
de la tranche 

concernée
total HT

% sur travaux 
de la tranche 

concernée
total HT

TC 0 Extension 0               1 000 000,00 € 0,40%        4 000,00 € 0,46%        4 600,00 € 3,67%      36 675,00 € 0,37%        3 700,00 € 4,90%         48 975,00 € 0,49%        4 935,00 € 0,21%        2 115,00 € 0,00%                   -   € 56 025,00 €                    
TC 1 Section 1               4 500 000,00 € 0,40%      18 010,00 € 0,46%      20 650,00 € 2,27%    102 010,00 € 0,37%      16 690,00 € 3,50%        157 360,00   0,49%      22 232,00 € 0,21%        9 528,00 € 0,07%        3 300,00 € 192 420,00 €                 
TC 2 Section 2               6 250 000,00 € 0,40%      25 016,00 € 0,46%      28 683,00 € 2,70%    168 641,00 € 0,37%      23 183,00 € 3,93%       245 523,01 € 0,49%      30 881,00 € 0,21%      13 235,00 € 0,04%        2 800,00 € 292 439,00 €                 
TC 3 Section 3               9 250 000,00 € 0,40%      37 034,00 € 0,46%      42 445,00 € 3,63%    335 709,00 € 0,37%      34 317,00 € 4,86%       449 505,00 € 0,49%      45 697,00 € 0,21%      19 584,00 € 0,00%                   -   € 514 786,00 €                 

TC 4.1 Section 4,1                 300 000,00 € 0,58%        1 750,00 € 0,53%        1 600,00 € 3,57%      10 700,00 € 0,40%        1 200,00 € 5,08%         15 250,00 € 0,00%                   -   € 0,00%                   -   € 0,00%                   -   € 15 250,00 €                    
TC 4.2 Section 4,2                 300 000,00 € 0,58%        1 750,00 € 0,53%        1 600,00 € 3,57%      10 700,00 € 0,40%        1 200,00 € 5,08%         15 250,00 € 0,00%                   -   € 0,00%                   -   € 0,00%                   -   € 15 250,00 €                    

TC 5 Section 7 
définitif               2 000 000,00 € 0,40%        8 010,00 € 0,46%        9 180,00 € 2,91%      58 140,00 € 0,37%        7 420,00 € 4,14%         82 750,00 € 0,49%        9 884,00 € 0,21%        4 236,00 € 0,18%        3 500,00 € 100 370,00 €                    

TC 6 Section 8               3 300 000,00 € 0,40%      13 210,00 € 0,46%      15 140,00 € 2,91%      96 010,00 € 0,37%      12 240,00 € 4,14%       136 600,00 € 0,49%      16 303,00 € 0,21%        6 987,00 € 0,11%        3 500,00 € 163 390,00 €                 
TC 7 section 9               2 500 000,00 € 0,40%      10 010,00 € 0,46%      11 470,00 € 2,91%      72 670,00 € 0,37%        9 270,00 € 4,14%       103 420,00 € 0,49%      12 355,00 € 0,21%        5 295,00 € 0,00%                   -   € 121 070,00 €                 

TC 8 Extension 
section 13                 900 000,00 € 0,40%        3 600,00 € 0,46%        4 128,00 € 2,70%      24 282,00 € 0,37%        3 336,00 € 3,93%         35 346,00 € 0,49%        4 448,00 € 0,21%        1 906,00 € 0,00%                   -   € 41 700,00 €                       

TC 9 Travaux 
préparatoires                                -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                      -   €                   -   €                   -   €                   -   € 

‐  €                                  

       30 300 000,00 € 0,40%    122 389,99 € 0,46%    139 496,00 € 3,02%    915 537,01 € 0,37%    112 556,00 € 4,26%     1 289 979,00 € 0,48%    146 735,00 € 0,21%      62 886,00 € 0,04%      13 100,00 € 1 512 700,01 €                 

AVP PRO TOTAL HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT
% sur travaux de 

la tranche 
concernée

total HT

Parc relais 550 000,00          1,31%        7 230,00 € 1,84%      10 140,00 € 3,16%      17 370,00 € 

Total Parcs 
relais             550 000,00 € 1,31%        7 230,00 € 1,84%      10 140,00 € 3,16%      17 370,00 € 

Tranche 
conditionnelle

Secteur Montant de travaux

REMUNERATION PROVISOIRE

OPC

TOTAL HT
total en % sur 

montant 
travaux

DET AOR

DPGF 2
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DES TRANCHES CONDITIONNELLES

TOTAL TRANCHES CONDITIONNELLES                          1 530 070,01 € 

ACT OPC Réseaux Mission G4

Total réalisation secteurs 0, 
1,  2, 3, 4, 7définitif, 8, 9 et 

13

Secteur Montant de travaux total en % sur 
montant 
travaux

Tranche 
conditionnelle

TC 10

39 750 000,00 €                     

VISAS

550 000,00 €                          



Catégorie Coût unitaire journalier Quantité Montant HT
Directeur de projet / Expert 900,00 €                                        18 16 200,00 €       
Chef de projet / Ingénieur confirmé 750,00 €                                        10 7 500,00 €          
Ingénieur d'étude 650,00 €                                        16 10 400,00 €       
Architecte Paysagiste 750,00 €                                        10 7 500,00 €          
Technicien 500,00 €                                        30 15 000,00 €       
Projeteur 450,00 €                                        30 13 500,00 €       
Dessinateur / graphiste 390,00 €                                        30 11 700,00 €       

Total 81 800,00 €       

Réunion Coût unitaire Quantité Montant HT
Journée à Antibes ( CASA , base vie …) 800,00 €                                        10 8 000,00 €          
1/2 jounée à Antibes (CASA, base vie ….) 500,00 €                                        10 5 000,00 €          

Total 13 000,00 €       

Autres Coût unitaire Quantité Montant HT
Photomontages supplémentaires 1 500,00 €                                     5 7 500,00 €          
Simulations dynamiques des carrefours des 
sections 3, 4.1 et 4.2 22 000,00 €                                     1 22 000,00 €       

Total 29 500,00 €       

Total général études diverses 124 300,00 €     

DPGF 3
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DES ETUDES DIVERSES



TOTAL section
Mandataire
Egis villes & 
transports

Sous-traitant 1
KFH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3

                961 811,52               961 811,52                                 -                                -                               - 

                    108 660,40 €                108 660,40 €                               -   €                               -   € 
                    108 660,40 €                108 660,40 €                                   -   €                               -   €                               -   € 

Missions 
complémentaires Montant HT

Mandataire
Egis villes & 
transports

Sous-traitant 1
KFH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3

MC1  Restructuration de réseau de transport public et systèmes ;                        29 900,00                     29 900,00                                      -     

MC2  Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections 
géographiques 5 ; 6 ; 7 provisoire ;10 ;11 et 12                      245 440,00                   245 440,00   

MC3  Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections 
géographiques 7 ; 8 et 9                      122 227,00                   122 227,00   

MC4  Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur la section 
géographique 4.2                          9 305,00                       9 305,00   

MC5  Analyse et reprise d’études de niveau PRO sur les sections 
géographiques 1, 2, 3 et 4.1                      405 794,00                   405 794,00   

 Mise en place                        15 720,00                     15 720,00   
 Mise à jour sur toute la durée du marché                        23 580,00                     23 580,00   
 Viaduc de la Valmasque                        14 175,00                     14 175,00   

 Soutènement provisoire de la piste d'accès à la plateforme du viaduc                                     -                                    -     

MC8  Analyse de l’évolutivité en mode tramway                                     -                                    -     

MC9  Communication en phase chantier                      123 400,00                   123 400,00                       112 600,00   

MC10  Etudes diverses                      124 300,00                   124 300,00   

MC11  Viaduc de la Valmasque, optimisation de l'aspect architecturale de 
l'ouvrage                          5 139,00                       5 139,00   

MC12  Mobilier de station                        55 940,00                     55 940,00   

MC13  Optimisation de l'éclairage public                          9 570,00                       9 570,00   

MC14  Analyse multi-critère des différentes solutions d'aménagement du 
carrefour Weisweiller sur la section 4                          8 550,00                       8 550,00   

MC15  Avant-Projet S1, étude préliminaire et analyse comparative entre 
insertion centrale et latérale                        23 350,00                     23 350,00   

MC16   Expertise radiophonie                        34 750,00                     34 750,00   

MC17  Prime intéressement Ouvrage d'Art de la Valmasque                        44 878,00                     44 878,00   
Total missions 

complémentaires                   1 296 018,00                1 296 018,00                       112 600,00                                  -                                   - 

Montant HT Mandataire Sous-traitant 1
KFH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3

Missions de réalisation                      961 811,52                   961 811,52                                      -                                    -                                   - 
Missions de Conception                      108 660,40                   108 660,40                                      -                                    -                                   - 

Missions complémentaires                   1 296 018,00                1 296 018,00                       112 600,00                                  -                                   - 
                  2 366 489,92                2 366 489,92                       112 600,00                                  -                                   -    

‐                             ‐                            

DPGF 4
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE FERME PAR CO‐TRAITANT

961 811,52             

sections

MC6 

MC7 

TOTAL TRANCHE 
FERME

Section 5
Section 6

section 7 provisoire
section 10

Extensions  0, 13 (AVP+PRO)
Total extensions

Sous-traitant 1
KFH Sous-traitant 2 Sous-traitant 3

section 11
section 12

Total réalisation sections 5, 6, 7 provisoire, 10, 11 et 12

sections TOTAL section
Mandataire
Egis villes & 
transports

961 811,52                 



Tranche 
conditionnelle

Secteur Montant HT Mandataire
EGIS

Sous-traitant 1
KFH

Sous-traitant 
2

Sous-traitant 
3

TC 0 Extension 0                        56 025,00                     56 025,00   

TC 1 Section 1                      192 420,00                   192 420,00   
TC 2 Section 2                      292 439,00                   292 439,00   
TC 3 Section 3                      514 786,00                   514 786,00   

TC 4.1 Section 4,1                        15 250,00                     15 250,00   
TC 4.2 Section 4,2                        15 250,00                     15 250,00   
TC 5 Section 7 définitif                      100 370,00                   100 370,00   
TC 6 Section 8                      163 390,00                   163 390,00   
TC 7 section 9                      121 070,00                   121 070,00   
TC 8 Extension section 13                        41 700,00                     41 700,00   
TC 9 Travaux préparatoires                                     -                                    -     

TC 10 Parc relais                        17 370,00                     17 370,00   

             1 530 070,01            1 530 070,01                      -                    -                    -     TOTAL TRANCHE CONTIONNELLE

DPGF 5
DECOMPOSITION DES HONORAIRES DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE 

PAR CO‐TRAITANT




