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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Avenant n°1 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est situé en Mairie d’Antibes, Cours 
Masséna, à Antibes (06600) et représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer 
le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 6 décembre 2021, 
 

D’une part, 
 
 
Et, 
 
La SA CITELUM, dont le siège social est situé au 11-13 Cours de Valmy, Tour Pacific à PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(92977) et représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Daniel LEGALL, dûment habilité à signer le 
présent avenant,  

      
   D’autre part, 

 
Et, 
 
La SAS CITELUM FRANCE, dont le siège social est situé au 11-13 Cours de Valmy, Tour Pacific à PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (92977) et représentée par son Président, Monsieur Jean-Daniel LEGALL, dûment habilité à signer le 
présent avenant,  

 
 

 
EXPOSE PREALABLE 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis a notifié le 23 mars 2020, à la SA CITELUM, le marché n°2019_411 « Bus-Tram Antibes-Sophia 
Antipolis – Lot n°15 : travaux d’éclairage public sur les sections S0 et S3», suite à une procédure d’appel d’offres 
ouvert européen, lancé en application des articles L.2124-2, R.2124-2-1°et R.2161-1 à R.2161-5 du Code de la 
Commande Publique. 
 
Il s’agit d’un marché fractionné à tranches : une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle : 

- Tranche ferme : Travaux d’éclairage public sur le secteur S3 ; 
- Tranche optionnelle n°1 : Travaux d’éclairage public sur le secteur S0 

 
 Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 253 244.40€ HT, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : 232 012.44 € HT 
- Tranche optionnelle : 21 231.96 € HT. 

 
Par une opération de filialisation réalisée par voie d’apport partiel d’actifs, la SA CITELUM et sa filiale 
nouvellement créée, la SAS CITELUM France, ont procédé à la cession de la branche complète et autonome de 
l’activité de la SA CITELUM, société anonyme au capital de 16 015 405 € et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 643 859, à la SAS CITELUM France, société par actions simplifiées 
au capital de 7 040 000 € et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
892 380 031 ; lors de leurs deux assemblées générales qui se sont tenues respectivement les 22 et 20 juillet 2021. 
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Ces modifications interviennent dans le cadre d’une restructuration de la SA CITELUM au sein du groupe EDF. A 
l’issue de cette restructuration, la société EDF, maison mère de la SA CITELUM, demeurera la maison mère de la 
SAS CITELUM France. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés 
que la C.A.S.A ne pouvait pas prévoir, générant une incidence financière et de planning.  
 
Compte tenu de ce qui précède, et en application notamment des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la 
Commande Publique, il convient de conclure un avenant n°1 au marché n°2019_411 afin d’y intégrer ces 
différentes modifications.  
 
 
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1- Objet de l’avenant n°1 
 
Le présent avenant n°1 a d’une part pour objet de transférer le marché n°2019_411 de la SA CITELUM à la SAS 
CITELUM France, qui agira en ses lieu et place en tant que titulaire dudit marché. 
 
D’autre part, et considérant l’évolution des besoins initialement recensés que la C.A.S.A ne pouvait pas prévoir, 
et en application des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande Publique, le présent avenant a 
également pour objet : 
 

- D’intégrer des évolutions de besoin générant des incidences financières positives pour la tranche ferme. 
Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 

 
- D’intégrer une prolongation du délai d’exécution des travaux de quatre mois, afin de tenir compte des 

modifications de phasage qui ont permis de limiter la gêne des riverains pendant la période de crise 
sanitaire ; 
 

- Et d’intégrer un allongement de neuf (9) mois de la durée globale du marché, afin de tenir compte de la 
modification du planning directeur susvisée. 
 

 
Article 2 – Evolution des besoins de la tranche ferme 

Article 2.1 – Description technique des besoins  
 
Les modifications des besoins relatifs à la tranche ferme concernent les éléments de projet suivants :  
 

- Eclairage photovoltaïque sur le parking des Martyrs de la Résistance à Antibes : 
 
Soit un coût supplémentaire de + 14.455 € HT. 
 

- Rehausse des portes de candélabres en zone inondable : 
 
Soit un coût supplémentaire de + 827,90 € HT. 
 

- Renforcement de l’éclairage au droit des passages piétons : 
 
Soit un coût supplémentaire de + 3.255 € HT. 
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Article 2.2 – Description financière des besoins 
 
Le coût supplémentaire total de ces modifications relatives à la tranche ferme est donc de 18.537,90 € HT portant 
le montant total de la tranche ferme à 250.550,34 € HT. 
 

Article 2.3 – Prix nouveaux 
 
Les modifications de programmes décrites ci-avant impliquent les prix nouveaux suivants au Bordereau des Prix 
Unitaires Initial :  
 

N° des prix Définition des ouvrages et prix hors taxes en Euros  
  

Prix HT en chiffres 

 
 
 

304 

Transplantations d’Oliviers F/P Mât Acier 5m Solaire 
 

 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la fourniture et pose d’un mât d’éclairage acier 
de 5m avec alimentation solaire.  
 
 
Cette prestation comprend :  
• La fourniture à pied d’œuvre d’un mât droit en acier galvanisé cylindro-conique d'une 
hauteur hors sol de 5 m avec semelle plate et dispositif d’alimentation solaire, y compris 
le déchargement et le stockage,  
• Le levage du mât en acier galvanisé équipé d'un ou deux luminaires LED fixés en top 
(un luminaire) ou sur crosses de déport (un ou deux luminaires) elles-mêmes fixées sur 
le mât,  
• Sa fixation et son câblage,  
• Son repérage par étiquette gravée,  
• Les essais électriques,  
• La fourniture des tiges d'ancrage au lot VRD,  
• La fourniture et la pose des 4 protèges-écrous de candélabre remplis de graisse,  
• Le graissage du système de fermeture de la porte de visite du mât.  
 
Conformément au CCTP.  
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 420,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

305 

F/P Mât Acier Droit 8m - Porte de Visite 1.5 m 
 

 
Ce prix rémunère, à l’unité constatée, la fourniture et pose d’un mât d’éclairage 
acier de 8m avec porte de visite rehaussée à hauteur de 1.5m.  
 
 
Cette prestation comprend :  
• La fourniture à pied d’œuvre d’un mât droit en acier galvanisé d'une hauteur 
hors sol de 8 m avec porte de visite rehaussée à hauteur de 1.5m, y compris le 
déchargement et le stockage,  
• Le levage du mât en acier galvanisé équipé d'un ou deux luminaires LED fixés 
en top (un luminaire) ou sur crosses de déport (un ou deux luminaires) elles-
mêmes fixées sur le mât,  
• Sa fixation et son câblage,  
• Son repérage par étiquette gravée,  
• Les essais électriques,  
• La fourniture des tiges d'ancrage au lot VRD,  
• La fourniture et la pose des 4 protèges-écrous de candélabre remplis de graisse,  
• Le graissage du système de fermeture de la porte de visite du mât.  
 
Conformément au CCTP.  
Toutes sujétions, main d’œuvre et fournitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

647,58 €  
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Article 3 - Incidence financière 
 
Le montant initial de ce marché s’élevait à 253 244.40€ HT, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : 232 012.44 € HT 
- Tranche optionnelle : 21 231.96 € HT. 

 
Montant du marché initial 
 

253 244,40€ HT 

Tranche ferme  232 012,44€ HT 
Eclairage photovoltaïque sur le parking des Martyrs 

de la Résistance à Antibes  
+ 14.455 € 

Rehausse des portes de candélabres en zone 
inondable 

+ 827,90 € 

Renforcement de l’éclairage au droit des passages 
piétons 

+ 3.255 € 

Montant de la tranche ferme après avenant n°1 250 550,34€ HT 
 

Montant du marché après avenant n°1 décomposé 
comme suit : 

271 782.30€ soit une plus-value de 18.537,90€ HT  

Tranche ferme 250.550,34 € HT soit une plus-value 18.537,90€ HT 
 

Tranche optionnelle n°1 21 231.96 € HT sans incidence financière 
 

 
Le montant après avenant 1 du marché s’élève ainsi à 271 782.3 € soit une plus-value de 18.537,90€ HT par 
rapport au marché initial représentant une augmentation de 7.3 %. 
 
Article 4 - Incidence sur le délai 
 
 Article 4.1 – Période de préparation et délai d’exécution 
 
La période de préparation, telle que prévue initialement, est de quatre (4) mois, à compter du 23 mars 2020, d’où 
une fin de période initialement fixée au 23 juillet 2020. 
 
Toutefois, compte tenu :  

- Du confinement pour raisons sanitaires de mars 2020,  
- Des modifications du planning directeur de l’opération souhaitées par le maitre d’ouvrage impliquant une 

refonte du phasage des travaux. 
 

L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche ferme n’a été notifié au titulaire que le 19 février 
2021.  
 
Le délai d’exécution, tel que prévu intialement, est de dix-huit (18) mois, à compter du 19 février 2021, d’où une 
fin de délai fixée au 19 août 2022. 
 
Dans l’objectif de limiter la gêne des riverains pendant la période de crise sanitaire (avec télétravail renforcé et 
confinements successifs), le maitre d’ouvrage a modifié le planning directeur des travaux. Cette modification du 
planning a eu comme impact une prolongation du délai d’exécution de quatre mois, soit jusqu’au 19 décembre 
2022. 
Cette prolongation intègre les modifications de phasage et l’ensemble des fiches de modifications listées à l’article 
2. 2. 
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 Article 4.2 – Durée globale du marché 
 
La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de vingt-quatre (24) mois, à compter du 23 mars 
2020, d’où une fin des travaux initialement fixée au 23 mars 2022. 
 
Au vu de la modiication du planning directeur demandé par le maître d’ouvrage, le délai global du marché initial 
est prolongé de neuf (9) mois, portant la durée globale du marché à trente-trois (33) mois, soit jusqu’au 19 
décembre 2022. 
 
Article 5 – Pièces constitutives de l'avenant n°1 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2019_411 sont complétées par : 

- Le présent avenant n°1 ; 
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire ; 
- Le sous-détail de prix unitaires. 

 
Article 6 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 7 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le représentant de la SA CITELUM 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Daniel LE GALL 

 
Le représentant de la SAS 

CITELUM France 
 
 
 
 
 
 

Jean-Daniel LE GALL 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 

   
 



TF+TO

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Série 100 Installations de chantier Etudes Récolement

101-a Installation de chantier S3 Forf 1,00             117,00 €                   117,00 € 

101-b Installation de chantier S0 Forf 1,00               39,00 €                     39,00 € 

102- a Etudes prévues au CCAP et CCTP, recherches, identifications, relevés et suivi de chantier S3 Forf 1,00             468,00 €                   468,00 € 

102-b Etudes prévues au CCAP et CCTP, recherches, identifications, relevés et suivi de chantier S0 Forf 1,00             156,00 €                   156,00 € 

103-a Plans d'exécution, notes de calcul câbles et massifs S3 Forf 1,00             312,00 €                   312,00 € 

103-b Plans d'exécution, notes de calcul câbles et massifs S0 Forf 1,00             117,00 €                   117,00 € 

104-a Dossier de récolement, identification des installations, dossier des ouvrages exécutés S3 Forf 1,00             312,00 €                   312,00 € 

104-b Dossier de récolement, identification des installations, dossier des ouvrages exécutés S0 Forf 1,00             117,00 €                   117,00 € 

105-a Contrôles S3 Forf 1,00             300,00 €                   300,00 € 

105-b Contrôles S0 Forf 1,00             300,00 €                   300,00 € 

106 Contrôles extérieur tenue mécanique des mâts aux vents Unité 186,00               56,00 €              10 416,00 € 

Sous Total Série 100 : installations de chantier Etudes Récolement              12 654,00 € 

Serie 300 Eclairage extérieur

301 F/P Mât acier droit 5 m U 64,00             294,00 €              18 816,00 € 

302 F/P Mât acier droit 8 m U 110,00             482,00 €              53 020,00 € 

303 F/P Mât inox brossé droit 8 m U 12,00          2 091,00 €              25 092,00 € 

PN1 F/P Lampadaire solaire Fonroche U          2 420,00 € 

PN2 F/P Mât Acier droit porte de visite à 1,5M U             647,58 € 

310 PV thermo laquage U 174,00               20,00 €                3 480,00 € 

320 F/P projecteur LED 20W (variable de 10 à 20 W) mât de  5m U 11,00             357,00 €                3 927,00 € 

321 F/P Luminaire LED 25 W (variable de 15 à 25 W) mât de 5 m U 53,00             231,00 €              12 243,00 € 

322 F/P Luminaire LED 110 W (variable de 80 à 110 W) mât de 8 m U 122,00             353,00 €              43 066,00 € 

323 F/P Luminaire LED 120 W (variable de 111 à 120 W) mât de 8 m U 6,00             353,00 €                2 118,00 € 

330 Coffret mât acier de 5 ou 8 m U 192,00               91,00 €              17 472,00 € 

340 Double console de déport longueur 0,50 m U 6,00               71,00 €                   426,00 € 

341 Console de déport longueur 1 m U 59,00               57,00 €                3 363,00 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur             183 023,00 € 

Série 400 Armoire énergie

401 Armoire énergie alimentation éclairage (départs ≤ 4) U 4,00          3 114,00 €              12 456,00 € 

402 Démarches auprès du fournisseur d'énergie U 4,00               78,00 €                   312,00 € 

Sous Total Série 400 : Armoire énergie              12 768,00 € 

Série 500 Réseaux électriques

501 Fourniture et pose de câbles 

502 U1000 R2V 4*6 mm² CU ml 240,00                 3,73 €                   895,20 € 

503 U1000 R2V 4*10 mm² CU ml 240,00                 4,86 €                1 166,40 € 

504 U1000 R2V 4*16 mm² CU ml 5 024,00                 7,26 €              36 474,24 € 

510 Dérivation cuivre nu U 186,00                 2,76 €                   513,36 € 

511 Boîte de dérivation plexo U 29,00                 4,80 €                   139,20 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques              39 188,40 € 

Série 800 Lot de rechange

801 Projecteur LED 20 W max U 1,00             175,00 €                   175,00 € 

802 Luminaire LED 25 W max U 5,00             125,00 €                   625,00 € 

803 Luminaire LED 110 W max U 23,00             180,00 €                4 140,00 € 

804 Luminaire LED 120 W max U 1,00             185,00 €                   185,00 € 

810 Coffret mât acier HT 5 ou 8 m F, Livraison U 18,00               27,00 €                   486,00 € 

Sous Total Série 800 : Lot de rechange                5 611,00 € 

RECAPITULATIF TOTAL

Sous total  Série 100 : Installations de chantier Etudes Récolement 12 654,00 €             

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur 183 023,00 €           

Sous Total Série 400 : Armoire énergie 12 768,00 €             

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques 39 188,40 €             

Sous Total Série 800 : Lot de rechange 5 611,00 €               

TOTAL HT  253 244,40 €           

TVA 20 % 50 648,88 €             

TOTAL TTC  303 893,28 €           

PRIX N° DESIGNATION UNITE QUANTITE
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TF

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Serie 100 Installations de chantier Etudes Récolement

101-a Installation de chantier S3 Forf 1,00                117,00 €                               117,00 € 

102- a Etudes prévues au CCAP et CCTP, recherches, identifications, relevés et suivi de chantier S3 Forf 1,00                468,00 €                               468,00 € 

103-a Plans d'exécution, notes de calcul câbles et massifs S3 Forf 1,00                312,00 €                               312,00 € 

104-a Dossier de récolement, identification des installations, dossier des ouvrages exécutés S3 Forf 1,00                312,00 €                               312,00 € 

105-a Contrôles S3 Forf 1,00                300,00 €                               300,00 € 

106 Contrôles extérieur tenue mécanique des mâts aux vents Unité 174,00                  56,00 €                            9 744,00 € 

Sous Total Série 100 : installations de chantier Etudes Récolement                          11 253,00 € 

Serie 300 Eclairage extérieur

301 F/P Mât acier droit 5 m U 64,00                294,00 €                          18 816,00 € 

302 F/P Mât acier droit 8 m U 98,00                482,00 €                          47 236,00 € 

PN1 F/P Lampadaire solaire Fonroche U            2 420,00 € 

PN2 F/P Mât Acier droit porte de visite à 1,5M U                647,58 € 

303 F/P Mât inox brossé droit 8 m U 12,00            2 091,00 €                          25 092,00 € 

310 PV thermo laquage U 162,00                  20,00 €                            3 240,00 € 

320 F/P projecteur LED 20W (variable de 10 à 20 W) mât de  5m U 11,00                357,00 €                            3 927,00 € 

321 F/P Luminaire LED 25 W (variable de 15 à 25 W) mât de 5 m U 53,00                231,00 €                          12 243,00 € 

322 F/P Luminaire LED 110 W (variable de 80 à 110 W) mât de 8 m U 110,00                353,00 €                          38 830,00 € 

323 F/P Luminaire LED 120 W (variable de 111 à 120 W) mât de 8 m U 6,00                353,00 €                            2 118,00 € 

330 Coffret mât acier de 5 ou 8 m U 180,00                  91,00 €                          16 380,00 € 

340 Double console de déport longueur 0,50 m U 6,00                  71,00 €                               426,00 € 

341 Console de déport longueur 1 m U 47,00                  57,00 €                            2 679,00 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur                        170 987,00 € 

Série 400 Armoire énergie

401 Armoire énergie alimentation éclairage (départs ≤ 4) U 3,00            3 114,00 €                            9 342,00 € 

402 Démarches auprès du fournisseur d'énergie U 3,00                  78,00 €                               234,00 € 

Sous Total Série 400 : Armoire énergie                            9 576,00 € 

Série 500 Réseaux électriques

501 Fourniture et pose de câbles 

502 U1000 R2V 4*6 mm² CU ml 240,00                    3,73 €                               895,20 € 

503 U1000 R2V 4*10 mm² CU ml 240,00                    4,86 €                            1 166,40 € 

504 U1000 R2V 4*16 mm² CU ml 4 700,00                    7,26 €                          34 122,00 € 

510 Dérivation cuivre nu U 174,00                    2,76 €                               480,24 € 

511 Boîte de dérivation plexo U 17,00                    4,80 €                                  81,60 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques                          36 745,44 € 

Série 800 Lot de rechange

801 Projecteur LED 20 W max U 1,00                175,00 €                               175,00 € 

802 Luminaire LED 25 W max U 5,00                125,00 €                               625,00 € 

803 Luminaire LED 110 W max U 11,00                180,00 €                            1 980,00 € 

804 Luminaire LED 120 W max U 1,00                185,00 €                               185,00 € 

810 Coffret mât acier HT 5 ou 8 m F, Livraison U 18,00                  27,00 €                               486,00 € 

Sous Total Série 800 : Lot de rechange                            3 451,00 € 

RECAPITULATIF TOTAL

Sous total  Série 100 : Installations de chantier Etudes Récolement 11 253,00 €                         

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur 170 987,00 €                       

Sous Total Série 400 : Armoire énergie 9 576,00 €                           

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques 36 745,44 €                         

Sous Total Série 800 : Lot de rechange 3 451,00 €                           

TOTAL HT  232 012,44 €                       

TVA 20 % 46 402,49 €                         

TOTAL TTC  278 414,93 €                       

PRIX N° DESIGNATION UNITE QUANTITE
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PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
€ H.T. € H.T.

Serie 100 Installations de chantier Etudes Récolement

101-b Installation de chantier S0 Forf 1,00                 39,00 €                 39,00 € 

102-b Etudes prévues au CCAP et CCTP, recherches, identifications, relevés et suivi de chantier S0 Forf 1,00               156,00 €               156,00 € 

103-b Plans d'exécution, notes de calcul câbles et massifs S0 Forf 1,00               117,00 €               117,00 € 

104-b Dossier de récolement, identification des installations, dossier des ouvrages exécutés S0 Forf 1,00               117,00 €               117,00 € 

105-b Contrôles S0 Forf 1,00               300,00 €               300,00 € 

106 Contrôles extérieur tenue mécanique des mâts aux vents U 12,00                 56,00 €               672,00 € 

Sous Total Série 100 : installations de chantier Etudes Récolement            1 401,00 € 

Serie 300 Eclairage extérieur

301 F/P Mât acier droit 5 m U

302 F/P Mât acier droit 8 m U 12,00               482,00 €            5 784,00 € 

303 F/P Mât inox brossé droit 8 m U

310 TO U 12,00                 20,00 €               240,00 € 

320 F/P projecteur LED 20W (variable de 10 à 20 W) mât de  5m U

321 F/P Luminaire LED 25 W (variable de 15 à 25 W) mât de 5 m U

322 F/P Luminaire LED 110 W (variable de 80 à 110 W) mât de 8 m U 12,00               353,00 €            4 236,00 € 

323 F/P Luminaire LED 120 W (variable de 111 à 120 W) mât de 8 m U

330 Coffret mât acier de 5 ou 8 m U 12,00                 91,00 €            1 092,00 € 

340 Double console de déport longueur 0,50 m U

341 Console de déport longueur 1 m U 12,00                 57,00 €               684,00 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur          12 036,00 € 

Série 400 Armoire énergie

401 Armoire énergie alimentation éclairage (départs ≤ 4) U 1,00            3 114,00 €            3 114,00 € 

402 Démarches auprès du fournisseur d'énergie Forf 1,00                 78,00 €                 78,00 € 

Sous Total Série 400 : Armoire énergie            3 192,00 € 

Série 500 Réseaux électriques

501 Fourniture et pose de câbles 

502 U1000 R2V 4*6 mm² CU ml

503 U1000 R2V 4*10 mm² CU ml

504 U1000 R2V 4*16 mm² CU ml 324,00                   7,26 €            2 352,24 € 

510 Dérivation cuivre nu U 12,00                   2,76 €                 33,12 € 

511 Boîte de dérivation plexo U 12,00                   4,80 €                 57,60 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques            2 442,96 € 

Série 800 Lot de rechange

801 Projecteur LED 20 W max U

802 Luminaire LED 25 W max U

803 Luminaire LED 110 W max U 12,00               180,00 €            2 160,00 € 

804 Luminaire LED 120 W max U

810 Coffret mât acier HT 5 ou 8 m F, Livraison U

Sous Total Série 800 : Lot de rechange            2 160,00 € 

RECAPITULATIF TOTAL

Sous total  Série 100 : Installations de chantier Etudes Récolement 1 401,00 €          

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur 12 036,00 €        

Sous Total Série 400 : Armoire énergie 3 192,00 €          

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques 2 442,96 €          

Sous Total Série 800 : Lot de rechange 2 160,00 €          

TOTAL HT  21 231,96 €        

TVA 20 % 4 246,39 €          

TOTAL TTC  25 478,35 €        

PRIX N° DESIGNATION UNITE QUANTITE
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Annexe : sous-détails de prix 

 

PNP 304 – F/P Mât Acier 5m Solaire 

 

 

PNP 305 – F/P Mât Acier Droit 8m - Porte de Visite 1.5 m 



 

N° prix : PN1 Désignation du prix : F/P mât acier poerte à 1,5M
Date : Quantités prévues : 5

Distance de transport :

Nbre Désignation
Amortissement 

1
Gros 

entretien 2
Consommables 

3 *

Prix 
unitaire 
1+2 +3

1,5 Ouvrier Qualifier H          30,00 €           45,00 € 
1,5 Ouvrier H          28,00 €           42,00 € 
1,5 Camion grue H          20,00 €           30,00 € 

1 Mât Ens        385,00 €         385,00 € 

 Total (1)      502,00 € 

     2 510,00 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :
1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 35,14 €
LABORATOIRE : % 0% Soit 0,00 €
AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 5,02 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)
FRAIS DE SIEGE : % 5% Soit 25,10 €
FRAIS D'AGENCE : % 7% Soit 35,14 €
FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 10,04 €
FRAIS D'ETUDES : % 1% Soit 5,02 €

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 20,08 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .
2.1 FRAIS GENERAUX : %
2.2 BENEFICES ET ALEAS : % 2% 10,04 €

PRIX DE VENTE H.T.

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-
main d'oeuvre et fournitures 

(travaux s/traités) U
Quantité ou 

durée 
utilisation

Matériel
P.U main 
d'œuvre

P.U. 
Fournitures 

et 
prestations

P.U. 
Transport Total

PRIX UNITAIRE SEC 502,00 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

647,58 €
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	La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de vingt-quatre (24) mois, à compter du 23 mars 2020, d’où une fin des travaux initialement fixée au 23 mars 2022.
	Au vu de la modiication du planning directeur demandé par le maître d’ouvrage, le délai global du marché initial est prolongé de neuf (9) mois, portant la durée globale du marché à trente-trois (33) mois, soit jusqu’au 19 décembre 2022.


