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Avenant n°2 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est situé en Mairie d’Antibes, Cours 
Masséna à Antibes (06600) et représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer 
le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 
D’une part, 
 
 
Et, 
 
Le groupement conjoint SAS COMATIS (mandataire)/SA CITELUM, dont le siège social est situé au 8 rue Carnot à 
SAINT CYR L’ECOLE (78210) et représentée par le Président Directeur Général de son mandataire, Monsieur 
Michaël ENEZIAN, dûment habilité à signer le présent avenant,  

      
D’autre part, 
 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis a notifié le 23 octobre 2018, au groupement conjoint COMATIS SAS/CITELUM SA, le marché 
n°2018_242 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis – Lot n°12 : Système de demande de priorité aux feux», suite à 
une procédure adaptée lancée en application des articles 22 et 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
 
Il s’agit d’un marché fractionné à tranches : une (1) tranche ferme et sept (7) tranches optionnelles : 

- Tranche ferme : prestations liées aux aménagements des secteurs S2.1, S5, S6, S10, S11, S12 et S13 ; 
- Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur S2.2 
- Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur S0.1 
- Tranche optionnelle n°3 : Travaux sur le secteur S7, S8, S9 
- Tranche optionnelle n°4 : Travaux sur le secteur S0.2 
- Tranche optionnelle n°5 : Travaux sur le secteur S1 
- Tranche optionnelle n°6 : Travaux sur le secteur S3 
- Tranche optionnelle n°7 : Travaux sur le secteur S4.1, 4.2 

 
Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 279 873 € HT dont 196 321 € HT pour la tranche 
ferme et 83 552 € HT pour l’ensemble des tranches optionnelles, réparti comme suit : 

- Tranche optionnelle n°1 : 6.801 € HT 
- Tranche optionnelle n°2 : 11.004 € HT 
- Tranche optionnelle n°3 : 9.277 € HT 
- Trance optionnelle n°4 : 9.277 € HT 
- Tranche optionnelle n°5 : 17.482 € HT 
- Tranche optionnelle n°6 : 20.434 € HT 
- Tranche optionnelle n°7 : 9.277 € HT 
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Dans le cadre de l’exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés que la 
C.A.S.A ne pouvait pas prévoir et générant une incidence financière.  
 
Compte tenu de ce qui précède, et en application des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande 
publique, il convient de conclure un avenant n°1 au marché n°2018_242 afin d’y intégrer ces différentes 
modifications.  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1- Objet de l’avenant n°1 
 
Considérant l’évolution des besoins initialement recensés que la C.A.S.A ne pouvait pas prévoir et en application 
des dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande publique, le présent avenant a pour objet : 

-  D’intégrer les prestations suivantes au Bordereau des Prix initial : 
o PNP 1 – Câble réseau extérieur pour RFU Parking Envibus Azur Aréna  

 Pour un montant unitaire HT de 1261 € HT 
o PNP 2 – Rétro fit du matériel fabriqué et stocké (pour 83 unités)  

 Pour un montant unitaire HT de 135 € HT 
o PNP 3 – Adaptation protocole girouette SEIPRA  

 Pour un montant unitaire HT de 2250 € HT 
o PNP 4 – Plus-value pour antenne sol 407 capotée Type 2 

 Pour un montant unitaire HT de 265 € HT 
 

- D’intégrer une modification de la masse des travaux de la tranche ferme, de la tranche optionnelle 1 et 
de la tranche optionnelle 6, liée à l’évolution des besoins de la C.A.S.A. 

 
Article 2 – Incidence financière 
 
Le montant initial du marché, sur la base d’un Détail Quantitatif Estimatif (DQE), est de 279 873 € HT, dont 196 
321 € HT pour la tranche ferme et 83 552 € HT pour l’ensemble des tranches optionnelles, réparti comme suit : 

- Tranche optionnelle n°1 : 6.801€ HT 
- Tranche optionnelle n°2 : 11.004€ HT 
- Tranche optionnelle n°3 : 9.277€ HT 
- Trance optionnelle n°4 : 9.277€ HT 
- Tranche optionnelle n°5 : 17.482€ HT 
- Tranche optionnelle n°6 : 20.434€ HT 
- Tranche optionnelle n°7 : 9.277€ HT 
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L’accostage du marché a évolué suite :  

- Aux adaptations des quantités à programme constant (suite à la réalisation des études d’Exécution) 
- A l’évolution des besoins de la C.A.S.A. ayant entraîné une modification des prestations  

 
TRANCHE FERME  
Adaptation modification protocole girouette + 2 250 € 

Câble réseau extérieur pour RFU parking Envibus Azur Arena + 1 261 € 

Réduction des quantités d’équipement embarqué de priorité 
aux feux 

- 74 895 € 

Adaptation des métrés à programme constant - 7 890 € 
SOUS TOTAL  - 79 274 € 

 
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 
Les quantités du marché sont adaptées avec le rajout de 
l’équipement en priorité bus de deux (2) carrefours 
supplémentaires (situés sur l’avenue Vautrin).  
Les équipements de signalisation lumineuse tricolore étant 
de génération différente de ceux installés aux autres 
carrefours, cette modification de programme induit le rajout 
d’un site pilote, la suppression de l’équipement priorité bus 
du carrefour Grasse/Sarrazine et l’ajout de l’équipement 
priorité bus du carrefour Sarrazine Bus Tram.  
 

+ 7 482 € 

SOUS TOTAL  + 7 482 € 
 

TRANCHE OPTIONNELLE N°6 
Les quantités du marché sont adaptées avec la suppression 
de l’équipement en priorité bus d’un carrefour 
supplémentaire (Carrefour situé rondpoint des Terriers), la 
suppression de l’équipement priorité bus du carrefour 
Grasse/Sainte Elisabeth/Riviera Park, la suppression de 
l’équipement priorité bus du carrefour Rond-point Croix 
Rouge et l’ajout de l’équipement priorité bus du carrefour 
Grasse Bus Tram.  
 

- 976 €  

SOUS TOTAL  - 976 € 
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RECAPITULATIF : 
 

Montant du marché initial 279 873 € 
Tranche ferme  196 321 € 
Modification Avenant n°1 - 79 274 € 
Montant de la tranche ferme après avenant n°1 117 047 € 
Tranche optionnelle n°1 6.801 € 
Modification de la tranche optionnelle n°1 + 7 482 € 
Montant de la tranche optionnelle n°1 après avenant n°1 14 283 € 
Tranche optionnelle n°6 20.434 € 
Modification de la tranche optionnelle n°6 - 976 € 
Montant de la tranche optionnelle n°6 après avenant n°1 19 458 € 
Montant du marché après avenant n°1 décomposé comme 
suit : 

207 105€ € soit une moins-value de 72 768 € HT 

Tranche ferme 117 047 € soit une moins-value de 79 274 € HT 
Tranche optionnelle n°1 14 283 € soit une plus-value de 7 482 € HT 
Tranche optionnelle n°2 11.004 € 

 
Tranche optionnelle n°3  9.277 € 
Trance optionnelle n°4  9.277 €  

 
Tranche optionnelle n°5  17.482 €  

 
Tranche optionnelle n°6  19 458 € soit une moins-value de 976 € 

 
Tranche optionnelle n°7  9.277 € 

 
Article 3 - Incidence sur le délai 
 
Sans incidence. 
 
Article 4 – Pièces constitutives de l'avenant n°1 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2018_242 sont complétées par : 

- Le présent avenant n°1 ; 
- Les fiches de modification de programme de la tranche ferme 
- Le Détail Quantitatif Estimatif complémentaire pour la tranche ferme et pour les tranches optionnelles 
- Les cadres de sous-détails de prix unitaires 

 
Article 5 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
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Article 6 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le représentant du groupement conjoint, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michaël ENEZIAN 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 

  
 



ENTREPRISE :
MARCHE :

Prix PNP1 LOT :
        LIBELLE: Câble réseau extérieur pour RFU Parking Envibus Azur Aréna DATE :

Main d'œuvre Fournitures et 
prestations

Coût à l'unité  prix unitaire prix unitaire MONTANT

1 2 4 5=1x(2+3+4) 6 7=1x6 8=5+7

Encadrement 245,00 Encadrement – Etude
Responsable d'affaire h 1 95 95,00 0,00 95,00 375,00 €             
Conducteur de travaux h 2 75 150,00 0,00 150,00 469,00 €             

Etudes 130,00
Responsable étude h 0,00 0,00 0,00
Projeteur h 2 65 130,00 0,00 130,00

Fournitures 73,60
Câble Ethernet Cat6 ml 35 0,58 20,30 0,00 20,30 Fourniture - installation
Protection de câble extérieure ml 21 0,38 7,98 0,00 7,98 633,60 €             
Connexteurs RJ45 u 2 7,16 14,32 0,00 14,32 792,00 €             
Divers accessoires fixations Ft 1 31 31,00 0,00 31,00

Main d'œuvre 560,00
Chef de chantier h 0,00 0,00 0,00
Ingénieur h 0,00 0,00 0,00
Monteur pose câbles et protection Pose, démontage / remontage cloisons h 6 50 300,00 0,00 300,00
Technicien raccordements et essais h 4 65 260,00 0,00 260,00

1 008,60 0,00 1 008,60

A : Travaux en propres B : Travaux sous-traités

Total 5 : Total 7 :

K1 - Frais de chantier, en % du total 5: 7,5% soit….. 75,65 €         K4 - Frais de chantier, en % du total 7: 7,5% soit….. -  €                   
K2 - Frais proportionnels, en % du total 5: 12,5% soit….. 126,08 €       K5 - Frais proportionnels, en % du total 7: 12,5% soit….. -  €                   

K3 - révision,  en % du total 5: 5,0% soit….. 50,43 €         K6 - révision,  en % du total 7: 5,0% soit….. -  €                   

Total 25% Total A 1 260,76 €    Total 25% Total B -  €                   

Prix
PRIX DE VENTE Total HORS TAXES ((A) + (B)) : 1 261,00 €          unitaire 1 261,00 €        1 261,00 €           

PART SOUS TRAITEE
TOTAL GENERAL

TOTAL PRIX SECS

1 008,60 €                         -  €                                             

SOUS DETAIL DE PRIX
COMATIS-CITELUM

BHNS ANTIBES
12

02/06/2020

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires main d'œuvre ; 
matériels et consommables ; fournitures et matériaux) Unité Quantité MONTANT PART 

PROPRE

#RESTRICTED



ENTREPRISE :
MARCHE :

LOT :
        LIBELLE de la FMT : Adaptation protocole Girouette SEIPRA DATE :

Main d'œuvre Fournitures et 
prestations

Coût à l'unité  prix unitaire prix unitaire MONTANT

1 2 4 5=1x(2+3+4) 6 7=1x6 8=5+7

Etudes 0,00
Responsable étude j 0,00 0,00 0,00
Projeteur j 0,00 0,00 0,00
Dessinateur j 0,00 0,00 0,00

Fournitures et prestations 0,00
Adaptation interface LUMIPLAN / CECCLI Ft 1 0,00 0 0,00 0,00
Fourniture et/ou prestation 2 u 0,00 0,00 0,00
Fourniture et/ou prestation 3 u 0,00 0,00 0,00

Main d'œuvre 1 800,00
Chef de chantier j 0,00 0,00 0,00
Ingénieur j 2 900 1 800,00 0,00 1 800,00
Technicien j 0,00 0,00 0,00
Monteur j 0,00 0,00 0,00

Encadrement 0,00
Responsable d'affaire j 1 0,00 0,00 0,00
Assistant responsable d'affaire j 0,00 0,00 0,00
Conducteur de travaux j 0,00 0,00 0,00
Responsable technique j 0,00 0,00 0,00

1 800,00 0,00 1 800,00

A : Travaux en propres B : Travaux sous-traités

Total 5 : Total 7 :

K1 - Frais de chantier, en % du total 5: 7,5% soit….. 135,00 €     K4 - Frais de chantier, en % du total 7: 7,5% soit….. -  €                    
K2 - Frais proportionnels, en % du total 5: 12,5% soit….. 225,00 €     K5 - Frais proportionnels, en % du total 7: 12,5% soit….. -  €                    

K3 - révision,  en % du total 5: 5,0% soit….. 90,00 €       K6 - révision,  en % du total 7: 5,0% soit….. -  €                    

Total 25% Total A 2 250,00 €  Total 25% Total B -  €                    

PRIX DE VENTE Total HORS TAXES ((A) + (B)) : 2 250,00 €          

TOTAL PRIX SECS

1 800,00 €                       -  €                                             

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous 
détails élémentaires main d'œuvre ; matériels et consommables 
; fournitures et matériaux)

Unité Quantité MONTANT PART 
PROPRE

PART SOUS TRAITEE
TOTAL GENERAL

SOUS DETAIL DE PRIX

BHNS ANTIBES
12



ENTREPRISE :
MARCHE :

Prix PNP2 LOT :
        LIBELLE: Retrofit carte LCU et tests de production DATE :

Main d'œuvre Fournitures et 
prestations

Coût à l'unité prix unitaire prix unitaire MONTANT

1 2 4 5=1x(2+3+4) 6 7=1x6 8=5+7

Encadrement 0,00 Encadrement – Etude
Responsable d'affaire h 0 0,00 0,00 0,00 -  €                    
Conducteur de travaux h 0 0,00 0,00 0,00 -  €                    

Etudes 0,00
Responsable étude h 0,00 0,00 0,00
Projeteur h 0 0,00 0,00 0,00

Fournitures 0,00
Câble Ethernet Cat6 ml 0 0,00 0,00 0,00 Production et configuration matériel
Protection de câble extérieure ml 0 0,00 0,00 0,00 11 205,00 €         
Connexteurs RJ45 u 0 0,00 0,00 0,00 11 205,00 €         
Divers accessoires fixations Ft 0 0,00 0,00 0,00

Main d'œuvre 11 205,00
Chef de chantier h 0,00 0,00 0,00
Ingénieur h 0,00 0,00 0,00
Technicien production Retrofit carte LCU et tests de production h 83 135 11 205,00 0,00 11 205,00
Technicien raccordements et essais h 0 0,00 0,00 0,00

11 205,00 0,00 11 205,00

A : Travaux en propres B : Travaux sous-traités

Total 5 : Total 7 :

K1 - Frais de chantier, en % du total 5: 0,0% soit….. -  €             K4 - Frais de chantier, en % du total 7: 7,5% soit….. -  €                    
K2 - Frais proportionnels, en % du total 5: 0,0% soit….. -  €             K5 - Frais proportionnels, en % du total 7: 12,5% soit….. -  €                    

K3 - révision,  en % du total 5: 0,0% soit….. -  €             K6 - révision,  en % du total 7: 5,0% soit….. -  €                    

Total 0% Total A 11 205,00 €  Total 25% Total B -  €                    

Prix
PRIX DE VENTE Total HORS TAXES ((A) + (B)) : 11 205,00 €         unitaire 11 205,00 €     11 205,00 €         

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires main d'œuvre ; 
matériels et consommables ; fournitures et matériaux) Unité Quantité MONTANT PART 

PROPRE

SOUS DETAIL DE PRIX
COMATIS-CITELUM

BHNS ANTIBES
12

22/04/2021

PART SOUS TRAITEE
TOTAL GENERAL

TOTAL PRIX SECS

11 205,00 €                        -  €                                              

#RESTRICTED



ENTREPRISE :
MARCHE :

Prix PNP1 LOT :
        LIBELLE: Plus-value pour antenne sol 407 capotée  Type 2 (hors câble) DATE :

Main d'œuvre Fournitures et 
prestations

Coût à l'unité  prix unitaire prix unitaire MONTANT

1 2 4 5=1x(2+3+4) 6 7=1x6 8=5+7

Encadrement 0,00 Encadrement – Etude
Responsable d'affaire h 0 95 0,00 0,00 0,00 -  €                   
Conducteur de travaux h 0 75 0,00 0,00 0,00 -  €                   

Etudes 0,00
Responsable étude h 0,00 0,00 0,00
Projeteur h 0 65 0,00 0,00 0,00

Fournitures 530,00
Plus-value pour antenne sol 407 capotée  Type 2 
(cout de la fourniture de l'antenne hors câble) ml 2 265 530,00 0,00 530,00

Main d'œuvre 0,00
Chef de chantier h 0,00 0,00 0,00
Ingénieur h 0,00 0,00 0,00
Technicien production h 0 135 0,00 0,00 0,00
Technicien raccordements et essais h 0 65 0,00 0,00 0,00

530,00 0,00 530,00

A : Travaux en propres B : Travaux sous-traités

Total 5 : Total 7 :

K1 - Frais de chantier, en % du total 5: 0,0% soit….. -  €            K4 - Frais de chantier, en % du total 7: 7,5% soit….. -  €                   
K2 - Frais proportionnels, en % du total 5: 0,0% soit….. -  €            K5 - Frais proportionnels, en % du total 7: 12,5% soit….. -  €                   

K3 - révision,  en % du total 5: 0,0% soit….. -  €            K6 - révision,  en % du total 7: 5,0% soit….. -  €                   

Total 0% Total A 530,00 €       Total 25% Total B -  €                   

318 Prix
PRIX DE VENTE Total HORS TAXES ((A) + (B)) : 530,00 €             unitaire 530,00 €           #REF!

COMPOSANTES DU PRIX (avec décomposition par sous détails élémentaires main d'œuvre ; 
matériels et consommables ; fournitures et matériaux) Unité Quantité MONTANT PART 

PROPRE

SOUS DETAIL DE PRIX
COMATIS-CITELUM

BHNS ANTIBES
12

22/04/2021

PART SOUS TRAITEE
TOTAL GENERAL

TOTAL PRIX SECS

530,00 €                            -  €                                             

#RESTRICTED



Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°12: Système de demande de priorité aux feux

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 001 Indice : A Date :24/04/2020  

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur BERTELOOT Virginie - chef de projet COMATIS 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Coût supplémentaire lié à la non-conformité en usine Iveco de  
l’interconnexion du LCU-PRIO avec le pupitre SEIPRA malgré les 
spcifications Comatis : 

- L’analyse COMATIS du plan de câblage des bus neuf IVECO, pour 
l’interconnexion du LCU-PRIO au pupitre SEIPRA 

- La réalisation d’une spécification COMATIS de reprise du câblage 
usine. 

- Support COMATIS  à la reprise d’installation par  Iveco/Bustronic 

=>travail COMATIS amont sur la détection de l’anomalie pour reprise des bus 
IVECO en usine par Bustronic – Livraison Novembre 2019 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Le fonctionnement des girouettes risquait d’être impacté par le mauvais 
câblage usine IVECO 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 10/06/2020  

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 



Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification 
Lot N°11 : Équipements Stations et Signalisation Lumineuse Tricolore FMT01B-adaptation protocole girouette moe.docx

Page 2/3 

I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

non-conformité en usine Iveco sur  la connexion du LCU-PRIO avec le pupitre SEIPRA en RS485 (spécification Iveco 
chap 5.4.3 ) alors que Comatis avait fourni à les spécifications d’installation à IVECO en Mars, destinée au pré 
câblage. 

Les pins 2 et 3 du pupitre ont été mis à disposition sur le bornier destiné au LCU-PRIO ; or COMATIS utilise 
usuellement le pin 5 RS485(2)+ (avec un rebouclage sur le 6) et le pin 9 RS485(2)- (avec un rebouclage sur le 1) (cas 
du bus Standard à Antibes). 

 fonctionnement des girouettes risquait d’être impacté 

Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                          (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Analyse des plans Iveco, échange avec 
SEIPRA, spécification de reprise 
d’installation, support à la reprise 
d’installation Iveco/Bustronic 

1 2 250 € 2 250€ 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 2 250 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 

• Étude amont : Juillet/Aout 2029 
• Spécification de reprise de câblage : 17/10/2019 
• Recette de la reprise de câblage Girouette à Lyon : 14/11/2019 
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Avis de la MOE : avis favorable, le  surcoût justifié est non imputable au Titulaire du lot12. 

Genèse de l’incident : Les spécifications de pré câblage du LCU-PRIO COMATIS au pupitre de la girouettes SEIPRA 
pour les nouveaux Bus-trams à été  fournie par COMATIS à l’exploitant ENVIBUS mais ne sont pas parvenues au 
constructeur IVECO qui a réalisé le précâblage standard préconisé par et pour les girouettes SEIPRA. 
La découverte tardive de cet état de fait (la MOE et COMATIS n’ayant pas été convoqués aux recettes usine du 
matériel roulant) à entrainer, à postériori, des surcouts d’études et de fournitures pour la reprise des équipements en 
usine par IVECO afin de reprendre le précâblage et le rendre compatible avec le LCU-PRIO de COMATIS + la 
girouette SEIPRA. 

Conséquence délai :  Coût marchés de travaux/fournitures (€ HT) 
XXX,00 € 

  Estimation    Devis

Coût de maîtrise d'œuvre (€ HT) 

Provisoire    Définitif 

inclus dans le marché

III. EXÉCUTION de L'IMPACT
Avis du Mandataire du 
groupement de maîtrise 
d’œuvre 

Exécution par: Egis  

Marché existant  

Autre (préciser) : 

Observations 

Décision du Mandataire 
du groupement de 
maîtrise d’œuvre  

Demande refusée 

Demande acceptée 
Demande à transmettre au Maître d’Ouvrage 

Date et signature 

Diffusion interne : EGIS  

Décision du Maître 
d’Ouvrage : 

Refusé 

Accepté 

Complément d'instruction 

Date et signature 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 
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Maîtrise d’ouvrage Titulaires Maîtrise d’œuvre 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°12 : SYSTEME DE DEMANDE DE PRIORITE AUX FEUX

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 02 Indice : A Date : 02/06/2020 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Thierry DUPERRIER / Virginie BERTELOOT 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Dans le cadre de l’équipement du dépôt Azur Arena, les équipements devant 
être raccordés au réseau EnviBus sont en extérieurs et nécessite la mise en 
place et le raccordement d’un câble extérieur sous protection.

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1)

Impact Délai : approvisionnement 1 semaine 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  

(Détail annexe 2)

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE : 08/07/20 

Décision du Maître 
d’ouvrage

Décision MOA sur la modification de marché: 

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 

Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 

Un dépôt situé sur le parking Azur Arena a été créer et dans ce cadre, une installation de recueil des 
données de priorité des bus a été installé dans une armoire extérieure. 

La liaison avec le réseau Envibus était prévue dans la même armoire. 

Des installations modulaires type Algeco ont été installés à proximité et la liaison informatique (baie de 
brassage, switch..) ont été installé dans un bureau au premier étage. 

Afin de finaliser l’installation, nous devons mettre en place un câble Ethernet de l’armoire extérieure au 
bureau en question. 

Ceci implique les opérations suivantes non prévues au marché : 

 Mise en place d’une protection de câble extérieure entre l’armoire et les « Algeco » 
 Démontage remontage des passages de câbles des « Algeco » 
 Fourniture et mise en place d’un câble Ethernet Cat6 entre l’armoire et la baie de brassage 
 Fourniture et mise en place des connectiques RJ45 à chaque extrémité 
 Raccordement et tests de fonctionnement 

La solution alternative de déplacer le RFU dans l’« Algecco » serait plus couteuse car elle nécessiterait le 
remplacement de tous les câbles déjà tirés (trop court), ainsi que le démontage des gaines techniques et 
ne serait pas pérenne si ces locaux éphémères venaient à être déplacés ou supprimés. 
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Coût de réalisation :  

Estimation            Devis  

                         (joint en annexe)

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Encadrement – Etude 1 469,00 469,00 

Fourniture, installation et raccordement d’un câble 
Ethernet Cat6 avec protection extérieure, 
connectiques RJ45 à chaque extrémité 

1 792,00 792,00 

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) 1261,00 

Tranches impactées : 

Tranche Ferme 

Tranche Optionnelle n°1 

Tranche Optionnelle n°2 

Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais : 2 semaines (1 semaine approvisionnement, 1 semaine 
installation) 



Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis Fiche de modification 
Lot N°12 : SYSTEME DE DEMANDE DE PRIORITE AUX FEUX  FMT02 - Câble Eth Extérieur 
MOE.docx

Page 4/4 RESTRICTED 

II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 

Avis MOE : initialement le réseau devais être disponible dans l’armoire RFU implanté sur le parking 
Envibus Azur Arénas de façon contradictoire avec les services techniques. 

Pour des raisons techniques indépendante du projet, le réseau Envibus a été déployé dans les algéco. 

Pour que le système fonctionne, il est donc nécessaire de déployer un nouveau câble Ethernet protégé 
mécaniquement par une gaine entre l’armoire RFU de COMATIS et la baie du LT Algéco azur Arénas. 

L’estimation du coût est en cohérence avec les prix du marché, les quantités sont justifiées : avis 
favorable de la MOE 

Avis du Maître d’œuvre:  Avis positif  Avis négatif 
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Maîtrise d’ouvrage 

 

Titulaires 

                   

Maîtrise d’œuvre 

 

Réalisation de la ligne BusTram Antibes-Sophia Antipolis 
Lot N°12 : SYSTEME DE DEMANDE DE PRIORITE AUX FEUX 

FICHE DE MODIFICATION 
N° de Fiche : 03 Indice : A Date : 26/11/2020 

 

I. Synthèse de la modification 

Nom et fonction du rédacteur Virginie BERTELOOT 

Objet de la demande – Description 
synthétique  
(détail Annexe 1) 

Modification tranche ferme : différences quantitatives des fournitures et 
prestations commandées dans la Tranche ferme du Lot 12 « Système de 
priorité aux feux de la ligne BusTram» et des quantités des fournitures et 
prestations réduites par la CASA.  

 

 

Évaluation de l’impact  
(Détail Annexe 1) 

Impact Délai :  

Le marché «  Lot 12 -  Système de priorité aux feux de la ligne BusTram» 
comprend une tranche ferme pour 196 321 €HT et des tranches 
conditionnelles. La durée du marché est de 6 ans, dont 10 mois pour la 
tranche ferme.   
Le montant de la tranche ferme notifiée, de 196 321 €HT, est lié au quantitatif 
de 100 bus (+ 5 de rechanges) et de 11 carrefours (+ 5 de rechanges).   
 
seuls 21 bus et 9 carrefours sont livrés, pour un montant facturé de 58 671 
euros HT : la CASA/Envibus ne souhaite équiper aucun autre bus dans le 
cadre de la tranche ferme, ni même peut être dans le cadre du marché global. 
(bien que la spécification, l’installation et la recette du bus tête de série aient 
été réalisées) 

 

Coût marché de réalisation Euros HT :  

 Estimation           Devis 

Avis du Maître 
d’œuvre  
(Détail annexe 2) 

Impact TF :  OUI    NON Impact TO(s) :  OUI    NON 

 Avis positif  Avis négatif  Avis positif  Avis négatif 

Date et signature MOE :27/11/2020 

 

Décision du Maître 
d’ouvrage 

Décision MOA sur la modification de marché:  

 Refusée 

 Acceptée 

 Complément d’instruction 
Date et signature 

Commentaire: 
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I. Annexe 1 : Description détaillée de l’impact 

Description de l’impact : 
 

- Réduction des quantités du marché : au regard de l’impact de la crise sanitaire Covid’19, 

les quantités suivantes sont réduites à la baisse  

 
 

- Comatis a répondu au marché avec des prix de fournitures et prestations basés sur un 
quantitatif après négociation correspondant à un montant total de 196 321 euros HT. 
 

- A la réception de la notification de marché, et pour pouvoir honorer son exécution, 
Comatis a mis en place les moyens humains et matériels pour pouvoir le servir dans des 
délais très contraints : les matières premières ont été immédiatement achetées puis les 
équipements bus et carrefours fabriqués, personnalisés, testés et stockés par notre 
service production- Intégration : voir planning page 13 du document « CASA Réunion de 
lancement V4 » présenté lors de la réunion de lancement du 14/12/2018 

- les efforts en terme de prestation (études, suivi projets, déplacements pour installations et 
recettes) ont été constants pour garantir le bon fonctionnement de la priorité aux feux et 
nos frais engagés sont associés au périmètre de la tranche ferme prévue au marché.  

 
Voir « Note ajustement marché PRIOCOM CASA v1.0 » pour plus de détails sur les justificatifs 

des surcouts associés. 
 
 

Après analyse, le MOA juge que les prix unitaires du marché ne doivent pas être re-valorisés, 
malgré une forte diminution des quantités du marché. 
 
Comatis indique avoir stocké :  

- 79 équipements « LCU Prio » devant équiper le matériel roulant. Le MOA confirme que 
les 79 unités doivent être reconfigurées et destockées par Comatis, pour un prix unitaire 
de 135 €/unité, d’où un coût total de 10 665 € HT.  

- Le lot de rechange embarqué (5 modem radio et 4 antennes) : le MOA précise que ce 
matériel doit être livré au MOA, avec application des prix du marché 

- 2 équipements  « CRT Prio » devant équiper un contrôleur de feu : le MOA précise que ce 
matériel doit être affecté à la TO1 du bus-tram 

- Le lot de rechange sol (5 modems radio-sol) : le MOA précise qu’1 seule unité doit être 
livrée au MOA (PU 501 à 504). Le MOA confirme que les 4 unités restantes doivent être 
reconfigurées et destockées par Comatis, pour un prix unitaire de 135 €/unité, d’où un 
coût total de 540 € HT.  

 

 

 

 

  

PU (HT) Quantités Total (HT

401 Equipement priorité aux feux pour bus articulés 1050 -9 9 450,00 €-    

402 Equipement priorité aux feux pour bus standards 1095 -70 76 650,00 €- 

TOTAL 86 100,00 €- 
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Coût de réalisation :  

 Estimation             Devis  

                         (joint en annexe) 

Intitulé Quantité PU (€ HT) PT (€ HT) 

Réduction des quantités d'équipement 
embarqué de priorité aux feux 1  -86 100 € HT 

Revalorisation des prix d’installations : 
application des prix avant la négociation 
CASA sur le quantitatif BPU, lors de la 
réponse au marché. 
Cf. 3.1.2 de « Note ajustement marché 
PRIOCOM CASA v1.0.doc » 

1 0 € HT 0 € HT 

Rétrofit du matériel fabriqué et stocké : Le 
cout des modifications est de 135 € par 
équipement soit :  
135* (79 LCU non installés + 4 CRT-PRIO 
rechanges non livrés)  
Cf. 3.2 de « Note ajustement marché 
PRIOCOM CASA v1.0.doc » 

 

83 

 
135 €HT 

 
11 205  €HT 

 

    

    

TOTAL ETUDES – FOURNITURES - TRAVAUX (€ HT) -74 895 €HT 

Tranches impactées : 

 Tranche Ferme 

 Tranche Optionnelle n°1 

 Tranche Optionnelle n°2 

 Tranche Optionnelle n°3 

Impacts délais :  
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II. Annexe 2 : Instruction de l’impact par le Maître d’œuvre 
 
Changement de périmètre de l’exploitant en rapport avec la pandémie COVID19 en cours 

Effort l’entreprise pour reprendre le matériel déjà fabriqué et configuré dans le cadre de la TF avec retrofit 
pour pouvoir le recycler. 

Avis favorable de la MOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maître d’œuvre: 
 

 Avis positif  Avis négatif 
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PRIX INTITULES  UNITE TF Tranche Ferme T01 Tranche Optionnelle 1 T02 Tranche Optionnelle 2
 COMATIS  COMATIS  COMATIS 

Famille 100 Priorité aux feux : ETUDES et DOCUMENTS

101 Spécifications techniques générales Ens 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
102 Spécifications détaillées pour la Tranche Ferme Ens 1,00 750,00 €                                       750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens 0,00 500,00 €                                              -   € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 
104 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens 0,00 700,00 €                                              -   € 0,00 700,00 €                                           -   € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 
105 Assurance qualité pour la Tranche Ferme Ens 1,00 750,00 €                                       750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens 0,00 400,00 €                                              -   € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 0,00 400,00 €                                           -   € 
107 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens 0,00 500,00 €                                              -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 
108 Spécification d'Interfaces avec le PCRT Gertrude Ens 1,00 1,00 €                                               1,00 € 0,00 1,00 €                                               -   € 0,00 1,00 €                                               -   € 
109 Spécification d'Interfaces avec le marché SLT Ens 1,00 500,00 €                                       500,00 € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 
110 Spécification d'Interfaces avec  équipements Envibus Ens 1,00 500,00 €                                       500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 
111 Dossier d'exécution du site pilote Ens 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
112 Dossier d'exécution pour la tranche ferme Ens 1,00 750,00 €                                       750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
113 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens 0,00 425,00 €                                              -   € 1,00 425,00 €                                   425,00 € 0,00 425,00 €                                           -   € 
114 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 4 à 10 carrefour Ens 0,00 700,00 €                                              -   € 0,00 700,00 €                                           -   € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 
115 Suivi des interfaces lots SLT et Matériel roulant Ens 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 
116 Etudes d'exécution prototype d'un BusTram articulé U 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
117 Etudes d'exécution prototype d'un Bus Envibus existant U 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
118 Etude et détermination du plan de fréquences Ens 1,00 250,00 €                                       250,00 € 0,00 250,00 €                                           -   € 0,00 250,00 €                                           -   € 
119 Etude de propagation radio pour un carrefour u 11,00 84,00 €                                         924,00 € 3,00 84,00 €                                     252,00 € 4,00 84,00 €                                     336,00 € 

120 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche  de 1 à 3 carrefours Ens 0,00 500,00 €                                              -   € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 

121 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche de 4 à 10 carrefour Ens 1,00 750,00 €                                       750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 1,00 750,00 €                                   750,00 € 
Total H.T. en euro              10 175,00 €            4 577,00 €            3 986,00 € 

Famille 200 Equipement au sol aux carrefour
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

201 Systéme de priorité au sol U 11,00 1 025,00 €                               11 275,00 € 3,00 1 025,00 €                             3 075,00 € 2,00 1 025,00 €                             2 050,00 € 
PNP4 Plus-value pour antenne sol 407 capotée  Type 2 U 0,00 265,00 €                                              -   € 2,00 265,00 €                                   530,00 € 

Total H.T. en euro              11 275,00 €            3 605,00 €            2 050,00 € 

Famille 300 Système cental et dépots
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

301 Système central depriorité aux feux Ens 1,00 5 286,00 €                                 5 286,00 € 0,00 5 286,00 €                                        -   € 0,00 5 286,00 €                                        -   € 
302 Virtualisation complète du système central de priorité Ens 1,00 750,00 €                                       750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
303 Poste opérateur Envibus U 1,00 1 345,00 €                                 1 345,00 € 0,00 1 345,00 €                                        -   € 0,00 1 345,00 €                                        -   € 
304 système de chargement / déchargement  aux dépôts Ens 4,00 2 288,00 €                                 9 152,00 € 0,00 2 288,00 €                                        -   € 0,00 2 288,00 €                                        -   € 
305 Système de test de la priorité bus en sortie de dépôt Ens 4,00 2 587,00 €                               10 348,00 € 0,00 2 587,00 €                                        -   € 0,00 2 587,00 €                                        -   € 
306 courbes d'approche pour un carrefour U 11,00 92,00 €                                      1 012,00 € 3,00 92,00 €                                     276,00 € 4,00 92,00 €                                     368,00 € 
307 Banc de test maintenance niv 1 et niv2 U 0,00 1 245,00 €                                           -   € 0,00 1 245,00 €                                        -   € 0,00 1 245,00 €                                        -   € 
308 PC portable de maintenance U 0,00 780,00 €                                              -   € 0,00 780,00 €                                           -   € 0,00 780,00 €                                           -   € 
309 optimisation systèmes par tranche Ens 1,00 3 100,00 €                                 3 100,00 € 1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 
PNP1 Câble réseau extérieur pour RFU Parking Envibus Azur Aréna Ens 1,00 1 261,00 €                                 1 261,00 € 

Total H.T. en euro              32 254,00 €            3 376,00 €            3 468,00 € 

Famille 400 Equipement dans les Bus 
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

401 Equipement priorité aux feux pour Bus articulé Ens 11,00 1 050,00 €                               11 550,00 € 
402 Equipement priorité aux feux pour Bus standard Ens 10,00 1 095,00 €                               10 950,00 € 
PNP2 Rétro fit du matériel fabriqué et stocké Ens 83,00 135,00 €                                  11 205,00 € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 
PNP3 Adaptation protocole girouette  SEIPRA Ens 1,00 2 250,00 €                                 2 250,00 € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 

Total H.T. en euro              35 955,00 €                       -   €                       -   € 

Famille 500  LOT  DE RECHANGE

lot de rechange sol
501 modem radio sol Ens 1,00 675,00 €                                       675,00 € 0,00 675,00 €                                           -   € 0,00 675,00 €                                           -   € 
502 antenne sol Ens 0,00 125,00 €                                              -   € 0,00 125,00 €                                           -   € 0,00 125,00 €                                           -   € 
503 parafoudre à cartouche Ens 1,00 123,00 €                                       123,00 € 0,00 123,00 €                                           -   € 0,00 123,00 €                                           -   € 
504 alimentation modem sol Ens 1,00 48,00 €                                           48,00 € 0,00 48,00 €                                             -   € 0,00 48,00 €                                             -   € 

lot de rechange Embarqué
505 modem radio MGDP embarqué Ens 5,00 750,00 €                                    3 750,00 € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
506 antenne embarquée Ens 4,00 88,00 €                                         352,00 € 0,00 88,00 €                                             -   € 0,00 88,00 €                                             -   € 

Total H.T. en euro                4 948,00 €                       -   €                       -   € 

Famille 600 Recettes et prestations diverses

601 Recette sur plateforme usine du système central de priorité Ens 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
602 Recette usine du matériel  embarqué  et du matériel au sol sur CF Ens 1,00 725,00 €                                       725,00 € 0,00 725,00 €                                           -   € 0,00 725,00 €                                           -   € 
603 recette d'intégration et qualification du site pilote Ens 1,00 1 500,00 €                                 1 500,00 € 1,00 1 500,00 €                             1 500,00 € 0,00 1 500,00 €                                        -   € 
604 Recette d'intégration dans une armoire carrefour U 11,00 275,00 €                                    3 025,00 € 3,00 275,00 €                                   825,00 € 4,00 275,00 €                                1 100,00 € 
605 Essais d'ensemble pour la Tranche Ferme Ens 1,00 1 000,00 €                                 1 000,00 € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
606 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens 0,00 400,00 €                                              -   € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 
607 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens 1,00 400,00 €                                       400,00 € 0,00 400,00 €                                           -   € 0,00 400,00 €                                           -   € 
608 Maintenance du système et assistance technique pendant la durée du marché Ens 1,00 10 940,00 €                             10 940,00 € 0,00 10 940,00 €                                      -   € 0,00 10 940,00 €                                      -   € 
609 Formation exploitation PCC / maintenance exploitant Envibus Ens 1,00 3 850,00 €                                 3 850,00 € 0,00 3 850,00 €                                        -   € 0,00 3 850,00 €                                        -   € 

Total H.T. en euro              22 440,00 €            2 725,00 €            1 500,00 € 

117 047,00 €    14 283,00 €    11 004,00 €    TOTAL

DQE comparatif ]
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PRIX INTITULES  UNITE 

Famille 100 Priorité aux feux : ETUDES et DOCUMENTS

101 Spécifications techniques générales Ens
102 Spécifications détaillées pour la Tranche Ferme Ens
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
104 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens
105 Assurance qualité pour la Tranche Ferme Ens
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
107 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens
108 Spécification d'Interfaces avec le PCRT Gertrude Ens
109 Spécification d'Interfaces avec le marché SLT Ens
110 Spécification d'Interfaces avec  équipements Envibus Ens
111 Dossier d'exécution du site pilote Ens
112 Dossier d'exécution pour la tranche ferme Ens
113 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
114 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 4 à 10 carrefour Ens
115 Suivi des interfaces lots SLT et Matériel roulant Ens
116 Etudes d'exécution prototype d'un BusTram articulé U
117 Etudes d'exécution prototype d'un Bus Envibus existant U
118 Etude et détermination du plan de fréquences Ens
119 Etude de propagation radio pour un carrefour u

120 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche  de 1 à 3 carrefours Ens

121 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche de 4 à 10 carrefour Ens
Total H.T. en euro

Famille 200 Equipement au sol aux carrefour
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

201 Systéme de priorité au sol U
PNP4 Plus-value pour antenne sol 407 capotée  Type 2 U

Total H.T. en euro

Famille 300 Système cental et dépots
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

301 Système central depriorité aux feux Ens
302 Virtualisation complète du système central de priorité Ens
303 Poste opérateur Envibus U
304 système de chargement / déchargement  aux dépôts Ens
305 Système de test de la priorité bus en sortie de dépôt Ens
306 courbes d'approche pour un carrefour U
307 Banc de test maintenance niv 1 et niv2 U
308 PC portable de maintenance U
309 optimisation systèmes par tranche Ens
PNP1 Câble réseau extérieur pour RFU Parking Envibus Azur Aréna Ens

Total H.T. en euro

Famille 400 Equipement dans les Bus 
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

401 Equipement priorité aux feux pour Bus articulé Ens
402 Equipement priorité aux feux pour Bus standard Ens
PNP2 Rétro fit du matériel fabriqué et stocké Ens
PNP3 Adaptation protocole girouette  SEIPRA Ens

Total H.T. en euro

Famille 500  LOT  DE RECHANGE

lot de rechange sol
501 modem radio sol Ens
502 antenne sol Ens
503 parafoudre à cartouche Ens
504 alimentation modem sol Ens

lot de rechange Embarqué
505 modem radio MGDP embarqué Ens
506 antenne embarquée Ens

Total H.T. en euro

Famille 600 Recettes et prestations diverses

601 Recette sur plateforme usine du système central de priorité Ens
602 Recette usine du matériel  embarqué  et du matériel au sol sur CF Ens
603 recette d'intégration et qualification du site pilote Ens
604 Recette d'intégration dans une armoire carrefour U
605 Essais d'ensemble pour la Tranche Ferme Ens
606 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens
607 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens
608 Maintenance du système et assistance technique pendant la durée du marché Ens
609 Formation exploitation PCC / maintenance exploitant Envibus Ens

Total H.T. en euro

TOTAL

T03 Tranche Optionnelle 3 T04 Tranche Optionnelle 4 T05 Tranche Optionnelle 5 T06 Tranche Optionnelle 6
 COMATIS  COMATIS  COMATIS  COMATIS 

0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 500,00 €                                   500,00 € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 
0,00 700,00 €                                           -   € 0,00 700,00 €                                           -   € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 
0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 400,00 €                                   400,00 € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 0,00 400,00 €                                           -   € 0,00 400,00 €                                           -   € 
0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 
0,00 1,00 €                                               -   € 0,00 1,00 €                                               -   € 0,00 1,00 €                                               -   € 0,00 1,00 €                                               -   € 
0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 
0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 425,00 €                                   425,00 € 1,00 425,00 €                                   425,00 € 0,00 425,00 €                                           -   € 0,00 425,00 €                                           -   € 
0,00 700,00 €                                           -   € 0,00 700,00 €                                           -   € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 1,00 700,00 €                                   700,00 € 
1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 250,00 €                                           -   € 0,00 250,00 €                                           -   € 0,00 250,00 €                                           -   € 0,00 250,00 €                                           -   € 
2,00 84,00 €                                     168,00 € 2,00 84,00 €                                     168,00 € 7,00 84,00 €                                     588,00 € 8,00 84,00 €                                     672,00 € 

1,00 500,00 €                                   500,00 € 1,00 500,00 €                                   500,00 € 0,00 500,00 €                                           -   € 0,00 500,00 €                                           -   € 

0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 1,00 750,00 €                                   750,00 € 1,00 750,00 €                                   750,00 € 
           2 993,00 €            2 993,00 €            4 238,00 €            4 822,00 € 

2,00 1 025,00 €                             2 050,00 € 2,00 1 025,00 €                             2 050,00 € 7,00 1 025,00 €                             7 175,00 € 8,00 1 025,00 €                             8 200,00 € 
0,00 265,00 €                                           -   € 

           2 050,00 €            2 050,00 €            7 175,00 €            8 200,00 € 

0,00 5 286,00 €                                        -   € 0,00 5 286,00 €                                        -   € 0,00 5 286,00 €                                        -   € 0,00 5 286,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
0,00 1 345,00 €                                        -   € 0,00 1 345,00 €                                        -   € 0,00 1 345,00 €                                        -   € 0,00 1 345,00 €                                        -   € 
0,00 2 288,00 €                                        -   € 0,00 2 288,00 €                                        -   € 0,00 2 288,00 €                                        -   € 0,00 2 288,00 €                                        -   € 
0,00 2 587,00 €                                        -   € 0,00 2 587,00 €                                        -   € 0,00 2 587,00 €                                        -   € 0,00 2 587,00 €                                        -   € 
2,00 92,00 €                                     184,00 € 2,00 92,00 €                                     184,00 € 7,00 92,00 €                                     644,00 € 8,00 92,00 €                                     736,00 € 
0,00 1 245,00 €                                        -   € 0,00 1 245,00 €                                        -   € 0,00 1 245,00 €                                        -   € 0,00 1 245,00 €                                        -   € 
0,00 780,00 €                                           -   € 0,00 780,00 €                                           -   € 0,00 780,00 €                                           -   € 0,00 780,00 €                                           -   € 
1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 

           3 284,00 €            3 284,00 €            3 744,00 €            3 836,00 € 

0,00                       -   € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 
0,00                       -   € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 0,00                       -   € 

                      -   €                       -   €                       -   €                       -   € 

0,00 675,00 €                                           -   € 0,00 675,00 €                                           -   € 0,00 675,00 €                                           -   € 0,00 675,00 €                                           -   € 
0,00 125,00 €                                           -   € 0,00 125,00 €                                           -   € 0,00 125,00 €                                           -   € 0,00 125,00 €                                           -   € 
0,00 123,00 €                                           -   € 0,00 123,00 €                                           -   € 0,00 123,00 €                                           -   € 0,00 123,00 €                                           -   € 
0,00 48,00 €                                             -   € 0,00 48,00 €                                             -   € 0,00 48,00 €                                             -   € 0,00 48,00 €                                             -   € 

0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 0,00 750,00 €                                           -   € 
0,00 88,00 €                                             -   € 0,00 88,00 €                                             -   € 0,00 88,00 €                                             -   € 0,00 88,00 €                                             -   € 

                      -   €                       -   €                       -   €                       -   € 

0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 725,00 €                                           -   € 0,00 725,00 €                                           -   € 0,00 725,00 €                                           -   € 0,00 725,00 €                                           -   € 
0,00 1 500,00 €                                        -   € 0,00 1 500,00 €                                        -   € 0,00 1 500,00 €                                        -   € 0,00 1 500,00 €                                        -   € 
2,00 275,00 €                                   550,00 € 2,00 275,00 €                                   550,00 € 7,00 275,00 €                                1 925,00 € 8,00 275,00 €                                2 200,00 € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 0,00 1 000,00 €                                        -   € 
1,00 400,00 €                                   400,00 € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 1,00 400,00 €                                   400,00 € 
0,00 400,00 €                                           -   € 0,00 400,00 €                                           -   € 0,00 400,00 €                                           -   € 0,00 400,00 €                                           -   € 
0,00 10 940,00 €                                      -   € 0,00 10 940,00 €                                      -   € 0,00 10 940,00 €                                      -   € 0,00 10 940,00 €                                      -   € 
0,00 3 850,00 €                                        -   € 0,00 3 850,00 €                                        -   € 0,00 3 850,00 €                                        -   € 0,00 3 850,00 €                                        -   € 

              950,00 €               950,00 €            2 325,00 €            2 600,00 € 

9 277,00 €      9 277,00 €      17 482,00 €    19 458,00 €    

DQE comparatif ]



14 DAE - Annexe DQE 06/07/2021

PRIX INTITULES  UNITE 

Famille 100 Priorité aux feux : ETUDES et DOCUMENTS

101 Spécifications techniques générales Ens
102 Spécifications détaillées pour la Tranche Ferme Ens
103 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
104 Spécification détaillé pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens
105 Assurance qualité pour la Tranche Ferme Ens
106 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
107 Assurance qualité pour une Tranche Optionnelle de 4 à 10 carrefours Ens
108 Spécification d'Interfaces avec le PCRT Gertrude Ens
109 Spécification d'Interfaces avec le marché SLT Ens
110 Spécification d'Interfaces avec  équipements Envibus Ens
111 Dossier d'exécution du site pilote Ens
112 Dossier d'exécution pour la tranche ferme Ens
113 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 1 à 3 carrefours Ens
114 Dossier d'exécution pour une tranche optionnelle de 4 à 10 carrefour Ens
115 Suivi des interfaces lots SLT et Matériel roulant Ens
116 Etudes d'exécution prototype d'un BusTram articulé U
117 Etudes d'exécution prototype d'un Bus Envibus existant U
118 Etude et détermination du plan de fréquences Ens
119 Etude de propagation radio pour un carrefour u

120 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche  de 1 à 3 carrefours Ens

121 Dossier d'Ouvrage exécuté (DOE) ligne BusTram pour une tranche de 4 à 10 carrefour Ens
Total H.T. en euro

Famille 200 Equipement au sol aux carrefour
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

201 Systéme de priorité au sol U
PNP4 Plus-value pour antenne sol 407 capotée  Type 2 U

Total H.T. en euro

Famille 300 Système cental et dépots
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

301 Système central depriorité aux feux Ens
302 Virtualisation complète du système central de priorité Ens
303 Poste opérateur Envibus U
304 système de chargement / déchargement  aux dépôts Ens
305 Système de test de la priorité bus en sortie de dépôt Ens
306 courbes d'approche pour un carrefour U
307 Banc de test maintenance niv 1 et niv2 U
308 PC portable de maintenance U
309 optimisation systèmes par tranche Ens
PNP1 Câble réseau extérieur pour RFU Parking Envibus Azur Aréna Ens

Total H.T. en euro

Famille 400 Equipement dans les Bus 
Fourniture, livraison sur site, installation et mise en service

401 Equipement priorité aux feux pour Bus articulé Ens
402 Equipement priorité aux feux pour Bus standard Ens
PNP2 Rétro fit du matériel fabriqué et stocké Ens
PNP3 Adaptation protocole girouette  SEIPRA Ens

Total H.T. en euro

Famille 500  LOT  DE RECHANGE

lot de rechange sol
501 modem radio sol Ens
502 antenne sol Ens
503 parafoudre à cartouche Ens
504 alimentation modem sol Ens

lot de rechange Embarqué
505 modem radio MGDP embarqué Ens
506 antenne embarquée Ens

Total H.T. en euro

Famille 600 Recettes et prestations diverses

601 Recette sur plateforme usine du système central de priorité Ens
602 Recette usine du matériel  embarqué  et du matériel au sol sur CF Ens
603 recette d'intégration et qualification du site pilote Ens
604 Recette d'intégration dans une armoire carrefour U
605 Essais d'ensemble pour la Tranche Ferme Ens
606 Essais d'ensemble pour une Tranche Optionnelle Ens
607 Qualification de l'interface Réseau SLT Ens
608 Maintenance du système et assistance technique pendant la durée du marché Ens
609 Formation exploitation PCC / maintenance exploitant Envibus Ens

Total H.T. en euro

TOTAL

T07 Tranche Optionnelle 7
 COMATIS 

0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 500,00 €                                   500,00 € 
0,00 700,00 €                                           -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 400,00 €                                   400,00 € 
0,00 500,00 €                                           -   € 
0,00 1,00 €                                               -   € 
0,00 500,00 €                                           -   € 
0,00 500,00 €                                           -   € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 
1,00 425,00 €                                   425,00 € 
0,00 700,00 €                                           -   € 
1,00 1 000,00 €                             1 000,00 € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 250,00 €                                           -   € 
2,00 84,00 €                                     168,00 € 

1,00 500,00 €                                   500,00 € 

0,00 750,00 €                                           -   € 
           2 993,00 € 

2,00 1 025,00 €                             2 050,00 € 

           2 050,00 € 

0,00 5 286,00 €                                        -   € 
0,00 750,00 €                                           -   € 
0,00 1 345,00 €                                        -   € 
0,00 2 288,00 €                                        -   € 
0,00 2 587,00 €                                        -   € 
2,00 92,00 €                                     184,00 € 
0,00 1 245,00 €                                        -   € 
0,00 780,00 €                                           -   € 
1,00 3 100,00 €                             3 100,00 € 

           3 284,00 € 

0,00                       -   € 
0,00                       -   € 

                      -   € 

0,00 675,00 €                                           -   € 
0,00 125,00 €                                           -   € 
0,00 123,00 €                                           -   € 
0,00 48,00 €                                             -   € 

0,00 750,00 €                                           -   € 
0,00 88,00 €                                             -   € 

                      -   € 

0,00 1 000,00 €                                        -   € 
0,00 725,00 €                                           -   € 
0,00 1 500,00 €                                        -   € 
2,00 275,00 €                                   550,00 € 
0,00 1 000,00 €                                        -   € 
1,00 400,00 €                                   400,00 € 
0,00 400,00 €                                           -   € 
0,00 10 940,00 €                                      -   € 
0,00 3 850,00 €                                        -   € 

              950,00 € 

9 277,00 €      

DQE comparatif ]
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