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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 12 juillet 2021

L'an deux mil vingt et un et le 12 juillet a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré — avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION,
Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA,
Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA,
Gilbert TAULANE, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique
TRABAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

PROCURATIONS :
Jean-Pierre DERMIT a Jean LEONETTI

ABSENTS :
Kevin LUCIANO, Michel ROSSI, Frédéric
MASCARELLI, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD

POMA, Jean-Pierre

Monsieur LEONETTI,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a lancé une
consultation pour la réfection de la zone bien-étre du complexe
aquatique Nautipolis, endommagée par un incendie le 17 juin 2019.

A cet effet, et suite a une procédure adaptée, le marché n°2020_185
relatif au lot n°04 « chauffage / ventilation » a été notifié a la société
ISOFLUIDES S.AS. le 20 octobre 2020, pour un montant global et
forfaitaire de 10.469,34 € HT.

I s'agit d'un marché ordinaire passé pour une durée globale de

travaux de 8 mois comprenant une période de préparation d’'une
semaine, a compter de l'ordre de service n°01 de démarrage des
travaux.
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Les travaux ont débuté le 30 novembre 2020.

Les travaux objet du présent Lot s'intégrent dans |'opération de reconstruction de la zone Bien-étre du
complexe Nautipolis sis 150 chemin du Vallon a VALBONNE (06560), suite a I'incendie du 17 juin 2019.

Le projet prévoit la reconstruction de deux SPA, deux hammams, d’un caldarium, d'une cave de glace,
d'une grotte de Sel, d'une douche sensorielle et d'un espace de relaxation. L'ensemble de ces travaux
doit étre coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et humides, de I'aménagement intérieur
comprenant les faux-plafonds, les carrelages et peintures des parties communes, de la protection
incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que des fonctions domotiques, alarmes et
gestion du public (comptage, badges d'accés, vidéo-surveillance, etc...)

La décontamination réalisée post rédaction du dossier de consultation des entreprises a fait apparaitre,
lors des vérifications techniques, des désordres portant sur la sécurité incendie de I'établissement,
désordres auxquels il est nécessaire aujourd’hui de remédier.

De plus depuis I'arrét de la ventilation mécanique au 17 juin 2019, certains organes électriques se sont
corrodés. En particulier, les gaines de ventilation, les clapets coupe-feux et les organes de gestion des
flux qui, aujourd’hui doivent étre changés pour garantir leur bon fonctionnement conformément a la
norme C15-100 des organes électriques présent dans un ERP.

Ces prestations ne pouvaient figurer dans le marché initial compte tenu de leur méconnaissance et il
n‘est aujourd’hui pas possible d'effectuer un changement de titulaire pour des raisons techniques
tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité avec les équipements ainsi que pour des
raisons évidentes de garanties.

La présente modification a pour objet de rajouter au programme des travaux des spécificités techniques
telles que des caractéristiques hydrophobiques, et d'étendre les travaux aux zones décontaminées
oxydées par I'atmosphére corrosive chlorée depuis l'arrét des ventilations mécaniques. Ces travaux
doivent impérativement s'inscrire dans les mémes temporalité et phasage de travaux prescrits dans le
marché initial.

En effet, cette modification s'inscrit dans une procédure d‘allotissement de 'opération « Réfection de la
zone bien-étre du complexe NAUTIPOLIS » décomposée en 6 lots :

e Lot n°1:Bien-étre et confort;

e Lot n°2:Electricité, alarme, vidéo ;

e Lot n°3:Plomberie Sanitaire;

e Lot n°4:Chauffage, Ventilation mécanique;

e Lotn°5:Contrble d'acces;

e Lot n°:Faux plafond, carrelage, portes et peinture.

Les lots n°1 a n°6 sont déja notifiés.
En conséquence, il parait impossible d’envisager de laisser le titulaire du lot n°4 terminer ses travaux de

pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial, et d’envisager qu’une autre entreprise vienne
terminer les travaux déja entrepris.
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De plus, au vu de 'augmentation des prix des matieres premiéres depuis quelques semaines et de la
pénurie sur certains matériaux, pénurie que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché
avec consultation de plusieurs acteurs économiques engendrerait obligatoirement un surcolt des
prestations et un rallongement non maitrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit
étre terminé pour septembre.

Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation aux intervenants actuels en charge des travaux
du lot N°4 « Chauffage, ventilation ».

Le co(t des prestations complémentaires s'éleve a 2.763,50 € HT, ce qui porte le montant du marché a
13.232,84 € HT.

Compte tenu de ce qui précéde, et sur la base de I'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique, il
convient de faire une modification n°01 au marché n°2020_185 portant intégration de ces adaptations.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°01 au marché n°2020_185 entre la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis et la société ISOFLUIDES SAS ;

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Représentant a signer ledit avenant dont le projet est
joint en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A
L'UNANIMITE, DECIDE :

- d’approuver la modification n°01 au marché n°2020_185 entre la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis et la société ISOFLUIDES SAS ;

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Représentant a signer ledit avenant dont le projet est
joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 12 juillet 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Loty

Jean LEONETTI ~

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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Titulaire : ISOFLUIDES S.A.S.
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Modification n° 01

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean
LEONETTI, diment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 12
juillet 2021,

D’une part,

Et,

ISOFLUIDES S.A.S.
79 Quai de la Banquiére - Stella Rocca - Bat B
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE

représentée par Monsieur Nicolas CARENA, Président

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation pour la réfection de la zone
bien-étre du complexe aquatique Nautipolis, endommagée par un incendie le 17 juin 2019.

A cet effet, et suite a une procédure adaptée, le marché 2020_185 relatif au lot n°04 « chauffage /
ventilation » a été notifié a la société ISOFLUIDES S.A.S. le 20 octobre 2020, pour un montant global et
forfaitaire de 10.469,34 €HT.

Il s'agit d'un marché ordinaire passé pour une durée globale de travaux de 8 mois comprenant une
période de préparation d'une semaine, a compter de I'ordre de service n°01 de démarrage des travaux.
Les travaux ont débuté le 30 novembre 2020.

Les travaux objet du présent Lot s'intégrent dans I'opération de reconstruction de la zone Bien-étre du
complexe Nautipolis sis 150 chemin du Vallon a VALBONNE (06560), suite a I'incendie du 17 juin 2019.

Le projet prévoit la reconstruction de deux SPA, deux hammams, d'un caldarium, d'une cave de glace,
d'une grotte de Sel, d'une douche sensorielle et d'un espace de relaxation. L'ensemble de ces travaux
doit étre coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et humides, de 'aménagement intérieur
comprenant les faux-plafonds, les carrelages et peintures des parties communes, de la protection
incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que des fonctions domotiques, alarmes et
gestion du public (comptage, badges d’acces, vidéo-surveillance, etc...)
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La décontamination réalisée post rédaction du dossier de consultation des entreprises a fait apparaitre,
lors des vérifications techniques, des désordres portant sur la sécurité incendie de I'établissement,
désordres auxquels il est nécessaire aujourd’hui de remédier.

De plus depuis l'arrét de la ventilation mécanique au 17 juin 2019, certains organes électriques se sont
corrodés. En particulier, les gaines de ventilation, les clapets coupe-feux et les organes de gestion des flux
qui, aujourd’hui doivent étre changés pour garantir leur bon fonctionnement conformément a la norme
C15-100 des organes électriques présent dans un ERP.

Ces prestations ne pouvaient figurer dans le marché initial compte tenu de leur méconnaissance et il
n'est aujourd’hui pas possible d'effectuer un changement de titulaire pour des raisons techniques tenant
notamment a des exigences d'interchangeabilité avec les équipements ainsi que pour des raisons
évidentes de garanties.

La présente modification a pour objet de rajouter au programme des travaux des spécificités techniques
telles que des caractéristiques hydrophobiques, et d'étendre les travaux aux zones décontaminées
oxydées par l'atmosphére corrosive chlorée depuis l'arrét des ventilations mécaniques. Ces travaux
doivent impérativement s'inscrire dans les mémes temporalité et phasage de travaux prescrits dans le
marché initial.

En effet, cette modification s’inscrit dans une procédure d'allotissement de l'opération « Réfection de la
zone bien-étre du complexe NAUTIPOLIS » décomposée en 6 lots :

. Lot N°1 : Bien-étre et confort ;

. Lot N°2 : Electricité, alarme, vidéo ;

. Lot N°3 : Plomberie Sanitaire;

. Lot N°4 : Chauffage, Ventilation mécanique ;

. Lot N°5: ControOle d’accés;

. Lot N°6 : Faux plafond, carrelage, portes et peinture.

Les lots 1 a 6 sont déja notifiés.

En conséquence, il parait impossible d’envisager de laisser le titulaire du lot N°4 terminer ses travaux de
pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial, et d’envisager qu’une autre entreprise vienne
terminer les travaux déja entrepris.

De plus, au vu de 'augmentation des prix des matiéres premiéres depuis quelques semaines et de la
pénurie sur certains matériaux, pénurie que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché
avec consultation de plusieurs acteurs économiques engendrerai obligatoirement un surcolt des
prestations et un rallongement non maitrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit
étre terminé pour septembre.

Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation aux intervenants actuels en charge des travaux

du lot N°4 « Chauffage, ventilation ».

Compte tenu de ce qui précede, et sur la base de I'article R 2194-2, il convient de faire une modification
n°01 au marché n° 2020_185 portant intégration de ces adaptations.

Article 1 - Objet de I'avenant
Le présent avenant a pour objet le nettoyage de I'extracteur situé en toiture de la zone VS et I'ajout de

deux clapets coupe-feu, un sur le réseau d'amenée d'air neuf et I'autre sur la descente eaux pluviales de la
cuisine : +2.763,50 €HT.
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Article 2 - Incidence sur le délai

Ces modifications n‘ont aucune incidence sur les délais contractuels.

Article 3 - Incidence financiére

Les modifications prévues par la présente modification ont une incidence financiére en plus-value de
2.763,50 €HT sur le montant du prix global et forfaitaire, ce qui porte le montant du marché a 13.232,84
€HT.

Montant €HT du marché initial 10469,34 €
Montant €HT de la modification n° 01 2 763,50 €
Montant €HT de marché apres avenant 13 232,84 €
TVA 20% 2 646,57 €
Montant €TTC du marché apreés avenant 15 879,41 €

Article 4 - Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de contradiction.

Le présent avenant est complété du devis joint en annexe.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Président Le Président de la Communauté
ISOFLUIDES S.A.S. d’Agglomération Sophia Antipolis
Nicolas CARENA Jean LEONETTI
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ANNEXES

Chauffage Climatization Ventilation

Flomberie &enic Climatique

Communauté d'Agglomératior
Sophia Antipolis

Les genéts BP43

4490, route des crétes

08201 Sophia Antipolis

DEVIS N° : 21/ NC /D1 7041

Objet - TS1 - Travaux Complémentaires sur ventilation et CF
Conceme : Lot n®04 - Centre Mautipolis
| DESCRIPTIE U LaTE PAHT
1 Remise en état de I'extracteur zone V3, hors grosses
réparations éventuslles relevées lors du démontage qui
feront lobjet d'un devis complémentaire ens 1 434 00
2 Foumiture et pose en applique d'um CCF D.400 sur
réseau d'amenées d'air ens 1 1 167,00
3 Fourniture et pose de CCF sur descente EP cuisine type
AF Collar D.315 ens 2 1 162,50
TOTALH.T 2 763,50
TN.AZD % 552,70
TOTAL T.T.C 3 316,20

[ conDITIONS GEMERALES DU PRESENT DEVIS ||

Walidité - 3 maois

Malidite ©

delai

d'éxecution : Sous 3 a4 semaines a compter de |a date de notification de Facceptation
accompagnée de 'acompte demandé

Réglement : A la commande (retour de devis accepté) D 30% soit: 295
Au cours des travaux sur presentation de situations H
Au terme des travaux le solde

Dievis établi en deux exemplaires dont un est 3 nous retoumer en cas d'acceptation.
Le retour d'un exemplaire du présent devis signé par le client ou par son representant
mandaté, impligue 'acceptation de toutes les conditions specifiees.
A St Andre, le - 04/01/2021
Pour LE CLIENT Pour isofluides

L e eeaeen. 2027 Nicolas CAREMA
Le Président

Lspfluides
79, Quai de la Banguiére -Stella Rocca -Bat B -06730 5 André de ba Roche - Tel - 04 93 02 06 52
e-mail : confoct@isofluides.fr - Siret 528 792 658 00023 - Code MNACE 43228
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