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Séance du 08 novembre 2021

L'an deux mil vingt et un et le 08 novembre a 16h00, le Conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,
régulierement convoqué conformément aux dispositions des articles
L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort carré,
avenue du 11 novembre a Antibes en session ordinaire du mois de
novembre, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan-Les-
Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre
DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Emmanuel
DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, Frangois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI,
Jean-Pierre MASCARELLI, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES,
Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD,
Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michéle MURATORE, Eric
CHALVIN, Jacques GENTE, Marguerite BLAZY, Monique GAGEAN, Marie-Rose
BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Henriette VENTRE, Albert
CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard
GARNIER, Yves DAHAN, Francois ZEMA, Audouin RAMBAUD, Michel
MANAGO, Christophe FONCK, Catherine LANZA, Marika ROMAN, Francoise
THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth
DEBORDE, Laurence HARTMANN, Olivia LEVINGSTON, David SIMPLOT, Marc
BORIOSI, Hassan EL JAZOULI, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra
BADAQUI HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Xavier WIIK, Alexia
MISSANA

PROCURATIONS :

Frédéric POMA a Jean-Pierre CAMILLA, Eric MELE a Gérald LOMBARDO,
Georges VAZIA a Eric CHALVIN, Christian LATY a Claire BAES, Thérese
DARTOIS a Sylvie MARCHAND, Marie ANASSE a Catherine LANZA, Marinette
LANGLAIS a Michel MANAGO, Martine SAVALLI a Anne-Marie BOUSQUET,
Marion MUSSO a Christophe FONCK, Céline LAMBIN a Elisabeth DEBORDE,
Delphine CAROSI a Francois WYSZKOWSKI

ABSENTS :

Geneviéve PIERRAT, Simone TORRES-FORET DODELIN, Eric DUPLAY, Serge
AMAR, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND,
Marie OZENDA, Alain BERNARD

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en
exercice, il a été procédé a la nomination d'un secrétaire pris au sein du
Conseil.

Madame Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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Monsieur OCCELLI,

Par décision ministérielle du 4 mars 2019, I'Etat a réaffirmé l'inscription du projet de Ligne Nouvelle
Provence Coéte d’Azur dans la programmation des aménagements ferroviaires nationaux.

Puis, par décision ministérielle du 7 juin 2021, I'Etat a validé le périmetre des phases 1 et 2 en vue de leur
présentation a I'enquéte publique en décembre 2021.

A la mise en service de la phase 2, la cadence ferroviaire des TER pourra étre montée a 10 minutes par
heure et par sens dans les gares entre Cannes Marchandises et Nice.

Cette cadence représente un réel atout pour les déplacements du quotidien a I'échelle du pole Cap Azur
et notamment sur les 5 gares de la CASA avec une évolution de fréquentation de 5 millions a 11 millions
de voyageurs annuels a I'échéance 2035.

A l'analyse de cette décision ministérielle, les Autorités Organisatrices de la Mobilité sur le Péle
Métropolitain Cap Azur : Les Communautés d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, Pays de Grasse et
Sophia Antipolis ont apporté leur soutien au projet en raison de son caractére utile au développement
du territoire et a I'amélioration de la mobilité.

Elles ont ainsi pris une motion commune, en date du 11 juillet 2019, actant de :

o La confirmation de I'utilité des phases 1 et 2 du projet Ligne Nouvelle Provence Céte
d’Azur pour I'amélioration des déplacements du quotidien sur le pole Cap Azur ;

o La demande que la phase 2 puisse étre anticipée et planifiée simultanément a la phase 1,
pour une mise en service en 2026 permettant une desserte en TER cadencée a 10 minutes
par heure dans les gares entre Cannes Marchandises et Nice.

Par ailleurs, une convention de partenariat « Programme et Financement des études préalables a
I'enquéte d'utilité publique et de I'enquéte publique de la Ligne Nouvelle Provence Céte d'Azur » a été
signée le 23 décembre 2010 avec un avenant n°1 signé le 8 décembre 2017 et un avenant n°2 signé le
23 juillet 2019 entre SNCF Réseau et les co-financeurs historiques du projet.

Les colts prévisionnels des études nécessaires a la tenue d'une enquéte publique sur le périmétre des
phases 1 et 2 du projet ont nécessité de contractualiser un financement complémentaire de 24 M€.
Cette disposition a fait I'objet d’'un avenant n°3 a la convention de partenariat « Programme et
Financement des études préalables a I'enquéte d'utilité publique et de I'enquéte publique de la Ligne
Nouvelle Provence Cote d'Azur », signé le 16 octobre 2020, définissant les modalités de financement de
ces études complémentaires ainsi que I'entrée de nouveaux partenaires dans le comité des financeurs
dont la CASA, pour un montant de 200 000%€.

Préalablement a I'enquéte publique sur les phases 1 et 2 conformément a la décision ministérielle du 7
juin 2021, des études de niveau avant-projet (AVP) sont engagées dans le cadre du Contrat de plan
Etat-Région (CPER) sur les opérations de phase 1:

e Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai ;
e Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ;
e Origine terminus ouest de la navette toulonnaise a Saint-Cyr ;
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e Origine terminus est de la navette toulonnaise a Carnoules et suppression de traversées voies
piétonnes en gares de Sollies-Pont, Cuers et Puget-Ville;

e Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1;
e (Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1 ;
e Corridor Ouest Arenc Phase 1;

e Aménagement du remisage au technicentre de la Blancarde (hors présente convention car études
déja financées par la convention de financement des études préalables a la DUP)

La convention de financement des études préalables a la déclaration d'utilité publique (avenant n°3
signé le 16 octobre 2020) permet de couvrir les premiéres anticipations suivantes en matiere
d’organisation, de préparation des marchés et de réalisation des acquisitions de données nécessaires
aux études AVP des opérations suivantes:

e Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai ;
e Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ;
e Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1.

Il est donc nécessaire de couvrir I'intégralité des besoins relatifs a la réalisation des études de niveau
avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA par une nouvelle convention conclue
entre I'AFITF, I'Etat, la Région Provence-Alpes-Cote d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhéne, le
Département du Var, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole Aix Marseille Provence, la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Métropole Nice Cote d'Azur, Dracénie Provence Verdon
agglomération, la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, SNCF Réseau
et SNCF Gares et Connexions.

Le colt des études aux conditions économiques de réalisation est de 30 200 000 € HT courants.
La CASA est appelée a participer, sur la période 2022-2024 a hauteur de 251 656,60 € a un taux de
0,8333 % identique a I'avenant n°3 du 16 octobre 2020.

Les modalités des études (contenu, calendrier, colts, répartition entre SNCF Réseau et SNCF
Gares&Connexions) ainsi que les modalités de financement sont fixées dans une convention relative au
financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 et 2 de la LN PCA,
dont le texte est joint a ce rapport.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver la convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la
phase 1 du projet des phases 1 et 2 de la LN PCA, dont le projet est joint en annexe ;

- d‘autoriser Monsieur le Président, a signer ladite convention et tout acte nécessaire a |'exécution
de celle-ci.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L’'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
Adopte la délibération a 69 voix pour, 1 voix contre (Mme MURATORE), DECIDE :

- d'approuver la convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la
phase 1 du projet des phases 1 et 2 de la LN PCA, dont le projet est joint en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président, a signer ladite convention et tout acte nécessaire a I'exécution
de celle-ci.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 08 novembre 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean LEONETTI

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique & partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures hitp://www.telerecours.fr/. »
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Projet des phases 1 & 2 - LIGNE NOUVELLE PROVENCE COTE D’AZUR

Convention relative au financement des études
de niveau avant-projet de la phase 1 du projet
des phases 1 & 2 de la LNPCA, composée des

opérations su

lvantes :

Gare de Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai

Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de

la gare

Origine terminus Ouest de la navette toulonnaise a Saint-Cyr

Origine terminus Est de la navette toulonnaise a Carnoules et suppression
des traversées de voies piétonnes en gares de Solliés-Pont, Cuers et
Puget-Ville

Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1

Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1

Corridor Ouest Arenc Phase 1

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Cote d’Azur (LNPCA)
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Entre :

L’Etat (Ministére de la Transition Ecologique), représenté par M. Marc PAPINUTTI, Directeur
général des infrastructures, des transports et de la mer ;

Ci-aprés désigné « 'ETAT »

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France, établissement public
national a caractére administratif dont le siége est situé La Grande Arche — Paroi Sud, 23éme
étage - 92055 La Défense Cedex, représentée par le Président de son conseil d’administration, M.
Christophe BECHU, autorisé pour ce faire par la délibération n°21-84- du conselil
d’administration en date du 2021 ;

Ci-apres désignée « 'AFITF »

La Région Provence - Alpes - Cote d'Azur, représentée par M. Renaud MUSELIER, Président
du Conseil régional agissant en vertu de la délibérationn® .................. en date du ;

Ci-apres désignée « la Région »

Le Département des Bouches-du-Rhéne, représenté par Mme Martine VASSAL, Présidente du
Conseil départemental, autorisée a S|gner la présente convention par délibération
[ en date du X

Le Département du Var, représenté par M. Marc GIRAUD, Président du Consell
départemental, autorlse a signer la présente convention par délibérationn®..................... en date
du ;

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par M. Charles Ange GINESY, Président du
Conseil départemental, autorlse a signer la présente convention par délibérationn®.....................
en date du ;

La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Mme Martine VASSAL, Présidente de la
Métropole, autorlsee a signer la présente convention par délibération n°..................... en date
du ,

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par M. Hubert FALCO, Président de
la Métropole, autorlse a signer la présente convention par délibération n°..................... en date
du ,

La Métropole Nice Cobte d'Azur, représentée par M. Christian ESTROSI, Président de la
Métropole, autorlse a signer la présente convention par délibération n°..................... en date
du ,

Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par M. Richard STRAMBIO, Président
de la Communauté d'agglomération, autorlse a signer la présente convention par délibération
N en date du ;
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La Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par M. David LISNARD,
Président de la Communauté d'agglomération, autorlse a signer la présente convention par
délibération n°.................... en date du ;

La Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, représentée par M. Jean LEONETTI,
Président de la Communauté d'agglomération, autorlse a signer la présente convention par
délibération n®..................... en date du ;

La Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, représentée par M. Jérdbme VIAUD,
Président de la Communauté d'agglomération, autorlse a signer la présente convention par
délibérationn®..................... en date du :

Ci-apres désignés « les collectivités infrarégionales »

et:

SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siége social 15-17
rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprés du registre du commerce et
des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Madame Anne BOSCHE-
LENOIR, Directrice générale adjointe finances et achats, ddment habilitée a cet effet ;

Ci-aprés désigné « SNCF Réseau »

SNCF Gares&Connexions, société anonyme au capital de 93.710.030 €, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 507.523.801, dont le siege est situé
16 avenue d'lvry 75013 Paris, représenté par Monsieur Jacques PEYNOT, directeur du
Développement et des Projets, dument habilité a cet effet ;

Ci-aprés désigné « SNCF Gares & Connexions »

SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions étant désignés ci-apres les « maitres d’ouvrage ».

L’Etat, I'AFITF, la Région Provence-Alpes-Cote d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhéne, le
Département du Var, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole Aix Marseille Provence, la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Métropole Nice Cote d'Azur, Dracénie Provence
Verdon agglomération, la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté
d’agglomération Sophia-Antipolis, la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, SNCF
Réseau et SNCF Gares et Connexions, étant désignés ci-apres collectivement les « Parties » et
individuellement une « Partie ».

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant
un espace ferroviaire unique européen, modifiée par la directive 2016/2370/UE du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2016, et notamment ses articles ler, 2, 3, 13, 27 et 31,
ainsi que son annexe Il ;

Vu le reglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif
aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
réglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
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Vu le reglement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
modifiant le réglement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;

Vu le reglement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant
I'accés aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la commande publique ;

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) qui fait de la région le chef de file de I'intermodalité et de la complémentarité
entre les modes de transports ;

Vu la loi n°2015-990 du 6 aolt 2015 pour la croissance, l'activité et I'égalité des chances
économiques ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 ao(t 2015 portant nhouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2018-515 du 30 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

Vu l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe
SNCF;

Vu l'ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives a la
gestion de l'infrastructure ferroviaire et a I'ouverture a la concurrence des services de transport
ferroviaire de voyageurs ;

Vu le décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des
salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire
de voyageurs ;

Vu le décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 relatif a I'information, I'accompagnement et le transfert

des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport
ferroviaire de voyageurs ;

Vu le décret n°2019-851 du 20 ao(t 2019 relatif aux informations portant sur les services publics
de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires a I'exploitation des matériels
roulants transférés, et a la protection des informations couvertes par le secret des affaires ;

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions de SNCF Réseau ;
Vu le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif a l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire
modifié par le décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif a I'accés aux installations de services
et prestations fournis par les exploitants d’'installations de service et portant diverses dispositions
en matiére de transport ferroviaire ;

Vu le décret n°2019-1582 relatif aux régles de financement des investissements de SNCF Réseau ;

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau
et portant diverses dispositions relatives a la société SNCF Réseau ;

Vu le décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au
5° de larticle L. 2111-9 du code des transports (Gares & Connexions) et portant diverses
dispositions relatives a la filiale mentionnée au 5° de I'article L. 2111-9 du code des transports ;

Vu le budget initial de 'AFITF au titre de I'exercice 2021 et ses budgets rectificatifs n°4 et 5
approuves respectivement par les délibérations n° 20-79-02 du 16 décembre 2020, n°21-83- du
30 septembre 2021 et n°21-84-XX du 17 novembre 2021 de son conseil d’'administration et leurs
annexes relatives aux dépenses d'intervention comportant, en particulier, I'inscription de I'opération
« Ligne Nouvelle Provence Cote d’Azur » ;
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Vu le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur signé le
20 mars 2007, notamment l'article n°l.3.1 relatif a I'amélioration de I'accessibilité de la région
Provence-Alpes-Céte d’Azur ;

Vu le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 de la région Provence-Alpes-Coéte d'Azur, signé le 23
novembre 2015 modifié par avenants ;

Vu le rapport de la commission Mobilité 21 et le courrier ministériel du 21 octobre 2013 ;
Vu le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures publié le ler février 2018 ;

Vu la décision du 29 juin 2009 du ministre d’Etat, ministre de I'écologie, de I'énergie, du
développement durable et de la mer relative & la poursuite du projet de ligne a grande vitesse
Provence-Alpes-Cote d'Azur ;

Vu la décision du 16 juillet 2009 du conseil d’administration de RFF relative a la poursuite des
études de ligne a grande vitesse Provence-Alpes-Cote d’Azur ;

Vu la décision ministérielle du 7 mai 2014 relative a la zone de passage préférentielle des sections
relevant de la priorité 1 ;

Vu la décision ministérielle du 13 avril 2015 relative & la zone de passage préférentielle des
sections relevant de la priorité 2 ;

Vu la décision ministérielle du 18 avril 2017 relative a la validation des conclusions de la
concertation de 2016 et aux modalités de poursuite des études ;

Vu la décision ministérielle du 4 mars 2019 relative au nouveau phasage du projet et a la demande
d’engagement de la concertation sur les phases 1 et 2 ;

Vu la décision ministérielle du 23 juin 2020 relative & demande de poursuite des études et de la
concertation pour préparer une enquéte publique sur les phases 1 et 2 ;

Vu la décision ministérielle du 07 juin 2021 relative a la validation définitive du programme
d’opération et a la finalisation du dossier d’enquéte publique du projet des phases 1 & 2 ;

Vu le protocole d'intention relatif au financement complet des phases 1 et 2 du projet validé par
tous les partenaires en Comité de Pilotage et en cours de signature, ainsi que le courrier de la
Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA) en date du 15 juillet 2021 qui acte de
I'entrée de la CASA dans le financement des travaux ;

Vu la convention du 21 février 2005 relative au financement et aux modalités générales d’exécution
des études et des actions en vue du débat public sur le projet de ligne ferroviaire a grande vitesse
Provence-Alpes-Cote d'Azur ;

Vu la convention du 27 novembre 2007 relative au financement des études complémentaires sur
le projet de ligne ferroviaire a grande vitesse Provence-Alpes- Céte d’Azur ;

Vu la convention cadre du volet ferroviaire du contrat de projets Etat / Région entre I'Etat, la Région
et RFF, signée le 3 décembre 2007, et les conventions départementales d’application ;

Vu la convention de partenariat relative aux études préalables a I'enquéte d'utilité publique de la
ligne nouvelle Provence Cote d’Azur signée le 23 décembre 2010, son avenant n°l signé le 8
décembre 2017, son avenant n°2 signé le 23 juillet 2019, et son avenant n°3 signé le 16 octobre
2020 ;

Vu le contrat-cadre pour la performance du réseau ferroviaire en Provence-Alpes-Céte-d’Azur du
12 avril 2021 conclu entre la Région Provence-Alpes-Cote-d’Azur et SNCF Réseau a la suite de la
délibération du 9 octobre 2020 du Conseil régional ;
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Etant préalablement exposé que :

Sur les missions de I'AFITF :

L'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) est un
établissement public national & caractére administratif placé sous la tutelle du Ministre de la
Transition écologique et qui a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du
développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement (...) de projets
d’intérét national (ou) international (...) relatifs & la réalisation ou a 'aménagement d'infrastructures
routieres, ferroviaires, fluviales ou portuaires y compris les équipements qui en sont l'accessoire
indissociable (...). Pour I'exercice de ses missions, I'établissement accorde des subventions
d'investissement (...).

Il est ainsi établi que I'AFITF est en charge d'apporter directement sur les ressources qui lui sont
affectées, la part des concours publics due au titre de I'Etat pour le financement des opérations
ddment inscrites & son budget.

Sur le projet a financer :

La présente convention porte sur la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle
Provence Cote d’Azur (LNPCA). Ce projet des phases 1 & 2 vise a désaturer les nceuds ferroviaires
de Marseille, de Toulon et de la Cote d'Azur pour répondre aux besoins de transports du quotidien
de ces aires métropolitaines et améliorer les conditions d'exploitation et de robustesse du réseau
ferré existant.

Le projet des phases 1 & 2 est composé de multiples opérations réparties sur I'axe Marseille-
Vintimille :
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Figure 1 : Projet des phases 1 & 2 - Opérations portées a I'enquéte d'utilité publique
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Le protocole de financement de ces phases 1 et 2 a été validé par les cofinanceurs lors du comité
de pilotage du 19 avril 2021.

La décision ministérielle du 7 juin 2021 a validé le périmétre des phases 1 et 2 en vue de leur
présentation a I'enquéte publique en décembre 2021.

Les phases 1 et 2 ont fait I'objet d’études préalables a I'enquéte d'utilité publique pour alimenter le
dossier d’enquéte publique et I'étude d’impact.

Préalablement a I'enquéte publique sur les phases 1 et 2, des études de niveau avant-projet
(AVP) sont engagées dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) sur les
opérations de phase 1:

e Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai ;
e Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ;
e Origine terminus ouest de la navette toulonnaise a Saint-Cyr ;

¢ Origine terminus est de la navette toulonnaise a Carnoules et suppression de traversées
voies piétonnes en gares de Solliés-Pont, Cuers et Puget-Ville ;

e Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1 ;
e Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1 ;
e Corridor Ouest Arenc Phase 1 ;

¢ Aménagement du remisage au technicentre de la Blancarde (hors présente convention car
études déja financées par la convention de financement des études préalables a I'enquéte
d’utilité publique)

Il est & noter que la convention de financement des études préalables a I’enquéte d’utilité
publique (avenant n°3 signé le 16 octobre 2020) permet de couvrir les études de préparation
de I'enquéte pour le projet des phases 1 & 2 de la LNPCA, ainsi que les études AVP relatives
aux travaux préparatoires de la phase 1 (premiéres anticipations suivantes en matiére
d’organisation, de préparation des marchés et de réalisation des acquisitions de données)
pour les opérations suivantes :

e Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai ;
o Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ;
e Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1.

La présente convention, conclue entre I'AFITF, I’Etat, la Région Provence-Alpes-Coéte d'Azur,
le Département des Bouches-du-Rhéne, le Département du Var, le Département des Alpes-
Maritimes, la Métropole Aix Marseille Provence, la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
la Métropole Nice Cote d'Azur, Dracénie Provence Verdon agglomération, la Communauté
d'agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis,
la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, SNCF Réseau et SNCF Gares et
Connexions, vise a couvrir I'intégralité des besoins relatifs a la réalisation des études de
niveau avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA.

Il est également a préciser que conformément au contrat-cadre pour la performance du réseau
ferroviaire en Provence-Alpes-Céte-d’Azur du 12 avril 2021 conclu entre la Région Provence-
Alpes-Cote-d’Azur et SNCF Réseau,

L’objectif principal de ces études AVP est, d'une part, de confirmer le programme fonctionnel et le
niveau de performance attendu de l'infrastructure, et d’autre part, de stabiliser les objectifs de codt
et de délai de 'opération. Ces objectifs sont établis sur la base de 'Annexe 5 de la présente
convention, du programme d’opération validé définitivement par la décision ministérielle du 07 juin
2021 et du dossier d’enquéte d'utilité publique du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA.
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Au regard de cette démarche de contractualisation de la performance et de définition précise des
objectifs fonctionnels, la présente convention respecte les principes du contrat de performance
signé 12 avril 2021 par la Région Provence-Alpes-Coéte d’Azur et SNCF Réseau. Les indicateurs
de performance seront complétés avec les éléments étudiés en fin d’études AVP.
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Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce qui
concerne les modalités de réalisation et de financement des études d’avant-projet (AVP) de la
phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Céte d’Azur (LNPCA). Elle
précise notamment le programme de I'opération, l'assiette de financement et le plan de
financement des études.

Les parties utiliseront pour 'ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de
la présente convention, la dénomination suivante :

« LNPCA — COFI AVP Phase 1 »

Article 2 : Maitrise d’ouvrage des études

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent, sur leurs périmétres de compétences
respectifs, la maitrise d’ouvrage (MOA) des études, dont le financement fait I'objet de la présente
convention.

e SNCF Réseau assure la maitrise d’ouvrage des opérations sur le réseau ferré national
(RFN) dont il sera propriétaire a la mise en service et assure la coordination des MOA dans
le cadre des études AVP ;

¢ SNCF Gares & Connexions assure la maitrise d'ouvrage des gares de voyageurs et des
éléments associés, conformément a I'article L.2111-9 du code des transports.

S’agissant de la répartition des périmétres fonciers, le foncier qui supporte la fonctionnalité est
affecté au MOA correspondant.

Les études AVP devront permettre de stabiliser définitivement les périmétres respectifs des
maitrises d’ouvrage.

A cet effet, dans le cadre des études AVP, objet de la présente convention de financement, le
découpage des missions est le suivant :

e Les missions relatives a la coordination des MOA, a la production de livrables communs
ainsi qu’'a la préparation de la phase ultérieure, particulierement pour les procédures
administratives (études de niveau projet — PRO) ;

e Les missions relatives au périmetre de MOA de SNCF Réseau ;

e Les missions relatives au périmetre de MOA de SNCF Gares & Connexions.

Article 3 : Programme des opérations de phase 1 au démarrage de la phase AVP et
programme des études aréaliser

3.1 Projet des phases 1 & 2

La phase 1 s'inscrit dans le projet des phases 1 & 2 présenté a I'enquéte d'utilité publique.

Ce projet des phases 1 et 2 répond prioritairement, a travers ses 25 opérations situées dans les
départements des Bouches-du-Rhéne, du Var et Alpes-Maritimes, aux besoins d’amélioration des
déplacements du quotidien, ce qui conduira a un report modal significatif avec I'ambition de :

e Créer trois réseaux express métropolitains sur les métropoles d’Aix-Marseille, de Toulon et
de la Cote d’Azur ;
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Améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et I'accés a I'ensemble du territoire
francais depuis le Var et les Alpes-Maritimes conformément aux priorités de la loi
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ;

Garantir un systéme robuste et résilient aux changements.

Le projet comprend, d’est en ouest, 25 opérations (voir carte précédente) :

La gare TER/TGV de Nice aéroport (phase 1) ;

Les opérations de la nhavette azuréenne (phase 2):aménagements en gares de
Nice Saint-Roch, Nice Ville, Cannes Centre, dénivellation de la bifurcation de la ligne
Cannes—Grasse, terminus en gare de Cannes La Bocca ;

Les opérations de la navette toulonnaise (phase 1) :terminus en gares des Arcs, de
Carnoules et de Saint-Cyr, dénivellation de la bifurcation de la ligne d’Hyeres avec
développement du pbéle d’échange de la Pauline, suppression de traversées de voie
piétonnes dans les gares de Sollies-Pont, Cuers et Puget-Ville ;

Les opérations du plateau Saint-Charles (phases 1 & 2) : blocs est et ouest, libération
du site des Abeilles, reconfiguration du technicentre de la Blancarde ;

Les opérations du corridor ouest (phase 1) : doublement de la ligne entre Saint-Charles
et Arenc, optimisation du faisceau d’Arenc, suppression des passages a nhiveau de Saint-
Henri et Saint-André, halte de Saint-André ;

La gare et la traversée souterraines de Marseille (phase 2) : gare souterraine de Saint-
Charles, tunnel, entrées nord et est, doublement du tunnel de Saint-Louis.

3.2 Rappel des colts des phases 1 et 2 inscrits dans le Protocole d’intention portant sur le

financement du projet

Echéancier prévisionnel de synthése des bezoins de financement (hors AVP-86ME-CE 07/2020) .

Période de| Montant Acquisition de MOE MOA PRI
travaux brut données et (hors {hors PRNI
En M€ HT en principal missions AVP) AVP) TOTAL
euros constani vic foncier | complémentaires
07/02020 ot & ]
el 'sumn:li'sil. (hors AVP)
valoir
Phase 1 2023 - 2029 063 2 64 22 104 865
Phase 2 2027 - 2035 2028 i 148 63 323 2594
Total Phases
142 (hors  |3p33.2035| 2691 43 212 85 427 3459
AVE)

Figure 2 : Projet des phases 1 & 2 (co(ts en millions d’euros — M€) — Extrait du Protocole d’'Intention sur le

financement.

Les maitres d’'ouvrage (MOA), a savoir SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions, s’engagent a
programme constant sur les colts d’opérations qui seront évalués en fin de phase AVP (CPPR -
co(t prévisionnel provisoire de réalisation).

Les codts en début de phase AVP sont donnés a titre indicatif sur la base des résultats des études
antérieures, mais les partenaires et les MOA ont la volonté de rester dans I'enveloppe soit par
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réduction du programme fonctionnel, par réduction du programme technique ou par réduction des
co(ts bruts.

3.3 Programme fonctionnel de la phase 1

Les objectifs de service de la phase 1 ont été définis avec les partenaires du projet, et en premier
lieu avec la Région, autorité organisatrice des mobilités. Ces objectifs sont présentés dans le
dossier d’enquéte publique du projet.

Le schéma ci-dessous présente les objectifs de services pour la phase 1 du projet.

Légende :
Fréquence des trains portée par le type de trait
= trait plein = 1 train par heure et par sens en période de pointe
=== pointillé long = 1 train toutes les 2 heures dans chaque sens en période de pointe
------ pointillé court = train non cadencé

systématique o * : halte en projet (a confirmer)
non systématique o
Type de trains représenté par la couleur
TER: Omnibus == / Semi-directs: / Intervilles ; em—
Trains nationaux Direction Paris e
et internationaux: Direction vallée du Rhdne et autres régions :
L Direction Bordeaux ou Barcelone :

peris

LES-ARCS-DRAGUIGNAN

rrrrrr Vidauban

MARSEILLE ST-CHARLES
surface

Figure 2 : Trame systématique en heure de pointe en phase 1 (Dossier d’enquéte publique).

En outre, la Région et SNCF Réseau se sont engagés, au moyen du contrat-cadre pour la
performance du réseau ferroviaire approuvé par ’Assemblée régionale le 9 octobre 2020 et signé
le 12 avril 2021, sur un plan d’actions et sur un calendrier a 10 ans permettant d’atteindre un niveau
de service de fiabilité et de performance du réseau ferré régional et de contribuer ainsi davantage
a la qualité de service du TER Provence-Alpes-Céte d’Azur, aux objectifs de transition énergétique
et a la desserte du territoire.

La performance du réseau est évaluée annuellement sur la base de trois indicateurs : la maitrise
de l'irrégularité pour cause d’infrastructure provoquant retard ou suppression de trains, la gestion
des modes dégradés apres perturbations des circulations et la restitution du réseau aprés chantier
a fort impact.

De plus, pour chaque opération d’investissement, la maitrise des délais est évaluée, de méme que
la maitrise du programme fonctionnel, ce programme pouvant étre notamment constitué d’objectifs
pour I'amélioration des temps de parcours et/ou d'objectif de réduction de lirrégularité et/ou
d’'objectifs de capacité et de fréquence sur I'axe considéré.

La présente convention de financement respecte les principes de ce contrat-cadre de performance.

Ainsi les études AVP, objet de la présente convention, qui ont pour objectif d’établir le programme
d’opération fonctionnel définitif, devront étre en cohérence avec le contrat-cadre de performance
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et notamment avec les objectifs de performance prévisionnels établis a dire d’expert, présentés
dans I'annexe du contrat.

Le suivi et le respect des objectifs de performance de phase en phase (depuis la phase des études
préliminaires — EP - jusqu’a la mise en service de I'opération), s’entendent uniquement en ce qui
concerne le domaine de compétence du maitre d’'ouvrage et du gestionnaire d’infrastructure SNCF
Réseau. lIs s’entendent également hors évolution du contexte réglementaire ou des hypothéses
d’études validées non maitrisable par SNCF Réseau. De la méme maniére sur le réseau
structurant multitransporteurs, les demandes des AOT autres que '’AOM régionale pourront étre
exonératoires du respect de certains niveaux d’objectifs.

3.4 Interface avec le projet Haute Performance Marseille Vintimille (ERTMS)

Le programme de base de I'AVP tient compte de I'hypothese de réalisation du projet de
déploiement de la signalisation ERTMS sur I'axe Marseille-Vintimille, incluant la réalisation de
postes de signalisation de type PAIl (postes d'aiguillage informatisés) ARGOS, en amont ou
concomitamment aux travaux de la phase 1 entre Saint-Cyr et Nice et des enjeux relatifs a la mise
en exploitation depuis le futur batiment CCR (commande centralisée du réseau) /CSS (central
sous-station) de Marseille.

3.5 Programme des opérations de la phase 1

Les chapitres suivants présentent, par opération, le programme en début de phase AVP en
conformité avec le programme fonctionnel précisé a I'article 3.3.

Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies a quai

Les études d’avant-projet concernent la réalisation d'une gare TER-TGV a Nice Aéroport (NAE) a
4 voies a quai de 400 m a la place de la gare Nice Saint-Augustin (NSA) déplacée qui est a 2 voies
de 220 m, avec un développement du P6le d’échange multimodal.

L’opération nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage SNCF Réseau :
o0 Dépose des voies d'acceés au MIN aux Fleurs (déja libérée par 'EPA) ;
o Prolongement des voies a quai de la gare NSA (220 a 400 m) ;
o Creéation de 2 voies a quai de 400 m au nord des voies a quai NSA déplacée ;
o]

Déplacement du pas d’'IPCS a I'Est de la gare NSA dans le premier alignement
droit ;

Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS ;
Modification des installations de traction électrique ;

Rampe d’'acces technique a la plateforme ferroviaire a I'ouest des quais depuis le
boulevard Maicon ;

0 Mur de souténement soutenant la plateforme et le BV entre la passerelle sur voies
et le Pont-Rail Saint-Augustin (axe Nord-Sud) ;

0 Maicon : création d’'un Pont Rail — Longueur 40 m et Largeur de 12 & 14 m (2 voies
routiéres + 1 piste cyclable bidirectionnelle et un trottoir piétons) — Gabarit véhicules
légers ;

e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares & Connexions :
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0 Allongement des quais de NSA, élargissement du quai nord et création d'un
troisiéme quai (configuration finale 1 quai central + 2 quais latéraux) ;

0 Mur de souténement annexe soutenant les parkings voitures et vélos entre Maicon
et la passerelle sur voies ;

o Création d’'un batiment voyageur NAE pour environ 6000 m2 SDP, dont systemes
d’'information voyageurs :

= niv. 3 NGF : Hall d’'intermodalité, dépose minute, taxis, liaisons a la gare
routiére, fonction logistique ;

= niv. 10 NGF : hall principal avec accueil, services et commerces ;
» niv. 13.50 NGF : mezzanine avec locaux d’exploitation ;

» niv. 17 NGF : passerelle de services et d'acces aux 4 quais de 15 m de
large ;

0 Réalisation d’un ensemble de parkings au nord en ouvrages de 800 places, congu
pour étre compatible avec des extensions dans une phase ultérieure a 1200 places
réparties sur les ilots 2.6, 5.7 et 5.6 ;

0 La création d’'une passerelle piétonne SNCF d’accés aux quais et au nouveau
Batiment Voyageurs ;

Réalisation de parkings a vélos sécurisés (480 places) ;

Création de liaisons directes entre les quais et I'axe Nord-Sud (sous le pont rail ou
passe le tramway) a dimensionner ;

o Partie routiére sous I'ouvrage Maicon, du parking Nord au boulevard Cassin exclus.
Le plan de I'opération figure en Annexe 5.
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :

e Raccordement et aménagements routier de part et d’autre du pont rail de Maicon (a la
charge de I'EPA) ;

¢ Prolongement routier de I'ouvrage de franchissement de la plate-forme et des parkings au-
dela des 4 voies de phase 1 et du quai Nord ;

¢ Prolongement de la passerelle d’acces a l'ilot 3.5 qui n’est plus utile du fait du Pont Rail
Maicon ;
e Parking dans l'ilot 3.5 bis.

Le programme de base de 'AVP tient aussi compte d’'une libération du Marché d’'Intérét National
(MIN) en amont des travaux de la gare de Nice Aéroport.

Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare

Les études d’avant-projet concernent la dénivellation en terrier de la bifurcation vers Hyeres a La
Pauline et 'aménagement de la gare de Pauline.

L’opération nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :

o Démolition des béatiments annexes a la gare (halle de marchandises, poste
électrique, batiment sur le quai nord-ouest) impactés par la modification du plan de
voie, les quais existants ainsi que la passerelle d’acces aux quais ;
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o Dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une voie nouvelle passant
en dessous de la ligne Marseille-Vintimille par I'intermédiaire d’'un pont rail inférieur
dit “en terrier” ;

Aménagements environnementaux liés au bois des Tourraches ;

Rétablissement des voiries impactées par les modifications d’infrastructure cété
Sud-Est (av. Eugene Augias, ch. des Tourraches) ;

Aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies a quai 220 ml ;
Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS ;
Modification des installations de traction électrique et de changement de phase ;

©O O O O

Réalisation des murs de soutéenement ;

o0 Création d’'une desserte directe depuis Marseille de I''TE Pétrogarde ;
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :

o Création d'un passage souterrain traversant d’accés aux quais ;

o0 Création d'un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé 40 places, arrét de
bus, batiment abri des services aux voyageurs, guichets automatiques ;

o0 Création d’'un parking de plain-pied 140 places ;
o0 Moadifications des quais pour passer de 2 quais latéraux a 2 quais centraux ;

o Gestion des interfaces urbaines Est/ Ouest : création de liaisons mode doux,
création d’espaces verts, aménagements routiers d’acces au PEM c6té Nord-Ouest.

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :

¢ Relocalisation de Fabemi et de Cemex (I'hypothése étant que ces entreprises restent en
place) ;

¢ Aménagements routiers hors pble d’échange.
Le plan de I'opération figure en Annexe 5.

Origine terminus ouest de la navette toulonnaise a Saint-Cyr

Les études d’avant-projet concernent le déplacement de la gare de Saint-Cyr vers I'ouest de 350m
environ et le réaménagement de la gare et des voies de garage fret pour permettre I'origine-
terminus Ouest de la navette toulonnaise.

L’opération nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :

o0 Création de 2 voies tiroir centrales de 220 m en impasse pour les terminus ouest
des navettes toulonnaises ;

o Reconstruction a l'ouest des voies de garage fret de 750 m a I'ouest de la gare par
élargissement du remblai ou avec murs de soutenement ;

0 Bassin de rétention sur la parcelle située a I'ouest d’Aqualand le long du faisceau
ferroviaire pair ;

Reprise de 5 ponts-rails ;
Allongement de 3 ouvrages hydrauliques ;
Démolition des quais existants et des batiments de la gare existante ;

O O O O

Infrastructure ferroviaire (voie, signalisation, télécom, traction électrique...) ;
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0 Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS qui seront mis en
exploitation préalablement ;

o Moadification des installations de traction électrique ;
e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares & Connexions :
o Déplacement de la gare de St-Cyr vers I'ouest de 350 m environ ;

o Création de 2 quais centraux de 220 m pour que les 4 voies soient a quai (y compris
équipements d’accueil des voyageurs) ;

Création d’'un passage souterrain d’acces aux quais ;
Création d’'un parking silo 300 places environ ;

Batiment abri des services aux voyageurs avec guichets automatiques ;

O O O O

Création d'un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé de 40 places, arrét
de bus ;

o Création de voiries au droit du p6le d’échanges.
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :
¢ Aménagements routiers au-dela du péle d’échange ;
¢ Reconstitution d’espace public de la gare existante apres travaux.
Le plan de l'opération figure en Annexe 5.

Origine terminus est de la navette toulonnaise a Carnoules et suppression de traversées
voies piétonnes (TVP) en gares de Sollies-Pont, Cuers et Puget-Ville

Les études d’avant-projet concernent d’'une part 'aménagement en gare de Carnoules pour
réception sur voie centrale des TER de la navette toulonnaise en terminus intermédiaire, et d’autre
part la création de passerelles d’acces aux quais pour remplacer les TVP existantes dans les gares
de Solliés-Pont, Cuers et Puget-Ville.

L'opération en gare de Carnoules nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d’'ouvrage SNCF Réseau :

0 Aménagement a Carnoules de la voie de service cb6té Est pour qu’elle puisse
accueillir un TER de 220 m en remisage temporaire diurne sans abandon machine ;

Adaptation de la voie centrale pour I'exploitation du fret ;

Modification du poste ARGOS et du paramétrage ERTMS qui seront mis en
exploitation préalablement ;

0 Modification des installations de traction électrique ;

0 Intégration de la commande du poste ARGOS et des équipements de traction
électrique depuis le futur batiment CCR/CSS de Marseille ;

e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares & Connexions :

o Création d'une passerelle & Carnoules pour accéder au quai central (aujourd’hui
TVP) y compris circulations verticales ;

o0 Aménagements d’'un parking de plain-pied c6té Marseille de la gare de Carnoules
dans les emprises SNCF.

Les opérations en gares de Solliés-Pont, Cuers et Puget-Ville nécessiteront :
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau ;
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0 Suppression des traversées voies piétonnes dans les gares de Solliés-Pont, Cuers
et Puget-Ville ;

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :

o0 Création de passerelles d’'acces aux quais (accessibles aux personnes a mobilité
réduite) pour remplacer les TVP existantes (y compris circulations verticales).

Le plan de I'opération figure en Annexe 5.

Libération du site ferroviaire des Abeilles phase 1

Les études d’avant-projet concernent la libération, sur le site ferroviaire des Abeilles de Marseille
Saint-Charles, de I'emprise nécessaire au réaménagement du bloc est de Marseille Saint-Charles.

L'opération nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :
o0 Détournement des réseaux ferroviaires ;

o0 Adaptation des voies et des équipements ferroviaires entre halles A et B pour
permettre le remisage des trains jusqu’a la phase 2 de libération d’Abeilles ;

o Construction d’'un batiment a la cour des pierres ;
o0 Modification des installations de signalisation dont le PRCI Poste 1 de Marseille ;
0 Modification des installations de traction électrique ;

e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage Groupe SNCF :

o Démolition partielle de la halle A (yc travaux de dépollution) et pour cela relogement
/ déplacement des activités s’y trouvant grace notamment a la construction d’'un
batiment cour des pierres (activités SNCF R) et de baux extérieurs ;

o Construction d'un parking provisoire pour les besoins de service SNCF.
Le plan de l'opération figure en Annexe 5.

Création du bloc Est de la gare Saint-Charles phase 1

Les études d’avant-projet concernent la création du bloc Est de la gare Saint-Charles et le
réaménagement de I'avant-gare.

L'opération nécessitera :
e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau

0 Seéparation des flux du bloc Aix (auquel 2 voies seront donc consacrées) de ceux
du bloc Est (2 paires de voies, lentes et rapides) ;

o Maintien de la voie A a 400 m utiles ;

o Création de 3 voies supplémentaires a quai sur ce bloc : 7, 9 et 11, de sorte a
disposer de 5 voies (3 a 11) de 220 m utiles ;

0 Maintien de la voie diagonale donnant accés depuis Abeilles a Pautrier et aux voies
PLM ;

0 Reprise de I'ensemble des installations de signalisation et caténaires ;
o Création d’'un poste de signalisation PAI pour l'acces a ces voies ;

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :
o0 Equipement information voyageur des quais ;
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o Creéation des quais supplémentaires nécessaires aux voies 7, 9 et 11 et
équipements d’accueil des voyageurs.

Le plan de I'opération figure en Annexe 5.

Corridor Ouest Arenc Phase 1

Les études d’avant-projet du Corridor Ouest concernent divers aménagements sur la ligne de
Marseille & L'Estaque passant par Arenc :

e Doublement voies du port jusqu'au Bloc Ouest ;
¢ Doublement en place de la halte Arenc ;

e Remisage - maintenance TER sur le faisceau d'Arenc (Niveaux let 2) - les colts du
protocole d’'intention de financement d’avril 2021 ont provisionné ces aménagements ;

e Remplacement des PN des voies du port ;

e Halte a Saint André ;

¢ Relévement de vitesse entre Arenc et I'Estaque ;

¢ Communications supplémentaires en gare de I'Estaque.
Le plan de I'opération figure en annexe 5.

Une étude d’opportunité sur I'implantation d’un centre de maintenance TER N3 pour les circulations
de I'Ouest sera menée a trois horizons :

e Mise en service du Corridor Ouest en phase du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA ;
e Mise en service de la phase 2 du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA ;
e Mise en service des projets connexes sur 'Ouest des Bouches du Rhéne.

Dans le cadre de cette étude, le site de Miramas sera examiné sur la base des hypothéses de
service a ces horizons de I'Autorité Organisatrice des Mobilités.

Le cout de la partie batiment de I'atelier N3 pour le Corridor Quest est intégrée en provision pour
risque.

Corridor Quest - Doublement des voies du port jusqu'au Bloc Ouest

Le doublement de la ligne entre le Nord du pont rail sur la rue Guibal et le faisceau d’Arenc avec
un relevement de vitesse a V60, nécessitera :

e Pour le périmétre sous maitrise d’'ouvrage SNCF Réseau :

0 Remplacement d’'un pont-route (avenue Belle Vue) et d’'un pont-rail métallique (rue
de la Belle de mai) ;

0 Reprise des murs de soutenement ;
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :

e Création d’'une voie verte le long de la ligne ferroviaire et travaux de modification de la plate-
forme la permettant.

Corridor Quest - Doublement en place de la halte Arenc

Le doublement de la halte d’Arenc nécessitera :

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :
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Elargissement de la tranchée ;
Création d’'une seconde voie (doublement) ;

Création d’'une dalle au-dessus des voies qui portera les installations billettiques et
depuis laquelle on accédera au quai ;

Modification de la commande de signalisation et de traction électrique, le nouveau
poste de signalisation étant repris dans le chapitre “ Remisage - maintenance TER
sur faisceau d'Arenc” ;

e Pour le périmetre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :

(0]
(0]

Création d’un quai central de 220 m ;

Aménagement et équipements pour l'accueil des voyageurs, et circulations
verticales.

Corridor Quest - Remisage maintenance TER (Niveau 1 et 2) sur faisceau d'Arenc

L'aménagement du plan de voies d’Arenc pour les installations de remisage ou de maintenance
des TER du corridor ouest et la reconstitution des fonctionnalités actuelles nécessitera :

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :

o

(o}

Basculage des 2 voies principales au centre du faisceau ;

Création d'un poste d’aiguillage intégré a la commande actuelle de Marseille (PCD)
en remplacement des deux postes existants ;

Modifications du plan de voies de service :
= Mise en position centrale des deux voies principales ;

= Création de cing voies de remisage de 220 m ou plus, deux voies de
maintenance fosse passerelle de 110m, une voie pour machine a laver, deux
voies d’entretien logistique (vidange WC, sablage, refueling) de 220m, 1 voie
de circulation ;

= Création de 2 voies pour la maintenance et les travaux de l'infrastructure ;
= Création des acces routiers nécessaires ;
Reconstitution des 2 voies de réception pour ITE Storione ;

Reconstitution coté mer de 4 voies fret de 565 m de longueur utile et maintien des
acces ITE existants a fonctionnalités conservées tout en préservant les possibilités
de développements ultérieurs ;

Décalage des voies c6té mer pour dégager un retrait de 15 m qui permettra
I'élargissement du boulevard du Radoub.

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :

e 2 voies de réception pour logistique urbaine pour ITE Sogaris ;

e 5 Voies fret longues (>=750 m) : Passerelles nouvelles urbaines.

Corridor Quest - Remplacement des PN des voies du port

La suppression des PN de St-Henri et de St-André pour la sécurisation des circulations

nécessitera :

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau
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0 PN 1: Reconstitution d’une voirie d’'acces selon la variante 2 (du chemin du Passet
au chemin de la Pelouque le long de la voie ferrée de Marseille a 'Estaque par
Arenc) ;

o PN2:

= Création d'un ouvrage de franchissement des voies ferrées, dans le
prolongement du bd Cauvet (double sens, accessible aux bus de gabarit
normal h 4,00 m — 12 m de large), avec reprise du profil en long du chemin
de St-Louis-au-Rove (hors aménagements tramway) y compris sous le pont
de I'A55, et reconstitution du bassin de rétention ;

= Reprise du gabarit de I'ouvrage du Bd Barnier pour le rendre accessible aux
bus de gabarit ordinaire (h 3,80 m) ;

= Aménagement routier pour adapter les flux routiers en relation avec le
désenclavement de Saint-André.

Corridor Quest - Halte a Saint André

La création de la halte prévoit 'aménagement d’une halte TER a 2 voies a quai dans le secteur
entre les bd A Roussin et F Sardou selon le scénario 1 étudiée pour I'enquéte publique, et
nécessitera :

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau :
0 Adaptation des artéres et des supports caténaires ;
e Pour le périmétre sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares & Connexions :

o0 Création de 2 quais latéraux de 220 m avec acces, y compris équipements d’'accueil
des voyageurs ;

0 Acces aux quais : un seul accés c6té zone d'activité —A Roussin ;

o0 Création d'un parvis, des cheminements jusqu'a l'arrét de tram, abris vélos
securisés de 40 places, arrét de bus, dépose minute, parking voiture de plain-pied
80 places (parking-relai en cohérence avec le PDU) ;

o Batiment abri des services aux voyageurs.
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme :

e Programme de développement immobilier intégrant le cas échéant le parking dans un
méme ouvrage ;

e Compléments si choix du scénario 2 (+5 M€) :

o Aménagement de la station tramway ;

o Aménagements routiers autour de la halte ;
0 Quai sur I'ouvrage F Sardou ;
o]

Passerelle vers le quartier du chemin du passé sur I'avenue Roussin.

Corridor QOuest - Relévement de vitesse entre Arenc et I'Estague, et communications
supplémentaires en gare de I'Estaque

Ces éléments, sous périmeétre de maitrise d’'ouvrage SNCF Réseau, nécessiteront :
o Relevement de vitesse entre Arenc et I'Estaque a 90 km/h pour les TER seulement ;

o Communication en gare de I'Estague entre voies centrales et voies latérales pour
permettre aux TER PLM depuis ou vers Miramas ou voies du port de s’arréter sur
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les voies a quai centrales dans les deux sens en vue de la limitation des conflits en
gare de 'Estaque.

3.6 Objectifs et contenu des études AVP a réaliser, objet de la convention

Les études AVP, dont le financement fait I'objet de la présente convention, portent sur la phase 1
du projet, hors études prises en compte dans le cadre de I'avenant 3, et ont pour objectif de
stabiliser la consistance technique et I'estimation du colt de chaque opération ainsi qu'un
calendrier prévisionnel de réalisation des opérations. Elles permettent également de déterminer le

phasage travaux.

Les études portent sur I'ensemble des périmetres suivants : infrastructures ferroviaires,
installations fixes du transporteur, pdle d’échanges.

Les études d’avant-projet comprennent notamment :

e Les productions coordonnées concernant les différents maitres d’ouvrage (avec
SNCF Gares & Connexions en MOA coordonnateur pour I'opération Nice Aéroport
et SNCF Réseau pour les autres opérations) :

(o}

L’élaboration des dossiers de procédures administratives transverses (incluant
notamment le dossier d’autorisation environnementale — y compris la phase
relative a la préparation et a la consultation du public, I'actualisation de I'étude
d’'impact du projet des phases 1 & 2 a annexer a chaque dossier de demande
d’autorisation des travaux) ;

Les études environnementales transverses et nécessaires a la poursuite des
procédures administratives post avis de [I'Autorité environnementale (AE-
CGEDD) et a la préparation des mesures compensatoire, ainsi qu'a I'obtention
des autorisations environnementales ;

La définition et la gestion des interfaces entre maitres d’ouvrage ;

L’élaboration du Dossier de définition de sécurité (DDS) de I'opération pour
'EPSF ;

La définition des besoins fonciers et des emprises afin de préparer I'enquéte
parcellaire.

e Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau

(o}

(o}

(o}

Le détail du programme de I'opération pour le périmetre SNCF Réseau ;
Les études d’exploitation ;

Les études de tracé, de terrassements, de structure de la plateforme,
d’hydraulique et de confortement d’ouvrage en terre : notice incluant notamment
les conditions d’intervention vis-a-vis du trafic (restrictions, déviation, etc.) et le
cas échéant les incidences liées a la présence de vestiges archéologiques,
estimation des colts de travaux, estimation des co(ts de maintenance et
d’exploitation, plans et dessins de définition et de phasage, profil en long
éventuel, planning prévisionnel des études et travaux, dossier de demande
dérogation éventuel, tableaux de résultats de calcul de tracé (rayon, dévers,
insuffisance, les limites de raccordement progressifs), tableau de résultats de
calcul sur les appareils de voies ;

Les études de voie : notice de voie incluant notamment les hypothéses de
conditions de réalisation des travaux sur ligne exploitée, estimation des co(ts
de travaux, estimation des colts de maintenance et d’exploitation, schémas et
plans, planning prévisionnel des études et travaux de voie ;
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0 Les études de signalisation (sur la base des hypotheses de l'article 2.4 pour les
secteurs concernés par 'TERTMS) : notice de signalisation, avant programme de
signalisation (incluant notamment le programme, le tableau des conditions
particulieres d’annonce, le programme des automatismes, le programme de
traction électrique, le programme des relations téléphoniques, le programme
des protections DTP), estimation des co(ts de travaux, estimation des codts de
maintenance et d’exploitation, planning prévisionnel des études et travaux ;

0 Les études de traction électrique (Alimentation électrique et Caténaires) : notice
de traction électrique, estimation des codts de travaux, estimation des codts de
maintenance et d’exploitation, schémas et plans, planning prévisionnel des
études et travaux ;

0 Les études d'ouvrages d'art : notice, note de calculs de dimensionnement des
éléments d’ouvrage, estimation des co(ts de travaux, estimation des codts de
maintenance et d’exploitation, plans de définition et de phasage, planning
prévisionnel des études et travaux ;

0 Les études de batiments techniques : notice, estimation du colt prévisionnel
provisoire de réalisation décomposé par entités (surfaces et ratios), estimation
des codts de maintenance et d’exploitation, documents graphiques, dossier de
permis de construire (PC) ;

o0 Les études de télécommunications : notice, estimation des co(ts de travaux,
estimation des codts de maintenance et d’exploitation, plans de définition et de
phasage, planning prévisionnel des études et travaux ;

0 Les acquisitions de données d’entrée et diagnostics (sondages, levés
topographiques, diagnostic de pollution des sols...) ;

o0 Les études transverses : modalités de réalisation des travaux en site ferroviaire
exploité (Installations Temporaires de Contre Sens, aménagement du plan de
transport, durée des intervalles, travail jour/nuit, condition de mise en service,
phases ou grande interception, etc.), analyse des risques, synthése des
estimations de colt de travaux permettant d'arréter le colt prévisionnel
provisoire de réalisation de I'opération (CPPR), synthése des estimations du
colt de maintenance et d'exploitation, planification de [I'opération, les
dispositions de sécurité des personnes et des circulations et édition d'un plan
de management de la sécurité et de linteropérabilité (PMSI), dispositions
relatives a la s(reté, stratégie d’allotissement des marchés de travaux ;

0 Le phasage des travaux pour le périmetre SNCF Réseau ;

0 La définition des enjeux capacitaires et des ressources travaux nécessaires a la
réalisation des travaux (établissement de la commande de production) ;

0 Les études environnementales sur le périmétre SNCF Réseau afin d'intégrer
lavis de [I'AE-CGEDD, poursuivre la prise en compte des enjeux
environnementaux dans le cadre des études techniques, alimenter les
procédures administratives ultérieures autorisation environnementale
notamment) et préparer les mesures compensatoires d’'un point de vue
environnemental ;

0 L'élaboration des dossiers de procédures administratives propres au périmétre
SNCF Réseau vis-a-vis des différentes autorisations nécessaires post-
déclaration d'utilité publiqgue (DUP) ;

0 La synthése des études d’avant-projet pour le périmétre SNCF Réseau ;
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(0]

La définition des besoins d’emprises fonciéres sur le périmetre SNCF Réseau y
compris en convention d’occupation temporaire (COT) durant la phase des
travaux ;

Le diagnostic des réseaux et leur dévoiement sur le périmetre SNCF Réseau.

Pour le périmétre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions

(o}

O O O O O

(0]

Le détail du programme de l'opération pour le périmetre SNCF Gares &
Connexions ;

Le détail des estimations de l'opération pour le périmetre SNCF Gares &
Connexions ;

Les études d’avant-projet pour le périmétre SNCF Gares & Connexions :
= Projet architectural du PEM et du parc de stationnement ;
= Intégration urbaine du PEM (schéma fonctionnel...) ;

» FEtude Voirie Réseaux Divers (VRD) et gestion des Eaux Pluviales
(aménagements viaires, réseaux, aménagements paysagers, etc.) ;

= Etude du dimensionnement des espaces voyageurs ;
= Etude de flux dynamique du PEM ;
= Etude de conception des quais et acces aux quais ;
= Plan d’Aménagement Intérieur de la Gare/ Plan d’Occupation des Quais
= Etudes Sécurité Incendie ;
= Etudes Réglementation thermique ;
= Etude de sécurité et de sdreté publique ;
Production de plans de masse, de coupes, et de vues 3D ;
Les acquisitions de données d’entrée ;
Les études environnementales sur le périmetre SNCF Gares & Connexions ;
Phasage des travaux pour le périmétre SNCF Gares & Connexions ;

Engagements en termes de développement durable et suivi du bilan carbone de
I'opération pour le périméetre de SNCF Gares & Connexions ;

Gestion des déchets - SOGED (Le Schéma d'Organisation et de Gestion des
Déchets) ;

La synthése des études d'avant-projet pour le périmétre SNCF Gares &
Connexions.

Elles se concluent par I'établissement d’un document d’avant-projet constitué des sous-dossiers

suivants :

Un dossier de synthése, incluant les productions coordonnées concernant les différents
maitres d'ouvrage (dossiers réglementaires, études environnementales, interfaces
entre les maitres d’ouvrage, dossier de définition de sécurité -DDS- de I'opération...) ;

Un dossier des études pour le périmetre sous maitrise d’'ouvrage SNCF Réseau ;

Un dossier des études pour le périmetre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares &
Connexions ;

Un dossier de phasage des travaux comprenant la totalité des travaux.
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Article 4 : Financement des études

4.1 Colt des études aux conditions économiques de référence

L'estimation du codt des études, dont le financement fait I'objet de la présente convention, est fixée
a 28 100 000 € HT aux conditions économiques de juillet 2020.

4.2 Colt des études aux conditions économiques de réalisation

Le colt des études du périmétre de la présente convention, défini a l'article 3.6, est estimé a
30 200 000 € HT courants sur la base d'une durée des études de 24 mois a compter de la
notification de la présente convention durant le ler trimestre 2022. C’est sur cette hypothése que
I'actualisation en euros courants a été faite.

Il se décompose comme suit :

e Le besoin de financement des missions de coordination des MOA, de production des
livrables communs et de préparation de la phase ultérieure, particulierement sur les
procédures administratives (études de niveau projet - PRO) sous la maitrise d’ouvrage de
SNCF Réseau est évalué a 5 200 000 €,

e Le besoin de financement des missions relatives a la part ferroviaire sous la maitrise
d’'ouvrage de SNCF Réseau est évalué a 20 000 000 € HT,

e Le besoin de financement des études relatives a la part gare sous la maitrise d'ouvrage de
SNCF Gares & Connexions est évalué a 5 000 000 € HT,

Etudes Périmeétre € courants
AVP — 1%¢ phase [SNCF Réseau (coordination) 5 200 000,00
AVP — 1°¢ phase |SNCF Réseau (part ferroviaire) 20 000 000,00
AVP — 1°¢ phase [SNCF Gares & Connexions 5 000 000,00
TOTAL 30 200 000,00

A titre indicatif, le détail estimatif des co(ts des études est précisé en Annexe 1.

Une partie des études d’avant-projet présentées dans la présente convention est financée
par la convention de financement (avenant n°3) concernant les études préalables a la
déclaration d’utilité publique citée en préambule, I'estimation ci-dessus correspond aux
financements complémentaires nécessaires.

4.3 Financements européens

En cas de sollicitation d’'un financement européen, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions,
en tant que maitres d’ouvrage, prennent en charge la demande de subvention et sa gestion
administrative.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent a déposer une demande dans les formes
exigées et des délais convenables. Cette demande sera basée sur une assiette de dépenses
respectant les exigences de justification et de comptabilisation posées par la procédure des
financements européens.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent a mettre en ceuvre les moyens humains
suffisants pour la gestion de ces demandes de crédits européens pour éviter de mettre en cause
le plan de financement intégrant les versements des fonds européens qui auront été programmes.
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A ce titre, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions intégreront les frais de préparation du
dossier de demande dans le colt des études, ces frais étant susceptibles d’étre intégrés dans la
subvention européenne.

Il appartiendra & SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions de notifier a I'AFITF I'attribution
d’'une telle subvention le cas échéant. Les parties décideront de leur affectation en comité de
pilotage dans le respect des regles régissant ce financement. Le plan de financement de la
présente convention sera alors modifié par voie d’avenant.

Il appartiendra a SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions également de diligenter la conduite
du projet et la production des justificatifs nécessaires de facon a optimiser la perception des
financements européens.

Les maitres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent également a
respecter toutes les dispositions que ce financement implique, en termes de publicité et de
références aux fonds européens dans la communication relative au projet.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions alertent les partenaires sur les régles contraignantes
induisant une certaine incertitude sur le financement par les fonds européens, et en particulier
l'audit éventuel a posteriori. En effet, le financement n’est définitivement acquis qu’a l'issue de cette
procédure. Les parties s’engagent a mettre en place leurs contributions dans le respect des délais
fixés.

4.4. Plan de financement des études

Les parties conviennent par la présente convention de contractualiser un financement a hauteur
de 30 200 000 € HT courants apporté par 'AFITF (Etat) et les collectivités territoriales selon les
clés ci-aprés et couvrant le périmetre défini a 'article 3.6.

, Clé de Périmetre Périmetre
Plan de financement . e 0 ’ Total (€)
répartition (%) SNCF Réseau  SNCF G&C

Etat 50,0000% 12 600 000,00 € 2 500 000,00€| 15 100 000,00 €
Région 25,0000% 6 300 000,00 € 1 250 000,00 € 7 550 000,00 €
Département des 0
Bouches du Rhone 4,1667% 1 050 008,40 € 208 335,00 € 1 258 343,40 €
Département du Var 3,7500% 945 000,00 € 187 500,00 € 1132 500,00 €
Département des Alpes 2,7083% 682491,60 €| 13541500€| 817 906,60 €
Maritimes
Métropole Aix-Marseille 4,1667% 105000840 €| 20833500€| 1 25834340 €
Provence
Métropole Toulon 3,7500% 945 000,00 € 187 500,00 €| 1 132 500,00 €
Provence Méditerranée
(';’,'/‘itzrl‘jfo'e Nice Cote 2.7083% 682491,60€| 13541500€| 817 906,60 €
Dracenie Provence 0,8333% 209 991,60 € 41 665,00 € 251 656,60 €
Verdon agglomération
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Communauté
d'agglomération Cannes 1,6667% 420 008,40 € 83 335,00 € 503 343,40 €
Pays de Lérins

Communauté
d'agglomération Sophia 0,8333% 209 991,60 € 41 665,00 € 251 656,60 €
Antipolis

Communauté
d'agglomération du 0,4167% 105 008,40 € 20 835,00 € 125 843,40 €
Pays de Grasse

Total 100,0000% 25200 000,00 €| 5000 000,00€| 30200 000,00 €

Le besoin de financement pourrait intégrer les dépenses relatives aux études engagées des janvier
2022, si elles sont antérieures a la signature de la présente convention de financement et rendues
nécessaires au bon déroulement de I'opération et au respect de son planning.

Les parties s’engagent a mettre en place leurs contributions dans le respect des délais fixes.

La clé de répartition précitée est uniguement valable pour la phase d’études couverte par la
présente convention.

Elle n’engage pas les Parties sur une éventuelle participation financiére aux colts des études et
travaux a réaliser dans les phases ultérieures de I'opération.

A ce stade, il est convenu que la participation de SNCF Réseau aux études faisant I'objet de cette
convention soit nulle. S’agissant des phases ultérieures du projet, les modalités d’'une participation
de SNCF Réseau devront étre analysées au regard des dispositions de l'article L.2111-10-1 du
code des transports, et des dispositions du contrat pluriannuel prévu a I'article L.2111-10 du méme
code.

S’agissant de dépenses se rapportant a des investissements sur le réseau ferré national, les
contributions versées, en tant que subvention d’équipement, sont exonérées de TVA.

Article 5 : Délais de réalisation des études

La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 24 mois pour I'ensemble des opérations
a compter de la notification effective de la convention de financement au plus tard durant le 1
trimestre 2022.

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes étapes des études est joint en
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau.

Article 6 : Suivi de I’exécution des études

6.1 Comité de pilotage LNPCA

Le comité de pilotage (COPIL) présidé par le préfet de la région Provence Alpes Coéte d’Azur sera
garant de la mise en ceuvre de la présente convention et assurera le pilotage et la validation
générale des études. Il sera composé des personnes suivantes :

o Le Préfet de région ;
e Le Président de chaque collectivité territoriale co-financeuse ou son représentant ;

e Le représentant de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;
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e La Directrice régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement ou son
représentant ;

o Le Président de SNCF Réseau ou son représentant ;
e Le Président de SNCF Gares & Connexions ou son représentant.

Le comité de pilotage a pour mission de définir les grandes orientations a retenir pour les études
a conduire par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, d’en piloter et suivre la réalisation et
d’en valider les résultats.

Le comité de pilotage suit le déroulement des études et donne sa position sur les propositions des
maitres d’ouvrage présentées au comité technique, la situation des dépenses et les évolutions
ayant une incidence sur le calendrier. SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent aux
partenaires I'avancement des études et de la concertation ainsi que la situation financiere détaillée
(états des engagements et des dépenses, prévisions d’engagements, etc.).

Pour cela, il se réunira en principe au moins une fois par semestre a l'initiative de son président et
aura pour tache principale de valider le périmétre du projet, les grandes orientations du programme
des études, le planning général et la situation financiére.

L’ordre du jour de la réunion est communiqué par écrit aux partenaires, au moins une semaine a
'avance.

Un compte rendu technique et financier annuel sera présenté par SNCF Réseau et SNCF
Gares & Connexions a ce comité de pilotage qui le valide, et qui veillera au respect des dispositions
et engagements contenus dans cette convention, en particulier en ce qui concerne le calendrier de
réalisation des études et leurs colts. SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions mettront en
place un tableau de bord permettant de suivre I'avancement des études et la consommation des
crédits.

La méthodologie de concertation proposée par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions lui
sera également présentée pour validation, ainsi que le bilan des actions de concertation menées.

Le comité de pilotage pourra étre saisi par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ou par les
présidents des comités territoriaux pour examiner les sujets nécessitant un arbitrage spécifique.

Le président du comité de pilotage pourra saisir, & son initiative ou a la demande d’'un des membres
du comité de pilotage, le ministre chargé des transports pour prendre les décisions que rendrait
nécessaire la bonne exécution de la présente convention.

Le comité de pilotage est assisté par un comité technique au sein duquel les signataires de la
présente convention sont représentés.

6.2 Comité technique

Le comité technique (COTEC) a pour missions de :

o Définir collégialement sur proposition des maitres d’ouvrage les hypothéses de services et
de périmetres qui serviront de bases aux cahiers des charges des études ;

e Etre consulté et d’émettre un avis sur les cahiers des charges des études ;
e Effectuer le suivi technique et financier des études ;
e Préparer les comités de pilotage.

Les hypothéses de services et de périmetres doivent étre cohérentes avec les décisions
ministérielles. Ces hypothéeses définies par le COTEC sont un cadrage que les maitres d’ouvrage
prennent en compte pour batir son cahier des charges et conduire ces études

Le comité technique réunissant les co-financeurs échange et émet un avis sur les cahiers des
charges des études. Le contenu des cahiers des charges, qui integre le cadrage initial, pourra ainsi
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étre ajusté dans le cadre d'un dialogue partenarial avec SNCF Réseau et SNCF Gares &
Connexions. L’avis formalisé du comité technique est pris en compte par SNCF Réseau et SNCF
Gares & Connexions, qui décide du cahier des charges définitif. En cas d’écart entre la décision
d’'un maitre d’ouvrage et I'avis formalisé par le comité technique, le maitre d’'ouvrage explique les
raisons de ces écarts. Les cahiers sont transmis aux partenaires au moins 10 jours avant la date
de la réunion.

Les hypothéses et résultats d’études, intermédiaires et finaux, une fois validés par le maitre
d'ouvrage, sont présentés régulierement en comité technique. lls constituent les livrables a
transmettre aux co-financeurs.

Le comité technique se réunit tous les deux mois en moyenne. SNCF Réseau et SNCF Gares
& Connexions présentent aux partenaires, |'état d’avancement des études et la
consommation des crédits un comité sur deux (situation financiere tous les 3 mois). Les
éléments sont adressés aux partenaires, au moins une semaine avant la date de réunion du
comité technique.

Le comité technique se réunit également préalablement a la tenue d’une réunion du comité de
pilotage. L’ordre du jour provisoire du comité de pilotage et une situation technique et financiére
préparés par la SNCF sont adressés aux partenaires, au moins une semaine avant la date de
réunion du comité technique.

6.3 Coordination multi-projets des pbles d’échange des gares métropolitaines

Un comité de coordination a l'initiative de la Métropole concernée est mis en place deés la phase
d’études AVP. Son objet est de garantir une bonne coordination entre le projet ferroviaire, les
projets de mobilité et les projets urbains sur le territoire concerné afin d’éclairer utilement les
décisions prises en Comité de Pilotage du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA.

Ce comité est mis en place pour la gare de Marseille Saint-Charles et la gare Nice-Aéroport.

6.4 Evolution du programme des études

En cas de perspective d'évolution du programme des études, le maitre d’ouvrage devra obtenir
I'accord préalable des partenaires co-financeurs et du comité de pilotage pour toute modification
portant sur la consistance ou le colt des études. Cela sera formalisé par voie d’avenant.

Article 7 : Gestion des écarts

7.1 Partage des risques pour la phase AVP

Si des aléas, dépassements et modifications du périmeétre, du programme des études ou du
calendrier, liés a des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles (voir Annexe 6), et/ou liés a
des choix propres aux maitres d’ouvrage devaient survenir, les maitres d’ouvrage saisissent le
Comité de pilotage afin qu'il soit décidé des suites a donner.

Les maitres d’ouvrage doivent obtenir I'accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’'un
financement complémentaire. Un avenant a la présente convention formalise cet accord, aprés
acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties. Dans le cas ou I'accord préalable
des financeurs n'a pas été sollicité, la prise en charge desdits dépassements incombe aux maitres
d’ouvrage dans le périmétre duquel ils sont intervenus.

En cas d’absence de réponse des financeurs dans un délai de deux mois ou de désaccord entre
les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager des différents scenarii dans lesquels I'opération
peut étre réalisée sans financement complémentaire. Les demandes de modifications du
programme des études formulées par un signataire de la convention ou un tiers devront étre
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validées par le comité de pilotage et intégralement prises en charge financierement par le
demandeur.

Le cas échéant, les modifications donneront lieu a la signature d’'un avenant a la présente
convention.

Ces principes seront appliqués pour le calcul du reglement de solde prévu a l'article 8.
7.2 Impact de la pandémie de COVID-19

L'épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement engendre des conséquences sur le déroulement
des opérations d'investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas
guantifiables a la date de signature de la présente convention. Aussi les parties, conviennent :

e de signer en I'état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de I'opération et
d’établir un avenant spécifique a celle-ci en cas d’'impact sur les codts et les délais dus a la
pandémie COVID-19 ;

e (ue les maitres d'ouvrage ne seront pas tenus pour responsable en cas d'écart d0 a la
pandémie COVID-19.

Il appartient aux maitres d’ouvrage de fournir une note étayée afin de prouver le lien de causalité
direct et exclusif entre la pandémie et les conséquences sur le déroulement des études, puis
toutes les informations utiles permettant d'apprécier financierement le montant des surcodts
engendrés directement par la pandémie COVID-19 et I'application de la présente clause COVID
ne préjuge pas des responsabilités propres des maitres d'ouvrage.

La crise sanitaire liée au COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de réalisation des
études (co(t, délais, notamment). Si les conséquences de I'épidémie de COVID-19 entrainent une
augmentation du délai et/ou du co(t objectif de I'opération, les maitres d’ouvrage en informent au
plus t6t les financeurs. A cet effet, ils s’engagent a fournir aux financeurs, une note étayée afin de
prouver le lien de causalité direct et exclusif entre la pandémie et les conséquences sur la
réalisation des opérations d'investissement, puis toutes pieces et informations visant a permettre
d'apprécier les écarts de planning et/ou de montant des surco(ts engendrés directement par la
pandémie liée a la COVID-19. Les maitres d’ouvrage provoguent alors un COPIL qui se réunira
afin d’acter de la poursuite ou 'arrét des études d’avant-projet, et afin de déterminer les nouvelles
modalités contractuelles de réalisation et conditions financiéres de celles-ci. Un avenant a la
présente convention sera alors proposé. En I'absence d'accord sur ces nouvelles modalités et
apres échanges avec les partenaires, les maitres d’ouvrage se réservent la possibilité de procéder
a la résiliation de la présente convention selon les modalités prévues a l'article 10 de la présente
convention.

Les parties s'accordent pour acter que cette clause n'a pas vocation a produire ses effets au-dela
de la gestion des impacts identifiés expressément dans le cadre énoncé ci-dessus.

Article 8 : Modalités de versement
Les appels de fonds seront adressés par chaque maitre d’ouvrage sur son périmetre.
Les appels de fonds seront réalisés indépendamment pour chacune des opérations.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions procédent aux appels de fonds aupres de I'AFITF,
de la Région et des autres collectivités infrarégionales comme suit :

o Des I'entrée en vigueur de la convention, un premier appel de fonds en euros courants,
correspondant & 20% du montant total en euros courants des participations prévues a
I'article 4.4. Le premier appel de fonds se fera sur présentation par SNCF Réseau et SNCF
Gares & Connexions d’un certificat de démarrage des études AVP signé par le représentant
du (des) maitre (s) d’ouvrage ;
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o Apres le démarrage des études, des acomptes sont effectués en euros courants en fonction
de l'avancement des études. lls sont calculés en multipliant le taux d’avancement des
études par le montant de la participation financiere de chaque financeur en euros courants
indiquée a l'article 4.4 de la présente convention. lls sont accompagnés d'un certificat
d’avancement des études visé par le responsable maitrise d'ouvrage de SNCF Réseau et
de Gares & Connexions.

lls seront versés jusqu’a ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant total en
euros courants des participations prévues a l'article 4.4. Les demandes de versements d’acomptes
comprendront les piéces suivantes (Annexe 3) :

1. Lafacture précisant :
a. Laréférence de la convention de financement ;

b. La demande d’acompte, pour chaque financeur, qui résulte du taux d’avancement
physique des études, de la clé de financement définie a l'article 4.4, et des
demandes d’acompte antérieures.

2. L'état récapitulatif des versements déja obtenus et appelés au titre de la présente
convention ;

3. Le certificat d’avancement physique des études signé et transmis par le représentant du
Maitre d’Ouvrage ;

Au-dela des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront appelées en fonction des
dépenses comptabilisées par nature de dépenses (modéle en Annexe 4). Les demandes
comprendront en plus des documents présentés pour les appels de fonds inférieurs & 80%, un
relevé des dépenses comptabilisées visé par le responsable de la maitrise d'ouvrage de SNCF
Réseau et de Gares & Connexions, exprimées en € courants décomposés selon les postes définis
al'article 4.2. Les acomptes seront versés jusqu’a ce que le cumul des fonds appelés atteigne 95%
du montant de la participation totale de I'Etat/AFITF, de la Région et autres collectivités
infrarégionales au titre de la présente convention en euros courants.

e Le solde est demandé aprés achévement de l'intégralité du programme d’études. Pour cela,
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent :

1. Lerelevé détaillé de dépenses finales sur la base des dépenses acquittées, y compris
les dépenses relatives aux prestations de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’'ceuvre, visé
par le représentant de la maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau ou SNCF Gares &
Connexions, selon le modéle joint en Annexe 4 ;

2. Un certificat attestant de la conformité des études réalisées aux caractéristiques du dossier
communiqué a I'appui de la demande de subvention et précisant leur date d’achévement
(Annexe 4) ;

3. Le rapport final et tous les documents de synthése dans leur version définitive (au format
papier et au format numérique) de I'étude ;

4. Des éléments justifiant de la consommation éventuelle de la Provision pour aléas et
imprévus.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, procédent, selon le cas, soit au remboursement du
trop-percu, soit a la présentation d’un appel de fonds pour réglement du solde, selon la clé de
répartition et dans la limite du montant fixé a I'article 4.4.

L’échéancier prévisionnel et indicatif des appels de fonds annuels, objet de la présente convention,
se trouve ci-dessous. Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment dans le cadre du
comité technique et financier. A défaut d’appel de fonds sur un exercice, les maitres d’ouvrage
transmettront annuellement aux parties, par courrier, un état des lieux justifiant de I'avancement
de l'opération.
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Récapitulatif des appels de fonds prévus — SNCF Réseau

Date prévisionnelle

Montant en euros

% du besoin de

Acompte de I'anpel de fonds HT financement calculé Commentaires
PP sur le financement
Signature compléte %c:éusr:ael; ?:grﬁf'i\lailt:
1 de la convention 5040 000 €* 20% I'engagement des études
T1 2022 ainsi que la date précise
de démarrage

Selon les conditions

2 T3 2022 6 300 000 €* 25% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions

3 T2 2023 6 300 000 €* 25% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions

4 T3 2023 5040000 €* 20% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions

5 T1 2024 1260 000 €* 5% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions

6 Au solde 1260 000 €* 5% fixées a l'article 8 de la
présente convention

TOTAL 25 200 000 €~ 100 %

*Les montants sont donnés a titre indicatif et sont prévisionnels.

Récapitulatif des appels de fonds prévus — SNCF Gares & Connexions

Date prévisionnelle

Montant en euros

% du besoin de

Acompte de 'appel de fonds HT financement calculé Commentaires
PP sur le financement
. . Courrier de SNCF Gares
Signature ComP'ete & Connexions certifiant
1 de la convention 1 000 000 €£* 20% I'engagement des études
T1 2022 ainsi que la date précise
de démarrage
Selon les conditions
2 T3 2022 1250 000 €* 25% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions
3 T2 2023 1250 000 €* 25% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions
4 T3 2023 1 000 000 €* 20% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions
5 T1 2024 250 000 €* 5% fixées a l'article 8 de la
présente convention
Selon les conditions
6 Au solde 250 000 €* 5% fixées a l'article 8 de la
présente convention
TOTAL 5 000 000 €* 100 %

*Les montants sont donnés a titre indicatif et sont prévisionnels.
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En ce qui concerne le paiement de la contribution de I'AFITF, SNCF Réseau et SNCF Gares &
Connexions transmettent, sur la base des modéles prévus en Annexe 2, ses appels de fonds a
'AFITF par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail Pro (https ://chorus-pro.gouv.fr)
en indiquant le numéro de SIRET de I'AFITF suivant : 18009255300031. Une copie de la demande
sera également envoyée pour information & [l'adresse électronique suivante
paiements.afitf@developpement-durable.gouv.fr. Il en transmet également immédiatement une
copie a I'Etat (DGITM). Lorsqu’un appel de fonds est considéré par I'Etat comme pouvant étre
accepté, 'AFITF régle au bénéfice de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans un délai
de 45 (quarante-cing) jours, a compter de la date de réception de I'appel de fonds, la somme qui
lui incombe. Le mandatement de I'AFITF est libellé de telle facon qu'il apparaisse explicitement
gu'il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

Les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour régler les sommes dues dans un délai de 45 jours
a compter de la date de réception des appels de fonds (afin de tenir compte d’'un délai normatif de
réception de 5 jours).

Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de reglement et les actions
de recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et
lever les difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable.

Pour les appels de fonds de SNCF Réseau, le paiement est effectué directement par virement a
SNCF Réseau vers le compte bancaire dont les références sont les suivantes (numéro de la facture
porté dans le libellé du virement) :

Code IBAN Code BIC
FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO

Pour les appels de fonds de SNCF Gares & Connexions Le paiement est effectué par virement a
SNCF Gares & Connexions sur le compte bancaire dont les références sont les suivantes (numéro
de la facture d’'appel de fonds porté dans le libellé du virement) :

Code IBAN Code BIC
FR76 3000 1000 6400 0000 6247 131 BDFEFRPPXXX

Article 9 : Domiciliation de |la facturation

Pour I'exécution de la présente, les domiciliations des parties pour la facturation et la gestion des
flux financiers sont les suivantes :

Service administratif responsable du suivi des

_ factures
Adresse de facturation

N° téléphone / adresse

Nom du service . :
électronique
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Ministéere de la Transition
écologique
Direction générale des
infrastructures, des
transpo(gsG?_t”(\j/S la mer 8 g rfv2.dit.dgitm@developpement-
ureau des durable.gouv.fr
Direction des infrastructures operations
Etat de transport contractualisées et
o des grandes Copie &
] Sous-direction du opérations _
develqppeczimeng etde la ferroviaires uppr.stlm.drdealpzfa@de\;eloppe
gestion des réseaux ment-durable.gouv.fr
ferroviaires et des voies
navigables
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
AFITF
La Grande Arche — Paroi Sud o o paiements.afitf@developpement
AFITF -
— 23éme étage Secrétariat général durable.gouv.fr
92055 La Défense Cedex
Conseil régional Provence
Région - Alpes - Cote d’Azur DGTMGE 04 91 57 57 64
Plrovence- Hotel de Région Service qoainlet@maregionsud.fr
Alpes-Cote ini ' :
d’Kzur 27, Place Jules Guesde Adgg‘;ﬁif et
13481 Marseille Cedex 20
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhéne ' A i
Déoart t DGA Stratégie et L ad_resse_ eleptronl_que du
epartemen Hotel du Département Développement du gesuon.nal(e financier sera
13 52 avenue de Saint Just Territoire commu;];)qpl:a(?z(leognddus'premer
13256 Marseille
Conseil départemental du
Var
) , Direction des 04.83.95.77.00
Département Hotel du département Infrastructures et L'adresse électronique du
83 390, Avenue des Lices de la mobilité gestionnaire financier sera
BP 1303 communiquée lors du premier
appel de fonds.
83076 Toulon Cedex
Département des Alpes
Maritimes DGA Ressources et
CADAM Moyens L'adresse électronique du
Département gestionnaire financier sera
06 147 Boulevard du communiquée lors du premier
Mercantour Direction des appel de fonds
BP 3007 Finances
06201 NICE Cedex 3
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Métropole Aix Marseille
Provence Service Exécution L’'adresse électronique du
MAMP Les docks — Atrium 10.7 budgétaire et gestionnaire financier sera
. A communiquée lors du premier
10 place de la Joliette controle appel de fonds.
13002 Marseille
Communauté
d’agglomeération
04.94.93.83.83
Toulon Provence , i} .
Méditerranée Direction des L'adresse €lectronique du
TPM 1 gestionnaire financier sera
20, Rue Nicolas Peiresc finances quUé i
' communiquée lors du premier
BP 536 appel de fonds.
83041 Toulon Cedex 09
405 Promenade des Anglais L'adresse électronique du
gestionnaire financier sera
MNCA BP 3087 communiquée lors du premier
06202 Nice cedex 3 appel de fonds.
L'adresse électronique du
DPVA Square Mozart - CS 90129 Direction des gestionnaire financier sera
83004 Draguignan Cedex finances communiquée lors du premier
appel de fonds.
Agglomeration Cannes L’adresse électronique du
CACPL Lerins gestionnaire financier sera
CS 50054 — 06414 CANNES communiquée lors du premier
Cedex appel de fonds.
. S . L'adresse électronique du
Les Genéts- 449 route des Direction Mobilité estionnaire financier sera
CASA Crétes- BP43- 06901 Sophia Déplacements 9 L i
. communiquée lors du premier
Antipolis Cedex Transports
appel de fonds.
L'adresse électronique du
CAPG 57 Avenue Pierre Sémard gestionnaire financier sera
06130 Grasse communiquée lors du premier
appel de fonds.
L'adresse électronique du
SNCF Gares 16 avenue d'lvry gestionnaire financier sera
& Connexions 75013 Paris communiquée lors du premier
appel de fonds.
Direction G:Qﬁ;?;e Finances Direction Générale L'adresse électronique du
SNCF 15-17 rue Jean-Philiope Finances Achats — gestionnaire financier sera
RESEAU Rameau — CS 80001 - 82418 Unité Credit communiquée lors du premier
La Plaine Saint-Denis Cedex management appel de fonds.

Identification des Parties pour la facturation

N° SIRET

N° TVA intracommunautaire

Etat/AFITF

1800 92553 00031
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Région

2 313 00021 00012

FR 02 231 300 021

Département 13

221 300 015 00247

FR 47221300015

Département 83

228 300 018 00113

FR 0Q228300018

Département 06

220 600 019 00016

FR 12 220 600 019

MAMP 200 054 807 00017 FR 19200054807
CATPM 248 300 543 00217 FR 35248300543
MNCA 200 030 195 00024 FR 00200030195
DPVA 248 300 493 00124 FR 79248300493
CACPL

CASA 240 600 585 000 14 FR 32240600585
CAPG

SNCF Gares &
Connexions

412 280 737 20375 FR 73 412 280 737

SNCF RESEAU

Pour I'Etat, conformément & 'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n° 2016-1478
du 2 novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, chaque appel de
fonds sera transmis au Centre de Prestation Comptable Mutualisé (CPCM) par voie dématérialisée
sur la plateforme Chorus Portail Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant le numéro SIRET de
I'Etat et de code service exécutant et en indiquant le numéro d’engagement juridique (EJ). Le
numéro d’EJ sera précisé dans le courrier de notification de la convention.

Les changements de références bancaires a I'article 8 et/ou de domiciliations de factures visées
ci-dessus font I'objet d'un échange de lettres entre le signataire de la partie a l'initiative de ce
changement et I'ensemble des autres signataires qui en accuseront réception.

Article 10 : Caducité des engagements financiers

Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs si, a I'expiration d'un délai de
douze (12) mois a compter de la notification de la présente convention, aucun maitre d’ouvrage
n'a transmis les piéces justificatives permettant de justifier soit d’'un début de réalisation de
I'opération, soit d’une justification de son report.

Le solde des subventions non versées deviendra caduc si, a I'expiration d’'un délai de trente (30)
mois a compter de la présentation et validation du résultat des études, soit une date de caducité
au 31 aodt 2026, le maitre d’ouvrage n’a pas transmis le décompte général et définitif des études
préliminaires, ou justifié de son report.

Les délais de caducité pourront étre prolongés si un événement imprévu ou initié par un tiers et
impactant le déroulement de I'opération se produit (voir article 7.1 de la présente convention et
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Annexe 6). Par ailleurs, ces délais peuvent étre prolongés pour tout autre motif en cas d’accord de
'ensemble des Parties.

En cas de prévision de dépassement de délai, SNCF Réseau s’engage a respecter les dispositions
prévues a l'article 11 de la présente convention.

Article 11 : Entrée en vigueur et terme de la convention
La présente convention prend effet a compter de la date de signature du dernier des partenaires.

La convention de financement prend fin a la date de versement du solde du dernier partenaire ou
a la date de constatation de la caducité des subventions selon les modalités prévues par l'article
10. En tout état de cause, la présente convention prend fin au 31 décembre 2026.

En cas de prévision de dépassement de ce terme, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions
s’engagent a informer les partenaires par un courrier justificatif au moins quatre (4) mois avant
ladite date en précisant la nouvelle date prévisionnelle.

La modification du terme de la convention est alors décidée par voie d’avenant a la présente
convention de financement.

Aucune demande de paiement ne pourra étre honorée apres expiration du délai mentionné ci-
dessus.

Article 12 : Résiliation

La convention peut étre résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de non-respect par
I'une des autres parties des engagements pris au titre de la convention, a I'expiration d'un délai de
deux mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Dans tous les autres cas de résiliation, le(s) financeur(s) s’engage(nt) & s’acquitter aupres de
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, sur la base d'un relevé de dépenses détaillées
final, des dépenses engagées jusqu’a la date de résiliation ainsi que des dépenses nécessaires
a I'établissement d’une situation a caractere définitif.

En outre, les partenaires se réservent le droit de suspendre I'exécution des obligations mises a
leur charge au titre de la présente convention, en cas de non-respect significatif par I'une des
parties, des engagements inscrits dans la présente convention, a la condition que ce non-respect
releve d’'un comportement fautif. Le comité de pilotage devra au préalable étre saisi, en vue
d’analyser les causes et les conséquences de 'écart constaté.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent un appel de fonds au(x) financeur(s)
pour réglement du solde ou procede au reversement du trop-percgu (en cas de cofinancement, au
prorata des participations des financeurs).

Article 13 : Obligation d’'information mutuelle

L'AFITF, I'Etat, la Région, les autres collectivités infrarégionales, SNCF Réseau et SNCF Gares &
Connexions s'obligent & s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou
événement porté a leur connaissance et affectant le programme, le montant ou le calendrier des
versements a effectuer au titre de la présente convention.

Article 14 : Communication, propriété et diffusion des études

Les parties signataires de la présente convention s’engagent a faire mention des financeurs dans
toute publication ou communication sur le projet financé.
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A chaque publication, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions font mention du financement
de 'AFITF, de la Région et des collectivités infrarégionales et de I'Union Européenne le cas
échéant.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions mentionneront le concours financier des partenaires
et en feront état sur I'ensemble des documents établis (plaguettes, invitations, supports
audiovisuels, sites internet ou autres) et lors des manifestations valorisant I'objet du financement.

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent par ailleurs a informer les partenaires de
I'organisation de toute manifestation publique de communication.

Les modalités relatives a I'organisation des manifestations, y compris les inaugurations, devront
faire I'objet d’'une concertation préalable entre les partenaires.

L'obligation de communication doit étre maintenue jusqu’a la date de caducité des subventions.

Les regles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement a la
présente convention de financement.

Les maitres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu'ils réalisent dans le
cadre de la présente convention de financement.

Les maitres d'ouvrage transmettront a chacun des financeurs l'intégralité des résultats de
'ensemble des études.

Toute autre diffusion est subordonnée a 'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Les résultats d’études seront transmis, sans délai, en deux exemplaires : un exemplaire papier et
un exemplaire sous format électronique en version.pdf.

Les maitres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études et
leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention.

Les co-financeurs disposent du droit d'utiliser librement et sans limitation de durée, pour les
besoins liés a I'élaboration ou a la mise en ceuvre de la politique de déplacements, les résultats
produits (dossiers, plans, documents divers, etc.) dans le cadre des études, les maitres d’ouvrage

leur conférant gracieusement a chacun une autorisation a ce titre, ce que les co-financeurs
acceptent.

En cas de création, en application de l'article 4 de la loi d'orientation des mobilités, d'un
établissement public local (EPL) destiné a la LNPCA, ce dernier disposera du droit d’utiliser
librement des résultats des études.

Les maitres d’ouvrage s’engagent a ce que les contrats qu’ils préparent et concluent avec leurs
prestataires pour la réalisation des études permettent cette libre utilisation des résultats et
garantissent les co-financeurs a ce titre. Les signataires s’engagent a préserver la confidentialité
des résultats intermédiaires et de toute information considérée comme confidentielle.

Article 15 : Litiges

Les parties s’engagent a chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de
I'exécution de la présente convention.

Le comité de pilotage, mentionné a l'article 6, se réunit dans un délai de trois (3) semaines a
compter de la réception d’'un courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée
avec accusé de réception (ce délai est porté a cing (5) semaines si le courrier est adressé pendant
la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 15 aoqt).

A défaut d'accord amiable, dans un délai de 2 mois, tous les litiges liés a l'interprétation et/ou a
I'exécution de la présente convention pourront faire I'objet d’'une action devant le Tribunal
administratif compétent.
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Article 16 : Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d'enregistrement sont a la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention a cette formalité.

Article 17 : Notifications

Toute notification faite par 'une des Parties a I'autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier en recommandé avec accusé de
réception a :

Pour 'ETAT
Nom : Remy MENSIRE
Adresse : DGITM/DIT/RFV/RFV2 - Tour Séquoia

1, place Carpeaux
La Défense 6 - 92055 LA DEFENSE CEDEX 3
Tél: 0140811370

E-mail : remy.mensire@developpement-durable.gouv.fr

Pour la Région
Nom : Didier BIAU
Adresse : Direction des transports,
Hotel de Région, 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20
Tél: 04 91 57 50 57

E-malil : dbiau@maregionsud.fr

Pour le Département des Bouches du Rhéne

Nom :

Adresse : Hotel du Département — 52 avenue de Saint Just — 13256 Marseille cedex 20
Tél :

E-mail :

Pour le Département du Var

Nom : Frank DESROCHES
Adresse : Direction des Infrastructure et de la Mobilité
390, avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon Cedex
Tél : 0483957700
E-mail fdesroches@var.fr
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Pour le Département des Alpes Maritimes
Nom : Marc JAVAL
Adresse : Directeur Général Adjoint des Services Techniques
Département des Alpes Maritimes — CADAM
147 Boulevard du Mercantour - BP 3007 - 06201 Nice Cedex 3
Tél: 04 97 18 64 30
E-mail : mjaval@departement06.fr

Pour la Métropole Aix Marseille Provence

Nom :
Adresse : Métropole Aix Marseille Provence
58 Bd Charles Livon — 13007 Marseille
Tél :
E-mail :

Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Nom :
Adresse : Toulon Provence Méditerranée
20 Rue Nicolas Peiresc - BP 536 - 83041 Toulon Cedex 09
Tél :
E-mail :

Pour la Métropole Nice Cote d’Azur

Nom :
Adresse : Métropole Nice Cote d’Azur
405 Promenade des Anglais - BP 3087 - 06202 Nice cedex 3
Tél :
E-mail :

Pour la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon

Nom : Frédéric DECOMPTE
Adresse : Dracénie Provence Verdon agglomération
Square Mozart - CS 90129 - 83004 Draguignan Cedex
Tél: 04 94 50 94 09
E-mail : frederic.decompte@dracenie.com
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Pour Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins

Nom :

Adresse : Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins
CS 50054 - 06414 Cannes Cedex

Tél:

E-mail :

Pour Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis
Nom : Stéphane PINTRE
Directeur général des services
Adresse : Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis
Les Genéts - 449, route des Crétes - 06901 Sophia Antipolis Cedex
Tél : 04 87 87 71 05

E-mail : s.pintre@agglo-casa.fr

Pour Communauté d’agglomération du Pays de Grasse

Nom :

Adresse : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
57 Avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse

Tél :

E-mail :

Pour SNCF Gares & Connexions

Nom :

Adresse : SNCF Gares & Connexions
16 avenue d'lvry - 75013 Paris

Tél :

E-mail :

Pour SNCF RESEAU

Nom :
Adresse : SNCF Réseau
10, place de la Joliette - Les Docks - Atrium 10.4 - BP 85404 - 13567 Marseille cedex
Tél :
E-mail :
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Article 15 : Annexes

Les annexes font partie intégrante de la convention et sont :

Annexe 1 : Détail du co(t des études ;
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel indicatif ;

Annexe 3 : Modéles des documents accompagnant les demandes d’acompte (article 8 de la
présente convention) ;

Annexe 4 : Modeéle d’'état récapitulatif des dépenses et modéle d’attestation de la conformité
des études ;

Annexe 5 : Plans des opérations ;

Annexe 6 : Liste des retards et aléas imprévisibles et/ou exceptionnels relatifs aux études
(article 7.1 de la présente convention)

La présente convention est établie en seize exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Le (Date & apposer par le dernier signataire)

Visa du Contrdéleur budgétaire Pour I’Agence de financement

de I’Agence de financement des infrastructures de transport de France,
des infrastructures de transport de France Le Président du Conseil d’Administration
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Pour I'Etat,
Le Directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer

Marc PAPINUTTI
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Pour La Région Provence Alpes Cote d’Azur,

Le Président du Conseil Régional

Renaud MUSELIER
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Pour SNCF Réseau,
La Directrice générale adjointe finances et achats

Anne BOSCHE-LENOIR
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Pour SNCF Gares & Connexions,
Le Directeur du Développement et des Projets

Jacques PEYNOT
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Pour le Département des Bouches du Rhone,

La Présidente du Conseil Départemental

Martine VASSAL
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Pour le Département du Var,

Le Président du Conseil Départemental

Marc GIRAUD
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Pour le Département des Alpes Maritimes,

Le Président du Conseil Départemental

Charles Ange GINESY
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Pour la Métropole Aix Marseille Provence,
La Présidente de la Métropole

Martine VASSAL
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Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
Le Président de la Métropole

Hubert FALCO
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Pour la Métropole Nice Cote d’'Azur,

Le Président de la Métropole

Christian ESTROSI
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Pour la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération,
Le Président de la Communauté d’agglomération

Richard STRAMBIO
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Pour la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lerins,
Le Président de la Communauté d’agglomération

David LISNARD
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Pour la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis,
Le Président de la Communauté d’agglomération

Jean LEONETTI
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Pour la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse,
Le Président de la Communauté d’agglomération

Jérébme VIAUD
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Annexe 1 — Détail du colt des études

Décomposition . Acquisition de données
T Maitrise .. . , Total €uros
donnée a titre . et missions Maitrise d'ouvrage
L d'ceuvre , . courants
indicatif complémentaires
AVP SNCF
RESEAU 13 M€ 2,5 M€ 45 M€ 20 M€
AVP G&C 3,5 M€ 0,4 M€ 1,1 M€ 5 M€
Coordination MOA 2 M€ 1,2 M€ 2 M€ 5,2 M€

Les frais de coordination MOA portent sur les missions qui sont communes aux deux MOA dans les différentes composantes :
e Planification générale des opérations et du projet ;
e Procédures reglementaires communes :
e Missions fonciéres ;
e Acquisitions de données communes ;
e Programme d’axe commune pour les réservations de capacité et de personnel ;
e La concertation continue ;
e La préparation des subventions européennes ;
e Les reportings au niveau gestion ;
e Présentation commune aux instances ;
e La production de plans de synthese des deux périmétres de MOA ;
e Conception des ouvrages communs : murs, bassins, etc.
e Etc.
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Annexe 2 - Calendrier prévisionnel indicatif (comité de pilotage du 12 juillet 2021)

I Concertations complémentaires

vk DM Validation du programme LNPCA Phases 1 et 2

Il Finalisation du dossier d’Enquéte publique et instruction en concertation interservices

* Envoi du dossier d’Enquéte publique et d’étude d’'impact a I’AE et aux collectivités

Il Instructions réglementaires (AE*, SGPI*, collectivités, ...)

* Lancement de I'’enquéte publique sur les phases 1 et 2
I Instruction préfectorale
* Déclaration d’utilité publique (arrété interpréfectoral)
Etudes AVP Phase 1 I
Etudes PRO Phase 1 I
Travaux Phase 1 IIIIIIINNNNNNENNEE AL S '

Premieéres mises en service

Etudes AVP Phase 2 I
Etudes PRO Phase 2 I

Travaux Phase 2 I

* AE = Autorité Environnementale
* SGPI = Secrétariat Général Pour I’ Investissement
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Annexe 3 — Modeles des documents accompagnant les demandes d’acompte
(article 8 de la présente convention)

1. Lafacture (modele AFITF) précisant :
a. la référence de la convention de financement

b. la demande d’acompte, pour chaque financeur, qui résulte du taux d’avancement physique
de la phase, de la clé de financement définie a l'article 3.3, et des demandes d’acompte
antérieures.

Code llers

Emetteur

SMNCF RESEAU L _
. e 15-17 rue Jean Philippe Rameau ) RESERU
i R CS #0001

93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

FACTURE N° FS - B Adresse de facturation

Date d'émission

Montanis en Euros

Convention signée le

Convention relative au financement

Auticla :

t me acompte sur avancement de travaux
Montant estime de l'opération .

Volre participation : -~

Avancement de l'opération :

Acompte déja appelsé :

Montant de I'acompte : €
Modalites de réglement Montanis
. R —— e S
. Exigible dans les 40 jours & réception de la facture Montant HT €
: Référence a rappeler FS 17000546 - Exonérd de TVA €
Par virement & l'ordre de SNCF RESEAU - SG PARIS OPERA Total TTC ¢
- RIB 30003 03620 00020062145 04 ) S
- BIC SOGEFRPPHPO
IBAN FRYS 3000 3036 2000 0200 6214 594

Intérdts de retard : salon modalités Indiqudas aux conditions particulidres ou aux
eonditions gédndrales de la convantion.

Indemnilés forfallaires de 40 euros pour frals de recouvrement,en cas de relard de

palamant. -

M° de TVA Intracommunautaire  FR73 412 2680 737

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2
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2. Le certificat d'avancement physique des études signé et transmis par le représentant
du Maitre d’Ouvrage (le Directeur Territorial [ou le Directeur général] ou le Directeur
d’Opération).

Certificat d’avancement des études

- Nom du représentant légal de SNCF Réseau :

Nom de la convention Convention relative au financement des études de niveau
avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la
LNPCA

Phase

N° de la convention

N° de délibération

Je soussigné, [a compléter], certifie I'état d’avancement mentionné ci-dessous, concernant
la phase [a compléter] de [nom de I'opération].

Etat d’'avancement au [date]

Désignation Taux d’avancement cumulé en %

Phase [a compléter] XXX %

- A date, les actions suivantes ont pu étre menées [a modifier, compléter,
supprimer le cas échéant] :

- Consultation des entreprises

- Notification des marchés de ....

- Réalisation des études de....

- Organisation de X réunions de concertation (les préciser)

- Commande des matiéres suivantes

- Préparation des chantiers

- Réalisation des travaux suivants : [a compléter]

- Document a jour du suivi de la provision pour risques et de son utilisation

Joindre une premiére synthese des éléments d’études, présentée comme document de
travail.

La fin prévisionnelle des études et / ou travaux, objet de la présente convention est prévue
pour [date].
Fait le [date], en deux exemplaires
Le Directeur d’'Opération

[Nom — Prénom]
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Certificat d’avancement des études
- Nom du représentant légal de SNCF Gares & Connexions :

Nom de la convention Convention relative au financement des études de niveau
avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la
LNPCA

Phase

N° de la convention

N° de délibération

Je soussigné, [a compléter], certifie I'état d’'avancement mentionné ci-dessous, concernant
la phase [a compléter] de [nom de I'opération].

Etat d’'avancement au [date]

Désignation Taux d’avancement cumulé en %
Phase [a XXX %
compléter]

A date, les actions suivantes ont pu étre menées [a modifier, compléter, supprimer le
cas échéant] :

- Consultation des entreprises

- Notification des marchés de ....

- Réalisation des études de....

- Organisation de X réunions de concertation (les préciser)

- Commande des matiéres suivantes

- Préparation des chantiers

- Réalisation des travaux suivants : [a compléter]

- Document a jour du suivi de la provision pour risques et de son utilisation

Joindre une premiére synthese des éléments d’études, présentée comme document de
travail.

La fin prévisionnelle des études et / ou travaux, objet de la présente convention est prévue
pour [date].

Fait le [date], en deux exemplaires
Le Directeur d’'Opération

[Nom — Prénom]
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3. le tableau de I'état des dépenses comptabilisées exprimées en euros courants, et en
pourcentage par rapport au montant estimé des études aux articles 4.1 et 4.2 et
décomposé en fonction des postes de dépenses, signé et transmis par le Directeur

d’Opération.
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Annexe 4 — Modéle d’état réecapitulatif des dépenses et modéle d’attestation de la conformité des études

Projet : (Code projet)

Période du : Phase :

Etat récapitulatif des dépenses comptabilisées/acquittées — SNCF Réseau

(Intitulé du

Poste de dépenses

Nom fournisseur

Réf. facture

Date de facture

Date de comptabilisation

Montant HT euros

SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES

Maitrise d’ouvrage

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES

TOTAL DEPENSES
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Etat récapitulatif des dépenses comptabilisées/acquittées — SNCF Gares & Connexions

Projet : (Code projet) (Intitulé du

Période du : Phase :

Poste de dépenses Nom fournisseur Réf. facture Date de facture Date de comptabilisation Montant HT euros

SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES

Maitrise d’ouvrage

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES

TOTAL DEPENSES
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SNCF Réseau

- Nom du représentant légal de SNCF Réseau :

Nom de I'opération subventionnée : Convention relative au financement des études d’avant-
projet de la phase 1 de la LNPCA

Numéro de délibération ; XXX

Montant définitif des dépenses acquittées : xxxxxxxx € HT

J'atteste :

- que les dépenses certifiées sont bien postérieures a la date de prise d'effet
de la convention de financement.
- que les études réalisées sont conformes a celles décrites dans la présente

convention
- du commencement de l'opération, endate du ................ccvveennnnnn. (1)
- de l'achévement de I'opération, endate du ................ccceoeieveinnnnn. (D)
Faita.............. yendatedu.. ..o, D

Signature du représentant [égal :

« certifié sincére et exact »

Cachet :

NB : ce document doit étre rempli et signé en original par le représentantlégal

(1) a remplir par le bénéficiaire
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SNCF Gares et Connexions

- Nom du représentant légal de SNCF Gares & Connexions :

projet de la phase 1 de la LNPCA

Numéro de délibération : XXXX

Montant définitif des dépenses acquittées : xxxxxxxx € HT

Nom de l'opération subventionnée : Convention relative au financement des études d’avant-

J'atteste :

- que les dépenses certifiées sont bien postérieures a la date de prise d'effet
de la convention de financement.
- que les études réalisées sont conformes a celles décrites dans la présente

convention
- du commencement de l'opération, endate du ................cceveennnnnn. )
- de l'achévement de I'opération, endate du ................cocevieve i, ()
Faita.............. yendatedu.. ..o, D

Signature du représentant [égal :

« certifié sincére et exact »

Cachet :

NB : ce document doit étre rempli et signé en original par le représentantlégal

(2) a remplir par le bénéficiaire
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Annexe 5 — Plans des opérations (source — Dossier d’enquéte d'utilité publique du projet
des phases 1 & 2 - version soumise a ’AE-CGEDD du 6 septembre 2021 — piéce B2 PGT)
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Plan général de I'opération La Pauline — 2 planches
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Plan général de I'opération Saint-Cyr — 3 planches
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Annexe 6 — Liste des retards et aléas imprévisibles et/ou exceptionnels relatifs
aux études (article 7.1 de la présente convention)

Causes de retards imprévisibles et/ou exceptionnels :

e Retard dans les études d’'un autre maitre d’ouvrage ;
¢ Retard dans la mise en place des financements ;

e Retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une autre maitrise
d'ouvrage ;

¢ Retard des partenaires dans la prise de décisions ;

o Retard d0 a un cas de force majeure comme tout événement extérieur impreévisible,
irrésistible dans sa survenance et ses effets et qui rend de ce fait impossible I'exécution
par I'une ou l'autre des parties, de ses obligations au titre de la présente convention ;

e Retard non fautif dans I'obtention d’'une autorisation administrative ;

¢ Retard résultant de la modification, de la révision ou de I'annulation des documents
d’urbanisme ;

e Retard résultant d'une évolution normative ou réglementaire rendue applicable au
cours de I'opération.

Aléas imprévisibles et/ou exceptionnels :

e Les recours par des tiers bloquant I'exécution de I'opération ;

Y

e L’apparition d'éléments extérieurs a l'opération nécessitant des investigations
(découvertes archéologiques, contamination ou pollution du sol et du sous-sol,
explosifs...).

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 78/78
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Cote d’Azur (LNPCA)
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