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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 11 decembre 2017

L'an deux mil dix-sept et le 11 décembre a 11h00, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les
Genéts, 449 Route des Crétes a Valbonne, sous la présidence de
Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Michel
ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN,
Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE,
Jean-Pierre  MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Alain
ARZIARI, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René
TRASTOUR

ABSENTS :
Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Gilbert TAULANE, Claude
BERENGER, Joseph VALETTE

Monsieur LEONETTI,

Dans le cadre du Plan Climat Energie Ouest 06, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG), la Communauté

d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) ont souhaité
déployer un réseau d'infrastructures de recharge pour accompagner
et faciliter le développement des véhicules électriques et hybrides sur
le territoire.

Pour cela un groupement de commandes a été constitué en date du
03 février 2017. La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
(CAPG) a été désignée coordonnateur du groupement de
commandes.

Suite a une procédure de dialogue compétitif, un marché a été
attribué au groupement CITELUM / SODETREL / POLITI pour le
déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur I'Ouest des Alpes-
Maritimes. Il s'agit d’'un accord-cadre mono attributaire sans seuil
d'un montant non contractuel Devis Descriptif Estimatif Détaillé de
980 580,73 € HT, notifié le 30 octobre 2017.



BC.2017.209 - Environnement Energie - Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)
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Ce marché, approuvé par I'ensemble du groupement, a fait I'objet d'une délibération n° BC.2017.163 en
Bureau Communautaire du 25 septembre 2017.

La réunion de lancement avec le titulaire du marché a mis en évidence la nécessité d'intégrer de
nouvelles prestations de travaux non prévues initialement dans le marché : Géoradar, prélévement et
diagnostic amiante et HAP, plan de retrait amiante et installation spécifique, décapage et évacuation
d’enrobé contenant de I'amiante, remplacement modem 3G par routeur, antenne déportée.

Il convient donc de prévoir une modification n°1 au marché pour inclure ces prestations
complémentaires par l'insertion de prix nouveaux au BPU.

Conformément a l'article IX.2 de la convention de groupement de commande, les modifications
relatives a ce marché doivent étre approuvées par I'ensemble des membres du groupement.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°1 au marché de déploiement d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur I'Ouest des Alpes Maritimes passé avec
le groupement CITELUM / SODETREL / POLITI, et dont le projet est joint en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ladite modification n°1.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A
L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver la modification n°1 au marché de déploiement d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur 'Ouest des Alpes Maritimes passé avec
le groupement CITELUM / SODETREL / POLITI, et dont le projet est joint en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ladite modification n°1.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 11 décembre 2017
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

ooy -

&
n LEONETTI
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10

Modification du Marché N° 1

Le formulaire EXE10 est un modéle de modification de marché, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur
ou I'entité adjudicatrice, dans le cadre de I'exécution d’un marché public ou d’'un accord-cadre.

A - ldentification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-
cadre.)

Communauté d’Agglomération PAYS DE GRASSE (coordonnateur)
57 Av. Pierre SEMARD, BP 91015, 06131 GRASSE Cedex
Tél : 04 97 05 22 00, Fax : 04 92 42 06 35

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis dont le siege est domicilié Mairie D’Antibes,
Hétel de Ville, 06600 Antibes

Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins, dont le siege est domicilié Mairie de
Cannes, Hotel de Ville, Cs 50 044, 06414 Cannes Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du
groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de
I’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En
cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Groupement d’entreprises :

CITELUM Agence Cote d’Azur (Mandataire)
Zone Industrielle D,

101 chemin de la Digue

06 700 St Laurent du Var

SODETREL

8, avenue de I'Arche
Immeuble le Colisée
92419 Courbevoie

POLITI
137 Route de Grasse
06740 CHATEAUNEUF
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C - Objet du marché public ou de I’'accord-cadre.

Objet du marché public ou de I'accord-cadre :

Déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables (IRVE) sur [I'Ouest des Alpes Maritimes (Mandataire) —

SOUS-TFAITANTS I oo e e e o e e s € HT

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : Marché N° 2017/30, notifié le
30/10/2017

OS 1 -> démarrage travaux a compter du .....................
Durée d’exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 4 ans
D - Objet de la modification du marché
Modifications introduites par la présente modification du marché :
L'objet de la présente modification du marché a pour objet I'établissement d’'un prix nouveau

correspondant a I'ajout de lignes tarifaires dans le BPU initialement prévu.

Ci-apres les postes de prix additif au Bordereau de Prix Unitaires Hors Taxe :

POSTE DESIGNATION PRIX UNITAIRE HT

PN1 Géoradar 234.00€

Repérage et tragcage sur site des divers réseaux
enterrés par géoradar

Forfait pour 1 borne :
DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS

PN2 Préléevement et diagnostic amiante et HAP 418.00€

Prélevement sur site d’'un échantillon et analyse
amiante et HAP pour une couche d’enrobé, élaboration
et remise d’'un rapport commun

Forfait pour 1 prélévement :
QUATRE CENT DIX HUIT EUROS

PN3 Plan de retrait amiante et installation 7656.00€
spécifique

Elaboration des procédures et modes opératoires, du
plan de retrait, signalisation de chantier amiante, mise
en place des protections collectives et individuelles

Forfait pour 1 borne :
SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS
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PN4 Décapage et évacuation d’enrobé contenant | 204.00€
de I'amiante

Retrait, emballage, transport et mise en décharge
autorisée d’enrobé contenant de I'amiante

Le Métre carré :
DEUX CENT QUATRE EUROS

PN5 Remplacement modem 3G par routeur 388.00€

Fourniture d’un routeur, pose et configuration par
rapport au réseau local a disposition

Forfait pour 1 borne :
TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS

PN6 Antenne déportée 250.00€

Fourniture, pose et raccordement d’'une antenne
déportée comprenant 10m de cable, le support et
I'antenne.

Forfait pour 1 antenne :
DEUX CENT CINQUANTE EUROS

Incidence financiere de la modification de marché :
L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

X NowN ] oul

Montant de la modification du marché :
= Taux dela TVA : 20 %
= Montant HT :
= Montant TTC:

= 9p d’écart introduit par la modification du marché : 0 %

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :
= Taux dela TVA : 20 %

»  Quantité : - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, 35 ;
. - Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse : 32,
" - Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins : 25
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E - Signature du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

Nom, prénom et qualité Lieu et date de

du signataire (*) signature Signature

CITELUM Agence Cote d’Azur
(Mandataire)

Zone Industrielle D,

101 chemin de la Digue

06 700 St Laurent du Var

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Pour I'’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité
adjudicatrice)
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G - Notification de la modification du marché au titulaire du marché public ou de
I’accord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie de la présente modification du marché»

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'neure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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