




 

 
 
 
 

 
ANTIBES, LE BAR‐SUR‐LOUP, BEZAUDUN‐LES‐ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA 
COLLE‐SUR‐LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, 

ROQUEFORT‐LES‐PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT‐PAUL DE VENCE, TOURRETTES‐SUR‐LOUP, 
VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE‐LOUBET 

 

 
 
 
 

FOURNITURE ET MAINTENANCE D’ASCENSEURS A BACS ENTERRES ET DE COLONNES 
ENTERREES ET SEMI‐ENTERREES 

Lot 2 : Fourniture et maintenance de colonnes enterrées et semi‐enterrées 
 
 
 
 

 

N° de marché :  2015_/207 

Date de notification :  30/11/2015 

Entreprise titulaire :  SAS SULO FRANCE  
 
 

 
 

AVENANT N°6 

 
 
   

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
 

Département des Alpes-Maritimes 
Arrondissement de GRASSE 



FOURNITURE ET MAINTENANCE D’ASCENSEURS A BACS ENTERRES ET DE COLONNES ENTERREES ET SEMI‐ENTERREES 
Lot 2 : Fourniture et maintenance de colonnes enterrées et semi‐enterrées 

Marché n°2015_207 – SAS SULO FRANCE 

 2 

 
Avenant n°6 

 
Entre 
 
La Communauté  d’Agglomération  Sophia Antipolis,  représentée  par  son  Président, Monsieur  Jean  LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 23 septembre 
2019, 

D’une part, 
 
Et  
 
La SAS SULO FRANCE dont le siège social est situé 3 Rue Garibaldi, à SAINT‐PRIEST (69 800) et représentée par son 
Président, Monsieur François DE TARRAGON, 
 

D’autre part, 
 

 

EXPOSE PREALABLE 

Consécutivement  à  un  appel  d’offres  ouvert  européen  en  date  du  28  septembre  2015,  la  Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué à la SAS PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, le marché n°2015_207 
de Fourniture et maintenance de colonnes enterrées et semi‐enterrées.  
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande avec un seuil minimum annuel de 15 000 € HT et un seuil maximum 
annuel de 250 000 € HT.  
Ce marché, notifié le 30 novembre 2015, est reconductible tacitement trois (3) fois, par période d’un (1) an, pour 
une durée maximale de quatre (4) ans.  
 
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 10 octobre 2016, un avenant n°1 au présent marché a été 
établi et a eu pour objet de remplacer un indice de révision de prix supprimé par le « Moniteur des Travaux Publics 
», « L’INSEE » ou tout autre document officiel. 
 
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 30 janvier 2017, un avenant n°2 au présent marché a été 
établi et a eu pour objet d’ajouter de nouveaux postes au B.P.U. 
 
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 25 septembre 2017, un avenant n°3 au présent marché a 
été établi et a eu pour objet de corriger la formule de révision de prix dans laquelle avait été constatée une erreur 
matérielle. 
 
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 24 septembre 2018, un avenant n°4 au présent marché a 
été établi et a eu pour objet de remplacer un indice de révision de prix supprimé par le « Moniteur des Travaux 
Publics », « L’INSEE » ou tout autre document officiel. 
 
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 29 avril 2019, un avenant n°5 au présent marché a été 
établi et a eu pour objet d’ajouter un poste au B.P.U et de changer  la dénomination sociale de  la SAS PLASTIC 
OMNIUM SYSTEMES URBAINS en SAS SULO FRANCE. 
 
Afin de répondre aux besoins croissants des usagers et optimiser ainsi le fonctionnement du service de collecte, 
Il est  indispensable aujourd’hui d’augmenter par avenant n° 6 au marché n°2015_207,  le nombre de colonnes 
enterrées et semi‐enterrées sur le territoire de la CASA.  
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Article 1 – Objet de l'avenant n°6 
 
Le présent avenant n°6 a pour objet de prendre en compte  l'augmentation des besoins en ce qui  concerne  la 
fourniture  et  la  maintenance  de  colonnes  enterrées  et  semi‐enterrées  sur  le  territoire  de  la  Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis. Cette modification non substantielle induit une hausse du montant maximum 
annuel du marché de 10% pour la quatrième et dernière période d'exécution dudit marché.  
 
 
Article 2 – Incidence sur les délais 
 
Sans objet. 
 
 
Article 3 – Incidence financière 
 
Pour la quatrième et dernière période d'exécution du marché n°2015_207, les seuils sont les suivants :  
 

 Montant minimum annuel :     15 000 € HT 

 Montant maximum annuel :  275 000 € HT 
 
 
Article 4 – Dispositions diverses 
 
Toutes  les  autres  clauses  et  conditions  générales  du marché  demeurent  applicables  tant  qu'elles  ne  sont  pas 
contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent  avenant,  lesquelles  prévalent  en  cas  de 
contradiction. 
 
 
Article 5 – Date d’effet du présent avenant n°6 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

 
 

Le Directeur Régional Sud 
SAS SULO FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 

François de TARRAGON  

 
 

Le Président de la Communauté  
D’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 




