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Avenant n° 1 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 10 
février 2020, 

 
D’une part, 

 
 
Et, 

La  SAS IDVERDE, 346 Bd du Mercantour,  06 200 Nice 
 
Représentée par Monsieur Sébastien ROGER, Responsable d’Agence, 
 

D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus Tram Antibes / Sophia Antipolis et suite à une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen lancée en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué, à la SAS ID VERDE, le lot 
n°10 : Espaces verts et arrosage sur les secteurs S02–S10–S11–S12. 

Ce marché n)2018_241 a été notifié le 22 octobre 2018 sur la base d’un montant DQE de 1 259 908,32 € HT. 
 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, des besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été 
recensés et il convient donc de conclure un avenant n°1 au marché n°2018_241 pour les intégrer en 
application de l’article 139-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Article 1 – Objet de l'avenant  
 
Le présent avenant a pour objet : 

- D’intégrer une augmentation de la masse des travaux de 65 183,19 € HT, soit une augmentation de 
5.2 % du montant du marché initial. Ces évolutions de quantités sont liées : 

o A la comparaison entre les métrés prévisionnels et les travaux réellement exécutés : 
économie de -69 907,30 € HT ; 

o Prestations nouvelles relatives à des travaux supplémentaires à l’initiative de la C.A.S.A., 
pour un montant de 101 490,49 €HT ; 

o A des travaux supplémentaires faisant suite à des aléas techniques imprévisibles, pour un 
montant de 33 600,00 €HT. 

 
Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 

- D’intégrer un allongement de délai partiel et du délai global de 6 mois. 

 
Article 2 – Incidence financière 
Le montant initial du marché est de 1 259 908,32 €H.T. 
Après avenant 1, le montant total du marché est de 1 325 091,52 €H. T, d’où une augmentation de la 
masse des travaux d’un montant de 65 183,19€ HT soit 5,2 % du montant du marché.  
 
Article 2.1 – DQE à périmètre constant 
Les quantités réellement mises en œuvre ont été comparées par rapport aux quantités estimées dans le 
marché initial.  
A périmètre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de -69 907,30 €H.T, 
représentant -5,5% du marché initial, décomposée de la manière suivante :  
 

 
 
Le détail est précisé dans le DQE complémentaire en Annexe 1. 
 
 
Article 2.2 – Prestations nouvelles demandées par la C.A.S.A. 
Afin de mener à bien l’opération, la C.A.S.A. demande l’exécution des prestations suivantes   
 

n° Désignation Unité Quantité marché initial Prix € Total €
H.T. 48 214,74 H.T. 47 464,74 €
H.T. 26 876,66 H.T. 29 251,56 €
H.T. 120 083,55 H.T. 100 324,69 €
H.T. 10 259,03 H.T. 10 259,03 €
H.T. 107 193,09 H.T. 107 193,09 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 02 H.T. H.T. 312 627,07 H.T. 294 493,11 €

H.T. 18 686,24 H.T. 18 358,34 €
H.T. 59 196,17 H.T. 53 428,34 €
H.T. 12 658,72 H.T. 8 137,97 €
H.T. 6 105,77 H.T. 6 105,77 €
H.T. 28 582,65 H.T. 25 212,57 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 10 H.T. H.T. 125 229,55 H.T. 111 242,99 €

H.T. 32 039,15 H.T. 31 306,35 €
H.T. 275 457,21 H.T. 263 605,13 €
H.T. 88 574,31 H.T. 81 668,31 €
H.T. 21 210,56 H.T. 21 210,56 €
H.T. 73 254,70 H.T. 67 084,05 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 11 H.T. H.T. 490 535,93 H.T. 464 874,40 €

H.T. 32 698,99 H.T. 31 876,39 €
H.T. 193 333,03 H.T. 190 742,44 €
H.T. 55 204,84 H.T. 46 733,29 €
H.T. 18 124,10 H.T. 18 124,10 €
H.T. 32 154,81 H.T. 31 914,31 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 12 H.T. H.T. 331 515,77 H.T. 319 390,53 €

      1 259 908,32 € 
1 190 001,03 €

Total après avenant 1 

(€)

ACCOSTAGE
 Quantité après avenant 1 

TOTAL TERRASSEMENTS
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL PLANTATIONS
TOTAL ENTRETIEN 
TOTAL ARROSAGE

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
TOTAL TERRASSEMENTS
TOTAL PLANTATIONS
TOTAL ENTRETIEN 

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL ARROSAGE

TOTAL PLANTATIONS
TOTAL ENTRETIEN 

TOTAL TERRASSEMENTS

TOTAL ARROSAGE

TOTAL PLANTATIONS
TOTAL ENTRETIEN 

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
TOTAL TERRASSEMENTS

Total marché initial
Avenant 1 : DQE à périmètre constant

TOTAL ARROSAGE
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2.2.1. FMP 01 : Modification des essences d’arbres de station 
Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative de la maitrise d’ouvrage, visant à adapter les essences 
d’arbres en station, afin de renforcer la prise en compte des contraintes climatiques, des contraintes 
d’exploitation et des souhaits architecturaux (dimension des arbres de station notamment). 
  
Le détail quantitatif est le suivant :  

CODE Modification des arbres en station U Q P.U. H.T. MONTANT H.T.

3.2 FOURNITURE DE VEGETAUX

3.2.1.1 Ceratonia siliqua 30/35 (branches à 2m) motte grillagée ou bac U -4 400,70 € -1 602,80 €

3.2.1.1
Acer monspessulanum cépée 2/3 branches  H 200/250L 120/150 motte grillagée 3 
transplantations

U -4 186,90 € -747,60 €

3.2.1.3 Jacaranda mimosifolia tige couronnée 20/25 tronc droit conteneur 90L U -4 271,10 € -1 084,40 €

3.2.1.4 Ostrya carpinifolia tige base branchue 20/25  motte grillagée 3 transplantations U -4 271,10 € -1 084,40 €

PN01 PN CINNAMOMUM CAMPHORA 40/45 U 4 1 911,00 € 7 644,00 €

PN04 PN MAGNOLIA GRANDIFLORA 40/45 U 6 3 108,00 € 18 648,00 €

PN 05 Sophora japonica 30/35 U 4 1 034,25 € 4 137,00 €

PN 06 Cercis siliquastrum 35/40 U 4 1 585,00 € 6 340,00 €

PN 07 Carpinus betulus Pyramidis 35/40 U 4 1 205,00 € 4 820,00 €

m²

Total FOURNITURE DE VEGETAUX 37 069,80 €

37 069,80 €TOTAL H.T.  
 
Par conséquent, la FMC représente une augmentation du marché de 37 069,80 €HT.  

2.2.2 FMP 02 : Plantation et arrosage – parking AzurArena 
Il s’agit d’une demande spécifique du MOA, visant à assurer l’insertion paysagère du nouveau parking 
d’AzurArena. Ce nouveau parking a été rendu nécessaire suite à l’utilisation par les bus du parking existant, 
le temps de la construction du nouveau dépôt de bus Envibus. 
Également, le programme de plantation a été défini de manière à compenser l’altimétrie du parking en 
surplomb de la voie du bus-tram et de la salle AzurArena ; ce choix d’altimétrie a été défini afin de limiter 
les coûts de terrassements et de mise en décharge des matériaux. 
Les essences à planter sont :  
 Pinus halepensis 
 Quercus Pubescent tige fléchée 
 Acer Monspessulam cépée 
 Quercus ilex cépée 3 troncs 
 Ostrya carpinifolia tige basse branchue 

 
Également, un ensemencement des talus est nécessaire afin de garantir la tenue des talus. 
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Le détail quantitatif est le suivant : 
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CODE PARKING AZUR ARENA U Q P.U. H.T. MONTANT H.T.

1 TERRASSEMENTS

2.1.1.1.1 Fosse de plantation en terre végétale de 8m3/u m3 512 9,00 € 4 608,00 €

2.2.1.2 Fourniture et régalage de TV pour les prairies m3 200 57,39 € 11 478,00 €

2.2.1.3 Travaux aratoires m² 5 000 1,04 € 5 200,00 €

Total TERRASSEMENTS 21 286,00 €

2 PLANTATIONS

3.1.3.1 Spirale d'un drain avec bouchon dans trou d'arbre U 64 23,91 € 1 530,24 €

3.1.5 Ancrage de motte U 64 48,52 € 3 105,28 €

Total PLANTATIONS 4 635,52 €

3.2 FOURNITURE DE VEGETAUX

3.2.1.1 Acer monspessulanum cépée 2/3 branches 200/250L H120/150 U 13 213,02 € 2 769,26 €

3.2.1.3 Ostrya carpinifolia tige base branchue 20/25 U 13 301,60 € 3 920,80 €

3.2.1.6 Quercus ilex cépée 3 troncs H 250/300 U 13 248,55 € 3 231,15 €

3.2.1.7 Quercus pubescens tige fléchée 20/25 U 14 230,53 € 3 227,42 €

PN Pinus halepensis 300/350 U 11 325,00 € 3 575,00 €

3.4.1 Enherbement rustique par ensemencement hydraulique m² 5 000 2,06 € 10 300,00 €

Total FOURNITURE DE VEGETAUX 27 023,63 €

2 ARROSAGE

5.1.2 Tranchée en déblai remblai pour réseau secondaire ml 500 10,00 € 5 000,00 €
5.6.2 Canalisation secondaire PEHD 10 bars Ø32 U 750 4,67 € 3 502,50 €

5.7.2 Tube de goutte à goutte 3x3,5/h/ml U 192 1,89 € 362,88 €

5.5.9 Electrovanne avec solénoïde U 10 88,18 € 881,80 €

5.3.4
Regard béton pour 3 ou 5 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon 
à remplir

U 3 576,12 € 1 728,36 €

Total ARROSAGE 11 475,54 €

64 420,69 €TOTAL H.T.  
 
Au total, la fiche modificative représente une plus-value de 64 420,69 €HT au marché initial.  
 
Article 2.3 - Prestations nouvelles relatives à des aléas techniques imprévisibles 
Afin de mener à bien l’opération, il a été nécessaire de faire face à un aléa technique imprévisible, à savoir 
l’absence de point d’alimentation d’eau potable sur la S11 du bus-tram entre mai et octobre 2019. En effet, 
le concessionnaire de réseau Veolia a eu des difficultés à « viabiliser » ce secteur forestier qui était 
dépourvu de réseau d’alimentation d’eau potable. 

 
En conséquence, il a été demandé à l’Entreprise de procéder à un arrosage manuel deux fois par semaine, 
pendant 28 semaines. 

CODE Arrosage manuel U Q P.U. H.T. MONTANT H.T.

5 Arrosage

PN09 Arrosage manuel S11 U 56 600,00 € 33 600,00 €

Total ARROSAGE 33 600,00 €

33 600,00 €TOTAL H.T.  
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Par conséquent, la FMC représente une augmentation du marché de 33 600,00 €HT.  
 
Article 2.4 - BPU Complémentaire 
Afin de rémunérer les prestations nouvelles demandées à l’entreprise travaux, les prix nouveaux suivants 
sont intégrés au Bordereau des Prix Unitaires.  
 
N° PN Libellé Unité P.U (HT)

PN01
Fourniture et plantation CINNAMOMUM CAMPHORA 
40/45

U 1 911,00 €

PN02 Fourniture et plantation de rosiers - C2 3u/m² U 8,70 €

PN04
Fourniture et plantation MAGNOLIA GRANDIFLORA 
40/45

U 3 108,00 €

PN 05 Fourniture et plantation Sophora japonica 30/35 U 1 034,25 €
PN 06 Fourniture et plantation Cercis siliquastrum 35/40 U 1 585,00 €

PN 07
Fourniture et plantation Carpinus betulus Pyramidis 
35/40

U 1 205,00 €

PN09 Arrosage manuel S11 U 600,00 €
PN10 Fourniture et plantation Pinus halepensis 300/350 U 325,00 €  
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Article 3 – Incidence sur le délai 

Durée d’exécution globale  

La durée contractuelle du marché prévue au DCE est de 17 mois à compter de la date de notification du 
marché. Le marché a été notifié le 22 octobre 2018 ; d’où une fin de travaux initialement fixée au 22 mars 
2020. 
 
Durant l’exécution du marché, des Ordres de Service ont été successivement émis afin de prendre en 
compte des suspensions de travaux induits par des causes extérieures à l’entreprise. Ces ordres de service 
ont généré une prolongation du délai global du marché de 6 mois. 
En effet, un certain nombre de travaux ont dû être suspendus, du fait des interfaces avec les autres lots et 
de la période estivale pendant laquelle il n’était pas pertinent de procéder à des plantations d’arbres. 
 
En conséquence, le délai contractuel du marché court jusqu’au 22 septembre 2020. Cette prolongation de 
délai intègre les modifications de phasage et l’ensemble des modifications de projet et de programme. 
 
Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs à ces modifications de délais. 
 
 
Article 4 : Pièces constitutives de l’avenant n°1 
Les pièces constituant le présent avenant sont les suivantes : 

• L’Annexe n°1 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire 
• L’Annexe n°2 jointe : Les cadres de sous-détail de prix unitaires 

 
Article 5 – Dispositions diverses 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contradiction. 
 
 
Article 6 – Date d’effet du présent avenant n° 1 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Directeur d’Agence 
ID VERDE SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien ROGER 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

 



Maître d'ouvrage :   CASA Antibes - Sophia Antipolis

Désignation :    Aménagement BHNS Antibes

n° Désignation Unité Quantité marché initial Prix € Total €

1

1.1 Préparatoires de chantier

1.1.1 Installation

1.1.1.1 Installation de chantier, préparatifs, éxécution et repliement forfait 1,00 15 959,00 15 959,00 1 15 959,00 €

1.1.1.2 Mise à disposition et pose de clôture de chantier grillagée de type Heras ou équivalent 

hauteur 2 m ml 150,00 35,27 5 290,50 140 4 937,80 €

TOTAL Installation H.T. 21 249,50 H.T. 20 896,80 €

1.1.2 Implantation du projet et protection des végétaux conservés

1.1.2.1 Protection d'arbre existant, avant tout commencement des travaux u 20,0 65,58 1 311,60 20 1 311,60 €

H.T. 1 311,60 H.T. 1 311,60 €

H.T. 22 561,10 H.T. 22 208,40 €

1.2 Etudes et documents

1.2.1 Plans d'éxecution F 1,00 1 942,08 1 942,08 1,3 2 524,70 €

1.2.2 Mise à jour du système d'échange informatisé F 1,00 485,52 485,52 1,3 631,18 €

1.2.3 Contrôle externe F 1,00 3 751,93 3 751,93 0,7 2 626,35 €

1.2.4 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1,00 242,76 242,76 1 242,76 €

1.2.5 Dispositif d'exploitation et de mise en sécurité du chantier F 1,00 1 834,82 1 834,82 1 1 834,82 €

H.T. 8 257,11 H.T. 7 859,81 €

1.3 Préparatoires des espaces verts

1.3.1 Travaux d'élagage ou de taille

1.3.1.1 Nettoyage et taille de massif existant m² 100,00 13,11 1 311,00 100 1 311,00 €

1.3.1.2 Taille d'un olivier adulte toutes hauteurs et grosseurs u 12,0 209,89 2 518,68 12 2 518,68 €

1.3.1.3 Exécution de taille d'entretien des formes architecturales - arbre entre 10 et 15m u 10,0 326,30 3 263,00 10 3 263,00 €

1.3.1.4 Exécution de taille d'entretien des formes architecturales - arbre de plus de 15m u 5,0 544,77 2 723,85 5 2 723,85 €

H.T. 9 816,53 H.T. 9 816,53 €

1.3.2 Travaux de transplantation

1.3.2.1 Transplantation de gros arbustee ou lauriers roses ou jeunes palmiers existants sur site u 20,0 379,00 7 580,00 20 7 580,00 €

H.T. 7 580,00 H.T. 7 580,00 €

H.T. 17 396,53 H.T. 25 256,34 €

H.T. 48 214,74 H.T. 47 464,74 €

Total après avenant 

1 (€)

TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL Implantation du projet et protection des végétaux conservés

TOTAL Préparatoires de chantier

TOTAL Etudes et documents

TOTAL Travaux d'élagage ou de taille

ANNEXE 1 : DQE Complémentaire à périmètre constant

ACCOSTAGE SECTEUR 02
 Quantité après avenant 1 

TOTAL Travaux de transplantation

TOTAL Préparatoires des espaces verts

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

21



Maître d'ouvrage :   CASA Antibes - Sophia Antipolis

Désignation :    Aménagement BHNS Antibes

ANNEXE 1 : DQE Complémentaire à périmètre constant

2 TERRASSEMENTS

2.1 Terrassements, trous et fosses

2.1.1 Ouverture de fosses : terrassement et évacuation hors du chantier

2.1.1.1 Pour arbres et massifs

2.1.1.1.1 Fosse de plantation en terre végétale de 200 x 200 x 200 cm soit 8m3/u m³ 488,00 9,00 4 392,00 440 3 960,00 €

2.1.1.1.2 Fosse de plantation en mélange terre pierre de 150 x 150 x 150 cm soit 4m3/u m³ 476,00 13,00 6 188,00 431 5 603,00 €

2.1.1.1.3 Fosses pour massifs arbustifs ou haies (profondeur 0.4 ou 0.7m) m³ 1 090,00 9,00 9 810,00 1002 9 018,00 €

H.T. 20 390,00 H.T. 18 581,00 €

H.T. 20 390,00 H.T. 18 581,00 €

TOTAL Pour arbres et massifs

TOTAL Terrassements, trous et fosses

21
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Désignation :    Aménagement BHNS Antibes

ANNEXE 1 : DQE Complémentaire à périmètre constant

2.2 Terre végétale et travaux aratoires

2.2.1 Fourniture et mise en place de terre végétale

2.2.1.1 Décompactage des fonds avant apport de terre m² 2 447,00 0,79 1 933,13 2161,5 1 707,59 €

2.2.1.2 Fourniture et régalage de terre végétale pour les prairies m³ 35,00 57,39 2 008,65 119 6 829,41 €

2.2.1.3 Travaux aratoires m² 2 447,00 1,04 2 544,88 2051,5 2 133,56 €

H.T. 6 486,66 H.T. 10 670,56 €

H.T. 6 486,66 H.T. 10 670,56 €

H.T. 26 876,66 H.T. 29 251,56 €

3 PLANTATIONS

3.1 Accessoires à la plantation

3.1.1 Paillage

3.1.1.1 Mulch de Coco 500g/m² - surfaces arbustives m² 0,00 3,69 0,00 0 0,00 €

3.1.1.2 Bois Raméal Fragmenté 0/120mm (5 cm d'épaisseur) - pieds d'arbres m³ 120,00 79,20 9 504,00 108,5 8 593,20 €

H.T. 9 504,00 H.T. 8 593,20 €

3.1.2 Protection individuelle anti-gibier u 0,0 3,47 0,00 0 0,00 €

3.1.3 Drainage

3.1.3.1 Spirale d'un drain (diam :50mm) de 3.5ml avec bouchon dans trou d'arbre u 180,0 23,91 4 303,80 141 3 371,31 €

3.1.3.2 Couche drainante de fond de fosse grave concassée 20/40 sur 30 cm d'épaisseur m³ 217,00 76,95 16 698,15 203 15 620,85 €

H.T. 21 001,95 H.T. 18 992,16 €

3.1.4 Tuteurs et colliers

3.1.4.1 Triple tuteurage u 59,0 89,29 5 268,11 45 4 018,05 €

3.1.4.2 Simple tuteurage u 2,0 17,40 34,80 2 34,80 €

H.T. 5 302,91 H.T. 4 052,85 €

3.1.5 Ancrage de motte u 119,0 48,52 5 773,88 112 5 434,24 €

H.T. 41 582,74 H.T. 37 072,45 €

3.2 Fourniture de végétaux

3.2.1 Arbres tiges et cépées

3.2.1.1 Fraxinus mariesii tige fléchée 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 4,0 460,62 1 842,48 1 460,62 €

3.2.1.2 Fraxinus oxyphylla tige fléchée 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 37,0 247,41 9 154,17 15 3 711,15 €

3.2.1.3 Jacaranda mimosifolia tige couronnée 20/25 tronc droit conteneur 90L u 4,0 271,10 1 084,40 3 813,30 €

3.2.1.4 Magnolia grandiflora 'Purpan' tige 25/30 élevée, motte grillagée, 4 transplantations u 10,0 508,00 5 080,00 7 3 556,00 €

3.2.1.5 Prunus accolade tige couronnée 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 9,0 259,25 2 333,25 8 2 074,00 €

3.2.1.6 Prunus mahaleb cépée 3/5 branches H 250/300 motte grillagée 3 transplantations u 2,0 188,18 376,36 14 2 634,52 €

3.2.1.7 Pyrus calleryana Bradford tige fléchée 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 81,0 259,25 20 999,25 73 18 925,25 €

TOTAL Terre végétale et travaux aratoires

TOTAL TERRASSEMENTS

TOTAL Paillage

TOTAL Drainage

TOTAL Tuteurs et colliers

TOTAL Accessoires à la plantation

TOTAL Fourniture et mise en place de terre végétale

21



Maître d'ouvrage :   CASA Antibes - Sophia Antipolis

Désignation :    Aménagement BHNS Antibes

ANNEXE 1 : DQE Complémentaire à périmètre constant

3.2.1.7 Celtis australis tige fléchée 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 33,0 247,41 8 164,53 28 6 927,48 €

H.T. 49 034,44 H.T. 39 102,32 €TOTAL Arbres tiges et cépées
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3.2.2 Plantations méditerranéennes

3.2.2.1 Massif Type 2bis  : Couvre-sol bas

3.2.2.1.1 Hedera canariensis C1, 4l_1u/m² u 556,0 3,83 2 129,48 400 1 532,00 €

H.T. 2 129,48 H.T. 1 532,00 €

3.2.2.2 Massif Type 7 : Jardin sec

3.2.2.2.1 1% Rosmarinus officinalis C1, 4l_1u/m² u 16,0 2,75 44,00 20 55,00 €

3.2.2.2.2 2% Lavandula angustifolia, C1, 4l_4u/m² u 130,0 3,27 425,10 112 366,24 €

3.2.2.2.3 10% Salvia lavandulifolia C1, 4l_4u/m² u 650,0 3,83 2 489,50 528 2 022,24 €

3.2.2.2.4 10% Artemisia pontica C1, 4l_3u/m² u 487,0 4,48 2 181,76 444 1 989,12 €

3.2.2.2.5 5% Helichrysum thianscanicum C1, 4l_4u/m² u 325,0 4,48 1 456,00 268 1 200,64 €

3.2.2.2.6 2% Abelia grandifolora C1, 4l_1u/m² u 33,0 3,75 123,75 60 225,00 €

3.2.2.2.7 5% Jacobinia suberecta C1, 4l_4u/m² u 325,0 5,24 1 703,00 298 1 561,52 €

3.2.2.2.8 10% Origanum hortensis C1, 4l_6u/m² u 974,0 4,48 4 363,52 752 3 368,96 €

3.2.2.2.9 10% Salvia officinalis C1, 4l_4u_m² u 650,0 3,27 2 125,50 548 1 791,96 €

3.2.2.2.10 10% Origanum vulgare C1, 4l_6u_m² u 974,0 3,83 3 730,42 692 2 650,36 €

3.2.2.2.11 5% Gaura lindheimeri C1, 4l_2u/m² u 162,0 3,03 490,86 184 557,52 €

3.2.2.2.12 10% Thymus vulgaris C1, 4l_6u/m² u 974,0 3,27 3 184,98 742 2 426,34 €

3.2.2.2.13 10% Santolina chamaecyparissus C1, 4l_4u/m² u 650,0 3,27 2 125,50 558 1 824,66 €

3.2.2.2.14 10% Helichrysum italicum C1, 4l_4u/m² u 650,0 3,42 2 223,00 558 1 908,36 €

H.T. 26 666,89 H.T. 21 947,92 €

H.T. 77 830,81 H.T. 62 582,24 €

3.3

3.3.1 Semis type garrigue 4g de graines par m² - prairie de kikuyu m² 200,00 3,35 670,00 200 670,00 €

H.T. 670,00 H.T. 670,00 €

H.T. 120 083,55 H.T. 100 324,69 €

4 ENTRETIEN 

4.1 Entretien complet de parachèvement d'une aire de massifs d'espaces verts avant constat 

de reprise et de confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du 

constat de mise en place des végétaux. m² 2 179,00 3,17 6 907,43 2179 6 907,43 €

4.2 Entretien complet de parachèvement d'un arbre avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garanie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. u 180,0 16,62 2 991,60 180 2 991,60 €

4.3 Entretien complet de parachèvement d'une aire de garrigue avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. m² 200,00 1,80 360,00 200 360,00 €

H.T. 10 259,03 H.T. 10 259,03 €

5 Arrosage

TOTAL PLANTATIONS

TOTAL ENTRETIEN 

TOTAL Massif Type 2bis  : Couvre-sol bas

TOTAL Massif Type 7 : Jardin sec

TOTAL Fourniture de végétaux

Prairies

TOTAL Prairies
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5.1
5.1.1 Tranchée en déblai remblai pour réseau primaire ml 330,00 10,00 3 300,00 330 3 300,00 €

5.1.2 Tranchée en déblai remblai pour réseau secondaire ml 1 985,00 10,00 19 850,00 1985 19 850,00 €

H.T. 23 150,00 H.T. 23 150,00 €

5.2 Raccordements
5.2.1 Raccordement électrique du programmateur d'arrosage F 3,00 80,92 242,76 3 242,76 €

5.2.2 Raccordement en eau au réseau d'arrosage F 3,00 120,11 360,33 3 360,33 €

5.2.3 Vanne volumétrique de tête u 3,0 473,22 1 419,66 3 1 419,66 €

5.2.4 Disconnecteur à chambre de vide y compris raccordement au réseau EP F 3,00 1 112,71 3 338,13 3 3 338,13 €

H.T. 5 360,88 H.T. 5 360,88 €

5.3 Ouvrages
5.3.1 Niche béton pour programmateur u 3,0 1 188,96 3 566,88 3 3 566,88 €

5.3.2 Regard béton pour 1 ou 2 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon à 

remplir u 3,0 347,78 1 043,34 3 1 043,34 €

5.3.3 Regard béton pour vanne volumétrique de tête et disconneteur, cadre fonte et tampon à 

remplir u 3,0 347,78 1 043,34 3 1 043,34 €

5.3.4 Regard béton pour 3 ou 5 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon à 

remplir u 2,0 576,12 1 152,24 2 1 152,24 €

5.3.5 Regard de tirage d'arrosage PVC 50x50, cadre fonte et tampon à remplir u 8,0 576,12 4 608,96 8 4 608,96 €

H.T. 11 414,76 H.T. 11 414,76 €

5.4 Composants d'installation
5.4.1 Vanne quart de tour u 7,0 221,56 1 550,92 7 1 550,92 €

H.T. 1 550,92 H.T. 1 550,92 €

Terrassements

TOTAL Terrassements

TOTAL Raccordements

TOTAL Ouvrages

TOTAL Composants d'installation
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5.5 Réseau primaire
5.5.1 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 90, avant électrovanne ml 182,00 10,48 1 907,36 182 1 907,36 €

5.5.2 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 75, avant électrovanne ml 182,00 8,46 1 539,72 182 1 539,72 €

5.5.3 Fourreau annelé bleu aiguillé diam 110 ml 363,00 7,94 2 882,22 363 2 882,22 €

5.5.4 Clapet vanne u 10,0 215,88 2 158,80 10 2 158,80 €

5.5.5 Ventouse sur canalisation primaire u 3,0 1 251,90 3 755,70 3 3 755,70 €

5.5.6 Vidange sur canalisation primaire y compris raccordement à l'EP F 3,00 203,94 611,82 3 611,82 €

5.5.7 Filtre à tamis bronze u 3,0 212,66 637,98 3 637,98 €

5.5.8 Réducteur de pression u 3,0 1 115,41 3 346,23 3 3 346,23 €

5.5.9 Electrovanne avec solénoïde u 14,0 88,18 1 234,52 14 1 234,52 €

5.5.10 Compteur DN50 u 3,0 403,12 1 209,36 3 1 209,36 €

H.T. 19 283,71 H.T. 19 283,71 €

5.6 Réseau secondaire 
5.6.1 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 40, après électrovanne ml 1 092,00 4,99 5 449,08 1092 5 449,08 €

5.6.2 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 32, après électrovanne ml 1 092,00 4,67 5 099,64 1092 5 099,64 €

5.6.3 Fourreau annelé bleu aiguillé, diam 90 ml 2 184,00 7,57 16 532,88 2184 16 532,88 €

H.T. 27 081,60 H.T. 27 081,60 €

5.7 Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS
5.7.1 Tube de goutte à goutte 3 x 2.3 l/h/ml ml 1 445,00 1,75 2 528,75 1445 2 528,75 €

5.7.2 Tube de goutte à goutte 3x3.5 /h/ml ml 156,00 1,89 294,84 156 294,84 €

5.7.3 Système RWS (Root Watering System ou Bubbler) et couronne de goutte-à-goutte 

autorégulante avec 3 goutteurs de 8l/h yc toutes sujétions u 180,0 30,66 5 518,80 180 5 518,80 €

H.T. 8 342,39 H.T. 8 342,39 €

0,00 €

5.8 Drain d'aération agricole diam 50mm enterré yc terrassement ml 156,00 6,83 1 065,48 156 1 065,48 €

5.9 Programmateur modulaire 8 stations avec transformateur 230V:24V 50Hz et modem GSM 

de connection au PC central yc coffret verrouillable et mise en service u 3,0 2 748,17 8 244,51 3 8 244,51 €

5.10 Câbles multifils de lisaison programmateur/électrovannes yc fourreau ml 363,00 4,68 1 698,84 363 1 698,84 €

H.T. 107 193,09 H.T. 107 193,09 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 02 H.T. H.T. 312 627,07 H.T. 294 493,11 €

n° Désignation Unité Quantité marché initial Prix € Total €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Total après avenant 

1 (€)

TOTAL Réseau primaire

TOTAL Réseau secondaire 

TOTAL Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS

TOTAL ARROSAGE

 Quantité après avenant 1 
ACCOSTAGE SECT10
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1.1 Préparatoires de chantier

1.1.1 Installation

1.1.1.1 Installation de chantier, préparatifs, éxécution et repliement forfait 1,00 12 884,00 12 884,00 1 12 884,00 €

1.1.1.2 Mise à disposition et pose de clôture de chantier grillagée de type Heras ou équivalent 

hauteur 2 m ml 1,00 47,25 47,25 1 47,25 €

H.T. 12 931,25 H.T. 12 931,25 €

1.1.2 Implantation du projet et protection des végétaux conservés

1.1.2.1 Protection d'arbre existant, avant tout commencement des travaux u 28,0 65,58 1 836,24 23 1 508,34 €

H.T. 1 836,24 H.T. 1 508,34 €

H.T. 14 767,49 H.T. 14 439,59 €

1.2 Etudes et documents

1.2.1 Plans d'éxecution F 1,00 1 456,56 1 456,56 1 1 456,56 €

1.2.2 Mise à jour du système d'échange informatisé F 1,00 242,76 242,76 1 242,76 €

1.2.3 Contrôle externe F 1,00 937,88 937,88 1 937,88 €

1.2.4 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1,00 121,38 121,38 1 121,38 €

1.2.5 Dispositif d'exploitation et de mise en sécurité du chantier F 1,00 1 160,17 1 160,17 1 1 160,17 €

H.T. 3 918,75 H.T. 3 918,75 €

H.T. 18 686,24 H.T. 18 358,34 €

2 TERRASSEMENTS

2.1 Terrassements, trous et fosses

2.1.1 Ouverture de fosses : terrassement et évacuation hors du chantier

2.1.1.1 Pour arbres et massifs

2.1.1.1.1 Fosse de plantation en terre végétale de 200 x 200 x 200 cm soit 8m3/u m³ 48,00 57,28 2 749,44 44 2 520,32 €

2.1.1.1.2 Fosse de plantation en mélange terre pierre de 150 x 150 x 150 cm soit 4m3/u m³ 16,00 134,93 2 158,88 16 2 158,88 €

2.1.1.1.3 Fosses pour massifs arbustifs ou haies (profondeur 0.4 ou 0.7m) m³ 504,70 55,39 27 955,33 410 22 709,90 €

H.T. 32 863,65 H.T. 27 389,10 €

2.2 Terre végétale et travaux aratoires

2.2.1 Fourniture et mise en place de terre végétale

2.2.1.1 Décompactage des fonds avant apport de terre m² 2 736,00 0,79 2 161,44 2619 2 069,01 €

2.2.1.2 Fourniture et régalage de terre végétale pour les prairies m³ 428,08 53,46 22 885,16 425 22 720,50 €

2.2.1.3 Travaux aratoires m² 2 736,00 0,47 1 285,92 2659 1 249,73 €

H.T. 26 332,52 H.T. 26 039,24 €

H.T. 59 196,17 H.T. 53 428,34 €

3 PLANTATIONS

3.1 Accessoires à la plantation

3.1.1 Paillage

TOTAL Installation

TOTAL Implantation du projet et protection des végétaux conservés

TOTAL Préparatoires de chantier

TOTAL Etudes et documents

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL Pour arbres et massifs

TOTAL Fourniture et mise en place de terre végétale

TOTAL TERRASSEMENTS
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3.1.1.1 Mulch de Coco 500g/m² - surfaces arbustives m² 721,00 3,16 2 278,36 721 2 278,36 €

3.1.1.2 Bois Raméal Fragmenté 0/120mm (5 cm d'épaisseur) - pieds d'arbres m³ 1,00 134,60 134,60 1 134,60 €

H.T. 2 412,96 H.T. 2 412,96 €

3.1.2 Protection individuelle anti-gibier u 75,0 3,47 260,25 75 260,25 €

3.1.3 Drainage

3.1.3.1 Spirale d'un drain (diam :50mm) de 3.5ml avec bouchon dans trou d'arbre u 6,0 23,91 143,46 6 143,46 €

3.1.3.2 Couche drainante de fond de fosse grave concassée 20/40 sur 30 cm d'épaisseur m³ 7,00 76,95 538,65 7 538,65 €

H.T. 682,11 H.T. 682,11 €

3.1.4 Tuteurs et colliers

3.1.4.1 Triple tuteurage u 6,0 89,29 535,74 6 535,74 €

H.T. 535,74 H.T. 535,74 €

3.1.5 Ancrage de motte u 4,0 56,86 227,44 4 227,44 €

H.T. 4 118,50 H.T. 4 118,50 €

3.2 Fourniture de végétaux

3.2.1 Arbres tiges et cépées

3.2.1.1 Ceratonia siliqua 30/35 (branches à 2m) motte grillagée ou bac u 4,0 400,70 1 602,80 0 0,00 €

3.2.1.1 Quercus ilex 20/25 motte grillagée 4 transplantations u 6,0 200,03 1 200,18 2 400,06 €

H.T. 2 802,98 H.T. 400,06 €

3.2.2 Plantations méditerranéennes

3.2.2.1 Massif Type 5 : Massif bas ville

3.2.2.1.1 10% Cistus pulverulentus C1, 4l_1u/m² u 15,0 3,8 57,45 8 30,64 €

3.2.2.1.2 10% Salvia lavandulifolia, C1, 4l_4u/m² u 60,0 3,8 229,80 30 114,90 €

3.2.2.1.3 10% Rosa Nozomi C1, 4l_2u/m² u 30,0 9,0 270,60 10 90,20 €

3.2.2.1.4 10% Malvastrum lateritium C1, 4l_3u/m² u 45,0 3,7 165,60 12 44,16 €

3.2.2.1.5 10% Santolina viridis C1, 4l_3u/m² u 45,0 4,3 191,70 22 93,72 €

3.2.2.1.6 10% Helychrisum thianschanicum C1, 4l_4u/m² u 60,0 4,5 268,80 28 125,44 €

3.2.2.1.7 10% Jacobinia suberecta C1, 4l_4u/m² u 60,0 5,2 314,40 28 146,72 €

3.2.2.1.8 20% Gaura lindheimeri C1, 4l_2u/m² u 60,0 3,0 181,80 28 84,84 €

3.2.2.1.9 10% Salvia grahamii C1, 4l_3u/m² u 45,0 4,7 211,05 30 140,70 €

H.T. 1 891,20 H.T. 871,32 €

TOTAL Arbres tiges et cépées

TOTAL Massif Type 5 : Massif bas ville

TOTAL Paillage

TOTAL Drainage

TOTAL Tuteurs et colliers

TOTAL Accessoires à la plantation
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3.2.2.2 Massif Type 8 : Haie fleurie irrégulière

3.2.2.2.1 10% Teucrium fruticans C1, 4l_1u/m² u 8,0 3,59 28,72 4 14,36 €

3.2.2.2.2 10% Cistus purpureus, C1, 4l_2u/m² u 16,0 3,42 54,72 10 34,20 €

3.2.2.2.3 10% Punica granatum C1, 4l_1u/m² u 8,0 3,75 30,00 4 15,00 €

3.2.2.2.4 20% Cistus x fiorentinus C1, 4l_1u/m² u 16,0 3,42 54,72 10 34,20 €

3.2.2.2.5 20% Lonicera etrusca C1, 4l_1u/m² u 16,0 5,24 83,84 10 52,40 €

3.2.2.2.6 20% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² u 16,0 3,75 60,00 10 37,50 €

3.2.2.2.7 10% Vitex agnus castus C1, 4l_1u/m² u 8,0 3,97 31,76 5 19,85 €

H.T. 343,76 H.T. 207,51 €

3.2.2.3 Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée

3.2.2.3.1 15% Cistus albidus C1, 4l_1u/m² u 103,0 4,69 483,07 60 281,40 €

3.2.2.3.2 20% Pistacia lentiscus, C1, 4l_2u/m² u 82,0 3,59 294,38 40 143,60 €

3.2.2.3.3 20% Rosa rugosa C1, 4l_1u/m² u 82,0 4,85 397,70 40 194,00 €

3.2.2.3.4 10% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² u 41,0 3,75 153,75 20 75,00 €

3.2.2.3.5 10% Ligustrum vulgarea C1, 4l_1u/m² u 41,0 3,75 153,75 20 75,00 €

3.2.2.3.6 5% Crataegus monogyna C1, 4l_1u/m² u 21,0 3,97 83,37 20 79,40 €

3.2.2.3.7 5% Prunus spinosa C1, 4l_1u/m² u 21,0 3,75 78,75 20 75,00 €

3.2.2.3.8 5% Clematis flammulaC1, 4l_1u/m² u 21,0 1,99 41,79 20 39,80 €

3.2.2.3.9 10% Quercus ilex C1, 4l_1u/m² u 41,0 4,69 192,29 25 117,25 €

H.T. 1 878,85 H.T. 1 080,45 €

3.2.2.4 Massif Type 10 : garrigue fraîche

3.2.2.4.1 20% Pistacia lentiscus C1, 4l_1u/m² u 17,0 3,59 61,03 12 43,08 €

3.2.2.4.2 20% Cistus x fiorentinus, C1, 4l_1u/m² u 17,0 3,42 58,14 12 41,04 €

3.2.2.4.3 10% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² u 9,0 3,75 33,75 2 7,50 €

3.2.2.4.4 20% Cotinus coggygrya C1, 4l_1u/m² u 17,0 5,24 89,08 12 62,88 €

3.2.2.4.5 20% Lonicera etrusca C1, 4l_1u/m² u 17,0 5,24 89,08 12 62,88 €

3.2.2.4.6 10% Ligustrum vulgare C1, 4l_1u/m² u 9,0 3,75 33,75 9 33,75 €

H.T. 364,83 H.T. 251,13 €

H.T. 7 281,62 H.T. 2 810,47 €

3.3

3.3.1 Semis type garrigue 4g de graines par m² - prairie de kikuyu m² 2 030,00 0,62 1 258,60 1950 1 209,00 €

H.T. 1 258,60 H.T. 1 209,00 €

0,00 €

H.T. 12 658,72 H.T. 8 137,97 €

4 ENTRETIEN 

4.1 Entretien complet de parachèvement d'une aire de massifs d'espaces verts avant constat 

de reprise et de confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du 

constat de mise en place des végétaux. m² 721,00 3,17 2 285,57 721 2 285,57 €

TOTAL Massif Type 8 : Haie fleurie irrégulière

TOTAL Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée

TOTAL Massif Type 10 : garrigue fraîche

TOTAL Fourniture de végétaux

Prairies

TOTAL Prairies

TOTAL PLANTATIONS
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4.2 Entretien complet de parachèvement d'un arbre avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garanie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. u 10,0 16,62 166,20 10 166,20 €

4.3 Entretien complet de parachèvement d'une aire de garrigue avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. m² 2 030,00 1,80 3 654,00 2030 3 654,00 €

H.T. 6 105,77 H.T. 6 105,77 €

5 Arrosage

5.1
5.1.1 Tranchée en déblai remblai pour réseau primaire ml 5,00 42,38 211,90 5 211,90 €

5.1.2 Tranchée en déblai remblai pour réseau secondaire ml 0,00 18,21 0,00 0 0,00 €

H.T. 211,90 H.T. 211,90 €

5.2 Raccordements
5.2.1 Raccordement électrique du programmateur d'arrosage F 1,00 80,92 80,92 1 80,92 €

5.2.2 Raccordement en eau au réseau d'arrosage F 1,00 120,11 120,11 1 120,11 €

5.2.3 Vanne volumétrique de tête u 1,0 473,22 473,22 1 473,22 €

5.2.4 Disconnecteur à chambre de vide y compris raccordement au réseau EP F 1,00 1 112,71 1 112,71 1 1 112,71 €

H.T. 1 786,96 H.T. 1 786,96 €

5.3 Ouvrages
5.3.1 Niche béton pour programmateur u 1,0 1 188,96 1 188,96 1 1 188,96 €

5.3.2 Regard béton pour 1 ou 2 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon à 

remplir u 0,0 347,78 0,00 0 0,00 €

5.3.5 Regard de tirage d'arrosage PVC 50x50, cadre fonte et tampon à remplir u 0,0 347,78 0,00 0 0,00 €

H.T. 1 188,96 H.T. 1 188,96 €

5.4 Composants d'installation
5.4.1 Vanne quart de tour u 4,0 221,56 886,24 4 886,24 €

H.T. 886,24 H.T. 886,24 €

5.5 Réseau primaire
5.5.1 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 90, avant électrovanne ml 266,00 10,48 2 787,68 160 1 676,80 €

5.5.2 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 75, avant électrovanne ml 266,00 8,46 2 250,36 195 1 649,70 €

5.5.3 Fourreau annelé bleu aiguillé diam 110 ml 53,00 7,94 420,82 46 365,24 €

5.5.4 Clapet vanne u 8,0 215,88 1 727,04 4 863,52 €

5.5.5 Ventouse sur canalisation primaire u 1,0 1 251,90 1 251,90 1 1 251,90 €

5.5.6 Vidange sur canalisation primaire y compris raccordement à l'EP F 1,00 203,94 203,94 1 203,94 €

5.5.7 Filtre à tamis bronze u 0,00 212,66 0,00 0 0,00 €

5.5.8 Réducteur de pression u 1,0 1 115,41 1 115,41 1 1 115,41 €

5.5.9 Electrovanne avec solénoïde u 3,0 88,18 264,54 3 264,54 €

TOTAL Raccordements

TOTAL Ouvrages

TOTAL Composants d'installation

TOTAL ENTRETIEN 

Terrassements

TOTAL Terrassements
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5.5.10 Compteur DN50 u 1,0 484,04 484,04 1 484,04 €

H.T. 10 505,73 H.T. 7 875,09 €

5.6 Réseau secondaire 
5.6.1 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 40, après électrovanne ml 280,00 4,99 1 397,20 270 1 347,30 €

5.6.2 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 32, après électrovanne ml 280,00 4,67 1 307,60 265 1 237,55 €

5.6.3 Fourreau annelé bleu aiguillé, diam 90 ml 531,00 7,57 4 019,67 531 4 019,67 €

H.T. 6 724,47 H.T. 6 604,52 €

5.7 Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS
5.7.1 Tube de goutte à goutte 3 x 2.3 l/h/ml ml 790,00 1,75 1 382,50 535 936,25 €

5.7.2 Tube de goutte à goutte 3x3.5 /h/ml ml 36,00 1,89 68,04 30 56,70 €

5.7.3 Système RWS (Root Watering System ou Bubbler) et couronne de goutte-à-goutte 

autorégulante avec 3 goutteurs de 8l/h yc toutes sujétions u 10,0 30,66 306,60 10 306,60 €

H.T. 1 757,14 H.T. 1 299,55 €

5.8 Drain d'aération agricole diam 50mm enterré yc terrassement ml 36,00 6,83 245,88 26 177,58 €

5.9 Programmateur modulaire 8 stations avec transformateur 230V:24V 50Hz et modem GSM 

de connection au PC central yc coffret verrouillable et mise en service u 1,0 2 748,17 2 748,17 1 2 748,17 €

5.10 Câbles multifils de lisaison programmateur/électrovannes yc fourreau ml 540,00 4,68 2 527,20 520 2 433,60 €

H.T. 28 582,65 H.T. 25 212,57 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 10 H.T. H.T. 125 229,55 H.T. 111 242,99 €

n° Désignation Unité Quantité marché initial Prix € Total €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Préparatoires de chantier

1.1.1 Installation

1.1.1.1 Installation de chantier, préparatifs, éxécution et repliement forfait 1,00 19 398,00 19 398,00 1 19 398,00 €

1.1.1.2 Mise à disposition et pose de clôture de chantier grillagée de type Heras ou équivalent 

hauteur 2 m ml 700,00 9,16 6 412,00 620 5 679,20 €

TOTAL Installation H.T. 25 810,00 H.T. 25 077,20 €

1.1.2 Implantation du projet et protection des végétaux conservés

1.1.2.1 Protection d'arbre existant, avant tout commencement des travaux u 0,0 65,58 0,00 0 0,00 €

TOTAL Implantation du projet et protection des végétaux conservés H.T. 0,00 H.T. 0,00 €

TOTAL Réseau primaire

TOTAL Réseau secondaire 

TOTAL Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS

Total après avenant 

1 (€)
 Quantité après avenant 1 

TOTAL ARROSAGE

ACCOSTAGE SECT11
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TOTAL Préparatoires de chantier H.T. 25 810,00 H.T. 25 077,20 €

1.2 Etudes et documents

1.2.1 Plans d'éxecution F 1,00 1 942,08 1 942,08 1 1 942,08 €

1.2.2 Mise à jour du système d'échange informatisé F 1,00 485,52 485,52 1 485,52 €

1.2.3 Contrôle externe F 1,00 2 520,00 2 520,00 1 2 520,00 €

1.2.4 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1,00 121,38 121,38 1 121,38 €

1.2.5 Dispositif d'exploitation et de mise en sécurité du chantier F 1,00 1 160,17 1 160,17 1 1 160,17 €

H.T. 6 229,15 H.T. 6 229,15 €

H.T. 32 039,15 H.T. 31 306,35 €

2 TERRASSEMENTS

2.1 Terrassements, trous et fosses

2.1.1 Ouverture de fosses : terrassement et évacuation hors du chantier

2.1.1.1 Pour arbres et massifs

2.1.1.1.1 Fosse de plantation en terre végétale de 200 x 200 x 200 cm soit 8m3/u m³ 912,00 28,64 26 119,68 912 26 119,68 €

2.1.1.1.2 Fosse de plantation en mélange terre pierre de 150 x 150 x 150 cm soit 4m3/u m³ 0,00 134,93 0,00 0 0,00 €

2.1.1.1.3 Fosses pour massifs arbustifs ou haies (profondeur 0.4 ou 0.7m) m³ 1 762,00 61,00 107 482,00 1762 107 482,00 €

H.T. 133 601,68 H.T. 133 601,68 €

H.T. 133 601,68 H.T. 133 601,68 €

2.2 Terre végétale et travaux aratoires

2.2.1 Fourniture et mise en place de terre végétale

2.2.1.1 Décompactage des fonds avant apport de terre m² 8 399,00 0,79 6 635,21 7329 5 789,91 €

2.2.1.2 Fourniture et régalage de terre végétale pour les prairies m³ 2 010,72 50,95 102 446,18 1820 92 729,00 €

2.2.1.3 Travaux aratoires m² 8 399,00 1,04 8 734,96 7159 7 445,36 €

H.T. 117 816,35 H.T. 105 964,27 €

2.2.2 Travaux préparatoires pour ensemencement des talus

2.2.2.1 NETTOYAGE  DES SURFACES A TRAITER m² 4 686,00 1,09 5 107,74 4686 5 107,74 €

2.2.2.2 PREPARATION DU SOL POUR ENHERBEMENT m² 4 686,00 0,32 1 499,52 4686 1 499,52 €

2.2.2.3 POSE DE FILET m² 4 686,00 3,72 17 431,92 4686 17 431,92 €

TOTAL Travaux préparatoires pour ensemencement des talus H.T. 24 039,18 H.T. 24 039,18 €

H.T. 141 855,53 H.T. 130 003,45 €

H.T. 275 457,21 H.T. 263 605,13 €

3 PLANTATIONS

3.1 Accessoires à la plantation

3.1.1 Paillage

3.1.1.1 Mulch de Coco 500g/m² - surfaces arbustives m² 2 519,00 3,69 9 295,11 2388 8 811,72 €

TOTAL Etudes et documents

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL Pour arbres et massifs

TOTAL Terrassements, trous et fosses

TOTAL Fourniture et mise en place de terre végétale

TOTAL Terre végétale et travaux aratoires

TOTAL TERRASSEMENTS
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3.1.1.2 Bois Raméal Fragmenté 0/120mm (5 cm d'épaisseur) - pieds d'arbres m³ 1,00 160,00 160,00 1 160,00 €

H.T. 9 455,11 H.T. 8 971,72 €

3.1.2 Protection individuelle anti-gibier u 2 450,0 3,47 8 501,50 2240 7 772,80 €

3.1.3 Drainage

3.1.3.1 Spirale d'un drain (diam :50mm) de 3.5ml avec bouchon dans trou d'arbre u 114,0 23,91 2 725,74 107 2 558,37 €

3.1.3.2 Couche drainante de fond de fosse grave concassée 20/40 sur 30 cm d'épaisseur m³ 140,00 76,95 10 773,00 135 10 388,25 €

TOTAL Drainage H.T. 13 498,74 H.T. 12 946,62 €

3.1.4 Tuteurs et colliers

3.1.4.1 Triple tuteurage u 12,0 89,29 1 071,48 12 1 071,48 €

3.1.4.2 Simple tuteurage u 102,0 17,40 1 774,80 98 1 705,20 €

TOTAL Tuteurs et colliers H.T. 2 846,28 H.T. 2 776,68 €

0,00 €

3.1.5 Ancrage de motte u 0,0 56,86 0,00 0 0,00 €

TOTAL Accessoires à la plantation H.T. 34 301,63 H.T. 32 467,82 €

3.2 Fourniture de végétaux

3.2.1 Arbres tiges et cépées

3.2.1.1
Acer monspessulanum cépée 2/3 branches  H 200/250L 120/150 motte grillagée 3 

transplantations
u 12,0 213,02 2 556,24 10 2 130,20 €

3.2.1.2
Acer monspessulanum cépée 2/3 branches  H 250/300 L 120/150 motte grillagée 3 

transplantations
u 25,0 213,02 5 325,50 25 5 325,50 €

3.2.1.3
Cupressus sempervirens 'Stricta' souche résistante au coryneum type Sancorey ou 

tramontane H 300/350 conteneur 35L
u 6,0 218,68 1 312,08 4 874,72 €

3.2.1.4 Ostrya carpinifolia tige base branchue 20/25  motte grillagée 3 transplantations u 8,0 301,60 2 412,80 8 2 412,80 €

3.2.1.6 Prunus mahaleb cépée 3/5 branches H 250/300 motte grillagée 3 transplantations u 18,0 201,17 3 621,06 13 2 615,21 €

3.2.1.6 Quercus ilex cépée 3 troncs H 250/300 motte grillagée 4 transplantations u 33,0 248,55 8 202,15 29 7 207,95 €

3.2.1.7 Quercus pubescens tige fléchée 20/25, motte grillagée, 4 transplantations u 12,0 230,53 2 766,36 12 2 766,36 €

TOTAL Arbres tiges et cépées H.T. 26 196,19 H.T. 23 332,74 €

3.2.2 Plantations méditerranéennes

3.2.2.3 Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée

3.2.2.3.1 15% Cistus albidus C1, 4l_1u/m² 235,0 5,10 1 198,50 195 994,50 €

3.2.2.3.2 20% Pistacia lentiscus, C1, 4l_2u/m² 188,0 4,00 752,00 161 644,00 €

3.2.2.3.3 20% Rosa rugosa C1, 4l_1u/m² 188,0 5,26 988,88 161 846,86 €

3.2.2.3.4 10% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² 94,0 4,16 391,04 88 366,08 €

3.2.2.3.5 10% Ligustrum vulgarea C1, 4l_1u/m² 94,0 4,16 391,04 85 353,60 €

3.2.2.3.6 5% Crataegus monogyna C1, 4l_1u/m² 47,0 4,38 205,86 40 175,20 €

3.2.2.3.7 5% Prunus spinosa C1, 4l_1u/m² 47,0 4,16 195,52 40 166,40 €

3.2.2.3.8 5% Clematis flammulaC1, 4l_1u/m² 47,0 2,40 112,80 40 96,00 €

TOTAL Paillage
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3.2.2.3.9 10% Quercus ilex C1, 4l_1u/m² 94,0 5,10 479,40 85 433,50 €

TOTAL Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée H.T. 4 715,04 H.T. 4 076,14 €

3.2.2.4 Massif Type 10 : garrigue fraîche

3.2.2.4.1 20% Pistacia lentiscus C1, 4l_1u/m² 316,0 4,00 1 264,00 280 1 120,00 €

3.2.2.4.2 20% Cistus x fiorentinus, C1, 4l_1u/m² 316,0 3,83 1 210,28 280 1 072,40 €

3.2.2.4.3 10% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² 158,0 4,16 657,28 120 499,20 €

3.2.2.4.4 20% Cotinus coggygrya C1, 4l_1u/m² 316,0 5,65 1 785,40 230 1 299,50 €

3.2.2.4.5 20% Lonicera etrusca C1, 4l_1u/m² 316,0 5,65 1 785,40 230 1 299,50 €

3.2.2.4.6 10% Ligustrum vulgare C1, 4l_1u/m² 158,0 4,16 657,28 120 499,20 €

TOTAL Massif Type 10 : garrigue fraîche H.T. 7 359,64 H.T. 5 789,80 €

H.T. 38 270,87 H.T. 33 198,68 €

3.3

3.3.1 Semis type garrigue 4g de graines par m² - prairie de kikuyu m² 5 335,00 1,19 6 348,65 5335 6 348,65 €

TOTAL Prairies H.T. 6 348,65 H.T. 6 348,65 €

3.4 Ensemencement hydraulique des talus

3.4.1 ENHERBEMENT RUSTIQUE PAR ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE m² 4 686,00 2,06 9 653,16 4686 9 653,16 €

H.T. 9 653,16 H.T. 9 653,16 €

H.T. 88 574,31 H.T. 81 668,31 €

4 ENTRETIEN 

4.1 Entretien complet de parachèvement d'une aire de massifs d'espaces verts avant constat 

de reprise et de confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du 

constat de mise en place des végétaux. m² 3 064,00 3,17 9 712,88 3064 9 712,88 €

4.2 Entretien complet de parachèvement d'un arbre avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garanie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. u 114,0 16,62 1 894,68 114 1 894,68 €

4.3 Entretien complet de parachèvement d'une aire de garrigue avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. m² 5 335,00 1,80 9 603,00 5335 9 603,00 €

H.T. 21 210,56 H.T. 21 210,56 €

5 Arrosage

5.1
5.1.1 Tranchée en déblai remblai pour réseau primaire ml 271,00 29,43 7 975,53 225 6 621,75 €

5.1.2 Tranchée en déblai remblai pour réseau secondaire ml 1 157,00 18,21 21 068,97 1150 20 941,50 €

H.T. 29 044,50 H.T. 27 563,25 €

5.2 Raccordements

TOTAL PLANTATIONS

TOTAL ENTRETIEN 

Terrassements

TOTAL Terrassements

TOTAL Fourniture de végétaux

Prairies

TOTAL Ensemencement hydraulique des talus
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5.2.1 Raccordement électrique du programmateur d'arrosage F 1,00 80,92 80,92 1 80,92 €

5.2.2 Raccordement en eau au réseau d'arrosage F 1,00 120,11 120,11 1 120,11 €

5.2.3 Vanne volumétrique de tête u 1,0 473,22 473,22 1 473,22 €

5.2.4 Disconnecteur à chambre de vide y compris raccordement au réseau EP F 0,00 1 112,71 0,00 0 0,00 €

H.T. 674,25 H.T. 674,25 €

5.3 Ouvrages
5.3.1 Niche béton pour programmateur u 1,0 1 188,96 1 188,96 1 1 188,96 €

5.3.2 Regard béton pour 1 ou 2 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon à 

remplir u 1,0 347,78 347,78 1 347,78 €

5.3.3 Regard de tirage d'arrosage PVC 50x50, cadre fonte et tampon à remplir u 0,0 347,78 0,00 0 0,00 €

H.T. 1 536,74 H.T. 1 536,74 €

5.4 Composants d'installation
5.4.1 Vanne quart de tour u 6,0 221,56 1 329,36 6 1 329,36 €

H.T. 1 329,36 H.T. 1 329,36 €

5.5 Réseau primaire
5.5.1 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 90, avant électrovanne ml 168,00 10,48 1 760,64 160 1 676,80 €

5.5.2 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 75, avant électrovanne ml 168,00 8,46 1 421,28 160 1 353,60 €

5.5.3 Fourreau annelé bleu aiguillé diam 110 ml 302,00 7,94 2 397,88 300 2 382,00 €

5.5.4 Clapet vanne u 5,0 215,88 1 079,40 5 1 079,40 €

5.5.5 Ventouse sur canalisation primaire u 1,0 1 251,90 1 251,90 1 1 251,90 €

5.5.6 Vidange sur canalisation primaire y compris raccordement à l'EP F 1,00 203,94 203,94 1 203,94 €

5.5.7 Filtre à tamis bronze u 1,0 212,66 212,66 1 212,66 €

5.5.8 Réducteur de pression u 1,0 1 115,41 1 115,41 1 1 115,41 €

5.5.9 Electrovanne avec solénoïde u 4,0 88,18 352,72 4 352,72 €

5.5.10 Compteur DN50 u 1,0 484,04 484,04 1 484,04 €

H.T. 10 279,87 H.T. 10 112,47 €

5.6 Réseau secondaire 
5.6.1 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 40, après électrovanne ml 676,00 4,99 3 373,24 610 3 043,90 €

5.6.2 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 32, après électrovanne ml 676,00 4,67 3 156,92 510 2 381,70 €

5.6.3 Fourreau annelé bleu aiguillé, diam 90 ml 1 280,00 7,57 9 689,60 1075 8 137,75 €

H.T. 16 219,76 H.T. 13 563,35 €

5.7 Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS
5.7.1 Tube de goutte à goutte 3 x 2.3 l/h/ml ml 2 331,00 1,75 4 079,25 2025 3 543,75 €

5.7.2 Tube de goutte à goutte 3x3.5 /h/ml ml 282,00 1,89 532,98 230 434,70 €

5.7.3 Système RWS (Root Watering System ou Bubbler) et couronne de goutte-à-goutte 

autorégulante avec 3 goutteurs de 8l/h yc toutes sujétions u 108,0 30,66 3 311,28 96 2 943,36 €

H.T. 7 923,51 H.T. 6 921,81 €

TOTAL Raccordements

TOTAL Ouvrages

TOTAL Composants d'installation

TOTAL Réseau primaire

TOTAL Réseau secondaire 

TOTAL Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS
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5.8 Drain d'aération agricole diam 50mm enterré yc terrassement ml 282,00 6,83 1 926,06 235 1 605,05 €

5.9 Programmateur modulaire 8 stations avec transformateur 230V:24V 50Hz et modem GSM 

de connection au PC central yc coffret verrouillable et mise en service u 1,0 2 748,17 2 748,17 1 2 748,17 €

5.10 Câbles multifils de lisaison programmateur/électrovannes yc fourreau ml 336,00 4,68 1 572,48 220 1 029,60 €

H.T. 73 254,70 H.T. 67 084,05 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 11 H.T. H.T. 490 535,93 H.T. 464 874,40 €

n° Désignation Unité Quantité marché initial
Prix 

unitaire €
Total €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Préparatoires de chantier

1.1.1 Installation

1.1.1.1 Installation de chantier, préparatifs, éxécution et repliement forfait 1,00 15 959,00 15 959,00 1 15 959,00 €

1.1.1.2 Mise à disposition et pose de clôture de chantier grillagée de type Heras ou équivalent 

hauteur 2 m ml 800,00 13,71 10 968,00 740 10 145,40 €

TOTAL Installation H.T. 26 927,00 H.T. 26 104,40 €

1.1.2 Implantation du projet et protection des végétaux conservés

1.1.2.1 Protection d'arbre existant, avant tout commencement des travaux u 3,0 65,58 196,74 3 196,74 €

TOTAL Implantation du projet et protection des végétaux conservés H.T. 196,74 H.T. 196,74 €

TOTAL Préparatoires de chantier H.T. 27 123,74 H.T. 26 301,14 €

1.2 Etudes et documents

1.2.1 Plans d'éxecution F 1,00 1 456,56 1 456,56 1 1 456,56 €

1.2.2 Mise à jour du système d'échange informatisé F 1,00 242,76 242,76 1 242,76 €

1.2.3 Contrôle externe F 1,00 2 715,76 2 715,76 1 2 715,76 €

1.2.4 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1,00 242,76 242,76 1 242,76 €

1.2.5 Dispositif d'exploitation et de mise en sécurité du chantier F 1,00 917,41 917,41 1 917,41 €

TOTAL Etudes et documents H.T. 5 575,25 H.T. 5 575,25 €

H.T. 32 698,99 H.T. 31 876,39 €

2 TERRASSEMENTS

2.1 Terrassements, trous et fosses

2.1.1 Ouverture de fosses : terrassement et évacuation hors du chantier

TOTAL ARROSAGE

ACCOSTAGE SECT12
 Quantité après avenant 1 

Total après avenant 

1 (€)

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
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2.1.1.1 Pour arbres et massifs

2.1.1.1.1 Fosse de plantation en terre végétale de 200 x 200 x 200 cm soit 8m3/u m³ 568,00 28,64 16 267,52 567 16 238,88 €

2.1.1.1.2 Fosse de plantation en mélange terre pierre de 150 x 150 x 150 cm soit 4m3/u m³ 32,00 134,93 4 317,76 32 4 317,76 €

2.1.1.1.3 Fosses pour massifs arbustifs ou haies (profondeur 0.4 ou 0.7m) m³ 1 300,00 55,39 72 007,00 1256 69 569,84 €

H.T. 92 592,28 H.T. 90 126,48 €

H.T. 92 592,28 H.T. 90 126,48 €

2.2 Terre végétale et travaux aratoires

2.2.1 Fourniture et mise en place de terre végétale

2.2.1.1 Décompactage des fonds avant apport de terre m² 7 190,00 0,79 5 680,10 7190 5 680,10 €

2.2.1.2 Fourniture et régalage de terre végétale pour les prairies m³ 1 719,00 50,95 87 583,05 1718 87 532,10 €

2.2.1.3 Travaux aratoires m² 7 190,00 1,04 7 477,60 7119 7 403,76 €

H.T. 100 740,75 H.T. 100 615,96 €

H.T. 193 333,03 H.T. 190 742,44 €

3 PLANTATIONS

3.1 Accessoires à la plantation

3.1.1 Paillage

3.1.1.1 Mulch de Coco 500g/m² - surfaces arbustives m² 1 579,00 3,16 4 989,64 1579 4 989,64 €

3.1.1.2 Bois Raméal Fragmenté 0/120mm (5 cm d'épaisseur) - pieds d'arbres m³ 0,00 160,00 0,00 0 0,00 €

H.T. 4 989,64 H.T. 4 989,64 €

3.1.2 Protection individuelle anti-gibier u 2 000,0 3,47 6 940,00 1850 6 419,50 €

3.1.3 Drainage

3.1.3.1 Spirale d'un drain (diam :50mm) de 3.5ml avec bouchon dans trou d'arbre u 71,0 23,91 1 697,61 68 1 625,88 €

3.1.3.2 Couche drainante de fond de fosse grave concassée 20/40 sur 30 cm d'épaisseur m³ 86,00 76,95 6 617,70 84 6 463,80 €

TOTAL Drainage H.T. 8 315,31 H.T. 8 089,68 €

3.1.4 Tuteurs et colliers

3.1.4.1 Triple tuteurage u 19,0 89,29 1 696,51 15 1 339,35 €

3.1.4.2 Simple tuteurage u 72,0 17,40 1 252,80 62 1 078,80 €

TOTAL Tuteurs et colliers H.T. 2 949,31 H.T. 2 418,15 €

3.1.5 Ancrage de motte u 8,0 48,52 388,16 8 388,16 €

TOTAL Accessoires à la plantation H.T. 23 582,42 H.T. 22 305,13 €

3.2 Fourniture de végétaux

3.2.1 Arbres tiges et cépées

3.2.1.1 Acer monspessulanum cépée 2/3 branches  H 200/250L 120/150 motte grillagée 3 

transplantations u 10,0 186,90 1 869,00 10 1 869,00 €

TOTAL Paillage

TOTAL Pour arbres et massifs

TOTAL Terrassements, trous et fosses

TOTAL Fourniture et mise en place de terre végétale

TOTAL TERRASSEMENTS
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3.2.1.2 Acer monspessulanum cépée 2/3 branches  H 250/300 L 120/150 motte grillagée 3 

transplantations u 6,0 186,90 1 121,40 2 373,80 €

3.2.1.3 Cercis siliquastrum cépée 2/3 troncs  H 200/250 L 120/150 motte grillagée 3 

transplantations u 12,0 163,21 1 958,52 10 1 632,10 €

3.2.1.4 Cercis siliquastrum cépée 2/3 troncs  H 200/250 L 200/250 motte grillagée 3 

transplantations u 18,0 186,90 3 364,20 12 2 242,80 €

3.2.1.5 Cercis siliquastrum tige fléchée 20/25  L 200/250 motte grillagée 3 transplantations u 4,0 271,10 1 084,40 4 1 084,40 €

3.2.1.4 Ostrya carpinifolia tige base branchue 20/25  motte grillagée 3 transplantations u 6,0 271,10 1 626,60 3 813,30 €

3.2.1.7 Quercus ilex tige 12/14 H motte grillagée 4 transplantations u 17,0 123,26 2 095,42 10 1 232,60 €

3.2.1.8 Quercus pubescens cépée 3 troncs, H 250/300, motte grillagée, 3 transplantations u 15,0 186,90 2 803,50 11 2 055,90 €

3.2.1.5 Quercus pubescens tige fléchée 20/25, motte grillagée, 4 transplantations u 11,0 200,03 2 200,33 7 1 400,21 €

TOTAL Arbres tiges et cépées H.T. 18 123,37 H.T. 12 704,11 €

3.2.2.3 Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée

3.2.2.3.1 15% Cistus albidus C1, 4l_1u/m² u 573,0 4,69 2 687,37 450 2 110,50 €

3.2.2.3.2 20% Pistacia lentiscus, C1, 4l_2u/m² u 458,0 3,59 1 644,22 390 1 400,10 €

3.2.2.3.3 20% Rosa rugosa C1, 4l_1u/m² u 458,0 4,85 2 221,30 360 1 746,00 €

3.2.2.3.4 10% Viburnum tinus C1, 4l_1u/m² u 229,0 3,75 858,75 190 712,50 €

3.2.2.3.5 10% Ligustrum vulgarea C1, 4l_1u/m² u 229,0 3,75 858,75 190 712,50 €

3.2.2.3.6 5% Crataegus monogyna C1, 4l_1u/m² u 115,0 3,97 456,55 105 416,85 €

3.2.2.3.7 5% Prunus spinosa C1, 4l_1u/m² u 115,0 3,75 431,25 105 393,75 €

3.2.2.3.8 5% Clematis flammulaC1, 4l_1u/m² u 115,0 1,99 228,85 105 208,95 €

3.2.2.3.9 10% Quercus ilex C1, 4l_1u/m² u 229,0 4,69 1 074,01 210 984,90 €

TOTAL Massif Type 9 : Lisière naturelle arborée H.T. 10 461,05 H.T. 8 686,05 €

H.T. 28 584,42 H.T. 21 390,16 €

3.3

3.3.1 Semis type garrigue 4g de graines par m² - prairie de kikuyu m² 4 900,00 0,62 3 038,00 4900 3 038,00 €

TOTAL Prairies H.T. 3 038,00 H.T. 3 038,00 €

H.T. 55 204,84 H.T. 46 733,29 €

4 ENTRETIEN 

4.1 Entretien complet de parachèvement d'une aire de massifs d'espaces verts avant constat 

de reprise et de confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du 

constat de mise en place des végétaux. m² 2 416,00 3,17 7 658,72 2416 7 658,72 €

4.2 Entretien complet de parachèvement d'un arbre avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garanie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. u 99,0 16,62 1 645,38 99 1 645,38 €

TOTAL Fourniture de végétaux

Prairies

TOTAL PLANTATIONS
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4.3 Entretien complet de parachèvement d'une aire de garrigue avant constat de reprise et de 

confortement jusqu'à la fin du délai de garantie d'un an à compter du constat de mise en 

place des végétaux. m² 4 900,00 1,80 8 820,00 4900 8 820,00 €

H.T. 18 124,10 H.T. 18 124,10 €

5 Arrosage

5.1
5.1.1 Tranchée en déblai remblai pour réseau primaire ml 156,00 29,43 4 591,08 155 4 561,65 €

5.1.2 Tranchée en déblai remblai pour réseau secondaire ml 180,00 18,21 3 277,80 178 3 241,38 €

H.T. 7 868,88 H.T. 7 803,03 €

5.2 Raccordements
5.2.1 Raccordement électrique du programmateur d'arrosage F 1,00 80,92 80,92 1 80,92 €

5.2.2 Raccordement en eau au réseau d'arrosage F 1,00 120,11 120,11 1 120,11 €

5.2.3 Vanne volumétrique de tête u 0,0 473,22 0,00 0 0,00 €

5.2.4 Disconnecteur à chambre de vide y compris raccordement au réseau EP F 1,00 1 112,71 1 112,71 1 1 112,71 €

H.T. 1 313,74 H.T. 1 313,74 €

5.3 Ouvrages
5.3.1 Niche béton pour programmateur u 1,0 1 188,96 1 188,96 1 1 188,96 €

5.3.2 Regard béton pour 1 ou 2 électrovannes et autres matériels, cadre fonte et tampon à 

remplir u 0,0 347,78 0,00 0 0,00 €

5.3.3 Regard de tirage d'arrosage PVC 50x50, cadre fonte et tampon à remplir u 0,0 347,78 0,00 0 0,00 €

H.T. 1 188,96 H.T. 1 188,96 €

5.4 Composants d'installation
5.4.1 Vanne quart de tour u 4,0 221,56 886,24 4 886,24 €

H.T. 886,24 H.T. 886,24 €

5.5 Réseau primaire
5.5.1 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 90, avant électrovanne ml 165,00 10,48 1 729,20 165 1 729,20 €

5.5.2 Canalisation primaire PEHD 16 bars diam 75, avant électrovanne ml 0,00 8,46 0,00 0 0,00 €

5.5.3 Fourreau annelé bleu aiguillé diam 110 ml 0,00 7,94 0,00 0 0,00 €

5.5.4 Clapet vanne u 3,0 215,88 647,64 3 647,64 €

5.5.5 Ventouse sur canalisation primaire u 1,0 1 251,90 1 251,90 1 1 251,90 €

5.5.6 Vidange sur canalisation primaire y compris raccordement à l'EP F 1,00 203,94 203,94 1 203,94 €

5.5.7 Filtre à tamis bronze u 1,0 212,66 212,66 1 212,66 €

5.5.8 Réducteur de pression u 1,0 1 115,41 1 115,41 1 1 115,41 €

5.5.9 Electrovanne avec solénoïde u 10,0 88,18 881,80 10 881,80 €

5.5.10 Compteur DN50 u 2,0 484,04 968,08 2 968,08 €

H.T. 7 010,63 H.T. 7 010,63 €

TOTAL ENTRETIEN 

Terrassements

TOTAL Terrassements

TOTAL Raccordements

TOTAL Ouvrages

TOTAL Composants d'installation

TOTAL Réseau primaire

21



Maître d'ouvrage :   CASA Antibes - Sophia Antipolis

Désignation :    Aménagement BHNS Antibes

ANNEXE 1 : DQE Complémentaire à périmètre constant

5.6 Réseau secondaire 
5.6.1 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 40, après électrovanne ml 1 455,00 4,99 7 260,45 1420 7 085,80 €

5.6.2 Canalisation secondaire PEHD 10 bars, diam 32, après électrovanne ml 0,00 4,67 0,00 0 0,00 €

5.6.3 Fourreau annelé bleu aiguillé, diam 90 ml 0,00 7,97 0,00 0 0,00 €

H.T. 7 260,45 H.T. 7 085,80 €

5.7 Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS
5.7.1 Tube de goutte à goutte 3 x 2.3 l/h/ml ml 0,00 1,75 0,00 0 0,00 €

5.7.2 Tube de goutte à goutte 3x3.5 /h/ml ml 0,00 1,89 0,00 0 0,00 €

5.7.3 Système RWS (Root Watering System ou Bubbler) et couronne de goutte-à-goutte 

autorégulante avec 3 goutteurs de 8l/h yc toutes sujétions u 99,0 30,66 3 035,34 99 3 035,34 €

H.T. 3 035,34 H.T. 3 035,34 €

5.8 Drain d'aération agricole diam 50mm enterré yc terrassement ml 0,00 6,83 0,00 0 0,00 €

5.9 Programmateur modulaire 8 stations avec transformateur 230V:24V 50Hz et modem GSM 

de connection au PC central yc coffret verrouillable et mise en service u 1,0 2 748,17 2 748,17 1 2 748,17 €

5.10 Câbles multifils de lisaison programmateur/électrovannes yc fourreau ml 180,00 4,68 842,40 180 842,40 €

H.T. 32 154,81 H.T. 31 914,31 €

MONTANT TOTAL SECTEUR 12 H.T. H.T. 331 515,77 H.T. 319 390,53 €

     1 259 908,32 € 

1 190 001,03 €

Total marché initial

Avenant 1 : DQE à périmètre constant

TOTAL Réseau tertiaire : goutte-à-goutte et RWS

TOTAL ARROSAGE

TOTAL Réseau secondaire 
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