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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 12 juillet 2021

L'an deux mil vingt et un et le 12 juillet a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré - avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Bernard MION,
Gérald LOMBARDO, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA,
Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA,
Gilbert TAULANE, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique
TRABAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

PROCURATIONS :
Jean-Pierre DERMIT a Jean LEONETTI

ABSENTS :
Kevin LUCIANO, Michel ROSSI, Frédéric
MASCARELLI, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD

POMA, Jean-Pierre

Monsieur TAULANE,

Les travaux objet du présent marché s'integrent dans l'opération de
reconstruction de la zone Bien-étre du complexe Nautipolis sis
150 chemin du Vallon a VALBONNE (06560), suite a lincendie du
17 juin 2019.

Le projet prévoit, la reconstruction de deux SPA, deux hammams,
d’'une cave de glace, d'une grotte de Sel, d'une douche sensorielle,
d'un caldarium et d'un espace de relaxation. L'ensemble de ces
travaux doit étre coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et
humides, et de I'aménagement intérieur comprenant les faux-
plafonds, les carrelages et peintures des partie communes, de la
protection incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public)
ainsi que les fonctions domotiques, alarmes et gestion du public
(comptage, badges d'acces, vidéo-surveillance, etc...).
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Il est ici précisé que, les travaux d'aménagement intérieur neufs de remplacement des faux plafonds,
des carrelages, des portes coupe-Feu 2 heure du présent Lot n°6 dont le titulaire est I'entreprise SORIE,
sont rendus nécessaires a l'aménagement intérieur définitif en coordination avec les autres lots
techniques en particulier le lot VMC, le lot électricité, le lot plomberie, le lot contréle d'accés et le lot

Bien-étre pour la construction des divers équipements (Saunas, hammams, caldarium, etc...).

Le présent marché a pour objet de rajouter au programme des travaux, des spécificités techniques telles
que : Des caractéristiques hydrophobiques sur les faux plafonds, et les huisseries, d'étendre les travaux
aux zones décontaminées oxydées par I'atmosphére corrosive chlorée depuis I'arrét des ventilations
mécaniques dues a I'incendie du 17 juin 2019. Ces travaux doivent s'inscrire dans la méme temporalité
et phasages de travaux prescrits dans le marché initial.

En effet, ce marché s'inscrit dans une procédure d'allotissement de I'opération de Réfection de la zone
bien-étre du complexe NAUTIPOLIS, décomposée en lots séparés :

. Lot N°1 : Bien-étre et confort;

. Lot N°2 : Electricité, alarme, vidéo ;

. Lot n° 3: Plomberie Sanitaire;

. Lot N°4 : Chauffage, Ventilation mécanique ;

. Lot N°5 : Controle d'acces ;

. Lot N°6 : Faux plafond, carrelage, portes et peinture.

Les lots n°1 a n°6 sont déja notifiés.

Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation des faux plafonds, des portes coupe-feux %2
heure asservie aux différents contréles d'accés, d'incendie et d'alarme, des carrelages et peintures des
nouvelles cloisons hydrophobiques et anti-oxydantes aux ambiances chlorées, aux intervenants actuels
en charge des travaux du lot n°6: Faux-plafond, carrelage, portes et peinture.

En effet, les travaux évoqués ici sont considérés comme indissociables pour assurer la sécurité globale
de la zone Bien-étre de I'ERP de 2™ Catégorie NAUTIPOLIS, du fait du caractére imbriqué de leurs
dispositions avec les autres corps de métier aujourd’hui en cours d'exécution.

Le calepinage du faux plafond induit obligatoirement le positionnement des bouches d’extraction de la
ventilation mécanique pour soustraire I'air Chloré de cette zone située en sous-sol du complexe
Nautipolis.

La réalisation des portes et leur mise en ceuvre avec leurs appareillages de détection et de contréle
d’'accés doit garantir avec les lots électricité, alarme, vidéo et le lot Contréle d'acces la sécurité du public
lors de I'utilisation de ces nouvelles installations ou en cas d'évacuation forcée.

Enfin les revétements, muraux et des sols doivent respecter les régles UPEC (Usure, Poinconnement,
présence d'eaux, résistance chimique) prescrites dans les ERP et déja mis en ceuvre sur 60 % de la zone a
traiter. Il n'est pas envisageable de réduire cette zone mais au contraire de I'étendre aux espaces qui
depuis juin 2019 ce sont considérablement oxydés.

En conséquence, il parait impossible d’envisager de laisser le titulaire du lot 6 terminer ses travaux de
pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial et d'envisager qu’une autre entreprise vienne,
terminer les travaux déja entrepris.
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De plus, vu 'augmentation des prix des matiéres premiéres depuis quelques semaines et la pénurie sur
certains matériaux que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché avec consultation
de plusieurs acteurs économiques engendrerai obligatoirement un surcolt dans les prestations et un
rallongement non maitrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit étre terminé
pour septembre.

C'est dans ces conditions que les services de la Communauté d’Agglomération ont lancé un marché
négocié sans mise en concurrence en application des dispositions R.2122-3-2° du Code de la
Commande Publique en vue de la passation d'un marché ayant pour objet: «Lot n°7 travaux
complémentaires de faux plafonds, carrelage, portes et peinture ».

A la suite des différentes étapes de la procédure, la CCP réunie le 5 juillet a donné un avis favorable a
I'attribution de ce marché.

Il est donc aujourd’hui proposé au bureau communautaire d'attribuer et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant a signer les piéces qui constituent le marché a la société SOCIETE DE
RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE (SORIE) pour son offre conforme et compléte, intéressante
pour la collectivité et d'un montant de 62 143 € HT.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire d'autoriser Monsieur le Président ou son
représentant a signer les piéces qui constituent le marché avec le candidat déclaré attributaire.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant a signer les piéces qui
constituent le marché avec le candidat déclaré attributaire.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 12 juillet 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean LEONETTI ~

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire |'objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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