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Modification n° 01 

 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 12 
juillet 2021, 

 
D’une part, 

 
 

Et, 
 
ISOFLUIDES S.A.S. 
79 Quai de la Banquière – Stella Rocca – Bât B 
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE 
 
représentée par Monsieur Nicolas CARENA, Président 

 
D’autre part, 

 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 
 
EXPOSE PREALABLE. 
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation pour la réfection de la zone 
bien-être du complexe aquatique Nautipolis, endommagée par un incendie le 17 juin 2019. 
 
A cet effet, et suite à une procédure adaptée, le marché 2020_185 relatif au lot n°04 « chauffage / 
ventilation » a été notifié à la société ISOFLUIDES S.A.S. le 20 octobre 2020, pour un montant global et 
forfaitaire de 10.469,34 €HT. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire passé pour une durée globale de travaux de 8 mois comprenant une 
période de préparation d’une semaine, à compter de l’ordre de service n°01 de démarrage des travaux. 
Les travaux ont débuté le 30 novembre 2020. 
 
Les travaux objet du présent Lot s’intègrent dans l’opération de reconstruction de la zone Bien-être du 
complexe Nautipolis sis 150 chemin du Vallon à VALBONNE (06560), suite à l’incendie du 17 juin 2019. 
 
Le projet prévoit la reconstruction de deux SPA, deux hammams, d’un caldarium, d’une cave de glace, 
d’une grotte de Sel, d’une douche sensorielle et d’un espace de relaxation. L’ensemble de ces travaux 
doit être coordonné avec la reconstruction des réseaux sec et humides, de l’aménagement intérieur 
comprenant les faux-plafonds, les carrelages et peintures des parties communes, de la protection 
incendie pour ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que des fonctions domotiques, alarmes et 
gestion du public (comptage, badges d’accès, vidéo-surveillance, etc…) 
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La décontamination réalisée post rédaction du dossier de consultation des entreprises a fait apparaitre, 
lors des vérifications techniques, des désordres portant sur la sécurité incendie de l’établissement, 
désordres auxquels il est nécessaire aujourd’hui de remédier.  
De plus depuis l’arrêt de la ventilation mécanique au 17 juin 2019, certains organes électriques se sont 
corrodés. En particulier, les gaines de ventilation, les clapets coupe-feux et les organes de gestion des flux 
qui, aujourd’hui doivent être changés pour garantir leur bon fonctionnement conformément à la norme 
C15-100 des organes électriques présent dans un ERP.  
Ces prestations ne pouvaient figurer dans le marché initial compte tenu de leur méconnaissance et il 
n’est aujourd’hui pas possible d’effectuer un changement de titulaire pour des raisons techniques tenant 
notamment à des exigences d’interchangeabilité avec les équipements ainsi que pour des raisons 
évidentes de garanties. 
 
La présente modification a pour objet de rajouter au programme des travaux des spécificités techniques 
telles que des caractéristiques hydrophobiques, et d’étendre les travaux aux zones décontaminées 
oxydées par l’atmosphère corrosive chlorée depuis l’arrêt des ventilations mécaniques. Ces travaux 
doivent impérativement s’inscrire dans les mêmes temporalité et phasage de travaux prescrits dans le 
marché initial. 
En effet, cette modification s’inscrit dans une procédure d’allotissement de l’opération « Réfection de la 
zone bien-être du complexe NAUTIPOLIS » décomposée en 6 lots : 
 
• Lot N°1 : Bien-être et confort ; 
• Lot N°2 : Electricité, alarme, vidéo ; 
• Lot N°3 : Plomberie Sanitaire; 
• Lot N°4 : Chauffage, Ventilation mécanique ; 
• Lot N°5 : Contrôle d’accès ; 
•  Lot N°6 : Faux plafond, carrelage, portes et peinture. 
 
Les lots 1 à 6 sont déjà notifiés. 
 
En conséquence, il parait impossible d’envisager de laisser le titulaire du lot N°4 terminer ses travaux de 
pose, tels que prévus dans son marché de travaux initial, et d’envisager qu’une autre entreprise vienne 
terminer les travaux déjà entrepris. 
De plus, au vu de l’augmentation des prix des matières premières depuis quelques semaines et de la 
pénurie sur certains matériaux, pénurie que subissent les fournisseurs actuellement, relancer un marché 
avec consultation de plusieurs acteurs économiques engendrerai obligatoirement un surcoût des 
prestations et un rallongement non maitrisé des délais de fabrication et de pose sur ce chantier qui doit 
être terminé pour septembre. 
 
Il est donc envisagé de confier ces travaux de réalisation aux intervenants actuels en charge des travaux 
du lot N°4 « Chauffage, ventilation ». 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, et sur la base de l’article R 2194-2, il convient de faire une modification 
n°01 au marché n° 2020_185 portant intégration de ces adaptations.  
 
 
 
Article 1 – Objet de l'avenant  
 
Le présent avenant a pour objet le nettoyage de l’extracteur situé en toiture de la zone VS et l’ajout de 
deux clapets coupe-feu, un sur le réseau d’amenée d’air neuf et l’autre sur la descente eaux pluviales de la 
cuisine : +2.763,50 €HT. 
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Article 2 – Incidence sur le délai 
 
Ces modifications n’ont aucune incidence sur les délais contractuels. 
 
 
Article 3 – Incidence financière 
 
Les modifications prévues par la présente modification ont une incidence financière en plus-value de 
2.763,50 €HT sur le montant du prix global et forfaitaire, ce qui porte le montant du marché à 13.232,84 
€HT. 
 

Montant €HT du marché initial 10 469,34 €                        

Montant €HT de la modification n° 01 2 763,50 €                          

Montant €HT de marché après avenant 13 232,84 €                 

TVA 20% 2 646,57 €                          

Montant €TTC du marché après avenant 15 879,41 €                 
 

 
 
 
Article 4 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contradiction. 
 
Le présent avenant est complété du devis joint en annexe. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Président 
ISOFLUIDES S.A.S. 

 
 
 
 

Nicolas CARENA 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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ANNEXES 
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